

代表事例 No.	5	取組みタイプ	C.道路の再整備
事例テーマ	道路拡張に併せ、地域と協議を重ねて樹種変更の合意へ		
地域	関東（東京都）	事例種別	異种植え替え
管理者	中央区	事業延長	約 0.8km

事例概要	地域活性化を目的とする地元町会や企業役員、学識経験者で構成する会議により、道路整備について協議を重ねました。この中で、街路樹について、更新樹種やその配置等について合意を得ました。																																												
事例テーマの解説	合意形成の取組みは、地元まちづくり協議会が街路環境に関する要望書を提出したことが契機となっています。沿道住民の愛着が強い街路樹についても樹種変更の方向性が合意されました。																																												
合意形成のプロセス	<table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>経過年数</th> <th>方法</th> <th>対象者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 27～28 年</td> <td>1～2 年目</td> <td>協議会</td> <td>近隣の町会長等、近隣企業役員、学識者、地域住民</td> </tr> <tr> <td colspan="4">【内容等】電線共同溝事業後の街路環境について、社会実験やアンケートを実施し、地域の要望を吸い上げるとともに、修景内容等について検討した。</td> </tr> <tr> <td>平成 28 年 11 月</td> <td>2 年目</td> <td>会議①</td> <td>近隣の町会長等、近隣企業役員、学識者</td> </tr> <tr> <td colspan="4">【内容等】地域まちづくり協議会より、街路環境に関する要望書が示され、街路樹の再整備に関する計画を検討した。</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 10 月</td> <td>3 年目</td> <td>会議②</td> <td>第 1 回と同じ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">【内容等】工事期間を周知するとともに、整備後の道路の幅員構成、高木の樹種について検討し、幅員構成について合意した。</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 4 月</td> <td>4 年目</td> <td>会議③</td> <td>第 1 回と同じ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">【内容等】休憩場所の設置や維持管理方法について検討し、合意した。</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 9 月</td> <td>4 年目</td> <td>会議④</td> <td>第 1 回と同じ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">【内容等】舗装パターン、植栽樹種及び配置について検討し、合意した。</td> </tr> </tbody> </table>	時期	経過年数	方法	対象者	平成 27～28 年	1～2 年目	協議会	近隣の町会長等、近隣企業役員、学識者、地域住民	【内容等】電線共同溝事業後の街路環境について、社会実験やアンケートを実施し、地域の要望を吸い上げるとともに、修景内容等について検討した。				平成 28 年 11 月	2 年目	会議①	近隣の町会長等、近隣企業役員、学識者	【内容等】地域まちづくり協議会より、街路環境に関する要望書が示され、街路樹の再整備に関する計画を検討した。				平成 29 年 10 月	3 年目	会議②	第 1 回と同じ	【内容等】工事期間を周知するとともに、整備後の道路の幅員構成、高木の樹種について検討し、幅員構成について合意した。				平成 30 年 4 月	4 年目	会議③	第 1 回と同じ	【内容等】休憩場所の設置や維持管理方法について検討し、合意した。				平成 30 年 9 月	4 年目	会議④	第 1 回と同じ	【内容等】舗装パターン、植栽樹種及び配置について検討し、合意した。			
時期	経過年数	方法	対象者																																										
平成 27～28 年	1～2 年目	協議会	近隣の町会長等、近隣企業役員、学識者、地域住民																																										
【内容等】電線共同溝事業後の街路環境について、社会実験やアンケートを実施し、地域の要望を吸い上げるとともに、修景内容等について検討した。																																													
平成 28 年 11 月	2 年目	会議①	近隣の町会長等、近隣企業役員、学識者																																										
【内容等】地域まちづくり協議会より、街路環境に関する要望書が示され、街路樹の再整備に関する計画を検討した。																																													
平成 29 年 10 月	3 年目	会議②	第 1 回と同じ																																										
【内容等】工事期間を周知するとともに、整備後の道路の幅員構成、高木の樹種について検討し、幅員構成について合意した。																																													
平成 30 年 4 月	4 年目	会議③	第 1 回と同じ																																										
【内容等】休憩場所の設置や維持管理方法について検討し、合意した。																																													
平成 30 年 9 月	4 年目	会議④	第 1 回と同じ																																										
【内容等】舗装パターン、植栽樹種及び配置について検討し、合意した。																																													

従前の樹種と写真	植え替え後の樹種と写真
<p>プラタナス、クログネモチ、イチョウ、ナナカマド</p> 	<p>ヤマボウシ、サンシュユ、キンモクセイ、ウメ等</p> 
<p>取組みの評価</p>	<p><b>【道路管理者】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電線共同溝や街路樹整備の内容について理解することができました。</li> <li>日頃の整備事業と違い、地域住民と一緒に整備内容を決めてきたことから、一体感を得られました。</li> </ul> <p><b>【地域住民等】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画に関わることで愛着が醸成されました。</li> </ul>
<p>実施後の維持管理等への効果</p>	<p><b>【実績】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画に関わることで街路環境に愛着がわき、除草や灌水等の作業以外にも、樹木の異常の発見時の報告（通報）や、ボランティア花壇（プランター）の維持管理活動へ発展しています。</li> </ul> <p><b>【今後の期待または課題】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域とともに整備内容を決めてきたことから、地域から愛着を持ってもらえる街路環境となることが期待されます。</li> <li>ボランティア向けの花壇（プランター）の設置によって、草花の管理に住民の参加を促すことで、良好な地域コミュニティの形成に寄与しています。</li> </ul>
<p>その他の工夫点・アイデア等</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合意形成の対象者に納得してもらえるよう、分かりやすい言葉や資料で説明しました。</li> <li>全ての人が町会に属しているとは限らず、町会との合意形成だけでは、事業内容を知らない人が出てしまうため、整備内容をしっかり周知する必要性がありました。</li> </ul>
<p>公開資料URL</p>	<p>(該当なし)</p>