

令和 7 年 2 月 21 日

総合政策局情報政策課
建設経済統計調査室

建設工事進捗率調査に係る調査結果の訂正について

令和 6 年 12 月 20 日に公表した資料のうち、R5 公共土木工事の工事進捗率、R5 公共土木工事の出来高分布率について、数値の誤りがあったため、公表値の一部を訂正いたします。

【訂正箇所】

R5 公共土木工事の工事進捗率
R5 公共土木工事の出来高分布率

【訂正内容】

別添の正誤表をご参照ください。(赤字が変更箇所)

【訂正方法】

訂正後の集計結果につきまして、国土交通省 HP 及び政府統計の総合窓口「e-stat」に掲載いたします。

【国土交通省 HP】

[情報化：建設工事進捗率調査 - 国土交通省](#)

【e-stat】

[建設工事進捗率調査 2023 年度](#) | [ファイル](#) | [統計データを探す](#) | [政府統計の総合窓口](#)

<問い合わせ先>

総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室

課長補佐 田中、統計システム係長 早瀬

代表：03-5253-8111（内線 28611、28613）、直通：03-5253-8343

【別添】

正誤表

新設_橋梁・高架構造物工事の工事進捗率																																									備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
誤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01新設_橋梁・高架構造物工事の工事進捗率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	工事進捗率(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2ヶ月	改定前	43.14	96.56	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

【別添】

正誤表

新設_管渠工事の工事進捗率																																				
誤																																				
05新設 管渠工事の工事進捗率																																				
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	工事進捗率(%)				
2ヶ月	改定前	41.60	94.36	100.00																																
	改定後	29.16	91.94	98.51	100.00																															
3ヶ月	改定前	21.01	64.59	94.36	100.00																															
	改定後	13.57	52.30	91.94	98.51	100.00																														
4ヶ月	改定前	13.27	41.60	74.70	94.36	100.00																														
	改定後	7.79	29.16	64.00	91.94	98.51	100.00																													
5ヶ月	改定前	9.51	28.54	55.59	79.94	94.36	100.00																													
	改定後	6.55	24.51	55.45	82.51	97.58	100.00																													
6ヶ月	改定前	7.36	21.01	41.60	64.59	83.06	94.36	100.00																												
	改定後	4.64	16.98	38.93	65.33	85.70	97.58	100.00																												
7ヶ月	改定前	5.97	16.35	32.08	51.59	70.58	85.11	94.36	99.57	100.00																										
	改定後	3.53	12.85	28.42	50.67	72.00	87.73	97.58	100.00																											
8ヶ月	改定前	5.02	13.27	25.58	41.60	59.03	74.70	86.54	94.36	99.09	100.00																									
	改定後	2.74	10.09	21.42	38.93	59.30	76.83	89.17	97.58	100.00																										
9ヶ月	改																																			

3 ページ

4 ページ

【別添】

正誤表

新設_その他の土木工事の工事進捗率																																								備考	
誤																																							正		
10新設 その他の土木工事の工事進捗率																																									
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	工事進捗率(%)					赤字の数値を訂正				
2ヶ月	改定前	36.50	94.31	100.00																																					
	改定後	29.85	92.09	98.85	100.00																																				
3ヶ月	改定前	18.00	59.26	94.31	100.00																																				
	改定後	13.33	52.85	92.09	98.85	100.00																																			
4ヶ月	改定前	11.32	36.50	70.27	94.31	100.00																																			
	改定後	7.16	29.85	64.07	92.09	98.85	100.00																																		
5ヶ月	改定前	8.12	24.61	50.02	76.29	94.31	100.00																																		
	改定後	3.26	17.16	45.19	73.61	91.02	95.14	97.54	100.00																																
6ヶ月	改定前	6.28	18.00	36.50	59.26	79.99	94.31	100.00																																	
	改定後	2.32	10.75	28.53	56.28	77.12	91.02	95.14	97.54	100.00																															
7ヶ月	改定前	5.11	13.97	27.78	46.06	65.67	82.47	94.31	100.00																																
	改定後	1.60	6.78	20.24	40.06	63.60	79.40	91.02	95.14	97.54	100.00																														
8ヶ月	改定前	4.29	11.32	22.00	36.50	53.50	70.27	84.23	94.31	100.00																															
	改定後	1.28	4.86	14.49	28.53	49.74	68.13	81.07	91.02	95.14	97.54	100.00																													
9ヶ月	改定前	3.70	9.47	18.00	29.63	43.89	59.26	73.68	85.55	94.31	100.00																														
	改定後	1.57	7.67	17.52	31.11	45.95	62.18	76.35	89.01	97.18	100.00																														
10ヶ月	改定前	3.25	8.12	15.12	24.61	36.50	50.02	63.77	76.29	86.56	94.31	99.79	100.00																												
	改定後	1.23	6.06	14.17	25.38	38.42	52.42	66.54	78.99	90.01	97.18	100.00																													
11ヶ月	改定前	2.90	7.09	12.97	20.86	30.83	42.52	55.07	67.36	78.34	87.37	94.31	99.37	100.00																											
	改定後	1.00	4.90	11.69	20.94	32.43	44.50	57.78	70.09	81.10	90.81	97.18	100.00																												
12ヶ月	改定前	2.61	6.28	11.32	18.00	26.44	36.50	47.71	59.26	70.27	79.99	88.03	94.31	99.01	100.00																										
	改定後	0.83	4.10	9.83	17.52	27.54	38.42	49.98	62.18	72.99	82.80	91.45	97.18	100.00																											
13ヶ月	改定前	2.37	5.64	10.02	15.76	22.98	31.68	41.57	52.16	62.74	72.64	81.34	88.57	94.31	98.70	100.00																									
	改定後	0.71	3.42	8.35	14.93	23.48	33.33	43.52	54.68	65.53	75.32	84.33	91.95	97.18	100.00																										
14ヶ月	改定前	2.18	5.11	8.98	13.97	20.23	27.78	36.50	46.06	55.98	65.67	74.62	82.47	89.03	94.31	98.43	100.00																								
	改定後	0.62	2.88	7.09	12.82	20.18	29.08	38.42	48.23	58.72	68.42	77.29	85.62	92.36	97.18	100.00																									
15ヶ月	改定前	2.01	4.67	8.12	12.52	18.00	24.61	32.30	40.89	50.02	59.26	68.15	76.29	83.42	89.42	94.31	98.19	100.00																							
	改定後	0.54	2.45	6.06	11.19	17.52	25.38	34.00	42.82	52.42	62.18	70.89	78.99	86.65	92.71	97.18	100.00																								
16ヶ月	改定前	1.87	4.29	7.40	11.32	16.16	22.00	28.81	36.50	44.84	53.50	62.09	70.27	77.71	84.23	89.76	94.31	97.97	100.00																						
	改定後	0.47	2.10	5.24	9.83	15.42	22.31	30.23	38.42	46.94	56.06	64.92	72.99	80.45	87.58	93.01	97.18	100.00																							
17ヶ月	改定前	1.74	3.98	6.80	10.32	14.64	19.82	25.89	32.79	40.36	48.39	56.56	64.56	72.09	78.93	84.93	90.05	94.31	97.78	100.00																					
	改定後	0.43	1.81	4.60	8.70	13.60	19.70	26.90	34.51	42.29	50.69	59.34	67.31	74.76	81.70	88.36	93.28	97.18	100.00																						
18ヶ月	改定前	1.64	3.70	6.28	9.47	13.36	18.00	23.43	29.63	36.50	43.89	51.56	59.26	66.71	73.68	79.99	85.55	90.31	94.31	97.61	100.00																				
	改定後	0.39	1.57	4.10	7.67	12.12	17.52	24.01	31.11	38.42	45.95	54.06	62.18	69.44	76.35	82.80	89.01	93.50	97.18	100.00																					
19ヶ月	改定前	1.54	3.46	5.84	8.75	12.26	16.45	21.34	26.93	33.17	39.95	47.10	54.41	61.65	68.60	75.07	80.92	86.09	90.54	94.31	97.45	100.00																			
	改定後	0.37	1.39	3.63	6.81	10.90	15.75	21.51	28.10	34.91	41.88	49.33	57.06	64.49	71.33	77.75	83.84	89.55	93.68	97.18	100.00																				
20ヶ月	改定前	1.45	3.25	5.45	8.12	11.32	15.12	19.54	24.61	30.29	36.50	43.13	50.02	56.96	63.77	70.27	76.29	81.74	86.56	90.75	94.31	97.31	99.79	100.00																	
	改定後	0.34	1.23	3.22	6.06	9.83	14.17	19.37	25.38	31.84	38.42	45.15	52.42	59.77	66.54	72.99	78.99	84.79	90.01	93.87	97.18	100.00																			
21ヶ月	改定前	0.70	1.85	4.15	7.61	12.22	16.83	21.44	26.05	30.66	35.27	39.88	44.49	49.10	53.71	58.32	62.93	67.54	72.15	76.76	81.37	85.98	90.59	95.20	99.81																
	改定後	0.32	1.10	2.88	5.41	8.92	12.82	17.52	23.03	29.08	35.24	41.55	48.23	55.20	62.18	68.42	74.41	80.11	85.62	90.43	94.03	97.18	100.00																		
22ヶ月	改定前	0.70	1.80	4.00	7.31	11.72	16.13	20.54	24.95	29.36	33.77	38.18	42.59	47.00	51.41	55.82	60.23	64.64	69.05	73.46	77.87	82.28	86.69	91.10	95.51	99.92															
	改定後	0.30	1.00	2.59	4.90	8.07	11.69	15.99	20.94	26.54	32.43	38.42	44.50	51.09	57.78	64.18	70.09	75.74	81.10	86.33	90.81	94.17	97.18	100.00																	
23ヶ月	改定前	0.70	1.75	3.86	7.02	11.24	15.46	19.68	23.90	28.12																															

【別添】

正誤表

新設_橋梁・高架構造物工事の出来高分布率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

正誤表

7 ページ

正誤表

8 ページ

【別添】

正誤表

新設_機械装置等工事の出来高分布率																																									備考
誤																																								備考	
08新設_機械装置等工事の出来高分布率																																						備考			
工期	工事月	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	合計	出来高分布率(%)								
2ヶ月	改定前	42.10	54.83	3.07																																100					
	改定後	29.38	62.13	7.25	1.24																															100					
3ヶ月	改定前	23.13	40.14	33.66	3.07																																100				
	改定後	13.04	38.92	39.55	7.25	1.24																															100				
4ヶ月	改定前	15.43	26.67	31.27	23.56	3.07																																100			
	改定後	7.05	22.33	33.57	28.56	7.25	1.24																															100			
5ヶ月	改定前	11.45	18.77	24.58	24.18	17.95	3.07																															100			
	改定後	6.44	14.13	21.67	28.60	28.80	0.36																															100			
6ヶ月	改定前	9.06	14.07	18.97	21.17	19.23	14.43	3.07																														100			
	改定後	5.00	9.71	15.65	19.76	26.00	23.52	0.36																														100			
7ヶ月	改定前	7.48	11.09	14.91	17.66	18.00	15.74	12.05	3.07																													100			
	改定後	4.14	7.31	11.85	15.32	18.70	23.15	19.17	0.36																													100			
8ヶ月	改定前	6.36	9.07	12.04	14.63	15.90	15.37	13.24	10.32	3.07																												100			
	改定後	3.61	5.62	8.98	12.15	14.97	17.85	20.00	16.46	0.36																												100			
9ヶ月	改定前	5.53	7.63	9.97	12.21	13.77	14.16	13.26	11.37	9.03	3.07																											100			
	改定後	3.22	4.38	7.11	10.13	11.94	13.34	17.31	17.83	14.38	0.36																											100			
10ヶ月	改定前	4.89	6.56	8.44	10.33	11.88	12.70	12.80	11.58	9.93	8.02	3.07																										100			
	改定後	2.94	3.50	5.93	8.20	9.79	11.88	12.64	15.96	16.06	12.74	0.36																										100			
11ヶ月	改定前	4.38	5.74	7.28	8.86	10.28	11.28	11.63	11.24	10.23	8.80	7.21	3.07																									100			
	改定後	2.73	2.90	5.01	6.51	8.64	9.80	11.10	12.76	14.27	14.60	11.32	0.36																									100			
12ヶ月	改定前	3.97	5.09	6.37	7.70	8.98	9.99	10.56	10.61	10.10	9.13	7.88	6.55	3.07																								100			
	改定後	2.56	2.44	4.23	5.48	7.49	8.16	9.77	9.99	13.06	12.94	13.40	10.12	0.36																								100			
13ヶ月	改定前	3.63	4.57	5.64	6.78	7.90	8.86	9.55	9.84	8.69	8.11	8.23	7.13	6.00	3.07																							100			
	改定後	2.44	2.09	3.54	4.83	6.22	7.32	8.34	9.40	9.43	12.62	12.14	11.97	9.30	0.36																							100			
14ヶ月	改定前	3.34	4.14	5.05	6.04	7.01	7.90	8.62	9.04	9.13	8.97	8.28	7.46	6.52	5.53	3.07																						100			
	改定後	2.25	1.89	3.04	4.27	5.13	6.72	7.06	8.26	8.81	9.89	11.14	12.01	10.50	8.67	0.36																						100			
15ヶ月	改定前	3.09	3.79	4.57	5.41	6.27	7.09	7.78	8.28	8.52	8.47	8.14	7.57	6.83	5.99	5.13	3.07																					100			
	改定後	0.95	1.71	2.82	4.10	5.10	6.05	6.78	7.70	10.24	9.48	9.98	9.43	10.23	8.67	5.38	1.38																					100			
16ヶ月	改定前	2.88	3.48	4.17	4.90	5.65	6.39	7.05	7.58	7.90	8.00	7.86	7.51	6.95	6.29	5.54	4.78	3.07																				100			
	改定後	0.86	1.54	2.44	3.61	4.55	5.29	6.33	6.39	8.59	9.35	9.23	9.07	8.77	9.90	7.77	4.93	1.38																				100			
17ヶ月	改定前	2.69	3.23	3.82	4.47	5.13	5.80	6.41	6.93	7.31	7.50	7.51	7.32	6.94	6.42	5.82	5.15	4.48	3.07																			100			
	改定後	0.78	1.42	2.12	3.21	4.04	4.78	5.80	5.96	6.77	8.96	6.35	9.02	8.32	8.40	9.25	7.06	4.58	1.38																			100			
18ヶ月	改定前	2.53	3.00	3.53	4.10	4.69	5.28	5.86	6.35	6.76	7.01	7.11	7.05	6.82	6.44	5.97	5.40	4.81	4.22	3.07																		100			
	改定後	0.72	1.31	1.87	2.86	3.59	4.33	4.94	5.69	5.70	7.51	6.52	7.89	8.45	7.84	8.12	8.49	6.48	4.30	1.38																		100			
19ヶ月	改定前	2.38	2.81	3.28	3.77	4.31	4.85	5.37	5.84	6.24	6.54	6.71	6.74	6.62	6.37	6.00	5.56	5.05	4.51	3.98	3.07																	100			
	改定後	0.67	1.21	1.67	2.54	3.24	3.92	4.46	5.23	5.27	6.05	7.86	7.76	7.81	7.72	7.44	7.89	7.87	5.95	4.06	1.38																	100			
20ヶ月	改定前	2.26	2.63	3.05	3.51	3.98	4.46	4.94	5.39	5.78	6.10	6.30	6.40	6.38	6.22	5.97	5.61	5.20	4.73	4.25	3.77	3.07																100			
	改定後	0.63	1.12	1.51	2.22	2.97	3.58	4.07	4.63	5.14	5.14	6.63	7.81	7.00	7.63	7.17	7.09	7.66	7.29	5.48	3.85	1.38																100			
21ヶ月	改定前	0.70	1.15	2.30	3.46	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	99.81				
	改定後	0.59	1.04	1.36	2.00	2.70	3.25	3.74	4.16	4.91	4.74	5.45	7.00	7.21	6.78	7.31	6.67	6.70	7.51	6.77	5.07	3.66	1.38																100		
22ヶ月	改定前	0.70	1.10	2.20	3.31	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	99.92				
	改定後	0.56	0.97	1.23	1.81	2.48	2.95	3.44	3.84	4.38	4.68	4.67	5.92	7.15	6.45	6.76	6.80																								

【別添】

正誤表

[illegible]