

# 今後のスケジュール案

---

令和 5 年 6 月  
政策統括官付

# 検討計画、スケジュール案



テーマ	令和5年度			令和6年度～
	第1回	第2回	第3回	
<b>(1) データ整備・更新の効率化</b>				
<b>技術検証 (～12月)</b>				
歩行空間ネットワークデータやバリア情報の自動生成など、データ整備・更新の作業効率化を図るための技術		効率的なデータ整備・更新手法の検討	検証状況・結果を踏まえた効率的なデータ整備・更新手法の検討	PFの現地試行とそれを踏まえたデータ整備・更新手法の改善検討
市民参加などによるデータ整備・更新を効率化できる仕組み		市民参加によるデータ整備・更新方法の検討		
<b>(2) オープンデータ化のさらなる促進</b>				
<b>PF公開 (R5末) ★</b>				
データの整備・更新と利活用を容易に行うことが可能なデジタル基盤の仕組み、運用方法 (※令和5年度末にPFを公開予定)	PFの構築方針の検討	PFの機能、仕組みの検討	PFの運用方法 (運用主体、環境、体制など) の検討	PFの現地試行とそれを踏まえたPFの機能や運用方法改善検討
自治体などにおいて効率的に施設データの整備を行うためのデータ仕様やデジタル基盤の仕組み、運用方法		施設データ仕様及びデータ整備を行うための機能、仕組みの検討	施設データ整備の運用方法の検討	
<b>(3) 多様なニーズに対応したデータのあり方</b>				
人・ロボットなどの様々な主体が利用しやすい歩行空間ネットワークデータの仕様 (※令和5年度末に改訂を予定)	データ仕様に必要な情報項目、利用しやすいデータの形式などの検討	データ仕様改訂案の検討	データ仕様改訂案の確認 <b>データ仕様改訂 (R5末) ★</b>	PFの現地試行やアプリコンテスト等のユースケースを踏まえた仕様改善検討や避難への活用検討
避難計画立案など災害対応に向けたNWデータの活用方法の検討				
3次元点群データの活用を視野に入れた、視覚障害者向けサービスに必要なデータ仕様				視覚障害者向けバリアフリー情報の検討と仕様策定
<b>(4) その他</b>				
本施策の認知度や訴求力、実行力を向上させるための方法や仕組み	戦略的広報の検討			戦略的広報や自治体向け講習などの検討
本施策の進捗状況把握のための指標			進捗状況把握のための指標に関する検討	進捗状況把握のための指標に関する検討