

今後のスケジュール案

令和 5 年 10 月
政策統括官付

検討計画、スケジュール(案)



テーマ	令和5年度			令和6年度～
	第1回	第2回	第3回	
(1) データ整備・更新の効率化				
技術検証 (～12月)				
歩行空間ネットワークデータの自動生成など、データ整備・更新の作業効率化を図るための技術		新技術を活用した効率的なデータ整備・更新手法の検討	検証状況・結果を踏まえた、新技術を活用した効率的なデータ整備・更新手法の検討	<ul style="list-style-type: none"> ほこナビDPの現地試行とそれを踏まえた、新技術を活用したデータ整備・更新手法の改善検討
市民投稿による歩行空間NWデータ更新を効率化できる仕組み		市民投稿によるデータ更新方法の検討		
(2) オープンデータ化のさらなる促進				
ほこナビDP公開 (R5末) ★				
データの整備・更新と利活用を容易に行うことが可能なデジタル基盤の仕組み、運用方法 (※令和5年度末にほこナビDPを公開予定)	PFの構築方針の検討	ほこナビDPの機能、仕組みの検討	ほこナビDPの運用方法 (運用主体、環境、体制など) の検討	<ul style="list-style-type: none"> ほこナビDPの現地試行とそれを踏まえた、ほこナビDPの機能や運用方法改善検討
自治体などにおいて効率的にバリアフリー対応施設データの整備を行うためのデータ仕様やデジタル基盤の仕組み、運用方法		バリアフリー対応施設データの仕様、整備を行うための機能、仕組みの検討	バリアフリー対応施設データ整備の運用方法の検討	
(3) 多様なニーズに対応したデータのあり方				
人・ロボットなどの様々な主体が利用しやすい歩行空間ネットワークデータの仕様 (※令和5年度末に改定を予定)	データ仕様に必要な情報項目、利用し易いデータの形式などの検討	データ仕様改訂案の検討	データ仕様改訂案の確認	<ul style="list-style-type: none"> ほこナビDPの現地試行やアプリコンテスト等のユースケースを踏まえた仕様改善検討や避難への活用検討
避難計画立案など災害対応に向けたNWデータの活用方法の検討			データ仕様改定 (R5末) ★	
3次元点群データの活用を視野に入れた、視覚障害者向けサービスに必要なデータ仕様				視覚障害者向けバリアフリー情報の検討と仕様案策定
(4) その他				
本施策の認知度や訴求力、実行力を向上させるための方法や仕組み	戦略的広報の検討			<ul style="list-style-type: none"> 戦略的広報や自治体向け講習などの検討
本施策の進捗状況把握のための指標			進捗状況把握のための指標に関する検討	進捗状況把握のための指標に関する検討