

「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム」

【 施策名：(2) 計画・設計から管理までの各段階における最適化 1 ) 計画・設計の見直し [ 施 ] 13 】

## 設計方法の見直し

**工事名：**航空灯火施設設置工事

**概要：**現場に適切な設計とするための設計V Eの推進。

### 効果

- ・基本設計完了後、社内でV Eを実施しエプロン照明灯用昇降装置等についてコストの見直しを行い縮減した。
  - ・誘導案内灯に表示する誘導路名称の簡素化等を行い縮減した。
- 工事費を約3億円縮減。(縮減率 約6.6%)

