

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 計画手法の見直し 】

調整池整備における他事業連携によるコスト縮減

工事名：真田・北金目地区真田1号調整池整備工事

概要：(従来)

開発地区単独による調整池整備

護岸工1600㎡、放流工2カ所

(新)

隣接事業と連携し、合併調整池整備

一体化による削減(護岸工670㎡、放流施設1カ所)

効果：

他機関(他事業者、管理者)連携による調整池の一体化。護岸工等の大幅な削減。工事費を、390百万円から269百万円に縮減。(縮減額121百万円)

