

建設発生土の工事間利用を実施

工事名：徳島飛行場用地造成工事（その2）他3件

概要：徳島飛行場の埋立及び路体盛土工事を行うにあたって、原計画では埋立を全て**購入土砂**で行う計画でしたが、工程調整の結果、和歌山市発注の和佐配水池築造工事他4件から発生する**建設発生土**を、埋立土砂の一部として使用しました。

効果：

埋立土砂の一部として建設発生土を使用することにより、土砂購入費用が不用となったため、揚土工事費が**1,023百万円**から**336百万円**に縮減。

（縮減額 687百万円 縮減率 約12%）

