

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ③設計方法の見直し

橋梁区間の分割・縮小によるコスト縮減

事業名： 一般国道404号 ながおかとうざい 長岡東西道路

概要： 【従来】 全区間橋梁 → 【新】 土工区間を設けて橋梁を分割

効果

○橋梁の連続性、走行性を重視し、信濃川と渋海川の2河川を1橋で渡河する計画を縦断計画の見直しにより、土工区間を設け、橋梁区間を分割・縮小しコスト縮減を図った。

■ 工事費を90億円から70億円で縮減
(縮減額20億円、縮減率約23%)

