

# 今後のスケジュール

---

# R2のスケジュール（案）

	2020年									2021年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
BIM/CIM推進委員会の開催						● 第4回：9/1						● 第5回：3/2
基準要領等検討WGの開催			● 第6回：6/26							● 第7回：1/15		
実施体制検討WGの開催				● 第6回：7/14					● 第7回：12/22			● 第8回：3/10
国際標準対応WGの開催					● 第6回：8/24				● 第7回：1/15			
活用促進WGの開催			● 第9回：6/9			● 第10回：9/16			↔ 第11回		↔ 第12回	
建築BIM推進会議の開催							↔ 第5回					↔ 第6回