

令和4年度 作業日当り標準作業量(別添) 正誤表

令和4年4月15日訂正分

ページ	誤	→	正																																																																																
P24	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工 種 名</th> <th colspan="2">設 定 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)</td> <td colspan="2">① 補強土壁壁面材組立・設置</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">帯鋼補強土壁</td> <td style="text-align: center;">35 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アンカー補強土壁</td> <td style="text-align: center;">30 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;"><u>50.0</u> m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">② 補強材取付</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">帯鋼補強土壁</td> <td style="text-align: center;">227 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アンカー補強土壁</td> <td style="text-align: center;">116 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;">128 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">③ まき出し・敷均し、締固め</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">帯鋼補強土壁</td> <td style="text-align: center;">95 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アンカー補強土壁</td> <td style="text-align: center;">95 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;"><u>95</u> m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">④ 砕石投入</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;"><u>71</u> m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名	設 定 内 容		補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	① 補強土壁壁面材組立・設置		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	35 m ² /日	アンカー補強土壁	30 m ² /日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>50.0</u> m ² /日	② 補強材取付		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	227 m/日	アンカー補強土壁	116 m/日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日	③ まき出し・敷均し、締固め		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	95 m ³ /日	アンカー補強土壁	95 m ³ /日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>95</u> m ³ /日	④ 砕石投入		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>71</u> m ² /日		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工 種 名</th> <th colspan="2">設 定 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)</td> <td colspan="2">① 補強土壁壁面材組立・設置</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">帯鋼補強土壁</td> <td style="text-align: center;">35 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アンカー補強土壁</td> <td style="text-align: center;">30 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;"><u>50</u> m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">② 補強材取付</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">帯鋼補強土壁</td> <td style="text-align: center;">227 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アンカー補強土壁</td> <td style="text-align: center;">116 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;">128 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">③ まき出し・敷均し、締固め</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">帯鋼補強土壁</td> <td style="text-align: center;">95 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">アンカー補強土壁</td> <td style="text-align: center;">95 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;"><u>95</u> m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">④ 砕石投入</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作 業 種 別</td> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)</td> <td style="text-align: center;"><u>71</u> m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名	設 定 内 容		補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	① 補強土壁壁面材組立・設置		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	35 m ² /日	アンカー補強土壁	30 m ² /日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>50</u> m ² /日	② 補強材取付		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	227 m/日	アンカー補強土壁	116 m/日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日	③ まき出し・敷均し、締固め		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	95 m ³ /日	アンカー補強土壁	95 m ³ /日	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>95</u> m ³ /日	④ 砕石投入		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>71</u> m ³ /日
工 種 名	設 定 内 容																																																																																		
補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	① 補強土壁壁面材組立・設置																																																																																		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																	
	帯鋼補強土壁	35 m ² /日																																																																																	
	アンカー補強土壁	30 m ² /日																																																																																	
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>50.0</u> m ² /日																																																																																	
	② 補強材取付																																																																																		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																	
	帯鋼補強土壁	227 m/日																																																																																	
	アンカー補強土壁	116 m/日																																																																																	
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日																																																																																	
	③ まき出し・敷均し、締固め																																																																																		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																	
	帯鋼補強土壁	95 m ³ /日																																																																																	
アンカー補強土壁	95 m ³ /日																																																																																		
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>95</u> m ³ /日																																																																																		
④ 砕石投入																																																																																			
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																		
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>71</u> m ² /日																																																																																		
工 種 名	設 定 内 容																																																																																		
補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	① 補強土壁壁面材組立・設置																																																																																		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																	
	帯鋼補強土壁	35 m ² /日																																																																																	
	アンカー補強土壁	30 m ² /日																																																																																	
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>50</u> m ² /日																																																																																	
	② 補強材取付																																																																																		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																	
	帯鋼補強土壁	227 m/日																																																																																	
	アンカー補強土壁	116 m/日																																																																																	
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128 m ² /日																																																																																	
	③ まき出し・敷均し、締固め																																																																																		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																	
	帯鋼補強土壁	95 m ³ /日																																																																																	
アンカー補強土壁	95 m ³ /日																																																																																		
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>95</u> m ³ /日																																																																																		
④ 砕石投入																																																																																			
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																		
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	<u>71</u> m ³ /日																																																																																		