

# 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)の整備に関する有識者会議(第13回)

## 議事概要

令和7年1月28日(火) 15:00~17:00

於:中央合同庁舎2号館1階共用会議室2A・2B

- 羊蹄トンネルの有島工区の岩塊撤去の状況、渡島トンネルや札幌トンネルの最新の掘削状況等を踏まえて、改めて全体工程の精査を行うとともに、開業時期に関する今後の見通しについて議論を行った。
  
- その上で、本有識者会議のとりまとめに向けて、報告書骨子の案について議論を行った。
  
- 次回の会議においては、報告書の案について議論を行う。

以上