
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

　一般国道５６号　中村宿毛道路

　四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
【事業全体】費用便益比（Ｂ/Ｃ）=１.５ （経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）=８０６億円  純経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）=６.３％）
【残事業】　費用便益比（Ｂ/Ｃ）=１.８ （経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）=１７６億円  純経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）=１０.４％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

指標チェックの根拠

1.活力
● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

渋滞損失時間(現況）：9,758千人・時間/年
渋滞損失削減時間 2,303千人・時間/年（9,758千人・時間/年　→　7,455千人・時間/年）　削減率　約24%

■
現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待され
る

バスプローブ調査により20㎞/ｈ未満の区間があるが、中村宿毛道路の整備により削減される。

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台/日以上の踏切道の除却もし
くは交通改善が期待される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 高知西南交通（路線バス、高速バス）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■
第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込ま
れる

宿毛市～高知龍馬空港（第二種空港）　3時間02分⇒2時間49分（約13分短縮）

■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 四万十市～宿毛湾港（重要港湾）　13分短縮

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行で
きない区間を解消する

□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/k㎡以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市にお
いては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となる

指　標

指　標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）

物流効率化の
支援

都市の再生

事業名

事業主体

政策目標

円滑なモビリ
ティの確保



指標チェックの根拠指　標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）政策目標

1.活力 ■ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り 四国8の字ネットワークを構成

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
宿毛市～四万十市間のアクセス向上
４２分　→　２９分（１３分短縮）

□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 宿毛湾港工業流通団地、高知西南中核工業団地

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 四万十川、ホエールウォッチング等

■ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である 四万十物産館あるねや

2.暮らし
□

自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500
人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、
当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフ
リー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー
化される

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）
の幹線道路において新たに無電柱化を達成する

安全で安心で
きるくらしの
確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
四万十消防署～幡多けんみん病院（2次医療施設）
２４分　→　１５分（９分短縮）

3.安全
■

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量
の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期
待できる

100ｍあたりの死傷事故率において、平田交差点付近（1,037件/億台キロ）、下田分岐交差点付近（556.8件/億台キロ）

□

当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台
/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園
児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が
無い又は狭小な区間に歩道が設置される

歩行者・自転
車のための生
活空間の形成

無電柱化によ
る美しい町並
みの形成

国土・地域
ネットワーク
の構築

個性ある地域
の形成

安全な生活環
境の確保



指標チェックの根拠指　標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）政策目標

3.安全
□

近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集
落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊
急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのあ
る路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

現道が第一次緊急輸送道路

■
緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成
する

現道の並行道路である。冠水により、現道が通行止めの際は、中村宿毛道路が迂回路となる。

□
並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁におけ
る通行規制等が解消される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

4.環境 地球環境の保
全

● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出量が2940t/年削減

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率 N02排出量が6.1t/年削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率 SPM排出量が0.7t/年削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を
下回ることが期待される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

5.その他
□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる

災害への備え

生活環境の改
善・保全

他のプロジェ
クトとの関係



事業名：中村宿毛道路 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道５６号 中村宿毛道路 Ｌ＝２３．２ｋｍ 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,400～19,700 ４，２車線 四国地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２０年度

単純合計 1,260億円 99億円 1,359億円 

うち残事業分 248億円 111億円 359億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,443億円 46億円 1,489億円 

うち残事業分 165億円 44億円 209億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２０年度

供 用 年 平成１５，２２，３０年度(暫定）、平成４２年度（完成）

単年便益
（初年便益）

89億円 6.7億円 2.0億円 98億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

2,089億円 165億円 41億円 2,295億円 

うち残事業分 322億円 42億円 20億円 385億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量
　9,400　　～
　19,700

±10％

事業費 1,260億円 ±10％

事業期間 21年 ±2年

経済的内部収益率（事業全体） 6.3%

経済的純現在価値（残事業） 176億円 

費用便益比（残事業） 1.8

1.7～2.0

1.7～2.0

経済的純現在価値（事業全体）

費用便益比（事業全体） 1.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.7～2.0

経済的内部収益率（残事業） 10.4%

806億円 



交通状況の変化

事業名：中村宿毛道路 【全事業】

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：21.2㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.9㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：9.9㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.4㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

③その他
道路合計

122.6km 走行時間費用 [億円/年]

合計： 192.2㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

整備あり(B)

16

3,300

41

①新設・改築道路
[バイパス等]

：23.2㎞ ―

②主な周
辺道路

国道441号

現道(国道56
号)

土佐清水宿毛
線

有岡川登線

様式－３①

11,200

16―

整備なし(A)

―

14,400

37

1,200

1.9

走行時間短縮便益
(A - B)

21

12

700

15

150

1,500

12

4.2

800

15

89

3.1

2,100 2,000

11 11

2.5

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

100

2.1

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

3.9

100

259 169



事業名：中村宿毛道路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

中村宿毛道

①新設道路（中村宿毛道路）

②主な周辺道路（現道）

②主な周辺道路（（主）土佐清水宿毛線）

②主な周辺道路（国道441号）
②主な周辺道路（（主）有岡川登線



交通状況の変化

事業名：中村宿毛道路 【残事業】

（推計時点    Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：21.2㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.9㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：9.9㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：7.4㎞ 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

③その他
道路合計

122.6km 走行時間費用 [億円/年]

合計： 192.2㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

129

1.9

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

3.9

100

195 169 25

2.5

2,000 2,000

11 11

2.5

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

57

1,200

12

4.0

700

15

1,200

1.9

走行時間短縮便益
(A - B)

21

12

700

15

様式－３①

11,200

16―

整備なし(A)

―

4,000

16

②主な周
辺道路

国道441号

現道(国道56
号)

土佐清水宿毛
線

有岡川登線

①新設・改築道路
[バイパス等]

：23.2㎞ ―

整備あり(B)

16

3,300

41



事業名：中村宿毛道路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

中村宿毛道

①新設道路（中村宿毛道路）

②主な周辺道路（現道）

②主な周辺道路（（主）土佐清水宿毛線）

②主な周辺道路（国道441号）
②主な周辺道路（（主）有岡川登線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：中村宿毛道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成20年11月28日「費用便益マニュアル(案)」）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成２０年度

１時点のみ推計 ■（　Ｈ４２　）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

簡易手法の
採択理由

速度設定の
考え方

対象路線における実際の交通状況を概ね反映しているため

□

配分交通量の
推計手法

■

■
（H１7センサス）

算出マニュアル

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表 □



事業名：中村宿毛道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮
□

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値(平成２０年価格）を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値(平成２０年価格）を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ



事業名：中村宿毛道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（供用までの残事業費を等配分） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 　四国地方整備局の実績値より設定
算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他
　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表 【全事業】 維持管理費の単純単価の算出

箇所名：一般国道56号 中村宿毛道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.10 23.2 2.32
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－25年目 S 53 3.2434 73.7 1 4 0 0
－24年目 S 54 3.1187 75.6 2 8 0 0
－23年目 S 55 2.9987 80.4 1 3 0 0
－22年目 S 56 2.8834 83.2 1 3 0 0
－21年目 S 57 2.7725 85.0 1 3 0 0
－20年目 S 58 2.6658 87.1 2 6 0 0
－19年目 S 59 2.5633 89.8 2 5 0 0
－18年目 S 60 2.4647 91.8 0 0 0 0
－17年目 S 61 2.3699 93.1 0 0 0 0
－16年目 S 62 2.2788 93.3 0 0 0 0
－15年目 S 63 2.1911 94.0 3 6 0 0
－14年目 H 1 2.1068 96.7 5 10 0 0
－13年目 H 2 2.0258 99.1 17 32 0 0
－12年目 H 3 1.9479 101.8 65 114 0 0
－11年目 H 4 1.8730 103.1 2 3 0 0
－10年目 H 5 1.8009 103.5 3 5 0 0
－9年目 H 6 1.7317 103.4 30 46 0 0
－8年目 H 7 1.6651 102.8 18 27 0 0
－7年目 H 8 1.6010 102.3 20 29 0 0
－6年目 H 9 1.5395 103.3 29 40 0 0
－5年目 H 10 1.4802 102.8 55 73 0 0
－4年目 H 11 1.4233 101.3 85 110 0 0
－3年目 H 12 1.3686 99.7 72 91 0 0
－2年目 H 13 1.3159 98.4 87 107 0 0
－1年目 H 14 1.2653 96.6 88 106 0 0

供用開始年次 H 15 1.2167 95.4 70 82 1 1
1年目 H 16 1.1699 94.4 64 73 1 1
2年目 H 17 1.1249 93.2 79 87 1 1
3年目 H 18 1.0816 92.5 88 94 1 1
4年目 H 19 1.0400 91.7 82 85 1 1
5年目 H 20 1.0000 91.7 40 40 1 1
6年目 H 21 0.9615 91.7 12 12 1 1
7年目 H 22 0.9246 91.7 12 11 2 1
8年目 H 23 0.8890 91.7 12 11 2 1
9年目 H 24 0.8548 91.7 12 10 2 1
10年目 H 25 0.8219 91.7 12 10 2 1
11年目 H 26 0.7903 91.7 12 9 2 1
12年目 H 27 0.7599 91.7 12 9 2 1
13年目 H 28 0.7307 91.7 12 9 2 1
14年目 H 29 0.7026 91.7 12 8 2 1
15年目 H 30 0.6756 91.7 12 8 2 2
16年目 H 31 0.6496 91.7 12 8 2 2
17年目 H 32 0.6246 91.7 12 7 2 1
18年目 H 33 0.6006 91.7 12 7 2 1
19年目 H 34 0.5775 91.7 12 7 2 1
20年目 H 35 0.5553 91.7 12 7 2 1
21年目 H 36 0.5339 91.7 12 6 2 1
22年目 H 37 0.5134 91.7 12 6 2 1
23年目 H 38 0.4936 91.7 12 6 2 1
24年目 H 39 0.4746 91.7 12 6 2 1
25年目 H 40 0.4564 91.7 12 5 2 1
26年目 H 41 0.4388 91.7 8 4 2 1
27年目 H 42 0.4220 91.7 0 0 2 1
28年目 H 43 0.4057 91.7 0 0 2 1
29年目 H 44 0.3901 91.7 0 0 2 1
30年目 H 45 0.3751 91.7 0 0 2 1
31年目 H 46 0.3607 91.7 0 0 2 1
32年目 H 47 0.3468 91.7 0 0 2 1
33年目 H 48 0.3335 91.7 0 0 2 1
34年目 H 49 0.3207 91.7 0 0 2 1
35年目 H 50 0.3083 91.7 0 0 2 1
36年目 H 51 0.2965 91.7 0 0 2 1
37年目 H 52 0.2851 91.7 0 0 2 1
38年目 H 53 0.2741 91.7 0 0 2 1
39年目 H 54 0.2636 91.7 0 0 2 1
40年目 H 55 0.2534 91.7 0 0 2 1
41年目 H 56 0.2437 91.7 0 0 2 1
42年目 H 57 0.2343 91.7 0 0 2 1
43年目 H 58 0.2253 91.7 0 0 2 1
44年目 H 59 0.2166 91.7 0 0 2 1
45年目 H 60 0.2083 91.7 0 0 2 0
46年目 H 61 0.2003 91.7 0 0 2 0
47年目 H 62 0.1926 91.7 0 0 2 0
48年目 H 63 0.1852 91.7 0 0 2 0
49年目 H 64 0.1780 91.7 -80 -14 2 0

  合　計 1,180 1,443 99 46

単純事業費計 1,260 99

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表 【残事業】 維持管理費の単純単価の算出

箇所名：一般国道56号 中村宿毛道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.10 16.2 1.62
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－1年目 H 21 0.9615 91.7 12 12 1 1

供用開始年次 H 22 0.9246 91.7 12 11 2 1
1年目 H 23 0.8890 91.7 12 11 2 1
2年目 H 24 0.8548 91.7 12 10 2 1
3年目 H 25 0.8219 91.7 12 10 2 1
4年目 H 26 0.7903 91.7 12 9 2 1
5年目 H 27 0.7599 91.7 12 9 2 1
6年目 H 28 0.7307 91.7 12 9 2 1
7年目 H 29 0.7026 91.7 12 8 2 1
8年目 H 30 0.6756 91.7 12 8 2 2
9年目 H 31 0.6496 91.7 12 8 2 2
10年目 H 32 0.6246 91.7 12 7 2 1
11年目 H 33 0.6006 91.7 12 7 2 1
12年目 H 34 0.5775 91.7 12 7 2 1
13年目 H 35 0.5553 91.7 12 7 2 1
14年目 H 36 0.5339 91.7 12 6 2 1
15年目 H 37 0.5134 91.7 12 6 2 1
16年目 H 38 0.4936 91.7 12 6 2 1
17年目 H 39 0.4746 91.7 12 6 2 1
18年目 H 40 0.4564 91.7 12 5 2 1
19年目 H 41 0.4388 91.7 8 4 2 1
20年目 H 42 0.4220 91.7 0 0 2 1
21年目 H 43 0.4057 91.7 0 0 2 1
22年目 H 44 0.3901 91.7 0 0 2 1
23年目 H 45 0.3751 91.7 0 0 2 1
24年目 H 46 0.3607 91.7 0 0 2 1
25年目 H 47 0.3468 91.7 0 0 2 1
26年目 H 48 0.3335 91.7 0 0 2 1
27年目 H 49 0.3207 91.7 0 0 2 1
28年目 H 50 0.3083 91.7 0 0 2 1
29年目 H 51 0.2965 91.7 0 0 2 1
30年目 H 52 0.2851 91.7 0 0 2 1
31年目 H 53 0.2741 91.7 0 0 2 1
32年目 H 54 0.2636 91.7 0 0 2 1
33年目 H 55 0.2534 91.7 0 0 2 1
34年目 H 56 0.2437 91.7 0 0 2 1
35年目 H 57 0.2343 91.7 0 0 2 1
36年目 H 58 0.2253 91.7 0 0 2 1
37年目 H 59 0.2166 91.7 0 0 2 1
38年目 H 60 0.2083 91.7 0 0 2 0
39年目 H 61 0.2003 91.7 0 0 2 0
40年目 H 62 0.1926 91.7 0 0 2 0
41年目 H 63 0.1852 91.7 0 0 2 0
42年目 H 64 0.1780 91.7 0 0 2 0
43年目 H 65 0.1712 91.7 0 0 2 0
44年目 H 66 0.1646 91.7 0 0 2 0
45年目 H 67 0.1583 91.7 0 0 2 0
46年目 H 68 0.1522 91.7 0 0 2 0
47年目 H 69 0.1463 91.7 0 0 2 0
48年目 H 70 0.1407 91.7 0 0 2 0
49年目 H 71 0.1353 91.7 -12 -2 2 0

  合　計 236 165 111 44

単純事業費計 248 111

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 【全事業】 箇所名：一般国道56号 中村宿毛道路

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(四国ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 15 1.01358 0.97552 1.00085 1.2167 95.4 48 16 10 74 86 3.3 0.8 1.1 5.2 6.0 0.9 1.0 79.9 93.5
1年目 H 16 1.01358 0.97552 1.00085 1.1699 94.4 48 16 10 74 84 3.3 0.8 1.1 5.1 5.8 0.9 1.0 79.5 90.4
2年目 H 17 1.01358 0.97552 1.00085 1.1249 93.2 47 15 10 73 81 3.3 0.7 1.1 5.1 5.7 0.9 1.0 79.1 87.6
3年目 H 18 0.99594 0.99272 0.99490 1.0816 92.5 47 15 10 73 78 3.3 0.7 1.1 5.1 5.4 0.9 0.9 78.7 84.4
4年目 H 19 0.99593 0.99266 0.99487 1.0400 91.7 47 15 10 72 75 3.3 0.7 1.1 5.1 5.3 0.9 0.9 78.3 81.4
5年目 H 20 0.99591 0.99261 0.99484 1.0000 91.7 47 15 10 72 72 3.3 0.7 1.0 5.0 5.0 0.9 0.9 77.9 77.9
6年目 H 21 0.99589 0.99256 0.99482 0.9615 91.7 47 15 10 72 69 3.2 0.7 1.0 5.0 4.8 0.9 0.8 77.5 74.5
7年目 H 22 0.99588 0.99250 0.99479 0.9246 91.7 43 15 10 67 62 4.0 1.0 1.1 6.1 5.6 1.5 1.4 74.7 69.1
8年目 H 23 0.99586 0.99244 0.99476 0.8890 91.7 43 15 10 67 60 4.0 1.0 1.1 6.1 5.4 1.5 1.4 74.8 66.5
9年目 H 24 0.99584 0.99239 0.99474 0.8548 91.7 43 15 10 67 58 4.0 0.9 1.1 6.1 5.2 1.5 1.3 74.9 64.0
10年目 H 25 0.99582 0.99233 0.99471 0.8219 91.7 43 15 10 67 55 4.0 0.9 1.1 6.1 5.0 1.5 1.3 75.0 61.7
11年目 H 26 0.99581 0.99227 0.99468 0.7903 91.7 43 14 10 67 53 4.1 0.9 1.1 6.1 4.8 1.5 1.2 75.1 59.4
12年目 H 27 0.99579 0.99221 0.99465 0.7599 91.7 44 14 10 68 51 4.1 0.9 1.1 6.1 4.6 1.5 1.2 75.2 57.2
13年目 H 28 0.99577 0.99215 0.99462 0.7307 91.7 44 14 10 68 49 4.1 0.9 1.1 6.1 4.5 1.6 1.1 75.3 55.0
14年目 H 29 0.99575 0.99208 0.99459 0.7026 91.7 44 14 10 68 48 4.1 0.9 1.1 6.1 4.3 1.6 1.1 75.4 53.0
15年目 H 30 0.99573 0.99202 0.99456 0.6756 91.7 56 18 13 87 59 4.9 1.0 1.3 7.3 4.9 1.9 1.3 95.9 64.8
16年目 H 31 0.99572 0.99196 0.99454 0.6496 91.7 56 18 13 87 56 5.0 1.0 1.3 7.3 4.7 1.9 1.2 96.1 62.4
17年目 H 32 0.99570 0.99189 0.99451 0.6246 91.7 57 18 12 87 54 5.0 1.0 1.3 7.3 4.6 1.9 1.2 96.2 60.1
18年目 H 33 0.99541 0.99467 0.99518 0.6006 91.7 57 18 12 87 52 5.0 1.0 1.3 7.3 4.4 1.9 1.1 95.9 57.6
19年目 H 34 0.99539 0.99464 0.99516 0.5775 91.7 57 18 12 87 50 5.0 1.0 1.3 7.3 4.2 1.9 1.1 95.7 55.2
20年目 H 35 0.99537 0.99461 0.99513 0.5553 91.7 56 18 12 86 48 5.0 1.0 1.3 7.2 4.0 1.9 1.0 95.4 53.0
21年目 H 36 0.99535 0.99458 0.99511 0.5339 91.7 56 17 12 86 46 5.0 1.0 1.3 7.2 3.9 1.9 1.0 95.1 50.8
22年目 H 37 0.99533 0.99455 0.99509 0.5134 91.7 56 17 12 86 44 5.0 1.0 1.3 7.2 3.7 1.9 1.0 94.8 48.7
23年目 H 38 0.99531 0.99452 0.99506 0.4936 91.7 56 17 12 86 42 5.0 1.0 1.3 7.2 3.5 1.9 0.9 94.6 46.7
24年目 H 39 0.99528 0.99449 0.99504 0.4746 91.7 56 17 12 85 40 4.9 0.9 1.3 7.2 3.4 1.9 0.9 94.3 44.8
25年目 H 40 0.99526 0.99446 0.99501 0.4564 91.7 56 17 12 85 39 4.9 0.9 1.3 7.1 3.3 1.9 0.8 94.0 42.9
26年目 H 41 0.99524 0.99443 0.99499 0.4388 91.7 56 17 12 85 37 4.9 0.9 1.2 7.1 3.1 1.9 0.8 93.8 41.1
27年目 H 42 0.99522 0.99440 0.99496 0.4220 91.7 59 18 12 89 38 4.8 0.8 1.0 6.7 2.8 2.0 0.8 98.0 41.3
28年目 H 43 0.98958 0.99680 0.99182 0.4057 91.7 59 18 12 89 36 4.7 0.8 1.0 6.6 2.7 2.0 0.8 97.2 39.4
29年目 H 44 0.98947 0.99679 0.99175 0.3901 91.7 58 18 12 88 34 4.7 0.8 1.0 6.5 2.6 2.0 0.8 96.4 37.6
30年目 H 45 0.98936 0.99678 0.99169 0.3751 91.7 57 17 12 87 33 4.6 0.8 1.0 6.5 2.4 2.0 0.7 95.6 35.9
31年目 H 46 0.98924 0.99677 0.99162 0.3607 91.7 57 17 12 86 31 4.6 0.8 1.0 6.4 2.3 1.9 0.7 94.8 34.2
32年目 H 47 0.98912 0.99675 0.99155 0.3468 91.7 56 17 12 86 30 4.5 0.8 1.0 6.4 2.2 1.9 0.7 94.0 32.6
33年目 H 48 0.98900 0.99674 0.99147 0.3335 91.7 56 17 12 85 28 4.5 0.8 1.0 6.3 2.1 1.9 0.6 93.3 31.1
34年目 H 49 0.98888 0.99673 0.99140 0.3207 91.7 55 17 12 84 27 4.4 0.8 1.0 6.3 2.0 1.9 0.6 92.5 29.7
35年目 H 50 0.98876 0.99672 0.99133 0.3083 91.7 54 17 12 84 26 4.4 0.8 1.0 6.2 1.9 1.9 0.6 91.7 28.3
36年目 H 51 0.98863 0.99671 0.99125 0.2965 91.7 54 17 12 83 25 4.3 0.8 1.0 6.2 1.8 1.9 0.6 90.9 27.0
37年目 H 52 0.9885 0.99670 0.99117 0.2851 91.7 53 17 12 82 23 4.3 0.8 1.0 6.1 1.7 1.8 0.5 90.1 25.7
38年目 H 53 0.98837 0.99669 0.99109 0.2741 91.7 52 17 12 81 22 4.2 0.8 1.0 6.0 1.7 1.8 0.5 89.3 24.5
39年目 H 54 0.98823 0.99668 0.99101 0.2636 91.7 52 17 12 81 21 4.2 0.8 1.0 6.0 1.6 1.8 0.5 88.5 23.3
40年目 H 55 0.98809 0.99667 0.99093 0.2534 91.7 51 17 12 80 20 4.1 0.8 1.0 5.9 1.5 1.8 0.5 87.8 22.2
41年目 H 56 0.98794 0.99666 0.99085 0.2437 91.7 51 17 12 79 19 4.1 0.8 1.0 5.9 1.4 1.8 0.4 87.0 21.2
42年目 H 57 0.98780 0.99665 0.99076 0.2343 91.7 50 17 12 79 18 4.0 0.8 1.0 5.8 1.4 1.8 0.4 86.2 20.2
43年目 H 58 0.98765 0.99663 0.99068 0.2253 91.7 49 17 12 78 18 4.0 0.8 1.0 5.8 1.3 1.7 0.4 85.4 19.2
44年目 H 59 0.98749 0.99662 0.99059 0.2166 91.7 49 17 12 77 17 3.9 0.8 1.0 5.7 1.2 1.7 0.4 84.6 18.3
45年目 H 60 0.98733 0.99661 0.99050 0.2083 91.7 48 17 12 76 16 3.9 0.8 1.0 5.7 1.2 1.7 0.4 83.8 17.5
46年目 H 61 0.98717 0.99660 0.99041 0.2003 91.7 48 17 12 76 15 3.8 0.8 1.0 5.6 1.1 1.7 0.3 83.0 16.6
47年目 H 62 0.98700 0.99659 0.99032 0.1926 91.7 47 17 12 75 14 3.8 0.8 1.0 5.5 1.1 1.7 0.3 82.3 15.8
48年目 H 63 0.98686 0.99658 0.99024 0.1852 91.7 46 16 12 74 14 3.7 0.8 1.0 5.5 1.0 1.7 0.3 81.5 15.1
49年目 H 64 0.98673 0.99657 0.99017 0.1780 91.7 46 16 12 74 13 3.7 0.8 1.0 5.4 1.0 1.6 0.3 80.7 14.4

合　計 2,559 825 571 3,955 2,089 212 43 55 310 165 83 41 4,348 2,295

年度
（基準年）

Ｈ２０



様式－５

便益の現在価値算定表 【残事業】 箇所名：一般国道56号 中村宿毛道路

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(四国ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 22 0.99588 0.99250 0.99479 0.9246 91.7 2 0 0 2 2 1.1 0.3 0.1 1.5 1.4 0.7 0.7 4.2 3.8
1年目 H 23 0.99586 0.99244 0.99476 0.8890 91.7 2 0 0 2 2 1.1 0.3 0.1 1.5 1.3 0.7 0.7 4.2 3.7
2年目 H 24 0.99584 0.99239 0.99474 0.8548 91.7 2 0 0 2 2 1.1 0.3 0.1 1.5 1.3 0.7 0.6 4.2 3.6
3年目 H 25 0.99582 0.99233 0.99471 0.8219 91.7 2 0 0 2 2 1.1 0.3 0.1 1.5 1.2 0.8 0.6 4.2 3.4
4年目 H 26 0.99581 0.99227 0.99468 0.7903 91.7 2 0 0 2 2 1.2 0.3 0.1 1.5 1.2 0.8 0.6 4.2 3.3
5年目 H 27 0.99579 0.99221 0.99465 0.7599 91.7 2 0 0 2 1 1.2 0.3 0.1 1.5 1.2 0.8 0.6 4.2 3.2
6年目 H 28 0.99577 0.99215 0.99462 0.7307 91.7 2 0 0 2 1 1.2 0.2 0.1 1.5 1.1 0.8 0.6 4.2 3.1
7年目 H 29 0.99575 0.99208 0.99459 0.7026 91.7 2 0 0 2 1 1.2 0.2 0.1 1.5 1.1 0.8 0.5 4.2 3.0
8年目 H 30 0.99573 0.99202 0.99456 0.6756 91.7 14 4 3 21 14 2.0 0.3 0.4 2.7 1.8 1.1 0.7 24.7 16.7
9年目 H 31 0.99572 0.99196 0.99454 0.6496 91.7 14 4 3 21 14 2.0 0.3 0.4 2.7 1.7 1.1 0.7 24.7 16.0
10年目 H 32 0.99570 0.99189 0.99451 0.6246 91.7 14 4 3 21 13 2.0 0.3 0.4 2.7 1.7 1.1 0.7 24.7 15.4
11年目 H 33 0.99541 0.99467 0.99518 0.6006 91.7 14 4 3 21 13 2.0 0.3 0.4 2.7 1.6 1.1 0.7 24.7 14.8
12年目 H 34 0.99539 0.99464 0.99516 0.5775 91.7 14 4 3 21 12 2.0 0.3 0.4 2.7 1.5 1.1 0.6 24.6 14.2
13年目 H 35 0.99537 0.99461 0.99513 0.5553 91.7 14 4 3 21 12 2.0 0.3 0.4 2.7 1.5 1.1 0.6 24.5 13.6
14年目 H 36 0.99535 0.99458 0.99511 0.5339 91.7 14 4 3 21 11 2.0 0.3 0.4 2.7 1.4 1.1 0.6 24.4 13.1
15年目 H 37 0.99533 0.99455 0.99509 0.5134 91.7 14 4 3 21 11 2.0 0.3 0.4 2.7 1.4 1.1 0.6 24.4 12.5
16年目 H 38 0.99531 0.99452 0.99506 0.4936 91.7 14 4 3 21 10 2.0 0.3 0.3 2.6 1.3 1.1 0.5 24.3 12.0
17年目 H 39 0.99528 0.99449 0.99504 0.4746 91.7 14 4 3 21 10 2.0 0.3 0.3 2.6 1.3 1.1 0.5 24.2 11.5
18年目 H 40 0.99526 0.99446 0.99501 0.4564 91.7 14 4 3 20 9 2.0 0.3 0.3 2.6 1.2 1.1 0.5 24.2 11.0
19年目 H 41 0.99524 0.99443 0.99499 0.4388 91.7 14 4 3 20 9 2.0 0.3 0.3 2.6 1.2 1.1 0.5 24.1 10.6
20年目 H 42 0.99522 0.99440 0.99496 0.4220 91.7 17 5 4 25 11 1.8 0.2 0.1 2.2 0.9 1.2 0.5 28.5 12.0
21年目 H 43 0.98958 0.99680 0.99182 0.4057 91.7 17 5 4 25 10 1.8 0.2 0.1 2.2 0.9 1.2 0.5 28.3 11.5
22年目 H 44 0.98947 0.99679 0.99175 0.3901 91.7 16 5 4 25 10 1.8 0.2 0.1 2.1 0.8 1.2 0.5 28.1 11.0
23年目 H 45 0.98936 0.99678 0.99169 0.3751 91.7 16 5 4 25 9 1.8 0.2 0.1 2.1 0.8 1.2 0.5 27.8 10.4
24年目 H 46 0.98924 0.99677 0.99162 0.3607 91.7 16 5 4 24 9 1.8 0.2 0.1 2.1 0.8 1.2 0.4 27.6 10.0
25年目 H 47 0.98912 0.99675 0.99155 0.3468 91.7 16 5 4 24 8 1.7 0.2 0.1 2.1 0.7 1.2 0.4 27.4 9.5
26年目 H 48 0.98900 0.99674 0.99147 0.3335 91.7 16 5 4 24 8 1.7 0.2 0.1 2.1 0.7 1.2 0.4 27.1 9.1
27年目 H 49 0.98888 0.99673 0.99140 0.3207 91.7 16 5 4 24 8 1.7 0.2 0.1 2.0 0.7 1.2 0.4 26.9 8.6
28年目 H 50 0.98876 0.99672 0.99133 0.3083 91.7 15 5 4 24 7 1.7 0.2 0.1 2.0 0.6 1.1 0.4 26.7 8.2
29年目 H 51 0.98863 0.99671 0.99125 0.2965 91.7 15 4 4 23 7 1.7 0.2 0.1 2.0 0.6 1.1 0.3 26.4 7.8
30年目 H 52 0.9885 0.99670 0.99117 0.2851 91.7 15 4 4 23 7 1.6 0.2 0.1 2.0 0.6 1.1 0.3 26.2 7.5
31年目 H 53 0.98837 0.99669 0.99109 0.2741 91.7 15 4 4 23 6 1.6 0.2 0.1 2.0 0.5 1.1 0.3 26.0 7.1
32年目 H 54 0.98823 0.99668 0.99101 0.2636 91.7 15 4 4 23 6 1.6 0.2 0.1 1.9 0.5 1.1 0.3 25.8 6.8
33年目 H 55 0.98809 0.99667 0.99093 0.2534 91.7 15 4 4 23 6 1.6 0.2 0.1 1.9 0.5 1.1 0.3 25.5 6.5
34年目 H 56 0.98794 0.99666 0.99085 0.2437 91.7 14 4 4 22 5 1.6 0.2 0.1 1.9 0.5 1.1 0.3 25.3 6.2
35年目 H 57 0.98780 0.99665 0.99076 0.2343 91.7 14 4 4 22 5 1.6 0.2 0.1 1.9 0.4 1.1 0.3 25.1 5.9
36年目 H 58 0.98765 0.99663 0.99068 0.2253 91.7 14 4 3 22 5 1.5 0.2 0.1 1.9 0.4 1.1 0.2 24.8 5.6
37年目 H 59 0.98749 0.99662 0.99059 0.2166 91.7 14 4 3 22 5 1.5 0.2 0.1 1.8 0.4 1.1 0.2 24.6 5.3
38年目 H 60 0.98733 0.99661 0.99050 0.2083 91.7 14 4 3 21 4 1.5 0.2 0.1 1.8 0.4 1.0 0.2 24.4 5.1
39年目 H 61 0.98717 0.99660 0.99041 0.2003 91.7 13 4 3 21 4 1.5 0.2 0.1 1.8 0.4 1.0 0.2 24.1 4.8
40年目 H 62 0.98700 0.99659 0.99032 0.1926 91.7 13 4 3 21 4 1.5 0.2 0.1 1.8 0.3 1.0 0.2 23.9 4.6
41年目 H 63 0.98686 0.99658 0.99024 0.1852 91.7 13 4 3 21 4 1.4 0.2 0.1 1.8 0.3 1.0 0.2 23.7 4.4
42年目 H 64 0.98673 0.99657 0.99017 0.1780 91.7 13 4 3 21 4 1.4 0.2 0.1 1.7 0.3 1.0 0.2 23.4 4.2
43年目 H 65 0.98659 0.99656 0.99009 0.1712 91.7 13 4 3 20 4 1.4 0.2 0.1 1.7 0.3 1.0 0.2 23.2 4.0
44年目 H 66 0.98645 0.99655 0.99001 0.1646 91.7 13 4 3 20 3 1.4 0.2 0.1 1.7 0.3 1.0 0.2 23.0 3.8
45年目 H 67 0.98632 0.99654 0.98994 0.1583 91.7 12 4 3 20 3 1.4 0.2 0.1 1.7 0.3 1.0 0.2 22.7 3.6
46年目 H 68 0.98618 0.99653 0.98986 0.1522 91.7 12 4 3 20 3 1.3 0.2 0.1 1.7 0.3 1.0 0.1 22.5 3.4
47年目 H 69 0.98604 0.99652 0.98978 0.1463 91.7 12 4 3 20 3 1.3 0.2 0.1 1.6 0.2 1.0 0.1 22.3 3.3
48年目 H 70 0.98590 0.99651 0.98970 0.1407 91.7 12 4 3 19 3 1.3 0.2 0.1 1.6 0.2 0.9 0.1 22.1 3.1
49年目 H 71 0.98577 0.99650 0.98963 0.1353 91.7 12 4 3 19 3 1.3 0.2 0.1 1.6 0.2 0.9 0.1 21.8 3.0

合　計 605 180 145 930 322 80 11 9.1 101 42 52 20 1,082 385

年度
（基準年）
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