
様式1　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道23号　豊橋バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　体：費用便益比（B/C）＝3.5（経済的純現在価値（B-C）＝4,857億円、経済的内部収益率（EIRR）＝7.3％）
残事業：費用便益比（B/C）＝11.9（経済的純現在価値（B-C）＝3,125億円、経済的内部収益率（EIRR）＝21％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

1.活力 円滑なモビリティ
の確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

●現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率
区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　渋滞損失時間（現況）：55,679万人・時間/年
　　　　渋滞損失削減時間：1,732万人・時間/年（44,967万人・時間/年⇒43,236万人・時間/年）
区間B（並行区間）について：（国道1号）豊橋市大岩町～豊川市御油町
　　　　並行区間の渋滞損失時間（現況）：350万人・時間/年
　　　　並行区間の渋滞損失削減率：約50.0％削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
国道1号・豊橋市今橋町、15.1km/h（H17センサス：区間番号1006）
国道23号・豊橋市新栄町鳥畷、18.3km/h（H17センサス：区間番号1035）
国道23号・豊橋市吉前町、18.4km/h（H17センサス：区間番号11040）

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待され
る

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
名鉄バス東部：サンライズバス（一般国道23号線利用）
豊鉄バス：豊橋市民病院線（一般国道23号線利用）
豊鉄バス：卸団地線（一般国道23号線利用）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 中部国際空港へのアクセスが向上（田原市～中部国際空港：約176分⇒約109分）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 三河港へのアクセスが向上（蒲郡市～三河港：約42分⇒約20分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



1.活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
豊橋市の土地区画整理事業施工中地区：牟呂坂津地区、東口駅南地区、牛川西部地区、柳生川南部地区
豊橋市の土地区画整理事業計画地区：岩西地区

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネット
ワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 名豊道路・豊橋浜松道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
「東三河地方拠点都市地域」基本計画、サイエンスクリエイト21、国際自動車コンプレックス、国際自動車産業交流都市計画を支
援。

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される ラグーナ蒲郡へのアクセスが向上（ラグーナ蒲郡～田原市：約55分⇒約37分、H19年間観光客入れ込み客数：約299万人）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□ 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である

2.暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当す
る区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上
が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 豊橋市民病院へのアクセスが向上（豊橋市民病院～田原市：約50分⇒約33分）



3.安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線
形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量
100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日
以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけ
がある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

愛知県地域防災計画：第一次緊急輸送路に位置付けられている。

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 並行する国道1号の代替路を形成する。

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

4.環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量

CO2排出削減量：約86千t/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域の指定あり
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（国道1号）
排出削減量：約68.0t/年、排出削減率：約62.0％削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域の指定あり
SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（国道1号）
排出削減量：約3.5t/年、排出削減率：約60.9％削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間
がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

5.その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・その他

の別

一般国道２３号 豊橋バイパス L=17.6km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

50,900 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成21年度

単純合計 1,352億円 163億円 1,516億円 

うち残事業分 282億円 163億円 446億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,923億円 46億円 1,969億円 

うち残事業分 242億円 46億円 288億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成21年度

供 用 年 平成33年度

単年便益
（初年便益）

417億円 61億円 30億円 508億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

5,601億円 828億円 396億円 6,826億円 

うち残事業分 2,711億円 446億円 256億円 3,413億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 50,900 台/日 ±１０％

事業費 242億円 ±１０％

事業期間 11年 ±１０％

費用便益比（残事業） 11.9

費用便益比（事業全体） 3.5

経済的純現在価値（事業全体） 4,857億円 

11.1～12.7

7.3%

経済的純現在価値（残事業） 3,125億円 

10.7～13.1

10.9～13.0

経済的内部収益率（残事業） 21%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的内部収益率（事業全体）



交通状況の変化

事業名：豊橋バイパス（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わないことがある

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計 ：7,656km

③その他道路合計
7,614.3km

（都）東
三河環状
線
：8.4km

②主な周
辺道路

一般国道
1号
：12.5km

（都）東
三河臨海
道路
 ：3.2km

①新設・改築道路
 [バイパス等]

：17.6km

様式－３①

81.74

36,400

27

整備あり(B)整備なし(A)

0

23

30,500

11,200

422.8738,196.35

8 6

22.01

38,619.22

走行時間費用
整備なし(A)

38,309.45

36.42

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

19

50,900

22

219.88

37,781.95

16,800

133.80

38.71

0

26

191.58

20,900

0.00

16,300



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①豊橋バイパス
L=17.6km

②（都）東三河環状線

②（都）東三河臨海道路

②一般国道1号



交通状況の変化

事業名：豊橋バイパス（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わないことがある

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

7

24.47

17,600

117.35

14,400

22

165.63

57.62

34,500

25

205.53

38,036.81

走行時間短縮便益
(A - B)

38,401.88

6

16,800

50,900

219.88

38.71

19

23

30,500

様式－３①

整備あり(B)整備なし(A)

30

17,400

22

合計 ：7,656km

③その他道路合計
7,614.3km

38,196.35

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

22.01

37,781.95

（都）東
三河環状
線
：8.4km

②主な周
辺道路

一般国道
1号
：12.5km

（都）東
三河臨海
道路
 ：3.2km

①新設・改築道路
 [バイパス等]

：17.6km

133.80

11,200



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①豊橋バイパス
L=17.6km

②（都）東三河環状線

②（都）東三河臨海道路

②一般国道1号

暫定2車線供用
L=13.4km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 豊橋バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成21年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

■

交通量が、交通容量（Qmax～Qmin）以上の路線、交通容量（Qmin～Qmax）の路線
等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生
ずる「加重平均速度」を用いた。

■

■
（H17センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 豊橋バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ



事業名： 豊橋バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

事業費

雪寒費

維持管理費
中部地方整備局管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：豊橋バイパス（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.195 17.6 3.432
割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-48年目 S 48 4.1039 48.8 0.20 1.54
-47年目 S 49 3.9461 58.2 1.70 10.57
-46年目 S 50 3.7943 61.5 1.50 8.48
-45年目 S 51 3.6484 66.7 0.60 3.01
-44年目 S 52 3.5081 70.8 1.65 7.50
-43年目 S 53 3.3731 73.7 6.90 28.95
-42年目 S 54 3.2434 75.6 20.00 78.64
-41年目 S 55 3.1187 80.4 14.00 49.78
-40年目 S 56 2.9987 83.2 12.10 39.98
-39年目 S 57 2.8834 85.0 7.30 22.72
-38年目 S 58 2.7725 87.1 8.25 24.07
-37年目 S 59 2.6658 89.8 8.20 22.32
-36年目 S 60 2.5633 91.8 11.30 28.95
-35年目 S 61 2.4647 93.1 13.30 32.29
-34年目 S 62 2.3699 93.3 32.80 76.39
-33年目 S 63 2.2788 94.0 37.70 83.78
-32年目 H 1 2.1911 96.7 29.50 61.28
-31年目 H 2 2.1068 99.1 29.54 57.60
-30年目 H 3 2.0258 101.8 33.04 60.32
-29年目 H 4 1.9479 103.1 55.63 96.38
-28年目 H 5 1.8730 103.5 28.83 47.83
-27年目 H 6 1.8009 103.4 25.63 40.94
-26年目 H 7 1.7317 102.8 31.58 48.78
-25年目 H 8 1.6651 102.3 33.00 49.26
-24年目 H 9 1.6010 103.3 21.44 30.47
-23年目 H 10 1.5395 102.8 40.66 55.84
-22年目 H 11 1.4802 101.3 23.00 30.81
-21年目 H 12 1.4233 99.7 64.78 84.80
-20年目 H 13 1.3686 98.4 28.46 36.30
-19年目 H 14 1.3159 96.6 36.35 45.40
-18年目 H 15 1.2653 95.4 23.41 28.48
-17年目 H 16 1.2167 94.4 22.49 26.59
-16年目 H 17 1.1699 93.2 28.21 32.47
-15年目 H 18 1.1249 92.5 65.28 72.80
-14年目 H 19 1.0816 91.7 100.27 108.45
-13年目 H 20 1.0400 91.7 80.74 83.97
-12年目 H 21 1.0000 91.7 90.60 90.60
-11年目 H 22 0.9615 91.7 85.91 82.60
-10年目 H 23 0.9246 91.7 48.83 45.15
-9年目 H 24 0.8890 91.7 34.17 30.38
-8年目 H 25 0.8548 91.7 6.67 5.70
-7年目 H 26 0.8219 91.7 14.29 11.74
-6年目 H 27 0.7903 91.7 14.29 11.29
-5年目 H 28 0.7599 91.7 16.19 12.30
-4年目 H 29 0.7307 91.7 16.19 11.83
-3年目 H 30 0.7026 91.7 16.19 11.38
-2年目 H 31 0.6756 91.7 15.24 10.29
-1年目 H 32 0.6496 91.7 14.22 9.23

供用開始年次 H 33 0.6246 91.7 0.00 3.27 2.04
1年目 H 34 0.6006 91.7 0.00 3.27 1.96
2年目 H 35 0.5775 91.7 0.00 3.27 1.89
3年目 H 36 0.5553 91.7 0.00 3.27 1.82
4年目 H 37 0.5339 91.7 0.00 3.27 1.75
5年目 H 38 0.5134 91.7 0.00 3.27 1.68
6年目 H 39 0.4936 91.7 0.00 3.27 1.61
7年目 H 40 0.4746 91.7 0.00 3.27 1.55
8年目 H 41 0.4564 91.7 0.00 3.27 1.49
9年目 H 42 0.4388 91.7 0.00 3.27 1.43
10年目 H 43 0.4220 91.7 0.00 3.27 1.38
11年目 H 44 0.4057 91.7 0.00 3.27 1.33
12年目 H 45 0.3901 91.7 0.00 3.27 1.28
13年目 H 46 0.3751 91.7 0.00 3.27 1.23
14年目 H 47 0.3607 91.7 0.00 3.27 1.18
15年目 H 48 0.3468 91.7 0.00 3.27 1.13
16年目 H 49 0.3335 91.7 0.00 3.27 1.09
17年目 H 50 0.3207 91.7 0.00 3.27 1.05
18年目 H 51 0.3083 91.7 0.00 3.27 1.01
19年目 H 52 0.2965 91.7 0.00 3.27 0.97
20年目 H 53 0.2851 91.7 0.00 3.27 0.93
21年目 H 54 0.2741 91.7 0.00 3.27 0.90
22年目 H 55 0.2636 91.7 0.00 3.27 0.86
23年目 H 56 0.2534 91.7 0.00 3.27 0.83
24年目 H 57 0.2437 91.7 0.00 3.27 0.80
25年目 H 58 0.2343 91.7 0.00 3.27 0.77
26年目 H 59 0.2253 91.7 0.00 3.27 0.74
27年目 H 60 0.2166 91.7 0.00 3.27 0.71
28年目 H 61 0.2083 91.7 0.00 3.27 0.68
29年目 H 62 0.2003 91.7 0.00 3.27 0.65
30年目 H 63 0.1926 91.7 0.00 3.27 0.63
31年目 H 64 0.1852 91.7 0.00 3.27 0.61
32年目 H 65 0.1780 91.7 0.00 3.27 0.58
33年目 H 66 0.1712 91.7 0.00 3.27 0.56
34年目 H 67 0.1646 91.7 0.00 3.27 0.54
35年目 H 68 0.1583 91.7 0.00 3.27 0.52
36年目 H 69 0.1522 91.7 0.00 3.27 0.50
37年目 H 70 0.1463 91.7 0.00 3.27 0.48
38年目 H 71 0.1407 91.7 0.00 3.27 0.46
39年目 H 72 0.1353 91.7 0.00 3.27 0.44
40年目 H 73 0.1301 91.7 0.00 3.27 0.43
41年目 H 74 0.1251 91.7 0.00 3.27 0.41
42年目 H 75 0.1203 91.7 0.00 3.27 0.39
43年目 H 76 0.1157 91.7 0.00 3.27 0.38
44年目 H 77 0.1112 91.7 0.00 3.27 0.36
45年目 H 78 0.1069 91.7 0.00 3.27 0.35
46年目 H 79 0.1028 91.7 0.00 3.27 0.34
47年目 H 80 0.0989 91.7 0.00 3.27 0.32
48年目 H 81 0.0951 91.7 0.00 3.27 0.31
49年目 H 82 0.0914 91.7 -298.10 -27.25 3.27 0.30
  合　計 1054.00 1922.99 163.43 45.61

単純事業費計 1352.10 163.43



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：豊橋バイパス（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.195 17.6 3.432
割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-48年目 S 48 4.1039 48.8
-47年目 S 49 3.9461 58.2
-46年目 S 50 3.7943 61.5
-45年目 S 51 3.6484 66.7
-44年目 S 52 3.5081 70.8
-43年目 S 53 3.3731 73.7
-42年目 S 54 3.2434 75.6
-41年目 S 55 3.1187 80.4
-40年目 S 56 2.9987 83.2
-39年目 S 57 2.8834 85.0
-38年目 S 58 2.7725 87.1
-37年目 S 59 2.6658 89.8
-36年目 S 60 2.5633 91.8
-35年目 S 61 2.4647 93.1
-34年目 S 62 2.3699 93.3
-33年目 S 63 2.2788 94.0
-32年目 H 1 2.1911 96.7
-31年目 H 2 2.1068 99.1
-30年目 H 3 2.0258 101.8
-29年目 H 4 1.9479 103.1
-28年目 H 5 1.8730 103.5
-27年目 H 6 1.8009 103.4
-26年目 H 7 1.7317 102.8
-25年目 H 8 1.6651 102.3
-24年目 H 9 1.6010 103.3
-23年目 H 10 1.5395 102.8
-22年目 H 11 1.4802 101.3
-21年目 H 12 1.4233 99.7
-20年目 H 13 1.3686 98.4
-19年目 H 14 1.3159 96.6
-18年目 H 15 1.2653 95.4
-17年目 H 16 1.2167 94.4
-16年目 H 17 1.1699 93.2
-15年目 H 18 1.1249 92.5
-14年目 H 19 1.0816 91.7
-13年目 H 20 1.0400 91.7
-12年目 H 21 1.0000 91.7
-11年目 H 22 0.9615 91.7 85.91 82.60
-10年目 H 23 0.9246 91.7 48.83 45.15
-9年目 H 24 0.8890 91.7 34.17 30.38
-8年目 H 25 0.8548 91.7 6.67 5.70
-7年目 H 26 0.8219 91.7 14.29 11.74
-6年目 H 27 0.7903 91.7 14.29 11.29
-5年目 H 28 0.7599 91.7 16.19 12.30
-4年目 H 29 0.7307 91.7 16.19 11.83
-3年目 H 30 0.7026 91.7 16.19 11.38
-2年目 H 31 0.6756 91.7 15.24 10.29
-1年目 H 32 0.6496 91.7 14.22 9.23

供用開始年次 H 33 0.6246 91.7 0.00 3.27 2.04
1年目 H 34 0.6006 91.7 0.00 3.27 1.96
2年目 H 35 0.5775 91.7 0.00 3.27 1.89
3年目 H 36 0.5553 91.7 0.00 3.27 1.82
4年目 H 37 0.5339 91.7 0.00 3.27 1.75
5年目 H 38 0.5134 91.7 0.00 3.27 1.68
6年目 H 39 0.4936 91.7 0.00 3.27 1.61
7年目 H 40 0.4746 91.7 0.00 3.27 1.55
8年目 H 41 0.4564 91.7 0.00 3.27 1.49
9年目 H 42 0.4388 91.7 0.00 3.27 1.43
10年目 H 43 0.4220 91.7 0.00 3.27 1.38
11年目 H 44 0.4057 91.7 0.00 3.27 1.33
12年目 H 45 0.3901 91.7 0.00 3.27 1.28
13年目 H 46 0.3751 91.7 0.00 3.27 1.23
14年目 H 47 0.3607 91.7 0.00 3.27 1.18
15年目 H 48 0.3468 91.7 0.00 3.27 1.13
16年目 H 49 0.3335 91.7 0.00 3.27 1.09
17年目 H 50 0.3207 91.7 0.00 3.27 1.05
18年目 H 51 0.3083 91.7 0.00 3.27 1.01
19年目 H 52 0.2965 91.7 0.00 3.27 0.97
20年目 H 53 0.2851 91.7 0.00 3.27 0.93
21年目 H 54 0.2741 91.7 0.00 3.27 0.90
22年目 H 55 0.2636 91.7 0.00 3.27 0.86
23年目 H 56 0.2534 91.7 0.00 3.27 0.83
24年目 H 57 0.2437 91.7 0.00 3.27 0.80
25年目 H 58 0.2343 91.7 0.00 3.27 0.77
26年目 H 59 0.2253 91.7 0.00 3.27 0.74
27年目 H 60 0.2166 91.7 0.00 3.27 0.71
28年目 H 61 0.2083 91.7 0.00 3.27 0.68
29年目 H 62 0.2003 91.7 0.00 3.27 0.65
30年目 H 63 0.1926 91.7 0.00 3.27 0.63
31年目 H 64 0.1852 91.7 0.00 3.27 0.61
32年目 H 65 0.1780 91.7 0.00 3.27 0.58
33年目 H 66 0.1712 91.7 0.00 3.27 0.56
34年目 H 67 0.1646 91.7 0.00 3.27 0.54
35年目 H 68 0.1583 91.7 0.00 3.27 0.52
36年目 H 69 0.1522 91.7 0.00 3.27 0.50
37年目 H 70 0.1463 91.7 0.00 3.27 0.48
38年目 H 71 0.1407 91.7 0.00 3.27 0.46
39年目 H 72 0.1353 91.7 0.00 3.27 0.44
40年目 H 73 0.1301 91.7 0.00 3.27 0.43
41年目 H 74 0.1251 91.7 0.00 3.27 0.41
42年目 H 75 0.1203 91.7 0.00 3.27 0.39
43年目 H 76 0.1157 91.7 0.00 3.27 0.38
44年目 H 77 0.1112 91.7 0.00 3.27 0.36
45年目 H 78 0.1069 91.7 0.00 3.27 0.35
46年目 H 79 0.1028 91.7 0.00 3.27 0.34
47年目 H 80 0.0989 91.7 0.00 3.27 0.32
48年目 H 81 0.0951 91.7 0.00 3.27 0.31
49年目 H 82 0.0914 91.7 0.00 0.00 3.27 0.30
  合　計 282.17 241.89 163.43 45.61

単純事業費計 282.17 163.43



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：豊橋バイパス（事業全体）

GDP
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 33 1.00063 1.00313 1.00145 0.6246 91.7 247.68 45.72 123.34 416.73 260.29 34.75 3.33 23.31 61.39 38.35 29.76 18.59 507.89 317.23
1年目 H 34 1.00063 1.00312 1.00145 0.6006 91.7 247.83 45.86 123.72 417.42 250.70 34.78 3.34 23.38 61.50 36.94 29.81 17.90 508.72 305.54
2年目 H 35 1.00063 1.00311 1.00145 0.5775 91.7 247.99 46.00 124.11 418.10 241.45 34.80 3.35 23.46 61.60 35.58 29.85 17.24 509.55 294.27
3年目 H 36 1.00063 1.00310 1.00145 0.5553 91.7 248.15 46.14 124.49 418.78 232.55 34.82 3.36 23.53 61.71 34.27 29.89 16.60 510.39 283.42
4年目 H 37 1.00062 1.00309 1.00145 0.5339 91.7 248.30 46.29 124.88 419.46 223.95 34.84 3.37 23.60 61.81 33.00 29.94 15.98 511.21 272.94
5年目 H 38 1.00062 1.00308 1.00144 0.5134 91.7 248.45 46.43 125.26 420.15 215.70 34.86 3.38 23.68 61.92 31.79 29.98 15.39 512.04 262.88
6年目 H 39 1.00062 1.00307 1.00144 0.4936 91.7 248.61 46.57 125.65 420.83 207.72 34.88 3.39 23.75 62.02 30.62 30.02 14.82 512.87 253.15
7年目 H 40 1.00062 1.00306 1.00144 0.4746 91.7 248.76 46.72 126.03 421.51 200.05 34.91 3.40 23.82 62.13 29.49 30.06 14.27 513.70 243.80
8年目 H 41 1.00062 1.00305 1.00144 0.4564 91.7 248.92 46.86 126.42 422.19 192.69 34.93 3.41 23.89 62.23 28.40 30.11 13.74 514.53 234.83
9年目 H 42 1.00062 1.00304 1.00144 0.4388 91.7 249.07 47.00 126.80 422.87 185.56 34.95 3.42 23.97 62.34 27.35 30.15 13.23 515.36 226.14
10年目 H 43 0.99090 1.00090 0.99427 0.4220 91.7 246.80 47.04 126.91 420.76 177.56 34.63 3.43 23.99 62.04 26.18 29.98 12.65 512.78 216.39
11年目 H 44 0.99082 1.00090 0.99423 0.4057 91.7 244.54 47.08 127.03 418.65 169.85 34.31 3.43 24.01 61.75 25.05 29.81 12.09 510.21 206.99
12年目 H 45 0.99074 1.00090 0.99420 0.3901 91.7 242.27 47.13 127.14 416.54 162.49 34.00 3.43 24.03 61.46 23.97 29.63 11.56 507.63 198.03
13年目 H 46 0.99065 1.00090 0.99417 0.3751 91.7 240.01 47.17 127.26 414.43 155.45 33.68 3.44 24.05 61.17 22.94 29.46 11.05 505.06 189.45
14年目 H 47 0.99056 1.00089 0.99413 0.3607 91.7 237.74 47.21 127.37 412.32 148.73 33.36 3.44 24.07 60.87 21.96 29.29 10.56 502.48 181.25
15年目 H 48 0.99047 1.00089 0.99410 0.3468 91.7 235.48 47.25 127.48 410.21 142.26 33.04 3.44 24.10 60.58 21.01 29.11 10.10 499.91 173.37
16年目 H 49 0.99038 1.00089 0.99406 0.3335 91.7 233.21 47.30 127.60 408.10 136.10 32.72 3.44 24.12 60.29 20.11 28.94 9.65 497.33 165.86
17年目 H 50 0.99029 1.00089 0.99403 0.3207 91.7 230.95 47.34 127.71 406.00 130.20 32.41 3.45 24.14 59.99 19.24 28.77 9.23 494.76 158.67
18年目 H 51 0.99019 1.00089 0.99399 0.3083 91.7 228.68 47.38 127.82 403.89 124.52 32.09 3.45 24.16 59.70 18.41 28.60 8.82 492.18 151.74
19年目 H 52 0.99009 1.00089 0.99395 0.2965 91.7 226.42 47.42 127.94 401.78 119.13 31.77 3.45 24.18 59.41 17.61 28.42 8.43 489.60 145.17
20年目 H 53 0.98999 1.00089 0.99392 0.2851 91.7 224.15 47.46 128.05 399.66 113.94 31.45 3.46 24.20 59.11 16.85 28.25 8.05 487.03 138.85
21年目 H 54 0.98989 1.00089 0.99388 0.2741 91.7 221.88 47.51 128.17 397.55 108.97 31.13 3.46 24.22 58.82 16.12 28.08 7.70 484.45 132.79
22年目 H 55 0.98979 1.00089 0.99384 0.2636 91.7 219.62 47.55 128.28 395.45 104.24 30.82 3.46 24.25 58.53 15.43 27.90 7.36 481.87 127.02
23年目 H 56 0.98968 1.00089 0.99380 0.2534 91.7 217.35 47.59 128.39 393.34 99.67 30.50 3.47 24.27 58.23 14.76 27.73 7.03 479.30 121.45
24年目 H 57 0.98958 1.00089 0.99377 0.2437 91.7 215.09 47.63 128.51 391.23 95.34 30.18 3.47 24.29 57.94 14.12 27.56 6.72 476.72 116.18
25年目 H 58 0.98947 1.00089 0.99373 0.2343 91.7 212.82 47.68 128.62 389.12 91.17 29.86 3.47 24.31 57.65 13.51 27.39 6.42 474.15 111.09
26年目 H 59 0.98935 1.00089 0.99369 0.2253 91.7 210.55 47.72 128.74 387.01 87.19 29.54 3.48 24.33 57.35 12.92 27.21 6.13 471.57 106.25
27年目 H 60 0.98924 1.00088 0.99365 0.2166 91.7 208.29 47.76 128.85 384.90 83.37 29.23 3.48 24.35 57.06 12.36 27.04 5.86 469.00 101.59
28年目 H 61 0.98912 1.00088 0.99361 0.2083 91.7 206.02 47.80 128.96 382.79 79.73 28.91 3.48 24.37 56.77 11.82 26.87 5.60 466.42 97.16
29年目 H 62 0.98900 1.00088 0.99357 0.2003 91.7 203.76 47.84 129.08 380.68 76.25 28.59 3.48 24.40 56.47 11.31 26.69 5.35 463.84 92.91
30年目 H 63 0.98890 1.00088 0.99354 0.1926 91.7 201.50 47.89 129.19 378.57 72.91 28.27 3.49 24.42 56.18 10.82 26.52 5.11 461.27 88.84
31年目 H 64 0.98880 1.00088 0.99350 0.1852 91.7 199.24 47.93 129.30 376.47 69.72 27.96 3.49 24.44 55.89 10.35 26.35 4.88 458.71 84.95
32年目 H 65 0.98871 1.00088 0.99347 0.1780 91.7 196.99 47.97 129.42 374.38 66.64 27.64 3.49 24.46 55.60 9.90 26.18 4.66 456.15 81.19
33年目 H 66 0.98861 1.00088 0.99343 0.1712 91.7 194.75 48.01 129.53 372.29 63.74 27.33 3.50 24.48 55.31 9.47 26.01 4.45 453.60 77.66
34年目 H 67 0.98851 1.00087 0.99340 0.1646 91.7 192.51 48.05 129.64 370.21 60.94 27.01 3.50 24.50 55.02 9.06 25.83 4.25 451.06 74.24
35年目 H 68 0.98841 1.00087 0.99336 0.1583 91.7 190.28 48.10 129.76 368.13 58.28 26.70 3.50 24.52 54.73 8.66 25.66 4.06 448.52 71.00
36年目 H 69 0.98831 1.00087 0.99333 0.1522 91.7 188.05 48.14 129.87 366.06 55.71 26.39 3.51 24.55 54.44 8.29 25.49 3.88 445.99 67.88
37年目 H 70 0.98822 1.00087 0.99329 0.1463 91.7 185.84 48.18 129.98 364.00 53.25 26.08 3.51 24.57 54.15 7.92 25.32 3.70 443.48 64.88
38年目 H 71 0.98812 1.00087 0.99326 0.1407 91.7 183.63 48.22 130.10 361.95 50.93 25.77 3.51 24.59 53.87 7.58 25.15 3.54 440.97 62.04
39年目 H 72 0.98802 1.00087 0.99322 0.1353 91.7 181.43 48.26 130.21 359.91 48.70 25.46 3.52 24.61 53.58 7.25 24.98 3.38 438.47 59.32
40年目 H 73 0.98792 1.00087 0.99319 0.1301 91.7 179.24 48.31 130.32 357.87 46.56 25.15 3.52 24.63 53.30 6.93 24.81 3.23 435.98 56.72
41年目 H 74 0.98783 1.00087 0.99315 0.1251 91.7 177.06 48.35 130.44 355.84 44.52 24.84 3.52 24.65 53.02 6.63 24.64 3.08 433.50 54.23
42年目 H 75 0.98773 1.00087 0.99312 0.1203 91.7 174.88 48.39 130.55 353.82 42.57 24.54 3.52 24.67 52.74 6.34 24.47 2.94 431.03 51.85
43年目 H 76 0.98763 1.00087 0.99308 0.1157 91.7 172.72 48.43 130.66 351.82 40.71 24.24 3.53 24.70 52.46 6.07 24.30 2.81 428.58 49.59
44年目 H 77 0.98753 1.00086 0.99305 0.1112 91.7 170.57 48.47 130.78 349.82 38.90 23.93 3.53 24.72 52.18 5.80 24.13 2.68 426.13 47.39
45年目 H 78 0.98743 1.00086 0.99301 0.1069 91.7 168.42 48.52 130.89 347.83 37.18 23.63 3.53 24.74 51.91 5.55 23.96 2.56 423.70 45.29
46年目 H 79 0.98734 1.00086 0.99298 0.1028 91.7 166.29 48.56 131.00 345.85 35.55 23.33 3.54 24.76 51.63 5.31 23.79 2.45 421.28 43.31
47年目 H 80 0.98724 1.00086 0.99294 0.0989 91.7 164.17 48.60 131.12 343.88 34.01 23.04 3.54 24.78 51.36 5.08 23.63 2.34 418.87 41.43
48年目 H 81 0.98714 1.00086 0.99291 0.0951 91.7 162.06 48.64 131.23 341.93 32.52 22.74 3.54 24.80 51.09 4.86 23.46 2.23 416.47 39.61
49年目 H 82 0.98704 1.00086 0.99287 0.0914 91.7 159.96 48.68 131.34 339.98 31.07 22.45 3.55 24.82 50.81 4.64 23.29 2.13 414.09 37.85

合　　　　　計 10,598.95 2,378.15 6,415.95 19,393.06 5,601.23 1,487.23 173.21 1,212.65 2,873.08 827.97 1,364.26 396.46 23,630.41 6,825.67

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：豊橋バイパス（残事業）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 33 1.00063 1.00313 1.00145 0.6246 91.7 129.64 17.79 55.32 202.75 126.64 21.70 1.30 10.44 33.43 20.88 19.22 12.00 255.40 159.52
1年目 H 34 1.00063 1.00312 1.00145 0.6006 91.7 129.72 17.85 55.49 203.06 121.96 21.71 1.30 10.47 33.48 20.11 19.25 11.56 255.78 153.62
2年目 H 35 1.00063 1.00311 1.00145 0.5775 91.7 129.80 17.90 55.66 203.37 117.45 21.72 1.31 10.50 33.53 19.36 19.27 11.13 256.17 147.94
3年目 H 36 1.00063 1.00310 1.00145 0.5553 91.7 129.89 17.96 55.84 203.68 113.10 21.74 1.31 10.53 33.58 18.65 19.30 10.72 256.56 142.47
4年目 H 37 1.00062 1.00309 1.00145 0.5339 91.7 129.97 18.01 56.01 203.99 108.91 21.75 1.31 10.57 33.63 17.96 19.33 10.32 256.95 137.18
5年目 H 38 1.00062 1.00308 1.00144 0.5134 91.7 130.05 18.07 56.18 204.30 104.89 21.76 1.32 10.60 33.68 17.29 19.36 9.94 257.33 132.11
6年目 H 39 1.00062 1.00307 1.00144 0.4936 91.7 130.13 18.12 56.35 204.60 100.99 21.78 1.32 10.63 33.73 16.65 19.38 9.57 257.72 127.21
7年目 H 40 1.00062 1.00306 1.00144 0.4746 91.7 130.21 18.18 56.53 204.91 97.25 21.79 1.33 10.66 33.78 16.03 19.41 9.21 258.11 122.50
8年目 H 41 1.00062 1.00305 1.00144 0.4564 91.7 130.29 18.23 56.70 205.22 93.66 21.80 1.33 10.70 33.83 15.44 19.44 8.87 258.49 117.98
9年目 H 42 1.00062 1.00304 1.00144 0.4388 91.7 130.37 18.29 56.87 205.53 90.19 21.82 1.33 10.73 33.88 14.87 19.47 8.54 258.88 113.60
10年目 H 43 0.99090 1.00090 0.99427 0.4220 91.7 129.18 18.31 56.92 204.41 86.26 21.62 1.33 10.74 33.69 14.22 19.36 8.17 257.46 108.65
11年目 H 44 0.99082 1.00090 0.99423 0.4057 91.7 128.00 18.32 56.97 203.29 82.48 21.42 1.34 10.75 33.51 13.59 19.25 7.81 256.04 103.88
12年目 H 45 0.99074 1.00090 0.99420 0.3901 91.7 126.81 18.34 57.02 202.18 78.87 21.22 1.34 10.76 33.32 13.00 19.13 7.46 254.63 99.33
13年目 H 46 0.99065 1.00090 0.99417 0.3751 91.7 125.63 18.36 57.08 201.06 75.42 21.02 1.34 10.77 33.13 12.43 19.02 7.14 253.21 94.98
14年目 H 47 0.99056 1.00089 0.99413 0.3607 91.7 124.44 18.37 57.13 199.94 72.12 20.83 1.34 10.78 32.94 11.88 18.91 6.82 251.79 90.82
15年目 H 48 0.99047 1.00089 0.99410 0.3468 91.7 123.25 18.39 57.18 198.82 68.95 20.63 1.34 10.79 32.75 11.36 18.80 6.52 250.37 86.83
16年目 H 49 0.99038 1.00089 0.99406 0.3335 91.7 122.07 18.40 57.23 197.70 65.93 20.43 1.34 10.80 32.57 10.86 18.69 6.23 248.96 83.03
17年目 H 50 0.99029 1.00089 0.99403 0.3207 91.7 120.88 18.42 57.28 196.58 63.04 20.23 1.34 10.81 32.38 10.38 18.58 5.96 247.54 79.39
18年目 H 51 0.99019 1.00089 0.99399 0.3083 91.7 119.70 18.44 57.33 195.47 60.26 20.03 1.34 10.82 32.19 9.92 18.46 5.69 246.12 75.88
19年目 H 52 0.99009 1.00089 0.99395 0.2965 91.7 118.51 18.45 57.38 194.35 57.62 19.83 1.35 10.83 32.00 9.49 18.35 5.44 244.70 72.55
20年目 H 53 0.98999 1.00089 0.99392 0.2851 91.7 117.33 18.47 57.43 193.23 55.09 19.63 1.35 10.84 31.82 9.07 18.24 5.20 243.29 69.36
21年目 H 54 0.98989 1.00089 0.99388 0.2741 91.7 116.14 18.49 57.48 192.11 52.66 19.44 1.35 10.84 31.63 8.67 18.13 4.97 241.87 66.30
22年目 H 55 0.98979 1.00089 0.99384 0.2636 91.7 114.95 18.50 57.53 190.99 50.35 19.24 1.35 10.85 31.44 8.29 18.02 4.75 240.45 63.38
23年目 H 56 0.98968 1.00089 0.99380 0.2534 91.7 113.77 18.52 57.59 189.87 48.11 19.04 1.35 10.86 31.25 7.92 17.91 4.54 239.03 60.57
24年目 H 57 0.98958 1.00089 0.99377 0.2437 91.7 112.58 18.54 57.64 188.75 46.00 18.84 1.35 10.87 31.07 7.57 17.79 4.34 237.62 57.91
25年目 H 58 0.98947 1.00089 0.99373 0.2343 91.7 111.40 18.55 57.69 187.64 43.96 18.64 1.35 10.88 30.88 7.23 17.68 4.14 236.20 55.34
26年目 H 59 0.98935 1.00089 0.99369 0.2253 91.7 110.21 18.57 57.74 186.52 42.02 18.44 1.35 10.89 30.69 6.91 17.57 3.96 234.78 52.90
27年目 H 60 0.98924 1.00088 0.99365 0.2166 91.7 109.02 18.59 57.79 185.40 40.16 18.25 1.36 10.90 30.50 6.61 17.46 3.78 233.36 50.55
28年目 H 61 0.98912 1.00088 0.99361 0.2083 91.7 107.84 18.60 57.84 184.28 38.39 18.05 1.36 10.91 30.32 6.31 17.35 3.61 231.94 48.31
29年目 H 62 0.98900 1.00088 0.99357 0.2003 91.7 106.65 18.62 57.89 183.16 36.69 17.85 1.36 10.92 30.13 6.03 17.24 3.45 230.53 46.17
30年目 H 63 0.98890 1.00088 0.99354 0.1926 91.7 105.47 18.63 57.94 182.05 35.06 17.65 1.36 10.93 29.94 5.77 17.13 3.30 229.11 44.13
31年目 H 64 0.98880 1.00088 0.99350 0.1852 91.7 104.29 18.65 57.99 180.93 33.51 17.45 1.36 10.94 29.75 5.51 17.01 3.15 227.70 42.17
32年目 H 65 0.98871 1.00088 0.99347 0.1780 91.7 103.11 18.67 58.04 179.82 32.01 17.26 1.36 10.95 29.57 5.26 16.90 3.01 226.29 40.28
33年目 H 66 0.98861 1.00088 0.99343 0.1712 91.7 101.93 18.68 58.09 178.71 30.60 17.06 1.36 10.96 29.38 5.03 16.79 2.87 224.89 38.50
34年目 H 67 0.98851 1.00087 0.99340 0.1646 91.7 100.76 18.70 58.15 177.61 29.23 16.86 1.36 10.97 29.20 4.81 16.68 2.75 223.49 36.79
35年目 H 68 0.98841 1.00087 0.99336 0.1583 91.7 99.60 18.72 58.20 176.51 27.94 16.67 1.36 10.98 29.01 4.59 16.57 2.62 222.09 35.16
36年目 H 69 0.98831 1.00087 0.99333 0.1522 91.7 98.43 18.73 58.25 175.41 26.70 16.47 1.37 10.99 28.83 4.39 16.46 2.51 220.70 33.59
37年目 H 70 0.98822 1.00087 0.99329 0.1463 91.7 97.27 18.75 58.30 174.32 25.50 16.28 1.37 11.00 28.64 4.19 16.35 2.39 219.31 32.09
38年目 H 71 0.98812 1.00087 0.99326 0.1407 91.7 96.12 18.77 58.35 173.23 24.37 16.09 1.37 11.01 28.46 4.00 16.24 2.28 217.93 30.66
39年目 H 72 0.98802 1.00087 0.99322 0.1353 91.7 94.97 18.78 58.40 172.15 23.29 15.89 1.37 11.02 28.28 3.83 16.13 2.18 216.56 29.30
40年目 H 73 0.98792 1.00087 0.99319 0.1301 91.7 93.82 18.80 58.45 171.07 22.26 15.70 1.37 11.03 28.10 3.66 16.02 2.08 215.19 28.00
41年目 H 74 0.98783 1.00087 0.99315 0.1251 91.7 92.68 18.81 58.50 169.99 21.27 15.51 1.37 11.04 27.92 3.49 15.91 1.99 213.82 26.75
42年目 H 75 0.98773 1.00087 0.99312 0.1203 91.7 91.54 18.83 58.55 168.92 20.32 15.32 1.37 11.05 27.74 3.34 15.80 1.90 212.46 25.56
43年目 H 76 0.98763 1.00087 0.99308 0.1157 91.7 90.41 18.85 58.60 167.86 19.42 15.13 1.37 11.06 27.56 3.19 15.69 1.82 211.11 24.43
44年目 H 77 0.98753 1.00086 0.99305 0.1112 91.7 89.28 18.86 58.65 166.80 18.55 14.94 1.38 11.07 27.38 3.04 15.58 1.73 209.76 23.33
45年目 H 78 0.98743 1.00086 0.99301 0.1069 91.7 88.16 18.88 58.70 165.74 17.72 14.75 1.38 11.08 27.21 2.91 15.47 1.65 208.42 22.28
46年目 H 79 0.98734 1.00086 0.99298 0.1028 91.7 87.04 18.90 58.75 164.69 16.93 14.57 1.38 11.08 27.03 2.78 15.36 1.58 207.09 21.29
47年目 H 80 0.98724 1.00086 0.99294 0.0989 91.7 85.93 18.91 58.81 163.65 16.18 14.38 1.38 11.09 26.85 2.66 15.26 1.51 205.76 20.35
48年目 H 81 0.98714 1.00086 0.99291 0.0951 91.7 84.83 18.93 58.86 162.61 15.46 14.20 1.38 11.10 26.68 2.54 15.15 1.44 204.44 19.44
49年目 H 82 0.98704 1.00086 0.99287 0.0914 91.7 83.73 18.94 58.91 161.58 14.77 14.01 1.38 11.11 26.51 2.42 15.04 1.37 203.12 18.57

合　　　　　計 5,547.78 925.46 2,877.56 9,350.80 2,710.50 928.44 67.48 542.89 1,538.81 446.40 880.91 256.00 11,770.51 3,412.89

年度
（基準年）

Ｈ21
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