
再評価結果（平成２３年度事業継続箇所）

担 当 課：国道・防災課

担当課長名：三浦 真紀

事業名 地域高規格道路 五條新宮道路 事業 事業
ち い き こ う き か く ど う ろ ご じようしんぐう ど う ろ

一般国道１６８号 日足道路 区分 一般国道 主体 和歌山県
ひ た り

起終点 延長自：和歌山県新宮市熊野川町田長
し ん ぐ う し く ま の が わちようた な ご

２．０ｋｍ至：和歌山県新宮市熊野川町日足
し ん ぐ う しくまのがわちよう ひ た り

事業概要

・五條新宮道路（一般国道１６８号）は、和歌山県新宮市を起点とし、奈良県五條市に至る延長約１３０ｋｍの地域

高規格道路である。日足道路は、一般国道１６８号における線形不良区間、事前通行規制区間及び冠水による

通行止め区間を迂回し、安全な通行ルートを確保する延長２．０ｋｍの２車線道路である。

Ｈ１８年度事業化 Ｈ 年度都市計画決定 Ｈ２０年度用地着手 Ｈ２０年度工事着手

（Ｈ 年度変更）

全体事業費 ５６億円 事業進捗率 ６２％ 供用済延長 －km

計画交通量 ６８００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．２ ３３/５２億円 ６２/６２億円 平成２１年

事 業 費：32/51億円 走行時間短縮便益：51/51億円

(残事業) １．９ 維持管理費：1/1億円 走行費用減少便益：10/10億円

交通事故減少便益： 1/ 1億円

感度分析の結果 （残事業を対象）

・交通量変動：B/C=1.7（交通量-10％） B/C=2.1（交通量+10％）

・事業費変動：B/C=1.7（事業費+10％） B/C=2.1（事業費-10％）

・事業期間変動：B/C=1.8（事業期間+1年） B/C=2.0（事業費-1年）

事業の効果等

・個性ある地域の形成（主要な観光地（世界遺産；熊野・本宮地域）へのアクセス向上が期待される）

・災害への備え（第３次地震防災緊急事業五カ年計画において第１次緊急輸送道路に指定）

関係する地方公共団体等の意見

・国道１６８号（五條・新宮間）整備促進協議会より、当該路線の整備促進・早期完成の要望を受けてい

る。

事業評価監視委員会の意見

・審議の結果、「一般国道168号日足道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲におい

て、おおむね適切に進められており、対応方針（原案）のとおり「事業継続」でよいと判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・同路線内の越路道路が全線開通（平成２１年２月）しており、本事業により得られる効果はより大きく

なると考えられる。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・用地取得は完了しており、平成２３年度にトンネル区間（約０．６ｋｍ）を供用予定。

・残る区間（１．４ｋｍ）については引き続き改良工事を推進する。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・計画どおりの事業進捗であり、平成２３年度にトンネル区間（約０．６ｋｍ）を供用予定。

施設の構造や工法の変更等

・施工にあたっては、周辺環境の保全とともに、新技術の積極的な活用、建設発生土の有効活用等、コス

ト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性・重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

事業箇所
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