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【背景】
○供用中の岸壁において、荷役障害が発生
Ｈ14年調査で約２割、H15年調査では約１割の船舶に何らかの影響がでている
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【課題】
○防波堤の整備により静穏は確保されるものと考えていたところであるが、周期の
長い“うねり”が観測された。

○近年の研究では、周期の長い波浪及び船型によっては、比較的小さい波高でも荷
役障害が発生することが明らかになっている。

既定計画通り事業を進めても、荷役障害は十分に解消されない。
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【対応】
周期の長いうねりに対応した防波堤形状の見直しを行う
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【結論】
伏木地区において、以下の通り施設計画の変更を行う。
① 北防波堤計画の延伸（150m）
② 北沖防波堤計画の削除（300m）

上記に伴う航路・泊地・防波堤の変更
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