
資料２－１
アイヌの伝統的生活空間の再生に関する事業の流れ（平成１８年度）（案）

基本構想

実施要領

白老町における検討

(17/07)

(18/06)
１９要求案

諮問委員会

推進会議（幹事会）

１９予算案

諮問委員会

推進会議（幹事会）

１８事業実施計画
１９要望

１９事業実施計画

(18/06) （19/03)

地域における事業実施・検証

諮問委員会

推進会議（幹事会）

(18/08) (18/12)

ネットワークのあり方の検討

目指すべき姿の整理

＊推進会議：アイヌ文化振興等施策推進会議（国土交通省北海道局・文化庁・北海道・アイヌ文化振興財団・ウタリ協会）
なお、会議の運営に当たっては、効率的な運営を図る観点から、必要に応じて幹事会を活用
１８年度における開催予定：１８年６月及び１９年３月

＊諮問委員会：アイヌの伝統的生活空間の再生事業運営諮問委員会（学識経験者３・伝承活動実践者２）
１８年度における開催予定：１８年５月、６月及び１９年３月（必要があればさらに１回開催）


