
東日本大震災からの復旧・復興スケジュール
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下水道地震・津波対策 
技術検討委員会 

最終

報告 

復興支援スキーム

県の復旧・復興計画  ○宮城県 （９月末策定予定） 

○岩手県 （９月議会に提出予定） 

政府  ○復興構想会議提言（６／２５） 

○復興基本方針（７月末） 

○緊急提言（４／１５） 
○「段階的応急復旧のあり方」（６／１４） 

○「本復旧のあり方」（７／１９） 

２～３回

資料３ 

検討分科会 

災害査定 

復旧・復興事業 
災害復旧事業（従来は３年間を目処に実施） 

１２月迄

（予定） 

復興事業（復興計画期間）  
 

復興支援調査（仮称）  ２、３箇所程度のモデル地区を対象に調査 

２～３回

開催 


