
河川堤防の復旧状況
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河川堤防の復旧状況

箇 直轄管 被 を確 特 防 壊 規模な崩壊など 防 機能を著 損な 系○2,115箇所（直轄管理河川）で被災を確認。うち、特に堤防の決壊や大規模な崩壊など堤防の機能を著しく損なっている6水系
53箇所を緊急復旧事業対象とし、梅雨期までに二次災害の発生を防ぐべく、雨水浸透防止のためのシート張り、盛土による堤
防 高さと幅 確保 鋼矢板等を用 た仮堤防築造及び盛土等による堤防 応急対策が完了 （ 箇所全 対策完了）防の高さと幅の確保、鋼矢板等を用いた仮堤防築造及び盛土等による堤防の応急対策が完了。（53箇所全てで対策完了）
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土砂災害の発生状況
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砂災害 発 状況

○本震、余震により12県の広域にわたり土砂災害が発生○本震、余震により12県の広域にわたり土砂災害が発生
○震度５強以上を観測した17都県で土砂災害危険箇所の点検等を行い、地震で崩壊等が発生した箇所にお

いて 緊急的に砂防堰堤等の整備を実施いて、緊急的に砂防堰堤等の整備を実施 

１ 土砂災害の実態 ２ 砂防関係施設及び土砂災害危険箇所の点検１．土砂災害の実態 

【長野県北部地震】 
○発生日時 平成23年3月12日 3時59分頃

２．砂防関係施設及び土砂災害危険箇所の点検

砂防関係施設の点検

【東北地方太平洋沖地震】 
○発生日時  平成23年3月11日 14時46分頃 
○場所および深さ 三陸沖、深さ約24km（暫定値）

宮城県女川町 

○発生日時 平成23年3月12日 3時59分頃 
○場所および深さ 長野県北部、深さ８km（暫定値) 
○震度６弱以上を観測した地域 

長野県北部 新潟県中越

 震度５強以上の地域を対象に 
施設点検を実施 
範 囲：１７都県

砂防関係施設の点検場 深 沖、深 約 定
○震度６弱以上を観測した地域 
 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、岩手県、 
 群馬県、埼玉県、千葉県 

   土砂災害 
発生県 土石流等 

  長野県北部、新潟県中越 範  囲：１７都県
 対象箇所：（ 国 ）1,952箇所 
      （都県）4,352箇所 

                                      たびとまち  いしずみ 

福島県いわき市田人町石住 
 

新潟県津南町 土石流等 
地すべり 

急傾斜地崩壊対策施設の被災状況 

土砂災害危険箇所等の点検

 震度５強以上の地域を対象に 
土砂災害危険箇所等の点検を実施 

土砂災害危険箇所等の点検 岩手県陸前高田市

 範  囲：１７都県 
 対象箇所：33,301箇所 
  

                          ふくしま     たかしみず 

福島県福島市高清水 

 土砂崩れ  地すべり危険箇所の点検状況
【4/11余震による土砂災害】

３．災害関連緊急砂防事業等による緊急対策 【静岡県東部地震】 
○発生日時 平成23年3月15日 22時31分頃  
○場所および深さ 静岡県東部○場所および深さ 静岡県東部、                           
         深さ14km（暫定値） 
○震度６弱以上を観測した地域 

静岡県東部

■災害関連緊急砂防事業等の実施状況 
件 数：１８件（土石流２、地すべり９、がけ崩れ７） 
     ※宮城県２件、新潟県５件、福島県６件、栃木

県５件

人家全壊10戸 
死者 13名 

がけ崩れ（落石） 
人家一部損壊1戸 

    静岡県東部  

地すべり 

県５件

人家被害3戸 
死者 3名 

                                     たびとまち  いしずみ 

福島県いわき市田人町石住

人家全壊1戸、 
半壊2戸、死者2名 

地す り

福島県いわき市田人町石住

                    ふじのみや        

静岡市富士宮市 
                          なすからすやま             かわにし 

栃木県那須烏山市川西 

                          しらかわ     はのきだいら 

福島県白河市葉ノ木平  ９ 



復旧・復興の工程表 １
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復 復興 程表
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国土交通省による排水対策 １
１

 

国土交通省による排水対策

○3月11日に発生した地震津波により、太平洋沿岸が広域に冠水。（ 3月13日時点の湛水量は 約1億1,200万㎥。）○3月11日に発生した地震津波により、太平洋沿岸が広域に冠水。（ 3月13日時点の湛水量は 約1億1,200万㎥。）
○このうち、湛水面積、湛水深が大きく、自然排水が困難な箇所について、全国に配備している排水ポンプ車を集結し、重点的に

排水作業を実施。 

② 【排水効果】東松島市大曲地区① 【排水効果】石巻市釜谷地区

排水作業を実施。
○3月12日～6月28日までに、10市6町に延べ3,945台・日の排水ポンプ車を投入し、排水を実施。 

② 【排水効果】東松島市大曲地区① 【排水効果】石巻市釜谷地区

3月28日 3月27日 

気仙沼市 岩手県  １市１町 

宮城県 ７市４町 4月6日 4月3日 

南三陸町 

宮城県  ７市４町 

福島県  ２市１町 

石巻市

① 

③ 【排水効果】仙台空港周辺 

3月27日3月13日

石巻市 

東松島市 

3月27日 3月13日

多賀城市 
七ヶ浜町

宮城県 

仙台市 

名取市

七ヶ浜町 

③ 名取市 

亘理町

岩沼市 

④ 排水ポンプ車の稼働状況 山田町 

亘理町 

山元町 

釜石市

大槌町 

岩手県 
新地町 

釜石市 相馬市 

陸前高田市 

大船渡市 
南相馬市 

福島県 

排水作業実施箇所 気仙沼市 

最大浸水した範囲 

国土地理院 浸水範囲概況図より転載  １１



TEC-FORCEの派遣について １
２
 

○大規模自然災害における被災状況 迅速な把握や被災地 早期復旧に関し 地方公共団体等に対し 技術的支援を円滑 迅

TEC FORCEの派遣について

○大規模自然災害における被災状況の迅速な把握や被災地の早期復旧に関し、地方公共団体等に対して技術的支援を円滑・迅

速に実施するため緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を創設（H20.5）。 

○東日本大震災においては、国土交通大臣の指示の下、地震直後から全国の災害対応を通じて蓄積した専門知識を有する人員

や災害対策用資機材の広域運用を開始。 

○発災当日62名、発災翌日397名、3日後には500名を超える体制（8月29日現在で延べ18,072人・日）で、迅速な被災状況の把握、

途絶した通信機能の確保、排水ポンプ車による湛水の排除、災害復旧のための調査等を実施。 機 排 排

延べ延べ18,07218,072人人・日活動・日活動（（88月月2929日日現在）現在）  延べ延べ18,07218,072人人・日活動・日活動（（88月月2929日日現在）現在）  

現地支援班 
（自衛隊と共に、町関係者と調整） 情報通信班（自衛隊と共に、町関係者と調整） 情報通信班

（衛星通信車を設営） 

先遣班（ヘリ調査） 先遣班（ リ調査）

被災状況調査班（道路） 

地元自治体への助言 

現地支援班 応急対策班
被災状況調査班（河川） 

現地支援班 
（地域ニーズの聞き取り調査） 

応急対策班
（排水ポンプ） 

１２


