
 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) - 

改          正 現          行 備  考 

第２章 測量業務標準歩掛 

 

第１節 共通 

 

 

１－１ 打合せ等 
（１業務当たり）  

区分 測量主任技師 測 量 技 師        測 量 技 師 補        備      考 

打合せ 

業 務 着 手 時         ０．５ ０．５  （対面） 

中 間 打 合 せ         ０．５  ０．５ １回当たり（対面） 

成 果 物 納 入 時 ０．５ ０．５  （対面） 

関係機関協議資料作成  ０．２５ ０．２５ １機関当たり 

関係機関打合せ協議  ０．５ ０．５ １機関当たり（対面） 

備考 １．打合せ，関係機関打合せ協議には，打合せ議事録の作成時間及び移動時間（片道所要時間１時
間程度）を含むものとする。 

   ２．打合せ，関係機関打合せ協議には，電話及び電子メールによる確認等に要した作業時間を含む
ものとする。 

   ３．中間打合せの回数は，各節によるものとし，各節に記載が無い場合は必要回数を計上する。打
合せ回数を増減する場合は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

なお，複数分野の業務を同時に発注する場合は，主たる業務の打合せ回数を適用し，それ以外
の業務については，必要に応じて中間打合せ回数を計上する。 

   ４．関係機関打合せ協議の回数は，１機関当たり１回程度とする。なお，発注者のみが直接関係機
関と協議する場合は，関係機関打合せ協議を計上しない。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

※各費目（機械経費，通信運搬費等，材料費）の直接人件費に対する割合の改正内容については別表「測量業務標準歩掛における各費目の直接人件費に対する割合について」による。 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-1 

改          正 現          行 備  考 

 

第２節 基準点測量  

 

２－１ １級基準点測量 
２－１－１ 新点５点 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点５０点以下とする。                                             

標準作業量 作業工程 

     所    要    日    数 
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計 

 

 

 

 

新    点 

   ５点 

作業計画 1.0 2.0 1.5   内 1 1 1   3 

選  点  3.0 3.5   外  1 1   2 

観  測  1.5 1.5 1.5  外  2 3 1  6 

計算整理 1.0 3.5 3.0   内 1 1 1   3 

内

訳 

外業計  4.5 5.0 1.5         

内業計 2.0 5.5 4.5          

合  計 2.0 10.0 9.5 1.5         

   （注）１．本歩掛は，２－５ 基準点設置の地上埋設（普通），地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設と併せ

て使用する。 

     ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

３．伐採のある場合は，別途計上する。 

 

第２章 測量業務標準歩掛 

 

第１節 基準点測量  

 

１－１ １級基準点測量 
１－１－１ 新点５点 

本歩掛の適用範囲は，新点５０点以下とする。                                           1-1-1  

標準作業量 作業工程 

     所    要    日    数 
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新    点 

   ５点 

作業計画 1.0 2.0 1.5   内 1 1 1   3 

選  点  3.0 3.5   外  1 1   2 

観  測  1.5 1.5 1.5  外  2 3 1  6 

計算整理 1.0 3.5 3.0   内 1 1 1   3 

内

訳 

外業計  4.5 5.0 1.5         

内業計 2.0 5.5 4.5          

合  計 2.0 10.0 9.5 1.5         

   （注）１．本歩掛は，１－５ 基準点設置の地上埋設（普通），地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設と併せ

て使用する。 

２．伐採のある場合は，別途計上する。 
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(H26) 1-2-2 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

 

 

2-1-1  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       延   人   日   数   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成         
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名    称 規  格 単
位 

数量 摘  要 

 GNSS測量機  ２級 台 7.5 5台×1.5日 

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  １級 〃 1.5 1台×1.5日 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 〃 8.0 供用日損料 

  〃   〃 台 24.0 運行時間損料 

 GNSS解析用計算機   台 3.5 1台×3.5日 

1.0  2.0  1.5    4.5 

 雑器材  式 1  

     

  3.0  3.5    6.5 

   通信運搬費等の構成 

項  目  

  3.0  4.5 1.5   9.0 

 通信運搬費  
  

1.0  3.5  3.0    7.5 

  

   材料費の構成 

  6.0  8.0 1.5  15.5 

品    名 規  格 単
位 

数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑ 62 2.6㍑×24.0h 

2.0  5.5  4.5   12.0 

 雑品   式 1  

     

2.0 11.5 12.5 1.5  27.5 

                                                 

    各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                 

 

 

費  目 割  合 備    考 

 機械経費         7.5 ％      
 通信運搬費等         2.5 ％      
 材料費         4.0 ％  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1-1-1  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       延   人   日   数   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成         
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名    称 規  格 単
位 

数量 摘  要 

 GNSS測量機  ２級 台 7.5 5台×1.5日 

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  １級 〃 1.5 1台×1.5日 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 〃 8.0 供用日損料 

  〃   〃 台 24.0 運行時間損料 

 GNSS解析用計算機   台 3.5 1台×3.5日 

1.0  2.0  1.5    4.5 

 雑器材  式 1  

     

  3.0  3.5    6.5 

   通信運搬費等の構成 

項  目  

  3.0  4.5 1.5   9.0 

 通信運搬費  
  

1.0  3.5  3.0    7.5 

  

   材料費の構成 

  6.0  8.0 1.5  15.5 

品    名 規  格 単
位 

数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑ 62 2.6㍑×24.0h 

2.0  5.5  4.5   12.0 

 雑品   式 1  

     

2.0 11.5 12.5 1.5  27.5 

                                                 

    各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                 

 

 

費  目 割  合 備    考 

 機械経費         7.5 ％      
 通信運搬費等         2.5 ％      
 材料費         4.0 ％  
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２－２ ２級基準点測量 
２－２－１ 新点１０点 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点３５点以下とする。                                 

                      

 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数 
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計 

 

 

新    点 

   １０点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業計画 1.5 2.5 2.0   内 1 1 1   3 

選  点  8.5 8.5   外  1 1   2 

伐  採  2.0 2.0  2.0 外  1 1  1 3 

観  測  5.0 4.0  3.5 外  1 3  3 7 

計算整理 2.0 3.5 5.0   内 1 1 1   3 

内

訳 

外業計  15.5 14.5  5.5        

内業計 3.5 6.0 7.0          

合  計 
(3.5) 

3.5 

(19.5) 

21.5 

(19.5) 

21.5 

 

 

(3.5) 

5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．本歩掛は，２－５ 基準点設置の地上埋設（普通），地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設と併

せて使用する。 

      ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

３．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。 

４．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。 

 
１－２ ２級基準点測量 
１－２－１ 新点１０点 

 

本歩掛の適用範囲は，新点３５点以下とする。                                   1-2-1 

                      

 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数 
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別 
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新    点 

   １０点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業計画 1.5 2.5 2.0   内 1 1 1   3 

選  点  8.5 8.5   外  1 1   2 

伐  採  2.0 2.0  2.0 外  1 1  1 3 

観  測  5.0 4.0  3.5 外  1 3  3 7 

計算整理 2.0 3.5 5.0   内 1 1 1   3 

内

訳 

外業計  15.5 14.5  5.5        

内業計 3.5 6.0 7.0          

合  計 
(3.5) 

3.5 

(19.5) 

21.5 

(19.5) 

21.5 

 

 

(3.5) 

5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．本歩掛は，１－５ 基準点設置の地上埋設（普通），地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設と併

せて使用する。 

２．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。 

３．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-4 

改          正 現          行 備  考 
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延   人   日   数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   機械経費の構成                  
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名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 GNSS測量機  ２級 台 12.0 3台×４日 
 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   〃 〃  4.0 1台×４日 
 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 〃 22.5 供用日損料 
  〃   〃 台 67.5 運行時間損料 

 GNSS解析用計算機   台 3.5 1台×3.5日 

1.5  2.5  2.0    6.0 
 雑器材  式 1  
     

  8.5  8.5   17.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

  2.0  2.0  2.0  6.0 
 通信運搬費  
 伐木補償費  

  5.0 12.0  10.5 27.5 
  
   材料費の構成 

2.0  3.5  5.0   10.5 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑ 175 2.6㍑×67.5h 

 15.5 22.5  12.5 
(44.5) 

50.5 

 雑品   式 1  

     

3.5  6.0  7.0   
(16.5) 

16.5 

                                                

 

 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

(3.5) 

3.5 

(19.5

) 

(27.5

) 

 

 

(10.5

) 

(61.0) 

67.0 

費  目 割  合 備    考 
 伐採有り  伐採なし 

         機械経費   7.5 ％   8.0 ％  
 通信運搬費等  11.5 ％   3.0 ％  
 材料費   4.0 ％   4.0 ％  
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延   人   日   数  
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名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 GNSS測量機  ２級 台 12.0 3台×４日 
 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   〃 〃  4.0 1台×４日 
 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 〃 22.5 供用日損料 
  〃   〃 台 67.5 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

1.5  2.5  2.0    6.0 
     
     

  8.5  8.5   17.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

  2.0  2.0  2.0  6.0 
 通信運搬費  
 伐木補償費  

  5.0 12.0  10.5 27.5 
  
   材料費の構成 

2.0  3.5  5.0   10.5 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑ 175 2.6㍑×67.5h 

 15.5 22.5  12.5 
(44.5) 

50.5 

 雑品   式 1  
     

3.5  6.0  7.0   
(16.5) 

16.5 

                                                

 

 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

(3.5) 

3.5 

(19.5

) 

(27.5

) 

 

 

(10.5

) 

(61.0) 

67.0 

費  目 割  合 備    考 
 伐 採 有  伐 採 な

         機械経費   7.5   8.0  
 通信運搬費等  11.5   3.0  
 材料費   4.0   4.0  
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改          正 現          行 備  考 

 
２－３ ３級基準点測量 
２－３－１  新点２０点 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                                              

 

 

 

 標準作業量 

 

 

 

 

 

 

作業工程 

 

 

 

所    要    日    数  
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計 

 

 

 

 

  新    点 

   ２０点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業計画 2.0  2.0  2.0   内 1 1 1   3 

選  点   6.0  6.0 5.0  外  1 1 1  3 

伐  採   1.5  1.5  1.5 外  1 1  1 3 

観  測   5.5  5.5 4.0  外  1 1 2  4 

計算整理 1.0  3.0  4.0 2.5  内 1 1 1 1  4 

 

 

内

訳 

外業計  13.0 13.0 9.0 1.5        

内業計 3.0  5.0  6.0 2.5         

合  計 
(3.0) 

3.0 

(16.5) 

18.0 

(17.5) 

19.0 

(11.5) 

11.5 

 

1.5 

       

（注）１．本歩掛は，２－５ 基準点設置の地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設，コンクリート杭設置と

併せて使用する。ただし，永久標識設置を設置しない場合は，永久標識設置なしの直接人件費に対する

割合を適用する。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

３．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。 

４．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。 

 
１－３ ３級基準点測量 
１－３－１  新点２０点 

 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                                            1-3-1 
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測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

  新    点 

   ２０点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業計画 2.0  2.0  2.0   内 1 1 1   3 

選  点   6.0  6.0 5.0  外  1 1 1  3 

伐  採   1.5  1.5  1.5 外  1 1  1 3 

観  測   5.5  5.5 4.0  外  1 1 2  4 

計算整理 1.0  3.0  4.0 2.5  内 1 1 1 1  4 

 

 

内

訳 

外業計  13.0 13.0 9.0 1.5        

内業計 3.0  5.0  6.0 2.5         

合  計 
(3.0) 

3.0 

(16.5) 

18.0 

(17.5) 

19.0 

(11.5) 

11.5 

 

1.5 

       

（注）１．本歩掛は，１－５ 基準点設置の地上埋設（上面舗装），地下埋設，屋上埋設，コンクリート杭設置と

併せて使用する。ただし，永久標識設置を設置しない場合は，永久標識設置なしの直接人件費に対する

割合を適用する。 

２．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。 

３．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-6 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

2-3-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成                     
測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単
位 

数量 摘  要 

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ２級 台  5.5 1台×5.5日 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 〃 13.0 供用日損料 

  〃   〃 台 26.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1   

     

2.0  2.0  2.0    6.0 
     
   通信運搬費等の構成 

  6.0  6.0  5.0  17.0 

項  目  

 通信運搬費  

  1.5  1.5  1.5  4.5 

 伐木補償費  

  

  5.5  5.5  8.0  19.0 

   材料費の構成 

品    名 規  格 単
位 

数量 摘  要 

1.0  3.0  4.0  2.5  10.5 
 木杭 
 

6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ ×
0.6m 
 

本 
 

20 
 

永久標識設置
なし時に計上 

 13.0 13.0 13.0 1.5 
(36.0) 

40.5 

 ガソリン  ㍑ 67 2.6㍑×26.0h 

 雑品   式 1  

3.0  5.0  6.0  2.5  

(16.5) 

16.5 

     

  

(3.0) 

3.0 

(16.5) 

18.0 

(17.5) 

19.0 

(15.5) 

15.5 1.5 
(52.5) 

57.0 

 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

費  目 

 

 

 

割     合 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伐採有り 伐採なし 

永久標識
設置有り 

永久標識 
設置なし 

永久標識
設置有り 

永久標識
設置なし 

 機械経費 3.0 ％ 3.0 ％ 3.0 ％ 3.0 ％  
 通信運搬費等 6.5 ％ 6.5 ％ 2.5 ％ 2.5 ％  

 材料費 1.5 ％ 1.5 ％ 1.5 ％ 1.5 ％  

      

                  

 

 

 

1-3-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成                     
測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単
位 

数量 摘  要 

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ２級 台  5.5 1台×5.5日 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 〃 13.0 供用日損料 

  〃   〃 台 26.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1   

     

2.0  2.0  2.0    6.0 
     
   通信運搬費等の構成 

  6.0  6.0  5.0  17.0 

項  目  

 通信運搬費  

  1.5  1.5  1.5  4.5 

 伐木補償費  

  

  5.5  5.5  8.0  19.0 

   材料費の構成 

品    名 規  格 単
位 

数量 摘  要 

1.0  3.0  4.0  2.5  10.5 
 木杭 
 

6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ ×
0.6m 
 

本 
 

20 
 

永久標識設置
なし時に計上 

 13.0 13.0 13.0 1.5 
(36.0) 

40.5 

 ガソリン  ㍑ 67 2.6㍑×26.0h 

 雑品   式 1  

3.0  5.0  6.0  2.5  

(16.5) 

16.5 

     

  

(3.0) 

3.0 

(16.5) 

18.0 

(17.5) 

19.0 

(15.5) 

15.5 1.5 
(52.5) 

57.0 

 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

費  目 

 

 

 

割     合 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伐採有り 伐採なし 

永久標識
設置有り 

永久標識 
設置なし 

永久標識
設置有り 

永久標識
設置なし 

 機械経費 3.0 ％ 3.0 ％ 3.0 ％ 3.0 ％  
 通信運搬費等 6.5 ％ 6.5 ％ 2.5 ％ 2.5 ％  

 材料費 1.5 ％ 1.5 ％ 1.5 ％ 1.5 ％  

      

            

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-7 

改          正 現          行 備  考 

 
２－４ ４級基準点測量 
２－４－１  新点３５点 永久標識設置なし 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点１７０点以下とする 

標準作業量 作業工程 

所    要    日   数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編         成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

 

  新   点  

   ３５点 

 永久標識 

 設置なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業計画 0.5 1.0 0.5   内 1 1 1   3 

選  点  2.5 2.5 2.0  外  1 1 1  3 

伐  採  0.5 0.5  0.5 外  1 1  1 3 

観  測  3.0 3.0 2.5  外  1 1 2  4 

計算整理 0.5 1.5 2.0 1.0  内 1 1 1 1  4 

 

 

内訳 

 

外業計  6.0 6.0 4.5 0.5        

内業計 1.0 2.5 2.5 1.0         

合   計 

(1.0) 

1.0 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.5 

(5.5) 

5.5 

 

0.5        

（注）１．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。 

      ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

３．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。 

 

 

 
１－４ ４級基準点測量 
１－４－１  新点３５点 永久標識設置なし 

 

本歩掛の適用範囲は，新点１７０点以下とする。                                             1-4-1 

標準作業量 作業工程 

所    要    日   数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編         成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

  新   点  

   ３５点 

 永久標識 

 設置なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業計画 0.5 1.0 0.5   内 1 1 1   3 

選  点  2.5 2.5 2.0  外  1 1 1  3 

伐  採  0.5 0.5  0.5 外  1 1  1 3 

観  測  3.0 3.0 2.5  外  1 1 2  4 

計算整理 0.5 1.5 2.0 1.0  内 1 1 1 1  4 

 

 

内訳 

 

外業計  6.0 6.0 4.5 0.5        

内業計 1.0 2.5 2.5 1.0         

合   計 

(1.0) 

1.0 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.5 

(5.5) 

5.5 

 

0.5        

（注）１．伐採を必要としない場合は，伐採工程の人日数を減ずるものとする。また，直接人件費に対する割合は

「伐採なし」の数値を適用するものとする。 

２．( )書の数値は，伐採を含まない数値である。 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-8 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

2-4-1  

  延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成                     
測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ２級 台 3.0 1台×3.0台 
 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ  〃 6.0 供用日損料 
  〃   〃 台 12.0 運行時間損料 

 雑器材   式 1   

   
 

 

0.5 1.0 0.5   2.0 
     
     

 2.5 2.5 2.0  7.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 0.5 0.5  0.5 1.5 
 通信運搬費  
 伐木補償費  

 3.0 3.0 5.0  11.0 
  
   材料費の構成 

0.5 1.5 2.0 1.0  5.0 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 木杭 6.0㎝×6.0㎝×0.6m 本 35  

 6.0 6.0 7.0 0.5 
(18.0

) 

 ガソリン  ㍑ 31 2.6㍑×12.0h 

 雑品   式 1  

1.0 2.5 2.5 1.0  

(7.0) 

7.0 

     
  

(1.0) 

1.0 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.0 

 

0.5 

(25.0

) 

 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

費  目 

 

割  合 備    考 
                                  

  

  

  

 

 

 

 

伐採有り 伐採なし 
 機械経費   3.0 ％   3.0 ％  
 通信運搬費等  11.5 ％   4.5 ％  
 材料費   3.0 ％   3.5 ％  
    

 

 

 

 

 

 

 

1-4-1  

  延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成                     
測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ２級 台 3.0 1台×3.0台 
 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ  〃 6.0 供用日損料 
  〃   〃 台 12.0 運行時間損

 雑器材   式 1   

   
 

 

0.5 1.0 0.5   2.0 
     
     

 2.5 2.5 2.0  7.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 0.5 0.5  0.5 1.5 
 通信運搬費  
 伐木補償費  

 3.0 3.0 5.0  11.0 
  
   材料費の構成 

0.5 1.5 2.0 1.0  5.0 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 木杭 6.0㎝×6.0㎝×0.6m 本 35  

 6.0 6.0 7.0 0.5 
(18.0

) 

 ガソリン  ㍑ 31 2.6㍑×12.0h 

 雑品   式 1  

1.0 2.5 2.5 1.0  

(7.0) 

7.0 

     
  

(1.0) 

1.0 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.5 

(8.0) 

8.0 

 

0.5 

(25.0

) 

 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

費  目 

 

割  合 備    考 
                                  

  

  

  

 

 

 

 

伐採有り 伐採なし 
 機械経費   3.0 ％   3.0 ％  
 通信運搬費等  11.5 ％   4.5 ％  
 材料費   3.0 ％   3.5 ％  
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-9 

改          正 現          行 備  考 

 
２－５ 基準点設置 
２－５－１  新点１０点 地上埋設（普通） 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点３５点以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

新  点 

１０点 

地上埋設 

（普通） 

設  置  1.0 6.0  6.0 外  1 1  2 4 

合  計  1.0 6.0  6.0        

（注）１．本歩掛は，２－１ １級基準点測量，２－２ ２級基準点測量と併せて使用する。 

      ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 
１－５ 基準点設置 
１－５－１  新点１０点 地上埋設（普通） 

 

本歩掛の適用範囲は，新点３５点以下とする。                              1-5-1  

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

新  点 

１０点 

地上埋設 

（普通） 

設  置  1.0 6.0  6.0 外  1 1  2 4 

合  計  1.0 6.0  6.0        

（注）１．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量と併せて使用する。 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-10 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

2-5-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台 6.0 供用日損料 
  〃   〃 台 12.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 6.0  12.0 19.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 6.0  12.0 19.0 
 通信運搬費  
  

                                        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                       

   材料費の構成 
品  名 規  格 単 数量 摘  要 

 角材  6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ × 本  10 鳥居用 
 ガソリン  ㍑  31 2.6 ㍑ ×
 セメント  ㎏  32  
 砂  ｍ３  0.08  
 砂利  〃  0.16  
 玉石  300㎜～400㎜ 個  40 4個×10点 
 板材  1.5㎝×15㎝×4m 枚  10 型枠用 
 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ  16.5cm × 0.51cm × 本  10  
 金属標  φ80mm×90mm 個  10  
 補助地中標  5㎝×5㎝×5mm 〃  10  
 鉄筋  φ6mm ｍ  54 540㎝×10点 
 鉄線  #8 ㎏ 4.8 0.48kg×10点 

 雑品  式 1  

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割    合 備    考 

 機械経費        4.5 ％  
 通信運搬費等      10.0 ％  
 材料費       43.0 ％  

   

 

 

 

 

 

 

 

1-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台 6.0 供用日損料 
  〃   〃 台 12.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 6.0  12.0 19.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 6.0  12.0 19.0 
 通信運搬費  
  

                                        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                       

   材料費の構成 
品  名 規  格 単 数量 摘  要 

 角材  6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ × 本  10 鳥居用 
 ガソリン  ㍑  31 2.6 ㍑ ×
 セメント  ㎏  32  
 砂  ｍ３  0.08  
 砂利  〃  0.16  
 玉石  300㎜～400㎜ 個  40 4個×10点 
 板材  1.5㎝×15㎝×4m 枚  10 型枠用 
 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ  16.5cm × 0.51cm × 本  10  
 金属標  φ80mm×90mm 個  10  
 補助地中標  5㎝×5㎝×5mm 〃  10  
 鉄筋  φ6mm ｍ  54 540㎝×10点 
 鉄線  #8 ㎏ 4.8 0.48kg×10点 

 雑品  式 1  

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割    合 備    考 

 機械経費        4.5 ％  
 通信運搬費等      10.0 ％  
 材料費       43.0 ％  

   

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-11 

改          正 現          行 備  考 

 
２－５－２  新点１０点 地上埋設（上面舗装）  

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                              

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

新  点 

１０点 

地上埋設 

（上面舗装） 

設  置  1.0 6.0  6.0 外  1 1  2 4 

 

合  計  1.0 6.0  6.0        

(注) １．本歩掛は，２－１ １級基準点測量，２－２ ２級基準点測量，２－３ ３級基準点測量と併せて使用する。

     ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 

 
１－５－２  新点１０点 地上埋設（上面舗装）  

 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                          1-5-2  

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

新  点 

１０点 

地上埋設 

（上面舗装） 

設  置  1.0 6.0  6.0 外  1 1  2 4 

 

合  計  1.0 6.0  6.0        

(注) １．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-12 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

2-5-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台   6.0 供用日損料 
  〃   〃 台  12.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 6.0  12.0 19.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 6.0  12.0 19.0 
 通信運搬費  
  

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   材料費の構成 
品  名 規  格 単 数量 摘  要 

 角材  6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ × 本  10 鳥居用 
 ガソリン  ㍑  31 2.6㍑×12.0h 

 セメント  ㎏ 130  
 砂  ｍ３  0.33  
 砂利  〃  0.65  
 玉石  300㎜～400㎜ 個  40 4個×10点 
 板材  1.5㎝×15㎝×4m 枚  10 型枠用 
 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管  16.5cm × 0.51cm × 本  10  
 金属標  φ80mm×90mm 個  10  
 補助地中標  5㎝×5㎝×5mm 〃  10  
 鉄筋  φ6mm ｍ  54 540㎝×10点 
 鉄線  #8 ㎏ 4.8 0.48kg×10点 

 雑品  式 1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割    合 備    考 

 機械経費        4.5 ％  
 通信運搬費等       10.0 ％  
 材料費       45.5 ％  
   

 

 

 

 

 

 

1-5-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台   6.0 供用日損料 
  〃   〃 台  12.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 6.0  12.0 19.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 6.0  12.0 19.0 
 通信運搬費  
  

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   材料費の構成 
品  名 規  格 単 数量 摘  要 

 角材  6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ × 本  10 鳥居用 
 ガソリン  ㍑  31 2.6㍑×12.0h 

 セメント  ㎏ 130  
 砂  ｍ３  0.33  
 砂利  〃  0.65  
 玉石  300㎜～400㎜ 個  40 4個×10点 
 板材  1.5㎝×15㎝×4m 枚  10 型枠用 
 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管  16.5cm × 0.51cm × 本  10  
 金属標  φ80mm×90mm 個  10  
 補助地中標  5㎝×5㎝×5mm 〃  10  
 鉄筋  φ6mm ｍ  54 540㎝×10点 
 鉄線  #8 ㎏ 4.8 0.48kg×10点 

 雑品  式 1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割    合 備    考 

 機械経費        4.5 ％  
 通信運搬費等       10.0 ％  
 材料費       45.5 ％  
   

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-13 

改          正 現          行 備  考 

 

  ２－５－３  新点１０点 地下埋設 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                                     

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

  新  点 

  １０点 

  地下埋設 

 

設  置  1.0 6.0  6.0 外  1 1  2 4 

合  計  1.0 6.0  6.0        

（注）１．本歩掛は，２－１ １級基準点測量，２－２ ２級基準点測量，２－３ ３級基準点測量と併せて使用する。

      ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

 

  １－５－３  新点１０点 地下埋設 

 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                                 1-5-3  

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

  新  点 

  １０点 

  地下埋設 

 

設  置  1.0 6.0  6.0 外  1 1  2 4 

合  計  1.0 6.0  6.0        

（注）１．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-14 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

2-5-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台   6.0 供用日損料 
  〃   〃 台  12.0 運行 時間損

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 6.0  12.0 19.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 6.0  12.0 19.0 
 通信運搬費  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   材料費の構成 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 角材  6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ × 本   10 鳥居用 
 ガソリン  ㍑   31 2.6㍑×12.0h 

 セメント  kg  110  
 砂  ｍ３ 0.27  
 砂利  〃 0.55  
 板材  1.5cm×15cm×4.0m 枚   10 型枠用 
 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ  16.5cm × 0.51cm × 本   10  
 金属標  φ80mm×90mm 個   10  
 補助地中標  5㎝×5㎝×5mm 〃   10  
 鉄筋  φ6mm ｍ   54 540㎝×10点 
 鉄線  #8 ㎏  4.8 0.48kg×10点 

 雑品  式  1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備    考 

 機械経費        4.5 ％  
 通信運搬費等       10.0 ％  
 材料費       32.5 ％  
   

 
 

 

 

 

 

 

1-5-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台   6.0 供用日損料 
  〃   〃 台  12.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 6.0  12.0 19.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 6.0  12.0 19.0 
 通信運搬費  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   材料費の構成 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 角材  6.0 ㎝ × 6.0 ㎝ × 本   10 鳥居用 
 ガソリン  ㍑   31 2.6㍑×12.0h 

 セメント  kg  110  
 砂  ｍ３ 0.27  
 砂利  〃 0.55  
 板材  1.5cm×15cm×4.0m 枚   10 型枠用 
 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ  16.5cm × 0.51cm × 本   10  
 金属標  φ80mm×90mm 個   10  
 補助地中標  5㎝×5㎝×5mm 〃   10  
 鉄筋  φ6mm ｍ   54 540㎝×10点 
 鉄線  #8 ㎏  4.8 0.48kg×10点 

 雑品  式  1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備    考 

 機械経費        4.5 ％  
 通信運搬費等       10.0 ％  
 材料費       32.5 ％  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-15 

改          正 現          行 備  考 

 

  ２－５－４  新点１０点 屋上埋設 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

１０点 

屋上埋設 

設  置  1.0 4.5  4.5 外  1 1  1 3 

合  計  1.0 4.5  4.5        

（注） １．本歩掛は，２－１ １級基準点測量，２－２ ２級基準点測量，２－３ ３級基準点測量と併せて使用する。

       ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

  １－５－４  新点１０点 屋上埋設 

 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                                  1-5-4  

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

１０点 

屋上埋設 

設  置  1.0 4.5  4.5 外  1 1  1 3 

合  計  1.0 4.5  4.5        

（注） １．本歩掛は，１－１ １級基準点測量，１－２ ２級基準点測量，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-16 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

2-5-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台   4.5 供用日損料 
  〃   〃 台   9.0 運行時間損料 

 雑器材  式  1  
     
     

 1.0 4.5  4.5 10.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 4.5  4.5 10.0 
 通信運搬費  
  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

   材料費の構成 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑   23 2.6㍑×9.0h 
 セメント  kg    6  
 砂  ｍ３ 0.01  
 砂利  〃 0.02  
 金属標  φ80mm×90mm 個   10  
 雑品  式  1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備    考 

 機械経費       4.5 ％  
 通信運搬費等       4.5 ％  
 材料費       20.5 ％  
   

 

 

 

 

 

 

 

1-5-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名    称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台   4.5 供用日損料 
  〃   〃 台   9.0 運行時間損料 

 雑器材  式  1  
     
     

 1.0 4.5  4.5 10.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 4.5  4.5 10.0 
 通信運搬費  
  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

   材料費の構成 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑   23 2.6㍑×9.0h 
 セメント  kg    6  
 砂  ｍ３ 0.01  
 砂利  〃 0.02  
 金属標  φ80mm×90mm 個   10  
 雑品  式  1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備    考 

 機械経費       4.5 ％  
 通信運搬費等       4.5 ％  
 材料費       20.5 ％  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-17 

改          正 現          行 備  考 

 

  ２－５－５  新点１０点 コンクリート杭設置 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

新  点 

１０点 

ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

設置 

設  置  1.0 5.0  5.0 外  1 1  1 3 

合  計  1.0 5.0  5.0        

（注） １．本歩掛は，２－３ ３級基準点測量と併せて使用する。 

       ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

  １－５－５  新点１０点 コンクリート杭設置 

 

本歩掛の適用範囲は，新点８０点以下とする。                                 1-5-5  

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

新  点 

１０点 

ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

設置 

設  置  1.0 5.0  5.0 外  1 1  1 3 

合  計  1.0 5.0  5.0        

（注） １．本歩掛は，１－３ ３級基準点測量と併せて使用する。 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-18 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

2-5-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

名  称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台  5.0 供用日損料 
  〃   〃 台 10.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 5.0  5.0 11.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 5.0  5.0 11.0 
 通信運搬費  
  

                                       

    

 

 

 

 

   材料費の構成 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑ 26 2.6㍑×10.0h 

 コンクリート  9.0cm × 9.0cm × 本 10  
 雑品  式  1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備    考 

 機械経費       4.5 ％  
 通信運搬費等       5.0 ％  
 材料費      8.0 ％  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単 数量 摘  要 

 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ  1.5Ｌ 台  5.0 供用日損料 
  〃   〃 台 10.0 運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     
     

 1.0 5.0  5.0 11.0 
   通信運搬費等の構成 

項  目  

 1.0 5.0  5.0 11.0 
 通信運搬費  
  

                                       

    

 

 

 

 

   材料費の構成 
品    名 規  格 単 数量 摘  要 

 ガソリン  ㍑ 26 2.6㍑×10.0h 

 コンクリート  9.0cm × 9.0cm × 本 10  
 雑品  式  1  
     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備    考 

 機械経費       4.5 ％  
 通信運搬費等       5.0 ％  
 材料費      8.0 ％  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-19 

改          正 現          行 備  考 

 

 
（削除） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－６ 基準点測量変化率 
２－６－１ 地域差による変化率  

 

地 域 ＼ 地 形       平 地        丘 陵 地        低 山 地        高 山 地        

大 市 街 地         ＋０．１    

市 街 地 甲         ＋０．１    

市 街 地 乙          ０．０    ０．０   

都 市 近 郊          ０．０     ０．０   

耕 地           ０．０   －０．１   ＋０．１  

原 野           ０．０   －０．１    ０．０   ＋０．１ 

森 林       
 

  ＋０．１ 
 

   ０．０ 
 

  ＋０．２ 
 

  ＋０．３ 
 

 

 

２－７ その他 
   （１）打合せ 

中間打合せの回数は１回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を

増減する場合は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

 

 

 

 

１－６ 打合せ協議 
（１業務当り）  

工 種 名         測量主任技師 測 量 技 師        測 量 技 師 補        備      考 

業 務 着 手 時         ０．５ ０．５   

中 間 打 合 せ          ０．５ ０．５ １回当り 

成 果 品 納 入 時         ０．５ ０．５   

備考 １．本打合せ協議の歩掛は基準点測量業務を単独で発注する場合に適用し，他の測

量業務と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。 

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合

せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。 

 

 

１－７ 基準点測量変化率 
１－７－１ 地域差による変化率  

 

地 域 ＼ 地 形       平 地        丘 陵 地        低 山 地        高 山 地        

大 市 街 地         ＋０．１    

市 街 地 甲         ＋０．１    

市 街 地 乙          ０．０    ０．０   

都 市 近 郊          ０．０     ０．０   

耕 地           ０．０   －０．１   ＋０．１  

原 野           ０．０   －０．１    ０．０   ＋０．１ 

森 林       
 

  ＋０．１ 
 

   ０．０ 
 

  ＋０．２ 
 

  ＋０．３ 
 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 
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改          正 現          行 備  考 

 第３節 水準測量 

 

３－１ 水準測量 
３－１－１  １級水準測量観測 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，１級水準測量観測７００㎞以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編     成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

 

 

１級水準 

測量観測 

１００㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 1.0  1.5  2.0  0.5  内 1 1 1 1  4 

選  点   4.0  4.0  4.0  外  1 1 2  4 

観   測  18.0 36.0 36.0  外  1 1 3  5 

計算整理 1.0  6.0 12.0  4.0  内 1 1 1 1  4 

 

内訳 

 

外業計  22.0 40.0 40.0  外       

内業計 2.0  7.5 14.0  4.5  内       

合   計 2.0 29.5 54.0 44.5         

  （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 第２節 水準測量 

 

２－１ 水準測量 

２－１－１  １級水準測量観測 

 

本歩掛の適用範囲は，１級水準測量観測７００㎞以下とする。               2-1-1 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編     成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

１級水準 

測量観測 

１００㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 1.0  1.5  2.0  0.5  内 1 1 1 1  4 

選  点   4.0  4.0  4.0  外  1 1 2  4 

観   測  18.0 36.0 36.0  外  1 1 3  5 

計算整理 1.0  6.0 12.0  4.0  内 1 1 1 1  4 

 

内訳 

 

外業計  22.0 40.0 40.0  外       

内業計 2.0  7.5 14.0  4.5  内       

合   計 2.0 29.5 54.0 44.5         
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改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

3-1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要  

 レベル  １級 台日 36  

 水準用電卓  〃 36       

 ライトバン  1.5Ｌ 〃 40  供用日損料 

   〃   〃 台時 80  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  1.0   1.5   2.0   0.5    5.0 

     

  通信運搬費等の構成 

   4.0   4.0   8.0   16.0 

項 目  

 通信運搬費  

  18.0  36.0 108.0  162.0 

  

  材料費の構成 

  1.0  6.0  12.0   4.0   23.0 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本 156  

  22.0  40.0 116.0  178.0 

 ガソリン  ㍑ 208  2.6㍑×80h 

 雑品  式 1  

  2.0  7.5  14.0   4.5   28.0 

     

 

  2.0  29.5  54.0 120.5  206.0 
 

 

  各費目の直接人件費に対する割合  

 
費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費       4.5 ％   
 通信運搬費等       1.0 ％  

 材料費       1.0 ％  

   

   
 

 

 

 

 

2-1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

計 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 レベル  １級 台日 36  

 水準用電卓  〃 36       

 ライトバン  1.5Ｌ 〃 40  供用日損料 

   〃   〃 台時 80  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  1.0   1.5   2.0   0.5    5.0 

     

  通信運搬費等の構成 

   4.0   4.0   8.0   16.0 

項 目  

 通信運搬費  

  18.0  36.0 108.0  162.0 

  

  材料費の構成 

  1.0  6.0  12.0   4.0   23.0 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本 156  

  22.0  40.0 116.0  178.0 

 ガソリン  ㍑ 208  2.6㍑×80h 

 雑品  式 1  

  2.0  7.5  14.0   4.5   28.0 

     

 

  2.0  29.5  54.0 120.5  206.0 
 

 

  各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費       4.5 ％  

 通信運搬費等       1.0 ％  

 材料費       1.0 ％  
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改          正 現          行 備  考 

 

 

３－１－２  ２級水準測量観測 
   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，２級水準測量観測１００㎞以下とする。                     

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編       成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

 

 

２級水準 

測量観測 

３０㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 0.5 1.0  1.0  0.5  内 1 1 1 1  4 

選  点  1.0  1.0  1.0  外  1 1 2  
4 

観   測  4.5  9.0  9.0  外  1 1 3  
5 

計算整理 1.0 2.0  4.0  2.0  内 1 1 1 1  
4 

 

内訳 

 

外業計  5.5 10.0 10.0  外      
 

内業計 1.5 3.0  5.0  2.5  内      
 

合   計 1.5 8.5 15.0 12.5         

  （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

２－１－２  ２級水準測量観測 

 

本歩掛の適用範囲は，２級水準測量観測１００㎞以下とする。               2-1-2 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編       成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

２級水準 

測量観測 

３０㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 0.5 1.0  1.0  0.5  内 1 1 1 1  
4 

選  点  1.0  1.0  1.0  外  1 1 2  
4 

観   測  4.5  9.0  9.0  外  1 1 3  
5 

計算整理 1.0 2.0  4.0  2.0  内 1 1 1 1  
4 

 

内訳 

 

外業計  5.5 10.0 10.0  外      
 

内業計 1.5 3.0  5.0  2.5  内      
 

合   計 1.5 8.5 15.0 12.5         
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      3-1-2    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 レベル  ２級 台日    9  

 水準用電卓  〃    9  

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   10  供用日損料 

     〃   〃 台時   20  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  0.5   1.0   1.0   0.5    3.0 

     

  通信運搬費等の構成 

   1.0   1.0   2.0    4.0 

項 目  

 通信運搬費  

   4.5   9.0  27.0   40.5 

   

  材料費の構成 

  1.0   2.0   4.0   2.0      9.0 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本   51  

   5.5  10.0  29.0   44.5 

 ガソリン  ㍑   52  2.6㍑×20h 

 雑品  式 1  

  1.5   3.0   5.0   2.5   12.0 

     

 

  1.5  8.5  15.0  31.5   56.5 
 

 

  各費目の直接人件費に対する割合  
 
 
 
 
 
 

費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費       3.0 ％  

 通信運搬費等       1.5 ％  

 材料費       1.5 ％  

   

   

 

 

 

 

 

 

2-1-2    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 レベル  ２級 台日    9  

 水準用電卓  〃    9  

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   10  供用日損料 

     〃   〃 台時   20  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  0.5   1.0   1.0   0.5    3.0 

     

  通信運搬費等の構成 

   1.0   1.0   2.0    4.0 

項 目  

 通信運搬費  

   4.5   9.0  27.0   40.5 

   

  材料費の構成 

  1.0   2.0   4.0   2.0      9.0 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本   51  

   5.5  10.0  29.0   44.5 
 ガソリン  ㍑   52  2.6㍑×20h 

 雑品  式 1  

  1.5   3.0   5.0   2.5   12.0 

     

 

  1.5  8.5  15.0  31.5   56.5 
 

 

  各費目の直接人件費に対する割合  
 
 
 
 
 
 

費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費       3.0 ％  

 通信運搬費等       1.5 ％  

 材料費       1.5 ％  

   

   

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-24 

改          正 現          行 備  考 

 

 

３－１－３  ３級水準測量観測 
   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，３級水準測量観測５０㎞以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編       成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

 

 

３級水準 

測量観測 

５㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 0.2 0.2 0.2   内 1 1 1   3 

選  点  0.4 0.4 0.4  外  1 1 1  3 

観   測  1.0 1.0 1.0  外  1 1 2  4 

計算整理  0.5 0.5   内  1 1   2 

 

内訳 

 

外業計  1.4 1.4 1.4  外       

内業計 0.2 0.7 0.7   内       

合   計 0.2 2.1 2.1 1.4         

  （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

２－１－３  ３級水準測量観測 

 

本歩掛の適用範囲は，３級水準測量観測５０㎞以下とする。              2-1-3 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編       成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

３級水準 

測量観測 

５㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 0.2 0.2 0.2   内 1 1 1   3 

選  点  0.4 0.4 0.4  外  1 1 1  3 

観   測  1.0 1.0 1.0  外  1 1 2  4 

計算整理  0.5 0.5   内  1 1   2 

 

内訳 

 

外業計  1.4 1.4 1.4  外       

内業計 0.2 0.7 0.7   内       

合   計 0.2 2.1 2.1 1.4         
 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-25 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

3-1-3   

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 レベル  ３級 台日   1  

 水準用電卓  〃   1      

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   1.4  供用日損料 

     〃   〃 台時   2.8  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  0.2   0.2   0.2          0.6 

     

  通信運搬費等の構成 

   0.4   0.4   0.4    1.2 
項 目  

 通信運搬費  

   1.0   1.0   2.0    4.0 

  

  材料費の構成 

     0.5   0.5       1.0 
品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本   5  

   1.4   1.4   2.4    5.2 
 ガソリン  ㍑   7  2.6㍑×2.8h 

 雑品  式 1  

  0.2   0.7   0.7      1.6 

     

 

  0.2   2.1   2.1   2.4         6.8 
 

 

  各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費       2.0 ％  

 通信運搬費等       1.0 ％  

 材料費       2.5 ％  

   

   

 

 

 

 

2-1-3   

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 レベル  ３級 台日   1  

 水準用電卓  〃   1      

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   1.4  供用日損料 

     〃   〃 台時   2.8  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  0.2   0.2   0.2          0.6 

     

  通信運搬費等の構成 

   0.4   0.4   0.4    1.2 
項 目  

 通信運搬費  

   1.0   1.0   2.0    4.0 

  

  材料費の構成 

     0.5   0.5       1.0 
品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本   5  

   1.4   1.4   2.4    5.2 
 ガソリン  ㍑   7  2.6㍑×2.8h 

 雑品  式 1  

  0.2   0.7   0.7      1.6 

     

 

  0.2   2.1   2.1   2.4         6.8 
 

 

  各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費       2.0 ％  

 通信運搬費等       1.0 ％  

 材料費       2.5 ％  

   

   
 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-26 

改          正 現          行 備  考 

 

 

３－１－４  ４級水準測量観測 
   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，４級水準測量観測２０㎞以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編     成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

 

 

４級水準 

測量観測 

２㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 0.1 0.1 0.1   内 1 1 1   3 

選  点  0.1 0.1 0.1  外  1 1 1  3 

観   測  0.3 0.3 0.3  外  1 1 2  4 

計算整理  0.3 0.3   内  1 1   2 

 

 

内訳 

外業計  0.4 0.4 0.4  外       

内業計 0.1 0.4 0.4   内       

合   計 0.1 0.8 0.8 0.4         

  （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

２－１－４  ４級水準測量観測 

 

本歩掛の適用範囲は，４級水準測量観測２０㎞以下とする。                 2-1-4 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編     成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

４級水準 

測量観測 

２㎞ 

 

 

 

 

 

作業計画 0.1 0.1 0.1   内 1 1 1   3 

選  点  0.1 0.1 0.1  外  1 1 1  3 

観   測  0.3 0.3 0.3  外  1 1 2  4 

計算整理  0.3 0.3   内  1 1   2 

 

 

内訳 

外業計  0.4 0.4 0.4  外       

内業計 0.1 0.4 0.4   内       

合   計 0.1 0.8 0.8 0.4         
 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-27 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

3-1-4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 レベル  ３級 台日   0.3  

 水準用電卓  〃   0.3  

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   0.4  供用日損料 

   〃   〃 台時   0.8  運行時間損料 

 雑器材  式 1 

 

  0.1   0.1   0.1       0.3 

     

  通信運搬費等の構成 

   0.1   0.1   0.1    0.3 

項 目  

 通信運搬費  

   0.3   0.3   0.6         1.2 

  

  材料費の構成 

   0.3   0.3     0.6 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本 2  

   0.4   0.4   0.7         1.5 

 ガソリン  ㍑ 2  2.6㍑×0.8h 

 雑品  式 1  

  0.1   0.4   0.4       0.9 

     

 

  0.1   0.8   0.8   0.7         2.4 
 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費      2.0 ％  

 通信運搬費等       1.5 ％  

 材料費       5.5 ％  

   

   
 

 

 

 

 

2-1-4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 レベル  ３級 台日   0.3  

 水準用電卓  〃   0.3  

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   0.4  供用日損料 

   〃   〃 台時   0.8  運行時間損料 

 雑器材  式 1 

 

  0.1   0.1   0.1       0.3 

     

  通信運搬費等の構成 

   0.1   0.1   0.1    0.3 

項 目  

 通信運搬費  

   0.3   0.3   0.6         1.2 

  

  材料費の構成 

   0.3   0.3     0.6 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本 2  

   0.4   0.4   0.7         1.5 

 ガソリン  ㍑ 2  2.6㍑×0.8h 

 雑品  式 1  

  0.1   0.4   0.4       0.9 

     

 

  0.1   0.8   0.8   0.7         2.4 
 

 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

 

 

 

 

 機械経費      2.0 ％  

 通信運搬費等       1.5 ％  

 材料費       5.5 ％  

   

   
 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-28 

改          正 現          行 備  考 

 

３－２ 水準点設置 
３－２－１  水準点設置（永久標識） 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点６５点以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

新点 ８点 

 

 

選  点  1.5 2.0 1.5  外  1 1 1  3 

設  置   2.5  2.5 外   1  2 3 

整  理   1.5 1.0  内   1 1  2 

 

 

内訳 

外業計  1.5 4.5 1.5 2.5 外       

内業計   1.5 1.0  内       

合   計  1.5 6.0 2.5 2.5        

（注）１．本歩掛は，地上・地下埋設及び１級～４級の各水準測量に適用するものとし，３－１ 水準測量と

併せて使用する。 

     ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

２－２ 水準点設置 

 ２－２－１  水準点設置（永久標識） 

 

本歩掛の適用範囲は，新点６５点以下とする。                               2-2-1 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

新点 ８点 

 

 

選  点  1.5 2.0 1.5  外  1 1 1  3 

設  置   2.5  2.5 外   1  2 3 

整  理   1.5 1.0  内   1 1  2 

 

 

内訳 

外業計  1.5 4.5 1.5 2.5 外       

内業計   1.5 1.0  内       

合   計  1.5 6.0 2.5 2.5        

（注）本歩掛は，地上・地下埋設及び１級～４級の各水準測量に適用するものとし，２－１ 水準測量と併せて使

用する。 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-29 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 ライトバン  1.5Ｌ 台日  4.5  供用日損料 

     〃   〃 台時   9  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

         

   

  

   1.5   2.0   1.5    5.0 

  通信運搬費等の構成 

項 目  

    2.5        5.0   7.5 

 通信運搬費  

  

    1.5   1.0    2.5 

  材料費の構成 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

   1.5   4.5   1.5   5.0  12.5 
 セメント  ｔ  0.4  

 砂  ㎥   1.0  

    1.5   1.0    2.5 

 砂利  〃   2.0  

 割栗石  〃   1.2  

   1.5   6.0   2.5   5.0  15.0 
 板材（型枠用）  1.2cm×18cm×400c

m 
枚  23  

 玉石  300mm～400mm 個  30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 硬質塩化ビニール管  16.5cm×0.51cm×66
cm 

本   8  

 鉄筋  φ6mm ｍ  27.8  

 金属標  φ80mm×90mm 個   8  

 鉄線  #8 ㎏   3  

 ガソリン  ㍑  23  2.6㍑×9h 

 雑品  式 1  

     

 

  各費目の直接人件費に対する割合 
費 目 割 合 備 考 

  機械経費       3.5 ％  
  通信運搬費等       3.5 ％  
  材料費      33.5 ％  
   

 

 

 

 

2-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 ライトバン  1.5Ｌ 台日  4.5  供用日損料 

     〃   〃 台時   9  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

         

   

  

   1.5   2.0   1.5    5.0 

  通信運搬費等の構成 

項 目  

    2.5        5.0   7.5 

 通信運搬費  

  

    1.5   1.0    2.5 

  材料費の構成 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

   1.5   4.5   1.5   5.0  12.5 
 セメント  ｔ  0.4  

 砂  ㎥   1.0  

    1.5   1.0    2.5 

 砂利  〃   2.0  

 割栗石  〃   1.2  

   1.5   6.0   2.5   5.0  15.0 
 板材（型枠用）  1.2cm×18cm×400c

m 
枚  23  

 玉石  300mm～400mm 個  30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 硬質塩化ビニール管  16.5cm×0.51cm×66
cm 

本   8  

 鉄筋  φ6mm ｍ  27.8  

 金属標  φ80mm×90mm 個   8  

 鉄線  #8 ㎏   3  

 ガソリン  ㍑  23  2.6㍑×9h 

 雑品  式 1  

     

 

  各費目の直接人件費に対する割合 
費 目 割 合 備 考 

  機械経費       3.5 ％  
  通信運搬費等       3.5 ％  

  材料費      33.5 ％  
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３－２－２ 水準点設置（永久標識以外） 
   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，新点２０点以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

新点 ６点 

 

 

選  点  0.3 0.6 0.3  外  1 1 1  3 

設  置   0.6  0.6 外   1  1 2 

整  理   1.0 0.8  内   1 1  2 

 

 

内訳 

外業計  0.3 1.2 0.3 0.6 外       

内業計   1.0 0.8  内       

合   計  0.3 2.2 1.1 0.6        

（注）１．本歩掛は，固定点を除く一時標識の設置に適用する。３－１ 水準測量と併せて使用する。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 

２－２－２ 水準点設置（永久標識以外） 

 

本歩掛の適用範囲は，新点２０点以下とする。                   2-2-2 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編        成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

新点 ６点 

 

 

選  点  0.3 0.6 0.3  外  1 1 1  3 

設  置   0.6  0.6 外   1  1 2 

整  理   1.0 0.8  内   1 1  2 

 

 

内訳 

外業計  0.3 1.2 0.3 0.6 外       

内業計   1.0 0.8  内       

合   計  0.3 2.2 1.1 0.6        

（注）本歩掛は，固定点を除く一時標識の設置に適用する。２－１ 水準測量と併せて使用する。 
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3-2-2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 ライトバン  1.5Ｌ 台日  1.2  供用日損料 

     〃   〃 台時  2.4  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     

  

 

  

   0.3   0.6   0.3    1.2 

  通信運搬費等の構成 

項 目  

    0.6       0.6   1.2 

 通信運搬費  

   

    1.0   0.8    1.8 

  材料費の構成 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

   0.3   1.2   0.3   0.6   2.4 
 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本    6  

 ガソリン  ㍑    6  2.6㍑×2.4h 

    1.0   0.8    1.8 

 雑品  式 1  

     

   0.3   2.2   1.1   0.6   4.2 
 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

 機械経費       2.0 ％  

 通信運搬費等       8.0 ％  

 材料費       5.0 ％  

   
 

 

 

 

2-2-2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延  人  日  数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 ライトバン  1.5Ｌ 台日  1.2  供用日損料 

     〃   〃 台時  2.4  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

     

  

 

  

   0.3   0.6   0.3    1.2 

  通信運搬費等の構成 

項 目  

    0.6       0.6   1.2 

 通信運搬費  

   

    1.0   0.8    1.8 

  材料費の構成 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

   0.3   1.2   0.3   0.6   2.4 
 鋲  7㎜×15㎜×80㎜ 本    6  

 ガソリン  ㍑    6  2.6㍑×2.4h 

    1.0   0.8    1.8 

 雑品  式 1  

     

   0.3   2.2   1.1   0.6   4.2 
 

   各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

 機械経費       2.0 ％  

 通信運搬費等       8.0 ％  

 材料費       5.0 ％  
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（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－３ 水準測量変化率 

３－３－１ 地域差による変化率 

       地 形 

地 域 

       道 路 上                道 路 外         
平 地    丘陵地    低山地    高山地    平 地    丘陵地    低山地    高山地    

大 市 街 地         0.0             
市 街 地 甲         0.0             

市 街 地 乙         0.0  +0.1  +0.2            

都 市 近 郊        -0.1   0.0  +0.1   +0.2       

耕 地        -0.1  0.0  +0.1   +0.1  +0.2   

原 野        +0.3  +0.4  +0.5          +0.6  +0.7     

森 林       
  

 +0.6  +0.7              +0.8  +0.9 

（注）１．（道路上）は１～４級水準測量観測，（道路外）は３，４級水準測量観測に適用するものとする。

２．（道路上）及び（道路外）の区分は主として水準路線が既設の道路沿いにあるか，そうでないか

によって決定する。 

 

 

３－４ その他 
   （１）打合せ 

中間打合せの回数は１回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増減する場合は，

１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

 

 

 

 

２－３ 打合せ協議 

（１業務当り） 

 工 種 名         測量主任技師 測 量 技 師        測 量 技 師 補        備      考 

 業 務 着 手 時             ０．５     ０．５   
 中 間 打 合 せ              ０．５     ０．５  １回当り 

 成 果 品 納 入 時             ０．５     ０．５ 
  

（注）１．本打合せ協議の歩掛は水準測量業務を単独で発注する場合に適用し，他の測量業務と同時に発注

する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。 

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増加する

場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。 

 

２－４ 水準測量変化率 

 ２－４－１ 地域差による変化率 

       地 形 

地 域 

       道 路 上                道 路 外         
平 地    丘陵地    低山地    高山地    平 地    丘陵地    低山地    高山地    

大 市 街 地         0.0             
市 街 地 甲         0.0             

市 街 地 乙         0.0  +0.1  +0.2            

都 市 近 郊        -0.1   0.0  +0.1   +0.2       

耕 地        -0.1  0.0  +0.1   +0.1  +0.2   

原 野        +0.3  +0.4  +0.5          +0.6  +0.7     

森 林       
  

 +0.6  +0.7              +0.8  +0.9 

（注）１．（道路上）は１～４級水準測量観測，（道路外）は３，４級水準測量観測に適用するものとする。

２．（道路上）及び（道路外）の区分は主として水準路線が既設の道路沿いにあるか，そうでないか

によって決定する。 

 

 

（新設） 
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第４節  路線測量 

４－１  路線測量 

本標準歩掛は，平地の標準作業歩掛であり，作業量（延長等）の増減に対しては，比例計算で計上し，地

域の異なる場合等は４－２路線測量変化率により補正する。 

 

 

４－１－１  作業計画 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

 

   １業務当り 

 

 

作業計画 0.6 1.2 

 

0.8  

 

 

 

内 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 
合    計 0.6 1.2 

 

0.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（注）１．作業計画は精度管理費係数の対象としない。 
    ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４－１－２  現地踏査 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測
量
補
助
員 

計 

１km当り 

 

 

現地踏査  1.0 1.0   外  1 1   2 

合    計  1.0 1.0          

  

（注）１．現地踏査は精度管理費係数の対象としない。 
   ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

第３節  路線測量 
３－１  路線測量 

本標準歩掛は，平地の標準作業歩掛であり，作業量（延長等）の増減に対しては，比例計算で計上し，地

域の異なる場合等は３－２路線測量変化率により補正する。 

 

 

３－１－１  作業計画 

3-1-1 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

 

   １業務当り 

 

 

作業計画 0.6 1.2 

 

0.8  

 

 

 

内 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 
合    計 0.6 1.2 

 

0.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（注）作業計画は精度管理費係数の対象としない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

３－１－２  現地踏査 

3-1-2 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

１km当り 

 

 

現地踏査  1.0 1.0   外  1 1   2 

合    計  1.0 1.0          

  

（注）現地踏査は精度管理費係数の対象としない。 
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4-1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
     
     
 通信運搬費等の構成 

項     目  
  

0.6 1.2 0.8   2.6 
  
 材料費の構成  

0.6 1.2 0.8   2.6 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費      0.0  ％  
通信運搬費等      0.0   ％  
材料費      0.0   ％  
    

 

 
 

4-1-2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ライトバン 1.5Ｌ 台日  1.0 供用日損料 
    〃  〃 台時  2.0 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     
 通信運搬費等の構成 

  1.0   1.0   
2.0 

項     目  
  

  1.0   1.0   
2.0 

  
 材料費の構成 

 
 
 

 
 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 
木杭 6cm×6cm×60cm 本  13  
ガソリン  ㍑   5 2.6㍑×2.0h 
雑品  式 1  
      

 
 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費       2.5  ％  
通信運搬費等       0.0 ％  
材料費      16.0 ％  
   

 

 

 

 

 

3-1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
     
     
 通信運搬費等の構成 

項     目  
  

0.6 1.2 0.8   2.6 
  
 材料費の構成  

0.6 1.2 0.8   2.6 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費      0.0  ％  
通信運搬費等      0.0   ％  
材料費      0.0   ％  
    

 

 
 

3-1-2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ライトバン 1.5Ｌ 台日  1.0 供用日損料 
    〃  〃 台時  2.0 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     
 通信運搬費等の構成 

  1.0   1.0   
2.0 

項     目  
  

  1.0   1.0   
2.0 

  
 材料費の構成 

 
 
 

 
 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 
木杭 6cm×6cm×60cm 本  13  
ガソリン  ㍑   5 2.6㍑×2.0h 
雑品  式 1  
      

 
 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費       2.5  ％  
通信運搬費等       0.0 ％  
材料費      16.0 ％  
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(H26) 1-2-35 

改          正 現          行 備  考 

４－１－３  伐採 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

１km当り    伐    採     1.9   1.9 
 

  1.9 外      1    1    1    3 

   合    計     1.9   1.9   1.9        

  

（注）１．伐採は精度管理費係数の対象としない。 

      ２．伐採は必要に応じて計上する。 
   ３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４－１－４  線形決定（条件点の観測） 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

 

   10点当り 
   観    測    0.7   0.7   0.7  外     1    1    1     3 

   点検整理    0.3   0.5   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    0.7   0.7   0.7  外       

 内業計    0.3   0.5   内       

   合    計    1.0   1.2   0.7         

  

（注）１．線形決定において設計条件となる点（線形決定する上で避けるべきポイント）があり，その位置（座標）

が必要な場合に限り計上する。 
   ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

３－１－３  伐採 

3-1-3 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

１km当り    伐    採     1.9   1.9 
 

  1.9 外      1    1    1    3 

   合    計     1.9   1.9   1.9        

  

（注）１．伐採は精度管理費係数の対象としない。 

      ２．伐採は必要に応じて計上する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

３－１－４  線形決定（条件点の観測） 

3-1-4 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

 

   10点当り 
   観    測    0.7   0.7   0.7  外     1    1    1     3 

   点検整理    0.3   0.5   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    0.7   0.7   0.7  外       

 内業計    0.3   0.5   内       

   合    計    1.0   1.2   0.7         

  

（注）線形決定において設計条件となる点（線形決定する上で避けるべきポイント）があり，その位置（座標）が

     必要な場合に限り計上する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-36 

改          正 現          行 備  考 

 

 

4-1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ライトバン 1.5Ｌ 台日  1.9 供用日損料 
    〃  〃 台時  3.8 運行時間損料 
雑器材  式 1  

     
 通信運搬費等の構成 

    1.9  1.9   1.9 5.7 
項     目  

  

    1.9  1.9   1.9 5.7 
  
 材料費の構成 

 
 
 

 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 
ガソリン  ㍑   9 2.6㍑×3.8h 
雑品  式 1  
     

 

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費   3.0  ％  
通信運搬費等   0.0 ％  
材料費   7.0 ％  
    

 

 

4-1-4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.7  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  0.7 供用日損料 
  〃  〃 台時  1.4 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

 0.7 0.7 0.7  2.1 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

 0.3 0.5   0.8 
  
  

 0.7 0.7 0.7  2.1 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 0.3 0.5   0.8 
木杭 6cm×6cm×60cm 本   16  
ガソリン  ㍑    3 2.6㍑×1.4h 

 1.0 1.2 0.7  2.9 
雑品  式 1  
     

 

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費   3.0  ％  
通信運搬費等   0.0 ％  
材料費   7.5 ％  
   

 

 

 

3-1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ライトバン 1.5Ｌ 台日  1.9 供用日損料 
    〃  〃 台時  3.8 運行時間損料 
雑器材  式 1  

     
 通信運搬費等の構成 

    1.9  1.9   1.9 5.7 
項     目  

  

    1.9  1.9   1.9 5.7 
  
 材料費の構成 

 
 
 

 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 
ガソリン  ㍑   9 2.6㍑×3.8h 
雑品  式 1  
     

 

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費   3.0  ％  
通信運搬費等   0.0 ％  
材料費   7.0 ％  
    

 

 

3-1-4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.7  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  0.7 供用日損料 
  〃  〃 台時  1.4 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

 0.7 0.7 0.7  2.1 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

 0.3 0.5   0.8 
  
  

 0.7 0.7 0.7  2.1 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 0.3 0.5   0.8 
木杭 6cm×6cm×60cm 本   16  
ガソリン  ㍑    3 2.6㍑×1.4h 

 1.0 1.2 0.7  2.9 
雑品  式 1  
     

 

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費   3.0  ％  
通信運搬費等   0.0 ％  
材料費   7.5 ％  
   

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-37 

改          正 現          行 備  考 

４－１－５  線形決定 

（１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

１km当り  ＩＰ図上決定   0.2   0.4   0.3   内    1    1    1      3 

   計    算    0.3   0.3   内     1    1      2 

  線形図作成    0.2   0.4   内     1    1      2 

   点検整理    0.5   0.4   内     1    1      2 

   合    計   0.2   1.4   1.4          

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 
  
 
 
 
 

 

４－１－６  ＩＰ設置 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

 

   １km当り 

    ｸﾛｿｲﾄﾞ 
    曲  線 

  １ヶ所を含む 

 ＩＰ設置計算    0.2   0.2   内     1    1      2 

 ＩＰ設置    0.8   0.8   0.8  外     1    1    1     3 

 ＩＰ点検整理    0.4   0.3   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    0.8   0.8   0.8  外       

 内業計    0.6   0.5   内       

   合    計    1.4   1.3   0.8         

 

（注）１．ＩＰの位置を現地に設置する必要がある場合に計上する。 

      ２．ＩＰ設置計算は，座標値を持たない場合にのみ計上する。 
３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

３－１－５  線形決定 

3-1-5 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

１km当り  ＩＰ図上決定   0.2   0.4   0.3   内    1    1    1      3 

   計    算    0.3   0.3   内     1    1      2 

  線形図作成    0.2   0.4   内     1    1      2 

   点検整理    0.5   0.4   内     1    1      2 

   合    計   0.2   1.4   1.4          

 

 
  
 
 
 
 

 

 

３－１－６  ＩＰ設置 

3-1-6 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

 

   １km当り 

    ｸﾛｿｲﾄﾞ 
    曲  線 

  １ヶ所を含む 

 ＩＰ設置計算    0.2   0.2   内     1    1      2 

 ＩＰ設置    0.8   0.8   0.8  外     1    1    1     3 

 ＩＰ点検整理    0.4   0.3   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    0.8   0.8   0.8  外       

 内業計    0.6   0.5   内       

   合    計    1.4   1.3   0.8         

 

（注）１．ＩＰの位置を現地に設置する必要がある場合に計上する。 

      ２．ＩＰ設置計算は，座標値を持たない場合にのみ計上する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-38 

改          正 現          行 備  考 

 

 

4-1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
座標展開機  台日  0.4  
電子計算機 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 〃  0.3  
雑器材  式 1  
     
 通信運搬費等の構成 

 0.2  0.4   0.3   0.9 
項     目  

  

  0.3   0.3   0.6 
  
 材料費の構成 

  0.2   0.4   0.6 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 本  0.16  

  0.5   0.4   0.9 
雑品  式 1  
     

 0.2  1.4   1.4   3.0  
  各費目の直接人件費に対する場合 

   費     目 割    合 備        考 
機械経費  1.5  ％  

 通信運搬費等  0.0 ％  
材料費  4.5 ％  
   

 
 

4-1-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.8  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  0.8 供用日損料 
  〃  〃 台時  1.6 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  0.2   0.2   0.4 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

  0.8   0.8  0.8  2.4 
  
  

  0.4   0.3   0.7 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  0.8   0.8  0.8  2.4 
木杭 9cm×9cm×90cm 本    7  
木杭 6cm×6cm×60cm 〃    6  

  0.6   0.5   1.1 
ガソリン  ㍑    4 2.6㍑×1.6h 
雑品  式 1  

  1.4   1.3  0.8  3.5 
     

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費 2.5  ％  
通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 7.5 ％  
   

 

 

 

3-1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
座標展開機  台日  0.4  
電子計算機 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 〃  0.3  
雑器材  式 1  
     
 通信運搬費等の構成 

 0.2  0.4   0.3   0.9 
項     目  

  

  0.3   0.3   0.6 
  
 材料費の構成 

  0.2   0.4   0.6 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 本  0.16  

  0.5   0.4   0.9 
雑品  式 1  
     

 0.2  1.4   1.4   3.0  
  各費目の直接人件費に対する場合 

   費     目 割    合 備        考 
機械経費  1.5  ％  

 通信運搬費等  0.0 ％  
材料費  4.5 ％  
   

 
 

3-1-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.8  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  0.8 供用日損料 
  〃  〃 台時  1.6 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  0.2   0.2   0.4 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

  0.8   0.8  0.8  2.4 
  
  

  0.4   0.3   0.7 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  0.8   0.8  0.8  2.4 
木杭 9cm×9cm×90cm 本    7  
木杭 6cm×6cm×60cm 〃    6  

  0.6   0.5   1.1 
ガソリン  ㍑    4 2.6㍑×1.6h 
雑品  式 1  

  1.4   1.3  0.8  3.5 
     

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費 2.5  ％  
通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 7.5 ％  
   

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-39 

改          正 現          行 備  考 

４－１－７  中心線測量 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

   １km当り 

    ｸﾛｿｲﾄﾞ 
    曲  線 

  １ヶ所を含む 

   中 心 点 
   座標計算 

   0.3   0.4   内     1    1      2 

測定設置    2.7   2.7   2.7  外     1    1    1     3 

   線形地形 
   図の作成 

   0.1   0.2   0.1  内     1    1    1     3 

点検整理    0.3   0.3   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    2.7   2.7   2.7  外       

 内業計    0.7   0.9   0.1  内       

   合    計    3.4   3.6   2.8         

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４－１－８  仮ＢＭ設置測量 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

   １km当り    測定設置    0.8   0.8   0.8  外     1    1    1     3 

   計    算     0.2   0.1  内      1    1     2 

   点検整理    0.2   0.2   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    0.8   0.8   0.8  外       

 内業計    0.2   0.4   0.1  内       

   合    計    1.0   1.2   0.9         

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

３－１－７  中心線測量 

3-1-7 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

   １km当り 

    ｸﾛｿｲﾄﾞ 
    曲  線 

  １ヶ所を含む 

   中 心 点 
   座標計算 

   0.3   0.4   内     1    1      2 

測定設置    2.7   2.7   2.7  外     1    1    1     3 

   線形地形 
   図の作成 

   0.1   0.2   0.1  内     1    1    1     3 

点検整理    0.3   0.3   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    2.7   2.7   2.7  外       

 内業計    0.7   0.9   0.1  内       

   合    計    3.4   3.6   2.8         

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３－１－８  仮ＢＭ設置測量 

3-1-8 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

   １km当り    測定設置    0.8   0.8   0.8  外     1    1    1     3 

   計    算     0.2   0.1  内      1    1     2 

   点検整理    0.2   0.2   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    0.8   0.8   0.8  外       

 内業計    0.2   0.4   0.1  内       

   合    計    1.0   1.2   0.9         
 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-40 

改          正 現          行 備  考 

 
4-1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  2.7  
座標展開機  〃  0.2  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  2.7 供用日損料 
  〃  〃 台時  5.4 運行時間損料 
雑器材  式 1  

  0.3   0.4   0.7 
     
 通信運搬費等の構成 

  2.7   2.7  2.7  8.1 
項     目  

  

  0.1   0.2  0.1  0.4 
  
 材料費の構成 

  0.3   0.3   0.6 品     名 規    格 単位 数量 摘  要 
木杭 9cm×9cm×75cm 本 10  

  2.7   2.7  2.7  8.1 
 〃 6cm×6cm×60cm 〃 65  

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃  0.17  
  0.7   0.9  0.1  1.7 ガソリン 

 
 
 

㍑ 
 

14 
 

2.6㍑×5.4h 
 

雑費  式 1  

  3.4   3.6  2.8  9.8      

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費 2.5  ％  
通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 7.5 ％  
    

 

4-1-8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  0.8  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ  〃  0.8 供用日損料 
  〃  〃 台時  1.6 運行時間損料 
雑器材   式 1  
     

  0.8   0.8  0.8  2.4 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

 
   0.2  0.1  0.3 

  
  

 
 0.2   0.2   0.4 

 材料費の構成 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 
 0.8   0.8  0.8  2.4 

木杭 9cm×9cm×75cm 本    3  
ガソリン  ㍑    4 2.6㍑×1.6h 

 
 0.2   0.4  0.1  0.7 

雑品  式 1  
     

  1.0   1.2 0.9  3.1  
  各費目の直接人件費に対する場合 

   費     目 割    合 備        考 
機械経費 2.0 ％  

 通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 5.0 ％  
   

 

 
3-1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  2.7  
座標展開機  〃  0.2  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  2.7 供用日損料 
  〃  〃 台時  5.4 運行時間損料 
雑器材  式 1  

  0.3   0.4   0.7 
     
 通信運搬費等の構成 

  2.7   2.7  2.7  8.1 
項     目  

  

  0.1   0.2  0.1  0.4 
  
 材料費の構成 

  0.3   0.3   0.6 品     名 規    格 単位 数量 摘  要 
木杭 9cm×9cm×75cm 本 10  

  2.7   2.7  2.7  8.1 
 〃 6cm×6cm×60cm 〃 65  

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃  0.17  
  0.7   0.9  0.1  1.7 ガソリン 

 
 
 

㍑ 
 

14 
 

2.6㍑×5.4h 
 

雑費  式 1  

  3.4   3.6  2.8  9.8      

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費 3.5  ％  
通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 9.0 ％  
    

 

3-1-8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  0.8  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ  〃  0.8 供用日損料 
  〃  〃 台時  1.6 運行時間損料 
雑器材   式 1  
     

  0.8   0.8  0.8  2.4 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

 
   0.2  0.1  0.3 

  
  

 
 0.2   0.2   0.4 

 材料費の構成 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 
 0.8   0.8  0.8  2.4 

木杭 9cm×9cm×75cm 本    3  
ガソリン  ㍑    4 2.6㍑×1.6h 

 
 0.2   0.4  0.1  0.7 

雑品  式 1  
     

  1.0   1.2 0.9  3.1  
  各費目の直接人件費に対する場合 

   費     目 割    合 備        考 
機械経費 2.0 ％  

 通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 5.0 ％  
   

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-41 

改          正 現          行 備  考 

４－１－９  縦断測量 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

   １km当り 

       往復 
   観    測    1.4   1.4   1.4  外     1    1    1     3 

 縦断面図作成    0.2   0.4   0.4  内     1    1    1     3 

   点検整理    0.3   0.2   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    1.4   1.4   1.4  外       

 内業計    0.5   0.6   0.4  内       

   合    計    1.9   2.0   1.8         

 
（注）１．縦断測量は直接水準，間接水準の両方に適用し，機械経費には，間接水準におけるトータルステーション

も含む。 
２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

４－１－１０  横断測量 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

   １km当り 
 
    幅 60m 

 

    ｸﾛｿｲﾄﾞ 
    曲  線 
  １ヶ所を含む 

   観    測    4.2   4.2   4.2  外     1    1    1     3 

 縦断面図作成     1.8   1.5  内      1    1     2 

   点検整理    0.7   0.7   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    4.2   4.2   4.2  外       

 内業計    0.7   2.5   1.5  内       

   合    計    4.9   6.7   5.7         

 
（注）１．横断測量は直接水準，間接水準の両方に適用し，機械経費には，間接水準におけるトータルステーション

も含む。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

３－１－９  縦断測量 

3-1-9 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

   １km当り 

       往復 
   観    測    1.4   1.4   1.4  外     1    1    1     3 

 縦断面図作成    0.2   0.4   0.4  内     1    1    1     3 

   点検整理    0.3   0.2   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    1.4   1.4   1.4  外       

 内業計    0.5   0.6   0.4  内       

   合    計    1.9   2.0   1.8         

 
（注）縦断測量は直接水準，間接水準の両方に適用し，機械経費には，間接水準におけるトータルステーションも

   含む。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

３－１－１０  横断測量 

3-1-10 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

   １km当り 
 
    幅 60m 

 

    ｸﾛｿｲﾄﾞ 
    曲  線 
  １ヶ所を含む 

   観    測    4.2   4.2   4.2  外     1    1    1     3 

 縦断面図作成     1.8   1.5  内      1    1     2 

   点検整理    0.7   0.7   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    4.2   4.2   4.2  外       

 内業計    0.7   2.5   1.5  内       

   合    計    4.9   6.7   5.7         

 
（注）横断測量は直接水準，間接水準の両方に適用し，機械経費には，間接水準におけるトータルステーションも

含む。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-42 

改          正 現          行 備  考 

 
4-1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  1.4  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  1.4 供用日損料 
  〃  〃 台時  2.8 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  1.4   1.4  1.4  4.2 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

 
 0.2   0.4  0.4  1.0 

  
  

 
 0.3   0.2   0.5 

 材料費の構成 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 
 1.4   1.4  1.4  4.2 

ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 本 0.18  
ガソリン  ㍑ 7 2.6㍑×2.8h 

 
 0.5   0.6  0.4  1.5 

雑品  式 1  
     

  1.9   2.0  1.8  5.7  
  各費目の直接人件費に対する場合 

   費     目 割    合 備        考 
機械経費 2.0 ％  

 通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 6.0 ％  
   

 

 
 
 

4-1-10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  4.2  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  4.2 供用日損料 
  〃  〃 台時  8.4 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  4.2   4.2  4.2  12.6 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

    1.8  1.5  3.3 
  
  

  0.7   0.7   1.4 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  4.2   4.2  4.2  12.6 
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 112  
ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃 0.56  

  0.7   2.5  1.5  4.7 
ガソリン  ㍑  21 2.6㍑×8.4h 
雑品  式 1  

  4.9   6.7  5.7  17.3      

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費 2.0 ％  
通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 6.5 ％  
   

 

 
3-1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数   機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  1.4  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  1.4 供用日損料 
  〃  〃 台時  2.8 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  1.4   1.4  1.4  4.2 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

 
 0.2   0.4  0.4  1.0 

  
  

 
 0.3   0.2   0.5 

 材料費の構成 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

 
 1.4   1.4  1.4  4.2 

ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 本 0.18  
ガソリン  ㍑ 7 2.6㍑×2.8h 

 
 0.5   0.6  0.4  1.5 

雑品  式 1  
     

  1.9   2.0  1.8  5.7  
  各費目の直接人件費に対する場合 

   費     目 割    合 備        考 
機械経費 2.0 ％  

 通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 6.0 ％  
   

 

 
 
 

3-1-10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  4.2  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  4.2 供用日損料 
  〃  〃 台時  8.4 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  4.2   4.2  4.2  12.6 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

    1.8  1.5  3.3 
  
  

  0.7   0.7   1.4 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  4.2   4.2  4.2  12.6 
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 112  
ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃 0.56  

  0.7   2.5  1.5  4.7 
ガソリン  ㍑  21 2.6㍑×8.4h 
雑品  式 1  

  4.9   6.7  5.7  17.3      

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費 2.0 ％  
通信運搬費等 0.0 ％  
材料費 6.5 ％  
   

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-43 

改          正 現          行 備  考 

４－１－１１  詳細測量（縦断測量） 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

   0.5km当り  縦断面図作成    0.1   0.4   内     1    1      2 

     1/100    縦断測量    1.0   1.0   1.0  外     1    1    1     3 

   0.5km当り    点検整理    0.3   0.1   内     1    1      2 

 

内訳 

 外業計    1.0   1.0   1.0  外       

 内業計    0.4   0.5   内       

   合    計    1.4   1.5   1.0         

（注）１．詳細測量は，４－１－９縦断測量で行う測量のほかに，さらに詳細な測量を必要とする場合に計上する。

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４－１－１２  詳細測量（横断測量） 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

 

   0.5km当り  横断面図作成    0.3   0.8   0.5  内     1    1    1     3 

     1/100    横断測量    2.1   2.1   2.1  外     1    1    1     3 

   0.5km当り    点検整理    0.5    内     1       1 

 

内訳 

 外業計    2.1   2.1   2.1  外       

 内業計    0.8   0.8   0.  内       

   合    計    2.9   2.9   2.6         

 

（注）１．詳細測量は，４－１－10 横断測量で行う測量のほかに，さらに詳細な測量を必要とする場合に計上する。

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

３－１－１１  詳細測量（縦断測量） 

3-1-11 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

   0.5km当り  縦断面図作成    0.1   0.4   内     1    1      2 

     1/100    縦断測量    1.0   1.0   1.0  外     1    1    1     3 

   0.5km当り    点検整理    0.3   0.1   内     1    1      2 

 

内訳 

 外業計    1.0   1.0   1.0  外       

 内業計    0.4   0.5   内       

   合    計    1.4   1.5   1.0         

（注）１．詳細測量は，３－１－９縦断測量で行う測量のほかに，さらに詳細な測量を必要とする場合に計上する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

３－１－１２  詳細測量（横断測量） 

3-1-12 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

 

   0.5km当り  横断面図作成    0.3   0.8   0.5  内     1    1    1     3 

     1/100    横断測量    2.1   2.1   2.1  外     1    1    1     3 

   0.5km当り    点検整理    0.5    内     1       1 

 

内訳 

 外業計    2.1   2.1   2.1  外       

 内業計    0.8   0.8   0.  内       

   合    計    2.9   2.9   2.6         

 

（注）１．詳細測量は，３－１－10 横断測量で行う測量のほかに，さらに詳細な測量を必要とする場合に計上す

る。 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-44 

改          正 現          行 備  考 

 

4-1-11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  1.0  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  1.0 供用日損料 
  〃  〃 台時  2.0 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  0.1   0.4    0.5 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

  1.0   1.0  1.0   3.0 
  
  

  0.3   0.1    0.4 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  1.0   1.0  1.0   3.0 
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 23  
ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃  0.18  

  0.4   0.5    0.9 
ガソリン  ㍑  5 2.6㍑×2.0h 
雑品  式 1  

 1.4 1.5 1.0  3.9      

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費       2.0 ％  
通信運搬費等       0.0 ％  
材料費      14.5 ％  
   

4-1-12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  2.1  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  2.1 供用日損料 
  〃  〃 台時  4.2 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  0.3   0.8  0.5   1.6 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

  2.1   2.1  2.1   6.3 
  
  

  0.5     0.5 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  2.1   2.1  2.1   6.3 
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 61  
ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃  0.25  

  0.8   0.8  0.5   2.1 
ガソリン  ㍑ 10 2.6㍑×4.2h 
雑品  式 1  

  2.9   2.9  2.6   8.4 
     

 
 
 
 
 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費       2.0 ％  
通信運搬費等       0.0 ％  
材料費       8.5 ％  
   

 

 

3-1-11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  1.0  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  1.0 供用日損料 
  〃  〃 台時  2.0 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  0.1   0.4    0.5 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

  1.0   1.0  1.0   3.0 
  
  

  0.3   0.1    0.4 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  1.0   1.0  1.0   3.0 
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 23  
ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃  0.18  

  0.4   0.5    0.9 
ガソリン  ㍑  5 2.6㍑×2.0h 
雑品  式 1  

 1.4 1.5 1.0  3.9      

 
 
 
 

 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費       2.0 ％  
通信運搬費等       0.0 ％  
材料費      14.5 ％  
   

3-1-12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
レベル ３級 台日  2.1  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  2.1 供用日損料 
  〃  〃 台時  4.2 運行時間損料 
雑器材  式 1  
     

  0.3   0.8  0.5   1.6 
 通信運搬費等の構成 

項     目  

  2.1   2.1  2.1   6.3 
  
  

  0.5     0.5 
 材料費の構成 

品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

  2.1   2.1  2.1   6.3 
木杭 4.5cm×4.5cm×45cm 本 61  
ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 0.9m×20m #300 〃  0.25  

  0.8   0.8  0.5   2.1 
ガソリン  ㍑ 10 2.6㍑×4.2h 
雑品  式 1  

  2.9   2.9  2.6   8.4 
     

 
 
 
 
 
 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費     目 割    合 備        考 

機械経費       2.0 ％  
通信運搬費等       0.0 ％  
材料費       8.5 ％  
   

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-45 

改          正 現          行 備  考 

４－１－１３  用地幅杭設置測量 

（１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

   １km当り    座標計算    0.7   1.1   内     1    1      2 

   測定設置    1.9   1.9   1.9  外     1    1    1     3 

  杭打図作成     1.0   内      1      1 

 用地幅杭点間測 

 量（辺長測定） 

   1.5   1.5   1.5  外     1    1    1     3 

   点検整理    1.0   1.0   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    3.4   3.4   3.4  外       

 内業計    1.7   3.1   内       

   合    計    5.1   6.5   3.4         

（注）１．用地幅杭で，コンクリート杭を使用する場合は，別途計上する。 
２．用地幅杭を片側のみ設置する場合においても同一歩掛とする。 
３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 
 

 
 
 

（削除） 

 

３－１－１３  用地幅杭設置測量 

3-1-13 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
内 
外 
業 
の 
別 

編          成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

   １km当り    座標計算    0.7   1.1   内     1    1      2 

   測定設置    1.9   1.9   1.9  外     1    1    1     3 

  杭打図作成     1.0   内      1      1 

 用地幅杭点間測 

 量（辺長測定） 

   1.5   1.5   1.5  外     1    1    1     3 

   点検整理    1.0   1.0   内     1    1      2 

内訳 

 外業計    3.4   3.4   3.4  外       

 内業計    1.7   3.1   内       

   合    計    5.1   6.5   3.4         

（注）１．用地幅杭で，コンクリート杭を使用する場合は，別途計上する。 
２．用地幅杭を片側のみ設置する場合においても同一歩掛とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３－１－１４  打合せ協議 

（ １業務当り） 

工  種  名 測量主任技師 測量技師 測量技師補 備   考 
 

 

 

 
 
 

業 務 着 手 時       0.5 0.5  
 

中 間 打 合 せ        0.5 0.5  1回当り 

成果品納入時 0.5 0.5  
 

（注）中間時打合せの回数は，3 回を標準とするが，業務の内容等を勘案し増減できるものとする。 
 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-46 

改          正 現          行 備  考 

 

4-1-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  3.4  
電子計算機 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 〃  1.1  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  3.4 供用日損料 
  〃  〃 台時  6.8 運行時間損料 
雑器材  式 1  

   0.7   1.1    1.8 
     
 通信運搬費等の構成 

   1.9   1.9  1.9   5.7 
項     目  

  

    1.0    1.0 
  
 材料費の構成 

   1.5   1.5  1.5   4.5 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

木杭 6cm×6cm×60cm 本  137  

   1.0   1.0    2.0 
ガソリン  ㍑   17 2.6㍑×6.8h 
雑費  式 1  

   3.4   3.4  3.4  
10.2 
 

     
 

   1.7   3.1    4.8 
 各費目の直接人件費に対する割合 

費     目 割    合 備        考 

   5.1   6.5  3.4  15.0 
機械経費 2.5 ％  
通信運搬費等 0.0 ％  

 
 
 

材料費 9.0 ％  
   

 

 

 

3-1-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延   人   日   数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機械経費の構成 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 

量 

技 

師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 

量 

助 

手 

普 
通 
作 
業 
員 

計 

名     称 規    格 単位 数量 摘  要 
ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  3.4  
電子計算機 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 〃  1.1  
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5Ｌ 〃  3.4 供用日損料 
  〃  〃 台時  6.8 運行時間損料 
雑器材  式 1  

   0.7   1.1    1.8 
     
 通信運搬費等の構成 

   1.9   1.9  1.9   5.7 
項     目  

  

    1.0    1.0 
  
 材料費の構成 

   1.5   1.5  1.5   4.5 
品     名 規    格 単位 数量 摘  要 

木杭 6cm×6cm×60cm 本  137  

   1.0   1.0    2.0 
ガソリン  ㍑   17 2.6㍑×6.8h 
雑費  式 1  

   3.4   3.4  3.4  
10.2 
 

     
 

   1.7   3.1    4.8 
 各費目の直接人件費に対する割合 

費     目 割    合 備        考 

   5.1   6.5  3.4  15.0 
機械経費 2.5 ％  
通信運搬費等 0.0 ％  

 
 
 

材料費 9.0 ％  
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４－２  路線測量変化率 

４－２－１  変化率適用表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   工程区分／種類   地  形   交 通 量   曲 線 数    測 量 幅   測点間隔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  作 業 計 画              

  現 地 踏 査         ○ ○    

  伐 採         ○ ○    

  条 件 点 の 観 測         ○     

  線 形 決 定         ○     

  Ｉ Ｐ 設 置         ○ ○ ○   

  中 心 線 測 量         ○ ○ ○  ○ 

  仮 Ｂ Ｍ 設 置 測 量         ○ ○    

  縦 断 測 量         ○ ○    

  横 断 測 量         ○ ○ ○ ○ ○ 

 詳細 

 測量 

縦 断 測 量     ○ ○    

横 断 測 量     ○ ○    

  用地幅杭設置測量 
  用地幅杭点間測量 

○ ○    

 

 

４－２－２  地形による変化率 

表４．１  地形による変化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域／地形   平    地   丘 陵 地   低 山 地   高 山 地  

 

 

 

 

 

 

 

 大 市 街 地     +1.0    

 市 街 地 甲     +0.4    

 市 街 地 乙     +0.3      +0.5   

 都 市 近 郊     +0.2      +0.3   

 耕       地      0.0      +0.1      +0.2  

 原       野     +0.2      +0.3      +0.4      +0.5 

 森       林     +0.3      +0.4      +0.6      +0.7 
 

 

４－２－３  交通量による変化率 

 

 

 

 

 

             現    地    条    件    変  化  率        備      考  

 

 

 

 交 

 通 

 量 

            ３，０００台以上／１２時間       +0.2 かなり影響を受ける 

１，０００～３，０００台未満／１２時間       +0.1 ある程度影響を受ける 

        ０～１，０００台未満／１２時間        0.0 影響を受けやすい 
 

 

３－２  路線測量変化率 

３－２－１  変化率適用表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   工程区分／種類   地  形   交 通 量   曲 線 数    測 量 幅   測点間隔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  作 業 計 画              

  現 地 踏 査         ○ ○    

  伐 採         ○ ○    

  条 件 点 の 観 測         ○     

  線 形 決 定         ○     

  Ｉ Ｐ 設 置         ○ ○ ○   

  中 心 線 測 量         ○ ○ ○  ○ 

  仮 Ｂ Ｍ 設 置 測 量         ○ ○    

  縦 断 測 量         ○ ○    

  横 断 測 量         ○ ○ ○ ○ ○ 

 詳細 

 測量 

縦 断 測 量     ○ ○    

横 断 測 量     ○ ○    

  用地幅杭設置測量 
  用地幅杭点間測量 

○ ○    

 

 

３－２－２  地形による変化率 

表３．１  地形による変化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域／地形   平    地   丘 陵 地   低 山 地   高 山 地  

 

 

 

 

 

 

 

 大 市 街 地     +1.0    

 市 街 地 甲     +0.4    

 市 街 地 乙     +0.3      +0.5   

 都 市 近 郊     +0.2      +0.3   

 耕       地      0.0      +0.1      +0.2  

 原       野     +0.2      +0.3      +0.4      +0.5 

 森       林     +0.3      +0.4      +0.6      +0.7 
 

 

３－２－３  交通量による変化率 

 

 

 

 

 

             現    地    条    件    変  化  率        備      考  

 

 

 

 交 

 通 

 量 

            ３，０００台以上／１２時間       +0.2 かなり影響を受ける 

１，０００～３，０００台未満／１２時間       +0.1 ある程度影響を受ける 

        ０～１，０００台未満／１２時間        0.0 影響を受けやすい 
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４－２－４  曲線数による変化率 

本標準歩掛は，クロソイド曲線（Ａ１＋Ｒ＋Ａ２）１ヶ所を標準としており，曲線数による変化率は下表

のとおりとする。 

曲線数による変化率の適用にあたってクロソイド曲線数は変化率参考図の換算単曲線曲線数により，単 
曲線数に換算し（クロソイド曲線１ヶ所をもって単曲線２ヶ所とする），単独単曲線数と合算したうえ， 
１km 当りに換算し四捨五入するものとする。 

 

                                   表４．２  曲線数による変化率表 

 

 
 
 
 
 

単曲線換算 
 
曲  線  数  ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９ 

  以上 
 
 １０ 

 
 
 
 
  変 化 率  -0.1  -0.1   0.0   0.0  +0.1  +0.1  +0.2  +0.2  +0.3  +0.3  +0.4 

 

 

曲線数による変化率参考図 
 
（略） 
 

 

３－２－４  曲線数による変化率 

本標準歩掛は，クロソイド曲線（Ａ１＋Ｒ＋Ａ２）１ヶ所を標準としており，曲線数による変化率は下表

のとおりとする。 

曲線数による変化率の適用にあたってクロソイド曲線数は変化率参考図の換算単曲線曲線数により，単 
曲線数に換算し（クロソイド曲線１ヶ所をもって単曲線２ヶ所とする），単独単曲線数と合算したうえ， 
１km 当りに換算し四捨五入するものとする。 

 

                                   表３．２  曲線数による変化率表 

 

 
 
 
 
 

単曲線換算 
 
曲  線  数  ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９ 

  以上 
 
 １０ 

 
 
 
 
  変 化 率  -0.1  -0.1   0.0   0.0  +0.1  +0.1  +0.2  +0.2  +0.3  +0.3  +0.4 

 

 

曲線数による変化率参考図 
 
（略） 
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４－２－５  測量幅，測点間隔による変化率 

(1) 中心線測量の測点間隔による変化率 

中心線測量は，中心杭の間隔は 20ｍを標準として，これにプラス杭，役杭を加えたものとする。 

基準点に取り付ける場合は，基準点測量の歩掛により別途計上する。 
 

                    表４．３  中心線測量の測点間隔による変化率 

 
 

測 点 間 隔 １０ｍ ２０ｍ ２５ｍ ５０ｍ 
 
 

変  化  率 +0.3 0.0 -0.1 -0.3 

 

(2) 横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率 

横断測量の測量幅は，中心線より左右各 30ｍで測点間隔 20ｍを標準としており，それと異なる場合

は次表の変化率による。 
 

                         表４．４  横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率 

 
 

 

 
 
 
 
 

      幅 
 

 

 間隔 

 

 45m 
 
   未満 

45m以上 
   ～ 
 75m未満 

 75m 
   ～ 
    95m 

 95m 
   ～ 
   105m 

 105m 
   ～ 
   115m 

 115m 
   ～ 
   125m 

 125m 
   ～ 
   135m 

 135m 
   ～ 
   145m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  １０ｍ    0.6     0.8    1.0    1.1    1.2    1.2    1.3    1.4 

  ２０ｍ   -0.1     0.0    0.2    0.2    0.3    0.3    0.4    0.4 

  ２５ｍ   -0.1     0.0    0.1    0.2    0.2    0.2    0.3    0.3 

  ５０ｍ   -0.4    -0.3   -0.2   -0.2   -0.1   -0.1   -0.1    0.0 

１００ｍ   -0.5    -0.4   -0.3   -0.3   -0.2   -0.2   -0.2   -0.2 

 

       幅 
 

 

 間隔 

 

145m以上 
    ～ 
155m未満 

155m 
   ～ 

165m 

165m 
   ～ 
   175m 

175m 
   ～ 
   185m 

 185m 
   ～ 
   195m 

 195m 
   ～ 
   205m 

 205m 
   ～ 
   250m 

 250m 
   ～ 
   300m 

  １０ｍ    1.5    1.6    1.7    1.8    1.8    1.9    2.1    2.4 

  ２０ｍ    0.4    0.5    0.6    0.6    0.6    0.7    0.8    1.0 

  ２５ｍ    0.4    0.4    0.5    0.5    0.5    0.6    0.7    0.9 

  ５０ｍ    0.0    0.0    0.1    0.1    0.1    0.1    0.2    0.4 

１００ｍ   -0.2   -0.1   -0.1   -0.1   -0.1    0.0    0.0    0.1 

 

４－３  その他 

   （１）打合せ 

中間打合せの回数は３回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増減する場合

は，１回について中間打合せ１回の人員を増減する。 

３－２－５  測量幅，測点間隔による変化率 

(1) 中心線測量の測点間隔による変化率 

中心線測量は，中心杭の間隔は 20ｍを標準として，これにプラス杭，役杭を加えたものとする。 

基準点に取り付ける場合は，基準点測量の歩掛により別途積算する。 
 

                    表３．３  中心線測量の測点間隔による変化率 

 
 

測 点 間 隔 １０ｍ ２０ｍ ２５ｍ ５０ｍ 
 
 

変  化  率 +0.3 0.0 -0.1 -0.3 

 

(2) 横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率 

横断測量の測量幅は，中心線より左右各 30ｍで測点間隔 20ｍを標準としており，それと異なる場合

は次表の変化率による。 
 

                         表３．４  横断測量の測量幅及び測点間隔による変化率 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      幅 
 

 

 間隔 

 

 45m 
 
   未満 

45m以上 
   ～ 
 75m未満 

 75m 
   ～ 
    95m 

 95m 
   ～ 
   105m 

 105m 
   ～ 
   115m 

 115m 
   ～ 
   125m 

 125m 
   ～ 
   135m 

 135m 
   ～ 
   145m 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  １０ｍ    0.6     0.8    1.0    1.1    1.2    1.2    1.3    1.4 

  ２０ｍ   -0.1     0.0    0.2    0.2    0.3    0.3    0.4    0.4 

  ２５ｍ   -0.1     0.0    0.1    0.2    0.2    0.2    0.3    0.3 

  ５０ｍ   -0.4    -0.3   -0.2   -0.2   -0.1   -0.1   -0.1    0.0 

１００ｍ   -0.5    -0.4   -0.3   -0.3   -0.2   -0.2   -0.2   -0.2 

 

       幅 
 

 

 間隔 

 

145m以上 
    ～ 
155m未満 

155m 
   ～ 

165m 

165m 
   ～ 
   175m 

175m 
   ～ 
   185m 

 185m 
   ～ 
   195m 

 195m 
   ～ 
   205m 

 205m 
   ～ 
   250m 

 250m 
   ～ 
   300m 

  １０ｍ    1.5    1.6    1.7    1.8    1.8    1.9    2.1    2.4 
  ２０ｍ    0.4    0.5    0.6    0.6    0.6    0.7    0.8    1.0 

  ２５ｍ    0.4    0.4    0.5    0.5    0.5    0.6    0.7    0.9 
  ５０ｍ    0.0    0.0    0.1    0.1    0.1    0.1    0.2    0.4 

１００ｍ   -0.2   -0.1   -0.1   -0.1   -0.1    0.0    0.0    0.1 

 

 

（新設） 
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 第５節 河川測量        

５－１ 河川測量 
本歩掛は，作業量（延長・幅・断面数等）の増減に対しては，比例計算で補正を行う。 

５－１－１ 作業計画 
   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，流心延長 30km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

１業務当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

内 

訳 

外業計       外      

内業計  0.8 0.6 0.3   内 1 1 1   

合   計 

 

0.8 0.6 0.3         

（注）１．作業計画は精度管理費係数の対象としない。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 第４節 河川測量        

４－１ 河川測量 
本歩掛は，作業量（延長・幅・断面数等）の増減に対しては，比例計算で補正を行う。 

４－１－１ 作業計画 

 
本歩掛の適用範囲は，流心延長 30km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

１業務当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

内 

訳 

外業計       外      

内業計  0.8 0.6 0.3   内 1 1 1   

合   計 

 

0.8 0.6 0.3         

（注）１．作業計画は精度管理費係数の対象としない。 
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5-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

     

     

     

     

     

          

0.8 0.6 0.3      通信運搬費等の構成            

0.8 0.6 0.3   

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
     

     

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       0.0   ％  

通信運搬費等 0.0    ％  

材 料 費       0.0    ％  

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

     

     

     

     

     

          

0.8 0.6 0.3      通信運搬費等の構成            

0.8 0.6 0.3   

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
     

     

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       0.0   ％  

通信運搬費等 0.0    ％  

材 料 費       0.0    ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-52 

改          正 現          行 備  考 

 
５－１－２ 現地踏査 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，流心延長 30km 以下とする。 

流心延長10kmまでを延長による比例計算を行うものとし，10km超～30kmまでは10kmと同様の歩掛とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

流心延長 

１km当り 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

内 

訳 

外業計  0.1 0.3 0.3 0.2  外 1 1 1 1  

内業計       内      

合   計  0.1 0.3 0.3 0.2        

（注）１．河川工事測量の現地踏査は路線測量の歩掛を適用する。 

２．現地踏査は精度管理費係数の対象としない。 

３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

４－１－２ 現地踏査 

 
本歩掛の適用範囲は，流心延長 30km 以下とする。 

流心延長10kmまでを延長による比例計算を行うものとし，10km超～30kmまでは10kmと同様の歩掛とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

流心延長 

１km当り 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

内 

訳 

外業計  0.1 0.3 0.3 0.2  外 1 1 1 1  

内業計       内      

合   計  0.1 0.3 0.3 0.2        

（注）１．河川工事測量の現地踏査は路線測量の歩掛を適用する。 

２．現地踏査は精度管理費係数の対象としない。 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-53 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

5-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ライトバン   1.5Ｌ 台日   0.3 供用日損料 

     〃     〃 台時   0.6 運行時間損料 

 雑器材   式 1  

     

     

0.1 0.3 0.3 0.2       

        通信運搬費等の構成            

0.1 0.3 0.3 0.2  

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
 ガソリン   ㍑    1 2.6㍑×0.6h 

 雑品   式 1  

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        1.5 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       12.5 ％  

 

 

 

 

 

 

4-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ライトバン   1.5Ｌ 台日   0.3 供用日損料 

     〃     〃 台時   0.6 運行時間損料 

 雑器材   式 1  

     

     

0.1 0.3 0.3 0.2       

        通信運搬費等の構成            

0.1 0.3 0.3 0.2  

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
 ガソリン   ㍑    1 2.6㍑×0.6h 

 雑品   式 1  

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        1.5 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       12.5 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-54 

改          正 現          行 備  考 

 
５－１－３ 距離標設置測量 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，距離標設置数 100 点以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

10点当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

内 

訳 

外業計    2.0 2.0 1.9 外   1 1 1 

内業計   1.0 0.9 0.5  内  1 1 1  

合   計   1.0 2.9 2.5 1.9       

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

４－１－３ 距離標設置測量 

 
本歩掛の適用範囲は，距離標設置数 100 点以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

10点当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

内 

訳 

外業計    2.0 2.0 1.9 外   1 1 1 

内業計   1.0 0.9 0.5  内  1 1 1  

合   計   1.0 2.9 2.5 1.9       

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-55 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

5-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   ３級 台日   2  

  ライトバン   1.5Ｌ 〃   2 供用日損料 

    〃     〃 台時   4 運行時間損料 

  雑器材  式 1  

     

  2.0 2.0 1.9      

 1.0 0.9 0.5     通信運搬費等の構成            

 1.0 2.9 2.5 1.9 

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
  木杭   6cm× 6cm× 60cm  本  10 仮杭 

  コンクリート杭  12cm×12cm×120cm  〃  10  

  セメント   kg 684  

  砂利   ㎥   1.1  

  砂   〃   0.9  

 ガソリン   ㍑  10 2.6㍑×4.0h 

 雑品   式 1  

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        4.0 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       28.0 ％  

 

 

 

 

 

4-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   ３級 台日   2  

  ライトバン   1.5Ｌ 〃   2 供用日損料 

    〃     〃 台時   4 運行時間損料 

  雑器材  式 1  

     

  2.0 2.0 1.9      

 1.0 0.9 0.5     通信運搬費等の構成            

 1.0 2.9 2.5 1.9 

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
  木杭   6cm× 6cm× 60cm  本  10 仮杭 

  コンクリート杭  12cm×12cm×120cm  〃  10  

  セメント   kg 684  

  砂利   ㎥   1.1  

  砂   〃   0.9  

 ガソリン   ㍑  10 2.6㍑×4.0h 

 雑品   式 1  

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        4.0 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       28.0 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-56 

改          正 現          行 備  考 

 
５－１－４ 水準基標測量 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，測量延長 30km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

測量延長 

10km当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

内 

訳 

外業計   1.5 1.5 1.5  外  1 2 2  

内業計  0.3 1.9 1.4 1.6  内 1 1 1 1  

合   計  0.3 3.4 2.9 3.1        

（注）１．既知点（水準点）から水準基標までの取付観測が必要な場合は，２級水準 

    測量を計上するものとする。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

４－１－４ 水準基標測量 

 
本歩掛の適用範囲は，測量延長 30km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

測量延長 

10km当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

内 

訳 

外業計   1.5 1.5 1.5  外  1 2 2  

内業計  0.3 1.9 1.4 1.6  内 1 1 1 1  

合   計  0.3 3.4 2.9 3.1        

（注）１．既知点（水準点）から水準基標までの取付観測が必要な場合は，別途２級水準 

    測量を計上するものとする。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-57 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

5-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ２級 台日   3.0  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   3.0 供用日損料 

    〃    〃 台時   6 運行時間損料 

  雑器材   式 1  

     

 1.5 3.0 3.0       

0.3 1.9 1.4 1.6     通信運搬費等の構成            

0.3 3.4 4.4 4.6  

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
  ガソリン   ㍑   15 2.6㍑×6h 

 雑品   式 1  

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.5 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       1.0 ％  

 

 

 

 

 

4-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ２級 台日   3.0  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   3.0 供用日損料 

    〃    〃 台時   6 運行時間損料 

  雑器材   式 1  

     

 1.5 3.0 3.0       

0.3 1.9 1.4 1.6     通信運搬費等の構成            

0.3 3.4 4.4 4.6  

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
  ガソリン   ㍑   15 2.6㍑×6h 

 雑品   式 1  

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 
費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.5 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       1.0 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-58 

改          正 現          行 備  考 

 
５－１－５ 河川定期縦断測量 直接水準 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，定期縦断測点間隔 50～200ｍかつ流心延長 30km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

 

流心延長 

１km当り 

 

 

縦 1/100  

横 1/1,000 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

観  測  0.5 1.0 0.5 0.4 外  1 1 2 1 

縦断面図作成  0.3 0.2 0.1  内  1 1 1  

点検整理  0.3 0.2 0.1  内  1 1 1  

内 

訳 

外業計   0.5 1.0 0.5 0.4 外      

内業計   0.6 0.4 0.2  内      

合   計   1.1 1.4 0.7 0.4       

（注）１．河川工事測量は路線測量の歩掛を適用する。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

４－１－５ 河川定期縦断測量 直接水準 

 
本歩掛の適用範囲は，定期縦断測点間隔 50～200ｍかつ流心延長 30km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

 

流心延長 

１km当り 

 

 

縦 1/100  

横 1/1,000 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

観  測  0.5 1.0 0.5 0.4 外  1 1 2 1 

縦断面図作成  0.3 0.2 0.1  内  1 1 1  

点検整理  0.3 0.2 0.1  内  1 1 1  

内 

訳 

外業計   0.5 1.0 0.5 0.4 外      

内業計   0.6 0.4 0.2  内      

合   計   1.1 1.4 0.7 0.4       

（注）１．河川工事測量は路線測量の歩掛を適用する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-59 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

5-1-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ３級 台日   1.0  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   1.0 供用日損料 

    〃    〃 台時   2 運行時間損料 

  電子計算機  台日   0.2 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 0.5 1.0 1.0 0.4 
     

   通信運搬費等の構成            

 0.3 0.2 0.1  
項     目  

  

 0.3 0.2 0.1  

  

  

 0.5 1.0 1.0 0.4    材料費の構成                  

 0.6 0.4 0.2  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

 1.1 1.4 1.2 0.4 

  木杭  6.0cm×6.0cm×60cm  本  10  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃   0.2  

  ガソリン   ㍑   5 2.6㍑×2.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        2.5 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       10.0 ％  

 

 

 

 

 

4-1-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ３級 台日   1.0  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   1.0 供用日損料 

    〃    〃 台時   2 運行時間損料 

  電子計算機  台日   0.2 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 0.5 1.0 1.0 0.4 
     

   通信運搬費等の構成            

 0.3 0.2 0.1  
項     目  

  

 0.3 0.2 0.1  

  

  

 0.5 1.0 1.0 0.4    材料費の構成                  

 0.6 0.4 0.2  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

 1.1 1.4 1.2 0.4 

  木杭  6.0cm×6.0cm×60cm  本  10  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃   0.2  

  ガソリン   ㍑   5 2.6㍑×2.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        2.5 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       10.0 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-60 

改          正 現          行 備  考 

 
５－１－６ 河川定期横断測量  直接水準（平地） 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，平均測量幅２～800ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

平均測量幅450ｍまでを幅による比例計算を行うものとし，450ｍ超～800ｍまでは450ｍと同様の歩掛とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

 

幅 400ｍ 

  10本当り 

 

 

縦 1/100 

 

横 1/200～ 

    1/1,000 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

観  測  4.0 6.0 5.0 4.8 外  1 1 1 1 

横断面図作成  2.0 4.0 4.5  内  1 1 1  

点検整理 0.2 1.0 1.2 0.5  内 1 1 1 1  

内 

訳 

外業計   4.0 6.0 5.0 4.8 外      

内業計  0.2 3.0 5.2 5.0  内      

合   計  0.2 7.0 11.2 10.0 4.8       

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

４－１－６ 河川定期横断測量  直接水準（平地） 

 
本歩掛の適用範囲は，平均測量幅２～800ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

平均測量幅450ｍまでを幅による比例計算を行うものとし，450ｍ超～800ｍまでは450ｍと同様の歩掛とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

 

幅 400ｍ 

  10本当り 

 

 

縦 1/100 

 

横 1/200～ 

    1/1,000 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

観  測  4.0 6.0 5.0 4.8 外  1 1 1 1 

横断面図作成  2.0 4.0 4.5  内  1 1 1  

点検整理 0.2 1.0 1.2 0.5  内 1 1 1 1  

内 

訳 

外業計   4.0 6.0 5.0 4.8 外      

内業計  0.2 3.0 5.2 5.0  内      

合   計  0.2 7.0 11.2 10.0 4.8       

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-61 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

5-1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ３級 台日   6  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   6 供用日損料 

    〃    〃 台時  12 運行時間損料 

  電子計算機    台日   4 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 4.0 6.0 5.0 4.8 
     

   通信運搬費等の構成            

 2.0 4.0 4.5  
項     目  

  

0.2 1.0 1.2 0.5  

  

  

 4.0 6.0 5.0 4.8    材料費の構成                  

0.2 3.0 5.2 5.0  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

0.2 7.0 11.2 10.0 4.8 

  木杭  4.5cm×4.5cm×45cm  本   20  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃  0.5  

  ガソリン   ㍑   31 2.6㍑×12.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.0 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       2.0 ％  
 

 

 

 

 

4-1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ３級 台日   6  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   6 供用日損料 

    〃    〃 台時  12 運行時間損料 

  電子計算機    台日   4 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 4.0 6.0 5.0 4.8 
     

   通信運搬費等の構成            

 2.0 4.0 4.5  
項     目  

  

0.2 1.0 1.2 0.5  

  

  

 4.0 6.0 5.0 4.8    材料費の構成                  

0.2 3.0 5.2 5.0  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

0.2 7.0 11.2 10.0 4.8 

  木杭  4.5cm×4.5cm×45cm  本   20  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃  0.5  

  ガソリン   ㍑   31 2.6㍑×12.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.0 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       2.0 ％  
 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-62 

改          正 現          行 備  考 

 
５－１－７ 河川定期横断測量 複写 

   （１）標準歩掛等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

10断面当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

内 

訳 

外業計       外      

内業計     0.8  内    1  

合   計     0.8        

（注）１．河川における主として河状変化を調査するための横断測量に適用するものとする。 

２．定期的に河状調査のために実測する範囲は，河川定期横断測量または深浅測量（河川水深測

量）の歩掛を適用する。 

３．既成断面図から複写して横断面図を描く範囲は，上記河川横断測量（複写）を計上する。 

４．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

４－１－７ 河川定期横断測量 複写 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

 

編成人員 (B) 

 

 

10断面当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

内 

訳 

外業計       外      

内業計     0.8  内    1  

合   計     0.8        

（注）１．河川における主として河状変化を調査するための横断測量に適用するものとする。 

２．定期的に河状調査のために実測する範囲は，河川定期横断測量または深浅測量（河川水深測

量）の歩掛を適用する。 

３．既成断面図から複写して横断面図を描く範囲は，上記河川横断測量（複写）を計上する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-63 

改          正 現          行 備  考 

 

 

5-1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  デジタイザー   Ａ０ 台日   0.8  

  雑器材   式 1  

     

     

     

          

   0.8     通信運搬費等の構成            

   0.8  

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  本  0.5  

  雑品   式 1  

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        2.0 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       31.5 ％  

 

 

 

 

4-1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   機械経費の構成             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  デジタイザー   Ａ０ 台日   0.8  

  雑器材   式 1  

     

     

     

          

   0.8     通信運搬費等の構成            

   0.8  

項     目  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   材料費の構成                  

品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 
  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  本  0.5  

  雑品   式 1  

     

     

     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費        2.0 ％  

通信運搬費等  0.0 ％  

材 料 費       31.5 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-64 

改          正 現          行 備  考 

 
５－１－８ 河川定期横断測量 直接水準(山地) 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，平均測量幅０～100ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

幅 100m 

   10本当り 

     

 

 

縦 1/100 

 

横 1/200～ 

    1/1,000 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

観  測  2.0 4.0 0.5 1.3 外  1 1 1 1 

横断面図作成  1.5 3.5 0.4  内  1 1 1  

点検整理 0.2 0.5 0.7 0.3  内 1 1 1 1  

内 

訳 

外業計   2.0 4.0 0.5 1.3 外      

内業計  0.2 2.0 4.2 0.7  内      

合   計  0.2 4.0 8.2 1.2 1.3       

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

４－１－８ 河川定期横断測量 直接水準(山地) 

 
本歩掛の適用範囲は，平均測量幅０～100ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

幅 100m 

   10本当り 

     

 

 

縦 1/100 

 

横 1/200～ 

    1/1,000 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

観  測  2.0 4.0 0.5 1.3 外  1 1 1 1 

横断面図作成  1.5 3.5 0.4  内  1 1 1  

点検整理 0.2 0.5 0.7 0.3  内 1 1 1 1  

内 

訳 

外業計   2.0 4.0 0.5 1.3 外      

内業計  0.2 2.0 4.2 0.7  内      

合   計  0.2 4.0 8.2 1.2 1.3       

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-65 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

5-1-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ３級 台日   4  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   4 供用日損料 

    〃    〃 台時   8 運行時間損料 

  電子計算機    台日   3.5 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 2.0 4.0 0.5 1.3 
     

   通信運搬費等の構成            

 1.5 3.5 0.4  
項     目  

  

0.2 0.5 0.7 0.3  

  

  

 2.0 4.0 0.5 1.3    材料費の構成                  

0.2 2.0 4.2 0.7  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

0.2 4.0 8.2 1.2 1.3 

  木杭  4.5cm×4.5cm×45cm  本 20  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃   0.15  

 ガソリン   ㍑   20 2.6㍑× 8.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.5 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       2.5 ％  

 

 

 

 

 

4-1-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  レベル   ３級 台日   4  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   4 供用日損料 

    〃    〃 台時   8 運行時間損料 

  電子計算機    台日   3.5 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 2.0 4.0 0.5 1.3 
     

   通信運搬費等の構成            

 1.5 3.5 0.4  
項     目  

  

0.2 0.5 0.7 0.3  

  

  

 2.0 4.0 0.5 1.3    材料費の構成                  

0.2 2.0 4.2 0.7  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

0.2 4.0 8.2 1.2 1.3 

  木杭  4.5cm×4.5cm×45cm  本 20  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃   0.15  

 ガソリン   ㍑   20 2.6㍑× 8.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.5 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       2.5 ％  
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５－１－９ 河川定期横断測量 間接水準(山地) 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，平均測量幅０～200ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

幅 100m 

   10本当り 

     

 

 

縦 1/100 

 

横 1/200～ 

    1/1,000 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

観  測  1.0 2.0 3.0 1.4 外  1 1 1 1 

横断面図作成  1.0 1.0 2.0  内  1 1 1  

点検整理  0.4 0.7 0.2  内  1 1 1  

内 

訳 

外業計   1.0 2.0 3.0 1.4 外      

内業計   1.4 1.7 2.2  内      

合   計   2.4 3.7 5.2 1.4       

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。 

２．直接水準の不可能な勾配 10％以上の傾斜が連続する区間で横断測量を実施する場合に限り適

用する。 

３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

４－１－９ 河川定期横断測量 間接水準(山地) 

 
本歩掛の適用範囲は，平均測量幅０～200ｍかつ定期横断測点間隔50～200ｍかつ流心延長30km以下とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

幅 100m 

   10本当り 

     

 

 

縦 1/100 

 

横 1/200～ 

    1/1,000 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

観  測  1.0 2.0 3.0 1.4 外  1 1 1 1 

横断面図作成  1.0 1.0 2.0  内  1 1 1  

点検整理  0.4 0.7 0.2  内  1 1 1  

内 

訳 

外業計   1.0 2.0 3.0 1.4 外      

内業計   1.4 1.7 2.2  内      

合   計   2.4 3.7 5.2 1.4       

（注）１．河川工事測量は，路線測量の歩掛を適用する。 

２．直接水準の不可能な勾配 10％以上の傾斜が連続する区間で横断測量を実施する場合に限り適

用する。 
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5-1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   ３級 台日   2  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   2 供用日損料 

    〃    〃 台時   4 運行時間損料 

  電子計算機    台日   1 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 1.0 2.0 3.0 1.4 
     

   通信運搬費等の構成            

 1.0 1.0 2.0  
項     目  

  

 0.4 0.7 0.2  

  

  

 1.0 2.0 3.0 1.4    材料費の構成                  

 1.4 1.7 2.2  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

 2.4 3.7 5.2 1.4 

  木杭  4.5cm×4.5cm×45cm  本 40  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃   0.2  

 ガソリン   ㍑   10 2.6㍑×4.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.5 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       3.5 ％  

 

 

 

 

4-1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   ３級 台日   2  

  ライトバン   1.5Ｌ  〃   2 供用日損料 

    〃    〃 台時   4 運行時間損料 

  電子計算機    台日   1 自動製図機用 

 雑器材   式 1  

 1.0 2.0 3.0 1.4 
     

   通信運搬費等の構成            

 1.0 1.0 2.0  
項     目  

  

 0.4 0.7 0.2  

  

  

 1.0 2.0 3.0 1.4    材料費の構成                  

 1.4 1.7 2.2  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

 2.4 3.7 5.2 1.4 

  木杭  4.5cm×4.5cm×45cm  本 40  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m ＃300  〃   0.2  

 ガソリン   ㍑   10 2.6㍑×4.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       2.5 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       3.5 ％  
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５－１－１０ 法線測量 

   （１）標準歩掛等 

本歩掛の適用範囲は，法線測量測点間隔 20～50ｍかつ流心延長 10km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

 

測量延長 

１km当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

観  測  2.0 2.0 2.0 1.0 外  1 1 1 2 

法線線形図 

作   成  0.7 1.0 0.2  内  1 1 1  

点検整理 0.4 0.5 0.9 0.3  内 1 1 1 1  

内 

訳 

外業計   2.0 2.0 2.0 1.0 外      

内業計  0.4 1.2 1.9 0.5  内      

合   計  0.4 3.2 3.9 2.5 1.0       

（注）１．法線の縦横断測量は路線測量の縦横断測量を適用する。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

４－１－１０ 法線測量 

 
本歩掛の適用範囲は，法線測量測点間隔 20～50ｍかつ流心延長 10km 以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準作業量  

 

作業工程 

所要日数  (A) 内 

・ 

外 

業 

の 

別 

編成人員 (B) 

 

 

測量延長 

１km当り 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

観  測  2.0 2.0 2.0 1.0 外  1 1 1 2 

法線線形図 

作   成  0.7 1.0 0.2  内  1 1 1  

点検整理 0.4 0.5 0.9 0.3  内 1 1 1 1  

内 

訳 

外業計   2.0 2.0 2.0 1.0 外      

内業計  0.4 1.2 1.9 0.5  内      

合   計  0.4 3.2 3.9 2.5 1.0       

（注）１．法線の縦横断測量は路線測量の縦横断測量を適用する。 
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5-1-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測

量

補

助

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   ３級 台日   2  

  レベル    〃  〃   2  

 ライトバン   1.5Ｌ  〃   2 供用日損料 

     〃    〃 台時   4 運行時間損料 

 電子計算機    台日   1 自動製図機用 

 2.0 2.0 2.0 2.0 
  雑器材   式 1  

   通信運搬費等の構成            

 0.7 1.0 0.2  
項     目  

  

0.4 0.5 0.9 0.3  

  

  

 2.0 2.0 2.0 2.0    材料費の構成                  

0.4 1.2 1.9 0.5  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

0.4 3.2 3.9 2.5 2.0 

  木杭  6.0cm×6.0cm×60cm  本  75  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×20m ＃300  〃   0.1  

 ガソリン   ㍑  10 2.6㍑×4.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       3.0 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       6.0 ％  

 

 

 

 

4-1-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延人日(A)×(B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

名     称 規    格 単位 数 量 摘   要 

  ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ   ３級 台日   2  

  レベル    〃  〃   2  

 ライトバン   1.5Ｌ  〃   2 供用日損料 

     〃    〃 台時   4 運行時間損料 

 電子計算機    台日   1 自動製図機用 

 2.0 2.0 2.0 2.0 
  雑器材   式 1  

   通信運搬費等の構成            

 0.7 1.0 0.2  
項     目  

  

0.4 0.5 0.9 0.3  

  

  

 2.0 2.0 2.0 2.0    材料費の構成                  

0.4 1.2 1.9 0.5  品     名 規     格 単位 数 量 摘      要 

0.4 3.2 3.9 2.5 2.0 

  木杭  6.0cm×6.0cm×60cm  本  75  

  ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×20m ＃300  〃   0.1  

 ガソリン   ㍑  10 2.6㍑×4.0h 

 

 

 雑品   式 1  
     

     

     

 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割  合 備   考 

機 械 経 費       3.0 ％  

通信運搬費等 0.0 ％  

材 料 費       6.0 ％  
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削除 

 

 

 

４－１－１１ 打合せ協議 

（１業務当り） 

工 種 名       測量主任技師       測 量 技 師       測 量 技 師 補       備 考          
 
 
 
 

業 務 着 手 時       0.5 0.5   
中 間 打 合 せ        0.5 0.5 １回当り 
成果品納入時 0.5 0.5   

（注）中間打合せの回数は，１回を標準とするが，業務の内容等を勘案し増減できるものとする。 
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５－２ 測量幅 
 
５－２－１ 横断（平地）測量幅 

横断（平地）測量幅は下図の（Ｂ１＋Ｂ２）とし，水面幅（Ｗ）は含めない。 

 

 

 （図略） 

 

 

 

５－２－２ 河川横断（山地）測量幅 

河川横断（山地）の測量幅は，右図の全幅Ｂをとる。 

 

（図略） 

 

 

 

 

 

５－２－３ 計算例 
・河川定期横断測量（直接水準<平地>）幅 450ｍの場合 

 

 Ｎ 
（450ｍ/400ｍ）α ＝  

Ｎα 
（1.13） 

10 10 

 

Ｎ … 作業量（本数） 

α … 測量幅 400ｍの標準歩掛 

※測点間隔・流心延長による補正は行わない。 

 

５－３ その他 
   （１）打合せ 

中間打合せの回数は１回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増減する場合

は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

４－２ その他 
 

 ４－２－１ 横断（平地）測量幅 
横断（平地）測量幅は下図の（Ｂ１＋Ｂ２）とし，水面幅（Ｗ）は含めない。 

 

 

（図略） 

 

 

 

 ４－２－２ 河川横断（山地）測量幅 

河川横断（山地）の測量幅は，右図の全幅Ｂをとる。 

 

（図略） 

 

 

 

 

 

 ４－２－３ 計算例 
・河川定期横断測量（直接水準<平地>）幅 450ｍの場合 

 

 Ｎ 
（450ｍ/400ｍ）α ＝  

Ｎα 
（1.13） 

10 10 

 

Ｎ … 作業量（本数） 

α … 測量幅 400ｍの標準歩掛 

※測点間隔・流心延長による補正は行わない。 
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 第６節 深浅測量 

６－１ 作業計画 
   （１）標準歩掛等 

本歩掛は，ダム・貯水池深浅測量，河川深浅測量，海岸深浅測量のすべてにおいて共通の歩掛として計上す

るものとする。 

 

標準作業量 作業工程 

所    要   日    数 内 

外 

業 

の 

別 

編             成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

 

１業務当り 

 

 内訳 

 

外業計      
   

 外    
  

  

内業計  0.2  0.3  0.4 
   

 内    1    1    1 
  

    3 

     合        計  0.2  0.3  0.4     
  

     
  

 （注）１．作業計画は精度管理費係数の対象としない。 

    ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 第５節 深浅測量 

５－１ 作業計画 

 

本歩掛は，ダム・貯水池深浅測量，河川深浅測量，海岸深浅測量のすべてにおいて共通の歩掛として

計上するものとする。 
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標準作業量 作業工程 

所    要   日    数 内 

外 

業 

の 

別 

編             成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

 

 

計 

 

１業務当り 

 

 内訳 

 

外業計          外        

内業計  0.2  0.3  0.4     内    1    1    1       3 

     合        計  0.2  0.3  0.4              

 （注）１．作業計画は精度管理費係数の対象としない。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-73 

改          正 現          行 備  考 
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延    人     日     数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

   名    称     規      格 単位  数量    摘  要 

         

         

        

         

         

             
     
   通信運搬費等の構成 

 0.2  0.3  0.4       0.9 
    項      目  

  

 0.2  0.3  0.4         0.9 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

          

          

          

     

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備       考 

   機械経費 0.0  ％  

   通信運搬費等 0.0  ％  

   材料費 0.0  ％  
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延    人     日     数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

 

 

計 

   名    称     規      格 単位  数量    摘  要 

         

         

        

         

         

             
     
   通信運搬費等の構成 

 0.2  0.3  0.4       0.9 
    項      目  

  

 0.2  0.3  0.4         0.9 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

          

          

          

     

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備       考 

   機械経費 0.0  ％  

   通信運搬費等 0.0  ％  

   材料費 0.0  ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-74 

改          正 現          行 備  考 

６－２ ダム・貯水池深浅測量 
６－２－１ ダム・貯水池深浅測量 

   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所    要   日    数 内 

外 

業 

の 

別 

編             成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

 

水面幅150m 

10測線当り 

 

深浅間隔5m 

 現地踏査    0.6  0.6  0.6 
  

外         1    1    1 
  

   3 

 観  測   1.1  1.1  1.1 
 1.1  1.1 

外     1    1    1 
   1    1 

   5 

横断面図作成   1.5  2.1  1.9 
  

内     1    1    1 
  

   3 

 点検整理  0.4  0.7  0.8  0.8 
  

内    1    1    1    1 
  

   4 

  

 内訳 
外業計   1.7  1.7 

 1.7  1.1 
 1.1 外    

  
  

内業計  0.4  2.2  2.9  2.7   内        

     合        計 
 0.4  3.9  4.6  4.4  1.1  1.1         

 （注）１．横断面図作成には縦断面図の作成及びダム堆砂量の計算を含む。 

       ２．等深線図の作成を行う場合は，別途計上する。 

       ３．補正は６－２－２ダム・貯水池深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅４００ｍを超える場合は

     別途計上する。 

    ４．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

５－２ ダム・貯水池深浅測量 

 ５－２－１ ダム・貯水池深浅測量 

5-2-1 

標準作業量 作業工程 

所    要   日    数 内 

外 

業 

の 

別 

編             成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

 

 

計 

 

水面幅150m 

10測線当り 

 

深浅間隔5m 

 現地踏査    0.6  0.6  0.6   外         1    1    1      3 

 観  測   1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 外     1    1    1    1    1    5 

横断面図作成   1.5  2.1  1.9   内     1    1    1      3 

 点検整理  0.4  0.7  0.8  0.8   内    1    1    1    1      4 

  

 内訳 
外業計   1.7  1.7  1.7  1.1  1.1 外        

内業計  0.4  2.2  2.9  2.7   内        

     合        計 
 0.4  3.9  4.6  4.4  1.1  1.1         

 （注）１．横断面図作成には縦断面図の作成及びダム堆砂量の計算を含む。 

       ２．等深線図の作成を行う場合は，別途考慮とする。 

       ３．補正は５－２－２ダム・貯水池深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅４００ｍを超える場合は

     別途考慮とする。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-75 

改          正 現          行 備  考 

 

 

6-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延    人     日     数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

 

 

 

    名      称     規      格 単位  数量    摘  要 

 測量船  ＦＲＰ 定員５名 台日   1.1  

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ３級 〃   1.1  

 音響測深機  〃   1.1 水深３ｍを超える場合 

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   1.7 供用日損料 

    〃   〃 台時   3.4 運行時間損

料 

   0.6  0.6  0.6     1.8 
 雑器材   式 1  

     

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1   5.5 

   通信運搬費等の構成 

    項      目  

  1.5  2.1  1.9     5.5 
  

  

 0.4  0.7  0.8  0.8     2.7 
  

  

  1.7  1.7  1.7  1.1  1.1   7.3 
  

  

 0.4  2.2  2.9  2.7     8.2 
   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

 0.4  3.9  4.6  4.4  1.1  1.1  15.5 
 木杭  4.5㎝×4.5㎝×90㎝  本  20  

 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m #300  〃   0.7  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 記録紙  10m  〃   0.7 水深３ｍを超える場合 

     

     

 ガソリン(FRP船)  1.2㍑×7h×1.1日  ㍑   9  

 ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)  2.6㍑×3.4h  〃   8   

     

     

     

 雑品   式 1  

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備      考 

   機械経費      2.5 ％         3.5 ％ 

   通信運搬費等        0.0 ％         0.0 ％ 

   材料費        5.0 ％         5.0 ％ 

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。 
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延    人     日     数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

普 

通 

船 

員 

 

 

 

 

計 

 

 

 

    名      称     規      格 単位  数量    摘  要 

 測量船  ＦＲＰ 定員５名 台日   1.1  

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ３級 〃   1.1  

 音響測深機  〃   1.1 水深３ｍを超える場合 

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   1.7 供用日損料 

    〃   〃 台時   3.4 運行時間損

料 

   0.6  0.6  0.6     1.8 
 雑器材   式 1  

     

  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1   5.5 
   通信運搬費等の構成 

    項      目  

  1.5  2.1  1.9     5.5 
  

  

 0.4  0.7  0.8  0.8     2.7 
  

  

  1.7  1.7  1.7  1.1  1.1   7.3 
  

  

 0.4  2.2  2.9  2.7     8.2 
   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

 0.4  3.9  4.6  4.4  1.1  1.1  15.5 
 木杭  4.5㎝×4.5㎝×90㎝  本  20  

 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m #300  〃   0.7  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 記録紙  10m  〃   0.7 水深３ｍを超える場合 

     

     

 ガソリン(FRP船)  1.2㍑×7h×1.1日  ㍑   9  

 ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)  2.6㍑×3.4h  〃   8   

     

     

     

 雑品   式 1  

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備      考 

   機械経費      2.5 ％         3.5 ％ 

   通信運搬費等        0.0 ％         0.0 ％ 

   材料費        5.0 ％         5.0 ％ 

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-76 

改          正 現          行 備  考 

６－２－２ ダム・貯水池深浅測量の変化率 

 

１. 水面幅による変化率 

水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。 

なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。 

 

ｙ＝０．００３ｘ＋０．５５ 

ｙ：変化率 

ｘ：水面幅（ｍ） 

 

 

備考 １.水深により下記による歩掛適用を原則とする。 

    1)水深Ｈm＜１m：河川定期横断測量（平地または山地）（Ｂ1＋Ｗ＋Ｂ2）を適用。 

    2)１m≦水深：本歩掛による深浅測量（Ｗ）＋河川定期横断測量（平地または山地）（Ｂ1＋Ｂ2）

を適用。 

 

 

（図略） 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２－２ ダム・貯水池深浅測量の変化率 

 

 

１. 水面幅による変化率 

水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。 

なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。 

 

ｙ＝０．００３ｘ＋０．５５ 

ｙ：変化率 

ｘ：水面幅（ｍ） 

 

 

備考 １.水深により下記による歩掛適用を原則とする。 

    1)水深Ｈm＜１m：河川定期横断測量（平地または山地）（Ｂ1＋Ｗ＋Ｂ2）を適用。 

    2)１m≦水深：本歩掛による深浅測量（Ｗ）＋河川定期横断測量（平地または山地）（Ｂ1＋Ｂ2）

を適用。 

 

（図略） 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-77 

改          正 現          行 備  考 

６－３ 河川深浅測量 
６－３－１ 河川深浅測量 

   （１）標準歩掛等 

 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 作業工程 

所    要   日    数 内 

外 

業 

の 

別 

編            成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

 

水面幅100m 

10測線当り 

 

深浅間隔5m 

 現地踏査    0.2  0.2  0.2 
  

外         1    1    1 
  

    3 

 観  測   1.3  1.3  1.3 
 1.3  1.3 

外     1    1    1 
   1    1 

    5 

横断面図作成   0.9  1.3  1.4 
  

内     1    1    1 
  

    3 

 点検整理  0.4  0.8  0.8  0.8 
  

内    1    1    1    1 
  

    4 

  

 内訳 

 

外業計   1.5  1.5 
 1.5  1.3 

 1.3 外    
  

  

内業計  0.4  1.7  2.1  2.2   内        

     合        計  0.4  3.2  3.6  3.7  1.3  1.3         

 （注）１．等深線図を作成する場合は，別途計上する。 

２．補正は６－３－２河川深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅４００ｍを超える場合は別途計上す

る。 

    ３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

５－３ 河川深浅測量 

 ５－３－１ 河川深浅測量 

5-3-1 

 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 作業工程 

所    要   日    数 内 

外 

業 

の 

別 

編            成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

 

 

計 

 

水面幅100m 

10測線当り 

 

深浅間隔5m 

 現地踏査    0.2  0.2  0.2   外         1    1    1       3 

 観  測   1.3  1.3  1.3  1.3  1.3 外     1    1    1    1    1     5 

横断面図作成   0.9  1.3  1.4   内     1    1    1       3 

 点検整理  0.4  0.8  0.8  0.8   内    1    1    1    1       4 

  

 内訳 

 

外業計   1.5  1.5  1.5  1.3  1.3 外        

内業計  0.4  1.7  2.1  2.2   内        

     合        計  0.4  3.2  3.6  3.7  1.3  1.3         

 （注）１．等深線図を作成する場合は，別途考慮とする。 

２．補正は５－３－２河川深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅４００ｍを超える場合は別途考慮と

する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-78 

改          正 現          行 備  考 

 

 

6-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       延   人    日    数   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

    名      称     規      格 単位  数量    摘  要 

 測量船  ＦＲＰ 定員５名 台日   1.3  

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ３級 〃   1.3  

 音響測深機   〃   1.3 水深３ｍを超える場合 

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   1.5 供用日損料 

     〃    〃 台時   3.0 運行時間損

料 

   0.2  0.2  0.2     0.6 
 雑器材   式 1  

     

  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3   6.5 
   通信運搬費等の構成 

    項      目  

  0.9  1.3  1.4     3.6 
  

  

 0.4  0.8  0.8  0.8     2.8 

  

  

  1.5  1.5  1.5  1.3  1.3   7.1 
  

  

 0.4  1.7  2.1  2.2     6.4 
   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

 0.4  3.2  3.6  3.7  1.3  1.3  13.5 
 木杭  4.5㎝×4.5㎝×90㎝  本  20  

 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m #300  〃   0.4  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 記録紙  10m  〃   0.4 水深３ｍを超える場合 

     

     

 ガソリン(FRP船)  1.2㍑×7h×1.3日  ㍑  10  

 ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)  2.6㍑×3.0h  〃  7   

     

     

     

 雑品    式 1  

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備      考 

   機械経費       3.0 ％         5.0 ％ 

   通信運搬費等        0.0 ％          0.0 ％ 

   材料費        5.0 ％          5.0 ％ 

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。 

 

 

5-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       延   人    日    数   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

 

 

計 

    名      称     規      格 単位  数量    摘  要 

 測量船  ＦＲＰ 定員５名 台日   1.3  

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ  ３級 〃   1.3  

 音響測深機   〃   1.3 水深３ｍを超える場合 

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   1.5 供用日損料 

     〃    〃 台時   3.0 運行時間損

料 

   0.2  0.2  0.2     0.6 
 雑器材   式 1  

     

  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3   6.5 

   通信運搬費等の構成 

    項      目  

  0.9  1.3  1.4     3.6 
  

  

 0.4  0.8  0.8  0.8     2.8 

  

  

  1.5  1.5  1.5  1.3  1.3   7.1 

  

  

 0.4  1.7  2.1  2.2     6.4 
   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

 0.4  3.2  3.6  3.7  1.3  1.3  13.5 
 木杭  4.5㎝×4.5㎝×90㎝  本  20  

 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m #300  〃   0.4  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 記録紙  10m  〃   0.4 水深３ｍを超える場合 

     

     

 ガソリン(FRP船)  1.2㍑×7h×1.3日  ㍑  10  

 ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)  2.6㍑×3.0h  〃  7   

     

     

     

 雑品    式 1  

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備      考 

   機械経費       3.0 ％         5.0 ％ 

   通信運搬費等        0.0 ％          0.0 ％ 

   材料費        5.0 ％          5.0 ％ 

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-79 

改          正 現          行 備  考 

６－３－２ 河川深浅測量の変化率 

 

１. 水面幅による変化率 

   水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。 

   なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。 

 

ｙ＝０．００３５ｘ＋０．６５ 

ｙ：変化率 

ｘ：水面幅（ｍ） 

 

 

備考 １．最大水深１ｍ未満となる測量は，河川定期横断測量（平地または山地）の歩掛適用を原則とす

る。 

 

 

 

（図略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３－２ 河川深浅測量の変化率 

 

１. 水面幅による変化率 

   水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。 

   なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。 

 

ｙ＝０．００３５ｘ＋０．６５ 

ｙ：変化率 

ｘ：水面幅（ｍ） 

 

 

備考 １．最大水深１ｍ未満となる測量は，河川定期横断測量（平地または山地）の歩掛適用を原則とす

る。 

 

 

 

（図略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-80 

改          正 現          行 備  考 

６－４ 海岸深浅測量 
６－４－１ 海岸深浅測量 

   （１）標準歩掛等 

 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 作業工程 

所  要   日   数 内 

外 

業 

の 

別 

編       成 
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量 
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師 
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量 
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員 
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士 
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師 
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補 

測 

量 

助 

手 
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量 

補 
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員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

 

水面幅700m 

10測線当り 

 現地踏査    0.4  0.4  0.4 
  

外        1    1    1 
  

    3 

 観  測   2.2  2.2  2.2 
 2.2  2.2 

外     1    1    1 
   1    1 

    5 

横断面図作成   1.6  2.3  2.3 
  

内     1    1    1 
  

    3 

 点検整理  0.2  0.6  0.6  0.6 
  

内    1    1    1    1 
  

    4 

  

 内訳 

 

外業計   2.6  2.6 
 2.6  2.2 

 2.2 外    
  

  

内業計  0.2  2.2  2.9  2.9   内        

     合        計  0.2  4.8  5.5  5.5  2.2  2.2         

 （注）１．本歩掛は，外海及び内海に適用する。 

２．横断面図作成には等深線図の作成を含む。 

３．補正は６－４－２海岸深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅１５００ｍを超える場合は別途計上

する。 

    ４．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

５－４ 海岸深浅測量 

 ５－４－１ 海岸深浅測量 

5-4-1 

 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 作業工程 

所  要   日   数 内 

外 

業 

の 

別 

編       成 

測 

量 
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師 
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量 
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師 
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補 
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手 
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員 

測 
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師 
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量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

 

 

計 

 

水面幅700m 

10測線当り 

 現地踏査    0.4  0.4  0.4   外        1    1    1       3 

 観  測   2.2  2.2  2.2  2.2  2.2 外     1    1    1    1    1     5 

横断面図作成   1.6  2.3  2.3   内     1    1    1       3 

 点検整理  0.2  0.6  0.6  0.6   内    1    1    1    1       4 

  

 内訳 

 

外業計   2.6  2.6  2.6  2.2  2.2 外        

内業計  0.2  2.2  2.9  2.9   内        

     合        計  0.2  4.8  5.5  5.5  2.2  2.2         

 （注）１．本歩掛は，外海及び内海に適用する。 

２．横断面図作成には等深線図の作成を含む。 

３．補正は５－４－２海岸深浅測量の変化率によるものとする。ただし，水面幅１５００ｍを超える場合は別途考慮

とする。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-81 

改          正 現          行 備  考 

 

6-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       延   人  日  数   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

補 

測 

量 

助 

手 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

船 

操 

縦 

士 

 

 

計 

   名    称    規    格 単位  数量    摘  要 

 測量船  ＦＲＰ 定員６名 台日   2.2  

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼﾖﾝ  ３級 〃   2.2  

 音響測深機  〃   2.2 水深３ｍを超える場合 

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   2.6 供用日損料 

    〃   〃 台時   5.2 運行時間損

料 

   0.4  0.4  0.4     1.2 
 雑器材   式 1  

     

  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  11.0 
   通信運搬費等の構成 

    項      目  

  1.6  2.3  2.3     6.2 
  

  

 0.2  0.6  0.6  0.6     2.0 

  

  

  2.6  2.6  2.6  2.2  2.2  12.2 
  

  

 0.2  2.2  2.9  2.9     8.2 
   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

 0.2  4.8  5.5  5.5  2.2  2.2  20.4 
 木杭  4.5㎝×4.5㎝×90㎝  本  10  

 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m #300  〃   0.6  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 記録紙  10m  〃   0.6 水深３ｍを超える場合 

     

     

 ガソリン(FRP船)  3.7㍑×7h×2.2日  ㍑  56  

 ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)  2.6㍑×5.2h  〃  13  

     

     

     

 雑品    式 1  

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備      考 

   機械経費       3.5 ％          6.0 ％ 

   通信運搬費等        0.0 ％          0.0 ％ 

   材料費        5.5 ％          5.5 ％ 

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。 

 

5-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       延   人  日  数   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    機械経費の構成 
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師 
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量 
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師 
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量 

技 

師 

補 
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量 

助 

手 

普 

通 

作 

業 

員 

普 

通 

船 

員 

 

 

計 

   名    称    規    格 単位  数量    摘  要 

 測量船  ＦＲＰ 定員６名 台日   2.2  

 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼﾖﾝ  ３級 〃   2.2  

 音響測深機  〃   2.2 水深３ｍを超える場合 

 ライトバン  1.5Ｌ 〃   2.6 供用日損料 

    〃   〃 台時   5.2 運行時間損

料 

   0.4  0.4  0.4     1.2 
 雑器材   式 1  

     

  2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  11.0 
   通信運搬費等の構成 

    項      目  

  1.6  2.3  2.3     6.2 
  

  

 0.2  0.6  0.6  0.6     2.0 

  

  

  2.6  2.6  2.6  2.2  2.2  12.2 
  

  

 0.2  2.2  2.9  2.9     8.2 
   材料費の構成 

    品      名     規      格 単位  数量    摘  要 

 0.2  4.8  5.5  5.5  2.2  2.2  20.4 
 木杭  4.5㎝×4.5㎝×90㎝  本  10  

 ｾｸｼｮﾝﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ  0.9m×10m #300  〃   0.6  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 記録紙  10m  〃   0.6 水深３ｍを超える場合 

     

     

 ガソリン(FRP船)  3.7㍑×7h×2.2日  ㍑  56  

 ガソリン(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)  2.6㍑×5.2h  〃  13  

     

     

     

 雑品    式 1  

     

     

 

   各費目の直接人件費に対する割合 

    費     目     割      合       備      考 

   機械経費       3.5 ％          6.0 ％ 

   通信運搬費等        0.0 ％          0.0 ％ 

   材料費        5.5 ％          5.5 ％ 

水深３ｍを超える場合は備考欄の率を適用する。 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-82 

改          正 現          行 備  考 

 

６－４－２ 海岸深浅測量の変化率 

１.水面幅による変化率 

水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。 

なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。 

 

ｙ＝０．０００２ｘ＋０．８６ 

ｙ：変化率 

ｘ：水面幅（ｍ） 

 

 

（図略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－５ その他 

   （１）打合せ 

中間打合せの回数は２回を標準とし，必要に応じて回数を増減する。打合せ回数を増減する場合

は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

 

 

５－４－２ 海岸深浅測量の変化率 

 

１.水面幅による変化率 

水面幅による変化率は，次式により算出するものとする。 

なお，変化率は小数第２位（小数第３位を四捨五入）まで算出するものとする。 

 

ｙ＝０．０００２ｘ＋０．８６ 

ｙ：変化率 

ｘ：水面幅（ｍ） 

 

（図略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－５ 打合せ協議 

（１業務当り） 

  工 種 名  測量主任技師  測 量 技 師        測 量 技 師 補         備    考    

   

   

   

 業 務 着 手 時       ０．５ ０．５   

 中 間 打 合 せ        ０．５ ０．５   １回当り 

 成果品納入時 ０．５ ０．５   

（注）１．本歩掛は，深浅測量を単独で発注する場合に適用し，他の測量

業務と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。 

２．中間打合せは，２回を標準とするが，必要に応じて回数を増減

できるものとする。 

なお，打合せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ

１回の人員を加算するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-84 

改          正 現          行 備  考 

第７節 用地測量 

 

７－１ 用地測量 

 ７－１－１ 作業計画 
   （１）標準歩掛等 

 

 

作業工程及び 

 

 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数 
 

内 
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師 
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量 
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補 
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量 
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手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 

計 

作 業 計 画       

 

１ 業 務 当 り       

 0.8  1.1  1.1   内 １ １ １    0.8  1.1  1.1   3.0 

現 地 踏 査       

 

１ 業 務 当 り       

 1.0  1.0  1.0   外 １ １ １    1.0  1.0  1.0    3.0 

 （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

第６節 用地測量 

 

６－１ 用地測量 

 ６－１－１ 作業計画 
6-1-1 

 

 

作業工程及び 

 

 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数 
 

内 

外 

業 

の 

別 

 

 

編       成 延  人  日   数 
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手 
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員 
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量 
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技 

師 
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量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 
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手 
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通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

 

計 

作 業 計 画       

 

１ 業 務 当 り       

 0.8  1.1  1.1   内 １ １ １    0.8  1.1  1.1   3.0 

現 地 踏 査       

 

１ 業 務 当 り       

 1.0  1.0  1.0   外 １ １ １    1.0  1.0  1.0    3.0 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-85 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

7-1-1 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規  格 単位 数量 項  目 備 考 品     名 規   格 

単 

 

位 

数 量 摘  要 

           

 各費目の直接人件費に対する割合 

費    目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機 械 経 費 0.0   ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  

ライトバン 

  日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 

 

 

 

台日 

台時 

 

 1.0 

 2.0 

  
ガソリン  Ｌ    5 2.6L×2.0h 

雑品  式 1  

雑器材   式 1 
     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費    目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 7.0 ％  

 

 

 

 

 

 

 

6-1-1 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規  格 単位 数量 項  目 備 考 品     名 規   格 

単 

 

位 

数 量 摘  要 

           

 各費目の直接人件費に対する割合 

費    目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機 械 経 費 0.0   ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  

ライトバン 

  日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 

 

 

 

台日 

台時 

 

 1.0 

 2.0 

  
ガソリン  Ｌ    5 2.6L×2.0h 

雑品  式 1  

雑器材   式 1 
     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費    目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 7.0 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-86 

改          正 現          行 備  考 

  ７－１－２ 資料調査 

   （１）標準歩掛等 

作業工程及び 
 
 
標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
 
内 
外 
業 
の 
別 

 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

測
量
補
助
員 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

測
量
補
助
員 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

測
量
補
助
員 

 

 
 
 
計 

公図等の転写 
 

10,000㎡当り 

  0.4 0.4  内   １ １    0.4 0.4  0.8 

  0.3 0.3  外   １ １    0.3 0.3  0.6 

  0.7 0.7  計        0.7 0.7  1.4 

地 積 測 量 図       
 
転        写 
 

10,000㎡当り 

  0.2 0.3  内   １ １    0.2 0.3  0.5 

  0.4 0.4  外   １ １    0.4 0.4  0.8 

  0.6 0.7  計        0.6 0.7  1.3 

土 地 の       
 
登記記録調査 
 

10,000㎡当り 

  0.6 0.6  内   １ １    0.6 0.6  1.2 

  0.3 0.3  外   １ １    0.3 0.3  0.6 

  0.9 0.9  計        0.9 0.9  1.8 

建 物 の       
 
登記記録調査 
 

１ ０ 戸 当 り       

  0.1 0.1  内   １ １    0.1 0.1  0.2 

  0.1 0.1  外   １ １    0.1 0.1  0.2 

  0.2 0.2  計        0.2 0.2  0.4 

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

  ６－１－２ 資料調査 

 
6-1-2 

作業工程及び 
 
 
標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
 
内 
外 
業 
の 
別 

 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

普 
通 
作 
業 
員 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

普 
通 
作 
業 
員 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

普 
通 
作 
業 
員 

 

 
 
 
計 

公図等の転写 
 

10,000㎡当り 

  0.4 0.4  内   １ １    0.4 0.4  0.8 

  0.3 0.3  外   １ １    0.3 0.3  0.6 

  0.7 0.7  計        0.7 0.7  1.4 

地 積 測 量 図       
 
転        写 
 

10,000㎡当り 

  0.2 0.3  内   １ １    0.2 0.3  0.5 

  0.4 0.4  外   １ １    0.4 0.4  0.8 

  0.6 0.7  計        0.6 0.7  1.3 

土 地 の       
 
登記記録調査 
 

10,000㎡当り 

  0.6 0.6  内   １ １    0.6 0.6  1.2 

  0.3 0.3  外   １ １    0.3 0.3  0.6 

  0.9 0.9  計        0.9 0.9  1.8 

建 物 の       
 
登記記録調査 
 

１ ０ 戸 当 り       

  0.1 0.1  内   １ １    0.1 0.1  0.2 

  0.1 0.1  外   １ １    0.1 0.1  0.2 

  0.2 0.2  計        0.2 0.2  0.4 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-87 

改          正 現          行 備  考 

   7-1-2  

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規  格 単位 数量 項  目 備 考 品   名 規 格 
単 
 

位 

数 量 摘    要 

ライトバン 
 日 損 料 

 時間損料 

1.5L 
 
 

 
台日 

台時 

 
 0.3 

 0.6 

  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 0.9ｍ×20ｍ 本  0.04 ＃300 

ガソリン  Ｌ  1 2.6L×0.6h 

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.5 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 

台時 

 
 0.4 

 0.8 

  ガソリン  Ｌ   2 2.6L×0.8h 

     

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.3 

 0.6 

  ガソリン  Ｌ   1 2.6L×0.6h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.1 

 0.2 

  ガソリン  Ｌ   0.5 2.6L×0.2h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

 

 

6-1-2 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規  格 単位 数量 項  目 備 考 品   名 規 格 
単 
 

位 

数 量 摘    要 

ライトバン 
 日 損 料 

 時間損料 

1.5L 
 
 

 
台日 

台時 

 
 0.3 

 0.6 

  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ 0.9ｍ×20ｍ 本  0.04 ＃300 

ガソリン  Ｌ  1 2.6L×0.6h 

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.5 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 

台時 

 
 0.4 

 0.8 

  ガソリン  Ｌ   2 2.6L×0.8h 

     

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.3 

 0.6 

  ガソリン  Ｌ   1 2.6L×0.6h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.1 

 0.2 

  ガソリン  Ｌ   0.5 2.6L×0.2h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-88 

改          正 現          行 備  考 

 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
 
内 
外 
業 
の 
別 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

 
 
 
計 

権 利 者 確 認       
 

調    査 
 

（ 当 初 ）       
 

10,000㎡当り 

  0.7  0.7  内   １ １     0.7  0.7   1.4 

   0.2  0.2  外   １ １     0.2  0.2   0.4 

   0.9  0.9  計         0.9  0.9   1.8 

権 利 者 確 認       
 

調    査 
 

（ 追 跡 ）       
 

１ ０ 人 当 り       

   2.3  2.3  内   １ １     2.3  2.3   4.6 

   0.5  0.5  外   １ １     0.5  0.5   1.0 

   2.8  2.8  計         2.8  2.8   5.6 

公 図 等 転 写       
 

連 続 図       
 

作    成 
 

10,000㎡当り 

   0.5  0.5  内   １ １     0.5  0.5   1.0 

（注)１．権利者確認調査（当初）とは，登記名義人の所在の特定（相続が発生している場合には相続人の有無の確認

まで）を行うものである。 

２．権利者確認調査（追跡）とは，相続が発生している場合に当初で確認された相続人以降の確認調査である。

   ３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

6-1-2 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
 
内 
外 
業 
の 
別 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

 
 
 
計 

権 利 者 確 認       
 

調    査 
 

（ 当 初 ）       
 

10,000㎡当り 

  0.7  0.7  内   １ １     0.7  0.7   1.4 

   0.2  0.2  外   １ １     0.2  0.2   0.4 

   0.9  0.9  計         0.9  0.9   1.8 

権 利 者 確 認       
 

調    査 
 

（ 追 跡 ）       
 

１ ０ 人 当 り       

   2.3  2.3  内   １ １     2.3  2.3   4.6 

   0.5  0.5  外   １ １     0.5  0.5   1.0 

   2.8  2.8  計         2.8  2.8   5.6 

公 図 等 転 写       
 

連 続 図       
 

作    成 
 

10,000㎡当り 

   0.5  0.5  内   １ １     0.5  0.5   1.0 

（注)１．権利者確認調査（当初）とは，登記名義人の所在の特定（相続が発生している場合には相続人の有無の確認

まで）を行うものである。 

２．権利者確認調査（追跡）とは，相続が発生している場合に当初で確認された相続人以降の確認調査である。

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-89 

改          正 現          行 備  考 

7-1-2 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規  格 単位 数量 項  目 備 考 品   名 規 格 
単 
 

位 

数 量 摘    要 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.2 

 0.4 

  ガソリン  Ｌ   1 2.6L×0.4h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.5 

 1.0 

  ガソリン  Ｌ   2 2.6L×1.0h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％  

雑器材  式 1 

  

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本   0.02 ＃300 

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％  

 

 

6-1-2 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規  格 単位 数量 項  目 備 考 品   名 規 格 
単 
 

位 

数 量 摘    要 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.2 

 0.4 

  ガソリン  Ｌ   1 2.6L×0.4h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.5 

 1.0 

  ガソリン  Ｌ   2 2.6L×1.0h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％  

雑器材  式 1 

  

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本   0.02 ＃300 

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-90 

改          正 現          行 備  考 

 ７－１－３ 境界確認 

   （１）標準歩掛等 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
内 
外 
業 
の 
別 
 

 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

測
量
補
助
員 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

測

量

補

助

員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

測量

補助

員 

 
 
 
計 
 

 

復 元 測 量       

 

10,000㎡当り 

  0.5  0.5  0.5  内  １ １ １    0.5  0.5  0.5   1.5 

  1.7  1.7  1.7  1.7 外  １ １ １ １   1.7  1.7  1.7  1.7  6.8 

  2.2  2.2  2.2  1.7 計        2.2  2.2  2.2  1.7  8.3 

境 界 確 認       

 

10,000㎡当り 

  0.7  0.7   内  １ １     0.7  0.7    1.4 

 1.0  1.0  1.0  1.0  外 １ １ １ １   1.0  1.0  1.0  1.0   4.0 

 1.0  1.7  1.7  1.0  計       1.0  1.7  1.7  1.0   5.4 

土 地 境 界       

 

確 認 書 作 成       

 

10,000㎡当り 

   0.4  0.4  内   １ １     0.4  0.4   0.8 

   0.8  0.8  外   １ １     0.8  0.8   1.6 

   1.2  1.2  計         1.2  1.2   2.4 

 
（注）１．復元測量とは，境界確認において境界を確定するうえで法務局において提出済の地積測量図他参考資

料による杭の復元を行うものである。 

    ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 ６－１－３ 境界確認 
6-1-3 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
内 
外 
業 
の 
別 
 

 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

普 
通 
作 
業 
員 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

普 
通 
作 
業 
員 

 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 

 

測 
量 
技 
師 
補 

 

測 
量 
助 
手 
 

 

普 
通 
作 
業 
員 

 

 
 
 
計 
 

 

復 元 測 量       

 

10,000㎡当り 

  0.5  0.5  0.5  内  １ １ １    0.5  0.5  0.5   1.5 

  1.7  1.7  1.7  1.7 外  １ １ １ １   1.7  1.7  1.7  1.7  6.8 

  2.2  2.2  2.2  1.7 計        2.2  2.2  2.2  1.7  8.3 

境 界 確 認       

 

10,000㎡当り 

  0.7  0.7   内  １ １     0.7  0.7    1.4 

 1.0  1.0  1.0  1.0  外 １ １ １ １   1.0  1.0  1.0  1.0   4.0 

 1.0  1.7  1.7  1.0  計       1.0  1.7  1.7  1.0   5.4 

土 地 境 界       

 

確 認 書 作 成       

 

10,000㎡当り 

   0.4  0.4  内   １ １     0.4  0.4   0.8 

   0.8  0.8  外   １ １     0.8  0.8   1.6 

   1.2  1.2  計         1.2  1.2   2.4 

 
（注）復元測量とは，境界確認において境界を確定するうえで法務局において提出済の地積測量図他参考資料に

よる杭の復元を行うものである。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-91 

改          正 現          行 備  考 

7-1-3 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備 考 品   名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.7  
 

 木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

4.5cm× 
4.5cm×45cm 

本   34  

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
台日 
台時 

 1.7 
 3.4 

ガソリン  Ｌ    8  2.6L×3.4h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      
    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 6.0 ％  

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 
台時 

 
 1.0 
 2.0 

  木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

4.5cm× 
4.5cm×45cm 

本 
 

  73 
 

 
 

ガソリン  Ｌ    5  2.6L×2.0h 
雑器材   式 1 

雑品  式 1      
     

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 6.0 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.8 

 1.6 

  
ガソリン  Ｌ    4  2.6L×1.6h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％  

 

 

6-1-3 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備 考 品   名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.7  
 

 木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

4.5cm× 
4.5cm×45cm 

本   34  

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
台日 
台時 

 1.7 
 3.4 

ガソリン  Ｌ    8  2.6L×3.4h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      
    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 6.0 ％  

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 
台時 

 
 1.0 
 2.0 

  木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

4.5cm× 
4.5cm×45cm 

本 
 

  73 
 

 
 

ガソリン  Ｌ    5  2.6L×2.0h 
雑器材   式 1 

雑品  式 1  
    

     

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 6.0 ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.8 

 1.6 

  
ガソリン  Ｌ    4  2.6L×1.6h 

     

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 1.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 1.0 ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-92 

改          正 現          行 備  考 

 ７－１－４ 境界測量 

   （１）標準歩掛等 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
内 
外 
業 
の 
別 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

 
 
 
計 

補助基準点の 
 

設    置 
 

10,000㎡当り 

  0.4  0.4  0.4  内  １ １ １    0.4  0.4  0.4   1.2 

  0.8  0.8  0.8  0.8 外  １ １ １ １   0.8  0.8  0.8  0.8  3.2 

  1.2  1.2  1.2  0.8 計        1.2  1.2  1.2  0.8  4.4 

境 界 測 量       
 

10,000㎡当り 

  0.7  0.7  0.7  内  １ １ １    0.7  0.7  0.7   2.1 

  1.4  1.4  1.4  1.4 外  １ １ １ １   1.4  1.4  1.4  1.4  5.6 

  2.1  2.1  2.1  1.4 計        2.1  2.1  2.1  1.4  7.7 

用 地 境 界       
 

仮 杭 設 置       
 

10,000㎡当り 

  0.3  0.3  0.3  内  １ １ １    0.3  0.3  0.3   0.9 

  0.8  0.8  0.8  0.8 外  １ １ １ １   0.8  0.8  0.8  0.8  3.2 

  1.1  1.1  1.1  0.8 計        1.1  1.1  1.1  0.8  4.1 

用 地 境 界 杭       
 

設    置 
 

１ ０ 本 当 り       

   0.5  0.5  内   １ １     0.5  0.5   1.0 

   1.2  1.2  1.2 外   １ １ １    1.2  1.2  1.2  3.6 

   1.7  1.7  1.2 計         1.7  1.7  1.2  4.6 

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 ６－１－４ 境界測量 
6-1-4 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
内 
外 
業 
の 
別 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

 
 
 
計 

補助基準点の 
 

設    置 
 

10,000㎡当り 

  0.4  0.4  0.4  内  １ １ １    0.4  0.4  0.4   1.2 

  0.8  0.8  0.8  0.8 外  １ １ １ １   0.8  0.8  0.8  0.8  3.2 

  1.2  1.2  1.2  0.8 計        1.2  1.2  1.2  0.8  4.4 

境 界 測 量       
 

10,000㎡当り 

  0.7  0.7  0.7  内  １ １ １    0.7  0.7  0.7   2.1 

  1.4  1.4  1.4  1.4 外  １ １ １ １   1.4  1.4  1.4  1.4  5.6 

  2.1  2.1  2.1  1.4 計        2.1  2.1  2.1  1.4  7.7 

用 地 境 界       
 

仮 杭 設 置       
 

10,000㎡当り 

  0.3  0.3  0.3  内  １ １ １    0.3  0.3  0.3   0.9 

  0.8  0.8  0.8  0.8 外  １ １ １ １   0.8  0.8  0.8  0.8  3.2 

  1.1  1.1  1.1  0.8 計        1.1  1.1  1.1  0.8  4.1 

用 地 境 界 杭       
 

設    置 
 

１ ０ 本 当 り       

   0.5  0.5  内   １ １     0.5  0.5   1.0 

   1.2  1.2  1.2 外   １ １ １    1.2  1.2  1.2  3.6 

   1.7  1.7  1.2 計         1.7  1.7  1.2  4.6 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-93 

改          正 現          行 備  考 

7-1-4 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備 考 品   名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.8   木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

6.0cm×6.0cm 
×60cm 

本 
 

  10 
 

 
 

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 
台時 

 
0.8 
1.6 

ガソリン  Ｌ    4 2.6L×1.6h 

雑品 

 

 

 

式 

 

1 

 

 

 雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘        要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 6.0 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.4   ガソリン  Ｌ    7  2.6L×2.8h 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 1.4 

 2.8 

雑品  式 1  

     

雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 4.0 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.8   木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

6.0cm×6.0cm 
×60cm 

本 
 

  24 
 

 
 

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 
台時 

 
 0.8 
 1.6 

ガソリン  Ｌ    4 2.6L×1.6h 

雑品  式 1  
雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 8.5 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.2   ｺﾝｸﾘｰﾄ杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

12cm×12cm
× 90cm9cm
× 9cm ×

本 
 

  10 
 

 
 

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

台日 
台時 

 1.2 
 2.4 

ガソリン  Ｌ    6 2.6L×2.4h 

雑品  式 1  
雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 4.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 29.5 ％  
 

6-1-4 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備 考 品   名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.8   木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

6.0cm×6.0cm 
×60cm 

本 
 

  10 
 

 
 

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 
台時 

 
0.8 
1.6 

ガソリン  Ｌ    4 2.6L×1.6h 

雑品 

 

 

 

式 

 

1 

 

 

 雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘        要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 6.0 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.4   ガソリン  Ｌ    7  2.6L×2.8h 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 1.4 

 2.8 

雑品  式 1  

     

雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 4.0 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.8   木杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

6.0cm×6.0cm 
×60cm 

本 
 

  24 
 

 
 

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

 
台日 
台時 

 
 0.8 
 1.6 

ガソリン  Ｌ    4 2.6L×1.6h 

雑品  式 1  
雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 8.5 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.2   ｺﾝｸﾘｰﾄ杭又は 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

12cm×12cm
× 90cm9cm
× 9cm ×

本 
 

  10 
 

 
 

ライトバン 
 日 損 料 
  時間損料 

 1.5L 
 
 

台日 
台時 

 1.2 
 2.4 

ガソリン  Ｌ    6 2.6L×2.4h 

雑品  式 1  
雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 4.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 29.5 ％  
 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-94 

改          正 現          行 備  考 

 ７－１－５ 境界点間測量 

   （１）標準歩掛等 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所   要   日   数  
内 
外 
業 
の 
別 

編      成 延   人   日    数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

 
 
 
計 

境界点間測量       

 

10,000㎡当り 

  0.2  0.4  0.4  内  １ １ １    0.2  0.4  0.4   1.0 

  1.2  1.2  1.2  外  １ １ １    1.2  1.2  1.2   3.6 

  1.4  1.6  1.6  計        1.4  1.6  1.6   4.6 

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 

 ７－１－６ 面積計算 

   （１）標準歩掛等 
 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所   要   日   数  
内 
外 
業 
の 
別 

編      成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

 
 
 
計 

 

面 積 計 算       

 

10,000㎡当り 

  2.2  2.2  2.2   内  １ １ １    2.2  2.2  2.2   6.6 

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

 ６－１－５ 境界点間測量 
6-1-5 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所   要   日   数  
内 
外 
業 
の 
別 

編      成 延   人   日    数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

 
 
 
計 

境界点間測量       

 

10,000㎡当り 

  0.2  0.4  0.4  内  １ １ １    0.2  0.4  0.4   1.0 

  1.2  1.2  1.2  外  １ １ １    1.2  1.2  1.2   3.6 

  1.4  1.6  1.6  計        1.4  1.6  1.6   4.6 

 

 

 

 

 ６－１－６ 面積計算 

 
6-1-6 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所   要   日   数  
内 
外 
業 
の 
別 

編      成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

 
 
 
計 

 

面 積 計 算       

 

10,000㎡当り 

  2.2  2.2  2.2   内  １ １ １    2.2  2.2  2.2   6.6 

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-95 

改          正 現          行 備  考 

7-1-5 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備 考 品    名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘   要 

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.2 
  

ガソリン  Ｌ    6 2.6L×2.4h 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 1.2 

 2.4 

雑品  式 1  

     

雑器材  式 1 

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 5.0 ％  

 

 

 

7-1-6 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備  考 品   名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

雑器材  式 1   雑品  式 1  

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0  ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  

 

 

6-1-5 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備 考 品    名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘   要 

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.2 
  

ガソリン  Ｌ    6 2.6L×2.4h 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 1.2 

 2.4 

雑品  式 1  

     

雑器材  式 1 

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 3.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 5.0 ％  

 

 

 

6-1-6 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備  考 品   名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

雑器材  式 1   雑品  式 1  

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0  ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  

 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-96 

改          正 現          行 備  考 

 ７－１－７ 用地実測図原図等の作成 

   （１）標準歩掛等 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所   要   日   数  
内 
外 
業 
の 
別 

編      成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

 
 
 
計 

用 地 実 測 図       

 

原 図 作 成       

 

10,000㎡当り 

 

(縮尺 1/500)       

  1.3  1.7  1.7  内  １ １ １    1.3  1.7  1.7   4.7 

用地現況測量       

 

（ 建 物 等 ）       

 

10,000㎡当り 

  0.3  0.3  0.3  内  １ １ １    0.3  0.3  0.3   0.9 

  0.6  0.6  0.6  0.6 外  １ １ １ １   0.6  0.6  0.6  0.6  2.4 

  0.9  0.9  0.9  0.6 計        0.9  0.9  0.9  0.6  3.3 

用 地 平 面 図       

 

作    成 

 

10,000㎡当り 

 

(縮尺 1/500)       

  0.5  0.9  0.9  内  １ １ １    0.5  0.9  0.9   2.3 

土地調書作成       

 

10,000㎡当り 

   0.9  0.9  内   １ １     0.9  0.9   1.8 

 
 （注）１．用地現況測量（建物等）については，７－３公共用地境界確定協議の現況実測平面図作成と測量箇所が

重複する場合は，その数量を控除するものとする。 

    ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 ６－１－７ 用地実測図原図等の作成 
6-1-7 

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所   要   日   数  
内 
外 
業 
の 
別 

編      成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

 
 
 
計 

用 地 実 測 図       

 

原 図 作 成       

 

1 00 0 0 ㎡ 当 り       

 

(縮尺 1/500)       

  1.3  1.7  1.7  内  １ １ １    1.3  1.7  1.7   4.7 

用地現況測量       

 

（ 建 物 等 ）       

 

1 00 0 0 ㎡ 当 り       

  0.3  0.3  0.3  内  １ １ １    0.3  0.3  0.3   0.9 

  0.6  0.6  0.6  0.6 外  １ １ １ １   0.6  0.6  0.6  0.6  2.4 

  0.9  0.9  0.9  0.6 計        0.9  0.9  0.9  0.6  3.3 

用 地 平 面 図       

 

作    成 

 

1 00 0 0 ㎡ 当 り       

 

(縮尺 1/500)       

  0.5  0.9  0.9  内  １ １ １    0.5  0.9  0.9   2.3 

土地調書作成       

 

10,000㎡当り 

   0.9  0.9  内   １ １     0.9  0.9   1.8 

 
 （注） 用地現況測量（建物等）については，６－３公共用地境界確定協議の現況実測平面図作成と測量箇所が重

複する場合は，その数量を控除するものとする。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-97 

改          正 現          行 備  考 

7-1-6 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備  考 品    名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

雑器材  式 1   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本   0.02 ＃500 

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.6 
  

ガソリン  Ｌ   3 2.6L×1.2h 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.6 

 1.2 

雑品  式 1  

     

雑器材  式 1 

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 4.5 ％  

雑器材  式 1   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本   0.03 ＃300 

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

           

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0  ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  
 

6-1-6 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備  考 品    名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

雑器材  式 1   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本   0.02 ＃500 

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.0 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  0.6 
  

ガソリン  Ｌ   3 2.6L×1.2h 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
 0.6 

 1.2 

雑品  式 1  

     

雑器材  式 1 

    

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 4.5 ％  

雑器材  式 1   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本   0.03 ＃300 

         

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

           

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0  ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  
 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-98 

改          正 現          行 備  考 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－２ 用地測量変化率 

 

  ７－２－１ 変化率適用表 
 

工   程 業別 地域 縮尺 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工   程 業別 地域 縮尺 

作 業 計 画             内 × × 土 地 境 界 確 認 書 作 成             内外 ○ × 

現 地 踏 査             外 ○ × 補 助 基 準 点 設 置             内外 ○ × 

公 図 等 転 写             内外 ○ × 境 界 測 量             内外 ○ × 

地 積 測 量 図 転 写             内外 ○ × 用 地 境 界 仮 杭 設 置             内外 ○ × 

土 地 の 登 記 記 録 調 査             内外 ○ × 用 地 境 界 杭 設 置             内外 × × 

建 物 の 登 記 記 録 調 査             内外 × × 境 界 点 間 測 量             内外 ○ × 

権利者確認調査(当初)             内外 ○ × 面 積 計 算             内 ○ × 

権利者確認調査(追跡)             内外 × × 用 地 実 測 図 原 図 作 成             内 × ○ 

公図等転写連続図作成             内 × × 用 地 現 況 測 量             内外 × × 

復 元 測 量             内外 ○ × 用 地 平 面 図 作 成             内 × ○ 

境 界 確 認             内外 ○ × 土 地 調 書 作 成             内 ○ × 

 

 ７－２－２ 地域による変化率 
 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕  地 原  野 

変化率 ＋ 1.0 ＋ 0.8 ＋ 0.5 ＋ 0.3 0 － 0.3 
 
備考 森林については，耕地を適用する（変化率 ０）。 

 

 ７－２－３ 縮尺による変化率 
 

用 地 実 測 図 原 図 ， 用 地 平 面 図                       

１／２５０ １／５００ １／１０００ 

＋ 0.2 0 - 0.1 
 
備考 用地実測図原図作成，用地平面図作成は，縮尺１／５００を標準としており，それと

異なる場合は変化率を適用する。 

 ６－１－８ 打合せ協議 
（１業務当り） 

 

 
 
 
 

打 合 せ 協 議         測量主任技師       測 量 技 師       測量技師補       備 考         

業 務 着 手 時         0.5 0.5   

中 間 打 合 せ          0.5 0.5 １回当り 

成 果 品 納 入 時         0.5 0.5   

備考 中間打合せは３回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数

を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算するものとする。 

 

６－２ 用地測量変化率 

 

  ６－２－１ 変化率適用表 
 

工   程 業別 地域 縮尺 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工   程 業別 地域 縮尺 

作 業 計 画             内 × × 土 地 境 界 確 認 書 作 成             内外 ○ × 

現 地 踏 査             外 ○ × 補 助 基 準 点 設 置             内外 ○ × 

公 図 等 転 写             内外 ○ × 境 界 測 量             内外 ○ × 

地 積 測 量 図 転 写             内外 ○ × 用 地 境 界 仮 杭 設 置             内外 ○ × 

土 地 の 登 記 記 録 調 査             内外 ○ × 用 地 境 界 杭 設 置             内外 × × 

建 物 の 登 記 記 録 調 査             内外 × × 境 界 点 間 測 量             内外 ○ × 

権利者確認調査(当初)             内外 ○ × 面 積 計 算             内 ○ × 

権利者確認調査(追跡)             内外 × × 用 地 実 測 図 原 図 作 成             内 × ○ 

公図等転写連続図作成             内 × × 用 地 現 況 測 量             内外 × × 

復 元 測 量             内外 ○ × 用 地 平 面 図 作 成             内 × ○ 

境 界 確 認             内外 ○ × 土 地 調 書 作 成             内 ○ × 

 

 ６－２－２ 地域による変化率 
 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕  地 原  野 

変化率 ＋ 1.0 ＋ 0.8 ＋ 0.5 ＋ 0.3 0 － 0.3 
 
備考 森林については，耕地を適用する（変化率 ０）。 

 

 ６－２－３ 縮尺による変化率 
 

用 地 実 測 図 原 図 ， 用 地 平 面 図                       

１／２５０ １／５００ １／１０００ 

＋ 0.2 0 - 0.1 
 
備考 用地実測図原図作成，用地平面図作成は，縮尺１／５００を標準としており，それと

異なる場合は変化率を適用する。 
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７－３ 公共用地境界確定協議 
   （１）標準歩掛等  

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数 
 
内 
外 
業 
の 
別 

編   成 延  人  日  数 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測
量
補
助
員 

 
 
 
計 

公共用地管理 
 

者との打合せ 
 

１ 業 務 当 り       

0.5 0.5 0.5   内 １ １ １    0.5  0.5  0.5    1.5 

0.5 0.5 0.5   外 １ １ １    0.5  0.5  0.5    1.5 

1.0 1.0 1.0   計       1.0  1.0  1.0    3.0 

現 況 実 測       
 

平 面 図 作 成       
 

1 00 0 0 ㎡ 当 り       
 

(縮尺 1/500)       

 0.4 0.7 0.7  内  １ １ １    0.4  0.7  0.7   1.8 

 1.2 1.2 1.2  外  １ １ １    1.2  1.2  1.2   3.6 

 1.6 1.9 1.9  計        1.6  1.9  1.9   5.4 

横断面図作成       
 

１ ㎞ 当 り       

  3.0 3.7  内 
 

  １ １     3.0  3.7   6.7 

 2.5 2.5 2.5 2.5 外  １ １ １ １   2.5  2.5  2.5  2.5 10.0 

 2.5 5.5 6.2 2.5 計        2.5  5.5  6.2  2.5 16.7 

依 頼 書 作 成       
 

１ ㎞ 当 り       
0.6 1.4 1.4   内 １ １ １   0.6 1.4 1.4   3.4 

協 議 書 作 成       
 

１ ㎞ 当 り       

0.9 0.9 2.1   内 １ １ １    0.9  0.9  2.1    3.9 

0.9 0.9 0.9   外 １ １ １   0.9 0.9 0.9   2.7 

1.8 1.8 3.0   計      1.8 1.8 3.0   6.6 

 （注）１． 現況実測平面図作成については既存の地図等を利用する場合は計上しないものとする。 

    ２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

６－３ 公共用地境界確定協議                                                                   6-3  

作業工程及び 
 
 

標 準 作 業 量       

所  要  日  数  
内 
外 
業 
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編   成 延  人  日  数 
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任 
技 
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量 
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師 
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測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

普 
通 
作 
業 
員 

 
 
 
計 

公共用地管理 
 

者との打合せ 
 

１ 業 務 当 り       

0.5 0.5 0.5   内 １ １ １    0.5  0.5  0.5    1.5 

0.5 0.5 0.5   外 １ １ １    0.5  0.5  0.5    1.5 

1.0 1.0 1.0   計       1.0  1.0  1.0    3.0 

現 況 実 測       
 

平 面 図 作 成       
 

1 00 0 0 ㎡ 当 り       
 

(縮尺 1/500)       

 0.4 0.7 0.7  内  １ １ １    0.4  0.7  0.7   1.8 

 1.2 1.2 1.2  外  １ １ １    1.2  1.2  1.2   3.6 

 1.6 1.9 1.9  計        1.6  1.9  1.9   5.4 

横断面図作成       
 

１ ㎞ 当 り       

  3.0 3.7  内 
 

  １ １     3.0  3.7   6.7 

 2.5 2.5 2.5 2.5 外  １ １ １ １   2.5  2.5  2.5  2.5 10.0 

 2.5 5.5 6.2 2.5 計        2.5  5.5  6.2  2.5 16.7 

依 頼 書 作 成       
 

１ ㎞ 当 り       
0.6 1.4 1.4   内 １ １ １   0.6 1.4 1.4   3.4 

協 議 書 作 成       
 

１ ㎞ 当 り       

0.9 0.9 2.1   内 １ １ １    0.9  0.9  2.1    3.9 

0.9 0.9 0.9   外 １ １ １   0.9 0.9 0.9   2.7 

1.8 1.8 3.0   計      1.8 1.8 3.0   6.6 

 （注） 現況実測平面図作成については既存の地図等を利用する場合は計上しないものとする。 
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機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備  考 品    名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

ライトバン 
日 損 料 

時間損料 

1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
0.5 

1.0 

  ガソリン  Ｌ  2 2.6L×1.0h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.2   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本  0.02 ＃300 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
1.2 

2.4 

ガソリン  Ｌ  6 2.6L×2.4h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 4.5 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2.5   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本  0.02 ＃300 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
2.5 

5.0 

ガソリン  Ｌ 13 2.6L×5.0h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 3.0 ％  

雑器材  式 1        

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0  ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
0.9 

1.8 

  ガソリン  Ｌ  4 2.6L×1.8h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  
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機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材  料  費  の  構  成 

名  称 規 格 単位 数量 項   目 備  考 品    名 規   格 
単 
 

位 

数 量 摘  要 

ライトバン 
日 損 料 

時間損料 

1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
0.5 

1.0 

  ガソリン  Ｌ  2 2.6L×1.0h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1 

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日  1.2   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本  0.02 ＃300 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
1.2 

2.4 

ガソリン  Ｌ  6 2.6L×2.4h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 4.5 ％  

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ３級 台日 2.5   ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ  0.9m×20m 本  0.02 ＃300 

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
2.5 

5.0 

ガソリン  Ｌ 13 2.6L×5.0h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 2.0 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 3.0 ％  

雑器材  式 1        

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.0  ％ 通信運搬費等 0.0  ％ 材 料 費 0.0  ％  

ライトバン 
 日 損 料 

  時間損料 

 1.5L 
 

 

 
台日 

台時 

 
0.9 

1.8 

  ガソリン  Ｌ  4 2.6L×1.8h 

雑品  式 1  

雑器材  式 1      

 各費目の直接人件費に対する割合 

費      目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘    要 

機  械  経  費 0.5 ％ 通信運搬費等 0.0 ％ 材 料 費 0.5 ％  
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７－４ 公共用地境界確定協議変化率 

 

  ７－４－１ 変化率適用表 
 

工    程 業別 地域 縮尺 

公共用地管理者との打合せ 内外 × × 

現 況 実 測 平 面 図 作 成              内外 ○ ○ 

横 断 面 図 作 成              内外 ○ × 

依 頼 書 作 成              内 × × 

協 議 書 作 成              内外 × × 

 

 ７－４－２ 地域による変化率 
 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕  地 原  野 

変化率 ＋ 1.0 ＋ 0.8 ＋ 0.5 ＋ 0.3 0 － 0.3 

備考 森林については，耕地を適用する（変化率 ０）。 

 

 ７－４－３ 縮尺による変化率 
 

現 況 実 測 平 面 図 作 成                       

１／２５０ １／５００ １／１０００ 

＋ 0.2 0 - 0.2 

備考 現況実測平面図作成は，縮尺１／５００を標準としており，それと異なる場合は

変化率を適用する。 

 

 

７－５ その他 
   （１）打合せ 

中間打合せの回数は３回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合

せ回数を増減する場合は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

 
６－４ 公共用地境界確定協議変化率 

 

  ６－４－１ 変化率適用表 
 

工    程 業別 地域 縮尺 

公共用地管理者との打合せ 内外 × × 

現 況 実 測 平 面 図 作 成              内外 ○ ○ 

横 断 面 図 作 成              内外 ○ × 

依 頼 書 作 成              内 × × 

協 議 書 作 成              内外 × × 

 

 ６－４－２ 地域による変化率 
 

地 域 大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕  地 原  野 

変化率 ＋ 1.0 ＋ 0.8 ＋ 0.5 ＋ 0.3 0 － 0.3 

備考 森林については，耕地を適用する（変化率 ０）。 

 

 ６－４－３ 縮尺による変化率 
 

現 況 実 測 平 面 図 作 成                       

１／２５０ １／５００ １／１０００ 

＋ 0.2 0 - 0.2 

備考 現況実測平面図作成は，縮尺１／５００を標準としており，それと異なる場合は

変化率を適用する。 

 

 

（新設） 
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第８節 空中写真測量 

８－１ 撮影の積算方式 

８－１－１ 撮影計画 

撮影作業に先だち，撮影器材の選定（航空機の性能又は機種，デジタルカメラの性能等），数値写真レベル

の決定（撮影高度又は数値写真レベル，撮影基準面，撮影重複度等），1/25,000地形図等を利用して行う撮影

航法の選定（撮影コース及び各コースの撮影開始ならびに終了地点等）ならびに撮影基地，撮影時間等の 

撮影作業全般にわたる計画及び準備作業である。 

なお，航空機は単発機とする。ただし，双発機を利用する場合は，別途計上する。 

 

８－１－２ 運航 

１．運航時間 

(1) 空輸時間 

航空機を前進飛行場に移動するために必要とする時間で，本拠飛行場から撮影地にできるだけ近く

選定した撮影基地飛行場，（以下「撮影基地」という。表－２参照＊１）まで航空機を空輸する時間

（往復）であって，次式により算定する。 

 

・・・① 

 

＊1．撮影基地までの往復直線距離は，表－２を参照。ただし，表に掲載されていない区間

については，【設計業務等標準積算基準書（参考資料）５－３ 撮影の計画図２－５－１

３】の経緯度を用いて直線距離を計算する。なお，数値は１の位を四捨五入（10㎞単

位）とする。 

＊2．250km/hとする。 

＊3．片道の離着陸時間を0.5時間とする。 

 

(2) 撮影運航時間 

当該撮影作業の実施に必要な時間で，撮影基地・撮影地間往復時間，撮影回数，本撮影時間，

GNSS/IMU 装置初期化時間，コース進入時間，補備撮影時間及び予備飛行時間に分け，Ａ～Ｇの②

－１～⑦式により算定する。 

 

（表－１）撮影作業種別一覧表 

① 空輸時間 ⑦ 予備飛行時間 

② 撮影基地・撮影地間往復時間 ⑧ 総運航時間 

②′ １回当たり撮影基地・撮影地間往復時間 ⑨ 撮影日数 

③ 本撮影時間 ⑩ 滞留日数 

③′ 撮影コース延長 ⑪ 滞留費 

④ GNSS/IMU 装置初期化時間 ⑫ 撮影費 

④′ １回当たり GNSS/IMU 装置初期化時間 ⑬ 写真枚数 

⑤ コース進入時間 ⑭ 撮影基線長 

⑥ 補備撮影時間   
 

第７節 空中写真測量 

７－１ 撮影の積算方式 

７－１－１ 撮影計画 

撮影作業に先だち，撮影器材の選定（航空機の性能又は機種，デジタルカメラの性能等），数値写真レベル

の決定（撮影高度又は数値写真レベル，撮影基準面，撮影重複度等），1/25,000地形図等を利用して行う撮影

航法の選定（撮影コース及び各コースの撮影開始ならびに終了地点等）ならびに撮影基地，撮影時間等の 

撮影作業全般にわたる計画及び準備作業である。 

なお，航空機は単発機とする。ただし，双発機を利用する場合は，別途計上とする。 

 

７－１－２ 運航 

１．運航時間 

(1) 空輸時間 

航空機を前進飛行場に移動するために必要とする時間で，本拠飛行場から撮影地にできるだけ近く

選定した撮影基地飛行場，（以下「撮影基地」という。表－２参照＊１）まで航空機を空輸する時間

（往復）であって，次式により算定する。 

 

・・・① 

 

＊1．撮影基地までの往復直線距離は，表－２を参照。ただし，表に掲載されていない区間

については，【設計業務等標準積算基準書（参考資料）５－３ 撮影の計画図２－５－１

３】の経緯度を用いて直線距離を計算する。なお，数値は１の位を四捨五入（10㎞単

位）とする。 

＊2．250km/hとする。 

＊3．片道の離着陸時間を0.5時間とする。 

 

(2) 撮影運航時間 

当該撮影作業の実施に必要な時間で，撮影基地・撮影地間往復時間，撮影回数，本撮影時間，

GNSS/IMU 装置初期化時間，コース進入時間，補備撮影時間及び予備飛行時間に分け，Ａ～Ｇの②

－１～⑦式により算定する。 

 

（表－１）撮影作業種別一覧表 

① 空輸時間 ⑦ 予備飛行時間 

② 撮影基地・撮影地間往復時間 ⑧ 総運航時間 

②′ １回当たり撮影基地・撮影地間往復時間 ⑨ 撮影日数 

③ 本撮影時間 ⑩ 滞留日数 

③′ 撮影コース延長 ⑪ 滞留費 

④ GNSS/IMU 装置初期化時間 ⑫ 撮影費 

④′ １回当たり GNSS/IMU 装置初期化時間 ⑬ 写真枚数 

⑤ コース進入時間 ⑭ 撮影基線長 

⑥ 補備撮影時間   
 

 

 

 

２〕）h＋〔離着陸時間（
空輸運航速度

線距離（㎞）〕〔撮影基地迄の往復直
空輸時間＝ ＊３

＊２

＊１

２〕）h＋〔離着陸時間（
空輸運航速度

線距離（㎞）〕〔撮影基地迄の往復直
空輸時間＝ ＊３

＊２

＊１
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（表－２）空輸往復距離 

地
方
名 

飛行場 
の名称 

札幌飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

青森飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

仙台飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

新潟飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

調布飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

名古屋 
飛行場 
からの 
往復距 

離
（km） 

八尾飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

高松飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

福岡飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

那覇飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

北 
海 
道 

稚  内 
紋  別 
女 満 別 
釧  路 
帯  広 
旭  川 
札  幌 
函  館 

510 
420 
480 
460 
310 
210 
─ 

310 

1,050 
910 
910 
780 
610 
710 
540 
230 

1,620 
1,430 
1,390 
1,220 
1,090 
1,260 
1,110 

810 

1,710 
1,580 
1,570 
1,420 
1,270 
1,390 
1,210 
900 

2,200 
2,030 
1,990 
1,820 
1,690 
1,850 
1,680 
1,370 

2,400 
2,290 
2,280 
2,140 
1,990 
2,100 
1,910 
1,600 

2,620 
2,540 
2,530 
2,390 
2,240 
2,330 
2,140 
1,830 

   

東 
 
 
北 

青  森 
大館能代 
秋  田 
花  巻 
庄  内 
山  形 
仙  台 
福  島 

540 
670 
800 
820 
990 

1,060 
1,110 
1,320 

─ 
130 
260 
300 
450 
520 
580 
780 

580 
470 
350 
290 
250 
110 
─ 

220 

670 
540 
420 
480 
220 
240 
320 
280 

1,140 
1,020 

890 
880 
700 
630 
600 
380 

1,390 
1,260 
1,130 
1,190 
940 
930 
960 
770 

1,630 
1,500 
1,380 
1,460 
1,200 
1,200 
1,230 
1,050 

   

関 
 
東 

ホ ン ダ 
調  布 
大  島 
八 丈 島 

1,620 
1,680 
1,880 
2,240 

1,070 
1,140 
1,340 
1,700 

540 
600 
790 

1,130 

440 
510 
700 

1,080 

70 
─ 

200 
570 

500 
480 
460 
710 

780 
750 
690 
840 

   

中 
 
 
部 

新  潟
松  本 
富  山 
福  井 
静 岡 
名 古 屋 

1,210 
1,650 
1,610 
1,780 
1,890 
1,910 

670 
1,120 
1,090 
1,280 
1,340 
1,390 

320 
690 
740 
940 
800 
960 

─ 
450 
450 
650 
700 
720 

510 
310 
480 
610 
200 
480 

720 
270 
310 
240 
430 
─ 

980 
550 
540 
360 
660 
280 

1,240 
830 
790 
590 
960 
580 

1,840 
1,480 
1,400 
1,200 
1,630 
1,240 

3,380 
2,950 
2,940 
2,740 
2,920 
2,680 

近 
 
畿 

八  尾 
但  馬 
南紀白浜 

2,140 
2,030 
2,350 

1,630 
1,550 
1,830 

1,230 
1,240 
1,410 

980 
940 

1,170 

750 
860 
880 

280 
390 
450 

─ 
250 
210 

300 
320 
280 

980 
900 
910 

2,410 
2,470 
2,230 

中 
 
国 

鳥  取 
岡  南
出  雲 
石  見
山口宇部 

    970 
1,050 
1,210 
1,430 
1,560 

500 
560 
730 
950 

1,070 

330 
310 
530 
700 
810 

290 
 80 
340 
420 
510 

810 
680 
600 
350 
170 

2,410 
2,220 
2,270 
2,040 
1,850 

四 
 
国 

高  松 
高  知
松  山 

    1,060 
1,170 
1,320 

580 
710 
840 

300 
430 
560 

─ 
160 
260 

670 
600 
420 

2,160 
2,000 
1,950 

九 
 
 
州 

北 九 州 
福  岡 
大  分 
佐  賀
長  崎 
福  江 
熊  本
宮  崎 
鹿 児 島 
種 子 島 
奄  美 
徳 之 島 

    1,610 
1,730 
1,510 
1,790 
1,870 
2,080 
1,720 
1,720 
1,840 
1,950 
2,450 
2,660 

1,120 
1,240 
1,030 
1,310 
1,390 
1,600 
1,240 
1,260 
1,380 
1,510 
2,030 
2,240 

860 
980 
760 

1,030 
1,120 
1,330 
960 
980 

1,100 
1,240 
1,770 
1,970 

560 
670 
450 
730 
810 

1,020 
660 
710 
820 
980 

1,520 
1,720 

120 
─ 

240 
100 
180 
360 
180 
420 
400 
670 

1,150 
1,310 

1,820 
1,720 
1,800 
1,620 
1,550 
1,450 
1,600 
1,460 
1,380 
1,180 
640 
440 

沖 
 
縄 

那  覇 
南 大 東 
宮  古 
新 石 垣 

    3,090 
2,690 
3,640 
3,860 

2,680 
2,350 
3,220 
3,430 

2,410 
2,110 
2,950 
3,150 

2,160 
1,930 
2,690 
2,880 

1,720 
1,720 
2,190 
2,370 

─ 
730 
570 
790 

 

（表－２）空輸往復距離 

地
方
名 

飛行場 
の名称 

札幌飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

青森飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

仙台飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

新潟飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

調布飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

名古屋 
飛行場 
からの 
往復距 

離
（km） 

八尾飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

高松飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

福岡飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

那覇飛 
行場か 
らの往 
復距離 
（km） 

北 
海 
道 

稚  内 
紋  別 
女 満 別 
中 標 津 
釧  路 
帯  広 
旭  川 
札  幌 
函  館 

510 
430 
480 
590 
460 
310 
210 
─ 

310 

1,050 
910 
900 
940 
770 
610 
710 
540 
230 

1,620 
1,430 
1,390 
1,380 
1,220 
1,090 
1,260 
1,110 
810 

1,710 
1,580 
1,570 
1,590 
1,420 
1,270 
1,390 
1,210 
900 

2,200 
2,020 
1,990 
1,980 
1,820 
1,690 
1,850 
1,680 
1,370 

2,400 
2,290 
2,280 
2,300 
2,140 
1,980 
2,090 
1,910 
1,600 

2,620 
2,540 
2,530 
2,560 
2,390 
2,240 
2,330 
2,140 
1,830 

   

東 
 
 
北 

青  森 
八  戸 
大館能代 
秋  田 
花  巻 
庄  内 
山  形 
仙  台 
福  島 

540 
570 
670 
800 
820 
990 

1,060 
1,110 
1,320 

─ 
140 
130 
260 
300 
450 
520 
580 
780 

580 
550 
460 
350 
290 
250 
110 
─ 

220 

680 
710 
540 
420 
480 
220 
240 
320 
280 

1,140 
1,140 
1,010 
890 
880 
700 
630 
600 
380 

1,390 
1,420 
1,250 
1,130 
1,190 

940 
930 
960 
770 

1,630 
1,680 
1,500 
1,380 
1,460 
1,200 
1,200 
1,240 
1,050 

   

関 
 
東 

調  布 
大  島 
三 宅 島 
八 丈 島 

1,680 
1,880 
2,030 
2,240 

1,140 
1,340 
1,490 
1,700 

600 
790 
940 

1,130 

510 
700 
870 

1,080 

─ 
200 
360 
570 

480 
460 
550 
710 

760 
690 
740 
840 

   

中 
 
 
部 

松  本 
富  山 
小  松 
福  井 
名 古 屋 
新  潟 

1,650 
1,610 
1,720 
1,780 
1,910 
1,210 

1,120 
1,090 
1,220 
1,290 
1,390 

680 

690 
740 
890 
940 
960 
320 

450 
450 
590 
650 
720 
─ 

310 
480 
580 
610 
480 
510 

270 
310 
270 
230 
─ 

720 

550 
540 
420 
360 
280 
980 

840 
790 
650 
590 
580 

1,240 

1,480 
1,400 
1,250 
1,200 
1,250 
1,840 

2,950 
2,940 
2,810 
2,740 
2,680 
3,380 

近 
 
畿 

八  尾 
但  馬 
南紀白浜 

2,140 
2,030 
2,350 

1,630 
1,550 
1,830 

1,240 
1,240 
1,410 

980 
940 

1,170 

760 
860 
880 

280 
400 
450 

─ 
250 
210 

300 
320 
280 

980 
900 
910 

2,410 
2,470 
2,230 

中 
 
国 

鳥  取 
出  雲 
岡  山
山口宇部 
石  見 

    970 
1,200 
1,050 
1,560 
1,430 

510 
730 
570 

1,080 
950 

330 
530 
310 
810 
700 

290 
340 
80 

510 
420 

810 
610 
680 
170 
350 

2,410 
2,280 
2,220 
1,850 
2,040 

四 
 
国 

高  松 
徳  島 
松  山 
高  知 

    1,060 
960 

1,320 
1,180 

580 
490 
840 
710 

300 
210 
560 
430 

─ 
110 
260 
170 

670 
780 
420 
600 

2,160 
2,210 
1,950 
2,000 

九 
 
 
州 

北 九 州 
福  岡 
大  分 
長  崎 
熊  本 
福  江 
宮  崎 
鹿 児 島 
種 子 島 
屋 久 島 
奄  美 
徳 之 島 

    1,620 
1,730 
1,510 
1,870 
1,720 
2,080 
1,720 
1,840 
1,960 
2,040 
2,450 
2,660 

1,140 
1,250 
1,030 
1,390 
1,240 
1,600 
1,270 
1,390 
1,530 
1,610 
2,040 
2,240 

870 
980 
760 

1,120 
960 

1,330 
980 

1,100 
1,250 
1,330 
1,770 
1,970 

570 
670 
450 
810 
660 

1,020 
710 
820 

1,000 
1,070 
1,520 
1,720 

110 
─ 

240 
180 
180 
360 
420 
400 
680 
720 

1,150 
1,310 

1,810 
1,720 
1,800 
1,550 
1,600 
1,450 
1,460 
1,380 
1,160 
1,090 

640 
440 

沖 
 
縄 

那  覇 
南 大 東 
宮  古 
石  垣 

    3,090 
2,690 
3,640 
3,880 

2,680 
2,350 
3,220 
3,450 

2,410 
2,120 
2,950 
3,170 

2,160 
1,930 
2,690 
2,900 

1,720 
1,730 
2,190 
2,390 

─ 
730 
570 
810 
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（中略） 

 

 

Ｆ．補備撮影時間 

綿密な気象・地形調査を実施して，撮影を開始しても予測不可能な気象変化や気流状態の不良によって，測

量用写真として不適当の場合は再撮影を必要とする。このために補備撮影時間を見込むものとする。 

補備撮影時間(h)＝(（撮影基地・撮影地間往復時間(h)）＋（本撮影時間(h)） 

＋（GNSS/IMU 装置初期化時間(h)）＋（コース進入時間(h)）)×30％ 

                       ＝(②＋③＋④＋⑤)×30％ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥ 

 

Ｇ．予備飛行時間 

撮影作業は，撮影地の局部的な天候，地形及び撮影時刻等により極度の制約を受けて撮影好適日が非常に少

ない。このため，快晴日であっても撮影地上空に雲等の撮影障害があれば止むを得ず引き返しとなる。このた

めの時間を予備飛行時間として見込むものとする。 

予備飛行時間(h)＝(（撮影基地・撮影地間往復時間(h)）)×100％ 

               ＝②×100％ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑦ 

 

８－１－３ 総運航時間 

１．総運航時間の算定 

 当該撮影作業の実施に必要なすべての運航時間で，次式により算定する。 

 総運航時間(h)＝①＋2.3×②＋1.3×（③＋④＋⑤） ・・・・・・・・・・・・⑧ 

 

２．総運航費の算定 

 総運航費は次式により算定する。 

 総運航費＝（総運航時間）×１時間当たり（航空機損料＋航空ガソリン＊１＋航空オイル＊２） 

 ＊1．60.0 ㍑/h とする。 

 ＊2．2.5 ㍑/h とする。 

（中略） 

 

 

Ｆ．補備撮影時間 

綿密な気象・地形調査を実施して，撮影を開始しても予測可能な気象変化や気流状態の不良によって，測量

用写真として不適当の場合は再撮影を必要とする。このために補備撮影時間を見込むものとする。 

補備撮影時間(h)＝(（撮影基地・撮影地間往復時間(h)）＋（本撮影時間(h)） 

＋（GNSS/IMU 装置初期化時間(h)）＋（コース進入時間(h)）)×30％ 

                       ＝(②＋③＋④＋⑤)×30％ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥ 

 

Ｇ．予備飛行時間 

撮影作業は，撮影地の局部的な天候，地形及び撮影時刻等により極度の制約を受けて撮影好適日が非常に少

ない。このため，快晴日であっても撮影地上空に雲等の撮影障害があれば止むを得ず引き返しとなる。このた

めの時間を予備飛行時間として見込むものとする。 

予備飛行時間(h)＝(（撮影基地・撮影地間往復時間(h)）)×100％ 

               ＝②×100％ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑦ 

 

７－１－３ 総運航時間 

１．総運航時間の算定 

 当該撮影作業の実施に必要なすべての運航時間で，次式により算定する。 

 総運航時間(h)＝①＋2.3×②＋1.3×（③＋④＋⑤） ・・・・・・・・・・・・⑧ 

 

２．総運航費の算定 

 総運航費は次式により算定する。 

 総運航費＝（総運航時間）×１時間当たり（航空機損料＋航空ガソリン＊１＋航空オイル＊２） 

 ＊1．60.0 ㍑/h とする。 

 ＊2．2.5 ㍑/h とする。 
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８－１－４ 滞留 

滞留とは，撮影実施及び天候待ちのため撮影作業員が撮影基地にとどまることである。 

 

（中略） 

 

２．滞留費の算定 

滞留費は次式により算定する。 

(滞留費)＝(滞留日数)×(１日当たり滞留費)＊ ・・・・・・・・・・・・・・・⑪ 

＊操縦士，整備士，撮影士各１名の基準日額及び通信運搬費とする。ただし，前進基地を利用する

場合は，日当，宿泊料（または日額旅費）も計上する。 

（注）特に規模の大きい撮影については，別途計上することができる。 

 

８－１－５ 撮影費の算定 

本撮影，GNSS/IMU 装置初期化時間，コース進入及び補備撮影に要する時間（以上を「純撮影運航時

間」とする）に応ずるデジタル航空カメラ損料等であり，次式により算定する。 

撮影費＝(純撮影運航時間）×（１時間当たり撮影費）・・・・・・・・・・・・・・⑫ 

   ＝(③＋④＋⑤）×1.3×（１時間当たりデジタル航空カメラ損料等）＊ 

＊測量機械等損料算定表を参照。 

 

８－１－６ 写真枚数の算定 

写真枚数の算定は次式により算定する。安全率は補備撮影による写真枚数の増を見込んだ係数である。 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・⑬ 

 

・・・・・・・・⑭ 

 

 

８－１－７ 旅費交通費等 

前進基地を利用する場合は，操縦士，整備士各１名につき，２日分の基準日額，日当及び１日分の宿泊

料，撮影士１名につき，本拠飛行場～撮影基地（前進基地）までの陸路による１往復分の運賃，２日分の基

準日額，日当及び１日分の宿泊料を計上するものとする。 

 

７－１－４ 滞留 

滞留とは，撮影実施及び天候待ちのため撮影作業員が撮影基地にとどまることである。 

 

（中略） 

 

２．滞留費の算定 

滞留費は次式により算定する。 

(滞留費)＝(滞留日数)×(１日当たり滞留費)＊ ・・・・・・・・・・・・・・・⑪ 

＊操縦士，整備士，撮影士各１名の基準日額及び通信運搬費とする。ただし，前進基地を利用する

場合は，日当，宿泊料（または日額旅費）も計上する。 

（注）特に規模の大きい撮影については，別途積算することができる。 

 

７－１－５ 撮影費の算定 

本撮影，GNSS/IMU 装置初期化時間，コース進入及び補備撮影に要する時間（以上を「純撮影運航時

間」とする）に応ずるデジタル航空カメラ損料等であり，次式により算定する。 

撮影費＝(純撮影運航時間）×（１時間当たり撮影費）・・・・・・・・・・・・・・⑫ 

   ＝(③＋④＋⑤）×1.3×（１時間当たりデジタル航空カメラ損料等）＊ 

＊測量機械等損料算定表を参照。 

 

７－１－６ 写真枚数の算定 

写真枚数の算定は次式により算定する。安全率は補備撮影による写真枚数の増を見込んだ係数である。 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・⑬ 

 

・・・・・・・・⑭ 

 

 

７－１－７ 旅費交通費 

前進基地を利用する場合は，操縦士，整備士各１名につき，２日分の基準日額，日当及び１日分の宿泊

料，撮影士１名につき，本拠飛行場～撮影基地（前進基地）までの陸路による１往復分の運賃，２日分の基

準日額，日当及び１日分の宿泊料を計上するものとする。 

 

 

 

 

（安全率）　1.2　
（撮影基線長（㎞））

））（撮影コース延長（㎞
（写真枚数）＝　  

）
100

60
－1（辺の実距離）影方向に平行な画郭１（撮影基線長）＝（撮

（安全率）　1.2　
（撮影基線長（㎞））

））（撮影コース延長（㎞
（写真枚数）＝　  

）
100

60
－1（辺の実距離）影方向に平行な画郭１（撮影基線長）＝（撮
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８－２ 撮影 

８－２－１ 撮影（デジタル） 

 

標準作業量 作業工程 

所  要  人  日  数 

測
量
主
任
技
師 

測
量
技
師 

測
量
技
師
補 

測
量
助
手 

操
縦
士 

整
備
士 

撮
影
士 

100 k㎡ 撮影計画 0.2 1.2  1.2  0.5 1.0 1.0 1.0 

1 時間 総 運 航             

1 時間 撮   影             

1 日 滞   留      1.0 1.0 1.0 

100 枚 GNSS/IMU 計算 0.1 1.0 0.8        

100 枚 数値写真作成  0.3 1.8 1.0       

   （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

７－２ 撮影 

７－２－１ 撮影（デジタル） 

7-2-1 

標準作業量 作業工程 

所  要  人  日  数 

測
量
主
任
技
師 

測
量
技
師 

測
量
技
師
補 

測
量
助
手 

操
縦
士 

整
備
士 

撮
影
士 

100 k㎡ 撮影計画 0.2 1.2  1.2 0.5 1.0 1.0 1.0 

1 時間 総 運 航             

1 時間 撮   影             

1 日 滞   留      1.0 1.0 1.0 

100 枚 GNSS/IMU 計算 0.1 1.0 0.8        

100 枚 数値写真作成  0.3 1.8 1.0       
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8-2-1 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成 

名  称 規格 単位 数量 項  目 備考 品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 1.7   地形図 縮尺 1/2.5 万 柾判 4色刷 枚 4   

雑器材  式 1        

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  0.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％    

*航空機 単発 台時 1    
*航空ガソリ
ン 

時間当り ㍑ 60.0 *印は使用時間
に応じて計上 

      *航空オイル 時間当り ㍑ 2.5 

           

*デジタル航空カメラ  台時 1    
*電子基準点
RINEX ﾃﾞｰﾀ 

 時間 1  *印は使用時間
に応じて計上 

          

           

    通信運搬費 一式      

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  0.0％ 通信運搬費等 2.0％ 材料費 0.0％    

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 1.2        

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  0.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    

デジタル航空カメラ  台時 0.1   
外付け型ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽ
ｸ 
（USB2.0 対応） 

500GB/100 枚 
正・副 (2) 

台 2   

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ空中写真画像処理装置  台日 2.4   CD-R 700MB 正副 枚 3   

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 2.5        

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  74.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 14.5％    
 

7-2-1 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成 

名  称 規格 単位 数量 項  目 備考 品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 1.7   地形図 縮尺 1/2.5 万 柾判 4色刷 枚 4   

雑器材  式 1        

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  0.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％    

*航空機 単発 台時 1    
*航空ガソリ
ン 

時間当り ㍑ 60.0 *印は使用時間
に応じて計上 

      *航空オイル 時間当り ㍑ 2.5 

           

*デジタル航空カメラ  台時 1    
*電子基準点
RINEX ﾃﾞｰﾀ 

 時間 1  *印は使用時間
に応じて計上 

          

           

    通信運搬費 一式      

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  0.0％ 通信運搬費等 2.0％ 材料費 0.0％    

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 1.2        

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  0.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    

デジタル航空カメラ  台時 0.1   
外付け型ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽ
ｸ 
（USB2.0 対応） 

500GB/100 枚 
正・副 (2) 

台 2   

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ空中写真画像処理装置  台日 2.4   CD-R 700MB 正副 枚 3   

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 2.5        

           

各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 

機械経費  74.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 14.5％    
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（削除） 

７－２－２ 打合せ協議 

（１業務当たり） 

工 種 名 測量主任技師 測量技師 測量技師補 備考 

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５   

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５  １回当たり 

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５   

（注）１．本打合せ協議の歩掛は，撮影業務を単独で発注する場合に適用し，他の測量業務

と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。 

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ

回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。 
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８－３ 標定点測量及び同時調整 

８－３－１ 対空標識の設置（写真縮尺 １／１０，０００～１２，５００） 

本歩掛の適用範囲は，設置点数３２点以下とする。  

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編      成 延  人 日 数 

 測 

 量 

 主 

 任 

 技 

 師 

 測 

 量 

 技 

 師 

 

 

 測 

 量 

 技 

 師 

 補 

 

 測 

 量 

 助 

 手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 計 

 

 

 

 測 

 量 

 主 

 任 

 技 

 師 

 測 

 量 

 技 

 師 

 

 

 測 

 量 

 技 

 師 

 補 

 

 測 

 量 

 助 

 手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

  計 

 

 

 

１５点 
対空標識   

の設置 

 1.0 2.5 3.5  内  1 1 1  3  1.0 2.5 3.5  7.0 

 2.0 4.0 5.0 1.0 外  1 1 1 2 5  2.0 4.0 5.0 2.0 13.0 

合 計   3.0 6.5 8.5 1.0         3.0 6.5 8.5 2.0 20.0 

（注）１．「対空標識の設置」には「対空標識の撤収」を含む。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

８－３－２ 標定点測量 

本歩掛の適用範囲は，設置点数８０点以下とする。  

 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 

 

 

作業工程 

 

 

 

所  要  日  数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編      成 延 人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 

計 

 

 

 

５点 
標定点 

測量 

 1.0 1.0 0.5  内  1 1 1  3  1.0 1.0 0.5  2.5 

 3.0 3.0 2.5  外  1 1 1  3  3.0 3.0 2.5  8.5 

合 計   4.0 4.0 3.0          4.0 4.0 3.0  11.0 

  （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

７－３ 標定点測量及び同時調整 

７－３－１ 対空標識の設置（写真縮尺 １／１０，０００～１２，５００） 

本歩掛の適用範囲は，設置点数３２点以下とする。 7-3-1 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編      成 延  人 日 数 

 測 

 量 

 主 

 任 

 技 

 師 

 測 

 量 

 技 

 師 

 

 

 測 

 量 

 技 

 師 

 補 

 

 測 

 量 

 助 

 手 

 

 

 普 

 通 

 作 

 業 

 員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

 計 

 

 

 

 測 

 量 

 主 

 任 

 技 

 師 

 測 

 量 

 技 

 師 

 

 

 測 

 量 

 技 

 師 

 補 

 

 測 

 量 

 助 

 手 

 

 

 普 

 通 

 作 

 業 

 員 

 

 

 

  計 

 

 

 

１５点 
対空標識   

の設置 

 1.0 2.5 3.5  内  1 1 1  3  1.0 2.5 3.5  7.0 

 2.0 4.0 5.0 1.0 外  1 1 1 2 5  2.0 4.0 5.0 2.0 13.0 

合 計   3.0 6.5 8.5 1.0         3.0 6.5 8.5 2.0 20.0 

備考 「対空標識の設置」には「対空標識の撤収」を含む。 

 

 

７－３－２ 標定点測量 

本歩掛の適用範囲は，設置点数８０点以下とする。 7-3-2 

 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 

 

 

作業工程 

 

 

 

所  要  日  数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編      成 延 人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

５点 
標定点 

測量 

 1.0 1.0 0.5  内  1 1 1  3  1.0 1.0 0.5  2.5 

 3.0 3.0 2.5  外  1 1 1  3  3.0 3.0 2.5  8.5 

合 計   4.0 4.0 3.0          4.0 4.0 3.0  11.0 
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 8-3-1 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備 考 品  名 規    格 

単 

 

位 

数 

 

量 

摘  要 

パーソナルコンピュータ  台日  0.1 通信運搬費 一式 ベニヤ板 0.4cm×30cm×90cm 枚 21.0  

カラーインクジェットプロッタ A0 台日  0.5 

  

 木杭 6.0cm×6.0cm×60cm 本 9.0 中心杭用 

 ライトバン 

  供用日損料 

  運行時間損料 

 

1.5Ｌ 

 〃 

 

台日 

台時 

 

5.0 

10.0 

 角材 4.0cm×4.0cm×400cm 本 11.1 脚杭，横木 

 ガソリン  ㍑ 26.0 2.6㍑×10.0h 

 雑品  式 1  

 雑器材   式 1      

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費  目 割  合 摘  要 

機械経費 1.5％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 3.0％  

 

 

 

 8-3-2 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

 

 

名  称 

 

 

 

 

規格 

 

 

単 

 

位 

数 

 

量 

 

 

項  目 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

品 名 

 

 

 

 

規格 

 

 

 

単 

 

位 

 

 

数 

 

量 

 

 

 

摘  要 

 

 

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 3.0  通信運搬費 一式  ｶﾞｿﾘﾝ  ㍑ 15.6 2.6㍑×6.0h 

GNSS測量機 ２級 台日 3.0 

 

電子基準点

Rinexﾃﾞｰﾀ 
 分 5   

 ライトバン 

  供用日損料 

  運行時間損料 

 

1.5L 

〃 

 

台日 

台時 

 

3.0 

6.0 

 雑 品  式 1   

      

     

 雑器材  式 1      

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費 目 割  合 摘  要 

機械経費 5.5％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 1.0％  
 

 

 7-3-1 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備 考 品  名 規    格 

単 

 

位 

数 

 

量 

摘  要 

パーソナルコンピュータ  台日  0.1 通信運搬費 一式 ベニヤ板 0.4cm×30cm×90cm 枚 21.0  

カラーインクジェットプロッタ A0 台日  0.5 

  

 木杭 6.0cm×6.0cm×60cm 本 9.0 中心杭用 

 ライトバン 

  供用日損料 

  運行時間損料 

 

1.5Ｌ 

 〃 

 

台日 

台時 

 

5.0 

10.0 

 角材 4.0cm×4.0cm×400cm 本 11.1 脚杭，横木 

 ガソリン  ㍑ 26.0 2.6㍑×10.0h 

 雑品  式 1  

 雑器材   式 1      

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費  目 割  合 摘  要 

機械経費 1.5％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 3.0％  

 

 

 

 7-3-2 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

 

 

名  称 

 

 

 

 

規格 

 

 

単 

 

位 

数 

 

量 

 

 

項  目 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

品 名 

 

 

 

 

規格 

 

 

 

単 

 

位 

 

 

数 

 

量 

 

 

 

摘  要 

 

 

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 3.0  通信運搬費 一式  ｶﾞｿﾘﾝ  ㍑ 15.6 2.6㍑×6.0h 

GNSS測量機 ２級 台日 3.0 

 

電子基準点

Rinexﾃﾞｰﾀ 
 分 5   

 ライトバン 

  供用日損料 

  運行時間損料 

 

1.5L 

〃 

 

台日 

台時 

 

3.0 

6.0 

 雑 品  式 1   

      

     

 雑器材  式 1      

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費 目 割  合 摘  要 

機械経費 5.5％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 1.0％  
 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-120 

改          正 現          行 備  考 

８－３－３ 刺針 

本歩掛の適用範囲は，設置点数４６点以下とする。  

 

 

標準作業量 

 

 

 

 

作業工程 

 

 

     所  要  日  数 

内 

外 

業 

の 

別 

       編      成         延 人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 

計 

 

 

５点 刺 針 

 0.5 0.5   内  1 1   2  0.5 0.5   

 

1.0 

 

 0.5 1.0 0.5  外  1 1 1  3  0.5 1.0 0.5  

 

2.0 

 

合 計   1.0 1.5 0.5          1.0 1.5 0.5  

 

3.0 

 

   （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

８－３－４ 簡易水準測量 

本歩掛の適用範囲は，観測距離１００㎞以下とする。  

 

 

標準作業量 

 

 

 

 

作業工程 

 

 

     所  要  日  数 

内 

外 

業 

の 

別 

       編      成         延 人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

 

計 

 

 

１０㎞ 

簡易 

水準 

測量 

 0.5 0.5 0.5  内  1 1 1  3  0.5 0.5 0.5  1.5 

 1.5 2.0 2.0  外  1 1 1  3  1.5 2.0 2.0  5.5 

合 計   2.0 2.5 2.5          2.0 2.5 2.5  7.0 

   （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

７－３－３ 刺針 

本歩掛の適用範囲は，設置点数４６点以下とする。 7-3-3 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 

作業工程 

 

 

     所  要  日  数 

内 

外 

業 

の 

別 

       編      成         延 人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

５点 刺 針 

 0.5 0.5   内  1 1   2  0.5 0.5   

 

1.0 

 

 0.5 1.0 0.5  外  1 1 1  3  0.5 1.0 0.5  

 

2.0 

 

合 計   1.0 1.5 0.5          1.0 1.5 0.5  

 

3.0 

 

 

 

７－３－４ 簡易水準測量 

本歩掛の適用範囲は，観測距離１００㎞以下とする。 7-3-4 

 

 

標準作業量 

 

 

 

 

作業工程 

 

 

     所  要  日  数 

内 

外 

業 

の 

別 

       編      成         延 人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

１０㎞ 

簡易 

水準 

測量 

 0.5 0.5 0.5  内  1 1 1  3  0.5 0.5 0.5  1.5 

 1.5 2.0 2.0  外  1 1 1  3  1.5 2.0 2.0  5.5 

合 計   2.0 2.5 2.5          2.0 2.5 2.5  7.0 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-121 

改          正 現          行 備  考 

 8-3-3 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備 考 品  名 規    格 

単 

 

位 

数 

 

量 

 

摘  要 

 

空中写真密着 

プリンター 
白黒 台日 0.3 

通信運搬費 一式 
*印画紙(WP

ペーパー) 

密着用 

24cm×26cm 
枚 9   

   

*印画紙(WP

ペーパー) 

引伸用 

15cm×15cm 
枚 9  部分4倍，1点2枚 

空中写真引伸機 白黒 台日 0.3  処理薬品  式 1 *印の合計の20％ 

印画紙現像機 
白黒 

自動 
台日 0.3 

 ガソリン  ㍑ 5.2 2.6㍑×2.0h 

 雑品  式 1  

ライトバン 

 供用日損料 

 運行時間損料 

 

1.5L 

〃 

 

台日 

台時 

 

1.0 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  雑器材  式 1 

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費  目 割  合 摘  要 

機械経費 8.0％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 3.0％  

 

 

 8-3-4 

機械経費の構成   通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備  考 品  名 規    格 

単 

 

位 

数 

 

量 

摘  要 

レベル ３級 台日 2.0 通信運搬費 一式 
*印画紙(WP

ペーパー) 

引伸用 

49.5cm×51cm 
枚 4   

水準用電卓  台日 2.0 

  

処理薬品  式 1 *印の合計の20% 

空中写真引伸機 白黒 台日 0.1 ガソリン  ㍑ 10.4 2.6㍑×4.0h 

印画紙現像機 
白黒 

自動 
台日 0.1 

雑品  式 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ライトバン 

  供用日損料 

  運行時間損料 

 

1.5Ｌ 

〃 

 

台日 

台時 

 

2.0 

4.0 

 雑器材  式 1 

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目   割 合 費  目  割 合 費  目 割  合 摘  要 

機械経費 4.0％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 2.0％  
 

 7-3-3 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備 考 品  名 規    格 

単 

 

位 

数 

 

量 

 

摘  要 

 

空中写真密着 

プリンター 
白黒 台日 0.3 

通信運搬費 一式 
*印画紙(WP

ペーパー) 

密着用 

24cm×26cm 
枚 9   

   

*印画紙(WP

ペーパー) 

引伸用 

15cm×15cm 
枚 9 部分4倍,1点2枚 

空中写真引伸機 白黒 台日 0.3  処理薬品  式 1 *印の合計の20％ 

印画紙現像機 
白黒 

自動 
台日 0.3 

 ガソリン  ㍑ 5.2 2.6㍑×2.0h 

 雑品  式 1  

ライトバン 

 供用日損料 

 運行時間損料 

 

1.5L 

〃 

 

台日 

台時 

 

1.0 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  雑器材  式 1 

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費  目 割  合 摘  要 

機械経費 8.0％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 3.0％  

 

 

 7-3-4 

機械経費の構成   通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備  考 品  名 規    格 

単 

 

位 

数 

 

量 

摘  要 

レベル ３級 台日 2.0 通信運搬費 一式 
*印画紙(WP

ペーパー) 

引伸用 

49.5cm×51cm 
枚 4   

水準用電卓  台日 2.0 

  

処理薬品  式 1 *印の合計の20% 

空中写真引伸機 白黒 台日 0.1 ガソリン  ㍑ 10.4 2.6㍑×4.0h 

印画紙現像機 
白黒 

自動 
台日 0.1 

雑品  式 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ライトバン 

  供用日損料 

  運行時間損料 

 

1.5Ｌ 

〃 

 

台日 

台時 

 

2.0 

4.0 

 雑器材  式 1 

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目   割 合 費  目  割 合 費  目 割  合 摘  要 

機械経費 4.0％ 通信運搬費等 0.5％ 材料費 2.0％  
 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-122 

改          正 現          行 備  考 

 

（削除） 

 

 

８－３－５ 標定点変化率 

１．地域差による変化率 

（１）適用作業 対空標識の設置 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地 ＋０．２    

 市街地（甲） ＋０．１    

  〃 （乙） ＋０．１ ＋０．１   

 都市近郊  ０．０ ＋０．１   

 耕  地  ０．０  ０．０ ＋０．１  

 原  野 ＋０．１ ＋０．１ ＋０．１ ＋０．２ 

 森  林 ＋０．１ ＋０．１ ＋０．２ ＋０．２ 

 

（２）適用作業 標定点測量 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地  ０．０    

 市街地（甲）  ０．０    

  〃 （乙）  ０．０ －０．１   

 都市近郊  ０．０ －０．１   

 耕  地  ０．０ －０．１ ＋０．１  

 原  野 －０．１ －０．２ ＋０．１ ＋０．２ 

 森  林 ＋０．１ －０．１ ＋０．２ ＋０．３ 

 

（３）適用作業 刺 針 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地  ０．０    

 市街地（甲）  ０．０    

  〃 （乙）  ０．０ ＋０．１   

 都市近郊  ０．０ ＋０．１   

 耕  地 ＋０．３ ＋０．４ ＋０．５  

 原  野 ＋０．５ ＋０．７ ＋０．８ ＋１．０ 

 森  林 ＋０．５ ＋０．７ ＋０．８ ＋１．０ 

 

（４）適用作業 簡易水準測量 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地 ＋０．３    

 市街地（甲） ＋０．２    

  〃 （乙） ＋０．１ ＋０．２   

 都市近郊 ＋０．１ ＋０．２   

 耕  地  ０．０ ＋０．１ ＋０．２  

 原  野 ＋０．１ ＋０．２ ＋０．３ ＋０．３ 

 森  林 ＋０．１ ＋０．２ ＋０．３ ＋０．４ 

 

 

７－３－５ 打合せ協議 

標定点の打合せ協議は，他業務（撮影・地形図作成等）の打合せ協議の中で行われるため，標定点の打

合せ協議としては計上しないものとする。 

 

７－３－６ 標定点変化率 

１．地域差による変化率 

（１）適用作業 対空標識の設置 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地 ＋０．２    

 市街地（甲） ＋０．１    

  〃 （乙） ＋０．１ ＋０．１   

 都市近郊  ０．０ ＋０．１   

 耕  地  ０．０  ０．０ ＋０．１  

 原  野 ＋０．１ ＋０．１ ＋０．１ ＋０．２ 

 森  林 ＋０．１ ＋０．１ ＋０．２ ＋０．２ 

 

（２）適用作業 標定点測量 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地  ０．０    

 市街地（甲）  ０．０    

  〃 （乙）  ０．０ －０．１   

 都市近郊  ０．０ －０．１   

 耕  地  ０．０ －０．１ ＋０．１  

 原  野 －０．１ －０．２ ＋０．１ ＋０．２ 

 森  林 ＋０．１ －０．１ ＋０．２ ＋０．３ 

 

（３）適用作業 刺 針 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地  ０．０    

 市街地（甲）  ０．０    

  〃 （乙）  ０．０ ＋０．１   

 都市近郊  ０．０ ＋０．１   

 耕  地 ＋０．３ ＋０．４ ＋０．５  

 原  野 ＋０．５ ＋０．７ ＋０．８ ＋１．０ 

 森  林 ＋０．５ ＋０．７ ＋０．８ ＋１．０ 

 

（４）適用作業 簡易水準測量 

 区   分  平 地  丘陵地  低山地  高山地 

 大市街地 ＋０．３    

 市街地（甲） ＋０．２    

  〃 （乙） ＋０．１ ＋０．２   

 都市近郊 ＋０．１ ＋０．２   

 耕  地  ０．０ ＋０．１ ＋０．２  

 原  野 ＋０．１ ＋０．２ ＋０．３ ＋０．３ 

 森  林 ＋０．１ ＋０．２ ＋０．３ ＋０．４ 
 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-123 

改          正 現          行 備  考 

８－３－６ 同時調整 

  

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編      成 延  人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

 

計 

 

 

 

100k㎡ 同時調整      内       

 

 

 

0.8 2.8 1.0  4.6 

 （注）１．本歩掛は数値図化と併せて使用する。 

２．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

 

 

７－３－７ 同時調整 

 7-3-7 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編      成 延  人 日 数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

100k㎡ 同時調整      内       

 

 

 

0.8 2.8 1.0  4.6 

 備考 本歩掛は数値図化と併せて使用する。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-124 

改          正 現          行 備  考 

  

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 

規 

 

格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備  考 品  名 

規 

 

格 

単 

 

位 

数 

 

量 

摘  要 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾃﾚｵ図化機  台日 4.2 

 

      

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 1.0      

         

         

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘  要 

機械経費 24.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

 

 

 7-3-7 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 

規 

 

格 

単 

 

位 

数 

 

量 

項  目 備  考 品  名 

規 

 

格 

単 

 

位 

数 

 

量 

摘  要 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾃﾚｵ図化機  台日 4.2 

 

      

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ  台日 1.0      

         

         

  各費目の直接人件費に対する割合 

費  目 割 合 費  目 割 合 費  目 割 合 摘  要 

機械経費 24.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  
 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-125 

改          正 現          行 備  考 

８－４ 数値図化 

８－４－１ 数値図化（地図情報レベル１０００） 

本歩掛の適用範囲は，作成面積１５．１㎞ 2以下とする。 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
 
内 
外 
業 
の 
別 
 

編   成 延  人  日  数 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 
 

測 
量 
技 
師 
補 
 

測 
量 
助 
手 
 
 

測
量
補
助
員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 
 

測 
量 
技 
師 
補 
 

測 
量 
助 
手 
 
 

測
量
補
助
員 

 
 
計 
 
 
 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 
 

測 
量 
技 
師 
補 
 

測 
量 
助 
手 
 
 

測
量
補
助
員 

 
 

計 
 
 
 

１.０㎞ 2 

作業計画      内       0.5 0.5 0.5   1.5 

現地調査 

     内        0.5 0.5   1.0 

 2.0 4.5   外  1 1   2  2.0 4.5   6.5 

     計        2.5 5.0   7.5 

数値図化      内        3.5 7.5 2.0  13.0 

数値編集      内        3.0 9.0 0.5  12.5 

補測編集 

     内        0.5 1.0 0.5  2.0 

 0.5 1.5 0.5  外  1 1 1  3  0.5 1.5 0.5  2.5 

     計        1.0 2.5 1.0  4.5 

数値地形
図データ
ファイル
の作成 

     内        0.5 0.5   1.0 

   （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

７－４ 数値図化 

７－４－１ 数値図化（地図情報レベル１０００） 

本歩掛の適用範囲は，作成面積１５．１㎞ 2以下とする。 7-4-1

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 
 
内 
外 
業 
の 
別 
 

編   成 延  人  日  数 
測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 
 

測 
量 
技 
師 
補 
 

測 
量 
助 
手 
 
 

普 
通 
作 
業 
員 
 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 
 

測 
量 
技 
師 
補 
 

測 
量 
助 
手 
 
 

普 
通 
作 
業 
員 
 

 
 
計 
 
 
 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
 
 

測 
量 
技 
師 
補 
 

測 
量 
助 
手 
 
 

普 
通 
作 
業 
員 
 

 
 

計 
 
 
 

１.０㎞ 2 

作業計画      内       0.5 0.5 0.5   1.5 

現地調査 

     内        0.5 0.5   1.0 

 2.0 4.5   外  1 1   2  2.0 4.5   6.5 

     計        2.5 5.0   7.5 

数値図化      内        3.5 7.5 2.0  13.0 

数値編集      内        3.0 9.0 0.5  12.5 

補測編集 

     内        0.5 1.0 0.5  2.0 

 0.5 1.5 0.5  外  1 1 1  3  0.5 1.5 0.5  2.5 

     計        1.0 2.5 1.0  4.5 

数値地形
図データ
ファイル
の作成 

     内        0.5 0.5   1.0 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-126 

改          正 現          行 備  考 

 8-4-1 
機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 
単 
 
位 

数 
 
量 

項   目 備 考 品  名 規 格 
単 
 
位 

数 
 
量 

摘   要 

 パーソナルコンピュータ  台日    1        
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 0.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

パーソナルコンピュータ  台日 0.7  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 23.4 2.6㍑×9.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.0 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本 0.2  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

  4.5 
  9.0 

インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  

    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 3.0％  通信運搬費等 1.0％ 材料費 3.0％  

パーソナルコンピュータ  台日 11.2 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本 0.2  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日 0.4 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
デジタルステレオ図化機  台日   9.8 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  
 図形編集装置 DM用 台日 10.8 インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 25.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日 13.2 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本 0.2  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日 0.8 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
 図形編集装置 DM用 台日 12.4 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 7.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日 2.2  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 7.8 2.6㍑×3.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日 0.4 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本 0.3  
トータルステーション ２級 台日 0.3 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
 図形編集装置 DM用 台日 1.8 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

1.5 
3.0 

インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  

    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
         インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 5.5％  通信運搬費等 0.5％ 材料費 3.5％  

パーソナルコンピュータ  台日 1.5  
 
 

CD-R 700MB 枚   1  
 図形編集装置 DM用 台日 1.4        
         
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 9.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

 

 7-4-1 
機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 
単 
 
位 

数 
 
量 

項   目 備 考 品  名 規 格 
単 
 
位 

数 
 
量 

摘   要 

 パーソナルコンピュータ  台日    1        
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 0.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

パーソナルコンピュータ  台日 0.7  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 23.4 2.6㍑×9.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.0 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本 0.2  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

  4.5 
  9.0 

インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  

    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 3.0％  通信運搬費等 1.0％ 材料費 3.0％  

パーソナルコンピュータ  台日 11.2 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本 0.2  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日 0.4 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
デジタルステレオ図化機  台日   9.8 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  
 図形編集装置 DM用 台日 10.8 インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 25.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日 13.2 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本 0.2  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日 0.8 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
 図形編集装置 DM用 台日 12.4 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 7.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日 2.2  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 7.8 2.6㍑×3.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日 0.4 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本 0.3  
トータルステーション ２級 台日 0.3 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.01  
 図形編集装置 DM用 台日 1.8 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.01  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

1.5 
3.0 

インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.01  
インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.01  

    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.01  
         インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.01  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 5.5％  通信運搬費等 0.5％ 材料費 3.5％  

パーソナルコンピュータ  台日 1.5  
 
 

CD-R 700MB 枚   1  
 図形編集装置 DM用 台日 1.4        
         
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 9.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-127 

改          正 現          行 備  考 

８－４－２ 数値図化（地図情報レベル２５００） 

本歩掛の適用範囲は，作成面積１２８．６㎞ 2以下とする。  

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 

内 

外 

業 

の 

別 

編   成 延  人  日  数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

計 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測

量

補

助

員 

 

計 

２０.０㎞ 2 

作業計画      内       1.5 1.5 1.0   4.0 

現地調査 

     内        2.5 4.5   7.0 

 9.0 14.5   外  1 1   2  9.0 14.5   23.5 

     計        11.5 19.0   30.5 

数値図化      内        12.5 26.5 7.0  46.0 

数値編集      内        9.5 28.0 12.0  49.5 

補測編集 

     内        2.0 2.5 2.5  7.0 

 3.5 5.0 1.5  外  1 1 1  3  3.5 5.0 1.5  10.0 

     計        5.5 7.5 4.0  17.0 

数値地形

図データ

ファイル

の作成 

     内        2.0 1.5   3.5 

   （注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

７－４－２ 数値図化（地図情報レベル２５００） 

本歩掛の適用範囲は，作成面積１２８．６㎞ 2以下とする。 7-4-2 

標準作業量 作業工程 

所  要  日  数 

内 

外 

業 

の 

別 

編   成 延  人  日  数 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

計 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

計 

２０.０㎞ 2 

作業計画      内       1.5 1.5 1.0   4.0 

現地調査 

     内        2.5 4.5   7.0 

 9.0 14.5   外  1 1   2  9.0 14.5   23.5 

     計        11.5 19.0   30.5 

数値図化      内        12.5 26.5 7.0  46.0 

数値編集      内        9.5 28.0 12.0  49.5 

補測編集 

     内        2.0 2.5 2.5  7.0 

 3.5 5.0 1.5  外  1 1 1  3  3.5 5.0 1.5  10.0 

     計        5.5 7.5 4.0  17.0 

数値地形

図データ

ファイル

の作成 

     内        2.0 1.5   3.5 
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 8-4-2 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 
単 
 
位 

数 
 
量 

項   目 備 考 品  名 規 格 
単 
 
位 

数 
 
量 

摘   要 

 パーソナルコンピュータ  台日    1        
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 0.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

パーソナルコンピュータ  台日 9.0  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 75.4 2.6㍑×29.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.0 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本  0.9  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

14.5 
 29.0 

インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.05  
インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.05  

    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.05  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 2.5％  通信運搬費等 1.0％ 材料費 3.0％  

パーソナルコンピュータ  台日  50.0 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本  0.8  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.9 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.05  
デジタルステレオ図化機  台日  50.0 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.05  
 図形編集装置 DM用 台日  48.2 インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.05  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 35.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日  53.2 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本  0.4  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   3.8 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.03  
 図形編集装置 DM用 台日  53.2 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.03  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 8.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日   7.2  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 26.0 2.6㍑×10.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.3 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本  0.4  
トータルステーション ２級 台日 2.7 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.03  
 図形編集装置 DM用 台日   5.9 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.03  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

  5.0 
 10.0 

インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.03  
インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.03  

    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.03  
         インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.03  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 5.5％  通信運搬費等 0.5％ 材料費 2.0％  

パーソナルコンピュータ  台日   7.5  
 
 

 CD-R 700MB 枚   3  
 図形編集装置 DM用 台日   7.4        
         
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 14.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

 

 7-4-2 

機械経費の構成 通信運搬費等の構成 材料費の構成 

名  称 規格 
単 
 
位 

数 
 
量 

項   目 備 考 品  名 規 格 
単 
 
位 

数 
 
量 

摘   要 

 パーソナルコンピュータ  台日    1        
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 0.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  

パーソナルコンピュータ  台日 9.0  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 75.4 2.6㍑×29.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.0 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本  0.9  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

14.5 
 29.0 

インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.05  
インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.05  

    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.05  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 2.5％  通信運搬費等 1.0％ 材料費 3.0％  

パーソナルコンピュータ  台日  50.0 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本  0.8  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.9 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.05  
デジタルステレオ図化機  台日  50.0 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.05  
 図形編集装置 DM用 台日  48.2 インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.05  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.05  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 35.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日  53.2 

 

 カラーインクジェットプロッタ用紙 エコノミー用紙 本  0.4  
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   3.8 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.03  
 図形編集装置 DM用 台日  53.2 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.03  
    インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.03  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 8.0％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.5％  

パーソナルコンピュータ  台日   7.2  通信運搬費等  一 式 ガソリン  ㍑ 26.0 2.6㍑×10.0h 
カラーインクジェットプロッタ A0 台日   1.3 

 

カラーインクジェットプロッタ用紙 マットロール紙 本  0.4  
トータルステーション ２級 台日 2.7 インクカートリッジ ブラック 680ml 本 0.03  
 図形編集装置 DM用 台日   5.9 インクカートリッジ マゼンタ 680ml 本 0.03  

ライトバン １．５L 日損料 
時損料 

台日 
台時 

  5.0 
 10.0 

インクカートリッジ シアン 680ml 本 0.03  
インクカートリッジ イエロー 680ml 本 0.03  

    インクカートリッジ ライトシアン 680ml 本 0.03  
         インクカートリッジ ライトマゼンタ 680ml 本 0.03  
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 5.5％  通信運搬費等 0.5％ 材料費 2.0％  

パーソナルコンピュータ  台日   7.5  
 
 

 CD-R 700MB 枚   3  
 図形編集装置 DM用 台日   7.4        
         
  各費目の直接人件費に対する割合 

費   目 割 合 費   目 割 合 費   目 割 合 摘    要 
機械経費 14.5％  通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％  
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８－４－３ 図化変化率 

１．地域差による変化率 

適用作業 作業計画，現地調査，数値図化，編集，数値編集，補測編集 

 

区  分 平 地 丘陵地 低山地 高山地 

大市街地 ＋０．２    

市街地（甲） ＋０．２    

〃 （乙） ＋０．１ ＋０．

２ 

  

都市近郊 ＋０．１ ＋０．

２ 

  

耕  地 ０．０ ＋０．

１ 

＋０．

１ 

 

原  野 －０．１  ０．

０ 

 ０．

０ 

 ０．

０ 

森  林 －０．１  ０．

０ 

 ０．

０ 

 ０．

０ 

 

８－５ その他 

 （１）打合せ 

中間打合せの回数は１回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増減する場

合は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

７－４－３ 打合せ協議 

（１業務当たり） 

工 種 名 測量主任技師 測量技師 測量技師補 備 考 

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５   

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５  １回当たり 

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５   

（注）１．本打合せ協議の歩掛は，数値図化の業務を単独で発注する場合に適用し，他の測

量業務と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。 

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ

回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。 

 

７－４－４ 図化変化率 

１．地域差による変化率 

適用作業 作業計画，現地調査，数値図化，編集，数値編集，補測編集 

 

区  分 平 地 丘陵地 低山地 高山地 

大市街地 ＋０．２    

市街地（甲） ＋０．２    

〃 （乙） ＋０．１ ＋０．

２ 

  

都市近郊 ＋０．１ ＋０．

２ 

  

耕  地 ０．０ ＋０．

１ 

＋０．

１ 

 

原  野 －０．１  ０．

０ 

 ０．

０ 

 ０．

０ 

森  林 －０．１  ０．

０ 

 ０．

０ 

 ０．

０ 

 

 

 （新設） 
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改          正 現          行 備  考 

第９節 現地測量 

９－１ 現地測量（Ｓ＝１／５００） 
   （１）標準歩掛等 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編     成 
測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

 

 

計 

 

 

 

縮 尺 

１／５００ 

 

０．１k㎡ 

 

作業計画
 0.5

 
0.5

 
0.5

   内
 

1
 

1
 

1
   3

 

細部測量
 

 4.0
 

8.5
 

8.0
  外

  1
 

1
 

1
  3

 

  2.0
   内

   1
   1

 

数値編集  1.5 4.0   内  1 1   2 

数値地形図データ

ファイルの作成 
  1.0

 
  内

 
  1

 
  1

 

成果等の整

理 
 1.0 0.5   内  1 1   2 

内

訳
 

外業計
  4.0

 
8.5

 
8.0

  外
       

内業計
 0.5

 
3.0

 
8.0

   内
       

合   計
 0.5

 
7.0

 
16.5

 
8.0

         

 

 （注）１．本表はトータルステーションを用いた細部測量を行う場合に適用するものとし，GNSS 測量機

等を用いた細部測量を行う場合には別途計上する。 

２．本表は耕地，平地部の標準作業歩掛である。作業量補正として，標準歩掛に対し，下記補正式

により算出した補正係数を乗じるものとする。 

なお，補正係数（ｙ／１００）は小数２位（小数３位四捨五入）まで算出する。 

また，下記作業量の適用範囲を超えるものについては別途計上する。 

作業量補正式 ｙ＝７４４．０４×Ａ＋２５．５９６(％) Ａ：作業量（k㎡） 

［適用範囲：～０．１４k㎡］ 

３．本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

４．地域，地形，縮尺の異なる場合は変化率表を使用するものとする。 

５．基準点測量（基準点の設置）は，別途計上する。 

 

 第８節 現地測量 

８－１ 現地測量（Ｓ＝１／５００） 

8-1 

標準作業量 作業工程 

所    要    日    数  

内 

外 

業 

の 

別 

 

編     成 
測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

 

 

計 

 

 

 

縮 尺 

１／５００ 

 

０．１k㎡ 

 

作業計画
 0.5

 
0.5

 
0.5

   内
 

1
 

1
 

1
   3

 

細部測量
 

 4.0
 

8.5
 

8.0
  外

  1
 

1
 

1
  3

 

  2.0
   内

   1
   1

 

数値編集  1.5 4.0   内  1 1   2 

数値地形図データ

ファイルの作成 
  1.0

 
  内

 
  1

 
  1

 

成果等の整

理 
 1.0 0.5   内  1 1   2 

内

訳
 

外業計
  4.0

 
8.5

 
8.0

  外
       

内業計
 0.5

 
3.0

 
8.0

   内
       

合   計
 0.5

 
7.0

 
16.5

 
8.0

         

 

 （注）１．本表はトータルステーションを用いた細部測量を行う場合に適用するものとし，GNSS 測量機

等を用いた細部測量を行う場合には別途考慮するものとする。 

２．本表は耕地，平地部の標準作業歩掛である。作業量補正として，標準歩掛に対し，下記補正式

により算出した補正係数を乗じるものとする。 

なお，補正係数（ｙ／１００）は小数２位（小数３位四捨五入）まで算出する。 

また，下記作業量の適用範囲を超えるものについては別途考慮するものとする。 

作業量補正式 ｙ＝７４４．０４×Ａ＋２５．５９６(％) Ａ：作業量（k㎡） 

［適用範囲：～０．１４k㎡］ 

３．地域，地形，縮尺の異なる場合は変化率表を使用するものとする。 

４．基準点測量（基準点の設置）は，別途計上する。 
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延  人  日  数      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

測 

量 

補 

助 

員 

   

   

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 トータルステーショ  ２級 台日   8.5  

 ライトバン  1.5L      〃   8.5  供用日損料 

   〃   〃 台時  17.0  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  

 

  

 0.5
 
 0.5

 
 0.5

    1.5
 

     

  通信運搬費等の構成 

  4.0
 
 8.5

 
 8.0

  20.5
 

項 目  

 通信運搬費  

   2.0
    2.0

 
  

  材料費の構成 

 1.5 4.0   5.5 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 木杭   本   39  

 ガソリン  ㍑   44  2.6㍑×17h 

  1.0   1.0 
 雑品  式 1  

     

  

 1.0 0.5   1.5   

  

  

  

  

  各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

  4.0
 
 8.5

 
 8.0

  20.5
 

 機械経費      6.0 ％  
 通信運搬費      1.0 ％  

 0.5
 
 3.0

 
 8.0

   11.5
 

 材料費      2.5 ％  

   

 0.5
 
 7.0

 
16.5

 
 8.0

  32.0
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延  人  日  数      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  機械経費の構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測 

量 

主 

任 

技 

師 

測 

量 

技 

師 

 

 

測 

量 

技 

師 

補 

 

測 

量 

助 

手 

 

 

普 

通 

作 

業 

員 

 

   

   

計 

 

 

 

名  称 規  格 単位 数量 摘  要 

 トータルステーショ  ２級 台日   8.5  

 ライトバン  1.5L      〃   8.5  供用日損料 

   〃   〃 台時  17.0  運行時間損料 

 雑器材  式 1  

  

 

  

 0.5
 
 0.5

 
 0.5

    1.5
 

     

  通信運搬費等の構成 

  4.0
 
 8.5

 
 8.0

  20.5
 

項 目  

 通信運搬費  

   2.0
    2.0

 
  

  材料費の構成 

 1.5 4.0   5.5 

品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

 木杭   本   39  

 ガソリン  ㍑   44  2.6㍑×17h 

  1.0   1.0 
 雑品  式 1  

     

  

 1.0 0.5   1.5   

  

  

  

  

  各費目の直接人件費に対する割合  

 

 

 

 

 

 

費 目 割 合 備 考 

  4.0
 
 8.5

 
 8.0

  20.5
 

 機械経費      6.0 ％  
 通信運搬費

等 

     1.0 ％  

 0.5
 
 3.0

 
 8.0

   11.5
 

 材料費      2.5 ％  

   

 0.5
 
 7.0

 
16.5

 
 8.0

  32.0
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９－２ 現地測量変化率 

 

縮 尺 １／２００ １／２５０ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       地 形 
地 域 

平 地    丘陵地    低山地    高山地    平 地    丘陵地    低山地    高山地    

大 市 街 地        +1.2      +1.2     
市 街 地 甲        +1.1      +1.0     

市 街 地 乙        +0.9  +1.4     +0.8  +1.3   

都 市 近 郊        +0.5  +0.8     +0.4  +0.7   

耕 地        +0.2  +0.3     +0.1  +0.3  +0.9  

原 野         +0.5  +1.3  +1.6      +0.4  +1.2  +1.5 

森 林         +0.7   +1.9  +2.2   +0.6  +1.8  +2.1 

 

   縮 尺 １／５００ １／１，０００ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       地 形 
地 域 

平 地    丘陵地    低山地    高山地    平 地    丘陵地    低山地    高山地    

大 市 街 地        +0.8      +0.7     
市 街 地 甲        +0.7      +0.5     

市 街 地 乙        +0.5  +0.8     +0.4  +0.7   

都 市 近 郊        +0.2  +0.5      0.0  +0.3   

耕 地         0.0  +0.2  +0.5   -0.1   0.0  +0.2  

原 野        +0.1  +0.3  +0.7  +1.0      +0.1  +0.4  +0.7 

森 林              +0.4  +1.4  +1.7        +0.3  +0.7  +1.0 
 
（注）地域，地形が混在する場合の変化率は，各区分の作業量を用いた加重平均値を小数２

位（小数３位四捨五入）まで算出する。 
          

 

 ９－３ その他 
 

   （１）打合せ 

中間打合せの回数は１回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増減す

る場合は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

 

 

 

 ８－２ 打合せ協議 
 

（１業務当たり） 

 工 種 名         測量主任技師  測 量 技 師         測 量 技 師 補         備      考 

 業 務 着 手 時             ０．５     ０．５   
 中 間 打 合 せ              ０．５     ０．５  １回当たり 

 成 果 品 納 入 時         
 

    ０．５ 
 

    ０．５ 
 

 
 

 
  

（注）１．本打合せ協議の歩掛は現地測量を単独で発注する場合に適用し，他の測量業務と

同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。 

２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ

回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。 

 

 ８－３ 現地測量変化率 

 

縮 尺 １／２００ １／２５０ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       地 形 
地 域 平 地    丘陵地    低山地    高山地    平 地    丘陵地    低山地    高山地    

大 市 街 地        +1.2      +1.2     
市 街 地 甲        +1.1      +1.0     

市 街 地 乙        +0.9  +1.4     +0.8  +1.3   

都 市 近 郊        +0.5  +0.8     +0.4  +0.7   

耕 地        +0.2  +0.3     +0.1  +0.3  +0.9  

原 野         +0.5  +1.3  +1.6      +0.4  +1.2  +1.5 

森 林         +0.7   +1.9  +2.2   +0.6  +1.8  +2.1 

 

   縮 尺 １／５００ １／１，０００ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       地 形 
地 域 平 地    丘陵地    低山地    高山地    平 地    丘陵地    低山地    高山地    

大 市 街 地        +0.8      +0.7     
市 街 地 甲        +0.7      +0.5     

市 街 地 乙        +0.5  +0.8     +0.4  +0.7   

都 市 近 郊        +0.2  +0.5      0.0  +0.3   

耕 地         0.0  +0.2  +0.5   -0.1   0.0  +0.2  

原 野        +0.1  +0.3  +0.7  +1.0      +0.1  +0.4  +0.7 

森 林              +0.4  +1.4  +1.7        +0.3  +0.7  +1.0 
 
（注）１．地域，地形が混在する場合の変化率は，各区分の作業量を用いた加重平均値を小

数２位（小数３位四捨五入）まで算出する。 

 

 

 

（新設） 
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第 10節 航空レーザ測量 

10－１ 航空レーザ測量の積算方式 

10－１－１ 計測計画 

計測作業に先立ち，計測器材の選定（航空機の性能又は機種，航空レーザ測量システムの性能等），計測諸

元の決定（対地高度，対地速度，コース間重複（％），スキャン回数，スキャン角度，パルスレート，飛行方

向及び飛行直交方向の標準的取得点間距離等），1/50,000地形図等を利用して行う計測航法の選定（計測コ

ース及び各コースの計測開始ならびに終了地点等）ならびに計測に用いる飛行場の選定，計測時間等の計測

作業全般にわたる計画及び準備作業である。 

なお，航空機は単発の固定翼を標準とする。ただし，回転翼航空機の利用を指定する場合は，別途計上す

る。 

 

10－１－２ 運航 

１．運航時間 

(1) 空輸時間 

航空機を前進飛行場に移動するために必要とする時間で，本拠飛行場から計測地にできるだけ近く

選定した計測基地飛行場（以下「計測基地」という。【８－１ 撮影の積算方式 表－２】参照＊１）

まで航空機を空輸する時間（往復）であって，次式により算定する。 

 ・・・① 

＊1．計測基地までの往復直線距離は，【８－１ 撮影の積算方式 表－２】を参照。ただ

し，表に掲載されていない区間については，【設計業務等標準積算基準書（参考資料）

５－３撮影の計画 図２－５－１３】の経緯度を用いて直線距離を計算する。なお，数

値は１の位を四捨五入（10km単位）とする。 

＊2．250km/hとする。 

＊3．片道の離着陸時間を0.5時間とする。 

 

 

（中略） 

離着陸及び計測地往復時間算定の早見表は【８－１ 撮影の積算方式 表－３】を参照。 

 

第９節 航空レーザ測量 

９－１ 航空レーザ測量の積算方式 

９－１－１ 計測計画 

計測作業に先立ち，計測器材の選定（航空機の性能又は機種，航空レーザ測量システムの性能等），計測

諸元の決定（対地高度，対地速度，コース間重複（％），スキャン回数，スキャン角度，パルスレート，飛行

方向及び飛行直交方向の標準的取得点間距離等），1/50,000地形図等を利用して行う計測航法の選定（計測

コース及び各コースの計測開始ならびに終了地点等）ならびに計測に用いる飛行場の選定，計測時間等の計

測作業全般にわたる計画及び準備作業である。 

なお，航空機は単発の固定翼を標準とする。ただし，回転翼航空機の利用を指定する場合は，別途計上と

する。 

 

９－１－２ 運航 

１．運航時間 

(1) 空輸時間 

航空機を前進飛行場に移動するために必要とする時間で，本拠飛行場から計測地にできるだけ近

く選定した計測基地飛行場（以下「計測基地」という。【７－１ 撮影の積算方式 表－２】参照＊１）

まで航空機を空輸する時間（往復）であって，次式により算定する。 

 ・・・① 

＊1．計測基地までの往復直線距離は，【７－１ 撮影の積算方式 表－２】を参照。ただ

し，表に掲載されていない区間については，【設計業務等標準積算基準書（参考資料）

５－３撮影の計画 図２－５－１３】の経緯度を用いて直線距離を計算する。なお，数

値は１の位を四捨五入（10km単位）とする。 

＊2．250km/hとする。 

＊3．片道の離着陸時間を0.5時間とする。 

 

 

（中略） 

離着陸及び計測地往復時間算定の早見表は【７－１ 撮影の積算方式 表－３】を参照。 

 

 

 

 

 

２〕＋〔離着陸時間（ｈ）
空輸運航速度

〕線距離（㎞）〔計測基地迄の往復直
空輸時間＝ ＊３

＊２

＊１

２〕＋〔離着陸時間（ｈ）
空輸運航速度

〕線距離（㎞）〔計測基地迄の往復直
空輸時間＝ ＊３

＊２

＊１
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（中略） 

 

 

10－１－３ 総運航時間 

１．総運航時間の算定 

 当該計測作業の実施に必要なすべての運航時間で，次式により算定する。 

 総運航時間(h)＝①＋2.3×②＋1.3×（③＋④＋⑤） ・・・・・・・・・・・・⑧ 

 

２．総運航費の算定 

 総運航費は次式により算定する。 

 総運航費＝（総運航時間）×１時間当たり（航空機損料＋航空ガソリン＊１＋航空オイル＊２） 

＊1．60.0㍑/hとする。 

＊2．2.5㍑/hとする。 

（中略） 

 

 

９－１－３ 総運航時間 

１．総運航時間の算定 

 当該計測作業の実施に必要なすべての運航時間で，次式により算定する。 

 総運航時間(h)＝①＋2.3×②＋1.3×（③＋④＋⑤） ・・・・・・・・・・・・⑧ 

 

２．総運航費の算定 

 総運航費は次式により算定する。 

 総運航費＝（総運航時間）×１時間当たり（航空機損料＋航空ガソリン＊１＋航空オイル＊２） 

＊1．60.0㍑/hとする。 

＊2．2.5㍑/hとする。 
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10－１－４ 滞留 

 

（中略） 

 

 

２．滞留費の算定 

滞留費は次式により算定する。 

(滞留費)＝(滞留日数)×(１日当たり滞留費）＊ ・・・・・・・・・・・・・・⑪ 

＊操縦士，整備士，撮影士各１名の基準日額及び通信運搬費とする。ただし，前進基地を利用する

場合は，日当，宿泊料（又は日額旅費）も計上する。 

（注）特に規模の大きい計測については，別途計上することができる。 

 

10－１－５ 計測費の算定  

本計測，GNSS/IMU 装置初期化時間，コース進入及び補備計測に要する時間（以上を純計測運航時間と

する）に応ずる航空レーザ測量システム損料等であり，次式により算定する。 

計測費＝(純計測運航時間）×（１時間当たり計測費） ・・・・・・・・・・・・・・⑫ 

   ＝(③＋④＋⑤）×1.3×（１時間当たり航空レーザ測量システム損料等）＊ 

   ＊測量機械等算定表を参照。 

 

10－１－６ 調整用基準点の設置 

三次元計測データの点検及び調整を行うための基準点を設置する作業であって，歩掛は別項による。調整

用基準点の点数は，作業地域の面積（㎞ 2 ）を25で割った値に１を足した値を標準とし，最低数は４点と

する。 

 

９－１－４ 滞留 

 

（中略） 

 

 

２．滞留費の算定 

滞留費は次式により算定する。 

(滞留費)＝(滞留日数)×(１日当たり滞留費）＊ ・・・・・・・・・・・・・・⑪ 

＊操縦士，整備士，撮影士各１名の基準日額及び通信運搬費とする。ただし，前進基地を利用する

場合は，日当，宿泊料（又は日額旅費）も計上する。 

（注）特に規模の大きい計測については，別途積算することができる。 

 

９－１－５ 計測費の算定  

本計測，GNSS/IMU 装置初期化時間，コース進入及び補備計測に要する時間（以上を純計測運航時間と

する）に応ずる航空レーザ測量システム損料等であり，次式により算定する。 

計測費＝(純計測運航時間）×（１時間当たり計測費） ・・・・・・・・・・・・・・⑫ 

   ＝(③＋④＋⑤）×1.3×（１時間当たり航空レーザ測量システム損料等）＊ 

   ＊測量機械等算定表を参照。 

 

９－１－６ 調整用基準点の設置 

三次元計測データの点検及び調整を行うための基準点を設置する作業であって，歩掛は別項による。調整

用基準点の点数は，作業地域の面積（㎞ 2 ）を25で割った値に１を足した値を標準とし，最低数は４点と

する。 
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10－１－７ 三次元計測データ及びオリジナルデータ作成 

航空機搭載 GNSS データ，地上基地局 GNSS データ，航空機搭載 IMU データ及び航空機搭載レーザ計

測データから算定された点群データに，各種点検とノイズ削除処理を施し，三次元計測データを作成し，さ

らに精度検証を実施してオリジナルデータを作成する作業であって，歩掛は別項による。 

 

10－１－８ グラウンドデータ作成 

オリジナルデータにフィルタリング処理を施し，地表面の標高を示すデータを作成する作業であって，歩

掛は別項による。 

 

10－１－９ グリッド（標高）データ作成 

グラウンドデータから内挿補間によりグリット（標高）データを作成する作業であって，歩掛は別項によ

る。 

 

10－１－１０ 等高線データ作成 

グラウンドデータ又はグリッド（標高）データから等高線データを作成する作業であって，歩掛は別項に

よる。 

 

 

10－１－１１ 数値地形図データファイル作成 

製品仕様書に従って数値地形図データファイルを作成し，電磁的記録媒体に記録する作業であって，歩掛

は別項による。 

 

10－１－１２ 旅費交通費 

前進基地を利用する場合は，操縦士，整備士各１名につき，２日分の基準日額，日当及び１日分の宿泊

料，撮影士１名につき，本拠飛行場～計測基地（前進基地）までの陸路による１往復分の運賃，２日分の基

準日額，日当及び１日分の宿泊料を計上するものとする。 

 

９－１－７ 三次元計測データ及びオリジナルデータ作成 

航空機搭載 GNSS データ，地上基地局 GNSS データ，航空機搭載 IMU データ及び航空機搭載レーザ計

測データから算定された点群データに，各種点検とノイズ削除処理を施し，三次元計測データを作成し，さ

らに精度検証を実施してオリジナルデータを作成する作業であって，歩掛は別項による。 

 

９－１－８ グラウンドデータ作成 

オリジナルデータにフィルタリング処理を施し，地表面の標高を示すデータを作成する作業であって，歩

掛は別項による。 

 

９－１－９ グリッド（標高）データ作成 

グラウンドデータから内挿補間によりグリット（標高）データを作成する作業であって，歩掛は別項によ

る。 

 

９－１－１０ 等高線データ作成 

グラウンドデータ又はグリッド（標高）データから等高線データを作成する作業であって，歩掛は別項に

よる。 

 

 

９－１－１１ 数値地形図データファイル作成 

製品仕様書に従って数値地形図データファイルを作成し，電磁的記録媒体に記録する作業であって，歩掛

は別項による。 

 

９－１－１２ 旅費交通費 

前進基地を利用する場合は，操縦士，整備士各１名につき，２日分の基準日額，日当及び１日分の宿泊

料，撮影士１名につき，本拠飛行場～計測基地（前進基地）までの陸路による１往復分の運賃，２日分の基

準日額，日当及び１日分の宿泊料を計上するものとする。 

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

(H26) 1-2-139 

改          正 現          行 備  考 

10－２ 航空レーザ測量 

10－２－１ 航空レーザ測量（地図情報レベル１０００） 

本歩掛の適用範囲は，計測面積 100 ㎢以上とする。  

標準作業量 作業工程 

内
外
業
の
別 

所  要  人  日  数 

測
量
主
任
技
師 

測
量
技
師 

測
量
技
師
補 

測
量
助
手 

操
縦
士 

整
備
士 

撮
影
士 

100 ㎢ 全体計画 内 0.5 1.0 0.5     

100 ㎢ 

航
空
レ
ー
ザ
計
測 

計測計画 内  0.3 0.3  0.3 0.3 0.3 

1 時間 総運航 外        

1 時間 計測 外        

1 日 滞留 外     1.0 1.0 1.0 

10 箇所 調整用基準点の設置 外   5.0 7.5    

100 ㎢ 
三次元計測ﾃﾞｰﾀ 

及び 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀ作成 

内  15.0 30.0     

100 ㎢ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ作成 内  20.0 60.0 40.0    

100 ㎢ ｸﾞﾘｯﾄ(標高)ﾃﾞｰﾀ作成 内  2.0 10.0     

100 ㎢ 等高線ﾃﾞｰﾀ作成 内  3.0 9.0     

100 ㎢ 数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ作
成 

内 0.5 1.5 2.5     

（注）本歩掛には，関係機関協議資料作成及び関係機関打合せ協議に係る作業時間も含む。 

９－２ 航空レーザ測量 

９－２－１ 航空レーザ測量（地図情報レベル１０００） 

本歩掛の適用範囲は，計測面積 100 ㎢以上とする。 9-2-1 

標準作業量 作業工程 

内
外
業
の
別 

所  要  人  日  数 

測
量
主
任
技
師 

測
量
技
師 

測
量
技
師
補 

測
量
助
手 

操
縦
士 

整
備
士 

撮
影
士 

100 ㎢ 全体計画 内 0.5 1.0 0.5     

100 ㎢ 

航
空
レ
ー
ザ
計
測 

計測計画 内  0.3 0.3  0.3 0.3 0.3 

1 時間 総運航 外        

1 時間 計測 外        

1 日 滞留 外     1.0 1.0 1.0 

10 箇所 調整用基準点の設置 外   5.0 7.5    

100 ㎢ 
三次元計測ﾃﾞｰﾀ 

及び 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｰﾀ作成 

内  15.0 30.0     

100 ㎢ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ作成 内  20.0 60.0 40.0    

100 ㎢ ｸﾞﾘｯﾄ(標高)ﾃﾞｰﾀ作成 内  2.0 10.0     

100 ㎢ 等高線ﾃﾞｰﾀ作成 内  3.0 9.0     

100 ㎢ 
数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ作

成 内 0.5 1.5 2.5     

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 
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 10-2-1 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成 

名  称 規格 単位 数量 項  目 備考 品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

ﾊ゚ ｿーﾅﾙｺﾝﾋ゚ ｭー ﾀ  台日 2.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  1.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 1.5   地形図 1/50,000 枚 10.0 5面×2 
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  4.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
*航空機 単発 台時 1.0   *航空ガソリン 時間当り ㍑ 60.0 *印は使用時間に

応じて計上       *航空オイル 時間当り ㍑ 2.5 
           
*航空レーザ測量システム  台時 1.0   *電子基準点RINEXﾃ゙ ﾀー  時間 1 *印は使用時間に

応じて計上           
           
    通信運搬費 一式      
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  0.0％ 通信運搬費等 2.0％ 材料費 0.0％    
GNSS測量機 2級 台日 7.50   ガソリン  ㍑ 26.0 2.6ﾘｯﾄﾙ×2h×5 
GNSS解析用計算機  台日 5.00        
ﾚﾍ゙ ﾙ 3級 台日 3.75        
水準用電卓  台日 3.75        
ﾗｲﾄﾊ゙ ﾝ1.5L 日損料 台日 5.00        
雑器材  式 1.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  16.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 1.5％    
図形編集装置 DM用 台日 45.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 120.0   ｶﾗー ｲﾝｸｼ゙ ｪｯﾄﾌ゚ ﾛｯﾀ用紙 A0判 巻 1.78 地図情報ﾚﾍ゙ ﾙ1000で出力 
ｶﾗー ｲﾝｸｼ゙ ｪｯﾄﾌ゚ ﾛｯﾀ A0判 台日 3.7   

ｲﾝｸｶー ﾄﾘｯｼ゙  
ｶﾗー ｲﾝｸｼ゙ ｪｯﾄﾌ゚ ﾛｯﾀ用:各色 本 1.72 実面(100㎞2)（内容） 

      (ﾌ゙ ﾗｯｸ･ｼｱﾝ･ﾏｾ゙ ﾝﾀ･ｲｴﾛー ) 本 0.07 形式（整飾） 
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 1.5％    
図形編集装置 DM用 台日 12.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 12.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 4.5   外付けﾊー ﾄ゙ ﾃ゙ ｨｽｸ(USB2.0対応) 500GB 台 0.7  
      DVD-R 4.7GB 枚 0.8  
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  5.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 3.0％    

 

 

 9-2-1 

機 械 経 費 の 構 成 通信運搬費等の構成 材 料 費 の 構 成 

名  称 規格 単位 数量 項  目 備考 品  名 規  格 単位 数量 摘  要 

ﾊ゚ ｿーﾅﾙｺﾝﾋ゚ ｭー ﾀ  台日 2.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  1.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 1.5   地形図 1/50,000 枚 10.0 5面×2 
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  4.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
*航空機 単発 台時 1.0   *航空ガソリン 時間当り ㍑ 60.0 *印は使用時間に

応じて計上       *航空オイル 時間当り ㍑ 2.5 
           
*航空レーザ測量システム  台時 1.0   *電子基準点RINEXﾃ゙ ﾀー  時間 1 *印は使用時間に

応じて計上           
           
    通信運搬費 一式      
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  0.0％ 通信運搬費等 2.0％ 材料費 0.0％    
GNSS測量機 2級 台日 7.50   ガソリン  ㍑ 26.0 2.6ﾘｯﾄﾙ×2h×5 
GNSS解析用計算機  台日 5.00        
ﾚﾍ゙ ﾙ 3級 台日 3.75        
水準用電卓  台日 3.75        
ﾗｲﾄﾊ゙ ﾝ1.5L 日損料 台日 5.00        
雑器材  式 1.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  16.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 1.5％    
図形編集装置 DM用 台日 45.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 120.0   ｶﾗー ｲﾝｸｼ゙ ｪｯﾄﾌ゚ ﾛｯﾀ用紙 A0判 巻 1.78 地図情報ﾚﾍ゙ ﾙ1000で出力 
ｶﾗー ｲﾝｸｼ゙ ｪｯﾄﾌ゚ ﾛｯﾀ A0判 台日 3.7   

ｲﾝｸｶー ﾄﾘｯｼ゙  
ｶﾗー ｲﾝｸｼ゙ ｪｯﾄﾌ゚ ﾛｯﾀ用:各色 本 1.72 実面(100㎞2)（内容） 

      (ﾌ゙ ﾗｯｸ･ｼｱﾝ･ﾏｾ゙ ﾝﾀ･ｲｴﾛー ) 本 0.07 形式（整飾） 
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 1.5％    
図形編集装置 DM用 台日 12.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 12.0        
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  6.0％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 0.0％    
図形編集装置 DM用 台日 4.5   外付けﾊー ﾄ゙ ﾃ゙ ｨｽｸ(USB2.0対応) 500GB 台 0.7  
      DVD-R 4.7GB 枚 0.8  
各費目の直接人件費に対する割合    

費  目 割 合 費 目 割合 費 目 割 合 摘 要 
機械経費  5.5％ 通信運搬費等 0.0％ 材料費 3.0％    

 

 

 

 



 
工  種 測量業務標準歩掛 

 (H26) 1-2-141 

改          正 現          行 備  考 

10－３ その他 

  （１）打合せ 

中間打合せの回数は１回を標準とし，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合せ回数を増減する場

合は，１回当たり，中間打合せ１回の人員を増減する。 

 

９－２－２ 打合せ協議 

（１業務当たり） 

工 種 名 測量主任技師 測量技師 測量技師補 備 考 

業 務 着 手 時 ０．５ ０．５   

中 間 打 合 せ ０．５ ０．５  １回当たり 

成 果 品 納 入 時 ０．５ ０．５   

（注）１．本打合せ協議の歩掛は，航空レーザ測量の業務を単独で発注する場合に適用し，

他の測量業務と同時に発注する場合は，主たる業務の歩掛を適用する。 

   ２．中間打合せは１回を標準とするが，必要に応じて打合せ回数を増減する。打合

せ回数を増加する場合は，１回について中間打合せ１回の人員を加算する。 

 

 

 


