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様式　１

１． 事 業 概 要

事業期間

事業費

２． 費　　用

単純合計
基準年におけ
る現在価値(Ｃ)

事業費 555.7億円 412.5億円

維持管理費 157.4億円 35.4億円

合計 713.1億円 447.9億円

３． 便　　益

単年度便益
基準年におけ
る現在価値(Ｂ)

17,490.7億円 3,242.6億円

４． 結　　果

５． 感 度 分 析

変動要因 変動ケース 費用便益比

需要 ±10% 6.5～8.0

事業費 ±10% 6.6～8.0

事業期間 ±2年 6.5～8.0

６． 費用便益分析の条件

分析対象期間 50年 社会的割引率 4% 基準年度 平成27年度

16年

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 7.2

純現在価値（Ｂ－Ｃ） 2,795

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 16.1%

基準値

浸水区域の資産

600億円

600億円

浸水防護便益

事業名 高知港海岸直轄海岸保全施設整備事業

構成施設 津波防波堤、水門、陸閘、堤防(改良)、護岸(改良)、胸壁(改良)、陸閘(改良)

平成28年度～平成43年度
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様式　２

■事業費内訳

単位 数量
金額

（億円）
備考

工事費

津波防波堤 ｍ 230 18

水門 基 3 16

陸閘 基 1 3

堤防(改良) ｍ 5,498 32

護岸(改良) ｍ 15,401 249

胸壁(改良) ｍ 8,105 79

陸閘(改良) 基 99 20

間接経費 125

工事諸費 58

600

※港湾請負工事積算基準より算出している。

■維持管理費

単位 数量
金額

（億円）
備考

式 1 139.0 年間管理運営費2.78（億円／年）

式 1 18.4 更新費18.4(億円／30年)

157.4

※1 総事業費の0.5％／年を計上。

※2 30年毎に水門新設費用の80％(企業ヒアリング)を更新費用として計上している。

合計

維持管理費※1

更新費※2

事業名 高知港海岸直轄海岸保全施設整備事業

項目

合計

項目
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■平面図

■断面図

護岸（改良）堤防（改良）

胸壁（改良）津波防波堤

1: 0
.2

1
: 0

.3

鋼矢板地盤改良

H.W.L

L.W.L

H.W.L  +1.00

L.W.L  -0.90

消波ブロック

上部工

L.W.L.-0.90m

H.W.L.+1.00m

上部工

ケーソン

基礎捨石

摩擦増大マット

根固ブロック

被覆ブロック 被覆ブロック

根固ブロック

H.W.L  +1.00

L.W.L  -0.90

上部工

凡 例

：事業箇所（直轄）

：事業箇所（高知県）

津波防波堤

水門

陸閘

堤防（改良）

護岸（改良）

胸壁（改良）

陸閘（改良）
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様式　３

便益計算

浸水防護便益

○便益計算

Without With

（億円） 10,847.41 0

（億円） 26.33 0

（億円） 6,508.45 0

（億円） 108.47 0

（億円）

①　想定浸水地域内の資産額
　　　　現況の海岸保全施設において想定される浸水地域内の一般資産等は以下のとおり。

②　想定浸水地域内の想定被害額

③　農地被害額

　海水冠水による農地被害額　＝　489　×　3　＝　1,467百万円

④　公共土木施設被害額、公益事業等被害額の算出

17,490.66

　　　　防護地域の公共土木施設（橋、道路、公園等）、公益事業等（電気、ガス、水道等）の被害額は一般資産被害額と
　　農作物被害額の合計値より下記の比率を用いて算出する。被害率は、背後地である高知市の人口が34万人と30万
　　人以上であるため「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」（平成16年6月）に記載の全国平均の比率に1/3を乗
　　じた値を用いる。

　　　　上記①に対し、津波浸水シミュレーションから計算された浸水深さに応じた被害率を乗じ、被害額を算定した。

※家屋、家庭用品及び農漁家資産は、治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター（平成27年2月改定）における『家
屋1m2当たりの評価額』、『1世帯当たり家庭用品評価額』、『農漁家1戸当たり償却資産評価額及び在庫資産評価額』を基に算出、事業所は
総務省統計局事業所統計調査を基に算出、農作物は農林水産省統計資料を基に算出。

　農地が海水冠水することにより農作物が減収する被害額を農地資産額とする。
　「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」（平成16年6月）より、津波発生後5年間にわたる合計3年分の農地
被害額を農地資産額として算定する。

　③-1で求めた海水冠水による農地被害額に加え、津波による農地被害額は次の算定式（海岸事業の費用便益分析
指針（H16.6）より）によって算出される。

　　［農地単位面積当たりほ場整備費※※×浸水区域内農地面積×36.1％］＝1,166百万円
　　　　※※近年における高知港周辺でのほ場整備事例のヒアリングをもとに設定。

③-1 海水冠水による農地被害額

③-2 津波による農地被害額

一般資産等被害額

Without
（整備なし）

現状施設では津波浸水被害が発生

With
（整備あり）

施設整備により津波浸水被害を防止

項目 備考

農作物産被害額

公共土木施設被害額

公益事業等被害額

被害軽減額

(百万円)

注１）端数処理のため、各項目の金額の和は必ずしも合計とはならない。

項目 一般資産等被害額 農地資産被害額 公共土木施設被害額 公益事業等被害額 計

 ①Without時(整備なし)

 ②With時(整備あり)

 被害軽減額(①－②)

1,084,741 2,633 650,845 10,847 1,749,066

0 0 0 0 0

1,084,741 2,633 650,845 10,847 1,749,066

背後地の人口 一般資産等被害額 公共土木施設被害額 公益事業等被害額 

人口 30 万人未満 100% 180% 3% 
人口 30 万人以上 100% 60% 1% 

 

家屋 家庭用品 農漁家資産 事業所 農作物 計 

801,093 510,914 900 317,841 489 1,631,238 

 

（百万円）

家屋 家庭用品 農漁家資産 事業所 農作物 計 

545,786 345,792 598 192,076 489 1,084,741 

 

（百万円）
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⑤　地震発生確率と各年度の便益の算定

　　　 前項で算出した被害軽減額に各年度の地震発生確率を乗じて、各年度の被害回避便益を算出する。地震発生
　　確率は、地震調査研究推進本部が公表する各地震のパラメータを用い、長期評価確率として算出する。
　　　 地震発生確率を考慮した各年度の被害回避便益の算出結果を下記に示す。なお、長期評価確率の算出にあた
　　っては、事業期間を16年間とし、供用開始年を2032年として算定を行った。
　　（事業開始：2016年、事業完了：2031年）

H44 2032 0.0246583 431.29

H45 2033 0.0244395 427.46

H46 2034 0.0241601 422.58

H47 2035 0.0238244 416.70

H48 2036 0.0234368 409.93

H49 2037 0.0230019 402.32

H50 2038 0.0225243 393.97
H51 2039 0.0220087 384.95

H52 2040 0.0214596 375.34

H53 2041 0.0208817 365.23

H54 2042 0.0202792 354.70

H55 2043 0.0196565 343.81

H56 2044 0.0190178 332.63

H57 2045 0.0183668 321.25

H58 2046 0.0177073 309.71

H59 2047 0.0170427 298.09

H60 2048 0.0163762 286.43

H61 2049 0.0157109 274.79

H62 2050 0.0150495 263.22

H63 2051 0.0143943 251.77

H64 2052 0.0137477 240.46

H65 2053 0.0131117 229.33

H66 2054 0.0124880 218.42

H67 2055 0.0118782 207.76

H68 2056 0.0112835 197.36

H69 2057 0.0107051 187.24

H70 2058 0.0101440 177.43

H71 2059 0.0096009 167.93

H72 2060 0.0090763 158.75

H73 2061 0.0085708 149.91

H74 2062 0.0080845 141.40

H75 2063 0.0076177 133.24

H76 2064 0.0071704 125.41

H77 2065 0.0067425 117.93

H78 2066 0.0063339 110.78
H79 2067 0.0059444 103.97

H80 2068 0.0055736 97.49

H81 2069 0.0052212 91.32

H82 2070 0.0048867 85.47

H83 2071 0.0045696 79.93

H84 2072 0.0042695 74.68

H85 2073 0.0039858 69.71

H86 2074 0.0037180 65.03

H87 2075 0.0034655 60.61

H88 2076 0.0032276 56.45

H89 2077 0.0030038 52.54

H90 2078 0.0027934 48.86

H91 2079 0.0025960 45.41

H92 2080 0.0024108 42.17

H93 2081 0.0022373 39.13

10,642.28

浸水便益額

（億円）

合　計

年度 西暦 地震発生確率
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●費用便益分析シート 【様式－４】

単位：億円 社会的 デフレータ
供用 費　用　　(消費税抜き) 便　益 費用 便益 割引率 2005 2015
年数 西暦 和暦 事業費 維持管理 計  (Ｃ） （Ｂ) 年基準 年基準 ＣＢＲ

555.7 157.4 713.1 10,642.3 447.90 3,242.55 100.0 ＮＰＶ 億円
2012 H24 1.9 0.0 1.9 0.0 2.14 0.00 1.125 100.0 100.0 ＥＩＲＲ
2013 H25 4.8 0.0 4.8 0.0 5.15 0.00 1.082 100.0 100.0
2014 H26 5.6 0.0 5.6 0.0 5.78 0.00 1.040 100.0 100.0
2015 H27 12.0 0.0 12.0 0.0 12.04 0.00 1.000 100.0 100.0
2016 H28 33.3 0.0 33.3 0.0 32.05 0.00 0.962 100.0 100.0
2017 H29 33.3 0.0 33.3 0.0 30.82 0.00 0.925 100.0 100.0
2018 H30 33.3 0.0 33.3 0.0 29.63 0.00 0.889 100.0 100.0
2019 H31 33.3 0.0 33.3 0.0 28.49 0.00 0.855 100.0 100.0
2020 H32 33.3 0.0 33.3 0.0 27.40 0.00 0.822 100.0 100.0
2021 H33 33.3 0.0 33.3 0.0 26.34 0.00 0.790 100.0 100.0
2022 H34 33.3 0.0 33.3 0.0 25.33 0.00 0.760 100.0 100.0
2023 H35 33.3 0.0 33.3 0.0 24.36 0.00 0.731 100.0 100.0
2024 H36 33.3 0.0 33.3 0.0 23.42 0.00 0.703 100.0 100.0
2025 H37 33.3 0.0 33.3 0.0 22.52 0.00 0.676 100.0 100.0
2026 H38 33.3 0.0 33.3 0.0 21.65 0.00 0.650 100.0 100.0
2027 H39 33.3 0.0 33.3 0.0 20.82 0.00 0.625 100.0 100.0
2028 H40 33.3 0.0 33.3 0.0 20.02 0.00 0.601 100.0 100.0
2029 H41 33.3 0.0 33.3 0.0 19.25 0.00 0.577 100.0 100.0
2030 H42 33.3 0.0 33.3 0.0 18.51 0.00 0.555 100.0 100.0
2031 H43 31.5 0.0 31.5 0.0 16.81 0.00 0.534 100.0 100.0

1 2032 H44 0.0 2.8 2.8 431.3 1.43 221.41 0.513 100.0 100.0
2 2033 H45 0.0 2.8 2.8 427.5 1.37 211.01 0.494 100.0 100.0
3 2034 H46 0.0 2.8 2.8 422.6 1.32 200.57 0.475 100.0 100.0
4 2035 H47 0.0 2.8 2.8 416.7 1.27 190.18 0.456 100.0 100.0
5 2036 H48 0.0 2.8 2.8 409.9 1.22 179.89 0.439 100.0 100.0
6 2037 H49 0.0 2.8 2.8 402.3 1.17 169.76 0.422 100.0 100.0
7 2038 H50 0.0 2.8 2.8 394.0 1.13 159.84 0.406 100.0 100.0
8 2039 H51 0.0 2.8 2.8 384.9 1.08 150.18 0.390 100.0 100.0
9 2040 H52 0.0 2.8 2.8 375.3 1.04 140.80 0.375 100.0 100.0

10 2041 H53 0.0 2.8 2.8 365.2 1.00 131.74 0.361 100.0 100.0
11 2042 H54 0.0 2.8 2.8 354.7 0.96 123.01 0.347 100.0 100.0
12 2043 H55 0.0 2.8 2.8 343.8 0.93 114.65 0.333 100.0 100.0
13 2044 H56 0.0 2.8 2.8 332.6 0.89 106.66 0.321 100.0 100.0
14 2045 H57 0.0 2.8 2.8 321.2 0.86 99.05 0.308 100.0 100.0
15 2046 H58 0.0 2.8 2.8 309.7 0.82 91.82 0.296 100.0 100.0
16 2047 H59 0.0 2.8 2.8 298.1 0.79 84.97 0.285 100.0 100.0
17 2048 H60 0.0 2.8 2.8 286.4 0.76 78.51 0.274 100.0 100.0
18 2049 H61 0.0 2.8 2.8 274.8 0.73 72.42 0.264 100.0 100.0
19 2050 H62 0.0 2.8 2.8 263.2 0.70 66.71 0.253 100.0 100.0
20 2051 H63 0.0 2.8 2.8 251.8 0.68 61.35 0.244 100.0 100.0
21 2052 H64 0.0 2.8 2.8 240.5 0.65 56.34 0.234 100.0 100.0
22 2053 H65 0.0 2.8 2.8 229.3 0.63 51.67 0.225 100.0 100.0
23 2054 H66 0.0 11.7 11.7 218.4 2.53 47.32 0.217 100.0 100.0
24 2055 H67 0.0 2.8 2.8 207.8 0.58 43.27 0.208 100.0 100.0
25 2056 H68 0.0 2.8 2.8 197.4 0.56 39.53 0.200 100.0 100.0
26 2057 H69 0.0 2.8 2.8 187.2 0.54 36.06 0.193 100.0 100.0
27 2058 H70 0.0 2.8 2.8 177.4 0.51 32.85 0.185 100.0 100.0
28 2059 H71 0.0 2.8 2.8 167.9 0.49 29.90 0.178 100.0 100.0
29 2060 H72 0.0 2.8 2.8 158.8 0.48 27.18 0.171 100.0 100.0
30 2061 H73 0.0 12.3 12.3 149.9 2.03 24.68 0.165 100.0 100.0
31 2062 H74 0.0 2.8 2.8 141.4 0.44 22.38 0.158 100.0 100.0
32 2063 H75 0.0 2.8 2.8 133.2 0.42 20.28 0.152 100.0 100.0
33 2064 H76 0.0 2.8 2.8 125.4 0.41 18.35 0.146 100.0 100.0
34 2065 H77 0.0 2.8 2.8 117.9 0.39 16.59 0.141 100.0 100.0
35 2066 H78 0.0 2.8 2.8 110.8 0.38 14.99 0.135 100.0 100.0
36 2067 H79 0.0 2.8 2.8 104.0 0.36 13.53 0.130 100.0 100.0
37 2068 H80 0.0 2.8 2.8 97.5 0.35 12.19 0.125 100.0 100.0
38 2069 H81 0.0 2.8 2.8 91.3 0.33 10.98 0.120 100.0 100.0
39 2070 H82 0.0 2.8 2.8 85.5 0.32 9.89 0.116 100.0 100.0
40 2071 H83 0.0 2.8 2.8 79.9 0.31 8.89 0.111 100.0 100.0
41 2072 H84 0.0 2.8 2.8 74.7 0.30 7.99 0.107 100.0 100.0
42 2073 H85 0.0 2.8 2.8 69.7 0.29 7.17 0.103 100.0 100.0
43 2074 H86 0.0 2.8 2.8 65.0 0.27 6.43 0.099 100.0 100.0
44 2075 H87 0.0 2.8 2.8 60.6 0.26 5.76 0.095 100.0 100.0
45 2076 H88 0.0 2.8 2.8 56.5 0.25 5.16 0.091 100.0 100.0
46 2077 H89 0.0 2.8 2.8 52.5 0.24 4.62 0.088 100.0 100.0
47 2078 H90 0.0 2.8 2.8 48.9 0.23 4.13 0.085 100.0 100.0
48 2079 H91 0.0 2.8 2.8 45.4 0.23 3.69 0.081 100.0 100.0
49 2080 H92 0.0 2.8 2.8 42.2 0.22 3.29 0.078 100.0 100.0
50 2081 H93 0.0 2.8 2.8 39.1 0.21 2.94 0.075 100.0 100.0

2015年価値換算値単年度の費用・便益

16.138%
合計

［分析結果］
7.239

2,794.65
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