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大臣官房官庁営繕部発注工事等における平成２８年度優良工事等表彰選定理由

表 彰 種 類 受 賞 者 選 定 理 由

、 、 、 。工 事 名：警察総合庁舎改修（１３） 本工事は 受変電設備 電力幹線 盤類等の改修工事及びそれに伴う建築工事であった
《優良工事表彰》 電気設備その他工事 庁舎を使用しながらの改修工事であり、切替作業が閉庁日に限定される状況において、

受 賞 者：株式会社関電工 事前の調査や動作試験の実施、不明配線の是正など徹底した安全対策を図り、事故を起こ
すことなく、かつ業務への影響を最小限にすることで施設管理者からの苦情もなく工事を
完成させた。
また、本工事用に作成した様々なチェックシートを使用し、施工箇所全数について回路

の健全性の確認を行うなど、十分な品質確保が図られた。

工 事 名：中央合同庁舎第１号館本館 本工事は、中央合同庁舎第１号館の外壁改修、ガラス改修工事及び中央合同庁舎第２号
外１件改修（１４）建築そ 館の特定天井改修工事であった。
の他工事 庁舎を使用しながらの改修工事であり、ガラス改修工事にあっては閉庁日に限定される

受 賞 者：村本建設株式会社東京支店 状況において、支障となる備品等の確認、施工時期や養生方法など管理官署と綿密に調整
し、業務に支障のないよう工事を完成させた。特定天井改修工事では、エントランスホー
ルにおける改修中の来庁者の動線変更への対応や、災害対策室において常に利用可能な状
態を保てるよう作業工程等について管理官署と綿密な調整を行うなど、入居官署の使用に
最大限配慮しながら安全で円滑に工事を完了させた。

工 事 名：警察総合庁舎改修（１３） 現場代理人兼監理技術者として、重要な幹線切替接続作業に関して、施設管理者、施設
優秀工事技術者表彰 電気設備その他工事 側の電気主任技術者及び既存制御メーカー等と、積極的かつ綿密に打ち合わせを行った。《 》

職 名：現場代理人兼監理技術者 さらに、既設の詳細な状態調査を行い、問題点を把握したうえで、切替・試験手順、施工
受 賞 者：株式会社関電工 内容等の検討会を行うなど、良好な施工品質と安全確保を図った。

三澤 宗晴 また、改修箇所と同様の模擬分電盤を作成し切替作業の習熟訓練を立案するなど、優れ
た工事管理を行った結果、入居官署の業務に支障を来すことなく、安全かつ確実に作業を
完了させることができた。

工 事 名：中央合同庁舎第１号館本館 現場代理人兼監理技術者として、率先して施工時期や仮設計画について事前に十分調整
外１件改修（１４）建築そ を行い、効率的に作業を進めることで施設管理者からの苦情や事故もなく工事を完成させ
の他工事 た。特に特定天井改修工事においては、来庁者の動線変更への対応として、施設管理者と

職 名：現場代理人兼監理技術者 ともに庁舎内の仮設案内板を調整するなど、職員や来庁者が円滑に利用できるよう配慮を
受 賞 者：村本建設株式会社東京支店 行った。また、特定天井改修工事は全国でも先導的な工事であり、多数の見学を受け入れ

田中 恒一 ることとなったが、現場の進捗を考慮しつつ安全かつ臨機に対応できた。
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大臣官房官庁営繕部発注工事等における平成２８年度優良工事等表彰選定理由

表 彰 種 類 受 賞 者 選 定 理 由

業 務 名：中央合同庁舎第１号館南別 本施設は、霞が関地区に建つ初めての木造建築物で、その用途を会議室及び保育所とし
《優良業務表彰》 棟新築（１５）設計業務 て設計するものである。

受 賞 者：株式会社都市環境設計東京 霞が関地区に建つ木造建築物であり、木造耐火構造としての認定仕様に則した設計が必
事務所 要であったが、当該認定情報、資材の流通状況や施工価格動向等を調査し、木造耐火建築

物の新築にあたっての制約や設計与条件の把握に努めた。また、関係行政機関及び施設管
理者と綿密な打合せの上で園児の安全面、施設管理上のセキュリティーへの配慮や保育環
境にふさわしい温かみのある設計を行った。
設計品質管理の取組においても、確実なチェック体制を構築し、手戻りや不整合を減少

させ完成度の高い成果品となっている。

業 務 名：中央合同庁舎第１号館南別 管理技術者として、業務の円滑な進行に努めただけでなく、業務全体のマネジメントの
《優秀技術者表彰》 棟新築（１５）設計業務 要として、重要な課題及び工事を見据えた施工条件の整理等を各分野の担当者に的確に指

職 名：管理技術者 示し、入居官署等にもその設計意図等をわかりやすい資料をもって自ら説明に努めた。特
受 賞 者：株式会社都市環境設計東京 に、多大な労力を要する一団地認定などの申請手続において、行政機関と調整・協議を円

事務所 寺澤 英行 滑に行い業務を完了させた。


