
マンション建替え計画　工程表
年 　　2017年（平成29年） 　　2018年（平成30年）

月

分類 項目 週 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

凡例
○：管理組合
▽：建替組合

※工程については、今後の組合における検討状況や行政許認可手続き、補助金に関する協議等により、スケジュールが変動する場合があることをご了承ください。

2017/12/10　第9回全体説明会資料

全体スケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 5月 7月

賃貸オーナー

個別対応と手続き

4月

内住オーナー

6月

事
業
協
力
者
等

事業計画・設計
（検討委員会
または建替組合）

建築

手続き

●
○
管
理
組
合

▼
▽
建
替
組
合

総会・説明会

活動

手
続
き

建替え手続き

建築確認他
所轄官庁手続き

区
分
所
有
者

住戸取得者・
売却者

計画段階

○
建
替
え
決
議

建替組合設立認可申請

権利変換の検討と実施

▽
権
利
変
換
登
記

明
渡
し
目
標

基本計画

●
臨
時
総
会
（
第
６
回
）

建替組合設立準備

取得住戸の仮決定

（売却・転出の方の意思決定）

▽
審
査
会

▼
管
理
規
約
承
認
の
臨
時
総
会

（
8
月
〜
1
0
月
）

○
建
替
え
決
議
総
会

招
集
通
知
発
送

住戸選び・資金計画

法定期間

●
第
４
回
計
画
案
説
明
会
・
臨
時
総
会

(

事
業
費
･
負
担
額
提
示)

入
札

▽
転
出
補
償
金
の
支
払
い

(

売
却
の
方)

○
解
体
同
意
書

(

抵
当
権
者
含
む)

▽
優
建
補
助
額
の

市
議
会
承
認

○
建
替
え
決
議

▽
建
替
組
合
設
立
認
可
公
告

●
組
合
設
立
準
備
総
会
（
第
７
回
）

建築確認申請

仮住い・転出先 探し

●
臨
時
総
会

▼
権
利
変
換
計
画
承
認
総
会

事
業
計
画
変
更
の
臨
時
総
会

○
建
替
え
決
議
総
会

招
集
通
知
発
送

２ヶ月以上

▼
建
替
組
合
設
立
総
会(

第
１
０
回
）

▼
通
常
総
会
（
年
度
ご
と
）

▽
新
築
工
事
着
工

7/9

個別相談会

○
法
定
説
明
会(

第
５
回
）

１ヶ月以上

補助金額の算出

＆事業費算定

8/20 9/24

10/4

公
費
解
体

申
請
締
切

○
解
体
工
事
完
了

●
組
合
設
立
準
備
総
会
（
第
８
回
）)

登記手続（相続･住所変更･抵当権抹消）

解体同意書・印鑑証明書の取得（～7月末）
組合設立同意書･

印鑑証明書提出

11/19

▽
優
建
補
助
金
の

市
長
査
定

○
管
理
費
・
修
繕
積
立
金

の
払
戻
し

○
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

10/15

7/21

1/2112/10

●
組
合
設
立
準
備
総
会
（
第
９
回
）

＆
住
戸
抽
選
会(

一
次
･
二
次
）

発注
金額
決定

▽
解
体

&
建
築
請
負
契
約
（
新
年
度
）

▽
理
事
長
公
告

▽
権
利
変
換
を
受
け
な
い

申
出
書
（
売
却
の
方
）

▽
本
工
事
着
工

▽
監
理
契
約
（
新
年
度
）

▽
コ
ン
サ
ル
契
約

公費解体工事（各棟順次）

ＶＥ等
金額調整

①
建
替
え
決
議

②
解
体
事
前
立
会
理
事
会
委
任
の
件

③
発
起
人
選
定
と
組
合
参
加
協
定
締
結
の
件

▽
事
業
協
力
者
と
組
合
参
加
協
定
締
結 ①

住
戸
の
決
定
方
法
に
つ
い
て

▽
補
助
金
交
付
申
請

ｾﾞﾈｺﾝ
公募

▽
設
計
契
約

▽
補
助
金
交
付
決
定

▽
本
年
度
補
助
金

交
付
決
定

監理公募

非賛成者への催告手続き(2ヶ月内回答) 売渡請求

全

員

同

意

基礎杭等解体工事

▽
取
得
住
戸
正
式
決
定

実施段階

○
建
替
え
決
議

一団地認定解除申請

○
解
体
工
事
開
始

●
臨
時
総
会
（
第
６
回
）

○
建
替
え
決
議
総
会

招
集
通
知
発
送

建替え計画案の作成

引越し・住戸選定・住宅ローン等個別相談（事務局にて）

総会・説明会を必要に応じて開催

●
第
４
回
計
画
案
説
明
会
・
臨
時
総
会

(

事
業
費
･
負
担
額
提
示)

○敷地実測

工事費概算見積り

基本設計および実施設計

公費解体申請準備

工事段階

●
組
合
設
立
準
備
総
会
（
第
７
回
）

●
管
理
組
合
解
散
総
会

●
臨
時
総
会

▽
取
得
住
戸
仮
決
定

管理規約作成

権利変換

承認申請

▽
建
替
組
合
設
立
認
可
申
請

引渡入居予定
2020年６月～７月頃

○
法
定
説
明
会(

第
５
回
）

１ヶ月以上
9/24

確認事前協議

事業計画

仮確定

7/21

①
建
替
え
決
議

②
解
体
事
前
立
会
理
事
会
委
任
の
件

③
発
起
人
選
定
と
組
合
参
加
協
定
締
結
の
件

①
住
戸
の
決
定
方
法
に
つ
い
て

認可

▽
設
計
契
約
（
今
年
度
）

▽
本
年
度
補
助
金

交
付
申
請

入札

▼
第
１
１
回
全
体
説
明
会

＆
臨
時
総
会

▼
第
１
２
回
全
体
説
明
会

2/18 3/21

▽
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記

▽
近
隣
説
明
着
手

見積り期間

▽
権
利
変
換
計
画
認
可

▽
権
利
変
換
期
日

▽
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査


