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空港運営の民間委託に関する検討状況
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【全体スケジュール】 個別空港ごとの取組

仙台空港 H25.7 H25.11 H26.4 H26.6 H28.7～

高松空港 H25.7 H27.10 H28.7 H28.9 H30.4～

福岡空港 H27.9 H28.7 H29.3 H29.5 H31.4～

北海道内７空港 H28.8 H29.7 H30.3 H30.4

熊本空港 H29.4 H29.6 H30.1 H30.3 R2.4～

広島空港 H25.7 H29.10 H31.3 R1.6 R3.7～

※関西・伊丹空港（H28.4）、但馬空港（H27.1)、神戸空港（H30.4)、鳥取空港（H30.7)、静岡空港(H31.4)、南紀白浜空港(H31.4)でも、
運営の民間委託を開始

7空港一体のビル経営開始
新千歳空港
旭川空港
稚内・釧路・函館・
帯広・女満別空港

R2.1～
R2.6～
R2.10～
R3.3～


