
 
 
 
 
 

 
新旧対照表 



原動機燃料消
費量

工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

② 原動機燃料消費量 
 

 

１． 適 用 範 囲 

  本資料は，建設工事に使用する建設機械等の燃料消費量の算出に適用する。 

 

２． 燃 料 消 費 量 

 ２－１ 燃料消費量の算定 

    燃料消費量の算定は，「請負工事機械経費積算要領」による建設機械等損料算定表の種類，規格の機関出力と

次に示す時間当り燃料消費率を乗じて求める。 

     時間当り燃料消費量＝機関出力×時間当り燃料消費率 

（注）１．時間当り燃料消費量の数値は，有効数字の第３位を四捨五入し，有効数字２桁とする。 

２．走行用エンジン及び作業用エンジンの双方を有する機械は，双方のエンジン出力を合計した機関

出力とする。 

３．ディーゼルパイルハンマの燃料消費率は，単位が（ℓ/h-t）（ｔ：ラム質量）なので，機関出力に

替えてラム質量を乗ずる。 

 

 ２－２ 時間当り燃料消費率 

    時間当り燃料消費率（日常保守点検等に必要な油脂類及び消耗品等を含む）は，次表を標準とする。 

表２．１ 運転１時間当り燃料消費率 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

1 ブ ル ド ー ザ  

0.153 

 

2 リッパ装置付ブルドーザ   

3 小 型 バ ッ ク ホ ウ   

4 バ ッ ク ホ ウ   

5 ク ラ ム シ ェ ル   

6 
ク ロ ー ラ ロ ー ダ 
（トラクタショベル） 

  

7 ホ イ ー ル ロ ー ダ 
（トラクタショベル） 

  

8 バ ッ ク ホ ウ 
( ク ロ ー ラ 型 )  

ディーゼル／電気 
ハイブリッド型 

0.128  

9 
ダ ダ ン プ ト ラ ッ ク 

オフロード・ 
（建設専用） 

0.085 15t以上 

10 オンロード 

0.043 

 

11 ト ラ ッ ク  
クレーン装置付を含
む 

12 ト レ ー ラ  0.075  

13 不 整 地 運 搬 車 クローラ型 0.134  

14 ク ロ ー ラ ク レ ー ン  0.076  

15 ト ラ ッ ク ク レ ー ン 
ラチスジブ型・油
圧 伸 縮 ジ ブ 型 

0.044 オールテレーンクレ
ーンを含む 

16 ラフテレーンクレーン  0.088  

 （つづく） 

② 原動機燃料消費量 
 

 

１． 適 用 範 囲 

  本資料は，建設工事に使用する建設機械等の燃料消費量の算出に適用する。 

 

２． 燃 料 消 費 量 

 ２－１ 燃料消費量の算定 

    燃料消費量の算定は，「請負工事機械経費積算要領」による建設機械等損料算定表の種類，規格の機関出力と

次に示す時間当り燃料消費率を乗じて求める。 

     時間当り燃料消費量＝機関出力×時間当り燃料消費率 

（注）１．時間当り燃料消費量の数値は，有効数字の第３位を四捨五入し，有効数字２桁とする。 

２．走行用エンジン及び作業用エンジンの双方を有する機械は，双方のエンジン出力を合計した機関

出力とする。 

３．ディーゼルパイルハンマの燃料消費率は，単位が（ℓ/h-t）（ｔ：ラム質量）なので，機関出力に

替えてラム質量を乗ずる。 

 

 ２－２ 時間当り燃料消費率 

    時間当り燃料消費率（日常保守点検等に必要な油脂類及び消耗品等を含む）は，次表を標準とする。 

表２．１ 運転１時間当り燃料消費率 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

1 ブ ル ド ー ザ  

0.144 

 

2 リッパ装置付ブルドーザ   

3 小 型 バ ッ ク ホ ウ   

4 バ ッ ク ホ ウ   

5 ク ラ ム シ ェ ル   

6 ク ロ ー ラ ロ ー ダ 
（トラクタショベル） 

  

7 
ホ イ ー ル ロ ー ダ 
（トラクタショベル） 

  

8 
バ ッ ク ホ ウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

ディーゼル／電気 
ハイブリッド型 

0.124  

9 
ダ ダ ン プ ト ラ ッ ク 

オフロード・ 
（建設専用） 

0.088 15t以上 

10 オンロード 

0.040 

 

11 ト ラ ッ ク  
クレーン装置付を含
む 

12 ト レ ー ラ  0.075  

13 不 整 地 運 搬 車 クローラ型 0.114  

14 ク ロ ー ラ ク レ ー ン  0.076  

15 ト ラ ッ ク ク レ ー ン 
ラチスジブ型・油
圧 伸 縮 ジ ブ 型 

0.045 オールテレーンクレ
ーンを含む 

16 ラフテレーンクレーン  0.075  

 （つづく） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

17 ディーゼルパイルハンマ  7.648 ℓ/h-t tはラム質量 

18 バ イ ブ ロ ハ ン マ 

電動式 E 0.305 kWh/kW  

油圧式・ 
可変式 0.308  

19 杭打機（ベースマシン）  0.085  

20 杭 打 ち 用 
ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト 

 
0.192 

E 0.533 kWh/kW  

21 油 圧 ハ ン マ  0.181  

22 油圧式鋼管圧入引抜機 
（ ジ ャ ッ キ ） 

 

E 0.305 kWh/kW 
 

23 油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機  

 

0.145  

24 ア ー ス オ ー ガ  E 0.436 kWh/kW  

25 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式  0.085 ベースマシン 

26 クローラ式アースオーガ  

E 0.436 kWh/kW 装置 

27 粉 体 噴 射 撹 拌 機 

二軸式 

単軸式 E 0.305 kWh/kW  

改良材供給機 E 0.533 kWh/kW  

28 オールケーシング掘削機 

１エンジン 
(クローラ式) 0.181  

２エンジン 
(クローラ式) 

0.093  

スキッド式 0.104  

29 マ ッ ド ス ク リ ー ン  E 0.305 kWh/kW  

30 泥 排 水 処 理 装 置 
フィルタ 
プレス式 

E 0.560 kWh/kW  

31 グ ラ ウ ト ポ ン プ  
0.207 

E 0.613 kWh/kW 

 

32 グ ラ ウ ト ミ キ サ   

33 ボ ー リ ン グ マ シ ン  
0.151 

E 0.429 kWh/kW  

34 ド リ ル ジ ャ ン ボ 

レール式 

0.171 
E 0.415 kWh/kW 

 

クローラ式  

ホイール式  

35 自由断面トンネル掘削機  E 0.429 kWh/kW  

36 ＮＡＴＭ機器集じん器  E 0.700 kWh/kW  

 

（つづき） 

（つづく） 

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

17 ディーゼルパイルハンマ  7.648 ℓ/h-t tはラム質量 

18 バ イ ブ ロ ハ ン マ 

電動式 E 0.305 kWh/kW  

油圧式・ 
可変式 0.262  

19 杭打機（ベースマシン）  0.088  

20 杭 打 ち 用 
ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト 

 0.192  

21 油 圧 ハ ン マ  0.181  

22 油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機  0.123  

23 ア ー ス オ ー ガ 中 掘 式  0.088 ベースマシン 

24 クローラ式アースオーガ  

E 0.436 kWh/kW 装置 

25 粉 体 噴 射 撹 拌 機 

二軸式 

単軸式 E 0.305 kWh/kW  

改良材供給機 E 0.533 kWh/kW  

26 オールケーシング掘削機 

１エンジン 
(クローラ式) 0.181  

２エンジン 
(クローラ式) 0.093  

スキッド式 0.088  

27 泥 排 水 処 理 装 置 
フィルタ 
プレス式 

E 0.560 kWh/kW  

28 グ ラ ウ ト ポ ン プ  
0.207 

E 0.613 kWh/kW 

 

29 グ ラ ウ ト ミ キ サ   

30 ボ ー リ ン グ マ シ ン  
0.151 

E 0.429 kWh/kW 
 

31 ド リ ル ジ ャ ン ボ 

レール式 

0.177 
E 0.415 kWh/kW 

 

クローラ式  

ホイール式  

32 自由断面トンネル掘削機  E 0.429 kWh/kW  

33 ＮＡＴＭ機器集じん器  E 0.700 kWh/kW  

 

 

（つづき） 

（つづく） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

37 コ ン ク リ ー ト 吹 付 機 
トンネル 
工事用 

E 0.466 kWh/kW 

 

38 急 結 剤 供 給 装 置  

39 吹 付 ロ ボ ッ ト   

40 モ ー タ グ レ ー ダ  0.108 
ヒータプレーナ装着
型を含む 

41 ス タ ビ ラ イ ザ  
0.111 

E 0.331 kWh/kW  

42 ロ ー ド ロ ー ラ  0.118  

43 タ イ ヤ ロ ー ラ  0.085  

44 振 動 ロ ー ラ 
（ 舗 装 用 ） 

ハンドガイド 0.231  

搭乗式 0.160  

45 タ ン パ 及 び ラ ン マ  

G 0.346 
 

46 振 動 コ ン パ ク タ   

47 コンクリートプラント  

E 0.495 kWh/kW 

 

48 モ ル タ ル プ ラ ン ト   

49 ベ ン ト ナ イ ト ミ キ サ   

50 ト ラ ッ ク ミ キ サ  0.059  

51 コンクリートポンプ車  0.078  

52 ア ス フ ァ ル ト 
フ ィ ニ ッ シ ャ 

 0.147 加熱用燃料は含まな
い 

53 デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ  0.090  

54 コンクリートスプレッダ  

0.122 

 

55 アグリゲートスプレッダ   

56 コ ン ク リ ー ト 
フ ィ ニ ッ シ ャ 

  

57 コ ン ク リ ー ト レ ベ ラ   

58 フ ィ ニ ッ シ ン グ 
ス ク リ ー ド 

  

59 コ ン ク リ ー ト カ ッ タ  

G 0.227 

 

60 ア ス フ ァ ル ト 
エ ン ジ ン ス プ レ ー ヤ 

  

61 ア ス フ ァ ル ト カ ー バ   

62 路 面 切 削 機  0.144  

63 廃 材 積 込 機  0.218  

 

（つづき） 

（つづく） 

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

34 コ ン ク リ ー ト 吹 付 機 
トンネル 
工事用 

E 0.466 kWh/kW 
 

35 吹 付 ロ ボ ッ ト   

36 モ ー タ グ レ ー ダ  0.112 ヒータプレーナ装着
型を含む 

37 ス タ ビ ラ イ ザ  0.115  

38 ロ ー ド ロ ー ラ  0.128  

39 タ イ ヤ ロ ー ラ  0.098  

40 
振 動 ロ ー ラ 
（ 舗 装 用 ） 

ハンドガイド 0.266  

搭乗式 0.184  

41 タ ン パ 及 び ラ ン マ  

G 0.398 
 

42 振 動 コ ン パ ク タ   

43 コンクリートプラント  

E 0.495 kWh/kW 
 

44 ベ ン ト ナ イ ト ミ キ サ   

45 ト ラ ッ ク ミ キ サ  0.059  

46 コンクリートポンプ車  0.066  

47 ア ス フ ァ ル ト 
フ ィ ニ ッ シ ャ 

 0.152 加熱用燃料は含まな
い 

48 デ ィ ス ト リ ビ ュ ー タ  0.090  

49 コンクリートスプレッダ  

0.122 

 

50 アグリゲートスプレッダ   

51 
コ ン ク リ ー ト 
フ ィ ニ ッ シ ャ 

  

52 コ ン ク リ ー ト レ ベ ラ   

53 
フ ィ ニ ッ シ ン グ 
ス ク リ ー ド 

  

54 コ ン ク リ ー ト カ ッ タ  

G 0.227 

 

55 ア ス フ ァ ル ト 
エ ン ジ ン ス プ レ ー ヤ 

  

56 ア ス フ ァ ル ト カ ー バ   

57 路 面 切 削 機  0.166  

58 廃 材 積 込 機  0.218  

 

 

（つづき） 

（つづく） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

64 路 上 表 層 再 生 機  

0.142 

 

65 
路 面 安 全 溝 切 削 機 
（グルービング機械） 

  

66 
路 面 ヒ ー タ 
（ 路 上 表 層 再 生 用 ） 

 0.160  

67 路 面 清 掃 車  

0.063 

 

68 ガ ー ド レ ー ル 清 掃 車   

69 ト ン ネ ル 清 掃 車   

70 側 溝 清 掃 車  0.052  

71 排 水 管 清 掃 車  

0.044 

 

72 散 水 車   

73 高 所 作 業 車   

74 ガードレール支柱打込機  0.051  

75 草 刈 車 路肩カッタ付 0.071  

76 空 気 圧 縮 機 
定置式 
可搬式 

0.187 トンネル工事は別途 

E 0.595 kWh/kW  

77 
ブ ロ ア 送 風 機 
（ フ ァ ン ） 

 
0.156 

E 0.681 kWh/kW 

軸流ファン[反転軸流
式･可変風量型]は除
く 

78 軸 流 フ ァ ン 
反転軸流式･ 
可変風量型 

E 0.571 kWh/kW  

79 ポ ン プ  0.323  

80 小 型 渦 巻 ポ ン プ  
G 0.495 
E 0.900 kWh/kW  

81 工事用水中モータポンプ 
（ 潜 水 ポ ン プ ） 

 

E 0.584 kWh/kW 
 

82 サ ン ド ポ ン プ   

83 発 動 発 電 機  
0.145 

G 0.436 
 

84 ウ イ ン チ  
0.108 

E 0.305 kWh/kW  

85 電 気 溶 接 機  
0.261 

G 0.403 
電気使用量はそれぞ
れの資料による 

86 ベ ル ト コ ン ベ ヤ  
0.293 

G 0.512 
E 0.560 kWh/kW 

 

87 モ ル タ ル 吹 付 機  0.191  

88 作 業 車  0.038  

 

 

（つづく） 

（つづき）  

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

59 路 上 表 層 再 生 機  

0.142 

 

60 路 面 安 全 溝 切 削 機 
（グルービング機械） 

  

61 
路 面 ヒ ー タ 
（ 路 上 表 層 再 生 用 ） 

 0.160  

62 路 面 清 掃 車  

0.065 

 

63 ガ ー ド レ ー ル 清 掃 車   

64 ト ン ネ ル 清 掃 車   

65 側 溝 清 掃 車  0.054  

66 排 水 管 清 掃 車  

0.037 
 

67 散 水 車   

68 高 所 作 業 車  0.037  

69 ガードレール支柱打込機  0.051  

70 草 刈 車 路肩カッタ付 0.073  

71 空 気 圧 縮 機 
定置式 
可搬式 

0.159 トンネル工事は別途 

E 0.595 kWh/kW  

72 
ブ ロ ア 送 風 機 
（ フ ァ ン ） 

 
0.156 

E 0.681 kWh/kW 

軸流ファン[反転軸流
式･可変風量型]は除
く 

73 軸 流 フ ァ ン 
反転軸流式･ 
可変風量型 

E 0.571 kWh/kW  

74 ポ ン プ  0.323  

75 小 型 渦 巻 ポ ン プ  
G 0.495 
E 0.900 kWh/kW  

76 工事用水中モータポンプ 
（ 潜 水 ポ ン プ ） 

 

E 0.584 kWh/kW 
 

77 サ ン ド ポ ン プ   

78 発 動 発 電 機  
0.123 

G 0.431 
 

79 ウ イ ン チ  
0.108 

E 0.305 kWh/kW  

80 電 気 溶 接 機  
0.226 

G 0.403 
電気使用量はそれぞ
れの資料による 

81 ベ ル ト コ ン ベ ヤ  
0.293 

G 0.512 
E 0.560 kWh/kW 

 

82 モ ル タ ル 吹 付 機  0.191  

83 作 業 車  0.039  

 （つづく） 

（つづき） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

                                                                                 （つづき） 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

89 ラ イ ト バ ン 
二輪駆動 

0.047 
G 0.047 

 

四輪駆動  

90 中 小 型 ト ラ ッ ク   

91 マ イ ク ロ バ ス  
0.064 

G 0.071 
 

92 草 刈 機 

肩掛式 G 0.588  

遠隔操縦式 0.209  

ハンドガイド式 
0.178 

G 0.354 

 

93 集 草 機  

94 動 力 噴 霧 機  
0.261 

G 0.266 
 

95 コ ン ク リ ー ト 
バ イ ブ レ ー タ 

 
G 0.347 
E 0.540 kWh/kW 

 

96 照 明 機 可搬式 0.638  

97 ト ラ ク タ ホイール式 0.120  

98 ポ ン プ 式 浚 渫 船  重油 0.381  

99 引 船  重油 0.252  

100 除 雪 ド ー ザ ホイール 

0.153 
 

101 除 雪 グ レ ー ダ   

102 除 雪 ト ラ ッ ク  0.078  

103 小 型 除 雪 機 ハンドガイド 
0.193 

G 0.356  

104 ロ ー タ リ 除 雪 車 

30～180 kW級 0.137  

220～440 kW級 0.114  

105 一 車 線 積 込 除 雪 車 ロータリ式 0.089  

106 凍 結 防 止 剤 散 布 装 置  0.090  

107 凍 結 防 止 剤 散 布 車  0.058  

108 レ ー キ ド ー ザ  

0.175 

 

109 ト ラ ク タ クローラ式  

110 ス ク レ ー プ ド ー ザ   

111 タ イ ヤ ド ー ザ   

 （つづく） 

                                                                                 （つづき） 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

84 ラ イ ト バ ン 
二輪駆動 

0.049 
G 0.049 

 

四輪駆動  

85 中 小 型 ト ラ ッ ク   

86 マ イ ク ロ バ ス  
0.064 

G 0.071 
 

87 草 刈 機 

肩掛式 G 0.500  

遠隔操縦式 0.209  

ハンドガイド式 
0.184 

G 0.354 
 

88 集 草 機 ハンドガイド式 
0.178 

G 0.354  

89 動 力 噴 霧 機  
0.261 

G 0.266 
 

90 
コ ン ク リ ー ト 
バ イ ブ レ ー タ 

 
G 0.295 
E 0.540 kWh/kW  

91 照 明 機 可搬式 0.638  

92 ト ラ ク タ ホイール式 0.120  

93 ポ ン プ 式 浚 渫 船  重油 0.381  

94 引 船  重油 0.252  

95 除 雪 ド ー ザ ホイール 

0.150 
 

96 除 雪 グ レ ー ダ   

97 除 雪 ト ラ ッ ク  0.073  

98 小 型 除 雪 機 ハンドガイド 
0.193 

G 0.356  

99 ロ ー タ リ 除 雪 車 

30～180 kW級 0.142  

220～440 kW級 0.118  

100 一 車 線 積 込 除 雪 車 ロータリ式 0.092  

101 凍 結 防 止 剤 散 布 装 置  0.090  

102 凍 結 防 止 剤 散 布 車  0.060  

103 レ ー キ ド ー ザ  

0.175 

 

104 ト ラ ク タ クローラ式  

105 ス ク レ ー プ ド ー ザ   

106 タ イ ヤ ド ー ザ   

 

 

（つづく） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

112 モ ー タ ス ク レ ー パ  0.163  

113 泥 上 掘 削 機  0.175  

114 ト レ ン チ ャ  0.152  

115 ダ ン プ ト ラ ッ ク ガ ソ リ ン    G 0.071  

116 不 整 地 運 搬 車 ホ イ ー ル 型 0.160  

117 シ ャ ト ル カ ー  E 0.560 kWh/kW  

118 タ ワ ー ク レ ー ン  0.101 
E 0.305 kWh/kW 

 

119 ジ ブ ク レ ー ン  

E 0.305 kWh/kW 

 

120 二 本 構 リ フ ト モータウインチ  

121 一 本 構 リ フ ト モータウインチ  

122 工 事 用 エ レ ベ ー タ   

123 門 型 ク レ ー ン   

124 簡 易ケ ー ブル クレ ー ン  0.108  

125 フ ォ ー ク リ フ ト  0.037  

126 
ク ロ ー ラ 式 
サ ン ド パ イ ル 打 機 

 0.085 ベースマシン 

 E 0.305 kWh/kW 装置 

127 ト ラ ッ ク 式 
ア ー ス オ ー ガ 

 0.053  

128 ラ フテ レ ーン クレ ー ン 
装 着 式 ア ー ス オ ー ガ 

 0.103  

129 ア ー ス ド リ ル 掘 削 機  0.093  

130 
リ バー ス サー キュ レ ー 
シ ョ ン ド リ ル 

 E 0.426 kWh/kW 
フロント装置吊上げクレ
ーンは杭打機(ベースマ
シン)を適用 

131 杭 打 や ぐ ら  E 0.305 kWh/kW  

132 サ イ ク ロ ン  

E 0.900 kWh/kW 

 

133 サ ク シ ョ ン ポ ン プ   

134 圧 送 ポ ン プ   

135 安 定 液 ミ キ サ  E 0.533 kWh/kW  

136 泥 排 水 処 理 装 置 ベルトプレス式 E 0.871 kWh/kW  

137 汚 泥 吸 排 車  0.053  

138 
ニュ ー マ チ ッ ク ケー ソン 
施 工 機 器 
（ 潜 函 用 シ ョ ベ ル ） 

 E 0.600 kWh/kW  

 

（つづき） 

（つづく） 

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

107 モ ー タ ス ク レ ー パ  0.163  

108 泥 上 掘 削 機  0.175  

109 ト レ ン チ ャ  0.152  

110 ダ ン プ ト ラ ッ ク ガ ソ リ ン    G 0.071  

111 不 整 地 運 搬 車 ホ イ ー ル 型 0.165  

112 タ ワ ー ク レ ー ン  0.101 
E 0.305 kWh/kW 

 

113 ジ ブ ク レ ー ン  
E 0.305 kWh/kW 

 

114 工 事 用 エ レ ベ ー タ   

115 簡 易 ケ ー ブ ル ク レ ー ン  0.108  

116 フ ォ ー ク リ フ ト  0.037  

117 
ク ロ ー ラ 式 
サ ン ド パ イ ル 打 機 

 0.085 ベースマシン 

118 ト ラ ッ ク 式 
ア ー ス オ ー ガ 

 0.053  

119 ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 
装 着 式 ア ー ス オ ー ガ 

 0.103  

120 ア ー ス ド リ ル 掘 削 機  0.093  

121 汚 泥 吸 排 車  0.055  

122 
ニュ ーマ チッ クケ ーソ ン 
施 工 機 器 
（ 潜 函 用 シ ョ ベ ル ） 

 E 0.600 kWh/kW  

 

（つづき） 

（つづく） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

139 ク ー リ ン グ タ ワ ー  E 0.700 kWh/kW  

140 シ ー ル ド 工 事 用 機 器 パワーユニット E 0.533 kWh/kW  

141 一 次 分 離 機  

E 0.900 kWh/kW 

 

142 汚 水 槽   

143 粘 土 溶 解 槽   

144 高 分 子 凝 集 剤 溶 解 槽   

145 ス ラ リ ー ポ ン プ   

146 イ ン ナ バ イ ブ レ ー タ 自 走 式 0.122  

147 コ ン ク リ ー ト ミ キ サ  E 0.495 kWh/kW  

148 コ ン ク リ ー ト ポ ン プ  E 0.410 kWh/kW  

149 法 面 締 固 め 機  0.167  

150 チ ッ プ ス プ レ ッ ダ  0.127  

151 ア ス フ ァ ル ト ク ッ カ  0.164  

152 コ ン ク リ ー ト 横 取 機  0.293  

153 振 動 目 地 切 機  

   G 0.233 

 

154 区 画 線 消 去 機 ハンドガイド式  

155 ラ イ ン マ ー カ 

ペイント･ 
ハンドガイド式 

 

溶融 ・自 走式 
ペイント・車載式 

0.068 
 

156 溶 解 槽    

157 排 水 性舗 装 機 能回 復車  0.063  

158 透 光 性し ゃ 音 壁清 掃車  

0.040 
 

159 歩 道 清 掃 車   

160 排 水 管 清 掃 車 CNG C 0.043 m3/kW-h  

161 小 型 多 段 遠 心 ポ ン プ  

E 0.900 kWh/kW 
 

162 真 空 ポ ン プ   

 （つづく） 

（つづき）  

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

123 ク ー リ ン グ タ ワ ー  E 0.700 kWh/kW  

124 イ ン ナ バ イ ブ レ ー タ 自 走 式 0.122  

125 コ ン ク リ ー ト ミ キ サ  E 0.495 kWh/kW  

126 法 面 締 固 め 機  0.167  

127 チ ッ プ ス プ レ ッ ダ  0.127  

128 ア ス フ ァ ル ト ク ッ カ  0.164  

129 コ ン ク リ ー ト 横 取 機  0.293  

130 振 動 目 地 切 機  

   G 0.233 

 

131 区 画 線 消 去 機 ハンドガイド式  

132 ラ イ ン マ ー カ 

ペイント･ 
ハンドガイド式 

 

溶 融 ・ 自 走 式 
ペイント・車載式 

0.068 
 

133 溶 解 槽    

134 排 水 性 舗 装 機 能 回 復 車  0.063  

135 透 光 性 し ゃ 音 壁 清 掃 車  

0.040 

 

136 歩 道 清 掃 車   

137 排 水 管 清 掃 車 CNG C 0.043 m3/kW-h  

138 小 型 多 段 遠 心 ポ ン プ  E 0.900 kWh/kW  

139 真 空 ポ ン プ  E 0.827 kWh/kW  

 （つづく） 

（つづき） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

 

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

163 電 動 ホ イ ス ト  

E 0.305 kWh/kW 

 

164 
チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク 
（ 電 動 式 ） 

  

165 土 砂 排 出 機   

166 簡 易 や ぐ ら   

167 両 端 固 定 式 
ケ ー ブ ル ク レ ー ン 

 
E 0.305 kWh/kW 
0.108 

 

168 ム カ デ コ ン ベ ヤ  E 0.560 kWh/kW  

169 油 圧 ジ ャ ッ キ  E 0.533 kWh/kW  

170 コ ン ク リ ー ト 吹 付 機  

E 0.410 kWh/kW 

 

171 
急 結 剤 供 給 装 置 
（ 吹  付  機  用 ） 

  

172 種 子 吹 付 機  0.191  

173 エ ン ジ ン 付 ミ キ サ   G 0.162  

174 工 事 用 高 圧 洗 浄 機  
E 0.900 kWh/kW 

   G 0.255 
 

175 薬 剤 散 布 機     G 0.103  

176 エ レ ク タ  E 0.255 kWh/kW  

177 切 断 機  E 0.305 kWh/kW  

178 草 結 束 機     G 0.515  

179 木 材 破 砕 機  
0.185 

 

180 自 走 式 破 砕 機   

181 チ ェ ン ソ ー     G 0.450 ℓ/h 
左記は時間当り燃料消
費量である 

182 ポ ン プ 浚 渫 船  E 1.217 kWh/kW  

183 除 雪 ド ー ザ ク ロ ー ラ      0.166  

184 ロ ー タ リ 除 雪 装 置       0.141 
ロータリ式88kW型 
ベースマシン（除雪ドーザ）

（注）Ｇ：ガソリン Ｅ：電力 Ｃ：圧縮天然ガス 印のないものは軽油である。 

 
 
 

（つづき）  

No. 機 械 名 規 格 燃 料 消 費 率 
(ℓ/kW-h) 摘 要 

140 
両 端 固 定 式 
ケ ー ブ ル ク レ ー ン 

 0.108  

141 油 圧 ジ ャ ッ キ  E 0.533 kWh/kW  

142 コ ン ク リ ー ト 吹 付 機  E 0.410 kWh/kW  

143 種 子 吹 付 機  0.191  

144 エ ン ジ ン 付 ミ キ サ   G 0.162  

145 工 事 用 高 圧 洗 浄 機  
E 0.900 kWh/kW 

   G 0.255 
 

146 薬 剤 散 布 機     G 0.103  

147 切 断 機  E 0.305 kWh/kW  

148 草 結 束 機     G 0.515  

149 木 材 破 砕 機  
0.191 

 

150 自 走 式 破 砕 機   

151 チ ェ ン ソ ー     G 0.38  ℓ/h 
左記は時間当り燃料消
費量である 

152 ポ ン プ 浚 渫 船  E 1.217 kWh/kW  

153 除 雪 ド ー ザ ク ロ ー ラ      0.166  

154 ロ ー タ リ 除 雪 装 置       0.141 
ロータリ式88kW型 
ベースマシン（除雪ドーザ）

（注）Ｇ：ガソリン Ｅ：電力 Ｃ：圧縮天然ガス 印のないものは軽油である。 

 
 
 

（つづき） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

原動機燃料消
費量

    

運転日当り電力消費量 

 
 

表２．２ 運転日当り電力消費量 

工 種 名 機 械 名 電力消費量 

トンネル工（NATM） 
及び 

小断面トンネル工（NATM） 

セメントサイロ 30t E 8.0 kWh 

 

   

運転日当り電力消費量 

 
 

表２．２ 運転日当り電力消費量 

工 種 名 機 械 名 電力消費量 

トンネル工（NATM） 
及び 

小断面トンネル工（NATM） 

セメントサイロ 
[鋼製溶接構造] 容量 30t 排出能力 20t/h 

E 8.0 kWh 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工

表１．１ 土質 

土質 適 用 土 質 

土  砂及び砂質土， 
粘土及び粘性土，レキ及びレキ質土 

岩  岩塊・玉石及びこれらが砂，砂質土，粘性土，レキ質土と混合した土， 
軟岩（Ⅰ），（Ⅱ），中硬岩・硬岩（Ⅰ） 

 

２． 施 工 概 要 

  施工フローは，下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図２－１ 施工フロー 

  

機

材

搬

入 

掘

削 

排

土 

土
留
材
組
立 

坑

内

足

場

工 

鉄

筋

組

立 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設 

グ

ラ

ウ

ト

注

入 

機

材

搬

出 
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表１．１ 土質 

土質 適 用 土 質 

土  砂及び砂質土， 
粘土及び粘性土，レキ及びレキ質土 

岩  岩塊・玉石及びこれらが砂，砂質土，粘性土，レキ質土と混合した土， 
軟岩（Ⅰ），（Ⅱ），中硬岩・硬岩（Ⅰ） 

 

２． 施 工 概 要 

  施工フローは，下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図２－１ 施工フロー 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工
３． 機 種 の 選 定 

（１）掘削土留作業に使用する機械・規格は，次表を標準とする。 

表３．１ 機種の選定 

作 業 
種 別 機 械 名 規 格 単位 数量 

工 法 摘 要 

A B-1 B-2 C  

排 土 ク ラ ム シ ェ ル 
油圧クラムシェル・テレスコピック式・
排出ガス対策型(第1次基準値） 
バケット容量（平積）0.4m3 

台 1 ○     

排土及び

土留材の

吊込み 

ラフテレーンクレーン 
油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型(第2次基準値） 
25t吊 

〃 1 ○ ○ ○   

や ぐ ら 装 置 簡易やぐら（モータウインチ付） 
能力0.5t 〃 1    ○ 杭径4.5m 

以下に使用 

掘 削 
小 型 バ ッ ク ホ ウ 

( ク ロ ー ラ 型 ) 

電動式 
山積0.03m3（平積0.021m3） 〃 1  ○    

超小旋回型・ 
排出ガス対策型(第1次基準値) 
山積0.11m3（平積0.08m3） 

〃 1   ○   

（注）１．上表の設備は，掘削土を杭端近隣に仮置きする場合である。 

２．排土運搬にベルトコンベヤを使用する場合は，別途計上する。 

３．Ｂ工法のラフテレーンクレーン作業は，バックホウの杭内搬入・搬出を含む。 

４．ラフテレーンクレーン，小型バックホウ（山積0.11ｍ3）は，賃料とする。 

 

（２）土留材 

土留材は，ライナープレートを使用し，全ての土質について掘削深全長を施工し，土留材は撤去しない埋設

を原則とする。また，使用規格は，土圧計算等によって決定する。 

 

（３）機械損料補正 

深礎工に使用する掘削機械（小型バックホウ），排土機械（クラムシェル）の損料については，岩石割増

（中硬岩・硬岩(Ⅰ)）として運転１時間当り損料に対し損料補正を行うものとし，補正係数は次表とする｡ 

表３．２ 補正係数 

岩分類  
機械名 中硬岩・硬岩（Ⅰ） 摘 要 

ク ラ ム シ ェ ル ＋0.1 A工法 

小 型 バ ッ ク ホ ウ 
(電動式 山積0.03m3) 

＋0.1 B工法-1 

 

４． 編 成 人 員 

  掘削土留作業編成人員は，次表を標準とする。 

       表４．１ 掘削土留作業編成人員 （人） 

工法 A工法 B工法-1 B工法-2 C工法 

職種 
杭径(m) 1.5以上 

2.5以下 
2.5を超え 
4.0以下 

2.5以上 
7.5以下 

1.5以上 
2.5以下 

2.5を超え 
4.5以下 

土木一般世話役 1 1 1 1 1 

トンネル特殊工 2 2 4 2 4 

特 殊 作 業 員 1 1 1 1 1 

普 通 作 業 員 1 1 1 1 1 

 

３． 機 種 の 選 定 

（１）掘削土留作業に使用する機械・規格は，次表を標準とする。 

（２）土留材 

土留材は，ライナープレートを使用し，全ての土質について掘削深全長を施工し，土留材は撤去しない埋

設を原則とする。また，使用規格は，土圧計算等によって決定する。 

 

（３）機械損料補正 

深礎工に使用する掘削機械（小型バックホウ），排土機械（クラムシェル）の損料については，岩石割増

（中硬岩・硬岩(Ⅰ)）として運転１時間当り損料に対し損料補正を行うものとし，補正係数は次表を標準と

する｡ 

表３．２ 補正係数 

岩分類  
機械名 中硬岩・硬岩（Ⅰ） 摘 要 

ク ラ ム シ ェ ル ＋0.1 A工法 

小 型 バ ッ ク ホ ウ 
(電動式 山積0.03m3) 

＋0.1 B工法-1 

 

４． 編 成 人 員 

  掘削土留作業編成人員は，次表を標準とする。 

       表４．１ 掘削土留作業編成人員 （人） 

工法 A工法 B工法-1 B工法-2 C工法 

職種 
杭径(m) 1.5以上 

2.5以下 
2.5を超え 
4.0以下 

2.5以上 
7.5以下 

1.5以上 
2.5以下 

2.5を超え 
4.5以下 

土木一般世話役 1 1 1 1 1 

トンネル特殊工 2 2 4 2 4 

特 殊 作 業 員 1 1 1 1 1 

普 通 作 業 員 1 1 1 1 1 

 

表３．１ 機種の選定 

作 業 
種 別 機 械 名 規 格 単位 数量 

工 法 摘 要 

A B-1 B-2 C  

排 土 ク ラ ム シ ェ ル 
油圧クラムシェル・テレスコピック式・
排出ガス対策型(第1次基準値） 
バケット容量（平積）0.4m3 

台 1 ○     

排土及び

土留材の

吊込み 

ラフテレーンクレーン 
油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型(2011年規制） 
25t吊 

〃 1 ○ ○ ○   

や ぐ ら 装 置 簡易やぐら（モータウインチ付） 
能力0.5t 〃 1    ○ 杭径4.5m 

以下に使用 

掘 削 
小 型 バ ッ ク ホ ウ 

( ク ロ ー ラ 型 ) 

電動式 
山積0.03m3（平積0.021m3） 〃 1  ○    

超小旋回型・ 
排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.11m3（平積0.08m3） 

〃 1   ○   

（注）１．上表の設備は，掘削土を杭端近隣に仮置きする場合である。 

２．排土運搬にベルトコンベヤを使用する場合は，別途計上する。 

３．Ｂ工法のラフテレーンクレーン作業は，バックホウの杭内搬入・搬出を含む。 

４．ラフテレーンクレーン，小型バックホウ（山積0.11ｍ3）は，賃料とする。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工

（２）掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1） 

掘削１ｍ当り施工日数は，次表を標準とする。 

    なお，岩掘削は火薬によるものとする。 

表５．２ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ａ工法）（日／ｍ）

杭径(m) 
掘削深(m) 

1.5以上 
2.0以下 

2.0を超え 
2.5以下 

5以下 0.34 0.41 

5を超え10以下 0.45 0.54 

10を超え15以下 0.56 0.67 

15を超え20以下 0.67 0.80 

 

表５．３ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ｂ工法－１） （日／ｍ）

杭径(m) 
掘削深(m) 

2.5を超え 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下 

3.5を超え 
4.0以下 

5以下 0.73 0.77 0.82 

5を超え10以下 0.85 0.90 0.95 

10を超え15以下 0.97 1.03 1.09 

15を超え20以下 1.09 1.16 1.22 

 

（２）掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1） 

掘削１ｍ当り施工日数は，次表を標準とする。 

    なお，岩掘削は火薬によるものとする。 

 

表５．２ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ａ工法）（日／ｍ）

杭径(m) 
掘削深(m) 

1.5以上 
2.0以下 

2.0を超え 
2.5以下 

5以下 0.38 0.46 

5を超え10以下 0.50 0.60 

10を超え15以下 0.62 0.74 

15を超え20以下 0.74 0.89 

 

表５．３ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ｂ工法－１） （日／ｍ）

杭径(m) 
掘削深(m) 

2.5を超え 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下 

3.5を超え 
4.0以下 

5以下 0.81 0.85 0.91 

5を超え10以下 0.94 1.00 1.05 

10を超え15以下 1.08 1.14 1.21 

15を超え20以下 1.21 1.29 1.35 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工
     表５．４ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ｂ工法－２） （日／ｍ）

 杭径(m) 2.5以上 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下  

3.5を超え 
4.0以下  

4.0を超え 
4.5以下  

4.5を超え 
5.0以下  

5.0を超え 
5.5以下  

5.5を超え 
6.0以下  

6.0を超え 
6.5以下  

6.5を超え 
7.0以下  

7.0を超え 
7.5以下     

5以下 ― ― ― 1.06 1.13 1.23 1.32 1.45 1.60 1.76 

5を超え10以下 ― ― ― 1.16 1.23 1.33 1.43 1.57 1.74 1.91 

10を超え15以下 ― ― ― 1.20 1.28 1.38 1.49 1.63 1.81 1.99 

15を超え20以下 ― ― ― 1.23 1.31 1.42 1.52 1.67 1.86 2.04 

20を超え25以下 1.04 1.11 1.17 1.25 1.33 1.45 1.55 1.71 1.89 2.08 

25を超え30以下 1.06 1.13 1.19 1.27 1.36 1.47 1.58 1.73 1.92 2.11 

30を超え35以下 1.07 1.14 1.20 1.29 1.37 1.49 1.60 1.75 1.94 2.14 

35を超え40以下 1.08 1.15 1.22 1.30 1.39 1.50 1.61 1.77 1.97 2.16 

 

掘削深(m) 

      表５．５ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ｃ工法） （日／ｍ）

 杭径(m) 1.5以上 
2.5以下 

2.5を超え 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下 

3.5を超え 
4.0以下 

4.0を超え 
4.5以下 掘削深(m)  

5以下 0.98 0.98 1.36 1.65 2.10 

5を超え10以下 1.15 1.15 1.52 1.86 2.36 

10を超え15以下 1.33 1.33 1.68 2.07 2.68 

15を超え20以下 1.50 1.50 1.84 2.28 2.89 

20を超え25以下 ― 1.67 2.00 2.49 3.16 

25を超え30以下 ― 1.85 2.16 2.70 3.42 

30を超え35以下 ― 2.02 2.32 2.91 3.69 

35を超え40以下 ― 2.19 2.48 3.12 3.95 

 

（３）諸雑費 

諸雑費は，施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設，軸流ファン・工事用水中モー

タポンプ，ピックハンマ，コンクリートブレーカ，排土バケット，昇降用梯子，空気圧縮機，火薬，雷管，

電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお，工

事用水中モータポンプの有無に関係なく同率とする。 

      表５．５ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ｃ工法） （日／ｍ）

 杭径(m) 1.5以上 
2.5以下 

2.5を超え 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下 

3.5を超え 
4.0以下 

4.0を超え 
4.5以下 掘削深(m)  

5以下 1.09 1.09 1.51 1.83 2.33 

5を超え10以下 1.28 1.28 1.69 2.06 2.62 

10を超え15以下 1.48 1.48 1.86 2.30 2.97 

15を超え20以下 1.67 1.67 2.04 2.53 3.21 

20を超え25以下 ― 1.85 2.22 2.76 3.51 

25を超え30以下 ― 2.05 2.40 3.00 3.80 

30を超え35以下 ― 2.24 2.58 3.23 4.10 

35を超え40以下 ― 2.43 2.75 3.46 4.38 

 

     表５．４ 掘削１ｍ当り施工日数（ｄ1）（Ｂ工法－２） （日／ｍ）

 杭径(m) 2.5以上 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下  

3.5を超え 
4.0以下  

4.0を超え 
4.5以下  

4.5を超え 
5.0以下  

5.0を超え 
5.5以下  

5.5を超え 
6.0以下  

6.0を超え 
6.5以下  

6.5を超え 
7.0以下  

7.0を超え 
7.5以下     

5以下 ― ― ― 1.18 1.25 1.37 1.47 1.61 1.78 1.95 

5を超え10以下 ― ― ― 1.29 1.37 1.48 1.59 1.74 1.93 2.12 

10を超え15以下 ― ― ― 1.33 1.42 1.53 1.65 1.81 2.01 2.21 

15を超え20以下 ― ― ― 1.37 1.45 1.58 1.69 1.85 2.06 2.26 

20を超え25以下 1.15 1.23 1.30 1.39 1.48 1.61 1.72 1.90 2.10 2.31 

25を超え30以下 1.18 1.25 1.32 1.41 1.51 1.63 1.75 1.92 2.13 2.34 

30を超え35以下 1.19 1.27 1.33 1.43 1.52 1.65 1.78 1.94 2.15 2.38 

35を超え40以下 1.20 1.28 1.35 1.44 1.54 1.67 1.79 1.96 2.19 2.40 

 

掘削深(m) 

（３）諸雑費 

諸雑費は，施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設，軸流ファン・工事用水中モー

タポンプ，ピックハンマ，コンクリートブレーカ，排土バケット，昇降用梯子，空気圧縮機，火薬，雷管，

電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお，工

事用水中モータポンプの有無にかかわらず同率とする。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工
 ５－２ 杭内足場工 

（１）足場の種類及び数量 

足場の種類は，手摺先行型枠組足場を標準とする。 

    掛面積は，次式による。 

      掛面積（ｍ2）＝掘削１ｍ当り掛面積（ｍ2）×掘削深（ｍ） 

表５．７ 掘削１ｍ当り掛面積 （ｍ2） 

杭  径（m） 
1.5以上 
2.0以下 

2.0を超え 
2.5以下 

2.5を超え 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下 

3.5を超え 
4.0以下 

4.0を超え 
4.5以下 

掛 面 積（m2） 1.2 1.5 3.6 3.6 5.0 6.6 

杭  径（m） 
4.5を超え 
5.0以下 

5.0を超え 
5.5以下 

5.5を超え 
6.0以下 

6.0を超え 
6.5以下 

6.5を超え 
7.0以下 

7.0を超え 
7.5以下 

掛 面 積（m2） 8.2 9.7 11.3 12.9 14.4 16.0 

 

  （２）設置・撤去歩掛 

足場設置・撤去歩掛は，「第２編６章仮設工⑤足場工」による。ただし，ラフテレーンクレーンが使用出

来ない場合は，別途考慮する。 

 

 ５－３ 鉄筋工 

  鉄筋工は，市場単価により別途計上する。 

 

 ５－４ コンクリート工 

コンクリート打設は，「第５編５章コンクリート工⑤コンクリート工（深礎工）」による。 

 

 

 ５－５ グラウト工 

（１）注入歩掛 

グラウト材は，混合済みグラウト材の現場持込みを標準とする。 

    土留材と地山の隙間をグラウトにより間詰する場合の注入歩掛は，次表を標準とする。 

       表５．８ グラウト注入歩掛 （注入量10ｍ3当り）

名 称 規 格 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.49 

特 殊 作 業 員  〃 0.98 

普 通 作 業 員  〃 0.49 

諸 雑 費 率  ％ 21 

（注）１．グラウト用パイプが必要な場合は，別途計上する。 

２．諸雑費は，グラウトポンプ，グラウトホース，グラウト流量・圧力測定装置，電力に関する

経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 ５－２ 杭内足場工 

（１）足場の種類及び数量 

足場の種類は，手摺先行型枠組足場を標準とする。 

    掛面積は，次式による。 

      掛面積（ｍ2）＝掘削１ｍ当り掛面積（ｍ2）×掘削深（ｍ） 

表５．７ 掘削１ｍ当り掛面積 （ｍ2） 

杭  径（m） 
1.5以上 
2.0以下 

2.0を超え 
2.5以下 

2.5を超え 
3.0以下 

3.0を超え 
3.5以下 

3.5を超え 
4.0以下 

4.0を超え 
4.5以下 

掛面積（m2） 1.2 1.5 3.6 3.6 5.0 6.6 

杭  径（m） 
4.5を超え 
5.0以下 

5.0を超え 
5.5以下 

5.5を超え 
6.0以下 

6.0を超え 
6.5以下 

6.5を超え 
7.0以下 

7.0を超え 
7.5以下 

掛面積（m2） 8.2 9.7 11.3 12.9 14.4 16.0 

 

  （２）設置・撤去歩掛 

足場設置・撤去歩掛は，「第２編６章仮設工⑤足場工」による。ただし，ラフテレーンクレーンが使用出

来ない場合は，別途考慮する。 

 

 ５－３ 鉄筋工 

  鉄筋工は，市場単価により別途計上する。 

 

 ５－４ コンクリート工 

コンクリート打設は，「第５編５章コンクリート工⑤コンクリート工（深礎工）」による。 

 

 

 ５－５ グラウト工 

（１）注入歩掛 

グラウト材は，混合済みグラウト材の現場持込みを標準とする。 

    土留材と地山の隙間をグラウトにより間詰する場合の注入歩掛は，次表を標準とする。 

       表５．８ グラウト注入歩掛 （注入量10ｍ3当り） 

名 称 規 格 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.54 

特 殊 作 業 員  〃 1.09 

普 通 作 業 員  〃 0.54 

諸 雑 費 率  ％ 18 

（注）１．グラウト用パイプが必要な場合は，別途計上する。 

２．諸雑費は，グラウトポンプ，グラウトホース，グラウト流量・圧力測定装置，電力に関する

経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工
（２）グラウト使用量 

次式を標準とするが，現場条件により次式が適用出来ない場合は，別途考慮する。 

     Ｇ＝0.08π（Ｄ＋0.08）ℓ 2×1.14 

       Ｇ ：杭１本当りグラウト使用量（ｍ3／本） 

       Ｄ ：杭径（公称径）（ｍ） 

       ℓ2  ：杭１本当りグラウト必要長（ｍ） 

 

 ５－６ 掘削作業設備組立解体工（Ｃ工法に適用） 

    深礎杭１本当りのやぐら装置，作業用足場等の組立・解体は，次表を標準とする。 

表５．９ 組立・解体歩掛 （深礎杭１本当り）

名 称 規 格 単
位 

杭 径（m） 

1.5以上2.5未満 2.5以上3.0未満 3.0以上4.5以下 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.6 0.9 1.2 

と び 工  〃 0.9 1.1 1.3 

特 殊 作 業 員  〃 1.3 1.5 1.7 

普 通 作 業 員  〃 1.1 1.6 2.1 

トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 
4.9t吊 日 0.6 

諸 雑 費 率  ％ 3 

（注）１．上表は，組立と解体を合計した歩掛である。 

２．諸雑費は，作業用足場等の材料費であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として

計上する。 

３．トラッククレーンは，賃料とする。 

４．現場条件により上表により難い場合は，別途考慮する。 

 

（２）グラウト使用数量 

次式を標準とするが，現場条件により次式が適用出来ない場合は，別途考慮する。 

     Ｇ＝0.10π（Ｄ＋0.10）ℓ 2×1.14 

       Ｇ ：杭１本当りグラウト使用数量（ｍ3／本） 

       Ｄ ：杭径（公称径）（ｍ） 

       ℓ2  ：杭１本当りグラウト必要長（ｍ） 

 

 ５－６ 掘削作業設備組立解体工（Ｃ工法に適用） 

    深礎杭１本当りのやぐら装置，作業用足場等の組立・解体は，次表を標準とする。 

表５．９ 組立・解体歩掛 （深礎杭１本当り）

名 称 規 格 単
位 

杭 径（m） 

1.5以上2.5未満 2.5以上3.0未満 3.0以上4.5以下 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.7 1.0 1.3 

と び 工  〃 1.0 1.2 1.4 

特 殊 作 業 員  〃 1.4 1.7 1.9 

普 通 作 業 員  〃 1.2 1.8 2.3 

トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 
4.9t吊 日 0.6 

諸 雑 費 率  ％ 3 

（注）１．上表は，組立と解体を合計した歩掛である。 

２．諸雑費は，作業用足場等の材料費であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として

計上する。 

３．トラッククレーンは，賃料とする。 

４．現場条件により上表により難い場合は，別途考慮する。 

 

15



工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工
６． 内訳書及び単価表 

（１）深礎杭１本当り内訳書 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

掘 削 土 留  本  単価表(2) 

掘削作業設備組立解体工 やぐら装置 式 1 単価表(3) ※C工法のみ計上 

杭 内 足 場 工 手摺先行型枠組足場 掛m2   

鉄 筋 工  t   

コ ン ク リ ー ト 工  m3   

グ ラ ウ ト 工  〃  単価表(4) 

土 留 材 ライナープレート m   

計     

 

（２）掘削土留１本当り単価表 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人 d×M 

d：深礎杭1本当り施工日数 
M：表4.1の人員 

ト ン ネ ル 特 殊 工  〃 d×M 

特 殊 作 業 員  〃 d×M 

普 通 作 業 員  〃 d×M 

ク ラムシ ェル運転 

油圧クラムシェル・ 
テレスコピック式・ 
排出ガス対策型(第1次基準値）  
バケット容量（平積0.4m3） 

日 d ※A工法のみ計上 
機械損料 

ラフテレーンクレーン 
油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型(第2次基準値）  
25t吊 

〃 d ※A，B工法のみ計上 
機械賃料 

小 型 バ ッ ク ホ ウ 
(クローラ型)運転 

電動式 
山積0.03m3（平積0.021m3） 〃 d ※B工法-1のみ計上 

機械損料 

小 型 バ ッ ク ホ ウ 
(クローラ型)運転 

超小旋回型・ 
排出ガス対策型(第1次基準値) 
山積0.11m3（平積0.08m3） 

〃 d ※B工法-2のみ計上 
機械賃料 

や ぐ ら 装 置 簡易やぐら（モータウインチ付） 
能力0.5t 〃 d́  

※C工法のみ計上 
d́ ＝1.5×d 
d́ ：深礎杭1本当り供用日数 
機械損料 

諸 雑 費  式 1 表5.6 

計     

 

（３）掘削作業設備組立解体工 杭１本当り単価表（Ｃ工法のみ計上） 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表5.9 

と び 工  〃  〃 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ト ラック クレー ン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 日  表5.9 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.9 

計     

 

６． 内訳書及び単価表 

（１）深礎杭１本当り内訳書 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

掘 削 土 留  本  単価表(2) 

掘削作業設備組立解体工 やぐら装置 式 1 単価表(3) ※C工法のみ計上 

杭 内 足 場 工 手摺先行型枠組足場 掛m2   

鉄 筋 工  t   

コ ン ク リ ー ト 工  m3   

グ ラ ウ ト 工  〃  単価表(4) 

土 留 材 ライナープレート m   

計     

 

（２）掘削土留１本当り単価表 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人 d×M 

d：深礎杭1本当り施工日数 
M：表4.1の人員 

ト ン ネ ル 特 殊 工  〃 d×M 

特 殊 作 業 員  〃 d×M 

普 通 作 業 員  〃 d×M 

クラムシェル運転 

油圧クラムシェル・ 
テレスコピック式・ 
排出ガス対策型(第1次基準値） 
バケット容量（平積0.4m3） 

日 d ※A工法のみ計上 
機械損料 

ラフテレーンクレーン 
油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（2011年規制） 
25t吊 

〃 d ※A，B工法のみ計上 
機械賃料 

小 型 バ ッ ク ホ ウ 
(クローラ型)運転 

電動式 
山積0.03m3（平積0.021m3） 〃 d ※B工法-1のみ計上 

機械損料 

小 型 バ ッ ク ホ ウ 
(クローラ型)運転 

超小旋回型・ 
排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.11m3（平積0.08m3） 

〃 d ※B工法-2のみ計上 
機械賃料 

や ぐ ら 装 置 簡易やぐら（モータウインチ付） 
能力0.5t 〃 d́  

※C工法のみ計上 
d́ ＝1.5×d 
d́ ：深礎杭1本当り供用日数 
機械損料 

諸 雑 費  式 1 表5.6 

計     

 

（３）掘削作業設備組立解体工 杭１本当り単価表（Ｃ工法のみ計上） 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表5.9 

と び 工  〃  〃 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 日  表5.9 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.9 

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

深礎工
（４）グラウト注入10ｍ3当り単価表 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表5.8 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

グ ラ ウ ト 材 注入用モルタル m3 11.4  

諸 雑 費  式 1 表5.8 

計     

 

（５）機械運転単価表 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

ク ラ ム シ ェ ル 

油圧クラムシェル 
テレスコピック式・ 
排出ガス対策型(第1次基準値） 
バケット容量（平積）0.4m3 

機－18 
運転労務数量→ 1.00 
燃料消費量→45 
機械損料数量→ 1.42 

小型バックホウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

電動式 
山積0.03m3（平積0.021m3） 

機－25 
（B工法-1） 
電源→発動発電機(電力に関する経費) 
機械損料数量→ 1.39 

小型バックホウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

超小旋回型・ 
排出ガス対策型(第1次基準値) 
山積0.11m3（平積0.08m3） 

機－16 
（B工法-2） 
燃料消費量→ 9.0 
機械賃料数量→ 1.39 

 

（４）グラウト注入10ｍ3当り単価表 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表5.8 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

グ ラ ウ ト 材 注入用モルタル m3 11.4  

諸 雑 費  式 1 表5.8 

計     

 

（５）機械運転単価表 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

ク ラ ム シ ェ ル 

油圧クラムシェル 
テレスコピック式・ 
排出ガス対策型(第1次基準値） 
バケット容量（平積）0.4m3 

機－18 
運転労務数量→ 1.00 
燃料消費量→42 
機械損料数量→ 1.42 

小型バックホウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

電動式 
山積0.03m3（平積0.021m3） 機－25 

（B工法-1） 
電源→発動発電機(電力に関する経費) 
機械損料数量→ 1.39 

小型バックホウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

超小旋回型・ 
排出ガス対策型(第3次基準値) 
山積0.11m3（平積0.08m3） 

機－16 
（B工法-2） 
燃料消費量→ 8.0 
機械賃料数量→ 1.39 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

足場工
⑤ 足場工 
 

 

１． 適  用  範  囲 

本資料は，一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30ｍ以下の足場工に適用する。 

適用する足場の種類は、手摺先行型枠組足場、単管足場、単管傾斜足場とする。 

ただし，高さ２ｍ未満の構造物及び鋼橋床版，砂防，ダム，トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適

用出来ない。 

また，「第５編３章共通工⑥場所打擁壁工（１）」，「第５編３章共通工○28函渠工（１）」，「第２編14章共同溝①－１

共同溝工（１）（構造物単位）及び①－２共同溝工（２）」，「第２編16章橋梁⑱－１橋台・橋脚工（１）（構造物単位）」

については，適用出来ない。 

 

２． 施  工  概  要 

２－１ 施工フロー 

施工フローは，下記を標準とする。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

足場工
３． 施  工  歩  掛 

足場材の設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 
 

表３．１ 足場材設置・撤去歩掛 （100掛ｍ2当り）

名 称 規 格 単位 手摺先行型 
枠組足場 単 管 足 場 単管傾斜足場 

土木一般世話役  人 1.4 1.7 1.4 

と び 工  〃 6.3(7.7) 6.3(7.7) 4.1(5.6) 

普 通 作 業 員  〃 1.2 1.6 2.5 

ラ フ テ レ ー ン 
ク レ ー ン 運 転 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型(第2次基準値)  
25t吊 

日 1.4 0.8 0.8 

諸 雑 費 率  ％ 34(31) 32(29) 35(30) 

（注）１．安全ネットが必要な場合は，( ）内の数値を計上する。 

２．諸雑費は，足場工仮設材等の費用であり，労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗

じた金額を上限として計上する。 

  なお，諸雑費には，供用中の足場材損料を含み，現場内での段取り替えに伴うすべての

費用を含むものとする。 

  ・手摺先行型枠組足場における仮設材内訳は，壁つなぎ，敷板，建枠，筋違，板付布枠，連

結ピン，アームロック，ジャッキベース，手摺柱，手摺，手摺枠（二段手摺の機能を

有する），幅木，階段，養生ネット（メッシュシート）等である。 

  また，安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 

  ・単管足場における仮設材内訳は，丸パイプ，直交クランプ，自在クランプ，直線ジョイン

ト，固定ベース，足場板，敷板，壁つなぎ，階段，養生ネット（メッシュシート）等で

ある。 

  また，安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 

  ・単管傾斜足場における仮設材内訳は，丸パイプ，直交クランプ，自在クランプ，直線

ジョイント，足場板，固定ベース，養生ネット（メッシュシート）等である。 

  また，安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 

３．ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 
 

 

４． 単 価 表 

（１）手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場100掛ｍ2当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表3.1 

と び 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

ラ フ テ レ ー ン 
ク レ ー ン 運 転 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型(第2次基準値) 
25t吊 

日  表3.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表3.1 

計     

 

３． 施  工  歩  掛 

足場材の設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 
 

表３．１ 足場材設置・撤去歩掛 （100掛ｍ2当り）

名 称 規 格 単位 手摺先行型 
枠組足場 単 管 足 場 単管傾斜足場 

土木一般世話役  人 1.6 1.9 1.5 

と び 工  〃 7.0(8.5) 6.9(8.4) 4.5(6.1) 

普 通 作 業 員  〃 1.3 1.8 2.7 

ラ フ テ レ ー ン 
ク レ ー ン 運 転 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型(第3次基準値)  
25t吊 低騒音型 

日 1.4 0.8 0.8 

諸 雑 費 率  ％ 34(31) 29(27) 33(28) 

（注）１．安全ネットが必要な場合は，( ）内の数値を計上する。 

２．諸雑費は，足場工仮設材（賃料）等の費用であり，労務費及び機械賃料の合計額に上表

の率を乗じた金額を上限として計上する。 

  なお，諸雑費には，供用中の足場材賃料を含み，現場内での段取り替えに伴うすべての

費用を含むものとする。 

  ・手摺先行型枠組足場における仮設材内訳は，壁つなぎ，敷板，建枠，筋違，板付布枠，連

結ピン，アームロック，ジャッキベース，手摺柱，手摺，手摺枠（二段手摺の機能を

有する），幅木，階段，養生ネット（メッシュシート）等である。 

  また，安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 

  ・単管足場における仮設材内訳は，丸パイプ，直交クランプ，自在クランプ，直線ジョイン

ト，固定ベース，足場板，敷板，壁つなぎ，階段，養生ネット（メッシュシート）等で

ある。 

  また，安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 

  ・単管傾斜足場における仮設材内訳は，丸パイプ，直交クランプ，自在クランプ，直線

ジョイント，足場板，固定ベース，養生ネット（メッシュシート）等である。 

  また，安全ネットを設置した場合の安全ネットである。 

３．ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 
 

４． 単 価 表 

（１）手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場100掛ｍ2当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表3.1 

と び 工  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

ラ フ テ レ ー ン 
ク レ ー ン 運 転 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型(第3次基準値) 
25t吊 低騒音型 

日  表3.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表3.1 

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

足場工 ５． 参考図（足場工） ５． 参考図（足場工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 足場工断面参考図 

 

（メッシュシート） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）

⑤－２ バックホウ浚渫船 
 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，河川及びダムにおけるバックホウ浚渫船による浚渫工の施工に適用する。また，適用する土質は，粘

性土，砂質土及び砂，レキ質土等とする。 

 

２． 施 工 概 要 

バックホウ浚渫船は，スパッド付台船等に搭載されたバックホウにて，河床等の土砂を掘削し，土運船等にて土

砂の運搬を行う。 

  施工フローは，下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浚 渫 繋 船 土運船による浚渫土運搬 海上処分場へ捨て土 

浚 渫 土 の 揚 土作 業 

回 航 運 搬 

汚濁防止フェンス設置 

汚濁防止フェンス撤去 必
要
量
分
繰
り
返
し 

浚 渫 土 処 理 作 業 回 航 運 搬 

ダンプトラックによる捨て土 

（注）１．本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

２．汚濁防止フェンス又は汚濁防止枠（バックホウ浚渫船用付属品）については，掘削時に

濁水の拡散により，水質等の影響がある場合に，別途計上する。 

３．浚渫土処理作業については，浚渫土の処理時に発生する余水処理や運搬及び浚渫土の再

利用時の固化処理であり，必要な場合は別途計上する。 

４．本歩掛には，浚渫作業中の浚渫船の引船運転を含む。 

 
図２－１ 施工フロー 

 

 

３． 機 種 の 選 定 

機械・規格は，次表を標準とする。ただし，規格を選定する際には，以下の項目を考慮し，決定するものとする。 

  １）浚渫深度（表３．１摘要参照） 

  ２）施工数量，工期，運転時間，土捨場の受入れ土量等 
 

表３．１ 機種の選定  

機 械 名 規 格 単位 数量 摘 要 

バ ッ ク ホ ウ 浚 渫 船 
D 1.0m3  隻 1 標準最大作業水深4m 

D 2.0m3 〃 1 標準最大作業水深6m 

（注）現場条件（現場の広さ，機械の搬入条件）により，上表により難い場合は，別途考慮する。 

 

（注）１．本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

２．汚濁防止フェンス又は汚濁防止枠および汚濁防止膜については，掘削時に濁水の拡散に

より，水質等の影響がある場合に，別途計上する。 

３．浚渫土処理作業については，浚渫土の処理時に発生する余水処理や運搬及び浚渫土の再

利用時の固化処理であり，必要な場合は別途計上する。 

４．本歩掛には，浚渫作業中の浚渫船の引船運転を含む。 

 図２－１ 施工フロー 

 

 

３． 機 種 の 選 定 

機械・規格は，次表を標準とする。ただし，規格を選定する際には，以下の項目を考慮し，決定するものとする。 

 （１）浚渫深度（表３．１摘要参照） 

 （２）施工数量，工期，運転時間，土捨場の受入れ土量等 
 

表３．１ 機種の選定  

機 械 名 規 格 単位 数量 摘 要 

バ ッ ク ホ ウ 浚 渫 船 
D 1.0m3  隻 1 標準最大作業水深4m 

D 2.0m3 〃 1 標準最大作業水深6m 

（注）現場条件（現場の広さ，機械の搬入条件）により，上表により難い場合は，別途考慮する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）

４． 浚 渫 船 の運 転 

４－１ 浚渫能力（単位時間当り浚渫量） 

積算の基礎となる浚渫能力は，次式により算出し決定する。なお，１日当りの浚渫船の運転時間は，７時間

を標準とする。 

      Ｑ＝45.5ｑ×α×Ｅ……式４．１ 

Ｑ：バックホウ浚渫船１時間当り浚渫量（ｍ3／ｈ） 

ｑ：バックホウバケット容積（ｍ3） 

α：土質係数 

Ｅ：作業係数 
 

表４．１ 土質係数（α） 

土 質 
係 数 

分 類 Ｎ 値 

粘 性 土 10未満 1.00 

砂 質 土 及 び 砂 10～30未満 0.68 

レ キ 質 土 30～50未満 0.56 

 

表４．２ 作業係数（Ｅ） 

係 数 作業係数適用条件 

1.00 平均土厚が1mを超え，かつ浚渫区域が連続している工事 

0.82 平均土厚が1m以下，又は浚渫区域が点在している工事  

0.70 平均土厚が1m以下，かつ浚渫区域が点在している工事  

（注）平均土厚には，余掘厚が含まれる。 

 

４－２ 浚渫船運転労務費 

（１）編成人員 

      浚渫作業の日当り編成人員は，次表を標準とする。 
 

表４．３ 日当り編成人員 （人／日）

作 業 種 別 高 級 船 員 普 通 船 員 運転手(特殊) 

バックホウ浚渫船 
D1.0m3及びD2.0m3 

1 2 1 

 

（２）休転日数と運転日数 

      浚渫期間中における，浚渫船の休転日は，次表のとおりとする。 

      月間計画浚渫土量並びに計画浚渫期間を決定する際に，次表の休転日数以外を月間運転日数とする。 

表４．４ バックホウ浚渫船の１箇月当り休転日 

休 転 日 種 別 休 転 日 数 備 考 

A 1 浚渫船等の修理等のための休転日 

B 8 休日のための休転日 

（注）ただし，出水期等による特殊事情がある場合は，別途考慮する。

 

４． 浚 渫 船 の運 転 

４－１ 浚渫能力（単位時間当り浚渫量） 

積算の基礎となる浚渫能力は，次式により算出し決定する。なお，１日当りの浚渫船の運転時間は，７時

間を標準とする。 

      Ｑ＝45.5ｑ×α×Ｅ……式４．１ 

Ｑ：バックホウ浚渫船１時間当り浚渫量（ｍ3／ｈ） 

ｑ：バックホウバケット容積（ｍ3） 

α：土質係数 

Ｅ：作業係数 
 

表４．１ 土質係数（α） 

土 質 
係 数 

分 類 Ｎ 値 

粘 性 土 10未満 1.00 

砂 質 土 及 び 砂 10以上30未満 0.68 

レ キ 質 土 30以上50未満 0.56 

 
表４．２ 作業係数（Ｅ） 

係 数 作業係数適用条件 

1.00 平均土厚が1mを超え，かつ浚渫区域が連続している工事 

0.82 平均土厚が1m以下，又は浚渫区域が点在している工事  

0.70 平均土厚が1m以下，かつ浚渫区域が点在している工事  

（注）平均土厚には，余掘厚が含まれる。 

 

４－２ バックホウ浚渫船運転労務費 

（１）編成人員 

      浚渫作業の日当り編成人員は，次表を標準とする。 
 

表４．３ 日当り編成人員 （人／日）

高 級 船 員 普 通 船 員 運 転 手 (特 殊 ) 

1 2 1 

 

（２）休転日数と運転日数 

      浚渫期間中における，バックホウ浚渫船の１箇月当り休転日は，次表のとおりとする。 

      月間計画浚渫土量並びに計画浚渫期間を決定する際に，次表の休転日数以外を月間運転日数とする。 
 

表４．４ バックホウ浚渫船の１箇月当り休転日 

休 転 日 種 別 休 転 日 数 備 考 

A 1 浚渫船等の修理等のための休転日 

B 8 休日のための休転日 

（注）ただし，出水期等による特殊事情がある場合は，別途考慮する。
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）

４－３ 繋船費 

繋船費は，共通仮設費の準備費で，下記により積上げ計上する。 

   浚渫船の休転日（Ａ）における乗務員の労務費及び，次表に示す運転準備期間及び後片付け期間の乗務員の

労務費を計上する。なお，休転日（Ｂ）については積上げの対象とはせず，また乗務員数は，表４．３に示す

職種及び人員とする。 

 

表４．５ 運転準備及び後片付け期間 

 日 数 

運 転 準 備 期 間 2（5） 

後 片 付 け 期 間 2（5） 

(注) 汚濁防止フェンス設置時は，（ ）内とする。 

 

４－４ 作業船運転費 

作業現場内の風浪出水時における退避，繋留等の作業が必要な場合は，別途計上する。 

 

４－５ 土運船運転費 

バックホウ浚渫船より掘削した土砂を，土運船で陸揚げ場まで運搬又は海上処分場まで運搬するのに要する

費用である。 

（１）機種の選定 

      機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表４．６ 機種の選定 

作 業 種 別 
土 運 船 引 船 

摘要 
規 格 単位 数量 規 格 単位 数量 

1日当り平均浚渫量 
215m3以下 

密閉式 
100m3積 

隻 2 
鋼製 
D 300PS型 25GT 

隻 2  

1日当り平均浚渫量 
216m3以上645m3以下 

密閉式 
300m3積 

〃 2 
鋼製 
D 500PS型 40GT 

〃 2  

（注）海上処分場への捨て土の場合，土運船の規格は「開閉式」に読み替える。 

 
（２）編成人員 

      土運船及び引船の日当り編成人員は，次表を標準とする。 
 

表４．７ 日当り編成人員 （人／日）

作 業 種 別 
土 運 船 引 船 

普 通 船 員 高 級 船 員 普 通 船 員 

1日当り平均浚渫量 
215m3以下 

2 2 ― 

1日当り平均浚渫量 
216m3以上645m3以下 

2 2 2 

 

（３）浚渫土運搬作業日数 

土運船による浚渫土の運搬作業日数は，浚渫作業日数を計上するものとする。なお，運搬作業１日当り

作業内容は，次のとおりである。 

      ① 浚渫船からの浚渫土積込時間 

      ② 運搬・回送時間 

      ③ 浚渫土の積卸時間 

      ④ 土運船段取替え時間 

      なお，運搬・回送距離は35km（片道）まで含むものとし，これを超える場合は別途考慮する。 

 

４－３ 繋船費 

繋船費は，共通仮設費の準備費で，下記により積上げ計上する。 

   浚渫船の休転日（Ａ）における乗務員の労務費及び，次表に示す運転準備期間及び後片付け期間の乗務員

の労務費を計上する。なお，休転日（Ｂ）については積上げの対象とはせず，また乗務員数は，表４．３に

示す職種及び人員とする。 

 

表４．５ 運転準備及び後片付け期間 

 日 数 

運 転 準 備 期 間 2（5） 

後 片 付 け 期 間 2（5） 

(注) 汚濁防止フェンス設置時は，（ ）内の日数 

とする。 

 

４－４ 作業船運転費 

作業現場内の風浪出水時における退避，繋留等の作業が必要な場合は，別途計上する。 

 

４－５ 土運船運転費 

バックホウ浚渫船より掘削した土砂を，土運船で陸揚げ場まで運搬又は海上処分場まで運搬するのに要す

る費用である。 

（１）機種の選定 

      機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表４．６ 機種の選定 

作 業 種 別 
土 運 船 引 船 

摘要 
規 格 単位 数量 規 格 単位 数量 

1日当り平均浚渫量 
215m3以下 

密閉式 
100m3積 

隻 2 
鋼製 
D 300PS型 25GT 

隻 2  

1日当り平均浚渫量 
215m3超え645m3以下 

密閉式 
300m3積 

〃 2 
鋼製 
D 500PS型 40GT 

〃 2  

（注）海上処分場への捨て土の場合，土運船の規格は「開閉式」に読み替える。 

 
（２）編成人員 

      土運船及び引船の日当り編成人員は，次表を標準とする。 
 

表４．７ 日当り編成人員 （人／日）

作 業 種 別 
土 運 船 引 船 

普 通 船 員 高 級 船 員 普 通 船 員 

1日当り平均浚渫量 
215m3以下 

2 2 ― 

1日当り平均浚渫量 
215m3超え645m3以下 

2 2 2 

 

（３）浚渫土運搬作業日数 

土運船による浚渫土の運搬作業日数は，浚渫作業日数を計上するものとする。また，運搬作業１日当り

作業内容は，次のとおりである。 

      ① 浚渫船からの浚渫土積込 

      ② 運搬・回送 

      ③ 浚渫土の積卸 

      ④ 土運船段取替え 

      なお，運搬・回送距離は35km（片道）まで含むものとし，これを超える場合は別途考慮する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）

４－６ 浚渫土揚土費 

土運船によって運搬された浚渫土のダンプトラックへの積込み又は仮置き作業に要する費用である。 

（１）機種の選定 

      機械・規格は，次表を標準とする。 

表４．８ 機種の選定 

作 業 種 別 機 械 名 規 格 単位 数量 摘 要 

1日当り平均浚渫量 
365m3以下 バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・ 
排出ガス対策型 (第1次基準値) 
山積1.4m3（平積1.0m3） 

台 1  

1日当り平均浚渫量 
366m3以上645m3以下 

〃 2  

 

   （２）浚渫土揚土作業日数 

      浚渫土の揚土作業日数は，浚渫作業日数を計上するものとする。 

 

４－７ ダンプトラック運搬費 

処分地への浚渫土運搬に要する費用であり，「第５編２章土工②土工」により別途計上する。 

 

５． 回航費並びに運搬費 

回航費は，浚渫船の回航，又は，本船解体及び工事用仮設材の運搬に要する費用で，それぞれ必要に応じて共

通仮設費の運搬費として積上げ計上する。 

 

６． 雑 工 事 費 

   （１）出水期における浚渫船の安全対策が必要な場合は，河川及びダムの状況により繋留設備，又は待避溝の

設置を見込むとともに浚渫船待避に要する費用を計上する。 

   （２）その他，浚渫工事に伴う雑工事が必要な場合は，別途計上する。 

４－６ 浚渫土揚土費 

土運船によって運搬された浚渫土のダンプトラックへの積込み又は仮置き作業に要する費用である。 

（１）機種の選定 

      機械・規格は，次表を標準とする。 

表４．８ 機種の選定 

作 業 種 別 機 械 名 規 格 単位 数量 摘 要 

1日当り平均浚渫量 
365m3以下 バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・ 
排出ガス対策型 (2011年規制) 
山積1.4m3（平積1.0m3） 

台 1  

1日当り平均浚渫量 
365m3超え645m3以下 

〃 2  

 

   （２）浚渫土揚土作業日数 

      浚渫土の揚土作業日数は，浚渫作業日数を計上するものとする。 

 

４－７ ダンプトラック運搬費 

処分地への浚渫土運搬に要する費用であり，「第５編２章土工②土工」により別途計上する。 

 

５． 回航費並びに運搬費 

回航費は，浚渫船の回航，又は，本船解体及び工事用仮設材の運搬に要する費用で，それぞれ必要に応じて共

通仮設費の運搬費として積上げ計上する。 

 

６． 雑 工 事 費 

   （１）出水期における浚渫船の安全対策が必要な場合は，河川の状況により繋留設備，又は待避溝の設置を見

込むとともに浚渫船待避に要する費用を別途計上する。 

   （２）その他，浚渫工事に伴う雑工事が必要な場合は，別途計上する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）

７． 単 価 表 

（１）浚渫船（○○ｍ3）運転１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

高 級 船 員  人 1 表4.3 

普 通 船 員  〃 2  〃 

運 転 手 （ 特 殊 ）  〃 1  〃 

バックホウ浚渫船運転 D ○○m3  日 1 機械損料 

汚 濁 防 止 枠  供用日 1.51 必要に応じて計上 
機械損料 

諸 雑 費  式 1  

計     

 
（２）繋船費１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

高 級 船 員  人 1 表4.3 

普 通 船 員  〃 2  〃 

運 転 手 （ 特 殊 ）  〃 1  〃 

諸 雑 費  式 1  

計     

 

（３）土運船（○○○ｍ3積）運転１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

高 級 船 員  人  表4.7 

普 通 船 員  〃   〃 

引 船 運 転 鋼製 D ○○○PS型 ○○GT 日  表4.6，表4.7 
機械損料 

土 運 船 ○○式 ○○○m3積 供用日  

表4.6，表4.7 
日当り機械損料に
機械損料数量を乗
じて計上する。 
【指定事項】 
機械損料数量→1.50 

諸 雑 費  式 1  

計     

（注）１．海上処分場への捨て土の場合，土運船の規格は「開閉式」に読み替える。 
２．日当り機械損料に機械損料数量を乗じて計上する。 

 
（４）浚渫土揚土１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

バ ッ ク ホ ウ 
(クローラ型)運転 

標準型・ 
排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積1.4m3（平積1.0m3） 

日  
表4.8 
機械損料 

諸 雑 費  式 1  

計     

 

７． 単 価 表 

（１）バックホウ浚渫船（○○ｍ3）運転１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

高 級 船 員  人 1 表4.3 

普 通 船 員  〃 2  〃 

運 転 手 （ 特 殊 ）  〃 1  〃 

バックホウ浚渫船運転 D ○○m3  日 1 機械損料 

汚 濁 防 止 枠  供用日 1.51 必要に応じて計上 
機械損料 

諸 雑 費  式 1  

計     

（注）汚濁防止膜は別途計上する。 

 

（２）繋船費１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

高 級 船 員  人 1 表4.3 

普 通 船 員  〃 2  〃 

運 転 手 （ 特 殊 ）  〃 1  〃 

諸 雑 費  式 1  

計     

 
（３）土運船（○○○ｍ3積）運転１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

高 級 船 員  人  表4.7 

普 通 船 員  〃   〃 

引 船 運 転 鋼製 D ○○○PS型 ○○GT 日  表4.6，表4.7 
機械損料 

土 運 船 ○○式 ○○○m3積 供用日  

表4.6，表4.7 
（注）２ 
【指定事項】 
機械損料数量→1.50 

諸 雑 費  式 1  

計     

（注）１．海上処分場への捨て土の場合，土運船の規格は「開閉式」に読み替える。 
２．日当り機械損料に機械損料数量を乗じて計上する。 

 

（４）浚渫土揚土１日当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

バ ッ ク ホ ウ 
(クローラ型)運転 

標準型・ 
排出ガス対策型(2011年規制)  
山積1.4m3（平積1.0m3） 

日  
表4.8 
機械損料 

諸 雑 費  式 1  

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）

（５）機械運転単価表 
 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

バックホウ浚渫船 
D 1.0m3 

機－24 

燃 料消 費量→252 
機械損料数量→  1.51 

D 2.0m3 燃 料消 費量→371 
機械損料数量→  1.51 

引 船 
鋼製 D300PS型 25GT 

機－24 

燃 料消 費量→409 
機械損料数量→  1.50 

鋼製 D500PS型 40GT 燃 料消 費量→679 
機械損料数量→  1.50 

バ ッ ク ホ ウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

標準型・ 
排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積1.4m3（平積1.0m3） 

機－18 
機械労務数量→  1.00 
燃 料消 費量→150 
機械損料数量→  1.50 

（５）機械運転単価表 
 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

バックホウ浚渫船 
D 1.0m3 

機－24 

燃料消費量 →287 
機械損料数量→  1.51 

D 2.0m3 燃料消費量 →413 
機械損料数量→  1.51 

引 船 
鋼製 D300PS型 25GT 

機－24 

燃料消費量 →409 
機械損料数量→  1.50 

鋼製 D500PS型 40GT 燃料消費量 →679 
機械損料数量→  1.50 

バ ッ ク ホ ウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

標準型・ 
排出ガス対策型(2011年規制)  
山積1.4m3（平積1.0m3） 

機－18 
機械労務数量→  1.00 
燃料消費量 →144 
機械損料数量→  1.50 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）（ICT)

⑤－３ バックホウ浚渫船（ICT） 
 

 

１． 適 用 範 囲  

本資料は，河川におけるバックホウ浚渫船（ICT）による浚渫工の施工に適用する。また，適用する土質は，粘

性土，砂質土及び砂，レキ質土等とする。 

 

２． 施 工 概 要  

バックホウ浚渫船（ICT）は，スパッド付台船等に搭載されたバックホウ（ICT）にて，河床等の土砂を掘削

し，土運船等にて土砂の運搬を行う。 

  施工フローは，下記を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浚 渫 （ I C T 施 工 ） 繋 船 土運船による浚渫土運搬 海上処分場へ捨て土 

浚 渫 土 の 揚 土作 業 

回 航 運 搬 

汚濁防止フェンス設置 

汚濁防止フェンス撤去 
必
要
量
分
繰
り
返
し 

浚 渫 土 処 理 作 業 回 航 運 搬 

ダンプトラックによる捨て土 

（注）１．本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

２．汚濁防止フェンス又は汚濁防止枠および汚濁防止膜については，掘削時に濁水の拡散に

より，水質等の影響がある場合に，別途計上する。 

３．浚渫土処理作業については，浚渫土の処理時に発生する余水処理や運搬及び浚渫土の再

利用時の固化処理であり，必要な場合は別途計上する。 

４．本歩掛には，浚渫作業中の浚渫船の引船運転を含む。 

 

図２－１ 施工フロー 

 

 

３． 機 種 の 選 定 

機械・規格は，次表を標準とする。ただし，規格を選定する際には，以下の項目を考慮し，決定するものとする。 

 （１）浚渫深度（表３．１摘要参照） 

 （２）施工数量，工期，運転時間，土捨場の受入れ土量等 

表３．１ 機種の選定  

機 械 名 規格 単位 数量 摘 要 

バ ッ ク ホ ウ 浚 渫 船 
（ I C T ） 

D 1.0m3 隻 1 標準最大作業水深4m 

D 2.0m3 〃 1 標準最大作業水深6m 

（注）現場条件（現場の広さ，機械の搬入条件）により，上表により難い場合は，別途考慮する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）（ICT)

４． 浚 渫 船 の運 転 

４－１ 浚渫能力（単位時間当り浚渫量） 

積算の基礎となる浚渫能力は，次式により算出し決定する。なお，１日当りの浚渫船の運転時間は，７時

間を標準とする。 

      Ｑ＝47.8ｑ×α×Ｅ……式４．１ 

Ｑ：バックホウ浚渫船（ICT）１時間当り浚渫量（ｍ3／ｈ） 

ｑ：バックホウバケット容積（ｍ3） 

α：土質係数 

Ｅ：作業係数 

表４．１ 土質係数（α） 

土 質 
係 数 

分 類 Ｎ 値 

粘 性 土 10未満 1.00 

砂 質 土 及 び 砂 10以上30未満 0.68 

レ キ 質 土 30以上50未満 0.56 

 

表４．２ 作業係数（Ｅ） 

係 数 作業係数適用条件 

1.00 平均土厚が1mを超え，かつ浚渫区域が連続している工事 

0.82 平均土厚が1m以下，又は浚渫区域が点在している工事  

0.70 平均土厚が1m以下，かつ浚渫区域が点在している工事  

（注）平均土厚には，余掘厚が含まれる。 

 

４－２ バックホウ浚渫船（ICT）運転労務費 

（１）編成人員 

      浚渫作業の日当り編成人員は，次表を標準とする。 

表４．３ 日当り編成人員 （人／日）

高 級 船 員 普 通 船 員 運 転 手 (特 殊 ) 

1 2 1 

 

（２）休転日数と運転日数 

      浚渫期間中における，バックホウ浚渫船（ICT）の１箇月当り休転日は，次表のとおりとする。 

      月間計画浚渫土量並びに計画浚渫期間を決定する際に，次表の休転日数以外を月間運転日数とする。 

表４．４ バックホウ浚渫船（ICT）の１箇月当り休転日 

休 転 日 種 別 休 転 日 数 備 考 

A 1 浚渫船等の修理等のための休転日 

B 8 休日のための休転日 

（注）ただし，出水期等による特殊事情がある場合は，別途考慮する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）（ICT)

４－３ 繋船費 

繋船費は，「第２編７章河川海岸⑤浚渫工⑤-２バックホウ浚渫船」による。 

 

４－４ 作業船運転費 

作業船運転費は，「第２編７章河川海岸⑤浚渫工⑤-２バックホウ浚渫船」による。 

 

４－５ 土運船運転費 

土運船運転費は，「第２編７章河川海岸⑤浚渫工⑤-２バックホウ浚渫船」による。 

 

４－６ 浚渫土揚土費（ICT） 

土運船によって運搬された浚渫土のダンプトラックへの積込み又は仮置き作業に要する費用である。 

（１）機種の選定 

機械・規格は，次表を標準とする。 

表４．５ 機種の選定 

作 業 種 別 機 械 名 規 格 単位 数量 摘 要 

1日当り平均浚渫量 
365m3以下 バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・ 
排出ガス対策型 (2011年規制) 
山積1.4m3（平積1.0m3） 

台 1 
 

1日当り平均浚渫量 
365m3超え645m3以下 

〃 2 
 

 

   （２）浚渫土揚土作業日数 

浚渫土の揚土作業日数は，浚渫作業日数を計上するものとする。 

 

 

４－７ ダンプトラック運搬費 

処分地への浚渫土運搬に要する費用であり，「第５編２章土工②土工」により別途計上する。 

 

５． 回航費並びに運搬費 

回航費並びに運搬費は，「第２編７章河川海岸⑤浚渫工⑤-２バックホウ浚渫船」による。 

 

６． 雑 工 事 費 

雑工事費は，「第２編７章河川海岸⑤浚渫工⑤-２バックホウ浚渫船」による。 

 

７． ＩＣＴ建設機械経費等 

ＩＣＴ建設機械経費として以下の各経費を計上する。 

７－１ ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 

建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用として，機械運転単価表にＩＣＴ建設

機械経費損料加算額を必要日数分計上する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

浚渫工
（バックホウ浚
渫船）（ICT)

８． 単 価 表 

（１）バックホウ浚渫船（ICT）（○○ｍ3）運転１日当り単価表 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

高 級 船 員  人 1 表4.3 

普 通 船 員  〃 2  〃 

運 転 手 （ 特 殊 ）  〃 1  〃 

バ ッ ク ホ ウ 浚 渫 船
（ I C T ） 運 転 D ○○m3  日 1 機械損料 

汚 濁 防 止 枠  供用日 1.51 必要に応じて計上 
機械損料 

諸 雑 費  式 1  

計     

（注）汚濁防止膜は別途計上する。 

 

（２）浚渫土揚土（ICT）１日当り単価表 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

バ ッ ク ホ ウ 
(クローラ型)運転 

標準型・ 
排出ガス対策型(2011年規制)  
山積1.4m3（平積1.0m3） 

日  
表4.5 
機械損料 

諸 雑 費  式 1  

計     

 

（３）機械運転単価表 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

バックホウ浚渫船 
（ I C T ） 

D 1.0m3 

機－35 

燃料消費量 →287 
機械損料数量→  1.51 

D 2.0m3 燃料消費量 →413 
機械損料数量→  1.51 

ＩＣＴ建設機械経費 
損 料 加 算 額  機械賃料数量→  1.51 

バ ッ ク ホ ウ 
( ク ロ ー ラ 型 ) 

標準型・ 
排出ガス対策型(2011年規制)  
山積1.4m3（平積1.0m3） 

機－18 
機械労務数量→  1.00 
燃料消費量 →158 
機械損料数量→  1.50 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

砂防土砂仮締
切・
砂防大型土のう
仮締切

⑤  仮締切工 
 
⑤－１ 砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切 
 

１． 適 用 範 囲 

 本資料は，砂防工(本堰堤，副堰堤，床固め，帯工，水叩き，側壁，護岸)の施工に伴う現地土砂を用いた土砂及

び大型土のうによる仮締切工に適用する。 

 

２． 施 工 概 要 

  施工フローは，下記を標準とする。 

 

   (１) 砂防土砂仮締切 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図2-1 施工フロー 
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   (２) 砂防大型土のう仮締切 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図2-2 施工フロー 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

砂防土砂仮締
切・
砂防大型土のう
仮締切

４． 砂防土砂仮締切歩掛 

 ４－１ 日当り施工量 

     日当り施工量は，次表を標準とする。 

 

 

      表４．１  日当り施工量 （１日当り）

作業種別 土の状態 土  質  名 単 位 数  量 

設置 

または 

撤去 

地山 
レキ質土･砂･砂質土･粘性土 ｍ3 99 

岩塊玉石 〃 84 

ルーズ 
レキ質土･砂･砂質土･粘性土 〃 216 

岩塊玉石 〃 180 

(注) 1.作業範囲は，機械走行面より上下に５ｍ以内を標準とする。 

2.施工数量は，3,000ｍ3未満（砂防土砂仮締切の１工事あたりのバックホ

ウによる取扱い土量）を標準とする。現場条件により，これにより難い

場合は，別途考慮する。 

3.地山の現場条件は障害なし（作業現場が広い，作業範囲が標準内及び転

石の混入等の影響による作業妨害が少なく，連続した掘削作業が出来る

場合）を標準とし，これにより難い場合は，別途考慮する。 

 

３． 機 種 の 選 定 

  機械・規格は次表を標準とする。 

 

表３．１  機種の選定 

作業種別 機械名 規格 単位 数量 摘要 

砂防土砂仮締切 

設置 

または 

撤去 

バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・超低騒音型・ 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3（平積0.6m3） 

台 １  

砂防 

大型土のう仮締切 

製作 

・設置 

バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 

〃 １  

製作 
バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 

〃 １  

設置 
バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 

〃 １  

撤去 
バックホウ 

(クローラ型) 

標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 

〃 １  

(注) 1.バックホウは，賃料とする。 

   2.大型土のうの設置，撤去はバックホウによる施工で，作業半径 6m 以下とする。 

   3.現場条件により，上表により難い場合は，別途考慮する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

砂防土砂仮締
切・
砂防大型土のう
仮締切

５．砂防大型土のう仮締切 施工歩掛 

 ５－１ 編成人員 

     日当り編成人員は，次表を標準とする。 

 

       表５．１  日当り編成人員 （人/日）

作業種別 土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 

製作・設置 １ １ １ 

製 作 1 1 1 

設 置 1 1 1 

撤 去 1 1 － 

（注）1.製作・設置，製作には，横取り作業（12ｍまで：製作現場～仮置

場）を含む。 

2.製作現場と設置現場が異なる場合は，積込・荷卸・運搬等必要

な費用を別途計上する。 

3.撤去には，中詰材排出を含む。なお，袋材の処分費及び残土処

理費が必要な場合は，別途計上する。 

 
 ５－２ 日当り施工量 

     日当り施工量は，次表を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         表５．２  日当り施工量 （１日当り） 

作業種別 単 位 数量 

製作・設置 袋 36 

製 作 〃 59 

設 置 〃 83 

撤 去 〃 135 

 ５－３ 諸雑費 

     諸雑費は，製作枠等の費用であり，労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

       表５．３  諸雑費率 （％） 

作業種別 諸雑費率 

製作・設置 4 

製 作 7 

 

６．単 価 表 

 （１）砂防土砂仮締切（設置または撤去） 100ｍ3当り単価表 
 

名    称 規    格 単位 数 量 摘  要 

バ ッ ク ホ ウ 

(クローラ型)運転 

標準型・超低騒音型・ 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3(平積0.6m3) 

日 100／D 
表3.1，表4.1 

機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     

(注) Ｄ：日当り施工量 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

砂防土砂仮締
切・
砂防大型土のう
仮締切

 （２）砂防大型土のう仮締切（製作・設置） 10袋当り単価表 
 

名    称 規    格 単位 数 量 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1×10／D 表5.1，表5.2 

特 殊 作 業 員  〃 1×10／D    〃 

普 通 作 業 員  〃 1×10／D    〃 

大 型 土 の う 容量1m3 袋 10 袋材 

土 砂  m3 10 ほぐした土量 

バ ッ ク ホ ウ 

(クローラ型)運転 

標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付き 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3(平積0.6m3)・吊能力2.9t 

日 10／D 
表3.1，表5.2 

機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.3 

計     

(注) Ｄ：日当り施工量 

 
 （３）砂防大型土のう仮締切（製作） 10袋当り単価表 
 

名    称 規    格 単位 数 量 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1×10／D 表5.1，表5.2 

特 殊 作 業 員  〃 1×10／D    〃 

普 通 作 業 員  〃 1×10／D    〃 

大 型 土 の う 容量1m3 袋 10 袋材 

土 砂  m3 10 ほぐした土量 

バ ッ ク ホ ウ 

(クローラ型)運転 

標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付き 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3(平積0.6m3)・吊能力2.9t 

日 10／D 
表3.1，表5.2 

機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.3 

計     

(注) Ｄ：日当り施工量 

 

 （４）砂防大型土のう仮締切（設置） 10袋当り単価表 
 

名    称 規    格 単位 数 量 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1×10／D 表5.1，表5.2 

特 殊 作 業 員  〃 1×10／D    〃 

普 通 作 業 員  〃 1×10／D    〃 

バ ッ ク ホ ウ 

(クローラ型)運転 

標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付き 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3(平積0.6m3)・吊能力2.9t 

日 10／D 
表3.1，表5.2 

機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     

(注) Ｄ：日当り施工量 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

砂防土砂仮締
切・
砂防大型土のう
仮締切

 （６）機械運転単価表 
 

機 械 名 規  格 適用単価表 指定事項  

バ ッ ク ホ ウ 

(ク ロ ー ラ 型 ) 

標準型・超低騒音型・ 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3(平積0.6m3) 

機－28 

【砂防土砂仮締切】 

運転労務数量→1.00  

燃 料 消 費 量→ 114 

機械賃料数量→1.61 

標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付き 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3(平積0.6m3)・吊能力2.9t 

機－28 

【砂防大型土のう仮締切】 

 

（製作・設置） 

運転労務数量→1.00 

燃 料 消 費 量→ 100 

機械賃料数量→1.45 

 

（製作） 

運転労務数量→1.00 

燃 料 消 費 量→ 97 

機械賃料数量→1.45 

 

（設置） 

運転労務数量→1.00 

燃 料 消 費 量→  73 

機械賃料数量→1.45 

 

（撤去） 

運転労務数量→1.00 

燃 料 消 費 量→  75 

機械賃料数量→1.45 

 

 （５）砂防大型土のう仮締切（撤去） 10袋当り単価表 
 

名    称 規    格 単位 数 量 摘  要 

土 木 一 般 世 話 役  人 1×10／D 表5.1，表5.2 

特 殊 作 業 員  〃 1×10／D    〃 

バ ッ ク ホ ウ 

(クローラ型)運転 

標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付き 

排出ガス対策型（2011年規制） 

山積0.8m3(平積0.6m3)・吊能力2.9t 

日 10／D 
表3.1，表5.2 

機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     

(注) Ｄ：日当り施工量 

35



工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

ポストテンション
桁製作工

⑤ ポストテンション桁製作工 
 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，ポストテンション単純Ｔ桁（支間長45ｍ以下のＰＣ定着工法）の現場製作工に適用する。セメントは

早強セメントを標準とする。 

なお，本資料は，Ａ又はＢ活荷重桁に適用する。 

２． 施 工 概 要 

施工フローは，下記を標準とする。 

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図２－１ 施工フロー 

 

３． 施 工 歩 掛 

３－１ ポストテンション桁製作工 

   ポストテンション桁製作工とは，フロー図に示すとおり，門型クレーンの設置からポストテンションＴ桁の

製作にかかる一連の作業であり，歩掛は次表を標準とする。 
 

 表３．１ ポストテンション桁製作工歩掛   (人／コンクリート10ｍ3当り)

橋りょう 
世 話 役 

橋りょう 
特 殊 工 

土木 一般 
世 話 役 

特 殊 
作 業 員 鉄 筋 工 型わく工 と び 工 普 通 

作 業 員 

1.3 4.4 1.7 1.5 5.1 3.9 0.6 9.2 

（注）１．コンクリート打設方法は，門型クレーン打設を標準とする。 

２．コンクリート養生は，散水，給熱を問わず適用出来る。 

３．重量台車による縦移動仮置きは，別途計上する。 

 

⑤ ポストテンション桁製作工 
 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，ポストテンション単純Ｔ桁（支間長45ｍ以下のＰＣ定着工法）の現場製作工に適用する。セメントは

早強セメントを標準とする。 

なお，本資料は，Ａ又はＢ活荷重桁に適用する。 

２． 施 工 概 要 

施工フローは，下記を標準とする。 

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図２－１ 施工フロー 

 

３． 施 工 歩 掛 

３－１ ポストテンション桁製作工 

   ポストテンション桁製作工とは，フロー図に示すとおり，門型クレーンの設置からポストテンションＴ桁の

製作にかかる一連の作業であり，歩掛は次表を標準とする。 
 

 表３．１ ポストテンション桁製作工歩掛   (人／コンクリート10ｍ3当り)

橋りょう 
世 話 役 

橋りょう 
特 殊 工 

土木一般 
世 話 役 

特 殊 
作 業 員 鉄 筋 工 型わく工 と び 工 普 通 

作 業 員 

1.3 4.4 1.7 1.5 5.1 3.9 0.6 9.2 

（注）１．コンクリート打設方法は，門型クレーン打設を標準とする。 

２．コンクリート養生は，散水，給熱を問わず適用出来る。 

３．重量台車による縦移動仮置きは，別途計上する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

ポストテンション
桁製作工

３－２ 諸雑費 

諸雑費は，ポストテンション桁製作工にかかわる材料費（鉄筋，鋼製シース，グラウト材（超低粘性型），グラ

ウトホース，ビニルテープ等），消耗品費及び電力に関する経費等の費用であり，表３．１の労務費の合計額に次

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
 

表３．２ 諸雑費率 （％） 

諸 雑 費 率 31 

 

４． 使 用 材 料 

使用材料として計上するものは，コンクリート，ＰＣケーブル，定着具のみとし，コンクリート，ＰＣケーブル

の使用量は，次式による。また，定着具は必要数量計上する。なお，ＰＣケーブルの切断ロス等のスクラップ控除

はしない。 

   使用量＝設計量×（１＋Ｋ）……式４．１ 

    Ｋ：ロス率 
 

表４．１ ロス率（Ｋ） 

材 料 ロ ス 率 

コンクリート ＋0.02 

ＰＣケーブル ＋0.05 

 

５． 機 種 の選 定 等 

 ５－１ 機種の選定 

   ポストテンション桁製作工に使用する機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表５．１ 機種の選定 (１工事当り) 

作 業 種 別 名 称 規 格 単位 数量 供用日数 摘 要 

緊 張 工 緊張ジャッキ・ポンプ 各種 組 2 Ａ  

門型クレーン工 門 型 ク レ ー ン 
電 動 ホ イ ス ト 

3.0t吊 
3.0t吊用 

基 
台 

1 
1 

Ａ 
Ａ  

主桁製作用型枠 鋼 製 型 枠 ポストテンション桁用 m2･日 必要量 Ａ  

（注）１．Ａ＝供用日数 

＝0.16×Ｖ×α＋20 

Ｖ：コンクリート量（ｍ3） 

α：供用日補正係数 

供用日補正係数は，下記による。 

 
 

支間長L（m） 

 L≦35 35＜L≦40 40＜L≦45 

α 1.0 0.73 0.60 

２．鋼製型枠面積の算出にあたっては，側部及び端部面積のみとし，定着部面積は考慮しないものとする。なお，

底型枠は主桁製作台を利用する。 

３．鋼製型枠は１組を標準とし，必要数量を計上する。 

 

５－２ 雑機械費 

   雑機械費は，ポストテンション桁製作工に必要な表５．１の機械器具を除く雑機械（グラウトポンプ，グラ

ウト流量計，水槽，空気圧縮機，真空ポンプ等）の損料等の費用であり，表５．１の機械器具損料の合計額に

次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
 

表５．２ 雑機械費率 （％）

雑 機 械 費 率 86 

 

３－２ 諸雑費 

諸雑費は，ポストテンション桁製作工にかかわる材料費（鉄筋，鋼製シース，グラウト材（超低粘性型），グラ

ウトホース，ビニルテープ等），消耗品費及び電力に関する経費等の費用であり，表３．１の労務費の合計額に次

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
 

表３．２ 諸雑費率 （％） 

諸 雑 費 率 38 

 

４． 使 用 材 料 

使用材料として計上するものは，コンクリート，ＰＣケーブル，定着具のみとし，コンクリート，ＰＣケーブル

の使用量は，次式による。また，定着具は必要数量計上する。なお，ＰＣケーブルの切断ロス等のスクラップ控除

はしない。 

   使用量＝設計量×（１＋Ｋ）……式４．１ 

    Ｋ：ロス率 
 

表４．１ ロス率（Ｋ） 

材 料 ロ ス 率 

コンクリート ＋0.02 

ＰＣケーブル ＋0.05 

 

５． 機 種 の選 定 等 

 ５－１ 機種の選定 

   ポストテンション桁製作工に使用する機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表５．１ 機種の選定 (１工事当り) 

作 業 種 別 名 称 規 格 単位 数量 供用日数 摘 要 

緊 張 工 緊張ジャッキ・ポンプ 各種 組 2 Ａ  

門型クレーン工 門 型 ク レ ー ン 
電 動 ホ イ ス ト 

3.0t吊 
3.0t吊用 

基 
台 

1 
1 

Ａ 
Ａ  

主桁製作用型枠 鋼 製 型 枠 ポストテンション桁用 m2･日 必要量 Ａ  

（注）１．Ａ＝供用日数 

＝0.19×Ｖ×α＋24 

Ｖ：コンクリート量（ｍ3） 

α：供用日補正係数 

供用日補正係数は，下記による。 

 
 

支間長L（m） 

 L≦35 35＜L≦40 40＜L≦45 

α 1.0 0.73 0.60 

２．鋼製型枠面積の算出にあたっては，側部及び端部面積のみとし，定着部面積は考慮しないものとする。なお，

底型枠は主桁製作台を利用する。 

３．鋼製型枠は１組を標準とし，必要数量を計上する。 

 

５－２ 雑機械費 

   雑機械費は，ポストテンション桁製作工に必要な表５．１の機械器具を除く雑機械（グラウトポンプ，グラ

ウト流量計，水槽，空気圧縮機，真空ポンプ等）の損料等の費用であり，表５．１の機械器具損料の合計額に

次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
 

表５．２ 雑機械費率 （％）

雑 機 械 費 率 83 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

ポストテンション
桁製作工

６． 単 価 表 

（１）主桁１本当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表3.1×主桁1本当りコンクリート量／10 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

土 木 一 般 世 話 役  〃  〃 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

鉄 筋 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

と び 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

コ ン ク リ ー ト  m3  表4.1 

Ｐ Ｃ ケ ー ブ ル  kg  〃 

定 着 具  組  必要数量計上 

諸 雑 費  式 1 表3.2 

計     
 

（２）機械器具損料１工事当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

緊 張 ジ ャ ッ キ 
・ ポ ン プ 

 組･日  表5.1 
機械損料 

門 型 ク レ ー ン 3t吊(電動ホイスト含む) 日  表5.1 
機械損料 

主桁製作用鋼製型枠  m2･日  表5.1 
機械損料 

雑 機 械 費  式 1 表5.2 

計     

 

６． 単 価 表 

（１）主桁１本当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表3.1×主桁1本当りコンクリート量／10 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

土 木 一 般 世 話 役  〃  〃 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

鉄 筋 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

と び 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

コ ン ク リ ー ト  m3  表4.1 

Ｐ Ｃ ケ ー ブ ル  kg  〃 

定 着 具  組  必要数量計上 

諸 雑 費  式 1 表3.2 

計     
 

（２）機械器具損料１工事当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

緊 張 ジ ャ ッ キ 
・ ポ ン プ  組･日  表5.1 

機械損料 

門 型 ク レ ー ン 3t吊(電動ホイスト含む) 日  表5.1 
機械損料 

主桁製作用鋼製型枠  m2･日  表5.1 
機械損料 

雑 機 械 費  式 1 表5.2 

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

プレキャストセグ
メント主桁組立工

⑥ プレキャストセグメント主桁組立工 
 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，プレキャストセグメント工法（Ａ又はＢ活荷重桁）の主桁組立工（中空桁，Ｔ桁，少数桁，ＰＣコンポ桁）

に適用する（主桁質量160ｔ程度以下)。 

なお，架設工は，「第２編16章橋梁⑦ＰＣ橋架設工」により別途計上する。 

 

２． 施 工 概 要 

施工フローは，下記を標準とする。 

⑥ プレキャストセグメント主桁組立工 
 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，プレキャストセグメント工法（Ａ又はＢ活荷重桁）の主桁組立工（中空桁，Ｔ桁，少数桁，ＰＣコンポ桁）

に適用する（主桁質量160ｔ程度以下)。 

なお，架設工は，「第２編16章橋梁⑦ＰＣ橋架設工」により別途計上する。 

 

２． 施 工 概 要 

施工フローは，下記を標準とする。 

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図２－１ 施工フロー 

 

３． 機 種 の 選 定 

機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表３．１ 機種の選定 

機 械 名 セグメント質量（t） クレーンの規格 

ラフテレーン
ク レ ー ン 

9.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）16t吊 

9.0超え11.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）20t吊 

11.0超え16.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）25t吊 

16.0超え17.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）35t吊 

17.0超え21.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）50t吊 

21.0超え22.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）60t吊 

ト ラ ッ ク 
ク レ ー ン 

22.0超え32.0以下 油圧伸縮ジブ型100t吊 

32.0超え33.0以下 油圧伸縮ジブ型120t吊 

（注）１．クレーン規格は，取卸用の標準であり，上表以外の場合は別途選定出来る。 

２．クレーンは，賃料とする。 

３．クレーンの選定について，クレーンが，トレーラと並列に配置される現場，もしくは，

架設桁の背後にクレーン回転部のすぐ側まで寄れる現場を標準としている。作業現場が上

記により難い場合は，別途考慮する。 

４．セグメント質量が均一でない場合，セグメントの最大質量でクレーンを選定する。 

 

（注）本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 

図２－１ 施工フロー 

 

３． 機 種 の 選 定 

機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表３．１ 機種の選定 

機 械 名 セグメント質量（t） クレーンの規格 

ラフテレーン
ク レ ー ン 

9.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）16t吊 

9.0超え11.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）20t吊 

11.0超え16.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）25t吊 

16.0超え17.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）35t吊 

17.0超え21.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）50t吊 

21.0超え22.0以下 
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 

（第2次基準値）60t吊 

ト ラ ッ ク 
ク レ ー ン 

22.0超え32.0以下 油圧伸縮ジブ型100t吊 

32.0超え33.0以下 油圧伸縮ジブ型120t吊 

（注）１．クレーン規格は，取卸用の標準であり，上表以外の場合は別途選定出来る。 

２．クレーンは，賃料とする。 

３．クレーンの選定について，クレーンが，トレーラと並列に配置される現場，もしくは，

架設桁の背後にクレーン回転部のすぐ側まで寄れる現場を標準としている。作業現場が上

記により難い場合は，別途考慮する。 

４．セグメント質量が均一でない場合，セグメントの最大質量でクレーンを選定する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

プレキャストセグ
メント主桁組立工

４． 施 工 歩 掛 

４－１ プレキャストセグメント主桁組立工 

   プレキャストセグメント主桁組立工とはフロー図に示す通り，セグメントの取卸から緊張，グラウト注入ま

でのプレキャストセグメント桁の組立にかかる一連の作業であり，歩掛は次表を標準とする。 
 

 表４．１ プレキャストセグメント主桁組立工歩掛  

桁種別 分割数 日当り施工量（本／日） 編成人員（人／日） 

中 空 桁 
3 D=-0.1063×H+1.1 

ただしHは0.7≦H≦1.5 
橋りょう世話役 

 
橋りょう特殊工 

 
普通作業員 

1 
 
5 
 
3 

5 D=-0.1133×H+0.85 
ただしHは1.0≦H≦1.5 

T 桁 
少 数 桁 
P C ｺ ﾝ ﾎ ﾟ 桁 

3 
D=-0.1098×H+1.05 

ただしHは1.5≦H≦2.5 

5 D=-0.0751×H+0.63 
ただしHは1.5≦H≦3.0 

Ｄ：日当り施工量（本／日） 
Ｈ：桁高（ｍ） 
（注）日当り施工量Ｄは，小数第１位までとし，第２位を四捨五入する。 

 

４－２ 諸雑費 

   諸雑費は，接着剤，グラウト，コンクリート（端部)，型枠用合板，はく離剤等の材料費，表６．１の機械器

具を除く雑機械の損料等の経費，プレキャストセグメント桁組立に必要な消耗品費，電力に関わる経費等の費

用であり，労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

表４．２ 諸雑費率 (％) 

 

3分割 5分割 

中空桁 
T桁 

少数桁 
PCｺﾝﾎﾟ桁 

PCｺﾝﾎﾟ桁 
(多径間) 

中空桁 
T桁 

少数桁 
PCｺﾝﾎﾟ桁 

PCｺﾝﾎﾟ桁 
(多径間) 

諸 雑 費 率 35 37 49 43 39 58 

（注）ＰＣコンポ桁（多径間）諸雑費率は，架設桁による架設を行う場合にのみ適用出来る。 

 

５． 使 用 材 料 

使用材料として計上するものはＰＣケーブルのみとし，使用量は次式による。なお，定着装置は製作に含まれる

ので計上しない。 

     使用量（ｍ）＝設計量（ｍ）×（１＋Ｋ）……式５．１     

Ｋ：ロス率 
 

表５．１ ロス率（Ｋ） 

材 料 ロ ス 率 

ＰＣケーブル ＋0.05 

（注）上表のロス率はＰＣケーブルの切断ロス，つかみ
代等の補正でありスクラップ控除はしない。 

 
６． 機 械 経 費 
 

表６．１ 機械器具 (１工事当り) 

機 械 名 規 格 数量 単位 供用日数 摘 要 

ク レ ー ン 各 種 1 台 ※B’  

緊張ジャッキ・ポンプ 各 種 2 組 B  

（注）１．供用日数（Ｂ）は，次式による。 
Ｂ＝１／Ｄ×桁本数×1.7 

２．クレーンは，賃料とする。 
３．クレーンの供用日数の欄（※Ｂ′）は運転日数であり，Ｂ′＝桁本数×1.1とする。 
４．供用日数（Ｂ，Ｂ′）は，整数止めとし，小数第１位を四捨五入する。 

 

４． 施 工 歩 掛 

４－１ プレキャストセグメント主桁組立工 

   プレキャストセグメント主桁組立工とはフロー図に示す通り，セグメントの取卸から緊張，グラウト注入ま

でのプレキャストセグメント桁の組立にかかる一連の作業であり，歩掛は次表を標準とする。 

５． 使 用 材 料 

使用材料として計上するものはＰＣケーブルのみとし，使用量は次式による。なお，定着装置は製作に含まれる

ので計上しない。 

     使用量（ｍ）＝設計量（ｍ）×（１＋Ｋ）……式５．１     

Ｋ：ロス率 
 

表５．１ ロス率（Ｋ） 

材 料 ロ ス 率 

ＰＣケーブル ＋0.05 

（注）上表のロス率はＰＣケーブルの切断ロス，つかみ
代等の補正でありスクラップ控除はしない。 

 ６． 機 械 経 費 
 

表６．１ 機械器具 (１工事当り) 

機 械 名 規 格 数量 単位 供用日数 摘 要 

ク レ ー ン 各 種 1 台 ※B’  

緊張ジャッキ・ポンプ 各 種 2 組 B  

（注）１．供用日数（Ｂ）は，次式による。 
Ｂ＝１／Ｄ×桁本数×1.7 

２．クレーンは，賃料とする。 
３．クレーンの供用日数の欄（※Ｂ′）は運転日数であり，Ｂ′＝桁本数×1.1とする。 
４．供用日数（Ｂ，Ｂ′）は，整数止めとし，小数第１位を四捨五入する。 

 

４－２ 諸雑費 

   諸雑費は，プレキャストセグメント組立工にかかわる材料費（接着剤，グラウト材（超低粘性型），コンクリ

ート（端部)，型枠用合板，はく離剤等），機械器具費（表６．１の機械器具を除く雑機械（重量台車(引き出し

用・調整用),レバーブロック,軌条,グラウトポンプ,ウインチ,ワイヤロープ,グラウト流量計,水槽,真空ポン

プ,発動発電機,空気圧縮機等））,消耗品費，電力に関わる経費等の費用であり，労務費の合計額に次表の率を

乗じた金額を上限として計上する。 
 

表４．２ 諸雑費率 (％) 

 

3分割 5分割 

中空桁 
T桁 

少数桁 
PCｺﾝﾎﾟ桁 

PCｺﾝﾎﾟ桁 
(多径間) 

中空桁 
T桁 

少数桁 
PCｺﾝﾎﾟ桁 

PCｺﾝﾎﾟ桁 
(多径間) 

諸 雑 費 率 65 71 82 76 71 87 
（注）ＰＣコンポ桁（多径間）諸雑費率は，架設桁による架設を行う場合にのみ適用出来る。 

 

 表４．１ プレキャストセグメント主桁組立工歩掛  

桁種別 分割数 日当り施工量（本／日） 編成人員（人／日） 

中 空 桁 
3 

D=-0.1095×H+1.13 
ただしHは0.7≦H≦1.5 

橋りょう世話役 
 

橋りょう特殊工 
 

普通作業員 

1 
 
5 
 
3 

5 
D=-0.1167×H+0.88 

ただしHは1.0≦H≦1.5 

T 桁 
少 数 桁 
P C ｺ ﾝ ﾎ ﾟ 桁 

3 
D=-0.1131×H+1.08 

ただしHは1.5≦H≦2.5 

5 
D=-0.0774×H+0.65 

ただしHは1.5≦H≦3.0 

Ｄ：日当り施工量（本／日） 
Ｈ：桁高（ｍ） 
（注）日当り施工量Ｄは，小数第１位までとし，第２位を四捨五入する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

プレキャストセグ
メント主桁組立工

７． 内訳書及び単価表 

（１）桁１本当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人 1×1／D 表4.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 5×1／D 〃 

普 通 作 業 員  〃 3×1／D 〃 

P C ケ ー ブ ル  kg  式5.1(使用量)×単位質量 

諸 雑 費  式 1 表4.2 

計     

（注）Ｄ：日当り施工量（本／日） 
 

（２）機械経費１工事当り内訳書 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

ク レ ー ン 各種 日 B’ 
表6.1 
機械賃料 

緊張ジャッキ･ポンプ 各種 組･日 2×B 表6.1 
機械損料 

（注）Ｂ ：供用日数（日） 
   Ｂ′：運転日数（日） 

 

７． 内訳書及び単価表 

（１）桁１本当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人 1×1／D 表4.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃 5×1／D 〃 

普 通 作 業 員  〃 3×1／D 〃 

P C ケ ー ブ ル  kg  式5.1(使用量)×単位質量 

諸 雑 費  式 1 表4.2 

計     

（注）Ｄ：日当り施工量（本／日） 
 

（２）機械経費１工事当り内訳書 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

ク レ ー ン 各種 日 B’ 
表6.1 
機械賃料 

緊張ジャッキ･ポンプ 各種 組･日 2×B 表6.1 
機械損料 

（注）Ｂ ：供用日数（日） 
   Ｂ′：運転日数（日） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

⑧ ＰＣ橋片持架設工 
 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，ＰＣ橋のうち，最大支間長170ｍ以下で，２主桁の場所打ち片持架設工（斜張橋は除く）に適用する。 

 

２． 施 工 概 要 

施工フローは，下記を標準とする。 

図２－１ 施工フロー 

 

３． 機 種 の 選 定 

機械・規格の選定は，次表を標準とする。 
 

表３．１ 機種の選定 

作 業 種 別 機 械 名 規 格 摘 要 

資 材 吊 込 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第1次基準値）25t吊  

金 属 支 承 据 付 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第1次基準値）45t吊  

作業車組立・解体 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第1次基準値）45t吊  

コンクリート打設 コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3／h又は 
トラック架装・配管式  圧送能力90～100m3／h  

（注）１．資材吊込とは，支保工，型枠工，鉄筋工及びＰＣ工等の吊込作業とする。 
２．資材吊込，金属支承据付，作業車据付・解体機械については，現場条件によりこれにより難い場合は，
別途考慮する。 

３．各機械の歩掛は，各施工歩掛に含まれている。 
４．ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 

 

⑧ ＰＣ橋片持架設工 
 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，ＰＣ橋のうち，最大支間長170ｍ以下で，２主桁の場所打ち片持架設工（斜張橋は除く）に適用する。 

 

２． 施 工 概 要 

施工フローは，下記を標準とする。 

図２－１ 施工フロー 

 

３． 機 種 の 選 定 

機械・規格の選定は，次表を標準とする。 
 

表３．１ 機種の選定 

作 業 種 別 機 械 名 規 格 摘 要 

資 材 吊 込 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第1次基準値）25t吊  

金 属 支 承 据 付 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第1次基準値）45t吊  

作業車組立・解体 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第1次基準値）45t吊  

コンクリート打設 コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3／h又は 
トラック架装・配管式  圧送能力90～100m3／h  

（注）１．資材吊込とは，支保工，型枠工，鉄筋工及びＰＣ工等の吊込作業とする。 
２．資材吊込，金属支承据付，作業車据付・解体機械については，現場条件によりこれにより難い場合は，
別途考慮する。 

３．各機械の歩掛は，各施工歩掛に含まれている。 
４．ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

４． 脚 頭 部 工 

脚頭部工については，柱頭部工による。 

 

５． 支 保 工 

５－１ 工法 

工法は，次表を標準とする。 
 

表５．１ 工法 

施 工 場 所 作 業 種 別 

柱 頭 部 ブ ラ ケ ッ ト 式 
上支保工 

本体工 

中 央 閉 合 部 吊支保工 

張 出 床 版 部 枠組支保工 

箱 桁 内 部 枠組支保工 

（注）１．支保工工法の選定にあたっては，立地条件，構造条件，工事規模，工期等を

考慮し，それらの諸条件に適合し，かつ安全で経済的なものを選定する。 

２．側径間部支保工における，くさび結合・支柱支保については，「第２編16章

橋梁⑫架設支保工」による。 

３．柱頭部，側径間部及び中央閉合部は，次図のとおりとする。 

 

４． 脚 頭 部 工 

脚頭部工については，柱頭部工による。 

 

５． 支 保 工 

５－１ 工法 

工法は，次表を標準とする。 
 

表５．１ 工法 

施 工 場 所 作 業 種 別 

柱 頭 部 ブ ラ ケ ッ ト 式 
上支保工 

本体工 

中 央 閉 合 部 吊支保工 

張 出 床 版 部 枠組支保工 

箱 桁 内 部 枠組支保工 

（注）１．支保工工法の選定にあたっては，立地条件，構造条件，工事規模，工期等を

考慮し，それらの諸条件に適合し，かつ安全で経済的なものを選定する。 

２．側径間部支保工における，くさび結合・支柱支保については，「第２編16章

橋梁⑫架設支保工」による。 

３．柱頭部，側径間部及び中央閉合部は，次図のとおりとする。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

５－２ 支保工設置・撤去歩掛 

    支保工の設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 
 

表５．２ 支保工設置・撤去歩掛 

名 称 単
位 

柱 頭 部 中央閉合部 張出床版部 箱桁内部 

ブ ラ ケ ッ ト 式 
吊 支 保 工 枠 組 支 保 工 

上 支 保 工 本 体 工 

10空m3当り 1t当り 1t当り 10空m3当り 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.4 0.4 0.4 0.1 

型 わ く 工 〃 0.4 0.2 ― 0.1 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.3 2.4 2.6 0.5 

普 通 作 業 員 〃 1.3 1.6 1.8 0.5 

ラフテレーンクレーン
運 転 日 0.3 0.3 0.5 0.1 

諸 雑 費 率 ％ 4 25 22 8 

（注）１．上記歩掛は，現場内小運搬作業を含む。 

２．ブラケット式本体工の質量は，ブラケット，Ｈ形鋼の質量とする。 

３．吊支保工の質量は，鋼材（Ｈ形鋼，Ｉ形鋼，形鋼）とする。 

４．側径間部支保工については，「第２編16章橋梁⑫架設支保工」による。 

５．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス

対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した

規格のラフテレーンクレーンを選定する。 

６．諸雑費は，木材，ブラケット，埋込金具，高力ボルト，ＰＣ鋼材，アンカープレート等の費用で

あり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

７．支保工空ｍ3の算出方法は，下記のとおりとする。 

○ 張出床版部 

○ 箱桁内部 

下記着色部の数量とする。 

 

（１）ブラケット式上支保張出床版部 
支保工空ｍ3＝着色部断面積×長さ（桁長） 

５－２ 支保工設置・撤去歩掛 

    支保工の設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 
 

表５．２ 支保工設置・撤去歩掛 

名 称 単
位 

柱 頭 部 中央閉合部 張出床版部 箱桁内部 

ブ ラ ケ ッ ト 式 
吊 支 保 工 枠 組 支 保 工 

上 支 保 工 本 体 工 

10空m3当り 1t当り 1t当り 10空m3当り 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.4 0.4 0.4 0.1 

型 わ く 工 〃 0.4 0.2 ― 0.1 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.3 2.4 2.6 0.5 

普 通 作 業 員 〃 1.3 1.6 1.8 0.5 

ラフテレーンクレーン
運 転 日 0.3 0.3 0.5 0.1 

諸 雑 費 率 ％ 4 25 22 8 

（注）１．上記歩掛は，現場内小運搬作業を含む。 

２．ブラケット式本体工の質量は，ブラケット，Ｈ形鋼の質量とする。 

３．吊支保工の質量は，鋼材（Ｈ形鋼，Ｉ形鋼，形鋼）とする。 

４．側径間部支保工については，「第２編16章橋梁⑫架設支保工」による。 

５．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス

対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した

規格のラフテレーンクレーンを選定する。 

６．諸雑費は，木材，ブラケット，埋込金具，高力ボルト，ＰＣ鋼材，アンカープレート等の費用で

あり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

７．支保工空ｍ3の算出方法は，下記のとおりとする。 

○ 張出床版部 

○ 箱桁内部 

下記着色部の数量とする。 

 

（１）ブラケット式上支保張出床版部 
支保工空ｍ3＝着色部断面積×長さ（桁長） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

５－３ 仮設材供用日数 

    支保工仮設材の設計供用日数は，次表を標準とする。 
 

表５．３ 支保工設計供用日数 （日／１箇所）

施 工 場 所 作 業 種 別 供 用 日 数 

柱 頭 部 
ブ ラ ケ ッ ト 式 上 支 保 工 

本 体 工 101 

張 出 床 版 部 ・ 箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工 80 

側 径 間 部 

く さ び 結 合 支 保 工 ・ 
支 柱 支 保 工 

L≦10 54 

10＜L≦20 72 

20＜L≦30 90 

箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工 64 

中 央 閉 合 部 
吊 支 保 工 37 

張 出 床 版 部 ・ 箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工 37 

（注）１．支保工仮設材損料は，上表供用日数に施工単位当りの損料を乗じたものとする。 

２．柱頭部の施工延長は，12ｍを標準とする。 

 

６． 支 承 工 

 ６－１ 金属支承据付工 

    金属支承据付工歩掛は，支承質量により，次表を標準とする。 
 

表６．１ 金属支承据付工歩掛 （１個当り）

名 称 単位 
支 承 質 量 

4t未満 4t以上10t未満 10t以上17t未満 

橋 り ょ う 世 話 役 人 1.2 1.4 1.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 4.0 5.3 6.6 

型 わ く 工 〃 1.8 2.8 3.7 

普 通 作 業 員 〃 3.5 5.0 6.5 

ラフテレーンクレーン
運 転 日 0.7 1.1 1.5 

（注）１．上記歩掛に無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 

２．支承据付材料（無収縮モルタル等）は，別途計上する。 

３．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス

対策型（第１次基準値）45ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した

規格のラフテレーンクレーンを選定する。 

 

 ６－２ 現場塗装工（参考） 

現場塗装工は，亜鉛メッキ仕様以外の金属支承を現場で塗装する歩掛で主桁架設終了後，下塗りのみで据付

けられた支承に中塗り，上塗りをする作業である。 
 

表６．２ 現場塗装工歩掛       (支承１ｔ当り) 

名 称 単位 
本 支 承 

17t未満 

橋 り ょ う 塗 装 工 人 0.4 

諸 雑 費 率 ％ 10 

（注）１．塗装は，２回塗り（中塗り，上塗り）とする。 
２．諸雑費は，塗装，希釈剤，刷毛，ウエス等の費用であり労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

５－３ 仮設材供用日数 

    支保工仮設材の設計供用日数は，次表を標準とする。 
 

表５．３ 支保工設計供用日数 （日／１箇所）

施 工 場 所 作 業 種 別 供 用 日 数 

柱 頭 部 
ブ ラ ケ ッ ト 式 上 支 保 工 

本 体 工 101 

張 出 床 版 部 ・ 箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工 80 

側 径 間 部 

く さ び 結 合 支 保 工 ・ 
支 柱 支 保 工 

L≦10 54 

10＜L≦20 72 

20＜L≦30 90 

箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工 64 

中 央 閉 合 部 
吊 支 保 工 37 

張 出 床 版 部 ・ 箱 桁 内 部 枠 組 支 保 工 37 

（注）１．支保工仮設材損料は，上表供用日数に施工単位当りの損料を乗じたものとする。 

２．柱頭部の施工延長は，12ｍを標準とする。 

 

６． 支 承 工 

 ６－１ 金属支承据付工 

    金属支承据付工歩掛は，支承質量により，次表を標準とする。 
 

表６．１ 金属支承据付工歩掛 （１個当り）

名 称 単位 
支 承 質 量 

4t未満 4t以上10t未満 10t以上17t未満 

橋 り ょ う 世 話 役 人 1.2 1.4 1.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 4.0 5.3 6.6 

型 わ く 工 〃 1.8 2.8 3.7 

普 通 作 業 員 〃 3.5 5.0 6.5 

ラフテレーンクレーン
運 転 日 0.7 1.1 1.5 

（注）１．上記歩掛に無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 

２．支承据付材料（無収縮モルタル等）は，別途計上する。 

３．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス

対策型（第１次基準値）45ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した

規格のラフテレーンクレーンを選定する。 

 

 ６－２ 現場塗装工（参考） 

現場塗装工は，亜鉛メッキ仕様以外の金属支承を現場で塗装する歩掛で主桁架設終了後，下塗りのみで据付

けられた支承に中塗り，上塗りをする作業である。 
 

表６．２ 現場塗装工歩掛       (支承１ｔ当り) 

名 称 単位 
本 支 承 

17t未満 

橋 り ょ う 塗 装 工 人 0.4 

諸 雑 費 率 ％ 10 

（注）１．塗装は，２回塗り（中塗り，上塗り）とする。 
２．諸雑費は，塗装，希釈剤，刷毛，ウエス等の費用であり労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
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６－３ 柱頭部仮固定工 

  ６－３－１ 柱頭部仮支承工 

     柱頭部仮支承工は，鉄筋加工組立，型枠製作，設置・撤去，ラフテレーンクレーンによるコンクリート打

設，仮支承とりこわし及び撤去作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表６．３ 柱頭部仮支承工歩掛 （コンクリート10ｍ3当り）

名 称 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役 人 16.0 

特 殊 作 業 員 〃 22.8 

鉄 筋 工 〃 4.8 

型 わ く 工 〃 7.2 

普 通 作 業 員 〃 23.9 

ラフテレーンクレーン運転 日 1.2 

諸 雑 費 率 ％ 6 

（注）１．上記歩掛に，現場内小運搬作業は含まれる。 

２．上記歩掛には，はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 

３．コンクリート打設については，ラフテレーンクレーンによる打設を標準と

する。 

４．コンクリート殻処理費は，別途計上する。 

５．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は油圧伸縮

ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これ

により難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定す

る。 

６．諸雑費は，組立結束線，スペーサ，型枠用合板，さん木，角材，釘，型枠

油，はく離剤，チゼルの損耗費，異形棒鋼等の費用であり，労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

  ６－３－２ コンクリート使用量 

     コンクリート使用量は，次式による。 

      使用量（ｍ3）＝設計量（ｍ3）×（１＋Ｋ）……式６．１ 

       Ｋ：ロス率 
 

表６．４ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.02 

 

６－３ 柱頭部仮固定工 

  ６－３－１ 柱頭部仮支承工 

     柱頭部仮支承工は，鉄筋加工組立，型枠製作，設置・撤去，ラフテレーンクレーンによるコンクリート打

設，仮支承とりこわし及び撤去作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表６．３ 柱頭部仮支承工歩掛 （コンクリート10ｍ3当り）

名 称 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役 人 16.0 

特 殊 作 業 員 〃 22.8 

鉄 筋 工 〃 4.8 

型 わ く 工 〃 7.2 

普 通 作 業 員 〃 23.9 

ラフテレーンクレーン運転 日 1.2 

諸 雑 費 率 ％ 6 

（注）１．上記歩掛に，現場内小運搬作業は含まれる。 

２．上記歩掛には，はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 

３．コンクリート打設については，ラフテレーンクレーンによる打設を標準と

する。 

４．コンクリート殻処理費は，別途計上する。 

５．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は油圧伸縮

ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これ

により難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定す

る。 

６．諸雑費は，組立結束線，スペーサ，型枠用合板，さん木，角材，釘，型枠

油，はく離剤，チゼルの損耗費，異形棒鋼等の費用であり，労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

  ６－３－２ コンクリート使用量 

     コンクリート使用量は，次式による。 

      使用量（ｍ3）＝設計量（ｍ3）×（１＋Ｋ）……式６．１ 

       Ｋ：ロス率 
 

表６．４ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.02 
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６－３－３ 剛結工 

     橋脚と柱頭部をＰＣ鋼棒で緊結する作業である。 

 

６－３－３－１ ＰＣ鋼棒工 

      「11－１ ＰＣ鋼棒工」による。 

 

   ６－３－３－２ ＰＣ鋼棒継手工 

      「11－２ ＰＣ鋼棒継手工」による。 

 

   ６－３－３－３ ＰＣ鋼棒定着工 

      「11－３ ＰＣ鋼棒定着工」による。 

 

   ６－３－３－４ ＰＣ鋼棒緊張工 

      「11－４ ＰＣ鋼棒緊張工」による。 

 

   ６－３－３－５ ＰＣ鋼棒解放工 

      ＰＣ鋼棒解放工歩掛は，次表を標準とする。 
 

表６．５ ＰＣ鋼棒解放工 （10箇所当り）

名 称 単位 
  縦 締 数 量 

φ32 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 3.3 

普 通 作 業 員 〃 1.4 

 

 ６－４ ゴム支承工 

    ゴム支承工歩掛は，次表を標準とする。 
 

表６．６ ゴム支承据付工歩掛 （１個当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.4 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.8 

型 わ く 工 〃 0.4 

普 通 作 業 員 〃 1.1 

ラフテレーンクレーン運転 日 0.1 

（注）１．ゴム支承は，ラーメン橋側径間部に設置するゴム支承を標準とする。 
２．上記歩掛にアンカーボルト，アンカーキャップ，スパイラル筋の設置及び

無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 
３．支承据付材料（無収縮モルタル等）は，別途計上する。 
４．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸

縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，こ
れにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定
する。 

 

６－３－３ 剛結工 

     橋脚と柱頭部をＰＣ鋼棒で緊結する作業である。 

 

６－３－３－１ ＰＣ鋼棒工 

      「11－１ ＰＣ鋼棒工」による。 

 

   ６－３－３－２ ＰＣ鋼棒継手工 

      「11－２ ＰＣ鋼棒継手工」による。 

 

   ６－３－３－３ ＰＣ鋼棒定着工 

      「11－３ ＰＣ鋼棒定着工」による。 

 

   ６－３－３－４ ＰＣ鋼棒緊張工 

      「11－４ ＰＣ鋼棒緊張工」による。 

 

   ６－３－３－５ ＰＣ鋼棒解放工 

      ＰＣ鋼棒解放工歩掛は，次表を標準とする。 
 

表６．５ ＰＣ鋼棒解放工 （10箇所当り）

名 称 単位 
  縦 締 数 量 

φ32 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 3.3 

普 通 作 業 員 〃 1.4 

 

 ６－４ ゴム支承工 

    ゴム支承工歩掛は，次表を標準とする。 
 

表６．６ ゴム支承据付工歩掛 （１個当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.4 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.8 

型 わ く 工 〃 0.4 

普 通 作 業 員 〃 1.1 

ラフテレーンクレーン運転 日 0.1 

（注）１．ゴム支承は，ラーメン橋側径間部に設置するゴム支承を標準とする。 
２．上記歩掛にアンカーボルト，アンカーキャップ，スパイラル筋の設置及び

無収縮モルタル充填等の作業は含まれる。 
３．支承据付材料（無収縮モルタル等）は，別途計上する。 
４．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸

縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，こ
れにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定
する。 
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７． 片 持 架 設 工 

 ７－１ 作業車据付・解体工 

    作業車据付・解体歩掛は，次表を標準とする。 
 

表７．１ 作業車据付・解体歩掛 （１台１回当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人  9.1 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 61.7 

普 通 作 業 員 〃 51.3 

ラフテレーンクレーン運転 日 13.2 

諸 雑 費 率 ％ 35 

（注）１．上記労務及びラフテレーンクレーン歩掛は，据付及び解体の合計であり構
成は，据付け60％，解体40％である。 

２．上記歩掛に付属設備等の据付・解体作業は含まれる。 
３．作業車据付・解体所要日数は，26日を標準とする。 
４．２台同時据付を標準とする。 
５．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸

縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）45ｔ吊を標準とする。ただし，こ
れにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定
する。 

６．諸雑費は，作業車付属設備（屋根材料費，床材料費，防護設備費，足場材
料費）等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
て計上する。 

 

 ７－２ 作業車移動・据付工 

    作業車の移動・据付歩掛は，次表を標準とする。 
 

表７．２ 作業車移動・据付歩掛 （１台１回当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.2 

普 通 作 業 員 〃 1.5 

諸 雑 費 率 ％ 33 

（注）諸雑費は，木材，ＰＣ鋼棒，定着具等の費用であり，労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 ７－３ 作業車クライミング工 

    作業車クライミング工とは，作業車の下部構造を引上げる作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表７．３ 作業車クライミング工歩掛 （１台１回当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 1.0 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 5.5 

普 通 作 業 員 〃 7.0 

 

 ７－４ 作業車引戻工 

    作業車引戻工は，作業車を解体位置まで引き戻す作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表７．４ 作業車引戻工歩掛 （10ｍ当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.1 

普 通 作 業 員 〃 1.1 

 

７． 片 持 架 設 工 

 ７－１ 作業車据付・解体工 

    作業車据付・解体歩掛は，次表を標準とする。 
 

表７．１ 作業車据付・解体歩掛 （１台１回当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人  9.1 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 61.7 

普 通 作 業 員 〃 51.3 

ラフテレーンクレーン運転 日 13.2 

諸 雑 費 率 ％ 35 

（注）１．上記労務及びラフテレーンクレーン歩掛は，据付及び解体の合計であり構
成は，据付け60％，解体40％である。 

２．上記歩掛に付属設備等の据付・解体作業は含まれる。 
３．作業車据付・解体所要日数は，26日を標準とする。 
４．２台同時据付を標準とする。 
５．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸

縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）45ｔ吊を標準とする。ただし，こ
れにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定
する。 

６．諸雑費は，作業車付属設備（屋根材料費，床材料費，防護設備費，足場材
料費）等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
て計上する。 

 

 ７－２ 作業車移動・据付工 

    作業車の移動・据付歩掛は，次表を標準とする。 
 

表７．２ 作業車移動・据付歩掛 （１台１回当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.2 

普 通 作 業 員 〃 1.5 

諸 雑 費 率 ％ 33 

（注）諸雑費は，木材，ＰＣ鋼棒，定着具等の費用であり，労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 ７－３ 作業車クライミング工 

    作業車クライミング工とは，作業車の下部構造を引上げる作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表７．３ 作業車クライミング工歩掛 （１台１回当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 1.0 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 5.5 

普 通 作 業 員 〃 7.0 

 

 ７－４ 作業車引戻工 

    作業車引戻工は，作業車を解体位置まで引き戻す作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表７．４ 作業車引戻工歩掛 （10ｍ当り）

名 称 単位 数量 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.5 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.1 

普 通 作 業 員 〃 1.1 
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８． 型 枠 工 

型枠製作，設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 
 

表８．１ 型枠製作，設置・撤去歩掛 （10ｍ2当り）

名 称 単位 

柱 頭 部 
側 径 間 部 
中央閉合部 

片 持 部 柱 頭 部 
片 持 部 

外 型 枠 
底 型 枠 内 型 枠 

( 鋼 製 ) 
外 型 枠 
底 型 枠 

内 型 枠 小 口 型 枠 

土 木 一 般 世 話 役 人 0.4 

型 わ く 工 〃 3.2 

普 通 作 業 員 〃 1.6 

ラフテレーンクレーン運転 日 0.1 

諸 雑 費 率 ％ 13 

（注）１．上記歩掛には，はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 

２．片持部の外型枠，底型枠は鋼製，それ以外については木製とする。また，鋼製については設置・撤去の

みの歩掛である。 

３．鋼製型枠製作費は，別途計上する。 

４．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型

（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテ

レーンクレーンを選定する。 

５．諸雑費は，型枠用合板，さん木，角材，釘，はく離剤等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗

じた金額を上限として計上する。 

 

９． 鉄 筋 工 

９－１ 加工・組立歩掛 

鉄筋加工・組立１ｔ当り歩掛は，次表を標準とする。 
 

表９．１ 鉄筋加工・組立歩掛 （１ｔ当り）

名 称 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役 人 0.5 

鉄 筋 工 〃 3.4 

普 通 作 業 員 〃 1.9 

ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転 日 0.2 

諸 雑 費 率 ％ 2 

（注）１．上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 
２．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第
１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレー
ンクレーンを選定する。 

３．諸雑費は，組立結束線，スペーサ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
て計上する。 

 

 ９－２ 鉄筋使用量 

    鉄筋使用量は，次式による。 

     使用量（ｔ）＝設計量（ｔ）×（１＋Ｋ）……式９．１ 

      Ｋ：ロス率 
 

表９．２ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.05 

 

８． 型 枠 工 

型枠製作，設置・撤去歩掛は，次表を標準とする。 
 

表８．１ 型枠製作，設置・撤去歩掛 （10ｍ2当り）

名 称 単位 

柱 頭 部 
側 径 間 部 
中央閉合部 

片 持 部 柱 頭 部 
片 持 部 

外 型 枠 
底 型 枠 内 型 枠 

( 鋼 製 ) 
外 型 枠 
底 型 枠 

内 型 枠 小 口 型 枠 

土 木 一 般 世 話 役 人 0.4 

型 わ く 工 〃 3.2 

普 通 作 業 員 〃 1.6 

ラフテレーンクレーン運転 日 0.1 

諸 雑 費 率 ％ 13 

（注）１．上記歩掛には，はく離剤塗布及びケレン作業を含む。 

２．片持部の外型枠，底型枠は鋼製，それ以外については木製とする。また，鋼製については設置・撤去の

みの歩掛である。 

３．鋼製型枠製作費は，別途計上する。 

４．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型

（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテ

レーンクレーンを選定する。 

５．諸雑費は，型枠用合板，さん木，角材，釘，はく離剤等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗

じた金額を上限として計上する。 

 

９． 鉄 筋 工 

９－１ 加工・組立歩掛 

鉄筋加工・組立１ｔ当り歩掛は，次表を標準とする。 
 

表９．１ 鉄筋加工・組立歩掛 （１ｔ当り）

名 称 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役 人 0.5 

鉄 筋 工 〃 3.4 

普 通 作 業 員 〃 1.9 

ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転 日 0.2 

諸 雑 費 率 ％ 2 

（注）１．上記歩掛に現場内小運搬作業は含まれる。 
２．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第
１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテレー
ンクレーンを選定する。 

３．諸雑費は，組立結束線，スペーサ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
て計上する。 

 

 ９－２ 鉄筋使用量 

    鉄筋使用量は，次式による。 

     使用量（ｔ）＝設計量（ｔ）×（１＋Ｋ）……式９．１ 

      Ｋ：ロス率 
 

表９．２ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.05 
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10． コンクリート工 

10－１ コンクリートポンプ車打設歩掛 

    コンクリートポンプ車による打設は，次表を標準とする。 
 

表10．１ コンクリートポンプ車打設歩掛 （10ｍ3当り）

名 称 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役 人 0.3 

特 殊 作 業 員 〃 1.6 

普 通 作 業 員 〃 1.4 

コンクリートポンプ車運転 h 1.8 

諸 雑 費 率 ％ 8 

（注）１．コンクリートポンプ車による打設以外は，別途考慮する。 

２．上記歩掛に表面仕上，散水養生，端面処理，準備及び後片付け作業等を含

む。 

３．コンクリートの１日当り打設量は，40ｍ3を標準とする。 

４．配管打設は，100ｍ程度の圧送管組立・撤去労務及び損料を含むものとし，

100ｍ以上の圧送管組立・撤去を必要とする場合は，「第５編５章コンクリー

ト工①コンクリート工」の組立・撤去労務による。 

５．ブーム打設は，桁下空間が確保出来，打設高さ20ｍ以下，投入水平距離20

ｍ以下の場合に適用する。 

６．諸雑費は，マット，養生剤，凝結遅延剤，モルタル等の費用であり，労務

費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 10－２ コンクリート使用量 

    コンクリート使用量は，次式による。 

     使用量（ｍ3）＝設計量（ｍ3）×（１＋Ｋ）……式10．１ 

      Ｋ：ロス率 
 

表10．２ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.03 

 

11． Ｐ Ｃ 工 

11－１ ＰＣ鋼棒工 

    ＰＣ鋼棒工は，ＰＣ鋼棒，シースの加工組立，ＰＣ鋼棒挿入及びグラウト材の練混ぜ，注入等の作業で，歩

掛は次表を標準とする。 
 

表11．１ ＰＣ鋼棒工歩掛 （ＰＣ鋼棒１ｔ当り）

名 称 単位 
φ 2 6 ( 1 B 2 6 A , 1 B 2 6 B ) φ 3 2 ( 1 B 3 2 A , 1 B 3 2 B ) 

横 ・ 鉛 直 斜 締 縦 ・ 横 ・ 鉛 直 斜 締 

橋 り ょ う 世 話 役 人 1.7 1.6 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 14.9 13.6 

普 通 作 業 員 〃 10.0 7.5 

ラフテレーンクレーン運転 日 0.5 

諸 雑 費 率 ％ 7 

（注）１．上記歩掛に，現場内小運搬作業は含まれる。 

２．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型

（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテ

レーンクレーンを選定する。 

３．諸雑費は，鋼製シース，グラウト材，ビニルテープ，結束線及びシース棚筋等の費用であり，労務費の

合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

10． コンクリート工 

10－１ コンクリートポンプ車打設歩掛 

    コンクリートポンプ車による打設は，次表を標準とする。 
 

表10．１ コンクリートポンプ車打設歩掛 （10ｍ3当り）

名 称 単位 数量 

土 木 一 般 世 話 役 人 0.3 

特 殊 作 業 員 〃 1.6 

普 通 作 業 員 〃 1.4 

コンクリートポンプ車運転 h 1.8 

諸 雑 費 率 ％ 8 

（注）１．コンクリートポンプ車による打設以外は，別途考慮する。 

２．上記歩掛に表面仕上，散水養生，端面処理，準備及び後片付け作業等を含

む。 

３．コンクリートの１日当り打設量は，40ｍ3を標準とする。 

４．配管打設は，100ｍ程度の圧送管組立・撤去労務及び損料を含むものとし，

100ｍ以上の圧送管組立・撤去を必要とする場合は，「第５編５章コンクリー

ト工①コンクリート工」の組立・撤去労務による。 

５．ブーム打設は，桁下空間が確保出来，打設高さ20ｍ以下，投入水平距離20

ｍ以下の場合に適用する。 

６．諸雑費は，マット，養生剤，凝結遅延剤，モルタル等の費用であり，労務

費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 10－２ コンクリート使用量 

    コンクリート使用量は，次式による。 

     使用量（ｍ3）＝設計量（ｍ3）×（１＋Ｋ）……式10．１ 

      Ｋ：ロス率 
 

表10．２ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.03 

 

11． Ｐ Ｃ 工 

11－１ ＰＣ鋼棒工 

    ＰＣ鋼棒工は，ＰＣ鋼棒，シースの加工組立，ＰＣ鋼棒挿入及びグラウト材の練混ぜ，注入等の作業で，歩

掛は次表を標準とする。 
 

表11．１ ＰＣ鋼棒工歩掛 （ＰＣ鋼棒１ｔ当り）

名 称 単位 
φ 2 6 ( 1 B 2 6 A , 1 B 2 6 B ) φ 3 2 ( 1 B 3 2 A , 1 B 3 2 B ) 

横 ・ 鉛 直 斜 締 縦 ・ 横 ・ 鉛 直 斜 締 

橋 り ょ う 世 話 役 人 1.7 1.6 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 14.6 13.4 

普 通 作 業 員 〃 9.7 7.3 

ラフテレーンクレーン運転 日 0.5 

諸 雑 費 率 ％ 11 

（注）１．上記歩掛に，現場内小運搬作業は含まれる。 

２．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型

（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した規格のラフテ

レーンクレーンを選定する。 

３．諸雑費は，鋼製シース，グラウト材（超低粘性型），ビニルテープ，結束線及びシース棚筋等の費用で

あり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
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11－２ ＰＣ鋼棒継手工 

    ＰＣ鋼棒継手工は，緊張されていないＰＣ鋼棒にＰＣ鋼棒を継ぎ足す作業（普通継手）又は，緊張されたＰ

Ｃ鋼棒を一次定着（緊張側，固定側共）した後，さらにその鋼棒を継ぎ足していく作業（Ｇ継手）で，歩掛は

次表を標準とする。 
 

表11．２ ＰＣ鋼棒継手工歩掛 （10箇所当り）

名 称 単位 

縦 締 

普通継手    G継手 

φ32（1B32A，1B32B） 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.4 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.4 

普 通 作 業 員 〃 0.8 

諸 雑 費 率 ％ 6 

（注）諸雑費は，グラウトホース，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

  

11－３ ＰＣ鋼棒定着工 

    ＰＣ鋼棒定着工は，固定側の定着装置を組立て，型枠に取付ける作業であり，歩掛は次表を標準とする。 
 

表11．３ ＰＣ鋼棒定着工歩掛 （10箇所当り）

名 称 単位 
φ26(1B26A,1B26B) φ32(1B32A,1B32B) 

横 ・ 鉛 直 斜 締 縦 ・ 横 ・ 鉛 直 斜 締 

橋 り ょ う 特 殊 工 人 1.2 1.1 

諸 雑 費 率 ％ 19 

（注）諸雑費は，グラウトホース，ビニルテープ及び結束線等の費用であり，労務

費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 11－４ ＰＣ鋼棒緊張工 

    ＰＣ鋼棒緊張工は，緊張側の定着装置の取付け及びＰＣ鋼棒の緊張作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表11．４ ＰＣ鋼棒緊張工歩掛 （10箇所当り）

名 称 単位 
φ26(1B26A,1B26B) φ32(1B32A,1B32B) 

横 ・ 鉛 直 斜 締 縦 ・ 横 ・ 鉛 直 斜 締 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.7 0.8 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 3.3 4.6 

普 通 作 業 員 〃 2.0 2.0 

諸 雑 費 率 ％ 4 

（注）諸雑費は，グラウトホース，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

11－２ ＰＣ鋼棒継手工 

    ＰＣ鋼棒継手工は，緊張されていないＰＣ鋼棒にＰＣ鋼棒を継ぎ足す作業（普通継手）又は，緊張されたＰ

Ｃ鋼棒を一次定着（緊張側，固定側共）した後，さらにその鋼棒を継ぎ足していく作業（Ｇ継手）で，歩掛は

次表を標準とする。 
 

表11．２ ＰＣ鋼棒継手工歩掛 （10箇所当り）

名 称 単位 

縦 締 

普通継手    G継手 

φ32（1B32A，1B32B） 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.4 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 1.4 

普 通 作 業 員 〃 0.8 

諸 雑 費 率 ％ 6 

（注）諸雑費は，グラウトホース，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

  

11－３ ＰＣ鋼棒定着工 

    ＰＣ鋼棒定着工は，固定側の定着装置を組立て，型枠に取付ける作業であり，歩掛は次表を標準とする。 
 

表11．３ ＰＣ鋼棒定着工歩掛 （10箇所当り）

名 称 単位 
φ26(1B26A,1B26B) φ32(1B32A,1B32B) 

横 ・ 鉛 直 斜 締 縦 ・ 横 ・ 鉛 直 斜 締 

橋 り ょ う 特 殊 工 人 1.2 1.1 

諸 雑 費 率 ％ 19 

（注）諸雑費は，グラウトホース，ビニルテープ及び結束線等の費用であり，労務

費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

 11－４ ＰＣ鋼棒緊張工 

    ＰＣ鋼棒緊張工は，緊張側の定着装置の取付け及びＰＣ鋼棒の緊張作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表11．４ ＰＣ鋼棒緊張工歩掛 （10箇所当り）

名 称 単位 
φ26(1B26A,1B26B) φ32(1B32A,1B32B) 

横 ・ 鉛 直 斜 締 縦 ・ 横 ・ 鉛 直 斜 締 

橋 り ょ う 世 話 役 人 0.7 0.8 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 3.3 4.6 

普 通 作 業 員 〃 2.0 2.0 

諸 雑 費 率 ％ 4 

（注）諸雑費は，グラウトホース，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

11－５ ＰＣケーブル工 

  11－５－１ ＰＣケーブル工歩掛 

     ＰＣケーブル工は，ＰＣケーブル，シースの加工組立，ＰＣケーブル挿入及びグラウト材の練混ぜ，注入

等の作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

   表11．５ ＰＣケーブル工歩掛 （ケーブル１ｔ当り）

名 称 単位 

縦 締 横 締 

1,900kN(195t)型(12S12.4A) 
2,200kN(225t)型(12S12.7B) 

570kN(60t)型(1S21.8) 
750kN(80t)型(12W7B) 

橋 り ょ う 世 話 役 人 4.4 4.6 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 23.3 21.5 

普 通 作 業 員 〃 17.3 17.8 

ラフテレーンクレーン 
運 転 日 0.6 

諸 雑 費 率 ％ 15 

（注）１．上記歩掛に，現場内小運搬作業は含まれる。 

２．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス

対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した

規格のラフテレーンクレーンを選定する。 

３．諸雑費は，鋼製シース，グラウト材，ビニルテープ，結束線及びシース棚筋等の費用であり，労務

費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

  11－５－２ ＰＣケーブル使用量 

     ＰＣケーブル使用量は，次式による。 

      使用量（ｔ）＝設計量（ｔ）×（１＋Ｋ）……式11．１ 

       Ｋ：ロス率 
 

表11．６ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.06 

 

 11－６ ＰＣケーブル定着工 

ＰＣケーブル定着工は，ＰＣケーブルを片引きする場合に固定側の定着装置を組立て，取付ける作業であり，

歩掛は次表を標準とする。 
 

表11．７ ＰＣケーブル定着工歩掛           （10箇所当り）

名 称 単位 

縦 締 横 締 

1,900kN(195t)型(12S12.4A) 
2,200kN(225t)型(12S12.7B) 

570kN(60t)型 
(1S21.8) 

750kN(80t)型 
(12W7B) 

橋りょう特殊工 人 3.0 1.2 2.1 

諸 雑 費 率 ％ 18 41 

（注）諸雑費は，定着部型枠，グラウトホース，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率

を乗じた金額を上限として計上する。 

 

11－５ ＰＣケーブル工 

  11－５－１ ＰＣケーブル工歩掛 

     ＰＣケーブル工は，ＰＣケーブル，シースの加工組立，ＰＣケーブル挿入及びグラウト材の練混ぜ，注入

等の作業で，歩掛は次表を標準とする。 
 

   表11．５ ＰＣケーブル工歩掛 （ケーブル１ｔ当り）

名 称 単位 

縦 締 横 締 

1,900kN(195t)型(12S12.4A) 
2,200kN(225t)型(12S12.7B) 570kN(60t)型(1S21.8) 

橋 り ょ う 世 話 役 人 4.1 4.4 

橋 り ょ う 特 殊 工 〃 21.8 20.7 

普 通 作 業 員 〃 15.8 17.0 

ラフテレーンクレーン 
運 転 日 0.6 

諸 雑 費 率 ％ 18 

（注）１．上記歩掛に，現場内小運搬作業は含まれる。 

２．ラフテレーンクレーンは賃料とし，ラフテレーンクレーン規格は，油圧伸縮ジブ型・排出ガス

対策型（第１次基準値）25ｔ吊を標準とする。ただし，これにより難い場合は，現場条件に適した

規格のラフテレーンクレーンを選定する。 

３．諸雑費は，鋼製シース，グラウト材（超低粘性型），ビニルテープ，結束線及びシース棚筋等の費用

であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

  11－５－２ ＰＣケーブル使用量 

     ＰＣケーブル使用量は，次式による。 

      使用量（ｔ）＝設計量（ｔ）×（１＋Ｋ）……式11．１ 

       Ｋ：ロス率 
 

表11．６ ロス率（Ｋ） 

ロ ス 率 ＋0.06 

 

 11－６ ＰＣケーブル定着工 

ＰＣケーブル定着工は，ＰＣケーブルを片引きする場合に固定側の定着装置を組立て，取付ける作業であり，

歩掛は次表を標準とする。 
 

表11．７ ＰＣケーブル定着工歩掛           （10箇所当り）

名 称 単位 

縦 締 横 締 

1,900kN(195t)型(12S12.4A) 
2,200kN(225t)型(12S12.7B) 570kN(60t)型(1S21.8) 

橋りょう特殊工 人 3.0 1.2 

諸 雑 費 率 ％ 18 41 

（注）諸雑費は，定着部型枠，グラウトホース，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率

を乗じた金額を上限として計上する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

11－７ ＰＣケーブル緊張工 

ＰＣケーブル緊張工は，緊張側の定着装置の組立，取付け及びＰＣケーブルの緊張作業で，歩掛は次表を標

準とする。 
 

表11．８ ＰＣケーブル緊張工歩掛         （10箇所当り）

名 称 単
位 

縦締（両引き） 縦締（片引き） 横 締 

1,900kN(195t)型(12S12.4A) 
2,200kN(225t)型(12S12.7B) 

570kN(60t)型 
(1S21.8) 

750kN(80t)型 
(12W7B) 

橋りょう世話役 人 1.1 1.5 0.7 1.1 

橋りょう特殊工 〃 6.6 8.7 3.1 5.0 

普 通 作 業 員 〃 3.0 5.3 1.8 2.1 

諸 雑 費 率 ％ 6 13 

（注）諸雑費は，定着部型枠，グラウトホース，結束線，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合

計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

12． 足場及び防護工 

足場及び防護工等は，次式とする。 

Ｍ：施工費 

Ｓ：損料係数（表12．１～表12．４） 

Ｘ：供用総月数 

ｍ：１工事での使用回数 

Ｎ：歩掛係数（表12．１～表12．４） 

ｙ：橋りょう特殊工単価（円／人） 

Ａ：施工量 

 

 12－１ 柱頭部足場工 

    柱頭部の足場についての歩掛は，次表を標準とする。 
 

表12．１ 柱頭部足場工 （柱頭部橋面積１ｍ2当り）

桁 高 Ｓ Ｎ 

柱頭部桁高6m未満 728 0.36 

柱頭部桁高6m以上 951 0.71 

（注）上記歩掛は，橋側足場を含む。 

 

12－２ 橋側足場工 

    中央閉合部の支保工上に設置する足場で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表12．２ 橋側足場工 （施工延長１ｍ当り）

Ｓ Ｎ 

510 0.17 

 

 12－３ 橋面手摺工 

    橋面手摺についての歩掛は，次表を標準とする。 
 

表12．３ 橋面手摺工 （施工延長１ｍ当り）

Ｓ Ｎ 

265 0.054 

 

     Ｍ＝（
ＳＸ

ｍ
 ＋Ｎｙ）×Ａ 

11－７ ＰＣケーブル緊張工 

ＰＣケーブル緊張工は，緊張側の定着装置の組立，取付け及びＰＣケーブルの緊張作業で，歩掛は次表を標

準とする。 
 

表11．８ ＰＣケーブル緊張工歩掛         （10箇所当り）

名 称 単
位 

縦締（両引き） 縦締（片引き） 横 締 

1,900kN(195t)型(12S12.4A) 
2,200kN(225t)型(12S12.7B) 570kN(60t)型(1S21.8) 

橋りょう世話役 人 1.1 1.5 0.7 

橋りょう特殊工 〃 6.6 8.7 3.1 

普 通 作 業 員 〃 3.0 5.3 1.8 

諸 雑 費 率 ％ 6 13 

（注）諸雑費は，定着部型枠，グラウトホース，結束線，ビニルテープ等の費用であり，労務費の合

計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

 

12． 足場及び防護工 

足場及び防護工等は，次式とする。 

Ｍ：施工費 

Ｓ：損料係数（表12．１～表12．４） 

Ｘ：供用総月数 

ｍ：１工事での使用回数 

Ｎ：歩掛係数（表12．１～表12．４） 

ｙ：橋りょう特殊工単価（円／人） 

Ａ：施工量 

 

 12－１ 柱頭部足場工 

    柱頭部の足場についての歩掛は，次表を標準とする。 
 

表12．１ 柱頭部足場工 （柱頭部橋面積１ｍ2当り）

桁 高 Ｓ Ｎ 

柱頭部桁高6m未満 728 0.36 

柱頭部桁高6m以上 951 0.71 

（注）上記歩掛は，橋側足場を含む。 

 

12－２ 橋側足場工 

    中央閉合部の支保工上に設置する足場で，歩掛は次表を標準とする。 
 

表12．２ 橋側足場工 （施工延長１ｍ当り）

Ｓ Ｎ 

510 0.17 

 

 12－３ 橋面手摺工 

    橋面手摺についての歩掛は，次表を標準とする。 
 

表12．３ 橋面手摺工 （施工延長１ｍ当り）

Ｓ Ｎ 

265 0.054 

 

     Ｍ＝（
ＳＸ

ｍ
 ＋Ｎｙ）×Ａ 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

12－４ 防護工 

    防護工歩掛については，次表を標準とする。 
 

表12．４ 防護工  （防護面積１ｍ2当り）

Ｓ Ｎ 

55 0.017 

 

13． 機 種 の 選 定 

ＰＣ橋片持架設工に使用する機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表13．１ 機種の選定 (１工事当り) 

作 業 種 別 機 械 名 規 格 単
位 数量 供用 

日数 摘 要 

柱 頭 部 仮 支 承 工 

コンクリートバイブレータ
（肩掛け（軽便））  台 － － コンクリート工に含む 

コンクリートブレーカ  〃 1 D  

空気圧縮機  〃 1 D  

Ｐ Ｃ 鋼 棒 解 放 工 緊張ジャッキ・ポンプ  〃 － － ＰＣ工に含む 

作業車据付・解体工 
片持架設用移動作業車  式 1 B 改造費は別途持込み 

台数分計上 

場所打桁架設工具   〃 1 C  

作業車クライミング工 チェーンブロック 5t吊 〃 1 B  

主
桁
製
作
用
雑
器
具

 

型 枠 工 
電気丸のこ  台 1 A  

電気ドリル  〃 1 A  

鉄 筋 工 

鉄筋切断機 1.5kW 〃 1 A  

鉄筋曲げ機 2.2kW 〃 1 A  

鉄筋加工台  〃 1 A  

ガス切断機  〃 1 A  

電気溶接機  〃 1 A  

コンクリート工 

コンクリートバイブレータ
（肩掛け（軽便））  〃 6 A  

高圧洗浄機 3.7kW 〃 1 A  

Ｐ Ｃ 工 

緊張ジャッキ，ポンプ  〃 (注)2 A’  

グラウトミキサ,ポンプ，
ウインチ  組 (注)2 A’  

全 体 発動発電機 37／45kVA 台 1 A 発動発電機使用の場合 

（注）１．上表は，ＰＣ橋片持架設工における１工事当り（作業車２台同時施工時）に使用する機種・数量を示 

しており，各機械の供用日数は，「13－２」により算定し，計上するものとする。 

商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は，発動発電機を計上する。 

２．ＰＣ工の数量については「13－１」による。 

 

 

 12－４ 防護工 

    防護工歩掛については，次表を標準とする。 
 

表12．４ 防護工  （防護面積１ｍ2当り）

Ｓ Ｎ 

55 0.017 

 

13． 機 種 の 選 定 

ＰＣ橋片持架設工に使用する機械・規格は，次表を標準とする。 
 

表13．１ 機種の選定 (１工事当り) 

作 業 種 別 機 械 名 規 格 単
位 数量 供用 

日数 摘 要 

柱 頭 部 仮 支 承 工 

コンクリートバイブレータ
（肩掛け（軽便）） 

 台 － － コンクリート工に含む 

コンクリートブレーカ  〃 1 D  

空気圧縮機  〃 1 D  

Ｐ Ｃ 鋼 棒 解 放 工 緊張ジャッキ・ポンプ  〃 － － ＰＣ工に含む 

作業車据付・解体工 
片持架設用移動作業車  式 1 B 改造費は別途持込み 

台数分計上 

場所打桁架設工具   〃 1 C  

作業車クライミング工 チェーンブロック 5t吊 〃 1 B  

主
桁
製
作
用
雑
器
具

 

型 枠 工 
電気丸のこ  台 1 A  

電気ドリル  〃 1 A  

鉄 筋 工 

鉄筋切断機 1.5kW 〃 1 A  

鉄筋曲げ機 2.2kW 〃 1 A  

鉄筋加工台  〃 1 A  

ガス切断機  〃 1 A  

電気溶接機  〃 1 A  

コンクリート工 

コンクリートバイブレータ
（肩掛け（軽便）） 

 〃 6 A  

高圧洗浄機 3.7kW 〃 1 A  

Ｐ Ｃ 工 

緊張ジャッキ，ポンプ  〃 (注)2 A’  

グラウトミキサ,ポンプ，
ウインチ，グラウト流量
計，空気圧縮機，水槽，真
空ポンプ 

 組 (注)2 A’  

全 体 発動発電機 37／45kVA 台 1 A 発動発電機使用の場合 

（注）１．上表は，ＰＣ橋片持架設工における１工事当り（作業車２台同時施工時）に使用する機種・数量を示 

しており，各機械の供用日数は，「13－２」により算定し，計上するものとする。 

商用電源を使用せず発動発電機を使用する場合は，発動発電機を計上する。 

２．ＰＣ工の数量については「13－１」による。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

13－１ ＰＣ工における緊張ジャッキ・緊張ポンプ，グラウトミキサ，グラウトポンプ，ウインチの台数は次表を標準

とする。 
 

１）使用するケーブルシステムがバーシステムのみの場合 

同時に施工する 
作 業 車 の 台 数 

使用するPC鋼材の種類 
ジャッキ 
の種類 

ジャッキ 
ポンプの

台数 

グラウトミキサ・
ポンプ・ウインチ

の組数 

2 

φ26(1B26A，1B26B)のみ 50t 4 

1 
φ32(1B32A，1B32B)のみ 70t 4 

φ26(1B26A，1B26B)， 
φ32(1B32A，1B32B)混用 

50t 2 

70t 3 

4 

φ26(1B26A，1B26B)のみ 50t 6 

2 
φ32(1B32A，1B32B)のみ 70t 6 

φ26(1B26A，1B26B)， 
φ32(1B32A，1B32B)混用 

50t 3 

70t 4 

（注）グラウトポンプ・ミキサ・ウインチ１組当り内訳は，ポンプ２台とミキサ１台，ウインチ１

台である。 

 

13－１ ＰＣ工における緊張ジャッキ・緊張ポンプ，グラウトミキサ，グラウトポンプ，ウインチ，グラウト流量計，

空気圧縮機，水槽，真空ポンプの台数は次表を標準とする。 
 

１）使用するケーブルシステムがバーシステムのみの場合 

同時に施工する 
作 業 車 の 台 数 

使用するPC鋼材の種類 
ジャッキ 
の種類 

ジャッキ 
ポンプの

台数 

グラウトミキサ・ポンプ・ 
ウインチ・グラウト流量計・ 

空気圧縮機・水槽・真空ポンプ
の組数 

2 

φ26(1B26A，1B26B)のみ 50t 4 

1 
φ32(1B32A，1B32B)のみ 70t 4 

φ26(1B26A，1B26B)， 
φ32(1B32A，1B32B)混用 

50t 2 

70t 3 

4 

φ26(1B26A，1B26B)のみ 50t 6 

2 
φ32(1B32A，1B32B)のみ 70t 6 

φ26(1B26A，1B26B)， 
φ32(1B32A，1B32B)混用 

50t 3 

70t 4 

（注）グラウトポンプ・ミキサ・ウインチ等１組当り内訳は，ポンプ，ミキサ，ウインチ，グラウト流量計，

空気圧縮機，水槽，真空ポンプ各１台である。 

 

 

２）各種ケーブルシステム混用の場合 

同時に施工する 
作業車の台数 

使用するPC鋼材 
の種類数 

ジャッキ・ポンプ 
の台数 

グラウトミキサ・ポンプ・ 
ウインチ・グラウト流量計・ 

空気圧縮機・水槽・真空ポンプ 
の組数 

2 

2 
縦 2 

1 

横 
1 

鉛直 

3 
縦 2 

横 
    1 

鉛直 

4 

2 
縦 4 

2 

横 
2 

鉛直 

3 

縦 4 

横 
2 

鉛直 

（注）グラウトポンプ・ミキサ・ウインチ等１組当り内訳は，ポンプ，ミキサ，ウインチ，グラウト流

量計，空気圧縮機，水槽，真空ポンプ各１台である。 

 
 

 

２）各種ケーブルシステム混用の場合 

同時に施工する 
作業車の台数 

使用するPC鋼材 
の種類数 

ジャッキ・ポンプ 
の台数 

グラウトミキサ・ 
ポンプ・ウインチの

組数 

2 

2 
縦 2 

1 

横 
1 

鉛直 

3 
縦 2 

横 
    1 

鉛直 

4 

2 
縦 4 

2 

横 
2 

鉛直 

3 

縦 4 

横 
2 

鉛直 

（注）グラウトポンプ・ミキサ・ウインチ１組当り内訳は，ポンプ２台とミキサ１台，ウイ

ンチ１台である。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

13－２ 供用日数 
    Ａ ：主桁製作用雑器具 

       供用日数＝最初柱頭部施工日数＋ 
Ｂ

片持架設用移動作業車台数
 ＋最終側径間部施工日数 

            ＋最終中央閉合部施工日数 
    Ａ′：ＰＣ工用機器 

       供用日数＝最初柱頭部施工日数（23日）＋ 
Ｂ

片持架設用移動作業車台数
  

            ＋最終側径間部施工日数＋最終中央閉合部施工日数 

    Ｂ ：片持架設用移動作業車延供用日数＝52×Ｐ＋１ブロック当り施工日数×ｎ＋Ｓ(必要な場合計上) 
        Ｐ：橋脚数 
        ｎ：総施工ブロック数 
        Ｓ：片持架設用移動作業車引戻日数＝ｎ×0.18（小数点以下切上げ） 
    Ｃ ：場所打桁架設工具供用日数＝片持架設用移動作業車据付・解体日数＋１×移動回数 
    Ｄ ：仮支承撤去日数 
     
 

また，各工程標準施工日数は，次表のとおりとする。 

作 業 種 別 

施 工 日 数 

作業車２台で 
同時施工する場合 

作業車４台で 
同時施工する場合 

柱頭部工施工 101（23） 202（23） 

片持架設用移動作業車据付・解体 
据 付 19  38 

解 体 7  14 

1ブロック当り施工 13 

側径間部施工 

L≦10 54 108(54) 

10＜L≦20 72 144(72) 

20＜L≦30 90 180(90) 

中央閉合部施工 37 

仮 支 承 撤 去 12 

（注）１．ＰＣ工用機器（緊張ジャッキ・ポンプ，グラウトミキサ，グラウトポンプ，ウインチ）

について柱頭部工及び側径間部の施工日数は（ ）内の日数とする。 

２．柱頭部の施工延長は，12ｍを標準とする。 

  

13－２ 供用日数 
    Ａ ：主桁製作用雑器具 

       供用日数＝最初柱頭部施工日数＋ 
Ｂ

片持架設用移動作業車台数
 ＋最終側径間部施工日数 

            ＋最終中央閉合部施工日数 
    Ａ′：ＰＣ工用機器 

       供用日数＝最初柱頭部施工日数（23日）＋ 
Ｂ

片持架設用移動作業車台数
  

            ＋最終側径間部施工日数＋最終中央閉合部施工日数 

    Ｂ ：片持架設用移動作業車延供用日数＝52×Ｐ＋１ブロック当り施工日数×ｎ＋Ｓ(必要な場合計上) 
        Ｐ：橋脚数 
        ｎ：総施工ブロック数 
        Ｓ：片持架設用移動作業車引戻日数＝ｎ×0.18（小数点以下切上げ） 
    Ｃ ：場所打桁架設工具供用日数＝片持架設用移動作業車据付・解体日数＋１×移動回数 
    Ｄ ：仮支承撤去日数 
     
 

また，各工程標準施工日数は，次表のとおりとする。 

作 業 種 別 

施 工 日 数 

作業車２台で 
同時施工する場合 

作業車４台で 
同時施工する場合 

柱頭部工施工 101（23） 202（23） 

片持架設用移動作業車据付・解体 
据 付 19  38 

解 体 7  14 

1ブロック当り施工 13 

側径間部施工 

L≦10 54 108(54) 

10＜L≦20 72 144(72) 

20＜L≦30 90 180(90) 

中央閉合部施工 37 

仮 支 承 撤 去 12 

（注）１．ＰＣ工用機器（緊張ジャッキ・ポンプ，グラウトミキサ，グラウトポンプ，ウインチ，

グラウト流量計，空気圧縮機，水槽，真空ポンプ）について柱頭部工及び側径間部の施

工日数は（ ）内の日数とする。 

２．柱頭部の施工延長は，12ｍを標準とする。 

  

13－３ 諸雑費 

諸雑費は，電力に関する経費であり，機械器具損料の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

なお，機械器具損料に片持架設用移動作業車改造費は含まない。 

 

表13．２ 諸雑費率     （％）

商用電源を使用する場合 1 

発動発電機を使用する場合 2 

 

  

13－３ 諸雑費 

諸雑費は，電力に関する経費であり，機械器具損料の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

なお，機械器具損料に片持架設用移動作業車改造費は含まない。 

 

表13．２ 諸雑費率     （％）

商用電源を使用する場合 1 

発動発電機を使用する場合 4 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

14． 単 価 表 

（１）柱頭部ブラケット式上支保工，張出床版部・箱桁内部枠組10空ｍ3当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.2 

型 わ く 工  〃  〃 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

仮 設 材 損 料 枠組支保 10空m3 

・日 
 表5.3 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表5.2 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.2 

計     
 

（２）柱頭部ブラケット式本体工，中央閉合部吊支保工１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.2 

型 わ く 工  〃  〃 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

仮 設 材 損 料 I形鋼，H形鋼，形鋼 t・日  表5.3 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表5.2 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.2 

計     
 

（３）金属支承据付工１個当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表6.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

支 承 据 付 材 料  式 1 必要数量計上 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
45t吊 

日  表6.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     

 

14． 単 価 表 

（１）柱頭部ブラケット式上支保工，張出床版部・箱桁内部枠組10空ｍ3当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.2 

型 わ く 工  〃  〃 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

仮 設 材 損 料 枠組支保 10空m3 

・日 
 表5.3 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表5.2 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.2 

計     
 

（２）柱頭部ブラケット式本体工，中央閉合部吊支保工１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表5.2 

型 わ く 工  〃  〃 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

仮 設 材 損 料 I形鋼，H形鋼，形鋼 t・日  表5.3 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表5.2 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表5.2 

計     
 

（３）金属支承据付工１個当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表6.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

支 承 据 付 材 料  式 1 必要数量計上 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
45t吊 

日  表6.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

（４）柱頭部仮支承工コンクリート10ｍ3当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表6.3 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

鉄 筋 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

生 コ ン ク リ ー ト  m3  式6.1，表6.4 

コンクリート殻処理費  式 1 必要に応じて計上 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表6.3 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表6.3 

計     
 

（５）ＰＣ鋼棒解放工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表6.5 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

（６）ゴム支承据付工１個当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表6.6 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

支 承 据 付 材 料  式 1 必要数量計上 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表6.6 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

（７）作業車据付・解体工１台１回当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表7.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
45t吊 

日  表7.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表7.1 

計     

（４）柱頭部仮支承工コンクリート10ｍ3当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表6.3 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

鉄 筋 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

生 コ ン ク リ ー ト  m3  式6.1，表6.4 

コンクリート殻処理費  式 1 必要に応じて計上 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表6.3 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表6.3 

計     
 

（５）ＰＣ鋼棒解放工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表6.5 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

（６）ゴム支承据付工１個当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表6.6 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

支 承 据 付 材 料  式 1 必要数量計上 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表6.6 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

（７）作業車据付・解体工１台１回当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表7.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
45t吊 

日  表7.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表7.1 

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

（８）作業車移動・据付，作業車クライミング１台１回当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表7.2又は表7.3 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 1 表7.2 

計     
 

（９）作業車引戻工10ｍ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表7.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

（10）型枠製作，設置・撤去10ｍ2当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表8.1 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表8.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表8.1 

計     
 

（11）鉄筋加工・組立１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表9.1 

鉄 筋 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

棒 鋼  t  式9.1，表9.2 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表9.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表9.1 

計     

 

（８）作業車移動・据付，作業車クライミング１台１回当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表7.2又は表7.3 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 1 表7.2 

計     
 

（９）作業車引戻工10ｍ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表7.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

諸 雑 費  式 1  

計     
 

（10）型枠製作，設置・撤去10ｍ2当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表8.1 

型 わ く 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表8.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表8.1 

計     
 

（11）鉄筋加工・組立１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表9.1 

鉄 筋 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

棒 鋼  t  式9.1，表9.2 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表9.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表9.1 

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

（12）コンクリートポンプ車打設10ｍ3当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表10.1 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

生 コ ン ク リ ー ト  m3  式10.1，表10.2 

コンクリートポンプ車
運 転 

 h  表10.1 
機械損料 

圧送管組立・撤去費  式 1 必要に応じて計上 

諸 雑 費  〃 1 表10.1 

計     
 

（13）ＰＣ鋼棒工１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

P C 鋼 棒  t   

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表11.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表11.1 

計     
 

（14）ＰＣ鋼棒継手工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

継 手 装 置 普通・G継手 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.2 

計     
 

（15）ＰＣ鋼棒定着工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 特 殊 工  人  表11.3 

定 着 装 置 固定側(緊張用又は固定用) 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.3 

計     
 

（16）ＰＣ鋼棒緊張工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

定 着 装 置 緊張側（緊張用） 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.4 

計     

 

（12）コンクリートポンプ車打設10ｍ3当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表10.1 

特 殊 作 業 員  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

生 コ ン ク リ ー ト  m3  式10.1，表10.2 

コンクリートポンプ車
運 転 

 h  表10.1 
機械損料 

圧送管組立・撤去費  式 1 必要に応じて計上 

諸 雑 費  〃 1 表10.1 

計     
 

（13）ＰＣ鋼棒工１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.1 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

P C 鋼 棒  t   

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表11.1 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表11.1 

計     
 

（14）ＰＣ鋼棒継手工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.2 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

継 手 装 置 普通・G継手 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.2 

計     
 

（15）ＰＣ鋼棒定着工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 特 殊 工  人  表11.3 

定 着 装 置 固定側(緊張用又は固定用) 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.3 

計     
 

（16）ＰＣ鋼棒緊張工10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.4 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

定 着 装 置 緊張側（緊張用） 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.4 

計     
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

（17）ＰＣケーブル工１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.5 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

P C ケ ー ブ ル  t  式11.1，表11.6 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表11.5 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表11.5 

計     
 

（18）ＰＣケーブル定着工締付け方向○○締○○ｔ型10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 特 殊 工  人  表11.7 

定 着 装 置 固定側(緊張用又は固定用) 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.7 

計     
 

（19）ＰＣケーブル緊張工締付け方向○○締○○ｔ型10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.8 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

定 着 装 置 緊張側（緊張用） 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.8 

計     
 

（20）機械器具損料１工事当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

コ ン ク リ ー ト ブ レ ー カ  日  表13.1 

空 気 圧 縮 機  〃  〃 

片 持 架 設 用 移 動 作 業 車  〃  〃 

片持架設用移動作業車改造費  台 持込み 
台数 〃 

場 所 打 桁 架 設 工 具  日  〃 

チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク 5t吊 〃  〃 

主 桁 製 作 用 雑 器 具  〃  〃 

緊 張 ジ ャ ッ キ ・ ポ ン プ  〃  〃 

グラウトミキサ・ポンプ・ウインチ  〃  〃 

発 動 発 電 機 

排出ガス対策型 
(第1次基準値) 
定 格 容 量 37 ／
45kVA 

〃  表13.1 
必要に応じて計上 

諸 雑 費  式 1 表13.2 

計     

 

（17）ＰＣケーブル工１ｔ当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.5 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

P C ケ ー ブ ル  t  式11.1，表11.6 

ラフテレーンクレーン 

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
（第1次基準値） 
25t吊 

日  表11.5 
機械賃料 

諸 雑 費  式 1 表11.5 

計     
 

（18）ＰＣケーブル定着工締付け方向○○締○○ｔ型10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 特 殊 工  人  表11.7 

定 着 装 置 固定側(緊張用又は固定用) 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.7 

計     
 

（19）ＰＣケーブル緊張工締付け方向○○締○○ｔ型10箇所当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

橋 り ょ う 世 話 役  人  表11.8 

橋 り ょ う 特 殊 工  〃  〃 

普 通 作 業 員  〃  〃 

定 着 装 置 緊張側（緊張用） 組 10  

諸 雑 費  式 1 表11.8 

計     
 

（20）機械器具損料１工事当り単価表 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

コ ン ク リ ー ト ブ レ ー カ  日  表13.1 

空 気 圧 縮 機  〃  〃 

片 持 架 設 用 移 動 作 業 車  〃  〃 

片 持 架 設 用 移 動 作 業 車 改 造 費  台 持込み 
台数 

〃 

場 所 打 桁 架 設 工 具  日  〃 

チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク 5t吊 〃  〃 

主 桁 製 作 用 雑 器 具  〃  〃 

緊 張 ジ ャ ッ キ ・ ポ ン プ  〃  〃 

グラウトミキサ・ポンプ・ウインチ・グ
ラウト流量計・空気圧縮機・水槽・ 
真空ポンプ 

 〃  〃 

発 動 発 電 機 

排出ガス対策型 
(第1次基準値) 
定 格 容 量 37 ／
45kVA 

〃  表13.1 
必要に応じて計上 

諸 雑 費  式 1 表13.2 

計     

 

（16･⑧･20） 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

PC橋片持架設工

（21）機械運転単価表 
 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

コンクリートポンプ車 

トラック架装・ブーム式 
圧送能力90～110m3／h 
 
トラック架装・配管式 
圧送能力90～100m3／h 

機－3 

運転労務数量→ 0.14 
機 械 損 料 1→ コンクリートポンプ車 

トラック架装・ブーム式 
圧送能力90～110m3／h 

 
トラック架装・配管式 
圧送能力90～100m3／h 

機 械 損 料 2→ コンクリート圧送管 
   （径125mm） 

単 位→ m・h 
数 量→ L×1h 

（注）Ｌは，コンクリートポンプ車から作業範囲100ｍを超えた部分の圧送管延長とする。 

 

（21）機械運転単価表 
 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

コンクリートポンプ車 

トラック架装・ブーム式 
圧送能力90～110m3／h 
 
トラック架装・配管式 
圧送能力90～100m3／h 

機－3 

運転労務数量→ 0.14 
機 械 損 料 1→ コンクリートポンプ車 

トラック架装・ブーム式 
圧送能力90～110m3／h 

 
トラック架装・配管式 
圧送能力90～100m3／h 

機 械 損 料 2→ コンクリート圧送管 
   （径125mm） 

単 位→ m・h 
数 量→ L×1h 

（注）Ｌは，コンクリートポンプ車から作業範囲100ｍを超えた部分の圧送管延長とする。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

橋梁検査路架設
工

⑲ 橋梁検査路架設工 

１． 適 用 範 囲 

   本資料は，鋼橋・PC橋の橋台・橋脚・桁間へ橋梁検査路を設置する作業に適用する。 

検査路の材質は鋼製，アルミ製，ＦＲＰ製とする。なお，工場における鋼橋製作に検査路が含まれている場合，

本歩掛は適用できない。 

 また，検査路更新工事において旧検査路撤去に関するアンカー孔処理，主桁ブラケット塗装等，撤去における

一切の作業は含まない。 

 

２． 施 工 概 要 

   施工フローは，下記を標準とする。 

(注)本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。

３． 施 工 歩 掛 

 ３－１ アンカーボルト設置歩掛 

   検査路架設にかかるアンカーボルト設置歩掛は，次表を標準とする。 
 

表3.1 アンカーボルト設置歩掛    （100本当り） 

名 称 規 格 単 位 
数 量 

足場有り 足場無し 

土 木 一 般 世 話 役  人 1.2 

特 殊 作 業 員  〃 1.3 

普 通 作 業 員  〃 0.7 

ア ン カ ー ボ ル ト 各種 本 100 

高 所 作 業 車 運 転 トラック架装リフト（幅広デッキ，
ブーム型）作業床高12m 日 － 1.1 

諸 雑 費 率  ％ 2 

(注) １．本歩掛は，検査路を架設する際のアンカーボルト設置（コンクリート削孔含む）である。 

２．諸雑費は，ハンマドリル・発動発電機の損料，燃料等の費用であり，労務費の合計額に上表

の率を乗じた金額を上限として計上する。 

３．足場の設置は，別途計上する。 

４．高所作業車は，賃料とする。 

なお，現場条件等により上記の高所作業車規格により難い場合は，別途考慮する。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

橋梁検査路架設
工

３－２ 検査路架設歩掛 

   検査路架設歩掛は，次表を標準とする。 
 

表3.2 検査路架設歩掛 （10ｍ当り） 

名 称 規 格 単 位 
数   量 

足場有り 足場無し 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.7 

特 殊 作 業 員  〃 1.7 

普 通 作 業 員  〃 0.8 

ト ラ ッ ク 運 転 クレーン装置付ベーストラック4t級 
吊能力2.9t 日 0.71 

高 所 作 業 車 運 転 トラック架装リフト（幅広デッキ，
ブーム型）作業床高12m 〃 － 0.71 

諸 雑 費 率  ％ 0.3 

(注) １．本歩掛は，歩廊設置を含まない場合は適用できない。（（例）昇降設備のみ設置等） 

２．本歩掛は，トラック[クレーン装置付]により検査路を架設（現地組立，ブラケット設置，昇

降設備設置含）するものである。 

３．諸雑費は，インパクトレンチ・チェーンブロックの損料の費用であり，労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

４．足場の設置は，別途計上する。 

５．高所作業車は，賃料とする。 

4.なお，現場条件等により上記の高所作業車規格により難い場合は，別途考慮する。 

６．トラック[クレーン装置付]は，賃料とする。 

5.なお，現場条件等により上記のトラック[クレーン装置付]規格により難い場合は，別途考慮す

る。 

７．検査路の数量は，歩廊長（中心延長）とする。 
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工　種　名 現　　行 改　　定 適　用

土木工事標準歩掛の改定

橋梁検査路架設
工

４． 単 価 表 

 (１) アンカーボルト設置100本当り単価表 
 

    （100本当り） 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表3.1 

特 殊 作 業 員  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

高 所 作 業 車 運 転 
トラック架装リフト（幅広
デッキ，ブーム型）作業床高
12m 

日  
 〃 機械賃料 
足場を使用しない場
合に計上 

諸 雑 費  式 １ 表3.1 

計     

(注) アンカーボルトの材料費は，別途計上する。 

 

 (２) 検査路架設10ｍ当り単価表 
 

    （10ｍ当り） 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表3.2 

特 殊 作 業 員  〃   〃 

普 通 作 業 員  〃   〃 

ト ラ ッ ク 運 転 
クレーン装置付 
ベーストラック4t級 
吊能力2.9t 

日  〃 機械賃料 

高 所 作 業 車 運 転 
トラック架装リフト（幅広
デッキ，ブーム型）作業床高
12m 

〃  
 〃 機械賃料 
足場を使用しない場
合に計上 

諸 雑 費  式 １ 表3.2 

計     

(注) 検査路の材料費は，別途計上する。 

 

（３）機械運転単価表 
 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

高 所 作 業 車 
トラック架装リフト（幅広デ
ッキ，ブーム型）作業床高12m 機－28 

運転労務数量→  1.00 
燃料消費量→ 23 
機械賃料数量→  1.36 

ト ラ ッ ク 
クレーン装置付 
ベーストラック4t級 
吊能力2.9t 

機－28 
運転労務数量→  1.00 
燃料消費量→ 29 
機械賃料数量→  1.31 
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