
　契約変更年月日 令和８年９月８日

　契約業者名 株式会社　日建設計　東京オフィス

　契約業者の住所 東京都千代田飯田橋二丁目１８番３号

　業務の名称 新たな国立公文書館・憲政記念館新築（２４）設計その２業務

　履行場所 東京都千代田区永田町１－１－２

　業種区分 建築関係建設コンサルタント業務

　業務概要
　(変更した内容について
　 記述する)

別紙（変更事項及び変更理由）による

　履行期間（自） 令和7年4月1日

令和11年3月30日

（指定部分１履行期間（至）：令和8年12月15日）
（指定部分２履行期間（至）：令和9年 3月31日）

　変更前の契約金額 574,530,000円（税込み）

　変更金額 57,283,980円（税込み）

　変更後の契約金額 631,813,980円（税込み）

　変更理由 別紙（変更事項及び変更理由）による

(第３回､最終)　契約変更の内容

　履行期間（至）



別紙

（変更事項及び変更理由）

（変更事項） （変更理由）

(増 1.5 ％）

(増 8.0 ％）

(増 1.2 ％）

(増 0.3 ％）

・設計与条件変更による基本検討の追加 　入居予定官署からの要望により、設計与条
件が変更され、基本検討を行う必要が生じた
ため

・展示設計に関する検討及び調整の追加 　相手庁発注の国立公文書館及び憲政記念館
の展示設計について、本業務の対象工事と関
係する内容の検討及び調整を行う必要が生じ
たため

・防災性能評定変更申請の行政手数料の追加 　防災性能評定変更の申請に伴う、行政手数
料を追加する

・計画変更通知等の申請手続き及び行政手数料の追加 　計画変更通知等の申請に伴う、資料作成、
申請手続き及び行政手数料を追加する

・指定部分２の設定
　範囲　　　設計与条件変更による基本検討(e)(f)
　　　　　　展示設計に関する検討及び調整
　　　　　　申請関係
　履行期限　令和９年３月３１日

　設計与条件変更による基本検討(e)(f)、展
示設計に関する検討及び調整、申請関係（計
画変更通知等申請手続き及び行政手数料）に
履行期限を設定するため


