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資料１

令和５年度第１回 「運行管理高度化ワーキンググループ」



ＩＣＴの活用による運行管理業務の高度化のシナリオ
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範囲：同一事業者営業所間
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（路線バス、ルート配送等）
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令和５年度 運行管理高度化の検討スケジュール案

緑：遠隔点呼
ピンク：自動点呼
青：業務一元化

要件最終とりまとめ

遠隔点呼被実施側場所拡大に向けた実証実験
（場所の拡大：待合所、宿泊地等）

実証実験
（1次期間）

実証実験

遠隔点呼範囲拡大に向けた検討（事業者間 等）

要件、制度化案検討

要件素案提示 要件最終とりまとめ

要件・制度化案検討
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実証実験まとめ

事業者間遠隔点呼の実証実験

実証実験提案

☆被実施側場所拡大の要件最終とりまとめ
☆業務前自動点呼（1次期間）
結果報告・2次期間に向けた議論

☆実証実験状況報告、制度化に向け
た要件素案提示

第1回（本日） 第2回

☆事業者間遠隔点呼の実証実験に向けた
議論

☆業務前自動点呼実証実験まとめ
☆実証実験状況報告、制度化に向けた要
件の最終とりまとめ

☆今後のシナリオまとめ

実証実験
（2次期間）

実証実験1次期間まとめ

要件中間とりまとめ

制度化案検討
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