
⑮一般国道1号 浜松バイパス
（長鶴～中田島）



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道１号
浜松バイパス

（長鶴～中田島）
L=6.4km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

53,900 6,8 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和３年度

単純合計 582億円 121億円 703億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

455億円 33億円 488億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和３年度

供 用 年 令和１６年度

単年便益
（初年便益）

83億円 15億円 1.1億円 99億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,039億円 183億円 14億円 1,235億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 53,900台/日 ±１０％

事業費 582億円 ±１０％

事業期間 12年 ±２０％

費用便益比（事業全体） 2.5

経済的内部収益率（事業全体） 9.3%

2.3～2.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.3～2.8

経済的純現在価値（事業全体） 748 億円 

2.3～2.8



交通状況の変化

事業名：一般国道１号　浜松バイパス（長鶴～中田島）

（推計時点    R22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

（国）257号、152号 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：9.0km 走行時間費用 [億円/年]

（一）舞阪竜洋線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.0km 走行時間費用 [億円/年]

（市）中郡福塚線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：3.0km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
（浜松BP）

33,900 53,900

13 8

：6.4km 90.74 93.63

②主な周

辺道路
※4

46,700 44,200

24 24

211.08 196.30

14,000 13,000

14 14

37.25 32.64

17,900 15,500

8 8

27.10 22.88

③その他の道路合計 1349.6km 7407.27 7344.94

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計 ： 1373.0km 7,773.44 7,690.39 83.05



【図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

①-1 浜松BP
6.4㎞

② （市）中郡福塚線

3.0㎞

② （国）257号、152号

9.0㎞

② （一） 舞阪竜洋線

5.0㎞



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道１号　浜松バイパス（長鶴～中田島）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和３年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有 □ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（ ） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（ ）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（ ） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（ ） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在した配分結果と
なっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。



事業名：一般国道１号　浜松バイパス（長鶴～中田島）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（ ）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：一般国道１号　浜松バイパス（長鶴～中田島）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

その他（概略事業計画による値を採用） ■
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1㎞当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道１号　浜松バイパス（長鶴～中田島） 単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

（事業全体） 0.42 6.40 2.67

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

基準年 R 3 1.0000 101.2
－12年目 R 4 0.9615 101.2 48.48 46.62
－11年目 R 5 0.9246 101.2 48.48 44.83
－10年目 R 6 0.8890 101.2 48.48 43.10
－9年目 R 7 0.8548 101.2 48.48 41.45
－8年目 R 8 0.8219 101.2 48.48 39.85
－7年目 R 9 0.7903 101.2 48.48 38.32
－6年目 R 10 0.7599 101.2 48.48 36.84
－5年目 R 11 0.7307 101.2 48.48 35.43
－4年目 R 12 0.7026 101.2 48.48 34.06
－3年目 R 13 0.6756 101.2 48.48 32.75
－2年目 R 14 0.6496 101.2 48.48 31.49
－1年目 R 15 0.6246 101.2 48.48 30.28

供用開始年次 R 16 0.6006 101.2 2.43 1.46
1年目 R 17 0.5775 101.2 2.43 1.40
2年目 R 18 0.5553 101.2 2.43 1.35
3年目 R 19 0.5339 101.2 2.43 1.30
4年目 R 20 0.5134 101.2 2.43 1.25
5年目 R 21 0.4936 101.2 2.43 1.20
6年目 R 22 0.4746 101.2 2.43 1.15
7年目 R 23 0.4564 101.2 2.43 1.11
8年目 R 24 0.4388 101.2 2.43 1.07
9年目 R 25 0.4220 101.2 2.43 1.02
10年目 R 26 0.4057 101.2 2.43 0.98
11年目 R 27 0.3901 101.2 2.43 0.95
12年目 R 28 0.3751 101.2 2.43 0.91
13年目 R 29 0.3607 101.2 2.43 0.88
14年目 R 30 0.3468 101.2 2.43 0.84
15年目 R 31 0.3335 101.2 2.43 0.81
16年目 R 32 0.3207 101.2 2.43 0.78
17年目 R 33 0.3083 101.2 2.43 0.75
18年目 R 34 0.2965 101.2 2.43 0.72
19年目 R 35 0.2851 101.2 2.43 0.69
20年目 R 36 0.2741 101.2 2.43 0.67
21年目 R 37 0.2636 101.2 2.43 0.64
22年目 R 38 0.2534 101.2 2.43 0.62
23年目 R 39 0.2437 101.2 2.43 0.59
24年目 R 40 0.2343 101.2 2.43 0.57
25年目 R 41 0.2253 101.2 2.43 0.55
26年目 R 42 0.2166 101.2 2.43 0.53
27年目 R 43 0.2083 101.2 2.43 0.51
28年目 R 44 0.2003 101.2 2.43 0.49
29年目 R 45 0.1926 101.2 2.43 0.47
30年目 R 46 0.1852 101.2 2.43 0.45
31年目 R 47 0.1780 101.2 2.43 0.43
32年目 R 48 0.1712 101.2 2.43 0.42
33年目 R 49 0.1646 101.2 2.43 0.40
34年目 R 50 0.1583 101.2 2.43 0.38
35年目 R 51 0.1522 101.2 2.43 0.37
36年目 R 52 0.1463 101.2 2.43 0.36
37年目 R 53 0.1407 101.2 2.43 0.34
38年目 R 54 0.1353 101.2 2.43 0.33
39年目 R 55 0.1301 101.2 2.43 0.32
40年目 R 56 0.1251 101.2 2.43 0.30
41年目 R 57 0.1203 101.2 2.43 0.29
42年目 R 58 0.1157 101.2 2.43 0.28
43年目 R 59 0.1112 101.2 2.43 0.27
44年目 R 60 0.1069 101.2 2.43 0.26
45年目 R 61 0.1028 101.2 2.43 0.25
46年目 R 62 0.0989 101.2 2.43 0.24
47年目 R 63 0.0951 101.2 2.43 0.23
48年目 R 64 0.0914 101.2 2.43 0.22
49年目 R 65 0.0879 101.2 2.43 0.21

  合　計 581.82 455.03 121.36 32.57 0.00 0.00

単純事業費計 581.82 121.36 0.00

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道１号　浜松バイパス（長鶴～中田島）

年次  年度 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(基準年) (A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

R 3 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ② 計 ②×(A) ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6006 101.2 55.08 10.35 17.84 83.26 50.01 10.85 1.18 2.64 14.67 8.81 1.11 0.67 99.05 59.48

1年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.5775 101.2 55.02 10.25 17.96 83.23 48.06 10.84 1.17 2.65 14.67 8.47 1.11 0.64 99.01 57.17

2年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5553 101.2 54.96 10.16 18.07 83.19 46.19 10.83 1.16 2.67 14.66 8.14 1.11 0.61 98.96 54.95

3年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5339 101.2 54.91 10.06 18.19 83.16 44.40 10.82 1.15 2.69 14.66 7.83 1.11 0.59 98.92 52.82

4年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5134 101.2 54.85 9.96 18.31 83.12 42.67 10.81 1.14 2.71 14.65 7.52 1.10 0.57 98.88 50.76

5年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.4936 101.2 54.79 9.87 18.43 83.09 41.01 10.80 1.13 2.72 14.65 7.23 1.10 0.54 98.84 48.79

6年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4746 101.2 54.73 9.77 18.54 83.05 39.42 10.78 1.12 2.74 14.64 6.95 1.10 0.52 98.80 46.89

7年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4564 101.2 54.32 9.70 18.54 82.57 37.68 10.70 1.11 2.74 14.55 6.64 1.10 0.50 98.22 44.82

8年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4388 101.2 53.92 9.63 18.54 82.08 36.02 10.62 1.10 2.74 14.47 6.35 1.09 0.48 97.64 42.85

9年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4220 101.2 53.51 9.56 18.53 81.60 34.43 10.54 1.09 2.74 14.38 6.07 1.08 0.46 97.06 40.95

10年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4057 101.2 53.10 9.48 18.53 81.11 32.91 10.46 1.09 2.74 14.29 5.80 1.08 0.44 96.48 39.14

11年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.3901 101.2 52.69 9.41 18.53 80.63 31.45 10.38 1.08 2.74 14.20 5.54 1.07 0.42 95.89 37.41

12年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3751 101.2 52.28 9.34 18.52 80.14 30.06 10.30 1.07 2.74 14.11 5.29 1.06 0.40 95.31 35.75

13年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3607 101.2 51.87 9.27 18.52 79.66 28.73 10.22 1.06 2.74 14.02 5.06 1.06 0.38 94.73 34.17

14年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3468 101.2 51.46 9.19 18.52 79.17 27.46 10.14 1.05 2.74 13.93 4.83 1.05 0.36 94.15 32.65

15年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3335 101.2 51.06 9.12 18.51 78.69 26.24 10.06 1.04 2.74 13.84 4.62 1.04 0.35 93.57 31.20

16年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3207 101.2 50.65 9.05 18.51 78.21 25.08 9.98 1.04 2.74 13.75 4.41 1.04 0.33 92.99 29.82

17年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3083 101.2 50.24 8.98 18.51 77.72 23.96 9.90 1.03 2.74 13.66 4.21 1.03 0.32 92.41 28.49

18年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.2965 101.2 49.83 8.90 18.51 77.24 22.90 9.82 1.02 2.73 13.57 4.02 1.02 0.30 91.83 27.22

19年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2851 101.2 49.42 8.83 18.50 76.75 21.88 9.74 1.01 2.73 13.48 3.84 1.02 0.29 91.25 26.01

20年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2741 101.2 49.01 8.76 18.50 76.27 20.90 9.66 1.00 2.73 13.39 3.67 1.01 0.28 90.67 24.85

21年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2636 101.2 48.60 8.68 18.50 75.78 19.97 9.58 0.99 2.73 13.30 3.51 1.00 0.26 90.09 23.74

22年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2534 101.2 48.19 8.61 18.49 75.30 19.08 9.50 0.99 2.73 13.22 3.35 1.00 0.25 89.51 22.68

23年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2437 101.2 47.79 8.54 18.49 74.82 18.23 9.42 0.98 2.73 13.13 3.20 0.99 0.24 88.93 21.67

24年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2343 101.2 47.38 8.47 18.49 74.33 17.42 9.34 0.97 2.73 13.04 3.05 0.98 0.23 88.35 20.70

25年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2253 101.2 46.97 8.39 18.48 73.85 16.64 9.25 0.96 2.73 12.95 2.92 0.98 0.22 87.77 19.77

26年目 R 42 0.99123 0.99128 0.99984 0.99311 0.2166 101.2 46.56 8.32 18.48 73.36 15.89 9.17 0.95 2.73 12.86 2.79 0.97 0.21 87.19 18.89

27年目 R 43 0.99117 0.99122 0.99984 0.99307 0.2083 101.2 46.15 8.25 18.48 72.88 15.18 9.09 0.94 2.73 12.77 2.66 0.96 0.20 86.61 18.04

28年目 R 44 0.99111 0.99116 0.99984 0.99303 0.2003 101.2 45.74 8.18 18.48 72.40 14.50 9.01 0.94 2.73 12.68 2.54 0.96 0.19 86.03 17.23

29年目 R 45 0.99105 0.99110 0.99984 0.99300 0.1926 101.2 45.34 8.10 18.47 71.91 13.85 8.93 0.93 2.73 12.59 2.42 0.95 0.18 85.45 16.46

30年目 R 46 0.99098 0.99103 0.99983 0.99296 0.1852 101.2 44.93 8.03 18.47 71.43 13.23 8.85 0.92 2.73 12.50 2.32 0.94 0.17 84.88 15.72

31年目 R 47 0.99092 0.99097 0.99983 0.99292 0.1780 101.2 44.53 7.96 18.47 70.95 12.63 8.77 0.91 2.73 12.41 2.21 0.94 0.17 84.30 15.01

32年目 R 48 0.99086 0.99091 0.99983 0.99288 0.1712 101.2 44.12 7.89 18.46 70.47 12.06 8.69 0.90 2.73 12.33 2.11 0.93 0.16 83.73 14.33

33年目 R 49 0.99079 0.99085 0.99983 0.99284 0.1646 101.2 43.72 7.82 18.46 69.99 11.52 8.61 0.89 2.73 12.24 2.01 0.92 0.15 83.15 13.69

34年目 R 50 0.99073 0.99078 0.99983 0.99280 0.1583 101.2 43.32 7.74 18.46 69.52 11.00 8.54 0.89 2.73 12.15 1.92 0.92 0.14 82.58 13.07

35年目 R 51 0.99067 0.99072 0.99983 0.99276 0.1522 101.2 42.91 7.67 18.45 69.04 10.51 8.46 0.88 2.73 12.06 1.84 0.91 0.14 82.01 12.48

36年目 R 52 0.99060 0.99066 0.99983 0.99272 0.1463 101.2 42.51 7.60 18.45 68.57 10.03 8.38 0.87 2.73 11.97 1.75 0.90 0.13 81.44 11.92

37年目 R 53 0.99054 0.99059 0.99983 0.99268 0.1407 101.2 42.11 7.53 18.45 68.09 9.58 8.30 0.86 2.73 11.89 1.67 0.90 0.13 80.88 11.38

38年目 R 54 0.99048 0.99053 0.99983 0.99264 0.1353 101.2 41.72 7.46 18.44 67.62 9.15 8.22 0.85 2.73 11.80 1.60 0.89 0.12 80.31 10.87

39年目 R 55 0.99041 0.99047 0.99983 0.99260 0.1301 101.2 41.32 7.39 18.44 67.15 8.74 8.14 0.85 2.73 11.71 1.52 0.88 0.11 79.75 10.37

40年目 R 56 0.99035 0.99041 0.99983 0.99256 0.1251 101.2 40.92 7.32 18.44 66.68 8.34 8.06 0.84 2.72 11.63 1.45 0.88 0.11 79.18 9.91

41年目 R 57 0.99029 0.99034 0.99983 0.99252 0.1203 101.2 40.53 7.25 18.44 66.21 7.96 7.99 0.83 2.72 11.54 1.39 0.87 0.10 78.62 9.46

42年目 R 58 0.99022 0.99028 0.99983 0.99248 0.1157 101.2 40.13 7.18 18.43 65.75 7.60 7.91 0.82 2.72 11.45 1.32 0.86 0.10 78.06 9.03

43年目 R 59 0.99016 0.99022 0.99983 0.99244 0.1112 101.2 39.74 7.11 18.43 65.28 7.26 7.83 0.81 2.72 11.37 1.26 0.86 0.10 77.50 8.62

44年目 R 60 0.99010 0.99016 0.99983 0.99240 0.1069 101.2 39.35 7.04 18.43 64.82 6.93 7.75 0.81 2.72 11.28 1.21 0.85 0.09 76.95 8.23

45年目 R 61 0.99003 0.99009 0.99983 0.99236 0.1028 101.2 38.96 6.97 18.42 64.35 6.62 7.68 0.80 2.72 11.20 1.15 0.84 0.09 76.40 7.85

46年目 R 62 0.98997 0.99003 0.99983 0.99232 0.0989 101.2 38.57 6.90 18.42 63.89 6.32 7.60 0.79 2.72 11.11 1.10 0.84 0.08 75.84 7.50

47年目 R 63 0.98991 0.98997 0.99983 0.99228 0.0951 101.2 38.19 6.83 18.42 63.44 6.03 7.52 0.78 2.72 11.03 1.05 0.83 0.08 75.29 7.16

48年目 R 64 0.98984 0.98991 0.99983 0.99224 0.0914 101.2 37.80 6.76 18.41 62.98 5.76 7.45 0.77 2.72 10.94 1.00 0.82 0.08 74.75 6.83

49年目 R 65 0.98978 0.98984 0.99983 0.99220 0.0879 101.2 37.42 6.70 18.41 62.52 5.50 7.37 0.77 2.72 10.86 0.95 0.82 0.07 74.20 6.52

合 計 2,353.20 422.35 921.77 3,697.32 1,039.01 463.69 48.36 136.21 648.26 182.58 48.84 13.76 4,394.42 1,235.35

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)
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