
2026年度 2027年度 2028年度 2029年度～

BIMデータ
審査の

仕組み等の
検討

BIMデータ
審査の

実施に必要
な環境整備

CDEの
開発・運用

基本要件
の整理

★基本構想の公表

ガイドライン案の作成 最終化

運用

関連法令の改正検討

審査機関への導入展開

★ガイドライン案の公開

★モデル作成ルール・IFC仕様等の公開

最終化サンプルモデル作成

一体的に
検討を実施

（申請者・審査者）制度利用準備・トレーニング
制度利用検討
・事前準備

最終化
IFCデータ作成基準の

技術的検討

CDE仕様検討

最終化
モデル作成
ルールの検討

★CDEの正式公開

内部テストCDEプログラム設計・製造
試験運用
追加開発

★審査項目毎の審査・検査方法の公開

★CDEデモ版の公表

追加機能の開発
ソフトウェアの
最終テスト

（民間ベンダー）BIMソフトウェア開発制度の対応検討

ロール
プレイ

審査項目毎の
審査・検査方法の検討

他の行政手続への適用の検討

※本スケジュールは2029年春にBIMデータ審査の対象とする審査項目について示したもの。順次、対象審査項目の拡大に向けた検討を実施

★BIMデータ審査開始

★関連法令の改正施行

★ガイドライン等
のセット

「建築確認・検査におけるBIMデータ審査の導入に関する基本構想」 別添

BIMデータ審査の開始に向けた工程表
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