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契約変更

設　計　段　階 工事調達段階 建設段階

実施計画調査 建　　設予備調査

実施設計

実施施工計画

概略設計

概略施工計画

計画設
計

入札・契約 ダム本体施工

事業費 事業費

費用割振

事業費

補償交渉・立入調査
・基準・妥結

予定価格の
算出

落札価格

予算上の事業段階

本体工事の
事業段階

設計を中心とした
本体工事の流れ

ダム本体工事費

ダム事業費

コスト
アロケーション

住民説明・
用地補償

ダムサイト・
ダム型式の

決定

事業費

概算工事費

地質調査
材料試験
模型実験

本体工事費
確定

事業費確定

概略の
工事費

地形地質・
環境等
調査

計画段階

【 】 各設計の主な目的 【 水文的実施
】可能性 

【 】 実施可能性 【 】 工事実施 

法定手続き

河川整備
基本方針

河川整備計画

環境アセスメント

試験
湛水


