
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道1号　第二京阪道路（京都南道路・大阪北道路）

事業主体 近畿地方整備局、西日本高速道路㈱

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている 費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.6　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝7,296億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：609,810,000人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：13,342,765人・時間/年（320,464,545人・時間/年⇒307,121,780人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：（国道１号）
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：1,517,039人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約0.4%削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 対象区間（枚方市招提東町地区　旅行速度10.0km/h・H17道路交通センサス）等

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 八尾空港、関西国際空港（京田辺市～関西国際空港：約114分→約76分）

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 交野市（農業全般）、寝屋川市（ごま）、京田辺市（茶）等

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する 大阪府交通道路マスタープランに京阪軸として位置付けあり

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 津田サイエンスヒルズ、京阪東ローズタウン土地区画整理事業等



□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

■ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 第二京阪道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大阪市域と京都市域の連絡路線

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大阪市～京都市、改善見込み（約2～3時間⇒約1時間）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 関西文化学術研究都市等

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 京都観光：観光客入り込み数 約5,000万人/年

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

■ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り 電線類地中化（国道１号 電線共同溝（国土交通省））

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

京都府（京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都医療センター）、大阪府（大阪赤十字病院、大阪市立総合医
療センター、国立病院機構大阪医療センター、関西医科大学附属滝井病院、府立中河内救命救急センター、府立急性期
総合医療センター）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる



□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

国道１号：第一次緊急輸送道路

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道１号：京都府京都市伏見区～大阪府門真市

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：約103,553.1t/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定の別
ＮＯ２について環境基準を達成している測定局数の実績
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：（国道１号）
排出削減量：約88.7t／年、排出削減率：約1割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定の別
ＳＰＭについて環境基準を達成している測定局数の実績
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：（国道１号）
排出削減量：約8.4t／年、排出削減率：約1割削減

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

国道１号：京都府久世郡久御山町田井荒見(72dB)、大阪府枚方市星丘(75dB)、大阪府寝屋川市点野(77dB)、大阪府寝屋
川市仁和寺本町(72dB)

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり
阪神高速道路㈱阪神高速8号京都線、西日本高速道路㈱近畿自動車道門真JCT、西日本高速道路㈱京滋バイパス、西日本
高速道路㈱新名神高速道路

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道１号 第二京阪道路 L=28.3km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

32,700～67,000
専用部：6車線
(一部4車線）

一般部：2～4車線

近畿地方整備局
西日本高速道路㈱

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成19年

単純合計 10,051億円 904億円 10,955億円 

うち残事業分 2,419億円 568億円 2,988億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

11,995億円 414億円 12,408億円 

うち残事業分 2,272億円 260億円 2,532億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行費用
短縮便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成19年

供 用 年 平成21年

単年便益
（初年便益）

952億円 84億円 36億円 1,072億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

17,525億円 1,514億円 665億円 19,704億円 

うち残事業分 13,368億円 1,204億円 591億円 15,162億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 32,700～67,000 ±１０％

事業費 2,988億円 ±１０％

事業期間 2年 ±１年

割引率 ４％ ±１％

5.4～6.7

5.8～6.1

5.2～6.9

費用便益比（残事業） 6.0

費用便益比（事業全体） 1.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5.4～6.6



交通状況の変化

　　事業名：第二京阪道路(事業全体)

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：60.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：24.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：62.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：13.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：11.6km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

1669.06

69,400

253.93

118818.47

11

123610.87 122644.34 966.55

119173.66

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便
益

1041.08

195.36

420.47

52,300 49,200

135 132

286.27

1513.87

28,300

59

1809.35

整備あり(B)整備なし(A)

0

様式－３①

52,900

0

51

19,700

0.00

97,700

51

21

48

77,900

311.79

合計：47,742.5km

③その他道路合計：
47,541.8km

①新設・改築道路
[バイパス等]

27.4km

名神高速
道路

主）京都
守口線

国道1号

近畿自動
車道

②主な周
辺道路

主）大阪
中央環状

線

59,900 54,700

27 25

407.25 354.66

85,200

12



　　事業名：第二京阪道路(事業全体)

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】



交通状況の変化

　　事業名：第二京阪道路(残事業)

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：60.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：24.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：62.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：13.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：11.6km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

②主な周
辺道路

国道1号
50,300 49,200

133 132

1721.85 1669.06

1397.39

26,300

合計：47,742.5km

③その他道路合計：
47,552.3km

①新設・改築道路
[バイパス等]

16.9km

名神高速
道路

主）京都
守口線

近畿自動
車道

主）大阪
中央環状

線

0

51

19,700

0.00

93,900

51

12

48

77,900

212.76

整備あり(B)整備なし(A)

0

様式－３①

60,500

58

265.15

1041.08

354.66

385.34

84,900 69,400

12 11

60,100

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

195.36

54,700

27

408.61

119202.77

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

253.93

118917.50

25

123381.11 122644.34 736.80

走行時間短縮便
益



　　事業名：第二京阪道路(残事業)

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 第二京阪道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成１９年

１時点のみ推計 ■（Ｈ42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の
路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速
度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表



事業名： 第二京阪道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

の 事務所等の実績値より設定 □

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である □

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

考慮する
場合のみ



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出（消費税相当額含）

採用単価の根拠： 一般国道（直轄）

箇所名：第二京阪道路 単価（億円） 延長（km） 単純価値（億円）

専用部  0.61 28.30 16.60

一般部  0.27 26.40 7.13

割戻率 改　築　費（億円） 維持修繕費（億円）
年次 年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-31 年目 S 54 2.9987 0.00 0.00 0.00
-30 年目 S 55 2.8834 0.00 0.00 0.00
-29 年目 S 56 2.7725 0.00 0.00 0.00
-28 年目 S 57 2.6658 0.00 0.00 0.00
-27 年目 S 58 2.5633 0.57 1.46 0.00
-26 年目 S 59 2.4647 1.05 2.58 0.00
-25 年目 S 60 2.3699 13.81 32.73 0.00
-24 年目 S 61 2.2788 15.62 35.59 0.00
-23 年目 S 62 2.1911 11.90 26.06 0.00
-22 年目 S 63 2.1068 27.78 58.53 0.00
-21 年目 H 1 2.0258 35.25 71.40 0.00
-20 年目 H 2 1.9479 77.58 151.12 0.00
-19 年目 H 3 1.8730 73.20 137.10 0.00
-18 年目 H 4 1.8009 346.50 624.02 0.00
-17 年目 H 5 1.7317 668.74 1158.06 0.00
-16 年目 H 6 1.6651 398.94 664.28 0.00
-15 年目 H 7 1.6010 352.30 564.02 0.00
-14 年目 H 8 1.5395 350.07 538.93 0.00
-13 年目 H 9 1.4802 307.96 455.85 0.00
-12 年目 H 10 1.4233 420.97 599.17 0.00
-11 年目 H 11 1.3686 405.32 554.73 0.00
-10 年目 H 12 1.3159 473.96 623.69 0.00
-9 年目 H 13 1.2653 659.66 834.66 0.00
-8 年目 H 14 1.2167 737.70 897.55 0.00
-7 年目 H 15 1.1699 293.96 343.91 0.00
-6 年目 H 16 1.1249 319.27 359.14 0.00
-5 年目 H 17 1.0816 388.73 420.45 0.00
-4 年目 H 18 1.0400 594.27 618.04 0.00
-3 年目 H 19 1.0000 656.12 656.12 0.00
-2 年目 H 20 0.9615 1209.70 1163.13 0.00
-1 年目 H 21 0.9246 1209.70 1118.49 0.00

供用開始年次 H 22 0.8890 0.00 22.60 20.09
1 年目 H 23 0.8548 0.00 22.60 19.32
2 年目 H 24 0.8219 0.00 22.60 18.58
3 年目 H 25 0.7903 0.00 22.60 17.86
4 年目 H 26 0.7599 0.00 22.60 17.18
5 年目 H 27 0.7307 0.00 22.60 16.52
6 年目 H 28 0.7026 0.00 22.60 15.88
7 年目 H 29 0.6756 0.00 22.60 15.27
8 年目 H 30 0.6496 0.00 22.60 14.68
9 年目 H 31 0.6246 0.00 22.60 14.12
10 年目 H 32 0.6006 0.00 22.60 13.57
11 年目 H 33 0.5775 0.00 22.60 13.05
12 年目 H 34 0.5553 0.00 22.60 12.55
13 年目 H 35 0.5339 0.00 22.60 12.07
14 年目 H 36 0.5134 0.00 22.60 11.60
15 年目 H 37 0.4936 0.00 22.60 11.16
16 年目 H 38 0.4746 0.00 22.60 10.73
17 年目 H 39 0.4564 0.00 22.60 10.32
18 年目 H 40 0.4388 0.00 22.60 9.92
19 年目 H 41 0.4220 0.00 22.60 9.54
20 年目 H 42 0.4057 0.00 22.60 9.17
21 年目 H 43 0.3901 0.00 22.60 8.82
22 年目 H 44 0.3751 0.00 22.60 8.48
23 年目 H 45 0.3607 0.00 22.60 8.15
24 年目 H 46 0.3468 0.00 22.60 7.84
25 年目 H 47 0.3335 0.00 22.60 7.54
26 年目 H 48 0.3207 0.00 22.60 7.25
27 年目 H 49 0.3083 0.00 22.60 6.97
28 年目 H 50 0.2965 0.00 22.60 6.70
29 年目 H 51 0.2851 0.00 22.60 6.44
30 年目 H 52 0.2741 0.00 22.60 6.20
31 年目 H 53 0.2636 0.00 22.60 5.96
32 年目 H 54 0.2534 0.00 22.60 5.73
33 年目 H 55 0.2437 0.00 22.60 5.51
34 年目 H 56 0.2343 0.00 22.60 5.30
35 年目 H 57 0.2253 0.00 22.60 5.09
36 年目 H 58 0.2166 0.00 22.60 4.90
37 年目 H 59 0.2083 0.00 22.60 4.71
38 年目 H 60 0.2003 0.00 22.60 4.53
39 年目 H 61 0.1926 -3717.90 -716.07 22.60 4.35

  合　計 6332.74 11994.77 904.09 413.62

単純事業費計 10050.64 904.09



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）維持修繕費の単純単価の算出（消費税相当額含）

採用単価の根拠： 一般国道（直轄）

箇所名：第二京阪道路 単価（億円） 延長（km） 単純価値（億円）

専用部  0.61 16.90 10.24

一般部  0.27 17.10 4.67

割戻率 改　築　費（億円） 維持修繕費（億円）
年次 年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-29 年目 S 54 2.9987 0.00 0.00 0.00
-28 年目 S 55 2.8834 0.00 0.00 0.00
-29 年目 S 56 2.7725 0.00 0.00 0.00
-28 年目 S 57 2.6658 0.00 0.00 0.00
-27 年目 S 58 2.5633 0.00 0.00 0.00
-26 年目 S 59 2.4647 0.00 0.00 0.00
-25 年目 S 60 2.3699 0.00 0.00 0.00
-24 年目 S 61 2.2788 0.00 0.00 0.00
-23 年目 S 62 2.1911 0.00 0.00 0.00
-22 年目 S 63 2.1068 0.00 0.00 0.00
-21 年目 H 1 2.0258 0.00 0.00 0.00
-20 年目 H 2 1.9479 0.00 0.00 0.00
-19 年目 H 3 1.8730 0.00 0.00 0.00
-18 年目 H 4 1.8009 0.00 0.00 0.00
-17 年目 H 5 1.7317 0.00 0.00 0.00
-16 年目 H 6 1.6651 0.00 0.00 0.00
-15 年目 H 7 1.6010 0.00 0.00 0.00
-14 年目 H 8 1.5395 0.00 0.00 0.00
-13 年目 H 9 1.4802 0.00 0.00 0.00
-12 年目 H 10 1.4233 0.00 0.00 0.00
-11 年目 H 11 1.3686 0.00 0.00 0.00
-10 年目 H 12 1.3159 0.00 0.00 0.00
-9 年目 H 13 1.2653 0.00 0.00 0.00
-8 年目 H 14 1.2167 0.00 0.00 0.00
-7 年目 H 15 1.1699 0.00 0.00 0.00
-6 年目 H 16 1.1249 0.00 0.00 0.00
-5 年目 H 17 1.0816 0.00 0.00 0.00
-4 年目 H 18 1.0400 0.00 0.00 0.00
-3 年目 H 19 1.0000 0.00 0.00 0.00
-2 年目 H 20 0.9615 1209.70 1163.13 0.00
-1 年目 H 21 0.9246 1209.70 1118.49 0.00

供用開始年次 H 22 0.8890 0.00 14.20 12.63
1 年目 H 23 0.8548 0.00 14.20 12.14
2 年目 H 24 0.8219 0.00 14.20 11.67
3 年目 H 25 0.7903 0.00 14.20 11.22
4 年目 H 26 0.7599 0.00 14.20 10.79
5 年目 H 27 0.7307 0.00 14.20 10.38
6 年目 H 28 0.7026 0.00 14.20 9.98
7 年目 H 29 0.6756 0.00 14.20 9.60
8 年目 H 30 0.6496 0.00 14.20 9.23
9 年目 H 31 0.6246 0.00 14.20 8.87
10 年目 H 32 0.6006 0.00 14.20 8.53
11 年目 H 33 0.5775 0.00 14.20 8.20
12 年目 H 34 0.5553 0.00 14.20 7.89
13 年目 H 35 0.5339 0.00 14.20 7.58
14 年目 H 36 0.5134 0.00 14.20 7.29
15 年目 H 37 0.4936 0.00 14.20 7.01
16 年目 H 38 0.4746 0.00 14.20 6.74
17 年目 H 39 0.4564 0.00 14.20 6.48
18 年目 H 40 0.4388 0.00 14.20 6.23
19 年目 H 41 0.4220 0.00 14.20 5.99
20 年目 H 42 0.4057 0.00 14.20 5.76
21 年目 H 43 0.3901 0.00 14.20 5.54
22 年目 H 44 0.3751 0.00 14.20 5.33
23 年目 H 45 0.3607 0.00 14.20 5.12
24 年目 H 46 0.3468 0.00 14.20 4.93
25 年目 H 47 0.3335 0.00 14.20 4.74
26 年目 H 48 0.3207 0.00 14.20 4.55
27 年目 H 49 0.3083 0.00 14.20 4.38
28 年目 H 50 0.2965 0.00 14.20 4.21
29 年目 H 51 0.2851 0.00 14.20 4.05
30 年目 H 52 0.2741 0.00 14.20 3.89
31 年目 H 53 0.2636 0.00 14.20 3.74
32 年目 H 54 0.2534 0.00 14.20 3.60
33 年目 H 55 0.2437 0.00 14.20 3.46
34 年目 H 56 0.2343 0.00 14.20 3.33
35 年目 H 57 0.2253 0.00 14.20 3.20
36 年目 H 58 0.2166 0.00 14.20 3.08
37 年目 H 59 0.2083 0.00 14.20 2.96
38 年目 H 60 0.2003 0.00 14.20 2.84
39 年目 H 61 0.1926 -51.41 -9.90 14.20 2.74

  合　計 2368.00 2271.72 568.09 259.90

単純事業費計 2419.41 568.09



様式-５

走行時間短縮便益の現在価値算定表 箇所名：第二京阪道路
走行時間便益 走行経費便益  事故減少便益 合　　　計

年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 (億円) (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 19 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ① 計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 22 1.00584 0.99795 1.00334 0.8890 525.76 61.95 110.33 253.66 951.70 846.06 28.93 1.46 11.90 41.67 83.96 74.64 35.90 31.92 1,071.57 952.62
1年目 H 23 1.00581 0.99795 1.00333 0.8548 528.83 62.31 110.11 253.14 954.39 815.81 29.10 1.47 11.88 41.58 84.03 71.83 36.02 30.79 1,074.44 918.43
2年目 H 24 1.00577 0.99795 1.00332 0.8219 531.90 62.67 109.88 252.62 957.08 786.62 29.27 1.48 11.85 41.49 84.10 69.12 36.14 29.71 1,077.32 885.45
3年目 H 25 1.00574 0.99794 1.00331 0.7903 534.97 63.03 109.65 252.11 959.77 758.50 29.44 1.49 11.83 41.41 84.17 66.52 36.26 28.66 1,080.19 853.68
4年目 H 26 1.00571 0.99794 1.00330 0.7599 538.04 63.40 109.43 251.59 962.45 731.37 29.61 1.49 11.80 41.32 84.23 64.01 36.38 27.65 1,083.07 823.02
5年目 H 27 1.00568 0.99793 1.00329 0.7307 541.11 63.76 109.20 251.07 965.14 705.23 29.78 1.50 11.78 41.24 84.30 61.60 36.50 26.67 1,085.95 793.50
6年目 H 28 1.00564 0.99793 1.00327 0.7026 544.19 64.12 108.98 250.55 967.83 680.00 29.95 1.51 11.76 41.15 84.37 59.28 36.62 25.73 1,088.82 765.01
7年目 H 29 1.00561 0.99792 1.00326 0.6756 547.26 64.48 108.75 250.03 970.52 655.68 30.12 1.52 11.73 41.07 84.44 57.05 36.74 24.82 1,091.70 737.55
8年目 H 30 1.00558 0.99792 1.00325 0.6496 550.33 64.84 108.53 249.51 973.21 632.19 30.29 1.53 11.71 40.98 84.50 54.89 36.86 23.95 1,094.57 711.03
9年目 H 31 1.00555 0.99792 1.00324 0.6246 553.40 65.21 108.30 248.99 975.89 609.54 30.46 1.54 11.68 40.90 84.57 52.82 36.98 23.10 1,097.45 685.47
10年目 H 32 1.00058 0.99561 0.99909 0.6006 556.47 65.57 108.07 248.47 978.58 587.74 30.62 1.54 11.66 40.81 84.64 50.84 37.10 22.28 1,100.33 660.86
11年目 H 33 1.00058 0.99559 0.99909 0.5775 556.79 65.61 107.60 247.38 977.38 564.44 30.64 1.55 11.61 40.63 84.43 48.76 37.07 21.41 1,098.88 634.60
12年目 H 34 1.00058 0.99557 0.99909 0.5553 557.11 65.64 107.13 246.29 976.17 542.07 30.66 1.55 11.56 40.45 84.22 46.77 37.03 20.56 1,097.43 609.40
13年目 H 35 1.00058 0.99555 0.99909 0.5339 557.44 65.68 106.65 245.20 974.97 520.54 30.68 1.55 11.50 40.28 84.01 44.85 37.00 19.75 1,095.98 585.14
14年目 H 36 1.00058 0.99553 0.99909 0.5134 557.76 65.72 106.18 244.11 973.77 499.93 30.70 1.55 11.45 40.10 83.79 43.02 36.97 18.98 1,094.53 561.93
15年目 H 37 1.00058 0.99551 0.99909 0.4936 558.08 65.76 105.70 243.02 972.56 480.06 30.71 1.55 11.40 39.92 83.58 41.26 36.93 18.23 1,093.08 539.54
16年目 H 38 1.00058 0.99549 0.99908 0.4746 558.41 65.80 105.23 241.93 971.36 461.01 30.73 1.55 11.35 39.74 83.37 39.57 36.90 17.51 1,091.63 518.09
17年目 H 39 1.00058 0.99547 0.99908 0.4564 558.73 65.83 104.75 240.84 970.15 442.78 30.75 1.55 11.30 39.56 83.16 37.95 36.87 16.83 1,090.18 497.56
18年目 H 40 1.00058 0.99545 0.99908 0.4388 559.06 65.87 104.28 239.75 968.95 425.18 30.77 1.55 11.25 39.38 82.95 36.40 36.83 16.16 1,088.73 477.73
19年目 H 41 1.00058 0.99543 0.99908 0.4220 559.38 65.91 103.80 238.65 967.75 408.39 30.78 1.55 11.20 39.20 82.74 34.91 36.80 15.53 1,087.28 458.83
20年目 H 42 0.99657 0.99525 0.99619 0.4057 559.70 65.95 103.33 237.56 966.55 392.13 30.80 1.55 11.15 39.02 82.52 33.48 36.76 14.92 1,085.83 440.52
21年目 H 43 0.99656 0.99522 0.99617 0.3901 557.78 65.72 102.84 236.44 962.78 375.58 30.70 1.55 11.09 38.84 82.17 32.06 36.62 14.29 1,081.58 421.92
22年目 H 44 0.99655 0.99520 0.99616 0.3751 555.87 65.50 102.35 235.31 959.01 359.73 30.59 1.54 11.04 38.65 81.83 30.69 36.48 13.68 1,077.32 404.10
23年目 H 45 0.99654 0.99518 0.99614 0.3607 553.95 65.27 101.86 234.18 955.25 344.56 30.49 1.54 10.99 38.46 81.48 29.39 36.34 13.11 1,073.07 387.06
24年目 H 46 0.99652 0.99515 0.99613 0.3468 552.03 65.04 101.36 233.05 951.49 329.98 30.38 1.53 10.93 38.28 81.13 28.13 36.20 12.56 1,068.82 370.67
25年目 H 47 0.99651 0.99513 0.99611 0.3335 550.11 64.82 100.87 231.92 947.72 316.06 30.27 1.53 10.88 38.09 80.78 26.94 36.06 12.03 1,064.56 355.03
26年目 H 48 0.99650 0.99511 0.99610 0.3207 548.19 64.59 100.38 230.79 943.95 302.73 30.17 1.52 10.83 37.91 80.43 25.79 35.92 11.52 1,060.30 340.04
27年目 H 49 0.99649 0.99508 0.99608 0.3083 546.27 64.37 99.89 229.66 940.19 289.86 30.06 1.52 10.78 37.72 80.08 24.69 35.78 11.03 1,056.05 325.58
28年目 H 50 0.99647 0.99506 0.99607 0.2965 544.35 64.14 99.40 228.53 936.42 277.65 29.96 1.51 10.72 37.54 79.73 23.64 35.64 10.57 1,051.79 311.86
29年目 H 51 0.99646 0.99503 0.99605 0.2851 542.43 63.91 98.91 227.40 932.65 265.90 29.85 1.51 10.67 37.35 79.38 22.63 35.50 10.12 1,047.54 298.65
30年目 H 52 0.99600 0.99781 0.99652 0.2741 540.51 63.69 98.42 226.27 928.89 254.61 29.75 1.50 10.62 37.17 79.03 21.66 35.36 9.69 1,043.28 285.96
31年目 H 53 0.99598 0.99781 0.99651 0.2636 538.35 63.43 98.20 225.77 925.76 244.03 29.63 1.49 10.59 37.08 78.80 20.77 35.24 9.29 1,039.80 274.09
32年目 H 54 0.99596 0.99780 0.99649 0.2534 536.19 63.18 97.99 225.28 922.63 233.79 29.51 1.49 10.57 37.00 78.57 19.91 35.12 8.90 1,036.32 262.60
33年目 H 55 0.99595 0.99780 0.99648 0.2437 534.02 62.92 97.77 224.78 919.50 224.08 29.39 1.48 10.55 36.92 78.34 19.09 34.99 8.53 1,032.83 251.70
34年目 H 56 0.99593 0.99779 0.99647 0.2343 531.86 62.67 97.56 224.29 916.37 214.71 29.27 1.48 10.52 36.84 78.11 18.30 34.87 8.17 1,029.35 241.18
35年目 H 57 0.99592 0.99779 0.99646 0.2253 529.69 62.41 97.34 223.79 913.24 205.75 29.15 1.47 10.50 36.76 77.88 17.55 34.75 7.83 1,025.87 231.13
36年目 H 58 0.99590 0.99778 0.99644 0.2166 527.53 62.16 97.12 223.30 910.11 197.13 29.03 1.46 10.48 36.68 77.65 16.82 34.62 7.50 1,022.39 221.45
37年目 H 59 0.99588 0.99778 0.99643 0.2083 525.37 61.90 96.91 222.80 906.98 188.92 28.91 1.46 10.45 36.60 77.42 16.13 34.50 7.19 1,018.91 212.24
38年目 H 60 0.99586 0.99777 0.99642 0.2003 523.20 61.65 96.69 222.31 903.85 181.04 28.79 1.45 10.43 36.52 77.19 15.46 34.38 6.89 1,015.42 203.39
39年目 H 61 0.99585 0.99777 0.99641 0.1926 521.04 61.39 96.48 221.81 900.72 173.48 28.67 1.45 10.41 36.43 76.96 14.82 34.25 6.60 1,011.94 194.90

合　    計 21,793.47 2,567.88 4,138.20 9,514.14 38,013.69 17,524.85 1,199.37 60.51 446.41 1,562.75 3,269.03 1,514.03 1,443.33 664.63 42,726.05 19,703.51



様式-５

走行時間短縮便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：第二京阪道路
走行時間便益 走行経費便益  事故減少便益 合　　　計

年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 (億円) (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 19 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ① 計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 22 1.00584 0.99795 1.00334 0.8890 390.14 48.24 80.72 207.70 726.80 646.13 21.11 1.10 8.87 35.84 66.91 59.48 31.91 28.37 825.62 733.97
1年目 H 23 1.00581 0.99795 1.00333 0.8548 392.42 48.53 80.55 207.27 728.77 622.95 21.23 1.10 8.85 35.77 66.95 57.23 32.01 27.37 827.73 707.54
2年目 H 24 1.00577 0.99795 1.00332 0.8219 394.70 48.81 80.39 206.85 730.74 600.60 21.35 1.11 8.83 35.69 66.99 55.06 32.12 26.40 829.85 682.05
3年目 H 25 1.00574 0.99794 1.00331 0.7903 396.98 49.09 80.22 206.42 732.71 579.06 21.48 1.11 8.81 35.62 67.03 52.97 32.23 25.47 831.96 657.50
4年目 H 26 1.00571 0.99794 1.00330 0.7599 399.25 49.37 80.06 206.00 734.68 558.28 21.60 1.12 8.80 35.55 67.06 50.96 32.33 24.57 834.08 633.82
5年目 H 27 1.00568 0.99793 1.00329 0.7307 401.53 49.65 79.89 205.58 736.65 538.27 21.72 1.13 8.78 35.47 67.10 49.03 32.44 23.70 836.20 611.01
6年目 H 28 1.00564 0.99793 1.00327 0.7026 403.81 49.94 79.73 205.15 738.63 518.96 21.85 1.13 8.76 35.40 67.14 47.17 32.55 22.87 838.31 589.00
7年目 H 29 1.00561 0.99792 1.00326 0.6756 406.09 50.22 79.56 204.72 740.59 500.35 21.97 1.14 8.74 35.33 67.18 45.39 32.65 22.06 840.43 567.79
8年目 H 30 1.00558 0.99792 1.00325 0.6496 408.37 50.50 79.39 204.30 742.56 482.37 22.09 1.15 8.72 35.25 67.22 43.66 32.76 21.28 842.54 547.31
9年目 H 31 1.00555 0.99792 1.00324 0.6246 410.65 50.78 79.23 203.87 744.53 465.04 22.22 1.15 8.71 35.18 67.25 42.01 32.87 20.53 844.65 527.57
10年目 H 32 1.00058 0.99561 0.99909 0.6006 412.93 51.06 79.06 203.45 746.51 448.35 22.34 1.16 8.69 35.11 67.29 40.42 32.97 19.80 846.77 508.57
11年目 H 33 1.00058 0.99559 0.99909 0.5775 413.17 51.09 78.72 202.56 745.53 430.55 22.35 1.16 8.65 34.95 67.11 38.76 32.94 19.02 845.59 488.33
12年目 H 34 1.00058 0.99557 0.99909 0.5553 413.41 51.12 78.37 201.66 744.56 413.46 22.36 1.16 8.61 34.80 66.94 37.17 32.91 18.28 844.41 468.90
13年目 H 35 1.00058 0.99555 0.99909 0.5339 413.65 51.15 78.02 200.77 743.59 397.00 22.38 1.16 8.57 34.64 66.76 35.64 32.88 17.56 843.23 450.20
14年目 H 36 1.00058 0.99553 0.99909 0.5134 413.89 51.18 77.68 199.88 742.62 381.26 22.39 1.16 8.53 34.49 66.58 34.18 32.85 16.87 842.05 432.31
15年目 H 37 1.00058 0.99551 0.99909 0.4936 414.13 51.21 77.33 198.98 741.65 366.08 22.40 1.16 8.50 34.34 66.40 32.78 32.82 16.20 840.87 415.05
16年目 H 38 1.00058 0.99549 0.99908 0.4746 414.37 51.24 76.98 198.09 740.68 351.53 22.42 1.16 8.46 34.18 66.22 31.43 32.79 15.56 839.69 398.52
17年目 H 39 1.00058 0.99547 0.99908 0.4564 414.61 51.27 76.63 197.20 739.71 337.60 22.43 1.16 8.42 34.03 66.04 30.14 32.76 14.95 838.51 382.70
18年目 H 40 1.00058 0.99545 0.99908 0.4388 414.85 51.30 76.29 196.30 738.74 324.16 22.44 1.17 8.38 33.87 65.86 28.90 32.73 14.36 837.34 367.42
19年目 H 41 1.00058 0.99543 0.99908 0.4220 415.09 51.33 75.94 195.41 737.77 311.34 22.46 1.17 8.34 33.72 65.69 27.72 32.70 13.80 836.16 352.86
20年目 H 42 0.99657 0.99525 0.99619 0.4057 415.33 51.36 75.59 194.52 736.80 298.92 22.47 1.17 8.31 33.57 65.51 26.58 32.67 13.26 834.98 338.75
21年目 H 43 0.99656 0.99522 0.99617 0.3901 413.91 51.18 75.23 193.59 733.92 286.30 22.39 1.16 8.27 33.41 65.23 25.45 32.55 12.70 831.69 324.44
22年目 H 44 0.99655 0.99520 0.99616 0.3751 412.48 51.01 74.87 192.67 731.03 274.21 22.31 1.16 8.23 33.25 64.95 24.36 32.42 12.16 828.40 310.73
23年目 H 45 0.99654 0.99518 0.99614 0.3607 411.06 50.83 74.52 191.74 728.15 262.64 22.24 1.15 8.19 33.09 64.67 23.33 32.30 11.65 825.11 297.62
24年目 H 46 0.99652 0.99515 0.99613 0.3468 409.64 50.66 74.16 190.82 725.27 251.52 22.16 1.15 8.15 32.93 64.39 22.33 32.17 11.16 821.83 285.01
25年目 H 47 0.99651 0.99513 0.99611 0.3335 408.21 50.48 73.80 189.89 722.38 240.91 22.08 1.15 8.11 32.77 64.11 21.38 32.05 10.69 818.54 272.98
26年目 H 48 0.99650 0.99511 0.99610 0.3207 406.79 50.30 73.44 188.97 719.49 230.74 22.01 1.14 8.07 32.61 63.83 20.47 31.92 10.24 815.25 261.45
27年目 H 49 0.99649 0.99508 0.99608 0.3083 405.36 50.13 73.08 188.04 716.61 220.93 21.93 1.14 8.03 32.45 63.55 19.59 31.80 9.80 811.96 250.33
28年目 H 50 0.99647 0.99506 0.99607 0.2965 403.94 49.95 72.72 187.12 713.73 211.62 21.85 1.13 7.99 32.29 63.27 18.76 31.68 9.39 808.67 239.77
29年目 H 51 0.99646 0.99503 0.99605 0.2851 402.51 49.77 72.36 186.19 710.84 202.66 21.78 1.13 7.95 32.13 62.99 17.96 31.55 9.00 805.38 229.61
30年目 H 52 0.99600 0.99781 0.99652 0.2741 401.09 49.60 72.00 185.27 707.96 194.05 21.70 1.13 7.91 31.97 62.71 17.19 31.43 8.61 802.09 219.85
31年目 H 53 0.99598 0.99781 0.99651 0.2636 399.48 49.40 71.84 184.86 705.59 185.99 21.61 1.12 7.89 31.90 62.53 16.48 31.32 8.26 799.43 210.73
32年目 H 54 0.99596 0.99780 0.99649 0.2534 397.88 49.20 71.68 184.46 703.22 178.20 21.52 1.12 7.88 31.83 62.35 15.80 31.21 7.91 796.78 201.90
33年目 H 55 0.99595 0.99780 0.99648 0.2437 396.27 49.00 71.53 184.05 700.85 170.80 21.44 1.11 7.86 31.76 62.17 15.15 31.10 7.58 794.12 193.53
34年目 H 56 0.99593 0.99779 0.99647 0.2343 394.67 48.80 71.37 183.65 698.49 163.66 21.35 1.11 7.84 31.69 61.99 14.52 30.99 7.26 791.47 185.44
35年目 H 57 0.99592 0.99779 0.99646 0.2253 393.06 48.61 71.21 183.24 696.12 156.84 21.26 1.10 7.82 31.62 61.81 13.93 30.88 6.96 788.81 177.72
36年目 H 58 0.99590 0.99778 0.99644 0.2166 391.46 48.41 71.05 182.84 693.75 150.27 21.18 1.10 7.81 31.55 61.63 13.35 30.77 6.66 786.16 170.28
37年目 H 59 0.99588 0.99778 0.99643 0.2083 389.85 48.21 70.90 182.43 691.39 144.02 21.09 1.09 7.79 31.48 61.46 12.80 30.66 6.39 783.50 163.20
38年目 H 60 0.99586 0.99777 0.99642 0.2003 388.24 48.01 70.74 182.03 689.02 138.01 21.00 1.09 7.77 31.41 61.28 12.27 30.55 6.12 780.85 156.40
39年目 H 61 0.99585 0.99777 0.99641 0.1926 386.64 47.81 70.58 181.62 686.65 132.25 20.92 1.09 7.76 31.34 61.10 11.77 30.44 5.86 778.19 149.88

合　    計 16,171.88 1,999.80 3,027.42 7,790.18 28,989.28 13,367.86 874.88 45.42 332.65 1,344.26 2,597.22 1,203.56 1,282.70 590.66 32,869.20 15,162.08


