
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 中国横断自動車道　尾道松江線（尾道～三次）

事業主体 中国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.1  経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝228億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.6％
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝4.9 経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1,066億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝28.1％

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について：
　　　　　　　渋滞損失削減時間：約98万人・時間/年（8,958万人・時間/年⇒8,860万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：（該当区間名）一般国道184号現道部
　　　並行区間（当該区間）の渋滞損失削減時間：約78.8万人・時間／年
　　　並行区間（当該区間）の渋滞損失削減率：73.5％削減（107.3万人・時間/年⇒28.4万人・時間/年）

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

福山～松江(2便/日）

■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる 対象駅：新尾道駅、対象自治体名：三次市、改善見込み：（三次市役所～新尾道駅、85分⇒65分）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 対象空港：広島空港、対象自治体名：三次市、改善見込み：（三次市役所～広島空港、85分⇒67分）

物流効率化
の支援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる 対象港湾：福山港、対象自治体名：三次市、改善見込み（119分→91分）

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 農林水産業を主体とする地域名：世羅郡世羅町（アスパラガス）、主な出荷先等　広島市、大阪市

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり



１．活力 国土・地域
ネットワーク
の構築

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 対象となる拠点都市間：尾道市～三次市

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 対象となる日常活動圏中心都市間：福山市～三次市

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 対象自治体名：世羅郡世羅町　日常活動圏中心都市：福山市、改善見込み（70分⇒58分）

個性ある
地域の形成 □ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する
国営備北丘陵公園（H23年間観光客入り込み数44.2万人/年）、せら夢公園（せらワイナリー）（H23年間観光客入り込み数40.6
万人/年）、千光寺（H23年間観光客入り込み数38.4万人/年）　等

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で
安心できる
くらしの確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 対象となる三次医療施設名称：福山市民病院、アクセス向上が見込まれる自治体名：世羅郡世羅町（47分→36分）

３．安全 安全な生活
環境の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

広島県の緊急輸送道路（整備後に緊急輸送道路に指定候補となる道路）に指定

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 代替する緊急輸送道路路線名：一般国道１８４号、代替する区間（三次市～尾道市）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の
保全 ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：約15千t/年（整備なし：6,348千t/年⇒整備あり：6,333千t/年）

生活環境の
改善・保全 ● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

評価対象区間：便益算定範囲
排出削減量：約31t／年（整備なし：18,515t／年⇒整備あり：18,484t／年）

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率
評価対象区間：便益算定範囲
排出削減量：約4t／年（整備なし：908t／年⇒整備あり：904t／年）

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている ひろしま未来チャレンジビジョン（H22.10）

その他 ■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される 中国横断道尾道松江線（三次～松江）との一体整備による島根県東部地域と山陽地域との連携強化



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

中国横断自動車道
尾道松江線

（尾道～三次）
L= 49.9 km

高規格
（新直轄）

ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

5,800～13,800 2 中国地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成24年度

単純合計 1,426億円 380億円 1,806億円 

うち残事業分 186億円 240億円 426億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,614億円 151億円 1,765億円 

うち残事業分 176億円 96億円 272億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成24年度

供 用 年 平成27年度

単年便益
（初年便益）

73億円 17億円 9.1億円 99億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,473億円 348億円 173億円 1,993億円 

うち残事業分 975億円 239億円 124億円 1,338億円 



③ 結　果

費用便益比（事業全体） 1.1

経済的純現在価値（事業全体） 228億円 

経済的内部収益率（事業全体） 4.6%

費用便益比（残事業） 4.9

経済的純現在価値（残事業） 1,066億円 

経済的内部収益率（残事業） 28.1%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

 【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース 費用便益比（Ｂ／Ｃ）

交通量 5,800～13,800 ±１０％ 1.0～1.3

事業費 1,426億円 ±１０％ 1.1～1.1

事業期間 12年 ±２０％ 1.1～1.2

 【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース 費用便益比（Ｂ／Ｃ）

交通量 5,800～13,800 ±１０％ 4.1～5.5

事業費 186億円 ±１０％ 4.6～5.3

事業期間 2年 ±２０％ 4.8～5.0



交通状況の変化

事業名：尾道松江線（尾道～三次）（事業全体）

（推計時点   Ｈ４２年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

：49.9km 走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：58.1km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：66.4km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：38.2km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：53.8km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：36.2km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

103.28 95.63

6,300

80

69.05

4,400

77.32

3,000

29.0138.87

走行時間短縮便益
(A - B)

51

11,159.1511,172.30

52

4,000

3,600

51

43.50

6,800

80

34.97

59.99

79

4,300

49.86

－

94

2,900

－

10,900

83

様式－３①

171.03

4,000

94

整備あり(B)整備なし(A)

－ 11,000

92.10

43

11,520.71

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

国道486
号

国道375
号

三原東城
線、府中
世羅三和
線

合計：5648.9km

③その他道路合計

51
②主な周

辺道路※4

国道184
号

国道432
号,府中
上下線

①新設・改築道路

11,598.03

[億円/年]走行時間費用
：5346.4km



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

(主)府中世羅三和線
L=11.9km



交通状況の変化

事業名：尾道松江線（尾道～三次）（残事業）

（推計時点   Ｈ４２年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

：49.9km 走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：58.1km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：66.4km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：38.2km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：53.8km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：36.2km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

国道486
号

国道375
号

三原東城
線、府中
世羅三和
線

②主な周

辺道路※4

国道184
号

国道432
号,府中
上下線

①新設・改築道路

11,571.91 11,520.71

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

合計：5648.9km

③その他道路合計

様式－３①

137.03

3,700

94

整備あり(B)整備なし(A)

9,000 11,000

92.10

43

6,800

80

49.86

34.97

51

3,600

51

51

16

94

2,900

29.25

8,900

81

59.99

79

4,300

63.86

36.54

51.20

3,000

29.0129.95

走行時間短縮便益
(A - B)

51

11,159.1511,172.43

3,800

3,000

[億円/年]走行時間費用
：5346.4km

102.85 95.63

6,300

80



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

(主)府中世羅三和線
L=11.9km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 尾道松江線（尾道～三次）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成24年度

１時点のみ推計 ■（H42年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

■

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

□

速度設定の
考え方

その他（最終配分交通量とＱＶ式との関係から平均速度を設定）

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況

■

■
（H17センサス）

□



事業名： 尾道松江線（尾道～三次）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他（　　                      　　)

走行時間短縮・
走行経費減少・
交通事故減少
以外の便益

採用した通行止め日数の考え方を記載

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 尾道松江線（尾道～三次）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 実績値に基づき維持管理費を算出

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

事業費

雪寒費

維持管理費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：尾道松江線（尾道～三次）（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 49.9 7.98
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-12年目 H 15 1.4233 102.3 176.06 229.77
-11年目 H 16 1.3686 101.0 173.85 220.96
-10年目 H 17 1.3159 99.6 102.80 127.40
-9年目 H 18 1.2653 98.7 154.49 185.77
-8年目 H 19 1.2167 97.6 183.15 214.15
-7年目 H 20 1.1699 96.8 110.41 125.16
-6年目 H 21 1.1249 95.6 118.16 130.41
-5年目 H 22 1.0816 93.8 77.16 83.46
-4年目 H 23 1.0400 93.8 43.88 45.64
-3年目 H 24 1.0000 93.8 100.01 100.01
-2年目 H 25 0.9615 93.8 127.90 122.98
-1年目 H 26 0.9246 93.8 52.99 48.99

供用開始年次 H 27 0.8890 93.8 5.10 4.54 7.60 6.76
1年目 H 28 0.8548 93.8 7.60 6.50
2年目 H 29 0.8219 93.8 7.60 6.25
3年目 H 30 0.7903 93.8 7.60 6.01
4年目 H 31 0.7599 93.8 7.60 5.78
5年目 H 32 0.7307 93.8 7.60 5.55
6年目 H 33 0.7026 93.8 7.60 5.34
7年目 H 34 0.6756 93.8 7.60 5.13
8年目 H 35 0.6496 93.8 7.60 4.94
9年目 H 36 0.6246 93.8 7.60 4.75
10年目 H 37 0.6006 93.8 7.60 4.56
11年目 H 38 0.5775 93.8 7.60 4.39
12年目 H 39 0.5553 93.8 7.60 4.22
13年目 H 40 0.5339 93.8 7.60 4.06
14年目 H 41 0.5134 93.8 7.60 3.90
15年目 H 42 0.4936 93.8 7.60 3.75
16年目 H 43 0.4746 93.8 7.60 3.61
17年目 H 44 0.4564 93.8 7.60 3.47
18年目 H 45 0.4388 93.8 7.60 3.34
19年目 H 46 0.4220 93.8 7.60 3.21
20年目 H 47 0.4057 93.8 7.60 3.08
21年目 H 48 0.3901 93.8 7.60 2.96
22年目 H 49 0.3751 93.8 7.60 2.85
23年目 H 50 0.3607 93.8 7.60 2.74
24年目 H 51 0.3468 93.8 7.60 2.64
25年目 H 52 0.3335 93.8 7.60 2.53
26年目 H 53 0.3207 93.8 7.60 2.44
27年目 H 54 0.3083 93.8 7.60 2.34
28年目 H 55 0.2965 93.8 7.60 2.25
29年目 H 56 0.2851 93.8 7.60 2.17
30年目 H 57 0.2741 93.8 7.60 2.08
31年目 H 58 0.2636 93.8 7.60 2.00
32年目 H 59 0.2534 93.8 7.60 1.93
33年目 H 60 0.2437 93.8 7.60 1.85
34年目 H 61 0.2343 93.8 7.60 1.78
35年目 H 62 0.2253 93.8 7.60 1.71
36年目 H 63 0.2166 93.8 7.60 1.65
37年目 H 64 0.2083 93.8 7.60 1.58
38年目 H 65 0.2003 93.8 7.60 1.52
39年目 H 66 0.1926 93.8 7.60 1.46
40年目 H 67 0.1852 93.8 7.60 1.41
41年目 H 68 0.1780 93.8 7.60 1.35
42年目 H 69 0.1712 93.8 7.60 1.30
43年目 H 70 0.1646 93.8 7.60 1.25
44年目 H 71 0.1583 93.8 7.60 1.20
45年目 H 72 0.1522 93.8 7.60 1.16
46年目 H 73 0.1463 93.8 7.60 1.11
47年目 H 74 0.1407 93.8 7.60 1.07
48年目 H 75 0.1353 93.8 7.60 1.03
49年目 H 76 0.1301 93.8 -194.68 -25.33 7.60 0.99
  合　計 1231.29 1613.91 380.00 150.95

単純事業費計 1425.96 380.00

注１）事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等
 　 　　  を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：尾道松江線（尾道～三次）（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 30.7 5.05
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-2年目 H 25 0.9615 93.8 127.90 122.98
-1年目 H 26 0.9246 93.8 52.99 48.99

供用開始年次 H 27 0.8890 93.8 5.10 4.54 4.81 4.28
1年目 H 28 0.8548 93.8 4.81 4.11
2年目 H 29 0.8219 93.8 4.81 3.95
3年目 H 30 0.7903 93.8 4.81 3.80
4年目 H 31 0.7599 93.8 4.81 3.65
5年目 H 32 0.7307 93.8 4.81 3.51
6年目 H 33 0.7026 93.8 4.81 3.38
7年目 H 34 0.6756 93.8 4.81 3.25
8年目 H 35 0.6496 93.8 4.81 3.12
9年目 H 36 0.6246 93.8 4.81 3.00
10年目 H 37 0.6006 93.8 4.81 2.89
11年目 H 38 0.5775 93.8 4.81 2.78
12年目 H 39 0.5553 93.8 4.81 2.67
13年目 H 40 0.5339 93.8 4.81 2.57
14年目 H 41 0.5134 93.8 4.81 2.47
15年目 H 42 0.4936 93.8 4.81 2.37
16年目 H 43 0.4746 93.8 4.81 2.28
17年目 H 44 0.4564 93.8 4.81 2.20
18年目 H 45 0.4388 93.8 4.81 2.11
19年目 H 46 0.4220 93.8 4.81 2.03
20年目 H 47 0.4057 93.8 4.81 1.95
21年目 H 48 0.3901 93.8 4.81 1.88
22年目 H 49 0.3751 93.8 4.81 1.80
23年目 H 50 0.3607 93.8 4.81 1.73
24年目 H 51 0.3468 93.8 4.81 1.67
25年目 H 52 0.3335 93.8 4.81 1.60
26年目 H 53 0.3207 93.8 4.81 1.54
27年目 H 54 0.3083 93.8 4.81 1.48
28年目 H 55 0.2965 93.8 4.81 1.43
29年目 H 56 0.2851 93.8 4.81 1.37
30年目 H 57 0.2741 93.8 4.81 1.32
31年目 H 58 0.2636 93.8 4.81 1.27
32年目 H 59 0.2534 93.8 4.81 1.22
33年目 H 60 0.2437 93.8 4.81 1.17
34年目 H 61 0.2343 93.8 4.81 1.13
35年目 H 62 0.2253 93.8 4.81 1.08
36年目 H 63 0.2166 93.8 4.81 1.04
37年目 H 64 0.2083 93.8 4.81 1.00
38年目 H 65 0.2003 93.8 4.81 0.96
39年目 H 66 0.1926 93.8 4.81 0.93
40年目 H 67 0.1852 93.8 4.81 0.89
41年目 H 68 0.1780 93.8 4.81 0.86
42年目 H 69 0.1712 93.8 4.81 0.82
43年目 H 70 0.1646 93.8 4.81 0.79
44年目 H 71 0.1583 93.8 4.81 0.76
45年目 H 72 0.1522 93.8 4.81 0.73
46年目 H 73 0.1463 93.8 4.81 0.70
47年目 H 74 0.1407 93.8 4.81 0.68
48年目 H 75 0.1353 93.8 4.81 0.65
49年目 H 76 0.1301 93.8 -0.70 -0.09 4.81 0.63
  合　計 185.29 176.42 240.48 95.52

単純事業費計 185.99 240.48

注１）事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等
 　 　　  を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：尾道松江線（尾道～三次）（事業全体）

合　　　計
年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

（基準年） (山陽ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 H24 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) (B) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 27 0.99624 0.99480 1.01304 0.99868 0.8890 93.8 31.32 10.89 30.41 72.63 64.56 7.88 1.83 7.36 17.07 15.18 9.07 8.07 98.77 87.81

1年目 H 28 0.99623 0.99477 1.01287 0.99868 0.8548 93.8 31.21 10.84 30.80 72.84 62.27 7.85 1.82 7.45 17.13 14.64 9.06 7.75 99.03 84.65

2年目 H 29 0.99621 0.99475 1.01271 0.99868 0.8219 93.8 31.09 10.78 31.19 73.06 60.05 7.82 1.81 7.55 17.18 14.12 9.05 7.44 99.29 81.61

3年目 H 30 0.99620 0.99472 1.01255 0.99868 0.7903 93.8 30.97 10.72 31.58 73.27 57.91 7.79 1.80 7.64 17.24 13.62 9.04 7.14 99.55 78.68

4年目 H 31 0.99618 0.99469 1.01239 0.99868 0.7599 93.8 30.85 10.67 31.97 73.49 55.85 7.76 1.79 7.74 17.30 13.14 9.03 6.86 99.81 75.85

5年目 H 32 0.99617 0.99466 1.01224 0.99867 0.7307 93.8 30.73 10.61 32.36 73.71 53.86 7.73 1.78 7.83 17.35 12.68 9.01 6.59 100.07 73.12

6年目 H 33 0.99714 0.99416 1.01580 0.99988 0.7026 93.8 30.65 10.55 32.88 74.07 52.04 7.71 1.77 7.96 17.44 12.25 9.01 6.33 100.52 70.63

7年目 H 34 0.99713 0.99413 1.01556 0.99988 0.6756 93.8 30.56 10.49 33.39 74.43 50.28 7.69 1.76 8.08 17.53 11.84 9.01 6.09 100.97 68.21

8年目 H 35 0.99713 0.99409 1.01532 0.99988 0.6496 93.8 30.47 10.42 33.90 74.79 48.58 7.67 1.75 8.20 17.62 11.45 9.01 5.85 101.43 65.88

9年目 H 36 0.99712 0.99406 1.01509 0.99988 0.6246 93.8 30.38 10.36 34.41 75.15 46.94 7.65 1.74 8.33 17.72 11.07 9.01 5.63 101.88 63.63

10年目 H 37 0.99711 0.99402 1.01486 0.99988 0.6006 93.8 30.29 10.30 34.92 75.52 45.35 7.62 1.73 8.45 17.81 10.69 9.01 5.41 102.33 61.46

11年目 H 38 0.99710 0.99398 1.01465 0.99988 0.5775 93.8 30.21 10.24 35.43 75.88 43.82 7.60 1.72 8.58 17.90 10.34 9.01 5.20 102.78 59.35

12年目 H 39 0.99709 0.99395 1.01444 0.99988 0.5553 93.8 30.12 10.18 35.95 76.24 42.33 7.58 1.71 8.70 17.99 9.99 9.01 5.00 103.23 57.32

13年目 H 40 0.99708 0.99391 1.01423 0.99988 0.5339 93.8 30.03 10.11 36.46 76.60 40.90 7.56 1.70 8.82 18.08 9.65 9.01 4.81 103.69 55.36

14年目 H 41 0.99708 0.99387 1.01403 0.99988 0.5134 93.8 29.94 10.05 36.97 76.96 39.51 7.54 1.69 8.95 18.17 9.33 9.00 4.62 104.14 53.46

15年目 H 42 0.99707 0.99384 1.01384 0.99988 0.4936 93.8 29.85 9.99 37.48 77.32 38.17 7.51 1.68 9.07 18.26 9.02 9.00 4.44 104.59 51.63

16年目 H 43 0.99232 0.99307 1.00117 0.99423 0.4746 93.8 29.63 9.92 37.52 77.07 36.58 7.46 1.67 9.08 18.20 8.64 8.95 4.25 104.23 49.47

17年目 H 44 0.99226 0.99302 1.00116 0.99419 0.4564 93.8 29.40 9.85 37.57 76.81 35.06 7.40 1.66 9.09 18.15 8.28 8.90 4.06 103.86 47.40

18年目 H 45 0.99220 0.99298 1.00116 0.99416 0.4388 93.8 29.17 9.78 37.61 76.56 33.60 7.34 1.64 9.10 18.09 7.94 8.85 3.88 103.49 45.42

19年目 H 46 0.99214 0.99293 1.00116 0.99413 0.4220 93.8 28.94 9.71 37.65 76.30 32.20 7.28 1.63 9.11 18.03 7.61 8.80 3.71 103.13 43.52

20年目 H 47 0.99207 0.99288 1.00116 0.99409 0.4057 93.8 28.71 9.64 37.70 76.05 30.86 7.22 1.62 9.12 17.97 7.29 8.74 3.55 102.76 41.69

21年目 H 48 0.99201 0.99282 1.00116 0.99406 0.3901 93.8 28.48 9.57 37.74 75.80 29.57 7.17 1.61 9.13 17.91 6.99 8.69 3.39 102.40 39.95

22年目 H 49 0.99195 0.99277 1.00116 0.99402 0.3751 93.8 28.25 9.51 37.79 75.54 28.34 7.11 1.60 9.14 17.85 6.70 8.64 3.24 102.03 38.27

23年目 H 50 0.99188 0.99272 1.00116 0.99398 0.3607 93.8 28.02 9.44 37.83 75.29 27.15 7.05 1.59 9.16 17.79 6.42 8.59 3.10 101.67 36.67

24年目 H 51 0.99181 0.99267 1.00115 0.99395 0.3468 93.8 27.79 9.37 37.87 75.03 26.02 6.99 1.57 9.17 17.73 6.15 8.54 2.96 101.30 35.13

25年目 H 52 0.99175 0.99261 1.00115 0.99391 0.3335 93.8 27.56 9.30 37.92 74.78 24.94 6.94 1.56 9.18 17.68 5.89 8.48 2.83 100.93 33.66

26年目 H 53 0.99168 0.99256 1.00115 0.99387 0.3207 93.8 27.33 9.23 37.96 74.52 23.90 6.88 1.55 9.19 17.62 5.65 8.43 2.70 100.57 32.25

27年目 H 54 0.99161 0.99250 1.00115 0.99384 0.3083 93.8 27.10 9.16 38.00 74.27 22.90 6.82 1.54 9.20 17.56 5.41 8.38 2.58 100.20 30.89

28年目 H 55 0.99154 0.99245 1.00115 0.99380 0.2965 93.8 26.87 9.09 38.05 74.01 21.94 6.76 1.53 9.21 17.50 5.19 8.33 2.47 99.84 29.60

29年目 H 56 0.99146 0.99239 1.00115 0.99376 0.2851 93.8 26.64 9.02 38.09 73.76 21.02 6.71 1.52 9.22 17.44 4.97 8.28 2.36 99.47 28.36

30年目 H 57 0.99139 0.99233 1.00115 0.99372 0.2741 93.8 26.41 8.95 38.13 73.50 20.15 6.65 1.50 9.23 17.38 4.76 8.22 2.25 99.11 27.16

31年目 H 58 0.99132 0.99227 1.00115 0.99368 0.2636 93.8 26.19 8.88 38.18 73.25 19.30 6.59 1.49 9.24 17.32 4.57 8.17 2.15 98.74 26.02

32年目 H 59 0.99124 0.99221 1.00114 0.99364 0.2534 93.8 25.96 8.81 38.22 72.99 18.50 6.53 1.48 9.25 17.26 4.38 8.12 2.06 98.38 24.93

33年目 H 60 0.99116 0.99215 1.00114 0.99360 0.2437 93.8 25.73 8.74 38.27 72.74 17.72 6.47 1.47 9.26 17.21 4.19 8.07 1.97 98.01 23.88

34年目 H 61 0.99108 0.99209 1.00114 0.99356 0.2343 93.8 25.50 8.68 38.31 72.48 16.98 6.42 1.46 9.27 17.15 4.02 8.02 1.88 97.64 22.88

35年目 H 62 0.99100 0.99202 1.00114 0.99352 0.2253 93.8 25.27 8.61 38.35 72.23 16.27 6.36 1.45 9.28 17.09 3.85 7.96 1.79 97.28 21.92

36年目 H 63 0.99092 0.99196 1.00114 0.99348 0.2166 93.8 25.04 8.54 38.40 71.97 15.59 6.30 1.44 9.29 17.03 3.69 7.91 1.71 96.91 20.99

37年目 H 64 0.99084 0.99190 1.00114 0.99343 0.2083 93.8 24.81 8.47 38.44 71.72 14.94 6.24 1.42 9.30 16.97 3.53 7.86 1.64 96.55 20.11

38年目 H 65 0.99075 0.99183 1.00114 0.99339 0.2003 93.8 24.58 8.40 38.48 71.46 14.31 6.19 1.41 9.31 16.91 3.39 7.81 1.56 96.18 19.26

39年目 H 66 0.99067 0.99176 1.00113 0.99334 0.1926 93.8 24.35 8.33 38.53 71.21 13.71 6.13 1.40 9.32 16.85 3.25 7.76 1.49 95.82 18.45

40年目 H 67 0.99058 0.99169 1.00113 0.99330 0.1852 93.8 24.12 8.26 38.57 70.95 13.14 6.07 1.39 9.34 16.79 3.11 7.70 1.43 95.45 17.67

41年目 H 68 0.99049 0.99162 1.00113 0.99325 0.1780 93.8 23.89 8.19 38.62 70.70 12.59 6.01 1.38 9.35 16.73 2.98 7.65 1.36 95.08 16.93

42年目 H 69 0.99040 0.99155 1.00113 0.99321 0.1712 93.8 23.66 8.12 38.66 70.44 12.06 5.95 1.37 9.36 16.68 2.85 7.60 1.30 94.72 16.22

43年目 H 70 0.99031 0.99148 1.00113 0.99316 0.1646 93.8 23.43 8.05 38.70 70.19 11.55 5.90 1.35 9.37 16.62 2.74 7.55 1.24 94.35 15.53

44年目 H 71 0.99021 0.99141 1.00113 0.99312 0.1583 93.8 23.20 7.98 38.75 69.93 11.07 5.84 1.34 9.38 16.56 2.62 7.50 1.19 93.99 14.88

45年目 H 72 0.99011 0.99133 1.00113 0.99307 0.1522 93.8 22.97 7.91 38.79 69.68 10.60 5.78 1.33 9.39 16.50 2.51 7.44 1.13 93.62 14.25

46年目 H 73 0.99002 0.99126 1.00113 0.99302 0.1463 93.8 22.74 7.84 38.83 69.42 10.16 5.72 1.32 9.40 16.44 2.41 7.39 1.08 93.26 13.65

47年目 H 74 0.98991 0.99118 1.00112 0.99297 0.1407 93.8 22.51 7.78 38.88 69.17 9.73 5.67 1.31 9.41 16.38 2.31 7.34 1.03 92.89 13.07

48年目 H 75 0.98981 0.99110 1.00112 0.99292 0.1353 93.8 22.29 7.71 38.92 68.91 9.32 5.61 1.30 9.42 16.32 2.21 7.29 0.99 92.52 12.52
49年目 H 76 0.98971 0.99102 1.00112 0.99287 0.1301 93.8 22.06 7.64 38.96 68.66 8.93 5.55 1.28 9.43 16.26 2.12 7.24 0.94 92.16 11.99

合　計 1,367.27 465.68 1,840.39 3,673.33 1,473.12 344.08 78.28 445.41 867.78 347.61 419.52 172.51 4,960.63 1,993.25



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：尾道松江線（尾道～三次）（残事業）

合　　　計
年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

（基準年） (山陽ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 H24 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) (B) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 27 0.99624 0.99480 1.01304 0.99868 0.8890 93.8 19.64 6.76 21.33 47.73 42.43 5.40 1.19 5.14 11.73 10.43 6.50 5.78 65.95 58.63

1年目 H 28 0.99623 0.99477 1.01287 0.99868 0.8548 93.8 19.56 6.73 21.60 47.89 40.94 5.38 1.18 5.21 11.77 10.06 6.49 5.55 66.15 56.54

2年目 H 29 0.99621 0.99475 1.01271 0.99868 0.8219 93.8 19.49 6.69 21.87 48.06 39.50 5.35 1.18 5.28 11.81 9.71 6.48 5.33 66.34 54.53

3年目 H 30 0.99620 0.99472 1.01255 0.99868 0.7903 93.8 19.41 6.66 22.15 48.22 38.11 5.33 1.17 5.34 11.85 9.36 6.47 5.11 66.54 52.59

4年目 H 31 0.99618 0.99469 1.01239 0.99868 0.7599 93.8 19.34 6.62 22.42 48.39 36.77 5.31 1.16 5.41 11.89 9.03 6.46 4.91 66.74 50.71

5年目 H 32 0.99617 0.99466 1.01224 0.99867 0.7307 93.8 19.27 6.59 22.70 48.55 35.48 5.29 1.16 5.47 11.93 8.71 6.45 4.72 66.93 48.91

6年目 H 33 0.99714 0.99416 1.01580 0.99988 0.7026 93.8 19.21 6.55 23.06 48.82 34.30 5.28 1.15 5.56 11.99 8.42 6.45 4.53 67.26 47.26

7年目 H 34 0.99713 0.99413 1.01556 0.99988 0.6756 93.8 19.16 6.51 23.42 49.08 33.16 5.26 1.15 5.65 12.06 8.14 6.45 4.36 67.59 45.66

8年目 H 35 0.99713 0.99409 1.01532 0.99988 0.6496 93.8 19.10 6.47 23.77 49.35 32.05 5.25 1.14 5.73 12.12 7.87 6.45 4.19 67.92 44.12

9年目 H 36 0.99712 0.99406 1.01509 0.99988 0.6246 93.8 19.05 6.43 24.13 49.61 30.99 5.23 1.13 5.82 12.19 7.61 6.45 4.03 68.25 42.63

10年目 H 37 0.99711 0.99402 1.01486 0.99988 0.6006 93.8 18.99 6.39 24.49 49.88 29.95 5.22 1.12 5.91 12.25 7.36 6.45 3.87 68.58 41.19

11年目 H 38 0.99710 0.99398 1.01465 0.99988 0.5775 93.8 18.94 6.36 24.85 50.14 28.96 5.20 1.12 5.99 12.31 7.11 6.45 3.72 68.91 39.79

12年目 H 39 0.99709 0.99395 1.01444 0.99988 0.5553 93.8 18.88 6.32 25.21 50.41 27.99 5.19 1.11 6.08 12.38 6.87 6.45 3.58 69.24 38.44

13年目 H 40 0.99708 0.99391 1.01423 0.99988 0.5339 93.8 18.83 6.28 25.57 50.67 27.05 5.17 1.10 6.17 12.44 6.64 6.45 3.44 69.56 37.14

14年目 H 41 0.99708 0.99387 1.01403 0.99988 0.5134 93.8 18.77 6.24 25.93 50.94 26.15 5.16 1.10 6.25 12.51 6.42 6.45 3.31 69.89 35.88

15年目 H 42 0.99707 0.99384 1.01384 0.99988 0.4936 93.8 18.72 6.20 26.29 51.20 25.28 5.14 1.09 6.34 12.57 6.21 6.45 3.18 70.22 34.66

16年目 H 43 0.99232 0.99307 1.00117 0.99423 0.4746 93.8 18.57 6.16 26.32 51.05 24.23 5.10 1.08 6.35 12.53 5.95 6.41 3.04 69.99 33.22

17年目 H 44 0.99226 0.99302 1.00116 0.99419 0.4564 93.8 18.43 6.12 26.35 50.89 23.23 5.06 1.08 6.35 12.49 5.70 6.37 2.91 69.76 31.84

18年目 H 45 0.99220 0.99298 1.00116 0.99416 0.4388 93.8 18.28 6.07 26.38 50.73 22.26 5.02 1.07 6.36 12.45 5.47 6.34 2.78 69.52 30.51

19年目 H 46 0.99214 0.99293 1.00116 0.99413 0.4220 93.8 18.14 6.03 26.41 50.58 21.34 4.98 1.06 6.37 12.41 5.24 6.30 2.66 69.29 29.24

20年目 H 47 0.99207 0.99288 1.00116 0.99409 0.4057 93.8 18.00 5.99 26.44 50.42 20.46 4.94 1.05 6.38 12.37 5.02 6.26 2.54 69.06 28.02

21年目 H 48 0.99201 0.99282 1.00116 0.99406 0.3901 93.8 17.85 5.94 26.47 50.27 19.61 4.91 1.05 6.38 12.34 4.81 6.22 2.43 68.83 26.85

22年目 H 49 0.99195 0.99277 1.00116 0.99402 0.3751 93.8 17.71 5.90 26.50 50.11 18.80 4.87 1.04 6.39 12.30 4.61 6.19 2.32 68.59 25.73

23年目 H 50 0.99188 0.99272 1.00116 0.99398 0.3607 93.8 17.57 5.86 26.53 49.95 18.02 4.83 1.03 6.40 12.26 4.42 6.15 2.22 68.36 24.66

24年目 H 51 0.99181 0.99267 1.00115 0.99395 0.3468 93.8 17.42 5.82 26.56 49.80 17.27 4.79 1.02 6.41 12.22 4.24 6.11 2.12 68.13 23.63

25年目 H 52 0.99175 0.99261 1.00115 0.99391 0.3335 93.8 17.28 5.77 26.59 49.64 16.55 4.75 1.02 6.41 12.18 4.06 6.07 2.03 67.89 22.64

26年目 H 53 0.99168 0.99256 1.00115 0.99387 0.3207 93.8 17.13 5.73 26.62 49.49 15.87 4.71 1.01 6.42 12.14 3.89 6.04 1.94 67.66 21.70

27年目 H 54 0.99161 0.99250 1.00115 0.99384 0.3083 93.8 16.99 5.69 26.65 49.33 15.21 4.67 1.00 6.43 12.10 3.73 6.00 1.85 67.43 20.79

28年目 H 55 0.99154 0.99245 1.00115 0.99380 0.2965 93.8 16.85 5.64 26.68 49.17 14.58 4.63 0.99 6.44 12.06 3.57 5.96 1.77 67.19 19.92

29年目 H 56 0.99146 0.99239 1.00115 0.99376 0.2851 93.8 16.70 5.60 26.71 49.02 13.97 4.59 0.99 6.44 12.02 3.43 5.93 1.69 66.96 19.09

30年目 H 57 0.99139 0.99233 1.00115 0.99372 0.2741 93.8 16.56 5.56 26.74 48.86 13.39 4.55 0.98 6.45 11.98 3.28 5.89 1.61 66.73 18.29

31年目 H 58 0.99132 0.99227 1.00115 0.99368 0.2636 93.8 16.42 5.52 26.78 48.71 12.84 4.51 0.97 6.46 11.94 3.15 5.85 1.54 66.50 17.53

32年目 H 59 0.99124 0.99221 1.00114 0.99364 0.2534 93.8 16.27 5.47 26.81 48.55 12.30 4.47 0.96 6.47 11.90 3.02 5.81 1.47 66.26 16.79

33年目 H 60 0.99116 0.99215 1.00114 0.99360 0.2437 93.8 16.13 5.43 26.84 48.39 11.79 4.43 0.95 6.47 11.86 2.89 5.78 1.41 66.03 16.09

34年目 H 61 0.99108 0.99209 1.00114 0.99356 0.2343 93.8 15.98 5.39 26.87 48.24 11.30 4.39 0.95 6.48 11.82 2.77 5.74 1.34 65.80 15.42

35年目 H 62 0.99100 0.99202 1.00114 0.99352 0.2253 93.8 15.84 5.34 26.90 48.08 10.83 4.35 0.94 6.49 11.78 2.65 5.70 1.28 65.56 14.77

36年目 H 63 0.99092 0.99196 1.00114 0.99348 0.2166 93.8 15.70 5.30 26.93 47.92 10.38 4.31 0.93 6.50 11.74 2.54 5.67 1.23 65.33 14.15

37年目 H 64 0.99084 0.99190 1.00114 0.99343 0.2083 93.8 15.55 5.26 26.96 47.77 9.95 4.27 0.92 6.50 11.70 2.44 5.63 1.17 65.10 13.56

38年目 H 65 0.99075 0.99183 1.00114 0.99339 0.2003 93.8 15.41 5.21 26.99 47.61 9.54 4.23 0.92 6.51 11.66 2.34 5.59 1.12 64.86 12.99

39年目 H 66 0.99067 0.99176 1.00113 0.99334 0.1926 93.8 15.26 5.17 27.02 47.46 9.14 4.19 0.91 6.52 11.62 2.24 5.55 1.07 64.63 12.45

40年目 H 67 0.99058 0.99169 1.00113 0.99330 0.1852 93.8 15.12 5.13 27.05 47.30 8.76 4.15 0.90 6.52 11.58 2.14 5.52 1.02 64.40 11.92

41年目 H 68 0.99049 0.99162 1.00113 0.99325 0.1780 93.8 14.98 5.09 27.08 47.14 8.39 4.12 0.89 6.53 11.54 2.05 5.48 0.98 64.16 11.42

42年目 H 69 0.99040 0.99155 1.00113 0.99321 0.1712 93.8 14.83 5.04 27.11 46.99 8.04 4.08 0.89 6.54 11.50 1.97 5.44 0.93 63.93 10.95

43年目 H 70 0.99031 0.99148 1.00113 0.99316 0.1646 93.8 14.69 5.00 27.14 46.83 7.71 4.04 0.88 6.55 11.46 1.89 5.40 0.89 63.70 10.49

44年目 H 71 0.99021 0.99141 1.00113 0.99312 0.1583 93.8 14.55 4.96 27.17 46.68 7.39 4.00 0.87 6.55 11.42 1.81 5.37 0.85 63.47 10.05

45年目 H 72 0.99011 0.99133 1.00113 0.99307 0.1522 93.8 14.40 4.91 27.20 46.52 7.08 3.96 0.86 6.56 11.38 1.73 5.33 0.81 63.23 9.62

46年目 H 73 0.99002 0.99126 1.00113 0.99302 0.1463 93.8 14.26 4.87 27.23 46.36 6.78 3.92 0.86 6.57 11.34 1.66 5.29 0.77 63.00 9.22

47年目 H 74 0.98991 0.99118 1.00112 0.99297 0.1407 93.8 14.11 4.83 27.27 46.21 6.50 3.88 0.85 6.58 11.30 1.59 5.26 0.74 62.77 8.83

48年目 H 75 0.98981 0.99110 1.00112 0.99292 0.1353 93.8 13.97 4.78 27.30 46.05 6.23 3.84 0.84 6.58 11.26 1.52 5.22 0.71 62.53 8.46
49年目 H 76 0.98971 0.99102 1.00112 0.99287 0.1301 93.8 13.83 4.74 27.33 45.90 5.97 3.80 0.83 6.59 11.22 1.46 5.18 0.67 62.30 8.11

合　計 857.11 289.14 1,290.70 2,436.95 974.82 235.50 50.85 311.31 597.67 239.25 300.41 123.53 3,335.02 1,337.60
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