
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道２１号　岐大バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　体:費用便益比(B/C)＝ 1.3　経済的純現在価値(B-C)＝424億円　経済的内部収益率(EIRR)＝4.7%
残事業:費用便益比(B/C)＝ 2.0　経済的純現在価値(B-C)＝456億円　経済的内部収益率(EIRR)＝7.8%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間b（現道区間・並行区間）について：(現道区間：岐大BP 岐南インター～荒尾町、並行区間：国道21号旧道 上印食
～荒崎小南)
　　　現道区間・並行区間の渋滞損失時間（現況）：809万人・時間/年
　　　　　　(現道区間：岐大BP 岐南インター～荒尾町、並行区間：国道21号旧道 上印食～荒崎小南)
　　　現道区間・並行区間の渋滞損失削減率：約１割削減
　　　　　　(現道区間：岐大BP 岐南インター～荒尾町、並行区間：国道21号旧道 上印食～荒崎小南)

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される H22センサス21300210430　国道21号上り（茜部本郷～茜部中島交差点間）：15.4km/h⇒21.8km/h

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり



□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 地域高規格道路「岐阜南部横断ハイウェイ」の一部として位置付けられている

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 岐阜市から大垣市への時間短縮【現況38分⇒整備あり35分　3分短縮】

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 『ソフトピアジャパン』へのアクセス支援

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 □ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

３．安全 安全な生活環境
の確保 ■

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

茜部本郷交差点（663件/億台キロ）、茜部中島交差点（555件/億台キロ）、薮田交差点（632件/億台キロ）、楽田町交
差点（620件/億台キロ）　（H20-23_ITARDA区間別データ）

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

国道21号は、岐阜県地域防災計画に一次緊急輸送路としての位置づけあり



□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：5,023ｔ-CO2/年（2,538,446ｔ-CO2/年→2,533,423ｔ-CO2/年）

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率
区間ａ(費用便益分析対象区間)
　　　排出削減量：15.1ｔ/年（5,245.4ｔ/年→5,230.3ｔ/年）　排出削減率：0.3％

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
区間ａ(費用便益分析対象区間)
　　　排出削減量：1.15ｔ/年（286.39ｔ/年→285.25ｔ/年）　排出削減率：0.4％

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道２１号 岐大バイパス Ｌ＝２３．９km 地域高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

54,000 6 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成25年度

単純合計 1,054億円 280億円 1,335億円 

うち残事業分 570億円 217億円 787億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,229億円 64億円 1,293億円 

うち残事業分 400億円 50億円 450億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成25年度

供 用 年 平成42年度

単年便益
（初年便益）

137億円 21億円 8.7億円 167億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,410億円 218億円 90億円 1,717億円 

うち残事業分 721億円 125億円 59億円 905億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析　（残事業を対象）

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 54,000台/日 ±１０％

事業費 1,054億円 ±１０％

事業期間 42年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 54,000台/日 ±１０％

事業費 570億円 ±１０％

事業期間 16年 ±２０％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.6～2.4

1.8～2.2

1.8～2.3

7.8%

経済的内部収益率（事業全体）

424億円

4.7%

経済的純現在価値（残事業） 456億円

1.3～1.4

1.2～1.5

費用便益比（事業全体） 1.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.0～1.6

費用便益比（残事業） 2.0

経済的純現在価値（事業全体）

経済的内部収益率（残事業）



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

　　事業名：一般国道21号岐大バイパス（事業全体）

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[岐大バイパス]

：23.9km

38,600 54,000

50 40

339.92 383.54

②主な周
辺道路※4

国道21号
旧道：
25.1km

19,100 15,700

66 60

232.55 169.17

主)岐阜
関ヶ原線
：17.8km

24,300 22,700

38 36

162.10 144.27

主)岐阜
巣南大野
線：
8.9km

22,200 20,500

24 23

98.15 87.29

名神高速
：18.8km

55,800 53,100

15 15

162.29 152.91

東海環状自
動車道(大
垣西IC～美

濃関JCT)

：38.1km

24,900 23,500

25 25

113.41 106.45

一)柳瀬
赤坂線
：3.4km

7,200 4,300

8.9 8.4

12.22 6.65

国道
156・248
号：
6.0km

34,900 33,600

12 12

70.07 64.78

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：2,102.3km 9,462.00 9,324.92 137.08

③その他道路合計
：1,960.3km 8,271.29 8,209.83

走行時間費用
整備なし(A)



（２）位置図（①、②に該当する道路を明示すること）

①国道21号

岐大バイパス
L=23.9km

②（主）岐阜関ヶ原線

L=17.8km

②名神高速

L=18.8km

②国道21号旧道
L=25.1km

②（主）岐阜巣南大野線

L=8.9km

②（一）柳瀬赤坂線

L=3.4km

凡 例

：対象事業（供用済）

：対象事業（事業中）

：高速自動車国道

：一般国道

：主要地方道
：一般県道等

②東海環状自動車道

（大垣西ＩＣ～美濃関JCT）

L=38.1km

②国道156・248号

L=6.0km



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：2,102.3km 9,394.87 9,324.92 69.96

③その他道路合計
：1,960.3km 8,230.03 8,209.83

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道
156・248
号：
6.0km

36,800 33,600

13 12

80.09 64.78

一)柳瀬
赤坂線
：3.4km

7,400 4,300

9.0 8.4

12.64 6.65

東海環状自
動車道(大
垣西IC～美

濃関JCT)

：38.1km

23,600 23,500

25 25

107.16 106.45

名神高速
：18.8km

54,700 53,100

15 15

158.52 152.91

主)岐阜
巣南大野
線：
8.9km

22,800 20,500

24 23

100.36 87.29

主)岐阜
関ヶ原線
：17.8km

23,700 22,700

37 36

155.26 144.27

366.10 383.54

②主な周
辺道路※4

国道21号
旧道：
25.1km

16,500 15,700

62 60

184.72 169.17

様式－３①

　　事業名：一般国道21号岐大バイパス（残事業）

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[岐大バイパス]

：23.9km

45,700 54,000

45 40



（２）位置図（①、②に該当する道路を明示すること。）

①国道21号

岐大バイパス
L=23.9km

②（主）岐阜関ヶ原線

L=17.8km

②名神高速

L=18.8km

②国道21号旧道
L=25.1km

②（主）岐阜巣南大野線

L=8.9km

②（一）柳瀬赤坂線

L=3.4km

②東海環状自動車道

（大垣西ＩＣ～美濃関JCT）

L=38.1km

②国道156・248号

L=6.0km

凡 例

：対象事業（供用済）

：対象事業（事業中）

：高速自動車国道

：一般国道

：主要地方道
：一般県道等



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道２１号岐大バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年

社会的割引率 ４％

基準年次 平成２５年

１時点のみ推計 ■（平成４２年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑ
max）の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出に
おいては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。速度設定の

考え方

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

■

■
（Ｈ１７センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点



事業名：一般国道２１号岐大バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名：一般国道２１号岐大バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概略事業計画による値を採用　　　　　　　　　　　　　　） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

箇所名：一般国道２１号岐大バイパス（事業全体） 0.25 23.9 5.89

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次 年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-42年目 S63 2.6658 101.5 15.70 37.98 - 0.00
-41年目 H1 2.5633 104.2 24.92 56.47 - 0.00
-40年目 H2 2.4647 106.5 34.98 74.54 - 0.00
-39年目 H3 2.3699 109.1 41.38 82.79 - 0.00
-38年目 H4 2.2788 110.6 47.51 90.17 - 0.00
-37年目 H5 2.1911 110.9 34.89 63.48 - 0.00
-36年目 H6 2.1068 110.8 19.77 34.62 - 0.00
-35年目 H7 2.0258 109.9 19.40 32.94 - 0.00
-34年目 H8 1.9479 109.5 25.20 41.29 - 0.00
-33年目 H9 1.8730 110.4 23.56 36.81 - 0.00
-32年目 H10 1.8009 109.9 48.48 73.16 - 0.00
-31年目 H11 1.7317 108.4 46.89 68.99 - 0.00
-30年目 H12 1.6651 107.2 45.57 65.20 - 0.00
-29年目 H13 1.6010 105.7 25.93 36.17 - 0.00
-28年目 H14 1.5395 103.8 10.00 13.66 - 0.00
-27年目 H15 1.4802 102.3 1.81 2.41 - 0.00
-26年目 H16 1.4233 101.0 2.19 2.84 - 0.00
-25年目 H17 1.3686 99.6 4.83 6.11 - 0.00
-24年目 H18 1.3159 98.7 0.92 1.13 - 0.00
-23年目 H19 1.2653 97.6 0.44 0.52 - 0.00
-22年目 H20 1.2167 96.8 0.43 0.50 - 0.00
-21年目 H21 1.1699 95.6 0.70 0.79 - 0.00
-20年目 H22 1.1249 93.7 0.38 0.42 - 0.00
-19年目 H23 1.0816 92.1 0.38 0.41 - 0.00
-18年目 H24 1.0400 92.1 7.62 7.92 - 0.00
基準年 H25 1.0000 92.1 0.19 0.19 - 0.00
-16年目 H26 0.9615 92.1 3.29 3.16 - 0.00
-15年目 H27 0.9246 92.1 11.71 10.83 - 0.00
-14年目 H28 0.8890 92.1 6.02 5.35 - 0.00
-13年目 H29 0.8548 92.1 5.37 4.59 - 0.00
-12年目 H30 0.8219 92.1 28.32 23.28 - 0.00
-11年目 H31 0.7903 92.1 31.11 24.59 - 0.00
-10年目 H32 0.7599 92.1 28.55 21.70 - 0.00
-9年目 H33 0.7307 92.1 57.00 41.65 - 0.00
-8年目 H34 0.7026 92.1 80.67 56.68 - 0.00
-7年目 H35 0.6756 92.1 131.81 89.05 - 0.00
-6年目 H36 0.6496 92.1 141.99 92.24 - 0.00
-5年目 H37 0.6246 92.1 21.11 13.19 - 0.00
-4年目 H38 0.6006 92.1 17.50 10.51 - 0.00
-3年目 H39 0.5775 92.1 1.87 1.08 - 0.00
-2年目 H40 0.5553 92.1 1.87 1.04 - 0.00
-1年目 H41 0.5339 92.1 1.87 1.00 - 0.00

供用開始年次 H42 0.5134 92.1 - 0.00 5.61 2.88
1年目 H43 0.4936 92.1 - 0.00 5.61 2.77
2年目 H44 0.4746 92.1 - 0.00 5.61 2.66
3年目 H45 0.4564 92.1 - 0.00 5.61 2.56
4年目 H46 0.4388 92.1 - 0.00 5.61 2.46
5年目 H47 0.4220 92.1 - 0.00 5.61 2.37
6年目 H48 0.4057 92.1 - 0.00 5.61 2.28
7年目 H49 0.3901 92.1 - 0.00 5.61 2.19
8年目 H50 0.3751 92.1 - 0.00 5.61 2.10
9年目 H51 0.3607 92.1 - 0.00 5.61 2.02
10年目 H52 0.3468 92.1 - 0.00 5.61 1.95
11年目 H53 0.3335 92.1 - 0.00 5.61 1.87



12年目 H54 0.3207 92.1 - 0.00 5.61 1.80
13年目 H55 0.3083 92.1 - 0.00 5.61 1.73
14年目 H56 0.2965 92.1 - 0.00 5.61 1.66
15年目 H57 0.2851 92.1 - 0.00 5.61 1.60
16年目 H58 0.2741 92.1 - 0.00 5.61 1.54
17年目 H59 0.2636 92.1 - 0.00 5.61 1.48
18年目 H60 0.2534 92.1 - 0.00 5.61 1.42
19年目 H61 0.2437 92.1 - 0.00 5.61 1.37
20年目 H62 0.2343 92.1 - 0.00 5.61 1.31
21年目 H63 0.2253 92.1 - 0.00 5.61 1.26
22年目 H64 0.2166 92.1 - 0.00 5.61 1.22
23年目 H65 0.2083 92.1 - 0.00 5.61 1.17
24年目 H66 0.2003 92.1 - 0.00 5.61 1.12
25年目 H67 0.1926 92.1 - 0.00 5.61 1.08
26年目 H68 0.1852 92.1 - 0.00 5.61 1.04
27年目 H69 0.1780 92.1 - 0.00 5.61 1.00
28年目 H70 0.1712 92.1 - 0.00 5.61 0.96
29年目 H71 0.1646 92.1 - 0.00 5.61 0.92
30年目 H72 0.1583 92.1 - 0.00 5.61 0.89
31年目 H73 0.1522 92.1 - 0.00 5.61 0.85
32年目 H74 0.1463 92.1 - 0.00 5.61 0.82
33年目 H75 0.1407 92.1 - 0.00 5.61 0.79
34年目 H76 0.1353 92.1 - 0.00 5.61 0.76
35年目 H77 0.1301 92.1 - 0.00 5.61 0.73
36年目 H78 0.1251 92.1 - 0.00 5.61 0.70
37年目 H79 0.1203 92.1 - 0.00 5.61 0.67
38年目 H80 0.1157 92.1 - 0.00 5.61 0.65
39年目 H81 0.1112 92.1 - 0.00 5.61 0.62
40年目 H82 0.1069 92.1 - 0.00 5.61 0.60
41年目 H83 0.1028 92.1 - 0.00 5.61 0.58
42年目 H84 0.0989 92.1 - 0.00 5.61 0.55
43年目 H85 0.0951 92.1 - 0.00 5.61 0.53
44年目 H86 0.0914 92.1 - 0.00 5.61 0.51
45年目 H87 0.0879 92.1 - 0.00 5.61 0.49
46年目 H88 0.0845 92.1 - 0.00 5.61 0.47
47年目 H89 0.0813 92.1 - 0.00 5.61 0.46
48年目 H90 0.0781 92.1 - 0.00 5.61 0.44
49年目 H91 0.0751 92.1 -36.77 -2.76 5.61 0.42

  合　計 1017.36 1228.69 280.48 64.32

単純事業費計 1054.13 280.48



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価（億円） 延長（km） 単純価値(億円）

箇所名：一般国道２１号岐大バイパス（残事業） 0.23 19.7 4.55

割戻率 GDP 事　業　費（億円） 維持管理費（億円）
年次 年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-42年目 S63 2.6658 101.5 - 0.00 - 0.00
-41年目 H1 2.5633 104.2 - 0.00 - 0.00
-40年目 H2 2.4647 106.5 - 0.00 - 0.00
-39年目 H3 2.3699 109.1 - 0.00 - 0.00
-38年目 H4 2.2788 110.6 - 0.00 - 0.00
-37年目 H5 2.1911 110.9 - 0.00 - 0.00
-36年目 H6 2.1068 110.8 - 0.00 - 0.00
-35年目 H7 2.0258 109.9 - 0.00 - 0.00
-34年目 H8 1.9479 109.5 - 0.00 - 0.00
-33年目 H9 1.8730 110.4 - 0.00 - 0.00
-32年目 H10 1.8009 109.9 - 0.00 - 0.00
-31年目 H11 1.7317 108.4 - 0.00 - 0.00
-30年目 H12 1.6651 107.2 - 0.00 - 0.00
-29年目 H13 1.6010 105.7 - 0.00 - 0.00
-28年目 H14 1.5395 103.8 - 0.00 - 0.00
-27年目 H15 1.4802 102.3 - 0.00 - 0.00
-26年目 H16 1.4233 101.0 - 0.00 - 0.00
-25年目 H17 1.3686 99.6 - 0.00 - 0.00
-24年目 H18 1.3159 98.7 - 0.00 - 0.00
-23年目 H19 1.2653 97.6 - 0.00 - 0.00
-22年目 H20 1.2167 96.8 - 0.00 - 0.00
-21年目 H21 1.1699 95.6 - 0.00 - 0.00
-20年目 H22 1.1249 93.7 - 0.00 - 0.00
-19年目 H23 1.0816 92.1 - 0.00 - 0.00
-18年目 H24 1.0400 92.1 - 0.00 - 0.00
基準年 H25 1.0000 92.1 - 0.00 - 0.00
-16年目 H26 0.9615 92.1 3.29 3.16 - 0.00
-15年目 H27 0.9246 92.1 11.71 10.83 - 0.00
-14年目 H28 0.8890 92.1 6.02 5.35 - 0.00
-13年目 H29 0.8548 92.1 5.37 4.59 - 0.00
-12年目 H30 0.8219 92.1 28.32 23.28 - 0.00
-11年目 H31 0.7903 92.1 31.11 24.59 - 0.00
-10年目 H32 0.7599 92.1 28.55 21.70 - 0.00
-9年目 H33 0.7307 92.1 57.00 41.65 - 0.00
-8年目 H34 0.7026 92.1 80.67 56.68 - 0.00
-7年目 H35 0.6756 92.1 131.81 89.05 - 0.00
-6年目 H36 0.6496 92.1 141.99 92.24 - 0.00
-5年目 H37 0.6246 92.1 21.11 13.19 - 0.00
-4年目 H38 0.6006 92.1 17.50 10.51 - 0.00
-3年目 H39 0.5775 92.1 1.87 1.08 - 0.00
-2年目 H40 0.5553 92.1 1.87 1.04 - 0.00
-1年目 H41 0.5339 92.1 1.87 1.00 - 0.00

供用開始年次 H42 0.5134 92.1 - 0.00 4.33 2.22
1年目 H43 0.4936 92.1 - 0.00 4.33 2.14
2年目 H44 0.4746 92.1 - 0.00 4.33 2.06
3年目 H45 0.4564 92.1 - 0.00 4.33 1.98
4年目 H46 0.4388 92.1 - 0.00 4.33 1.90
5年目 H47 0.4220 92.1 - 0.00 4.33 1.83
6年目 H48 0.4057 92.1 - 0.00 4.33 1.76
7年目 H49 0.3901 92.1 - 0.00 4.33 1.69
8年目 H50 0.3751 92.1 - 0.00 4.33 1.63
9年目 H51 0.3607 92.1 - 0.00 4.33 1.56
10年目 H52 0.3468 92.1 - 0.00 4.33 1.50
11年目 H53 0.3335 92.1 - 0.00 4.33 1.45
12年目 H54 0.3207 92.1 - 0.00 4.33 1.39
13年目 H55 0.3083 92.1 - 0.00 4.33 1.34
14年目 H56 0.2965 92.1 - 0.00 4.33 1.28
15年目 H57 0.2851 92.1 - 0.00 4.33 1.24
16年目 H58 0.2741 92.1 - 0.00 4.33 1.19



17年目 H59 0.2636 92.1 - 0.00 4.33 1.14
18年目 H60 0.2534 92.1 - 0.00 4.33 1.10
19年目 H61 0.2437 92.1 - 0.00 4.33 1.06
20年目 H62 0.2343 92.1 - 0.00 4.33 1.02
21年目 H63 0.2253 92.1 - 0.00 4.33 0.98
22年目 H64 0.2166 92.1 - 0.00 4.33 0.94
23年目 H65 0.2083 92.1 - 0.00 4.33 0.90
24年目 H66 0.2003 92.1 - 0.00 4.33 0.87
25年目 H67 0.1926 92.1 - 0.00 4.33 0.83
26年目 H68 0.1852 92.1 - 0.00 4.33 0.80
27年目 H69 0.1780 92.1 - 0.00 4.33 0.77
28年目 H70 0.1712 92.1 - 0.00 4.33 0.74
29年目 H71 0.1646 92.1 - 0.00 4.33 0.71
30年目 H72 0.1583 92.1 - 0.00 4.33 0.69
31年目 H73 0.1522 92.1 - 0.00 4.33 0.66
32年目 H74 0.1463 92.1 - 0.00 4.33 0.63
33年目 H75 0.1407 92.1 - 0.00 4.33 0.61
34年目 H76 0.1353 92.1 - 0.00 4.33 0.59
35年目 H77 0.1301 92.1 - 0.00 4.33 0.56
36年目 H78 0.1251 92.1 - 0.00 4.33 0.54
37年目 H79 0.1203 92.1 - 0.00 4.33 0.52
38年目 H80 0.1157 92.1 - 0.00 4.33 0.50
39年目 H81 0.1112 92.1 - 0.00 4.33 0.48
40年目 H82 0.1069 92.1 - 0.00 4.33 0.46
41年目 H83 0.1028 92.1 - 0.00 4.33 0.45
42年目 H84 0.0989 92.1 - 0.00 4.33 0.43
43年目 H85 0.0951 92.1 - 0.00 4.33 0.41
44年目 H86 0.0914 92.1 - 0.00 4.33 0.40
45年目 H87 0.0879 92.1 - 0.00 4.33 0.38
46年目 H88 0.0845 92.1 - 0.00 4.33 0.37
47年目 H89 0.0813 92.1 - 0.00 4.33 0.35
48年目 H90 0.0781 92.1 - 0.00 4.33 0.34
49年目 H91 0.0751 92.1 - 0.00 4.33 0.33

  合　計 570.07 399.94 216.67 49.72

単純事業費計 570.07 216.67



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道２１号岐大バイパス(事業全体)

年次  年度 割戻率 ＧＤＰ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(基準年) (A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

H25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H42 0.99222 0.99377 1.00221 0.99408 0.5134 92.1 99.11 19.04 18.93 137.08 70.38 16.96 2.50 1.92 21.38 10.98 8.68 4.45 167.14 85.81

1年目 H43 0.99216 0.99373 1.00221 0.99404 0.4936 92.1 98.34 18.92 18.97 136.23 67.24 16.83 2.48 1.92 21.24 10.48 8.63 4.26 166.10 81.98

2年目 H44 0.99210 0.99369 1.00220 0.99401 0.4746 92.1 97.57 18.80 19.01 135.39 64.25 16.70 2.47 1.93 21.10 10.01 8.57 4.07 165.06 78.33

3年目 H45 0.99203 0.99365 1.00220 0.99397 0.4564 92.1 96.80 18.68 19.06 134.54 61.40 16.57 2.45 1.93 20.95 9.56 8.52 3.89 164.01 74.85

4年目 H46 0.99197 0.99361 1.00219 0.99393 0.4388 92.1 96.03 18.56 19.10 133.69 58.66 16.44 2.44 1.94 20.81 9.13 8.47 3.72 162.97 71.51

5年目 H47 0.99191 0.99357 1.00219 0.99390 0.4220 92.1 95.26 18.45 19.14 132.84 56.06 16.30 2.42 1.94 20.67 8.72 8.42 3.55 161.93 68.33

6年目 H48 0.99184 0.99353 1.00218 0.99386 0.4057 92.1 94.49 18.33 19.18 131.99 53.55 16.17 2.41 1.95 20.52 8.33 8.37 3.40 160.89 65.28

7年目 H49 0.99177 0.99349 1.00218 0.99382 0.3901 92.1 93.71 18.21 19.22 131.15 51.16 16.04 2.39 1.95 20.38 7.95 8.32 3.24 159.84 62.35

8年目 H50 0.99170 0.99345 1.00217 0.99378 0.3751 92.1 92.94 18.09 19.26 130.30 48.88 15.91 2.37 1.95 20.24 7.59 8.27 3.10 158.80 59.57

9年目 H51 0.99163 0.99340 1.00217 0.99374 0.3607 92.1 92.17 17.97 19.31 129.45 46.69 15.78 2.36 1.96 20.09 7.25 8.21 2.96 157.76 56.90

10年目 H52 0.99156 0.99336 1.00216 0.99370 0.3468 92.1 91.40 17.85 19.35 128.60 44.60 15.64 2.34 1.96 19.95 6.92 8.16 2.83 156.72 54.35

11年目 H53 0.99149 0.99332 1.00216 0.99366 0.3335 92.1 90.63 17.73 19.39 127.75 42.61 15.51 2.33 1.97 19.81 6.61 8.11 2.71 155.67 51.93

12年目 H54 0.99142 0.99327 1.00216 0.99362 0.3207 92.1 89.86 17.62 19.43 126.91 40.70 15.38 2.31 1.97 19.66 6.31 8.06 2.58 154.63 49.59

13年目 H55 0.99134 0.99323 1.00215 0.99358 0.3083 92.1 89.09 17.50 19.47 126.06 38.86 15.25 2.30 1.98 19.52 6.02 8.01 2.47 153.59 47.35

14年目 H56 0.99127 0.99318 1.00215 0.99354 0.2965 92.1 88.32 17.38 19.52 125.21 37.12 15.12 2.28 1.98 19.38 5.75 7.96 2.36 152.54 45.23

15年目 H57 0.99119 0.99313 1.00214 0.99350 0.2851 92.1 87.54 17.26 19.56 124.36 35.46 14.98 2.27 1.98 19.23 5.48 7.91 2.25 151.50 43.19

16年目 H58 0.99111 0.99308 1.00214 0.99346 0.2741 92.1 86.77 17.14 19.60 123.52 33.86 14.85 2.25 1.99 19.09 5.23 7.85 2.15 150.46 41.24

17年目 H59 0.99103 0.99304 1.00213 0.99341 0.2636 92.1 86.00 17.02 19.64 122.67 32.34 14.72 2.23 1.99 18.95 4.99 7.80 2.06 149.42 39.39

18年目 H60 0.99095 0.99299 1.00213 0.99337 0.2534 92.1 85.23 16.90 19.68 121.82 30.87 14.59 2.22 2.00 18.80 4.76 7.75 1.96 148.37 37.59

19年目 H61 0.99087 0.99294 1.00212 0.99333 0.2437 92.1 84.46 16.79 19.73 120.97 29.48 14.46 2.20 2.00 18.66 4.55 7.70 1.88 147.33 35.91

20年目 H62 0.99080 0.99290 1.00212 0.99329 0.2343 92.1 83.69 16.67 19.77 120.12 28.14 14.32 2.19 2.00 18.52 4.34 7.65 1.79 146.29 34.27

21年目 H63 0.99073 0.99286 1.00211 0.99326 0.2253 92.1 82.92 16.55 19.81 119.28 26.87 14.19 2.17 2.01 18.37 4.14 7.60 1.71 145.25 32.72

22年目 H64 0.99066 0.99281 1.00211 0.99322 0.2166 92.1 82.15 16.43 19.85 118.43 25.65 14.06 2.16 2.01 18.23 3.95 7.55 1.63 144.21 31.23

23年目 H65 0.99059 0.99277 1.00210 0.99318 0.2083 92.1 81.38 16.31 19.89 117.59 24.49 13.93 2.14 2.02 18.09 3.77 7.50 1.56 143.17 29.82

24年目 H66 0.99053 0.99273 1.00210 0.99315 0.2003 92.1 80.62 16.20 19.93 116.75 23.38 13.80 2.13 2.02 17.95 3.59 7.44 1.49 142.14 28.46

25年目 H67 0.99046 0.99269 1.00210 0.99311 0.1926 92.1 79.85 16.08 19.98 115.91 22.32 13.67 2.11 2.03 17.80 3.43 7.39 1.42 141.10 27.17

26年目 H68 0.99039 0.99265 1.00209 0.99307 0.1852 92.1 79.09 15.96 20.02 115.07 21.31 13.54 2.09 2.03 17.66 3.27 7.34 1.36 140.07 25.94

27年目 H69 0.99032 0.99260 1.00209 0.99303 0.1780 92.1 78.33 15.84 20.06 114.23 20.33 13.41 2.08 2.03 17.52 3.12 7.29 1.30 139.05 24.75

28年目 H70 0.99025 0.99256 1.00208 0.99300 0.1712 92.1 77.57 15.73 20.10 113.40 19.41 13.28 2.06 2.04 17.38 2.98 7.24 1.24 138.02 23.63

29年目 H71 0.99018 0.99252 1.00208 0.99296 0.1646 92.1 76.82 15.61 20.14 112.57 18.53 13.15 2.05 2.04 17.24 2.84 7.19 1.18 137.00 22.55

30年目 H72 0.99011 0.99248 1.00208 0.99292 0.1583 92.1 76.06 15.49 20.19 111.74 17.69 13.02 2.03 2.05 17.10 2.71 7.14 1.13 135.98 21.53

31年目 H73 0.99004 0.99244 1.00207 0.99289 0.1522 92.1 75.31 15.38 20.23 110.91 16.88 12.89 2.02 2.05 16.96 2.58 7.09 1.08 134.96 20.54

32年目 H74 0.98997 0.99239 1.00207 0.99285 0.1463 92.1 74.56 15.26 20.27 110.09 16.11 12.76 2.00 2.06 16.82 2.46 7.04 1.03 133.95 19.60

33年目 H75 0.98990 0.99235 1.00206 0.99281 0.1407 92.1 73.81 15.14 20.31 109.27 15.37 12.63 1.99 2.06 16.68 2.35 6.99 0.98 132.94 18.70

34年目 H76 0.98984 0.99231 1.00206 0.99278 0.1353 92.1 73.07 15.03 20.35 108.45 14.67 12.51 1.97 2.06 16.54 2.24 6.94 0.94 131.93 17.85

35年目 H77 0.98977 0.99227 1.00206 0.99274 0.1301 92.1 72.32 14.91 20.40 107.63 14.00 12.38 1.96 2.07 16.40 2.13 6.89 0.90 130.92 17.03

36年目 H78 0.98970 0.99223 1.00205 0.99270 0.1251 92.1 71.58 14.80 20.44 106.82 13.36 12.25 1.94 2.07 16.27 2.04 6.84 0.86 129.92 16.26

37年目 H79 0.98963 0.99218 1.00205 0.99266 0.1203 92.1 70.85 14.68 20.48 106.01 12.75 12.13 1.93 2.08 16.13 1.94 6.79 0.82 128.93 15.51

38年目 H80 0.98956 0.99214 1.00204 0.99263 0.1157 92.1 70.11 14.57 20.52 105.20 12.17 12.00 1.91 2.08 15.99 1.85 6.74 0.78 127.93 14.80

39年目 H81 0.98949 0.99210 1.00204 0.99259 0.1112 92.1 69.38 14.45 20.56 104.39 11.61 11.87 1.90 2.09 15.86 1.76 6.69 0.74 126.94 14.11

40年目 H82 0.98942 0.99206 1.00204 0.99255 0.1069 92.1 68.65 14.34 20.61 103.59 11.07 11.75 1.88 2.09 15.72 1.68 6.64 0.71 125.95 13.46

41年目 H83 0.98935 0.99202 1.00203 0.99252 0.1028 92.1 67.92 14.22 20.65 102.80 10.57 11.63 1.87 2.09 15.59 1.60 6.59 0.68 124.97 12.85

42年目 H84 0.98928 0.99197 1.00203 0.99248 0.0989 92.1 67.20 14.11 20.69 102.00 10.09 11.50 1.85 2.10 15.45 1.53 6.54 0.65 123.99 12.27

43年目 H85 0.98921 0.99193 1.00202 0.99244 0.0951 92.1 66.48 14.00 20.73 101.21 9.62 11.38 1.84 2.10 15.32 1.46 6.49 0.62 123.02 11.70

44年目 H86 0.98915 0.99189 1.00202 0.99241 0.0914 92.1 65.76 13.88 20.77 100.42 9.18 11.26 1.82 2.11 15.19 1.39 6.44 0.59 122.05 11.16

45年目 H87 0.98908 0.99185 1.00202 0.99237 0.0879 92.1 65.05 13.77 20.82 99.64 8.76 11.13 1.81 2.11 15.05 1.32 6.39 0.56 121.08 10.64

46年目 H88 0.98901 0.99181 1.00201 0.99233 0.0845 92.1 64.34 13.66 20.86 98.86 8.35 11.01 1.79 2.12 14.92 1.26 6.34 0.54 120.12 10.15

47年目 H89 0.98894 0.99176 1.00201 0.99229 0.0813 92.1 63.63 13.55 20.90 98.08 7.97 10.89 1.78 2.12 14.79 1.20 6.30 0.51 119.16 9.68

48年目 H90 0.98887 0.99172 1.00200 0.99226 0.0781 92.1 62.93 13.44 20.94 97.30 7.60 10.77 1.76 2.12 14.66 1.14 6.25 0.49 118.21 9.23

49年目 H91 0.98880 0.99168 1.00200 0.99222 0.0751 92.1 62.23 13.32 20.98 96.54 7.25 10.65 1.75 2.13 14.53 1.09 6.20 0.47 117.26 8.81

合　　　　　計 4,019.39 807.61 997.81 5,824.81 1,409.67 687.96 106.00 101.20 895.17 217.78 371.27 89.65 7,091.25 1,717.10

(東海)

総走行台ｷﾛの年次別伸び率



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道２１号岐大バイパス(残事業)

年次  年度 割戻率 ＧＤＰ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(基準年) (A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

H25 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H42 0.99222 0.99377 1.00221 0.99408 0.5134 92.1 49.32 10.02 10.62 69.96 35.91 9.82 1.61 0.89 12.32 6.33 5.71 2.93 87.98 45.17

1年目 H43 0.99216 0.99373 1.00221 0.99404 0.4936 92.1 48.94 9.95 10.64 69.53 34.32 9.75 1.60 0.89 12.24 6.04 5.67 2.80 87.44 43.16

2年目 H44 0.99210 0.99369 1.00220 0.99401 0.4746 92.1 48.56 9.89 10.66 69.11 32.80 9.67 1.59 0.90 12.15 5.77 5.64 2.68 86.90 41.25

3年目 H45 0.99203 0.99365 1.00220 0.99397 0.4564 92.1 48.17 9.83 10.69 68.69 31.35 9.59 1.57 0.90 12.07 5.51 5.61 2.56 86.36 39.42

4年目 H46 0.99197 0.99361 1.00219 0.99393 0.4388 92.1 47.79 9.77 10.71 68.26 29.95 9.52 1.56 0.90 11.98 5.26 5.57 2.44 85.82 37.65

5年目 H47 0.99191 0.99357 1.00219 0.99390 0.4220 92.1 47.41 9.70 10.73 67.84 28.63 9.44 1.55 0.90 11.90 5.02 5.54 2.34 85.28 35.99

6年目 H48 0.99184 0.99353 1.00218 0.99386 0.4057 92.1 47.02 9.64 10.76 67.42 27.35 9.36 1.54 0.90 11.81 4.79 5.50 2.23 84.74 34.37

7年目 H49 0.99177 0.99349 1.00218 0.99382 0.3901 92.1 46.64 9.58 10.78 67.00 26.14 9.29 1.54 0.91 11.73 4.58 5.47 2.13 84.20 32.85

8年目 H50 0.99170 0.99345 1.00217 0.99378 0.3751 92.1 46.25 9.52 10.80 66.57 24.97 9.21 1.53 0.91 11.64 4.37 5.44 2.04 83.66 31.38

9年目 H51 0.99163 0.99340 1.00217 0.99374 0.3607 92.1 45.87 9.45 10.83 66.15 23.86 9.14 1.52 0.91 11.56 4.17 5.40 1.95 83.11 29.98

10年目 H52 0.99156 0.99336 1.00216 0.99370 0.3468 92.1 45.49 9.39 10.85 65.73 22.79 9.06 1.51 0.91 11.48 3.98 5.37 1.86 82.57 28.63

11年目 H53 0.99149 0.99332 1.00216 0.99366 0.3335 92.1 45.10 9.33 10.87 65.31 21.78 8.98 1.50 0.91 11.39 3.80 5.34 1.78 82.03 27.36

12年目 H54 0.99142 0.99327 1.00216 0.99362 0.3207 92.1 44.72 9.27 10.90 64.88 20.81 8.91 1.49 0.92 11.31 3.63 5.30 1.70 81.49 26.14

13年目 H55 0.99134 0.99323 1.00215 0.99358 0.3083 92.1 44.33 9.20 10.92 64.46 19.87 8.83 1.48 0.92 11.22 3.46 5.27 1.62 80.95 24.95

14年目 H56 0.99127 0.99318 1.00215 0.99354 0.2965 92.1 43.95 9.14 10.94 64.04 18.99 8.75 1.47 0.92 11.14 3.30 5.23 1.55 80.41 23.84

15年目 H57 0.99119 0.99313 1.00214 0.99350 0.2851 92.1 43.57 9.08 10.97 63.62 18.14 8.68 1.46 0.92 11.05 3.15 5.20 1.48 79.87 22.77

16年目 H58 0.99111 0.99308 1.00214 0.99346 0.2741 92.1 43.18 9.02 10.99 63.19 17.32 8.60 1.45 0.92 10.97 3.01 5.17 1.42 79.33 21.75

17年目 H59 0.99103 0.99304 1.00213 0.99341 0.2636 92.1 42.80 8.95 11.02 62.77 16.55 8.52 1.44 0.93 10.88 2.87 5.13 1.35 78.79 20.77

18年目 H60 0.99095 0.99299 1.00213 0.99337 0.2534 92.1 42.42 8.89 11.04 62.35 15.80 8.45 1.43 0.93 10.80 2.74 5.10 1.29 78.25 19.83

19年目 H61 0.99087 0.99294 1.00212 0.99333 0.2437 92.1 42.03 8.83 11.06 61.92 15.09 8.37 1.42 0.93 10.72 2.61 5.06 1.23 77.70 18.93

20年目 H62 0.99080 0.99290 1.00212 0.99329 0.2343 92.1 41.65 8.77 11.09 61.50 14.41 8.29 1.41 0.93 10.63 2.49 5.03 1.18 77.16 18.08

21年目 H63 0.99073 0.99286 1.00211 0.99326 0.2253 92.1 41.26 8.71 11.11 61.08 13.76 8.22 1.40 0.93 10.55 2.38 5.00 1.13 76.62 17.27

22年目 H64 0.99066 0.99281 1.00211 0.99322 0.2166 92.1 40.88 8.64 11.13 60.66 13.14 8.14 1.39 0.94 10.46 2.27 4.96 1.08 76.08 16.49

23年目 H65 0.99059 0.99277 1.00210 0.99318 0.2083 92.1 40.50 8.58 11.16 60.24 12.55 8.07 1.38 0.94 10.38 2.16 4.93 1.03 75.55 15.74

24年目 H66 0.99053 0.99273 1.00210 0.99315 0.2003 92.1 40.12 8.52 11.18 59.82 11.98 7.99 1.37 0.94 10.29 2.06 4.90 0.98 75.01 15.02

25年目 H67 0.99046 0.99269 1.00210 0.99311 0.1926 92.1 39.74 8.46 11.20 59.40 11.44 7.91 1.36 0.94 10.21 1.97 4.86 0.94 74.47 14.35

26年目 H68 0.99039 0.99265 1.00209 0.99307 0.1852 92.1 39.36 8.40 11.23 58.98 10.92 7.84 1.35 0.94 10.13 1.88 4.83 0.89 73.94 13.69

27年目 H69 0.99032 0.99260 1.00209 0.99303 0.1780 92.1 38.98 8.33 11.25 58.57 10.42 7.76 1.34 0.95 10.04 1.79 4.80 0.85 73.41 13.06

28年目 H70 0.99025 0.99256 1.00208 0.99300 0.1712 92.1 38.60 8.27 11.27 58.15 9.96 7.69 1.33 0.95 9.96 1.71 4.76 0.82 72.87 12.49

29年目 H71 0.99018 0.99252 1.00208 0.99296 0.1646 92.1 38.23 8.21 11.30 57.74 9.50 7.61 1.32 0.95 9.88 1.63 4.73 0.78 72.34 11.91

30年目 H72 0.99011 0.99248 1.00208 0.99292 0.1583 92.1 37.85 8.15 11.32 57.32 9.07 7.54 1.31 0.95 9.80 1.55 4.70 0.74 71.81 11.36

31年目 H73 0.99004 0.99244 1.00207 0.99289 0.1522 92.1 37.48 8.09 11.34 56.91 8.66 7.46 1.30 0.95 9.71 1.48 4.66 0.71 71.29 10.85

32年目 H74 0.98997 0.99239 1.00207 0.99285 0.1463 92.1 37.11 8.03 11.37 56.50 8.27 7.39 1.29 0.96 9.63 1.41 4.63 0.68 70.76 10.36

33年目 H75 0.98990 0.99235 1.00206 0.99281 0.1407 92.1 36.73 7.97 11.39 56.09 7.89 7.32 1.28 0.96 9.55 1.34 4.60 0.65 70.23 9.88

34年目 H76 0.98984 0.99231 1.00206 0.99278 0.1353 92.1 36.36 7.90 11.41 55.68 7.53 7.24 1.27 0.96 9.47 1.28 4.56 0.62 69.71 9.43

35年目 H77 0.98977 0.99227 1.00206 0.99274 0.1301 92.1 35.99 7.84 11.44 55.27 7.19 7.17 1.26 0.96 9.39 1.22 4.53 0.59 69.19 9.00

36年目 H78 0.98970 0.99223 1.00205 0.99270 0.1251 92.1 35.62 7.78 11.46 54.87 6.86 7.09 1.25 0.96 9.31 1.16 4.50 0.56 68.67 8.58

37年目 H79 0.98963 0.99218 1.00205 0.99266 0.1203 92.1 35.26 7.72 11.49 54.47 6.55 7.02 1.24 0.97 9.22 1.11 4.46 0.54 68.15 8.20

38年目 H80 0.98956 0.99214 1.00204 0.99263 0.1157 92.1 34.89 7.66 11.51 54.06 6.26 6.95 1.23 0.97 9.14 1.06 4.43 0.51 67.64 7.83

39年目 H81 0.98949 0.99210 1.00204 0.99259 0.1112 92.1 34.53 7.60 11.53 53.66 5.97 6.88 1.22 0.97 9.06 1.01 4.40 0.49 67.12 7.47

40年目 H82 0.98942 0.99206 1.00204 0.99255 0.1069 92.1 34.16 7.54 11.56 53.26 5.69 6.80 1.21 0.97 8.98 0.96 4.37 0.47 66.61 7.12

41年目 H83 0.98935 0.99202 1.00203 0.99252 0.1028 92.1 33.80 7.48 11.58 52.86 5.43 6.73 1.20 0.97 8.90 0.92 4.33 0.45 66.10 6.80

42年目 H84 0.98928 0.99197 1.00203 0.99248 0.0989 92.1 33.44 7.42 11.60 52.47 5.19 6.66 1.19 0.97 8.82 0.87 4.30 0.43 65.59 6.49

43年目 H85 0.98921 0.99193 1.00202 0.99244 0.0951 92.1 33.08 7.36 11.63 52.07 4.95 6.59 1.18 0.98 8.75 0.83 4.27 0.41 65.09 6.19

44年目 H86 0.98915 0.99189 1.00202 0.99241 0.0914 92.1 32.73 7.30 11.65 51.68 4.72 6.52 1.17 0.98 8.67 0.79 4.24 0.39 64.58 5.90

45年目 H87 0.98908 0.99185 1.00202 0.99237 0.0879 92.1 32.37 7.24 11.67 51.29 4.51 6.45 1.16 0.98 8.59 0.75 4.20 0.37 64.08 5.63

46年目 H88 0.98901 0.99181 1.00201 0.99233 0.0845 92.1 32.02 7.19 11.70 50.90 4.30 6.38 1.15 0.98 8.51 0.72 4.17 0.35 63.58 5.37

47年目 H89 0.98894 0.99176 1.00201 0.99229 0.0813 92.1 31.67 7.13 11.72 50.51 4.11 6.31 1.14 0.98 8.43 0.69 4.14 0.34 63.09 5.14

48年目 H90 0.98887 0.99172 1.00200 0.99226 0.0781 92.1 31.32 7.07 11.74 50.13 3.92 6.24 1.13 0.99 8.36 0.65 4.11 0.32 62.59 4.89

49年目 H91 0.98880 0.99168 1.00200 0.99222 0.0751 92.1 30.97 7.01 11.77 49.74 3.74 6.17 1.12 0.99 8.28 0.62 4.08 0.31 62.10 4.67

合　　　　　計 2,000.29 424.82 559.57 2,984.69 721.31 398.36 68.08 47.02 513.46 125.15 244.19 58.99 3,742.34 905.45

(東海)

総走行台ｷﾛの年次別伸び率
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