
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 国道10号　中津バイパス

事業主体 九州地方整備局

●事業の効果や必要性の評価に対する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率
区間b（当該区間／並行区間）について：国道10号（中津市加来交差点～中津市野依交差点）
　　　当該区間等の渋滞損失時間  ：13.8万人・時間/年
　　　当該区間等の渋滞損失削減率：約 10 割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況

□ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況

□ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況

● 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況
三光支所⇒大分空港（第二種空港）
約2分短縮 [整備前約65分⇒整備後約63分] : 国道10号中津バイパス

物流効率化
の支援 ● 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況

東部工業団地⇒中津港（重要港湾）
約1分短縮 [整備前約27分⇒整備後約26分] : 国道10号中津バイパス

● 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況
豊後高田市⇒福岡市
約2分短縮 [整備前約161分⇒整備後約159分] : 国道10号中津バイパス

□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

□ 中心市街地内で行われたことによる効果

都市の再生
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上

□
対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100
戸以上または5ha以上）への連絡道路となった



１．活力 国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

● 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する
宇佐市⇒豊前市
約2分短縮 [整備前約41分⇒整備後約39分] : 国道10号中津バイパス

□ 現道等における交通不能区間が解消

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消

● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況
宇佐市⇒中津市
約2分短縮 [整備前約26分⇒整備後約24分] : 国道10号中津バイパス

個性ある
地域の形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

● 主要な観光地へのアクセス向上による効果
宇佐市⇒中津市
約2分短縮 [整備前約26分⇒整備後約24分] : 国道10号中津バイパス

□ 特別立法に基づく事業としての効果

□ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
としての効果

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活
空間の形成

□ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況

□ 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において
新たに無電柱化を達成

安全で
安心できる
くらしの確保

● 三次医療施設へのアクセス向上の状況
中津市（中津消防署）⇒新別府病院
約2分短縮 [整備前約58分⇒整備後約56分] : 国道10号中津バイパス



３．安全 安全な生活
環境の確保 □ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況

□ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消

●
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

国道10号 : 緊急輸送道路ネットワーク計画（大分県）において、第一次緊急輸送道路に位置付けられている

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能

４．環境 地球環境の
保全 ● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：409t-CO2/年

生活環境の
改善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

評価対象区間（現道）：国道10号（中津市加来交差点～中津市野依交差点）
　排出削減量：1.0t-NOx/年、排出削減率：約1割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
評価対象区間（現道）：国道10号（中津市加来交差点～中津市野依交差点）
　排出削減量：0.07t-SPM/年、排出削減率：約1割削減

□ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

□ その他、環境や景観上の効果

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

● 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果 地域高規格道路「中津日田道路」と一体的に整備する必要がある

□ 他機関との連携プログラムに関する効果

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・その

他の別

国道10号 中津バイパス 4.2km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

14,900～17,200 4 九州地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成26年度

単純合計 28億円 31億円 59億円 

基準年における
現在価値（Ｃ）

34億円 17億円 50億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成26年度

供 用 年 平成21年度

単年便益
（初年便益）

2.7億円 0.26億円 0.37億円 3.3億円 

基準年における
現在価値（Ｂ）

76億円 5.8億円 7.4億円 89億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 39億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.8

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 10%



交通状況の変化

　事業名：国道10号 中津バイパス

（推計時点  Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分] 5.7 5.0

走行時間費用 [億円/年] 16 15

交通量 [台/日]

走行時間 [分] 16 16

走行時間費用 [億円/年] 61 60

交通量 [台/日]

走行時間 [分] 9.1 9.1

走行時間費用 [億円/年] 22 22

交通量 [台/日]

走行時間 [分] 4.3 4.3

走行時間費用 [億円/年] 7.2 6.9

交通量 [台/日]

走行時間 [分] 6.7 6.7

走行時間費用 [億円/年] 3.5 3.5

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年] 1,295 1,292

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[中津バイパス]

：4.2㎞

15,000 15,600

現道(国道
213号)
：10.4㎞

20,200 20,100

(主)中津
高田線
：6.2㎞

14,000 13,700

(一)万田
四日市線
：2.7㎞

合計：1,620.2㎞ 2.7

③その他道路合計
1,592.3km

1,184

9,2009,500

②主な周
辺道路

1,184

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

(一)円座
中津線
：4.4㎞

3,100 3,000



事業名：国道10号　中津バイパス　　

中津バイパス
L=4.2km

主な周辺道路

国道213号

主な周辺道路
（一）万田四日市線

主な周辺道路

（一）円座中津線

主な周辺道路

（主）中津高田線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 国道10号　中津バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4％

基準年次 平成26年

１時点のみ推計 □（　　）

複数時点での推計 ■（H17,H42）

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推

計
Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

速度設定の
考え方

配分交通量の
推計手法

推計に用いた
ＯＤ表

交通流の
推計時点

推計の状況

開発交通量の
考慮

■

■
（H17センサス）

□

いずれかのみの
推計の場合

いずれかのみの推計とした理由を記載

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

有の場合のみ 考慮した理由を記載

交通量が、交通容量（Qmax～Qmin）以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配
分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生じる「加重平均速度」を用
いた。

簡易手法の
採択理由

■



事業名： 国道10号　中津バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日
採用した通行止め日数の考え方を記載

とり止め交通を考慮する □
とりやめ交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

便

益

の 設定の考え方を記載

算

定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

交通事故減少
便益算定

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

災害等による
通行止めの

影響

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

冬期の走行速度と交通容量の関係

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名： 国道10号　中津バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

維持管理費

事業費

考慮する
場合のみ

当該道路整備が
行われない場合

の費用

費
用
の
算
定

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)

維持管理費の設定根拠を記載

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費（過去3年間：H23～H25）に基づく

雪寒費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名： 国道10号　中津バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 4.2 0.67
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－2年目 H 19 1.3159 97.6 15.92 19.60
－1年目 H 20 1.2653 96.8 5.30 6.33

供用開始年次 H 21 1.2167 95.6 6.57 7.63 0.46 0.53
1年目 H 22 1.1699 93.7 0.64 0.73
2年目 H 23 1.1249 92.1 0.64 0.71
3年目 H 24 1.0816 91.3 0.64 0.69
4年目 H 25 1.0400 91.3 0.64 0.66
5年目 H 26 1.0000 91.3 0.62 0.62
6年目 H 27 0.9615 91.3 0.62 0.60
7年目 H 28 0.9246 91.3 0.62 0.57
8年目 H 29 0.8890 91.3 0.62 0.55
9年目 H 30 0.8548 91.3 0.62 0.53
10年目 H 31 0.8219 91.3 0.62 0.51
11年目 H 32 0.7903 91.3 0.62 0.49
12年目 H 33 0.7599 91.3 0.62 0.47
13年目 H 34 0.7307 91.3 0.62 0.45
14年目 H 35 0.7026 91.3 0.62 0.44
15年目 H 36 0.6756 91.3 0.62 0.42
16年目 H 37 0.6496 91.3 0.62 0.40
17年目 H 38 0.6246 91.3 0.62 0.39
18年目 H 39 0.6006 91.3 0.62 0.37
19年目 H 40 0.5775 91.3 0.62 0.36
20年目 H 41 0.5553 91.3 0.62 0.34
21年目 H 42 0.5339 91.3 0.62 0.33
22年目 H 43 0.5134 91.3 0.62 0.32
23年目 H 44 0.4936 91.3 0.62 0.31
24年目 H 45 0.4746 91.3 0.62 0.29
25年目 H 46 0.4564 91.3 0.62 0.28
26年目 H 47 0.4388 91.3 0.62 0.27
27年目 H 48 0.4220 91.3 0.62 0.26
28年目 H 49 0.4057 91.3 0.62 0.25
29年目 H 50 0.3901 91.3 0.62 0.24
30年目 H 51 0.3751 91.3 0.62 0.23
31年目 H 52 0.3607 91.3 0.62 0.22
32年目 H 53 0.3468 91.3 0.62 0.22
33年目 H 54 0.3335 91.3 0.62 0.21
34年目 H 55 0.3207 91.3 0.62 0.20
35年目 H 56 0.3083 91.3 0.62 0.19
36年目 H 57 0.2965 91.3 0.62 0.18
37年目 H 58 0.2851 91.3 0.62 0.18
38年目 H 59 0.2741 91.3 0.62 0.17
39年目 H 60 0.2636 91.3 0.62 0.16
40年目 H 61 0.2534 91.3 0.62 0.16
41年目 H 62 0.2437 91.3 0.62 0.15
42年目 H 63 0.2343 91.3 0.62 0.15
43年目 H 64 0.2253 91.3 0.62 0.14
44年目 H 65 0.2166 91.3 0.62 0.13
45年目 H 66 0.2083 91.3 0.62 0.13
46年目 H 67 0.2003 91.3 0.62 0.12
47年目 H 68 0.1926 91.3 0.62 0.12
48年目 H 69 0.1852 91.3 0.62 0.11
49年目 H 70 0.1780 91.3 0.62 0.11
  合　計 27.79 33.56 30.92 16.69

27.79 30.92

注１）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名： 国道10号　中津バイパス

合　　　計
割引率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 21 0.99761 0.99202 0.99668 0.99647 1.2167 95.6 1.74 0.43 0.48 2.65 3.08 0.20 0.04 0.02 0.26 0.30 0.37 0.43 3.29 3.82
1年目 H 22 0.99761 0.99195 0.99667 0.99646 1.1699 93.7 2.15 0.51 0.66 3.32 3.79 0.20 0.04 0.02 0.26 0.30 0.37 0.42 3.96 4.51

2年目 H 23 0.99760 0.99189 0.99665 0.99645 1.1249 92.1 2.14 0.51 0.66 3.31 3.69 0.20 0.04 0.02 0.26 0.29 0.37 0.41 3.94 4.40

3年目 H 24 0.99760 0.99182 0.99664 0.99643 1.0816 91.3 2.14 0.51 0.66 3.30 3.57 0.20 0.04 0.02 0.26 0.28 0.37 0.40 3.93 4.25

4年目 H 25 0.99759 0.99175 0.99663 0.99642 1.0400 91.3 2.13 0.50 0.65 3.29 3.42 0.20 0.04 0.02 0.26 0.27 0.37 0.38 3.92 4.08

5年目 H 26 0.99758 0.99169 0.99662 0.99641 1.0000 91.3 2.13 0.50 0.65 3.28 3.28 0.20 0.04 0.02 0.26 0.26 0.37 0.37 3.91 3.91

6年目 H 27 0.99758 0.99162 0.99661 0.99640 0.9615 91.3 1.88 0.54 0.32 2.73 2.63 0.19 0.02 0.01 0.22 0.21 0.37 0.36 3.32 3.19

7年目 H 28 0.99757 0.99155 0.99660 0.99638 0.9246 91.3 1.87 0.54 0.32 2.72 2.52 0.19 0.02 0.01 0.22 0.20 0.37 0.34 3.31 3.06

8年目 H 29 0.99757 0.99147 0.99659 0.99637 0.8890 91.3 1.61 0.61 0.61 2.83 2.52 0.12 0.05 0.03 0.20 0.18 0.25 0.22 3.28 2.92

9年目 H 30 0.99756 0.99140 0.99657 0.99636 0.8548 91.3 1.61 0.61 0.61 2.82 2.41 0.12 0.05 0.03 0.20 0.17 0.24 0.21 3.27 2.79

10年目 H 31 0.99755 0.99133 0.99656 0.99634 0.8219 91.3 1.60 0.60 0.61 2.81 2.31 0.12 0.05 0.03 0.20 0.17 0.24 0.20 3.26 2.68

11年目 H 32 0.99811 0.99165 0.99922 0.99708 0.7903 91.3 1.60 0.60 0.61 2.80 2.21 0.12 0.05 0.03 0.20 0.16 0.24 0.19 3.24 2.56

12年目 H 33 0.99810 0.99158 0.99922 0.99707 0.7599 91.3 1.59 0.59 0.61 2.79 2.12 0.12 0.05 0.03 0.20 0.15 0.24 0.18 3.23 2.46

13年目 H 34 0.99810 0.99151 0.99922 0.99706 0.7307 91.3 1.59 0.59 0.61 2.78 2.03 0.12 0.05 0.03 0.20 0.15 0.24 0.18 3.23 2.36

14年目 H 35 0.99810 0.99144 0.99922 0.99705 0.7026 91.3 1.59 0.58 0.61 2.78 1.95 0.12 0.05 0.03 0.20 0.14 0.24 0.17 3.22 2.26

15年目 H 36 0.99809 0.99136 0.99922 0.99704 0.6756 91.3 1.59 0.58 0.61 2.77 1.87 0.12 0.05 0.03 0.20 0.14 0.24 0.16 3.21 2.17

16年目 H 37 0.99809 0.99129 0.99921 0.99704 0.6496 91.3 1.58 0.57 0.61 2.76 1.79 0.12 0.05 0.03 0.20 0.13 0.24 0.15 3.20 2.08

17年目 H 38 0.99809 0.99121 0.99921 0.99703 0.6246 91.3 1.58 0.57 0.61 2.75 1.72 0.12 0.05 0.03 0.20 0.13 0.24 0.15 3.19 1.99

18年目 H 39 0.99808 0.99113 0.99921 0.99702 0.6006 91.3 1.58 0.56 0.61 2.74 1.65 0.12 0.05 0.03 0.20 0.12 0.24 0.14 3.18 1.91

19年目 H 40 0.99808 0.99105 0.99921 0.99701 0.5775 91.3 1.57 0.56 0.61 2.74 1.58 0.12 0.05 0.03 0.20 0.12 0.23 0.14 3.17 1.83

20年目 H 41 0.99808 0.99097 0.99921 0.99700 0.5553 91.3 1.57 0.55 0.61 2.73 1.51 0.12 0.05 0.03 0.20 0.11 0.23 0.13 3.16 1.76

21年目 H 42 0.99338 0.99360 1.00074 0.99419 0.5339 91.3 1.57 0.55 0.61 2.72 1.45 0.12 0.05 0.03 0.20 0.11 0.23 0.12 3.15 1.68

22年目 H 43 0.99333 0.99356 1.00074 0.99416 0.5134 91.3 1.56 0.54 0.61 2.71 1.39 0.12 0.05 0.03 0.20 0.10 0.23 0.12 3.14 1.61

23年目 H 44 0.99329 0.99352 1.00074 0.99412 0.4936 91.3 1.55 0.54 0.61 2.69 1.33 0.12 0.05 0.03 0.20 0.10 0.23 0.11 3.12 1.54

24年目 H 45 0.99324 0.99348 1.00074 0.99409 0.4746 91.3 1.54 0.54 0.61 2.68 1.27 0.12 0.05 0.03 0.20 0.09 0.23 0.11 3.11 1.47

25年目 H 46 0.99320 0.99343 1.00074 0.99406 0.4564 91.3 1.53 0.53 0.61 2.67 1.22 0.12 0.05 0.03 0.20 0.09 0.23 0.10 3.09 1.41

26年目 H 47 0.99315 0.99339 1.00074 0.99402 0.4388 91.3 1.52 0.53 0.61 2.65 1.16 0.12 0.05 0.03 0.20 0.09 0.23 0.10 3.08 1.35

27年目 H 48 0.99310 0.99335 1.00074 0.99398 0.4220 91.3 1.51 0.53 0.61 2.64 1.11 0.11 0.05 0.03 0.20 0.08 0.23 0.10 3.06 1.29

28年目 H 49 0.99305 0.99330 1.00074 0.99395 0.4057 91.3 1.50 0.52 0.61 2.63 1.07 0.11 0.05 0.03 0.19 0.08 0.23 0.09 3.05 1.24

29年目 H 50 0.99301 0.99326 1.00074 0.99391 0.3901 91.3 1.49 0.52 0.61 2.61 1.02 0.11 0.05 0.03 0.19 0.08 0.22 0.09 3.03 1.18

30年目 H 51 0.99296 0.99321 1.00074 0.99387 0.3751 91.3 1.48 0.52 0.61 2.60 0.97 0.11 0.05 0.03 0.19 0.07 0.22 0.08 3.01 1.13

31年目 H 52 0.99291 0.99316 1.00074 0.99384 0.3607 91.3 1.47 0.51 0.61 2.59 0.93 0.11 0.05 0.03 0.19 0.07 0.22 0.08 3.00 1.08

32年目 H 53 0.99286 0.99312 1.00074 0.99380 0.3468 91.3 1.46 0.51 0.61 2.57 0.89 0.11 0.05 0.03 0.19 0.07 0.22 0.08 2.98 1.03

33年目 H 54 0.99280 0.99307 1.00074 0.99376 0.3335 91.3 1.45 0.51 0.61 2.56 0.85 0.11 0.05 0.03 0.19 0.06 0.22 0.07 2.97 0.99

34年目 H 55 0.99275 0.99302 1.00074 0.99372 0.3207 91.3 1.44 0.50 0.61 2.55 0.82 0.11 0.05 0.03 0.19 0.06 0.22 0.07 2.95 0.95

35年目 H 56 0.99270 0.99297 1.00074 0.99368 0.3083 91.3 1.43 0.50 0.61 2.53 0.78 0.11 0.05 0.03 0.19 0.06 0.22 0.07 2.94 0.91

36年目 H 57 0.99265 0.99292 1.00074 0.99364 0.2965 91.3 1.42 0.49 0.61 2.52 0.75 0.11 0.05 0.03 0.19 0.06 0.22 0.06 2.92 0.87

37年目 H 58 0.99259 0.99287 1.00073 0.99360 0.2851 91.3 1.41 0.49 0.61 2.50 0.71 0.10 0.05 0.03 0.19 0.05 0.22 0.06 2.91 0.83

38年目 H 59 0.99254 0.99282 1.00073 0.99356 0.2741 91.3 1.40 0.49 0.61 2.49 0.68 0.10 0.05 0.03 0.18 0.05 0.22 0.06 2.89 0.79

39年目 H 60 0.99248 0.99277 1.00073 0.99352 0.2636 91.3 1.39 0.48 0.61 2.48 0.65 0.10 0.05 0.03 0.18 0.05 0.21 0.06 2.87 0.76

40年目 H 61 0.99242 0.99272 1.00073 0.99347 0.2534 91.3 1.38 0.48 0.61 2.46 0.62 0.10 0.05 0.03 0.18 0.05 0.21 0.05 2.86 0.72

41年目 H 62 0.99236 0.99266 1.00073 0.99343 0.2437 91.3 1.37 0.48 0.61 2.45 0.60 0.10 0.05 0.03 0.18 0.04 0.21 0.05 2.84 0.69

42年目 H 63 0.99231 0.99261 1.00073 0.99339 0.2343 91.3 1.36 0.47 0.61 2.44 0.57 0.10 0.05 0.03 0.18 0.04 0.21 0.05 2.83 0.66

43年目 H 64 0.99225 0.99255 1.00073 0.99334 0.2253 91.3 1.35 0.47 0.61 2.42 0.55 0.10 0.05 0.03 0.18 0.04 0.21 0.05 2.81 0.63

44年目 H 65 0.99219 0.99250 1.00073 0.99330 0.2166 91.3 1.34 0.47 0.61 2.41 0.52 0.10 0.05 0.03 0.18 0.04 0.21 0.05 2.80 0.61

45年目 H 66 0.99212 0.99244 1.00073 0.99325 0.2083 91.3 1.33 0.46 0.61 2.40 0.50 0.10 0.05 0.03 0.18 0.04 0.21 0.04 2.78 0.58

46年目 H 67 0.99206 0.99238 1.00073 0.99321 0.2003 91.3 1.32 0.46 0.61 2.38 0.48 0.10 0.05 0.03 0.18 0.04 0.21 0.04 2.77 0.55

47年目 H 68 0.99200 0.99232 1.00073 0.99316 0.1926 91.3 1.31 0.46 0.61 2.37 0.46 0.09 0.05 0.03 0.18 0.03 0.21 0.04 2.75 0.53

48年目 H 69 0.99193 0.99227 1.00073 0.99312 0.1852 91.3 1.30 0.45 0.61 2.36 0.44 0.09 0.05 0.03 0.17 0.03 0.21 0.04 2.73 0.51

49年目 H 70 0.99187 0.99220 1.00073 0.99307 0.1780 91.3 1.29 0.45 0.61 2.34 0.42 0.09 0.05 0.03 0.17 0.03 0.20 0.04 2.72 0.48

合　計 78.21 26.05 29.85 134.11 75.87 6.23 2.32 1.49 10.04 5.76 12.39 7.41 156.54 89.05

年度
（基準年）

H26

総走行台ｷﾛの年次別伸び率
(北九州ﾌﾞﾛｯｸ)


