
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道6号　常磐バイパス

事業主体 東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　体：費用便益比（B/C）＝1.5（経済的純現在価値（B-C）＝1,334億円、経済的内部収益率（EIRR）＝ 4.9％）
残事業：費用便益比（B/C）＝5.8（経済的純現在価値（B-C）＝　432億円、経済的内部収益率（EIRR）＝32.1％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：414万人･時間/年
並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：7割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される いわき市内泉町　夕ピーク時下り方向（旅行速度：18.3km/h）平成26年10月旅行速度調査結果

□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる
特急停車駅：泉駅
いわき市勿来支所～泉駅：現況 17分

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

小名浜港（重要港湾・国際コンテナ航路）
　いわき駅～小名浜港　現況 28分

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する 広域道路整備計画(福島県)において広域道路(交流促進型)の位置づけあり

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 勿来錦第一土地区画整理事業

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路
となる



１．活力 国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 候補路線（いわき東道路)

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
FIT構想
福島（Ｆ）・茨城（Ｉ）・栃木（Ｔ）の3県の県際地域が交流・連携を基に広域交流圏としてさらなる発展を目指す

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
勿来地区（勿来の関、勿来海岸）
年間観光客入込数(H25)：8万人
勿来地区（いわき市勿来支所）～泉駅：現況17分

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし
□

自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間におい
て、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達
成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 勿来地区(中迎交差点)～いわき市立総合磐城共立病院救命救急センター　現況 29分

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解
消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上
（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が
無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地
震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

緊急輸送道路ネットワーク計画における一次確保路線として位置づけあり　　（設定：福島県道路防災情報連絡協議会）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 常磐自動車道の代替（いわき勿来IC～いわき四倉IC)

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

無電柱化による
美しい町並みの
形成



４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出量（4,715t-CO2/年）が削減される

生活環境の改
善・保全 ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

□ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 一般国道49号平バイパス

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる 小名浜港東港地区広域資源活用護岸整備



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道6号 常磐バイパス L=27.7km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

29,400 4 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２６年度

単純合計 1,012億円 304億円 1,316億円

うち残事業分 64億円 80億円 144億円

基準年における
現在価値 (Ｃ)

2,541億円 116億円 2,657億円

うち残事業分 60億円 31億円 90億円

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２６年度

供 用 年 平成３０年度

単年便益
（初年便益）

203億円 14億円 15億円 232億円

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,498億円 241億円 252億円 3,991億円

うち残事業分 472億円 15億円 35億円 522億円



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 22,100 ±10％

事業費 64億円 ±10％

事業期間 3年 ±20％

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 22,100 ±10％

事業費 64億円 ±10％

事業期間 3年 ±20％

5.4～6.2

5.6～5.9

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～1.3

1.5～1.5

1.4～1.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

7.4～4.4

経済的内部収益率（事業全体） 4.9％

費用便益比（事業全体） 1.5

経済的純現在価値（事業全体） 1,334億円 

費用便益比（残事業） 5.8

経済的純現在価値（残事業） 432億円 

経済的内部収益率（残事業） 32.1％



交通状況の変化

事業名：一般国道6号　常磐バイパス(全体)

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示）

現道
：30.1km

②主な周

辺道路※4

小名浜四倉
線
：20.3km

豊間四倉線
:14.3km

常磐勿来線
：12.9km

小名浜平線
：9.6km

①新設・改築道路
:27.7km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

28

9,300

35,900

18

合計：5180.8km

③その他道路合計
5065.9km

様式－３①

237.82

8,200

34

整備あり(B)整備なし(A)

0 29,400

160.63

29

109.37

53

11,600

6.13

22

1,600

30.53

0

30

5,300

23

13.68

190.13

11,820.34 11,724.49

4,500

15.9643.36

走行時間短縮便益
(A - B)

22

12,280.99 12,090.86

110.30 43.75

17,300

14

55.49

3,700

0.00

18,900

70



交通状況の変化

事業名：一般国道6号　常磐バイパス(残事業)

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示）

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
:9.6km

17,200 22,100

15 10

46.86 40.08

②主な周

辺道路※4

現道
：9.8km

18,400 16,400

17 16

53.34 44.81

小名浜四倉
線
：20.3km

5,600 5,300

30 30

32.22 30.53

豊間四倉線
:14.3km

2,000 1,600

22 22

7.22 6.13

小名浜平線
：9.6km

17,100 17,300

14 14

43.31 43.75

走行時間短縮便益
(A - B)

常磐勿来線
：12.9km

4,800 4,500

22 22

17.40 15.96

合計：5180.8km 12,116.28 12,090.86 25.42

③その他道路合計
5104.3km

11,915.93 11,909.60

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道6号　常磐バイパス(全体・残事業）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年

社会的割引率 4%

基準年次 平成２６年

１時点のみ推計 ■（平成４２年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

■

■
（H１７センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況



事業名： 一般国道6号　常磐バイパス(全体・残事業）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

考慮する
場合のみ

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

交通流推計の
時点以外の
便益の算定



事業名： 一般国道6号　常磐バイパス(全体・残事業）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

費用の現在価値算定表 維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道

箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(全体) 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.230 27.7 6.38
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-52年目 S 41 6.5705 34.7 0.20 3.46
-51年目 S 42 6.3178 36.6 0.20 3.15
-50年目 S 43 6.0748 38.5 1.00 14.41
-49年目 S 44 5.8412 40.8 2.47 32.29
-48年目 S 45 5.6165 43.5 5.20 61.30
-47年目 S 46 5.4005 45.6 8.73 94.40
-46年目 S 47 5.1928 48.7 11.57 112.64
-45年目 S 48 4.9931 56.1 7.50 60.95
-44年目 S 49 4.8010 66.9 9.88 64.73
-43年目 S 50 4.6164 70.7 8.64 51.51
-42年目 S 51 4.4388 76.7 11.20 59.18
-41年目 S 52 4.2681 81.3 18.23 87.38
-40年目 S 53 4.1039 84.7 30.70 135.81
-39年目 S 54 3.9461 86.9 30.30 125.62
-38年目 S 55 3.7943 92.4 30.05 112.66
-37年目 S 56 3.6484 94.8 32.70 114.90
-36年目 S 57 3.5081 95.8 30.50 101.97
-35年目 S 58 3.3731 96.8 15.71 49.98
-34年目 S 59 3.2434 98.7 9.54 28.62
-33年目 S 60 3.1187 99.5 9.70 27.76
-32年目 S 61 2.9987 101.2 6.40 17.31
-31年目 S 62 2.8834 101.0 9.30 24.24
-30年目 S 63 2.7725 101.5 38.65 96.39
-29年目 H 1 2.6658 104.2 36.90 86.19
-28年目 H 2 2.5633 106.5 32.96 72.43
-27年目 H 3 2.4647 109.1 27.23 56.16
-26年目 H 4 2.3699 110.6 26.02 50.90
-25年目 H 5 2.2788 110.9 35.25 66.13
-24年目 H 6 2.1911 110.8 34.45 62.20
-23年目 H 7 2.1068 109.9 38.18 66.82
-22年目 H 8 2.0258 109.5 51.63 87.21
-21年目 H 9 1.9479 110.4 36.43 58.69
-20年目 H 10 1.8730 109.9 53.83 83.76
-19年目 H 11 1.8009 108.4 34.91 52.95
-18年目 H 12 1.7317 107.2 20.81 30.69
-17年目 H 13 1.6651 105.7 28.10 40.41
-16年目 H 14 1.6010 103.8 26.38 37.15
-15年目 H 15 1.5395 102.3 18.79 25.82
-14年目 H 16 1.4802 101.0 20.53 27.47
-13年目 H 17 1.4233 99.6 11.33 14.78
-12年目 H 18 1.3686 98.7 11.81 14.95
-11年目 H 19 1.3159 97.6 4.18 5.15
-10年目 H 20 1.2653 96.8 5.04 6.01
-9年目 H 21 1.2167 95.6 8.50 9.88
-8年目 H 22 1.1699 93.7 4.73 5.39
-7年目 H 23 1.1249 92.1 10.67 11.90
-6年目 H 24 1.0816 91.3 12.38 13.39
-5年目 H 25 1.0400 91.3 20.87 21.70
-4年目 H 26 1.0000 91.3 7.13 7.13
-3年目 H 27 0.9615 91.3 18.55 17.84
-2年目 H 28 0.9246 91.3 26.37 24.38
-1年目 H 29 0.8890 91.3 19.44 17.28

供用年次 H 30 0.8548 91.3 6.08 5.20
1年目 H 31 0.8219 91.3 6.08 5.00
2年目 H 32 0.7903 91.3 6.08 4.81
3年目 H 33 0.7599 91.3 6.08 4.62
4年目 H 34 0.7307 91.3 6.08 4.44
5年目 H 35 0.7026 91.3 6.08 4.27
6年目 H 36 0.6756 91.3 6.08 4.11
7年目 H 37 0.6496 91.3 6.08 3.95
8年目 H 38 0.6246 91.3 6.08 3.80
9年目 H 39 0.6006 91.3 6.08 3.65
10年目 H 40 0.5775 91.3 6.08 3.51
11年目 H 41 0.5553 91.3 6.08 3.38
12年目 H 42 0.5339 91.3 6.08 3.25
13年目 H 43 0.5134 91.3 6.08 3.12
14年目 H 44 0.4936 91.3 6.08 3.00
15年目 H 45 0.4746 91.3 6.08 2.89
16年目 H 46 0.4564 91.3 6.08 2.77
17年目 H 47 0.4388 91.3 6.08 2.67
18年目 H 48 0.4220 91.3 6.08 2.57
19年目 H 49 0.4057 91.3 6.08 2.47
20年目 H 50 0.3901 91.3 6.08 2.37
21年目 H 51 0.3751 91.3 6.08 2.28
22年目 H 52 0.3607 91.3 6.08 2.19
23年目 H 53 0.3468 91.3 6.08 2.11
24年目 H 54 0.3335 91.3 6.08 2.03
25年目 H 55 0.3207 91.3 6.08 1.95
26年目 H 56 0.3083 91.3 6.08 1.87
27年目 H 57 0.2965 91.3 6.08 1.80
28年目 H 58 0.2851 91.3 6.08 1.73
29年目 H 59 0.2741 91.3 6.08 1.67
30年目 H 60 0.2636 91.3 6.08 1.60
31年目 H 61 0.2534 91.3 6.08 1.54
32年目 H 62 0.2437 91.3 6.08 1.48
33年目 H 63 0.2343 91.3 6.08 1.42
34年目 H 64 0.2253 91.3 6.08 1.37
35年目 H 65 0.2166 91.3 6.08 1.32
36年目 H 66 0.2083 91.3 6.08 1.27
37年目 H 67 0.2003 91.3 6.08 1.22
38年目 H 68 0.1926 91.3 6.08 1.17
39年目 H 69 0.1852 91.3 6.08 1.13
40年目 H 70 0.1780 91.3 6.08 1.08
41年目 H 71 0.1712 91.3 6.08 1.04
42年目 H 72 0.1646 91.3 6.08 1.00
43年目 H 73 0.1583 91.3 6.08 0.96
44年目 H 74 0.1522 91.3 6.08 0.93
45年目 H 75 0.1463 91.3 6.08 0.89
46年目 H 76 0.1407 91.3 6.08 0.86
47年目 H 77 0.1353 91.3 6.08 0.82
48年目 H 78 0.1301 91.3 6.08 0.79
49年目 H 79 0.1251 91.3 -112.42 -14.06 6.08 0.76
  合　計 899.35 2,541.36 304.00 116.13

単純事業費計 1,011.77 304.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表 維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道

箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(残事業) 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.175 9.6 1.68
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-3年目 H 27 0.9615 91.3 18.55 17.84
-2年目 H 28 0.9246 91.3 26.37 24.38
-1年目 H 29 0.8890 91.3 19.44 17.28

供用年次 H 30 0.8548 91.3 1.60 1.37
1年目 H 31 0.8219 91.3 1.60 1.32
2年目 H 32 0.7903 91.3 1.60 1.26
3年目 H 33 0.7599 91.3 1.60 1.22
4年目 H 34 0.7307 91.3 1.60 1.17
5年目 H 35 0.7026 91.3 1.60 1.12
6年目 H 36 0.6756 91.3 1.60 1.08
7年目 H 37 0.6496 91.3 1.60 1.04
8年目 H 38 0.6246 91.3 1.60 1.00
9年目 H 39 0.6006 91.3 1.60 0.96
10年目 H 40 0.5775 91.3 1.60 0.92
11年目 H 41 0.5553 91.3 1.60 0.89
12年目 H 42 0.5339 91.3 1.60 0.85
13年目 H 43 0.5134 91.3 1.60 0.82
14年目 H 44 0.4936 91.3 1.60 0.79
15年目 H 45 0.4746 91.3 1.60 0.76
16年目 H 46 0.4564 91.3 1.60 0.73
17年目 H 47 0.4388 91.3 1.60 0.70
18年目 H 48 0.4220 91.3 1.60 0.68
19年目 H 49 0.4057 91.3 1.60 0.65
20年目 H 50 0.3901 91.3 1.60 0.62
21年目 H 51 0.3751 91.3 1.60 0.60
22年目 H 52 0.3607 91.3 1.60 0.58
23年目 H 53 0.3468 91.3 1.60 0.55
24年目 H 54 0.3335 91.3 1.60 0.53
25年目 H 55 0.3207 91.3 1.60 0.51
26年目 H 56 0.3083 91.3 1.60 0.49
27年目 H 57 0.2965 91.3 1.60 0.47
28年目 H 58 0.2851 91.3 1.60 0.46
29年目 H 59 0.2741 91.3 1.60 0.44
30年目 H 60 0.2636 91.3 1.60 0.42
31年目 H 61 0.2534 91.3 1.60 0.41
32年目 H 62 0.2437 91.3 1.60 0.39
33年目 H 63 0.2343 91.3 1.60 0.37
34年目 H 64 0.2253 91.3 1.60 0.36
35年目 H 65 0.2166 91.3 1.60 0.35
36年目 H 66 0.2083 91.3 1.60 0.33
37年目 H 67 0.2003 91.3 1.60 0.32
38年目 H 68 0.1926 91.3 1.60 0.31
39年目 H 69 0.1852 91.3 1.60 0.30
40年目 H 70 0.1780 91.3 1.60 0.28
41年目 H 71 0.1712 91.3 1.60 0.27
42年目 H 72 0.1646 91.3 1.60 0.26
43年目 H 73 0.1583 91.3 1.60 0.25
44年目 H 74 0.1522 91.3 1.60 0.24
45年目 H 75 0.1463 91.3 1.60 0.23
46年目 H 76 0.1407 91.3 1.60 0.23
47年目 H 77 0.1353 91.3 1.60 0.22
48年目 H 78 0.1301 91.3 1.60 0.21
49年目 H 79 0.1251 91.3 0.00 0.00 1.60 0.20
  合　計 64.36 59.50 80.00 30.53

単純事業費計 64.36 80.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(全体)

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 30 0.99544 0.98681 0.98766 0.99303 0.8548 91.3 149.03 21.56 32.60 203.19 173.69 8.42 0.83 4.69 13.94 11.92 14.75 12.61 231.88 198.22
1年目 H 31 0.99541 0.98663 0.98751 0.99298 0.8219 91.3 148.35 21.27 32.19 201.81 165.87 8.38 0.82 4.63 13.83 11.37 14.65 12.04 230.29 189.28

2年目 H 32 0.99539 0.98645 0.98735 0.99293 0.7903 91.3 147.67 20.98 31.78 200.43 158.40 8.34 0.81 4.57 13.72 10.84 14.55 11.50 228.70 180.74

3年目 H 33 0.99657 0.98859 0.99110 0.99459 0.7599 91.3 147.16 20.74 31.50 199.40 151.52 8.31 0.80 4.53 13.64 10.37 14.47 11.00 227.51 172.89

4年目 H 34 0.99656 0.98845 0.99102 0.99456 0.7307 91.3 146.65 20.50 31.22 198.37 144.95 8.28 0.79 4.49 13.56 9.91 14.39 10.51 226.32 165.37

5年目 H 35 0.99655 0.98832 0.99094 0.99453 0.7026 91.3 146.14 20.26 30.94 197.34 138.65 8.25 0.78 4.45 13.48 9.47 14.31 10.05 225.13 158.17

6年目 H 36 0.99654 0.98818 0.99085 0.99450 0.6756 91.3 145.63 20.02 30.66 196.31 132.63 8.22 0.77 4.41 13.40 9.05 14.23 9.61 223.94 151.29

7年目 H 37 0.99652 0.98804 0.99077 0.99447 0.6496 91.3 145.12 19.78 30.38 195.28 126.85 8.19 0.76 4.37 13.32 8.65 14.15 9.19 222.75 144.69

8年目 H 38 0.99651 0.98789 0.99068 0.99444 0.6246 91.3 144.61 19.54 30.10 194.25 121.33 8.16 0.75 4.33 13.24 8.27 14.07 8.79 221.56 138.39

9年目 H 39 0.99650 0.98775 0.99059 0.99441 0.6006 91.3 144.10 19.30 29.82 193.22 116.05 8.13 0.74 4.29 13.16 7.90 13.99 8.40 220.37 132.35

10年目 H 40 0.99649 0.98759 0.99050 0.99438 0.5775 91.3 143.59 19.06 29.54 192.19 110.99 8.10 0.73 4.25 13.08 7.55 13.91 8.03 219.18 126.57

11年目 H 41 0.99647 0.98744 0.99041 0.99434 0.5553 91.3 143.08 18.82 29.26 191.16 106.15 8.07 0.72 4.21 13.00 7.22 13.83 7.68 217.99 121.05

12年目 H 42 0.99646 0.98728 0.99032 0.99431 0.5339 91.3 142.57 18.58 28.98 190.13 101.51 8.04 0.71 4.17 12.92 6.90 13.75 7.34 216.80 115.75

13年目 H 43 0.99161 0.99346 1.00115 0.99298 0.5134 91.3 141.37 18.46 29.01 188.84 96.95 7.97 0.71 4.17 12.85 6.60 13.65 7.01 215.34 110.56

14年目 H 44 0.99154 0.99342 1.00115 0.99293 0.4936 91.3 140.17 18.34 29.04 187.55 92.57 7.90 0.71 4.17 12.78 6.31 13.55 6.69 213.88 105.57

15年目 H 45 0.99147 0.99338 1.00115 0.99288 0.4746 91.3 138.97 18.22 29.07 186.26 88.40 7.83 0.71 4.17 12.71 6.03 13.45 6.38 212.42 100.81

16年目 H 46 0.99139 0.99333 1.00115 0.99283 0.4564 91.3 137.77 18.10 29.10 184.97 84.42 7.76 0.71 4.17 12.64 5.77 13.35 6.09 210.96 96.28

17年目 H 47 0.99132 0.99329 1.00115 0.99278 0.4388 91.3 136.57 17.98 29.13 183.68 80.60 7.69 0.71 4.17 12.57 5.52 13.25 5.81 209.50 91.93

18年目 H 48 0.99124 0.99324 1.00115 0.99273 0.4220 91.3 135.37 17.86 29.16 182.39 76.97 7.62 0.71 4.17 12.50 5.28 13.15 5.55 208.04 87.80

19年目 H 49 0.99117 0.99320 1.00115 0.99268 0.4057 91.3 134.17 17.74 29.19 181.10 73.47 7.55 0.71 4.17 12.43 5.04 13.05 5.29 206.58 83.80

20年目 H 50 0.99109 0.99315 1.00115 0.99262 0.3901 91.3 132.97 17.62 29.22 179.81 70.14 7.48 0.71 4.17 12.36 4.82 12.95 5.05 205.12 80.01

21年目 H 51 0.99101 0.99310 1.00114 0.99257 0.3751 91.3 131.77 17.50 29.25 178.52 66.96 7.41 0.71 4.17 12.29 4.61 12.85 4.82 203.66 76.39

22年目 H 52 0.99093 0.99305 1.00114 0.99251 0.3607 91.3 130.57 17.38 29.28 177.23 63.93 7.34 0.71 4.17 12.22 4.41 12.75 4.60 202.20 72.94

23年目 H 53 0.99084 0.99301 1.00114 0.99246 0.3468 91.3 129.37 17.26 29.31 175.94 61.02 7.27 0.71 4.17 12.15 4.21 12.65 4.39 200.74 69.62

24年目 H 54 0.99076 0.99296 1.00114 0.99240 0.3335 91.3 128.17 17.14 29.34 174.65 58.25 7.20 0.71 4.17 12.08 4.03 12.55 4.19 199.28 66.47

25年目 H 55 0.99067 0.99291 1.00114 0.99234 0.3207 91.3 126.97 17.02 29.37 173.36 55.60 7.13 0.70 4.17 12.00 3.85 12.45 3.99 197.81 63.44

26年目 H 56 0.99058 0.99286 1.00114 0.99228 0.3083 91.3 125.77 16.90 29.40 172.07 53.05 7.06 0.70 4.17 11.93 3.68 12.35 3.81 196.35 60.54

27年目 H 57 0.99049 0.99280 1.00114 0.99222 0.2965 91.3 124.57 16.78 29.43 170.78 50.64 6.99 0.69 4.17 11.85 3.51 12.25 3.63 194.88 57.78

28年目 H 58 0.99040 0.99275 1.00113 0.99216 0.2851 91.3 123.37 16.66 29.46 169.49 48.32 6.92 0.68 4.17 11.77 3.36 12.15 3.46 193.41 55.14

29年目 H 59 0.99031 0.99270 1.00113 0.99210 0.2741 91.3 122.17 16.54 29.49 168.20 46.10 6.85 0.68 4.17 11.70 3.21 12.05 3.30 191.95 52.61

30年目 H 60 0.99022 0.99265 1.00113 0.99203 0.2636 91.3 120.98 16.42 29.52 166.92 44.00 6.78 0.68 4.17 11.63 3.07 11.95 3.15 190.50 50.22

31年目 H 61 0.99012 0.99259 1.00113 0.99197 0.2534 91.3 119.78 16.30 29.55 165.63 41.97 6.71 0.67 4.17 11.55 2.93 11.85 3.00 189.03 47.90

32年目 H 62 0.99002 0.99254 1.00113 0.99191 0.2437 91.3 118.58 16.18 29.58 164.34 40.05 6.64 0.67 4.17 11.48 2.80 11.75 2.86 187.57 45.71

33年目 H 63 0.98992 0.99248 1.00113 0.99184 0.2343 91.3 117.38 16.06 29.61 163.05 38.20 6.57 0.66 4.17 11.40 2.67 11.65 2.73 186.10 43.60

34年目 H 64 0.98982 0.99242 1.00113 0.99177 0.2253 91.3 116.19 15.94 29.64 161.77 36.45 6.50 0.65 4.17 11.32 2.55 11.55 2.60 184.64 41.60

35年目 H 65 0.98971 0.99237 1.00113 0.99171 0.2166 91.3 114.99 15.82 29.67 160.48 34.76 6.43 0.65 4.17 11.25 2.44 11.45 2.48 183.18 39.68

36年目 H 66 0.98960 0.99231 1.00112 0.99164 0.2083 91.3 113.79 15.70 29.70 159.19 33.16 6.36 0.65 4.17 11.18 2.33 11.35 2.36 181.72 37.85

37年目 H 67 0.98949 0.99225 1.00112 0.99157 0.2003 91.3 112.59 15.58 29.73 157.90 31.63 6.29 0.64 4.17 11.10 2.22 11.25 2.25 180.25 36.10

38年目 H 68 0.98938 0.99219 1.00112 0.99149 0.1926 91.3 111.39 15.46 29.76 156.61 30.16 6.22 0.64 4.17 11.03 2.12 11.15 2.15 178.79 34.43

39年目 H 69 0.98927 0.99213 1.00112 0.99142 0.1852 91.3 110.19 15.34 29.79 155.32 28.77 6.15 0.63 4.17 10.95 2.03 11.05 2.05 177.32 32.85

40年目 H 70 0.98915 0.99206 1.00112 0.99135 0.1780 91.3 108.99 15.22 29.82 154.03 27.42 6.08 0.62 4.17 10.87 1.93 10.95 1.95 175.85 31.30

41年目 H 71 0.98903 0.99200 1.00112 0.99127 0.1712 91.3 107.79 15.10 29.85 152.74 26.15 6.01 0.62 4.17 10.80 1.85 10.85 1.86 174.39 29.86

42年目 H 72 0.98891 0.99194 1.00112 0.99119 0.1646 91.3 106.59 14.98 29.88 151.45 24.93 5.94 0.62 4.17 10.73 1.77 10.75 1.77 172.93 28.47

43年目 H 73 0.98879 0.99187 1.00112 0.99112 0.1583 91.3 105.40 14.86 29.91 150.17 23.77 5.87 0.61 4.17 10.65 1.69 10.65 1.69 171.47 27.15

44年目 H 74 0.98866 0.99180 1.00111 0.99104 0.1522 91.3 104.20 14.74 29.94 148.88 22.66 5.80 0.60 4.17 10.57 1.61 10.55 1.61 170.00 25.88

45年目 H 75 0.98853 0.99174 1.00111 0.99095 0.1463 91.3 103.00 14.62 29.97 147.59 21.59 5.73 0.60 4.17 10.50 1.54 10.45 1.53 168.54 24.66

46年目 H 76 0.98840 0.99167 1.00111 0.99087 0.1407 91.3 101.81 14.50 30.00 146.31 20.59 5.66 0.60 4.17 10.43 1.47 10.35 1.46 167.09 23.52

47年目 H 77 0.98826 0.99160 1.00111 0.99079 0.1353 91.3 100.61 14.38 30.03 145.02 19.62 5.59 0.59 4.17 10.35 1.40 10.25 1.39 165.62 22.41

48年目 H 78 0.98812 0.99153 1.00111 0.99070 0.1301 91.3 99.41 14.26 30.06 143.73 18.70 5.52 0.59 4.17 10.28 1.34 10.15 1.32 164.16 21.36

49年目 H 79 0.98798 0.99145 1.00111 0.99062 0.1251 91.3 98.22 14.14 30.09 142.45 17.82 5.45 0.58 4.17 10.20 1.28 10.05 1.26 162.70 20.36

合　計 6,325.67 863.51 1,492.32 8,681.50 3,498.38 355.16 34.55 211.68 601.39 240.70 623.50 252.28 9,906.39 3,991.36

年度
（基準年）

H26



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道6号　常磐バイパス(残事業)

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 30 0.99544 0.98681 0.98766 0.99303 0.8548 91.3 17.42 2.91 7.01 27.34 23.37 0.08 0.11 0.69 0.88 0.75 1.99 1.70 30.21 25.82
1年目 H 31 0.99541 0.98663 0.98751 0.99298 0.8219 91.3 17.34 2.87 6.92 27.13 22.30 0.08 0.11 0.68 0.87 0.72 1.98 1.63 29.98 24.65

2年目 H 32 0.99539 0.98645 0.98735 0.99293 0.7903 91.3 17.26 2.83 6.83 26.92 21.27 0.08 0.11 0.67 0.86 0.68 1.97 1.56 29.75 23.51

3年目 H 33 0.99657 0.98859 0.99110 0.99459 0.7599 91.3 17.20 2.80 6.77 26.77 20.34 0.08 0.11 0.66 0.85 0.65 1.96 1.49 29.58 22.48

4年目 H 34 0.99656 0.98845 0.99102 0.99456 0.7307 91.3 17.14 2.77 6.71 26.62 19.45 0.08 0.11 0.65 0.84 0.61 1.95 1.42 29.41 21.48

5年目 H 35 0.99655 0.98832 0.99094 0.99453 0.7026 91.3 17.08 2.74 6.65 26.47 18.60 0.08 0.11 0.64 0.83 0.58 1.94 1.36 29.24 20.54

6年目 H 36 0.99654 0.98818 0.99085 0.99450 0.6756 91.3 17.02 2.71 6.59 26.32 17.78 0.08 0.11 0.63 0.82 0.55 1.93 1.30 29.07 19.63

7年目 H 37 0.99652 0.98804 0.99077 0.99447 0.6496 91.3 16.96 2.68 6.53 26.17 17.00 0.08 0.11 0.62 0.81 0.53 1.92 1.25 28.90 18.78

8年目 H 38 0.99651 0.98789 0.99068 0.99444 0.6246 91.3 16.90 2.65 6.47 26.02 16.25 0.08 0.11 0.61 0.80 0.50 1.91 1.19 28.73 17.94

9年目 H 39 0.99650 0.98775 0.99059 0.99441 0.6006 91.3 16.84 2.62 6.41 25.87 15.54 0.08 0.11 0.60 0.79 0.47 1.90 1.14 28.56 17.15

10年目 H 40 0.99649 0.98759 0.99050 0.99438 0.5775 91.3 16.78 2.59 6.35 25.72 14.85 0.08 0.11 0.59 0.78 0.45 1.89 1.09 28.39 16.39

11年目 H 41 0.99647 0.98744 0.99041 0.99434 0.5553 91.3 16.72 2.56 6.29 25.57 14.20 0.08 0.11 0.58 0.77 0.43 1.88 1.04 28.22 15.67

12年目 H 42 0.99646 0.98728 0.99032 0.99431 0.5339 91.3 16.66 2.53 6.23 25.42 13.57 0.08 0.11 0.57 0.76 0.41 1.87 1.00 28.05 14.98

13年目 H 43 0.99161 0.99346 1.00115 0.99298 0.5134 91.3 16.52 2.51 6.24 25.27 12.97 0.08 0.11 0.57 0.76 0.39 1.86 0.95 27.89 14.31

14年目 H 44 0.99154 0.99342 1.00115 0.99293 0.4936 91.3 16.38 2.49 6.25 25.12 12.40 0.08 0.11 0.57 0.76 0.38 1.85 0.91 27.73 13.69

15年目 H 45 0.99147 0.99338 1.00115 0.99288 0.4746 91.3 16.24 2.47 6.26 24.97 11.85 0.08 0.11 0.57 0.76 0.36 1.84 0.87 27.57 13.08

16年目 H 46 0.99139 0.99333 1.00115 0.99283 0.4564 91.3 16.10 2.45 6.27 24.82 11.33 0.08 0.11 0.57 0.76 0.35 1.83 0.84 27.41 12.52

17年目 H 47 0.99132 0.99329 1.00115 0.99278 0.4388 91.3 15.96 2.43 6.28 24.67 10.83 0.08 0.11 0.57 0.76 0.33 1.82 0.80 27.25 11.96

18年目 H 48 0.99124 0.99324 1.00115 0.99273 0.4220 91.3 15.82 2.41 6.29 24.52 10.35 0.08 0.11 0.57 0.76 0.32 1.81 0.76 27.09 11.43

19年目 H 49 0.99117 0.99320 1.00115 0.99268 0.4057 91.3 15.68 2.39 6.30 24.37 9.89 0.08 0.11 0.57 0.76 0.31 1.80 0.73 26.93 10.93

20年目 H 50 0.99109 0.99315 1.00115 0.99262 0.3901 91.3 15.54 2.37 6.31 24.22 9.45 0.08 0.11 0.57 0.76 0.30 1.79 0.70 26.77 10.45

21年目 H 51 0.99101 0.99310 1.00114 0.99257 0.3751 91.3 15.40 2.35 6.32 24.07 9.03 0.08 0.11 0.57 0.76 0.29 1.78 0.67 26.61 9.99

22年目 H 52 0.99093 0.99305 1.00114 0.99251 0.3607 91.3 15.26 2.33 6.33 23.92 8.63 0.08 0.11 0.57 0.76 0.27 1.77 0.64 26.45 9.54

23年目 H 53 0.99084 0.99301 1.00114 0.99246 0.3468 91.3 15.12 2.31 6.34 23.77 8.24 0.08 0.11 0.57 0.76 0.26 1.76 0.61 26.29 9.11

24年目 H 54 0.99076 0.99296 1.00114 0.99240 0.3335 91.3 14.98 2.29 6.35 23.62 7.88 0.08 0.11 0.57 0.76 0.25 1.75 0.58 26.13 8.71

25年目 H 55 0.99067 0.99291 1.00114 0.99234 0.3207 91.3 14.84 2.27 6.36 23.47 7.53 0.08 0.11 0.57 0.76 0.24 1.74 0.56 25.97 8.33

26年目 H 56 0.99058 0.99286 1.00114 0.99228 0.3083 91.3 14.70 2.25 6.37 23.32 7.19 0.08 0.11 0.57 0.76 0.23 1.73 0.53 25.81 7.95

27年目 H 57 0.99049 0.99280 1.00114 0.99222 0.2965 91.3 14.56 2.23 6.38 23.17 6.87 0.08 0.11 0.57 0.76 0.23 1.72 0.51 25.65 7.61

28年目 H 58 0.99040 0.99275 1.00113 0.99216 0.2851 91.3 14.42 2.21 6.39 23.02 6.56 0.08 0.11 0.57 0.76 0.22 1.71 0.49 25.49 7.27

29年目 H 59 0.99031 0.99270 1.00113 0.99210 0.2741 91.3 14.28 2.19 6.40 22.87 6.27 0.08 0.11 0.57 0.76 0.21 1.70 0.47 25.33 6.95

30年目 H 60 0.99022 0.99265 1.00113 0.99203 0.2636 91.3 14.14 2.17 6.41 22.72 5.99 0.08 0.11 0.57 0.76 0.20 1.69 0.45 25.17 6.64

31年目 H 61 0.99012 0.99259 1.00113 0.99197 0.2534 91.3 14.00 2.15 6.42 22.57 5.72 0.08 0.11 0.57 0.76 0.19 1.68 0.43 25.01 6.34

32年目 H 62 0.99002 0.99254 1.00113 0.99191 0.2437 91.3 13.86 2.13 6.43 22.42 5.46 0.08 0.11 0.57 0.76 0.19 1.67 0.41 24.85 6.06

33年目 H 63 0.98992 0.99248 1.00113 0.99184 0.2343 91.3 13.72 2.11 6.44 22.27 5.22 0.08 0.11 0.57 0.76 0.18 1.66 0.39 24.69 5.79

34年目 H 64 0.98982 0.99242 1.00113 0.99177 0.2253 91.3 13.58 2.09 6.45 22.12 4.98 0.08 0.11 0.57 0.76 0.17 1.65 0.37 24.53 5.52

35年目 H 65 0.98971 0.99237 1.00113 0.99171 0.2166 91.3 13.44 2.07 6.46 21.97 4.76 0.08 0.11 0.57 0.76 0.16 1.64 0.36 24.37 5.28

36年目 H 66 0.98960 0.99231 1.00112 0.99164 0.2083 91.3 13.30 2.05 6.47 21.82 4.55 0.08 0.11 0.57 0.76 0.16 1.63 0.34 24.21 5.05

37年目 H 67 0.98949 0.99225 1.00112 0.99157 0.2003 91.3 13.16 2.03 6.48 21.67 4.34 0.08 0.11 0.57 0.76 0.15 1.62 0.32 24.05 4.81

38年目 H 68 0.98938 0.99219 1.00112 0.99149 0.1926 91.3 13.02 2.01 6.49 21.52 4.14 0.08 0.11 0.57 0.76 0.15 1.61 0.31 23.89 4.60

39年目 H 69 0.98927 0.99213 1.00112 0.99142 0.1852 91.3 12.88 1.99 6.50 21.37 3.96 0.08 0.11 0.57 0.76 0.14 1.60 0.30 23.73 4.40

40年目 H 70 0.98915 0.99206 1.00112 0.99135 0.1780 91.3 12.74 1.97 6.51 21.22 3.78 0.08 0.11 0.57 0.76 0.14 1.59 0.28 23.57 4.20

41年目 H 71 0.98903 0.99200 1.00112 0.99127 0.1712 91.3 12.60 1.95 6.52 21.07 3.61 0.08 0.11 0.57 0.76 0.13 1.58 0.27 23.41 4.01

42年目 H 72 0.98891 0.99194 1.00112 0.99119 0.1646 91.3 12.46 1.93 6.53 20.92 3.44 0.08 0.11 0.57 0.76 0.13 1.57 0.26 23.25 3.83

43年目 H 73 0.98879 0.99187 1.00112 0.99112 0.1583 91.3 12.32 1.91 6.54 20.77 3.29 0.08 0.11 0.57 0.76 0.12 1.56 0.25 23.09 3.66

44年目 H 74 0.98866 0.99180 1.00111 0.99104 0.1522 91.3 12.18 1.89 6.55 20.62 3.14 0.08 0.11 0.57 0.76 0.12 1.55 0.24 22.93 3.50

45年目 H 75 0.98853 0.99174 1.00111 0.99095 0.1463 91.3 12.04 1.87 6.56 20.47 2.99 0.08 0.11 0.57 0.76 0.11 1.54 0.23 22.77 3.33

46年目 H 76 0.98840 0.99167 1.00111 0.99087 0.1407 91.3 11.90 1.85 6.57 20.32 2.86 0.08 0.11 0.57 0.76 0.11 1.53 0.22 22.61 3.19

47年目 H 77 0.98826 0.99160 1.00111 0.99079 0.1353 91.3 11.76 1.83 6.58 20.17 2.73 0.08 0.11 0.57 0.76 0.10 1.52 0.21 22.45 3.04

48年目 H 78 0.98812 0.99153 1.00111 0.99070 0.1301 91.3 11.62 1.81 6.59 20.02 2.60 0.08 0.11 0.57 0.76 0.10 1.51 0.20 22.29 2.90

49年目 H 79 0.98798 0.99145 1.00111 0.99062 0.1251 91.3 11.48 1.79 6.60 19.87 2.49 0.08 0.11 0.57 0.76 0.10 1.50 0.19 22.13 2.78

合　計 739.32 114.81 323.30 1,177.43 471.84 4.00 5.50 29.28 38.78 15.12 87.25 34.82 1,303.46 521.78

年度
（基準年）

H26
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