
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道4号　北上拡幅

事業主体 東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
【全　体】費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝193億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.6％）
【残事業】費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝88億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝16.1％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

一般国道4号　北上拡幅

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

当該区間（国道4号現道残事業区間）について：
　　　　　当該区間の渋滞損失時間：16.2万人時間／年
　　　　　当該区間の渋滞損失削減率：約9割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 国道4号（北上市相去町笹長根～北上市相去町和田尻）上り7.2km/h

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
石鳥谷線　42便/日（上下計）
市内線　7便/日（上下計）が運行

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 北上市相去町笹長根地区～北上駅　　14分→13分（1分短縮）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 北上市相去町笹長根地区～花巻空港　　37分→36分（1分短縮)

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 北上市が県内1位の農産品　　さといも（県内シェア約７割）（H25作物統計調査）

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

【客観的評価指標　４８項目中　１５項目に該当】

別紙１ 



□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 北上市～奥州市　33分→32分（1分短縮）

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 金ケ崎町～北上市　21分→20分（1分短縮）

個性ある地域の
形成 ■ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する 鬼柳町地区と北上市街地　　阻害要因：和賀川

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 北上川流域地域産業活性化基本計画

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 北上金ヶ崎IC～展勝地　　17分→16分（1分短縮）　　（展勝地：観光入込み客数60.5万人(H26)）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 北上市相去町笹長根地区～岩手県高度救命救急センター（岩手医科大学付属病院：矢巾町へ移転後を想定）　48分→47分（1分短縮）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する



■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

岩手県地域防災計画にて緊急輸送道路（1次路線）に指定

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：2,902ｔ-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 北上市都市計画区域マスタープランにおいて、北上市の幹線道路として位置付け

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道4号 北上拡幅 L=12.2km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

27,000 4 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成24年度

単純合計 175億円 118億円 293億円 

うち残事業分 34億円 31億円 65億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

267億円 43億円 310億円 

うち残事業分 30億円 11億円 41億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成24年度

供 用 年 平成29年度

単年便益
（初年便益）

26億円 4.3億円 0.20億円 30億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

425億円 75億円 3.7億円 504億円 

うち残事業分 115億円 12億円 2.2億円 129億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析　（事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 27,000 ±10％

事業費 175億円 ±10％

事業期間 35年 ±1年

④ 感 度 分 析　（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 26,300 ±10％

事業費 34億円 ±10％

事業期間 4年 ±1年

1.6～1.6

1.6～1.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.9～3.6

2.9～3.3

3.0～3.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.2～1.9

費用便益比（残事業） 3.1

経済的純現在価値（残事業） 88億円 

経済的内部収益率（残事業） 16.1％

費用便益比（事業全体） 1.6

経済的純現在価値（事業全体） 193億円 

経済的内部収益率（事業全体） 5.6％



交通状況の変化

事業名：一般国道４号　北上拡幅（全体）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

③その他道路合計
2639.76km

5 5

7.12 2.17

合計：2681.05km 4,348.65 4,326.87 21.78

4,217.564,222.20

5,700

7 7

7.93 6.85

7,000 2,500

市道
:3.54km

（県）相去
飯豊線
:4.58km

6,500

77.72 81.85

②主な周

辺道路
※4

（主）一関
北上線
：20.97km

5,400 3,400

33 31

33.68 18.44

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
:12.2km

15,200 27,000

28 16



事業名：一般国道４号　北上拡幅（全体）
（２） 図面（①、②に該当する道路）

主な周辺道路 主な周辺道路 



交通状況の変化

事業名：一般国道４号　北上拡幅（残事業）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

③その他道路合計
2676.07km

合計：2681.05km 4,332.86 4,326.87 5.99

4,307.004,307.44

5,400

1 1

1.15 0.98

（県）相去
飯豊線
:0.7km

6,300

23.28 18.39

②主な周

辺道路
※4

（主）一関
北上線
：1.28km

3,300 1,700

2 2

0.99 0.50

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
:3.0km

20,300 26,300

6 4



事業名：一般国道４号　北上拡幅（残事業）
（２） 図面（①、②に該当する道路）

主な周辺道路 主な周辺道路 



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道4号　北上拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年

社会的割引率 4%

基準年次 平成２４年

１時点のみ推計 ■（平成４２年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H１７センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。



事業名： 一般国道4号　北上拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　64）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

当該区間を管轄する水沢国道維持出張所の除雪稼働日数より設定（H19～H23平均）

走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補正

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名： 一般国道4号　北上拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

その他（概算事業計画による値を採用） ■
維持管理費の設定根拠を記載

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

費
用
の
算
定

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

雪寒費

事業費

維持管理費



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道4号　北上拡幅（全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.20 12.2 2.47
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-35年目 S 57 3.2434 95.8 1.40 4.45
-34年目 S 58 3.1187 96.8 3.70 11.18
-33年目 S 59 2.9987 98.7 4.90 13.96
-32年目 S 60 2.8834 99.5 2.20 5.98
-31年目 S 61 2.7725 101.2 5.50 14.13
-30年目 S 62 2.6658 101.0 5.40 13.37
-29年目 S 63 2.5633 101.5 5.20 12.32
-28年目 H 1 2.4647 104.2 4.22 9.36
-27年目 H 2 2.3699 106.5 2.35 4.91
-26年目 H 3 2.2788 109.1 0.89 1.74
-25年目 H 4 2.1911 110.6 5.99 11.13
-24年目 H 5 2.1068 110.9 5.26 9.37
-23年目 H 6 2.0258 110.8 4.16 7.13
-22年目 H 7 1.9479 109.9 4.47 7.43
-21年目 H 8 1.8730 109.5 3.72 5.97
-20年目 H 9 1.8009 110.4 6.76 10.34
-19年目 H 10 1.7317 109.9 11.69 17.28
-18年目 H 11 1.6651 108.4 2.98 4.29
-17年目 H 12 1.6010 107.2 3.79 5.31
-16年目 H 13 1.5395 105.7 19.40 26.50
-15年目 H 14 1.4802 103.8 2.86 3.83
-14年目 H 15 1.4233 102.3 2.90 3.78
-13年目 H 16 1.3686 101.0 2.95 3.75
-12年目 H 17 1.3159 99.6 3.93 4.87
-11年目 H 18 1.2653 98.7 5.15 6.19
-10年目 H 19 1.2167 97.6 4.90 5.73
-9年目 H 20 1.1699 96.8 2.20 2.49
-8年目 H 21 1.1249 95.6 8.27 9.13
-7年目 H 22 1.0816 93.8 2.43 2.63
-6年目 H 23 1.0400 93.8 1.11 1.15
-5年目 H 24 1.0000 93.8 0.99 0.99
-4年目 H 25 0.9615 93.8 5.40 5.19
-3年目 H 26 0.9246 93.8 11.30 10.45
-2年目 H 27 0.8890 93.8 11.65 10.36
-1年目 H 28 0.8548 93.8 5.46 4.67

供用年次 H 29 0.8219 93.8 2.35 1.93
1年目 H 30 0.7903 93.8 2.35 1.86
2年目 H 31 0.7599 93.8 2.35 1.79
3年目 H 32 0.7307 93.8 2.35 1.72
4年目 H 33 0.7026 93.8 2.35 1.65
5年目 H 34 0.6756 93.8 2.35 1.59
6年目 H 35 0.6496 93.8 2.35 1.53
7年目 H 36 0.6246 93.8 2.35 1.47
8年目 H 37 0.6006 93.8 2.35 1.41
9年目 H 38 0.5775 93.8 2.35 1.36
10年目 H 39 0.5553 93.8 2.35 1.30
11年目 H 40 0.5339 93.8 2.35 1.25
12年目 H 41 0.5134 93.8 2.35 1.21
13年目 H 42 0.4936 93.8 2.35 1.16
14年目 H 43 0.4746 93.8 2.35 1.12
15年目 H 44 0.4564 93.8 2.35 1.07
16年目 H 45 0.4388 93.8 2.35 1.03
17年目 H 46 0.4220 93.8 2.35 0.99
18年目 H 47 0.4057 93.8 2.35 0.95
19年目 H 48 0.3901 93.8 2.35 0.92
20年目 H 49 0.3751 93.8 2.35 0.88
21年目 H 50 0.3607 93.8 2.35 0.85
22年目 H 51 0.3468 93.8 2.35 0.81
23年目 H 52 0.3335 93.8 2.35 0.78
24年目 H 53 0.3207 93.8 2.35 0.75
25年目 H 54 0.3083 93.8 2.35 0.72
26年目 H 55 0.2965 93.8 2.35 0.70
27年目 H 56 0.2851 93.8 2.35 0.67
28年目 H 57 0.2741 93.8 2.35 0.64
29年目 H 58 0.2636 93.8 2.35 0.62
30年目 H 59 0.2534 93.8 2.35 0.60
31年目 H 60 0.2437 93.8 2.35 0.57
32年目 H 61 0.2343 93.8 2.35 0.55
33年目 H 62 0.2253 93.8 2.35 0.53
34年目 H 63 0.2166 93.8 2.35 0.51
35年目 H 64 0.2083 93.8 2.35 0.49
36年目 H 65 0.2003 93.8 2.35 0.47
37年目 H 66 0.1926 93.8 2.35 0.45
38年目 H 67 0.1852 93.8 2.35 0.44
39年目 H 68 0.1780 93.8 2.35 0.42
40年目 H 69 0.1712 93.8 2.35 0.40
41年目 H 70 0.1646 93.8 2.35 0.39
42年目 H 71 0.1583 93.8 2.35 0.37
43年目 H 72 0.1522 93.8 2.35 0.36
44年目 H 73 0.1463 93.8 2.35 0.34
45年目 H 74 0.1407 93.8 2.35 0.33
46年目 H 75 0.1353 93.8 2.35 0.32
47年目 H 76 0.1301 93.8 2.35 0.31
48年目 H 77 0.1251 93.8 2.35 0.29
49年目 H 78 0.1203 93.8 -36.13 -4.35 2.35 0.28
  合　計 139.35 267.01 117.50 43.15

単純事業費計 175.48 117.50

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を
　　　踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道4号　北上拡幅（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.22 3.0 0.65
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 H 25 0.9615 93.8 5.40 5.19
-3年目 H 26 0.9246 93.8 11.30 10.45
-2年目 H 27 0.8890 93.8 11.65 10.36
-1年目 H 28 0.8548 93.8 5.46 4.67

供用年次 H 29 0.8219 93.8 0.62 0.51
1年目 H 30 0.7903 93.8 0.62 0.49
2年目 H 31 0.7599 93.8 0.62 0.47
3年目 H 32 0.7307 93.8 0.62 0.45
4年目 H 33 0.7026 93.8 0.62 0.44
5年目 H 34 0.6756 93.8 0.62 0.42
6年目 H 35 0.6496 93.8 0.62 0.40
7年目 H 36 0.6246 93.8 0.62 0.39
8年目 H 37 0.6006 93.8 0.62 0.37
9年目 H 38 0.5775 93.8 0.62 0.36
10年目 H 39 0.5553 93.8 0.62 0.34
11年目 H 40 0.5339 93.8 0.62 0.33
12年目 H 41 0.5134 93.8 0.62 0.32
13年目 H 42 0.4936 93.8 0.62 0.31
14年目 H 43 0.4746 93.8 0.62 0.29
15年目 H 44 0.4564 93.8 0.62 0.28
16年目 H 45 0.4388 93.8 0.62 0.27
17年目 H 46 0.4220 93.8 0.62 0.26
18年目 H 47 0.4057 93.8 0.62 0.25
19年目 H 48 0.3901 93.8 0.62 0.24
20年目 H 49 0.3751 93.8 0.62 0.23
21年目 H 50 0.3607 93.8 0.62 0.22
22年目 H 51 0.3468 93.8 0.62 0.22
23年目 H 52 0.3335 93.8 0.62 0.21
24年目 H 53 0.3207 93.8 0.62 0.20
25年目 H 54 0.3083 93.8 0.62 0.19
26年目 H 55 0.2965 93.8 0.62 0.18
27年目 H 56 0.2851 93.8 0.62 0.18
28年目 H 57 0.2741 93.8 0.62 0.17
29年目 H 58 0.2636 93.8 0.62 0.16
30年目 H 59 0.2534 93.8 0.62 0.16
31年目 H 60 0.2437 93.8 0.62 0.15
32年目 H 61 0.2343 93.8 0.62 0.15
33年目 H 62 0.2253 93.8 0.62 0.14
34年目 H 63 0.2166 93.8 0.62 0.13
35年目 H 64 0.2083 93.8 0.62 0.13
36年目 H 65 0.2003 93.8 0.62 0.12
37年目 H 66 0.1926 93.8 0.62 0.12
38年目 H 67 0.1852 93.8 0.62 0.11
39年目 H 68 0.1780 93.8 0.62 0.11
40年目 H 69 0.1712 93.8 0.62 0.11
41年目 H 70 0.1646 93.8 0.62 0.10
42年目 H 71 0.1583 93.8 0.62 0.10
43年目 H 72 0.1522 93.8 0.62 0.09
44年目 H 73 0.1463 93.8 0.62 0.09
45年目 H 74 0.1407 93.8 0.62 0.09
46年目 H 75 0.1353 93.8 0.62 0.08
47年目 H 76 0.1301 93.8 0.62 0.08
48年目 H 77 0.1251 93.8 0.62 0.08
49年目 H 78 0.1203 93.8 -2.01 -0.24 0.62 0.07
  合　計 31.80 30.43 31.00 11.36

単純事業費計 33.81 31.00

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を
　　　踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道4号　北上拡幅（全体）

合　　　計
割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 29 0.99290 0.98777 0.99590 0.99222 0.8219 14.40 3.73 7.64 25.77 21.18 1.12 0.20 3.00 4.32 3.55 0.20 0.16 30.29 24.89
1年目 H 30 0.99285 0.98762 0.99588 0.99216 0.7903 14.30 3.68 7.61 25.59 20.22 1.11 0.20 2.99 4.30 3.40 0.20 0.16 30.09 23.78
2年目 H 31 0.99280 0.98747 0.99586 0.99210 0.7599 14.20 3.63 7.58 25.41 19.31 1.10 0.20 2.98 4.28 3.25 0.20 0.15 29.89 22.71
3年目 H 32 0.99275 0.98731 0.99584 0.99204 0.7307 14.10 3.58 7.55 25.23 18.44 1.09 0.20 2.97 4.26 3.11 0.20 0.15 29.69 21.70
4年目 H 33 0.99348 0.98817 0.99792 0.99295 0.7026 14.01 3.54 7.53 25.08 17.62 1.08 0.20 2.96 4.24 2.98 0.20 0.14 29.52 20.74
5年目 H 34 0.99343 0.98803 0.99792 0.99290 0.6756 13.92 3.50 7.51 24.93 16.84 1.07 0.20 2.95 4.22 2.85 0.20 0.14 29.35 19.83
6年目 H 35 0.99339 0.98788 0.99791 0.99285 0.6496 13.83 3.46 7.49 24.78 16.10 1.06 0.20 2.94 4.20 2.73 0.20 0.13 29.18 18.96
7年目 H 36 0.99335 0.98773 0.99791 0.99280 0.6246 13.74 3.42 7.47 24.63 15.38 1.05 0.20 2.93 4.18 2.61 0.20 0.12 29.01 18.11
8年目 H 37 0.99330 0.98758 0.99790 0.99275 0.6006 13.65 3.38 7.45 24.48 14.70 1.04 0.20 2.92 4.16 2.50 0.20 0.12 28.84 17.32
9年目 H 38 0.99326 0.98743 0.99790 0.99270 0.5775 13.56 3.34 7.43 24.33 14.05 1.03 0.20 2.91 4.14 2.39 0.20 0.12 28.67 16.56
10年目 H 39 0.99321 0.98727 0.99789 0.99264 0.5553 13.47 3.30 7.41 24.18 13.43 1.02 0.20 2.90 4.12 2.29 0.20 0.11 28.50 15.83
11年目 H 40 0.99317 0.98710 0.99789 0.99259 0.5339 13.38 3.26 7.39 24.03 12.83 1.01 0.20 2.89 4.10 2.19 0.20 0.11 28.33 15.13
12年目 H 41 0.99312 0.98693 0.99789 0.99253 0.5134 13.29 3.22 7.37 23.88 12.26 1.00 0.20 2.88 4.08 2.09 0.20 0.10 28.16 14.45
13年目 H 42 0.99307 0.98676 0.99788 0.99248 0.4936 13.20 3.18 7.35 23.73 11.71 0.99 0.20 2.87 4.06 2.00 0.20 0.10 27.99 13.81
14年目 H 43 0.98910 0.99319 1.00103 0.99133 0.4746 13.06 3.16 7.36 23.58 11.19 0.98 0.20 2.87 4.05 1.92 0.20 0.09 27.83 13.20
15年目 H 44 0.98898 0.99315 1.00103 0.99125 0.4564 12.92 3.14 7.37 23.43 10.69 0.97 0.20 2.87 4.04 1.84 0.20 0.09 27.67 12.62
16年目 H 45 0.98886 0.99310 1.00102 0.99117 0.4388 12.78 3.12 7.38 23.28 10.22 0.96 0.20 2.87 4.03 1.77 0.20 0.09 27.51 12.08
17年目 H 46 0.98874 0.99305 1.00102 0.99110 0.4220 12.64 3.10 7.39 23.13 9.76 0.95 0.20 2.87 4.02 1.70 0.20 0.08 27.35 11.54
18年目 H 47 0.98861 0.99300 1.00102 0.99102 0.4057 12.50 3.08 7.40 22.98 9.32 0.94 0.20 2.87 4.01 1.63 0.20 0.08 27.19 11.03
19年目 H 48 0.98848 0.99295 1.00102 0.99093 0.3901 12.36 3.06 7.41 22.83 8.91 0.93 0.20 2.87 4.00 1.56 0.20 0.08 27.03 10.55
20年目 H 49 0.98834 0.99290 1.00102 0.99085 0.3751 12.22 3.04 7.42 22.68 8.51 0.92 0.20 2.87 3.99 1.50 0.20 0.08 26.87 10.09
21年目 H 50 0.98820 0.99285 1.00102 0.99077 0.3607 12.08 3.02 7.43 22.53 8.13 0.91 0.20 2.87 3.98 1.44 0.20 0.07 26.71 9.64
22年目 H 51 0.98806 0.99280 1.00102 0.99068 0.3468 11.94 3.00 7.44 22.38 7.76 0.90 0.20 2.87 3.97 1.38 0.20 0.07 26.55 9.21
23年目 H 52 0.98792 0.99275 1.00102 0.99059 0.3335 11.80 2.98 7.45 22.23 7.41 0.89 0.20 2.87 3.96 1.32 0.20 0.07 26.39 8.80
24年目 H 53 0.98777 0.99270 1.00102 0.99050 0.3207 11.66 2.96 7.46 22.08 7.08 0.88 0.20 2.87 3.95 1.27 0.20 0.06 26.23 8.41
25年目 H 54 0.98762 0.99264 1.00102 0.99041 0.3083 11.52 2.94 7.47 21.93 6.76 0.87 0.20 2.87 3.94 1.21 0.20 0.06 26.07 8.03
26年目 H 55 0.98747 0.99259 1.00101 0.99032 0.2965 11.38 2.92 7.48 21.78 6.46 0.86 0.20 2.87 3.93 1.17 0.20 0.06 25.91 7.69
27年目 H 56 0.98731 0.99253 1.00101 0.99022 0.2851 11.24 2.90 7.49 21.63 6.17 0.85 0.20 2.87 3.92 1.12 0.20 0.06 25.75 7.35
28年目 H 57 0.98714 0.99248 1.00101 0.99013 0.2741 11.10 2.88 7.50 21.48 5.89 0.84 0.20 2.87 3.91 1.07 0.20 0.05 25.59 7.01
29年目 H 58 0.98698 0.99242 1.00101 0.99003 0.2636 10.96 2.86 7.51 21.33 5.62 0.83 0.20 2.87 3.90 1.03 0.20 0.05 25.43 6.70
30年目 H 59 0.98680 0.99236 1.00101 0.98993 0.2534 10.82 2.84 7.52 21.18 5.37 0.82 0.20 2.87 3.89 0.99 0.20 0.05 25.27 6.41
31年目 H 60 0.98663 0.99230 1.00101 0.98983 0.2437 10.68 2.82 7.53 21.03 5.13 0.81 0.20 2.87 3.88 0.95 0.20 0.05 25.11 6.13
32年目 H 61 0.98645 0.99224 1.00101 0.98972 0.2343 10.54 2.80 7.54 20.88 4.89 0.80 0.20 2.87 3.87 0.91 0.20 0.05 24.95 5.85
33年目 H 62 0.98626 0.99218 1.00101 0.98962 0.2253 10.40 2.78 7.55 20.73 4.67 0.79 0.20 2.87 3.86 0.87 0.20 0.05 24.79 5.59
34年目 H 63 0.98607 0.99212 1.00101 0.98951 0.2166 10.26 2.76 7.56 20.58 4.46 0.78 0.20 2.87 3.85 0.83 0.20 0.04 24.63 5.33
35年目 H 64 0.98587 0.99206 1.00101 0.98940 0.2083 10.12 2.74 7.57 20.43 4.26 0.77 0.20 2.87 3.84 0.80 0.20 0.04 24.47 5.10
36年目 H 65 0.98567 0.99199 1.00100 0.98928 0.2003 9.97 2.72 7.58 20.27 4.06 0.76 0.20 2.87 3.83 0.77 0.20 0.04 24.30 4.87
37年目 H 66 0.98546 0.99193 1.00100 0.98917 0.1926 9.83 2.70 7.59 20.12 3.88 0.75 0.20 2.87 3.82 0.74 0.20 0.04 24.14 4.66
38年目 H 67 0.98525 0.99186 1.00100 0.98905 0.1852 9.69 2.68 7.60 19.97 3.70 0.74 0.20 2.87 3.81 0.71 0.20 0.04 23.98 4.45
39年目 H 68 0.98503 0.99180 1.00100 0.98893 0.1780 9.54 2.66 7.61 19.81 3.53 0.73 0.20 2.87 3.80 0.68 0.20 0.04 23.81 4.25
40年目 H 69 0.98480 0.99173 1.00100 0.98880 0.1712 9.39 2.64 7.62 19.65 3.36 0.72 0.20 2.87 3.79 0.65 0.20 0.03 23.64 4.04
41年目 H 70 0.98456 0.99166 1.00100 0.98867 0.1646 9.25 2.62 7.63 19.50 3.21 0.71 0.20 2.87 3.78 0.62 0.20 0.03 23.48 3.86
42年目 H 71 0.98432 0.99159 1.00100 0.98854 0.1583 9.10 2.60 7.64 19.34 3.06 0.70 0.20 2.87 3.77 0.60 0.20 0.03 23.31 3.69
43年目 H 72 0.98407 0.99152 1.00100 0.98841 0.1522 8.96 2.58 7.65 19.19 2.92 0.69 0.20 2.87 3.76 0.57 0.20 0.03 23.15 3.52
44年目 H 73 0.98381 0.99145 1.00100 0.98828 0.1463 8.81 2.56 7.66 19.03 2.78 0.68 0.20 2.87 3.75 0.55 0.20 0.03 22.98 3.36
45年目 H 74 0.98355 0.99137 1.00100 0.98814 0.1407 8.67 2.54 7.67 18.88 2.66 0.67 0.20 2.87 3.74 0.53 0.20 0.03 22.82 3.22
46年目 H 75 0.98327 0.99130 1.00099 0.98799 0.1353 8.52 2.52 7.68 18.72 2.53 0.66 0.20 2.87 3.73 0.50 0.20 0.03 22.65 3.06
47年目 H 76 0.98299 0.99122 1.00099 0.98785 0.1301 8.38 2.50 7.69 18.57 2.42 0.65 0.20 2.87 3.72 0.48 0.20 0.03 22.49 2.93
48年目 H 77 0.98269 0.99114 1.00099 0.98770 0.1251 8.23 2.48 7.70 18.41 2.30 0.64 0.20 2.87 3.71 0.46 0.20 0.03 22.32 2.79
49年目 H 78 0.98239 0.99106 1.00099 0.98755 0.1203 8.09 2.46 7.71 18.26 2.20 0.63 0.20 2.87 3.70 0.45 0.20 0.02 22.16 2.67

合　計 574.46 149.38 376.04 1,099.88 425.34 43.75 10.00 144.41 198.16 74.53 10.00 3.68 1,308.04 503.55

年度
（基準年）

H24
(北東北ﾌﾞﾛｯｸ)

総走行台ｷﾛの年次別伸び率



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道4号　北上拡幅（残事業）

合　　　計
割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 29 0.99290 0.98777 0.99590 0.99222 0.8219 3.77 0.94 2.26 6.97 5.73 0.05 0.00 0.60 0.65 0.53 0.12 0.10 7.74 6.36
1年目 H 30 0.99285 0.98762 0.99588 0.99216 0.7903 3.74 0.93 2.25 6.92 5.47 0.05 0.00 0.60 0.65 0.51 0.12 0.09 7.69 6.07
2年目 H 31 0.99280 0.98747 0.99586 0.99210 0.7599 3.71 0.92 2.24 6.87 5.22 0.05 0.00 0.60 0.65 0.49 0.12 0.09 7.64 5.80
3年目 H 32 0.99275 0.98731 0.99584 0.99204 0.7307 3.68 0.91 2.23 6.82 4.98 0.05 0.00 0.60 0.65 0.47 0.12 0.09 7.59 5.54
4年目 H 33 0.99348 0.98817 0.99792 0.99295 0.7026 3.66 0.90 2.23 6.79 4.77 0.05 0.00 0.60 0.65 0.46 0.12 0.08 7.56 5.31
5年目 H 34 0.99343 0.98803 0.99792 0.99290 0.6756 3.64 0.89 2.23 6.76 4.57 0.05 0.00 0.60 0.65 0.44 0.12 0.08 7.53 5.09
6年目 H 35 0.99339 0.98788 0.99791 0.99285 0.6496 3.62 0.88 2.23 6.73 4.37 0.05 0.00 0.60 0.65 0.42 0.12 0.08 7.50 4.87
7年目 H 36 0.99335 0.98773 0.99791 0.99280 0.6246 3.60 0.87 2.23 6.70 4.18 0.05 0.00 0.60 0.65 0.41 0.12 0.07 7.47 4.66
8年目 H 37 0.99330 0.98758 0.99790 0.99275 0.6006 3.58 0.86 2.23 6.67 4.01 0.05 0.00 0.60 0.65 0.39 0.12 0.07 7.44 4.47
9年目 H 38 0.99326 0.98743 0.99790 0.99270 0.5775 3.56 0.85 2.23 6.64 3.83 0.05 0.00 0.60 0.65 0.38 0.12 0.07 7.41 4.28
10年目 H 39 0.99321 0.98727 0.99789 0.99264 0.5553 3.54 0.84 2.23 6.61 3.67 0.05 0.00 0.60 0.65 0.36 0.12 0.07 7.38 4.10
11年目 H 40 0.99317 0.98710 0.99789 0.99259 0.5339 3.52 0.83 2.23 6.58 3.51 0.05 0.00 0.60 0.65 0.35 0.12 0.06 7.35 3.92
12年目 H 41 0.99312 0.98693 0.99789 0.99253 0.5134 3.50 0.82 2.23 6.55 3.36 0.05 0.00 0.60 0.65 0.33 0.12 0.06 7.32 3.75
13年目 H 42 0.99307 0.98676 0.99788 0.99248 0.4936 3.48 0.81 2.23 6.52 3.22 0.05 0.00 0.60 0.65 0.32 0.12 0.06 7.29 3.60
14年目 H 43 0.98910 0.99319 1.00103 0.99133 0.4746 3.44 0.80 2.23 6.47 3.07 0.05 0.00 0.60 0.65 0.31 0.12 0.06 7.24 3.44
15年目 H 44 0.98898 0.99315 1.00103 0.99125 0.4564 3.40 0.79 2.23 6.42 2.93 0.05 0.00 0.60 0.65 0.30 0.12 0.05 7.19 3.28
16年目 H 45 0.98886 0.99310 1.00102 0.99117 0.4388 3.36 0.78 2.23 6.37 2.80 0.05 0.00 0.60 0.65 0.29 0.12 0.05 7.14 3.14
17年目 H 46 0.98874 0.99305 1.00102 0.99110 0.4220 3.32 0.77 2.23 6.32 2.67 0.05 0.00 0.60 0.65 0.27 0.12 0.05 7.09 2.99
18年目 H 47 0.98861 0.99300 1.00102 0.99102 0.4057 3.28 0.76 2.23 6.27 2.54 0.05 0.00 0.60 0.65 0.26 0.12 0.05 7.04 2.85
19年目 H 48 0.98848 0.99295 1.00102 0.99093 0.3901 3.24 0.75 2.23 6.22 2.43 0.05 0.00 0.60 0.65 0.25 0.12 0.05 6.99 2.73
20年目 H 49 0.98834 0.99290 1.00102 0.99085 0.3751 3.20 0.74 2.23 6.17 2.31 0.05 0.00 0.60 0.65 0.24 0.12 0.05 6.94 2.60
21年目 H 50 0.98820 0.99285 1.00102 0.99077 0.3607 3.16 0.73 2.23 6.12 2.21 0.05 0.00 0.60 0.65 0.23 0.12 0.04 6.89 2.48
22年目 H 51 0.98806 0.99280 1.00102 0.99068 0.3468 3.12 0.72 2.23 6.07 2.11 0.05 0.00 0.60 0.65 0.23 0.12 0.04 6.84 2.38
23年目 H 52 0.98792 0.99275 1.00102 0.99059 0.3335 3.08 0.71 2.23 6.02 2.01 0.05 0.00 0.60 0.65 0.22 0.12 0.04 6.79 2.27
24年目 H 53 0.98777 0.99270 1.00102 0.99050 0.3207 3.04 0.70 2.23 5.97 1.91 0.05 0.00 0.60 0.65 0.21 0.12 0.04 6.74 2.16
25年目 H 54 0.98762 0.99264 1.00102 0.99041 0.3083 3.00 0.69 2.23 5.92 1.83 0.05 0.00 0.60 0.65 0.20 0.12 0.04 6.69 2.07
26年目 H 55 0.98747 0.99259 1.00101 0.99032 0.2965 2.96 0.68 2.23 5.87 1.74 0.05 0.00 0.60 0.65 0.19 0.12 0.04 6.64 1.97
27年目 H 56 0.98731 0.99253 1.00101 0.99022 0.2851 2.92 0.67 2.23 5.82 1.66 0.05 0.00 0.60 0.65 0.19 0.12 0.03 6.59 1.88
28年目 H 57 0.98714 0.99248 1.00101 0.99013 0.2741 2.88 0.66 2.23 5.77 1.58 0.05 0.00 0.60 0.65 0.18 0.12 0.03 6.54 1.79
29年目 H 58 0.98698 0.99242 1.00101 0.99003 0.2636 2.84 0.65 2.23 5.72 1.51 0.05 0.00 0.60 0.65 0.17 0.12 0.03 6.49 1.71
30年目 H 59 0.98680 0.99236 1.00101 0.98993 0.2534 2.80 0.65 2.23 5.68 1.44 0.05 0.00 0.60 0.65 0.16 0.12 0.03 6.45 1.63
31年目 H 60 0.98663 0.99230 1.00101 0.98983 0.2437 2.76 0.64 2.23 5.63 1.37 0.05 0.00 0.60 0.65 0.16 0.12 0.03 6.40 1.56
32年目 H 61 0.98645 0.99224 1.00101 0.98972 0.2343 2.72 0.64 2.23 5.59 1.31 0.05 0.00 0.60 0.65 0.15 0.12 0.03 6.36 1.49
33年目 H 62 0.98626 0.99218 1.00101 0.98962 0.2253 2.68 0.63 2.23 5.54 1.25 0.05 0.00 0.60 0.65 0.15 0.12 0.03 6.31 1.43
34年目 H 63 0.98607 0.99212 1.00101 0.98951 0.2166 2.64 0.63 2.23 5.50 1.19 0.05 0.00 0.60 0.65 0.14 0.12 0.03 6.27 1.36
35年目 H 64 0.98587 0.99206 1.00101 0.98940 0.2083 2.60 0.62 2.23 5.45 1.14 0.05 0.00 0.60 0.65 0.14 0.12 0.02 6.22 1.30
36年目 H 65 0.98567 0.99199 1.00100 0.98928 0.2003 2.56 0.62 2.23 5.41 1.08 0.05 0.00 0.60 0.65 0.13 0.12 0.02 6.18 1.23
37年目 H 66 0.98546 0.99193 1.00100 0.98917 0.1926 2.52 0.61 2.23 5.36 1.03 0.05 0.00 0.60 0.65 0.13 0.12 0.02 6.13 1.18
38年目 H 67 0.98525 0.99186 1.00100 0.98905 0.1852 2.48 0.61 2.23 5.32 0.99 0.05 0.00 0.60 0.65 0.12 0.12 0.02 6.09 1.13
39年目 H 68 0.98503 0.99180 1.00100 0.98893 0.1780 2.44 0.60 2.23 5.27 0.94 0.05 0.00 0.60 0.65 0.12 0.12 0.02 6.04 1.08
40年目 H 69 0.98480 0.99173 1.00100 0.98880 0.1712 2.40 0.60 2.23 5.23 0.90 0.05 0.00 0.60 0.65 0.11 0.12 0.02 6.00 1.03
41年目 H 70 0.98456 0.99166 1.00100 0.98867 0.1646 2.36 0.59 2.23 5.18 0.85 0.05 0.00 0.60 0.65 0.11 0.12 0.02 5.95 0.98
42年目 H 71 0.98432 0.99159 1.00100 0.98854 0.1583 2.32 0.59 2.23 5.14 0.81 0.05 0.00 0.60 0.65 0.10 0.12 0.02 5.91 0.93
43年目 H 72 0.98407 0.99152 1.00100 0.98841 0.1522 2.28 0.58 2.23 5.09 0.77 0.05 0.00 0.60 0.65 0.10 0.12 0.02 5.86 0.89
44年目 H 73 0.98381 0.99145 1.00100 0.98828 0.1463 2.24 0.58 2.23 5.05 0.74 0.05 0.00 0.60 0.65 0.10 0.12 0.02 5.82 0.86
45年目 H 74 0.98355 0.99137 1.00100 0.98814 0.1407 2.20 0.57 2.23 5.00 0.70 0.05 0.00 0.60 0.65 0.09 0.12 0.02 5.77 0.81
46年目 H 75 0.98327 0.99130 1.00099 0.98799 0.1353 2.16 0.57 2.23 4.96 0.67 0.05 0.00 0.60 0.65 0.09 0.12 0.02 5.73 0.78
47年目 H 76 0.98299 0.99122 1.00099 0.98785 0.1301 2.12 0.56 2.23 4.91 0.64 0.05 0.00 0.60 0.65 0.08 0.12 0.02 5.68 0.74
48年目 H 77 0.98269 0.99114 1.00099 0.98770 0.1251 2.08 0.56 2.23 4.87 0.61 0.05 0.00 0.60 0.65 0.08 0.12 0.02 5.64 0.71
49年目 H 78 0.98239 0.99106 1.00099 0.98755 0.1203 2.04 0.55 2.23 4.82 0.58 0.05 0.00 0.60 0.65 0.08 0.12 0.01 5.59 0.67

合　計 149.24 35.85 111.56 296.65 115.21 2.50 0.00 30.00 32.50 11.94 6.00 2.20 335.15 129.35

H24

年度
（基準年） (北東北ﾌﾞﾛｯｸ)

総走行台ｷﾛの年次別伸び率
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