
様式1　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道42号　熊野尾鷲道路（Ⅱ期）

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　体：費用便益比（B/C）＝1.1（経済的純現在価値（B-C）＝36億円、経済的内部収益率（EIRR）＝4.5％）
残事業：費用便益比（B/C）＝3.2（経済的純現在価値（B-C）＝260億円、経済的内部収益率（EIRR）＝15.1％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

1.活力 円滑なモビリティ
の確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象エリア）について
　　　　渋滞損失時間（現況）：118.3万人・時間/年
　　　　渋滞損失削減時間：46.9万人・時間/年（118.3万人・時間/年 ⇒71.4万人・時間/年）
区間b（当該区間/並行区間）について：（国道42号）
　　　　並行区間の渋滞損失時間（現況）：17.3万人・時間/年
　　　　並行区間の渋滞損失削減時間： 11.4万人・時間/年（17.3万人・時間/年 ⇒5.9万人・時間/年）
　　　　並行区間の渋滞損失削減率： 7割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待され
る

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
三重交通：　島勝線・尾鷲長島線・南紀特急線
三重交通：　名古屋南紀高速線
三重交通・西武バス：　高速南紀大宮線（南紀勝浦線）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 近畿自動車道紀勢線との一体整備により農林水産物の大都市への輸送時間短縮

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



1.活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネット
ワークの構築 ■ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り 並行する高速道路路線：近畿自動車道紀勢線

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
第76回 国民体育大会（平成33年三重県開催　　熊野市：ソフトボール(成年女子)、ラグビー、尾鷲市：水泳、紀北町：ソフトボール
(少年女子)）
スポーツ交流施設を兼ねた防災公園（平成32年度までに整備）

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 世界遺産熊野古道（H29　年間観光客入り込み数　約34万人/年）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□ 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である

2.暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当す
る区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上
が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 伊勢赤十字病院（第3次救急医療施設）へのアクセスが向上



3.安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線
形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/
日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけ
がある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

第一次緊急輸送道路

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道42号が通行止め時の代替路

■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） 並行する高速道路路線：近畿自動車道紀勢線

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

4.環境 地球環境の保全

● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：3.5千t-CO2/年（24.3千t-CO2/年 ⇒ 20.8千t-CO2/年）

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率 国道42号（坂場～尾鷲南IC入口交差点間）排出削減量：約9.7t-NOx/年（14.7t-NOx/年 ⇒ 5.0t-NOx/年）、排出削減率： 7割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率 国道42号（坂場～尾鷲南IC入口交差点間）排出削減量：約0.5t-SPM/年（0.8t-SPM/年 ⇒ 0.3t-SPM/年）、排出削減率： 6割削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間
がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

5.その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 近畿自動車道紀勢線

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

近畿自動車道紀勢線
和歌山JCT

～勢和多気JCT
Ｌ＝278km 高規格道路 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

14,200 ２、４ 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成30年度

単純合計 3,968億円 879億円 4,847億円 

うち残事業分 3,366億円 879億円 4,245億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

3,366億円 276億円 3,642億円 

うち残事業分 2,734億円 276億円 3,010億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成30年度

供 用 年
平成34年度、平成35年度、平成36年度、
平成40年度、平成41年度、平成47年度

単年便益
（初年便益）

86億円 3.8億円 0.97億円 90億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

4,052億円 359億円 106億円 4,517億円 

うち残事業分 4,052億円 359億円 106億円 4,517億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 14,200台/日 ±１０％

事業費 3,968億円 ±１０％

事業期間 23年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 14,200台/日 ±１０％

事業費 3,366億円 ±１０％

事業期間 16年 ±２０％

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 875億円 

経済的内部収益率（事業全体）

1.2

5.5%

費用便益比（残事業） 1.5

経済的純現在価値（残事業） 1,507億円 

1.4～1.8

経済的内部収益率（残事業） 6.5%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3～1.9

1.4～1.7

1.0～1.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.04～1.6

1.1～1.4



交通状況の変化

 事業名：和歌山JCT～勢和多気JCT（事業全体）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(143.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(120.2km)

一般国道42
号

様式－３①

493.89

0

240

7,000

211.05

8260

10,400

整備あり(B)整備なし(A)

18,100

330.55

264

210.05

14,200

合計：28,813.4km

③その他道路合計
(28,549.8km)

0

0.00

0

0

0

106,426.85

0

235.44106,662.29

0

走行時間費用
整備なし(A)

0

00

0.00

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

105,958.35 105,885.26



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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交通状況の変化

 事業名：和歌山JCT～勢和多気JCT（残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(143.4km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

210.05

0

0

0.00

0

00

0.00

0

0.00

0.00

0

0

00

330.55

合計：28,813.4km

③その他道路合計
(28,549.8km)

0

0

106,662.29 106,426.85

走行時間費用
整備あり(B)

0

235.44

105,958.35 105,885.26

0

0.00

様式－３①

493.89

0.00

18,100

7,00010,400

60

整備あり(B)

0

14,200

整備なし(A)

264

82

240

211.05

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(120.2km)

一般国道42
号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  和歌山JCT～勢和多気JCT

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成30年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を採
用。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：  和歌山JCT～勢和多気JCT

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　２　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名：  和歌山JCT～勢和多気JCT

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　概略事業計画による値を採用　） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：近畿自動車道紀勢線 和歌山JCT～勢和多気JCT 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 120.2 18.98
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-23年目 H 24 1.2653 99.0 0.95 1.25
-22年目 H 25 1.2167 99.0 7.89 9.97
-21年目 H 26 1.1699 101.5 45.41 53.80
-20年目 H 27 1.1249 103.0 77.76 87.31
-19年目 H 28 1.0816 102.8 80.51 87.08
-18年目 H 29 1.0400 102.8 169.05 175.81
-17年目 H 30 1.0000 102.8 220.36 220.36
-16年目 H 31 0.9615 102.8 348.66 335.24
-15年目 H 32 0.9246 102.8 378.60 350.05
-14年目 H 33 0.8890 102.8 438.88 390.16

部分供用開始 H 34 0.8548 102.8 431.29 368.67 2.03 1.73
部分供用開始 H 35 0.8219 102.8 385.32 316.70 2.36 1.94
部分供用開始 H 36 0.7903 102.8 256.52 202.73 7.73 6.11

部分3年目 H 37 0.7599 102.8 308.34 234.31 7.73 5.87
部分4年目 H 38 0.7307 102.8 271.31 198.25 7.63 5.57
部分5年目 H 39 0.7026 102.8 146.48 102.92 7.53 5.29

部分供用開始 H 40 0.6756 102.8 75.19 50.80 12.48 8.43
部分供用開始 H 41 0.6496 102.8 51.39 33.38 13.39 8.70

部分8年目 H 42 0.6246 102.8 60.65 37.88 14.39 8.99
部分9年目 H 43 0.6006 102.8 64.35 38.65 14.39 8.64
部分10年目 H 44 0.5775 102.8 55.09 31.82 14.39 8.31
部分11年目 H 45 0.5553 102.8 50.46 28.02 14.39 7.99
部分12年目 H 46 0.5339 102.8 43.76 23.36 14.29 7.63

供用開始年次 H 47 0.5134 102.8 17.82 9.15
1年目 H 48 0.4936 102.8 17.82 8.80
2年目 H 49 0.4746 102.8 17.82 8.46
3年目 H 50 0.4564 102.8 17.82 8.13
4年目 H 51 0.4388 102.8 17.82 7.82
5年目 H 52 0.4220 102.8 17.82 7.52
6年目 H 53 0.4057 102.8 17.82 7.23
7年目 H 54 0.3901 102.8 17.82 6.95
8年目 H 55 0.3751 102.8 17.72 6.65
9年目 H 56 0.3607 102.8 17.72 6.39
10年目 H 57 0.3468 102.8 17.72 6.15
11年目 H 58 0.3335 102.8 17.72 5.91
12年目 H 59 0.3207 102.8 17.72 5.68
13年目 H 60 0.3083 102.8 17.72 5.46
14年目 H 61 0.2965 102.8 17.72 5.25
15年目 H 62 0.2851 102.8 17.72 5.05
16年目 H 63 0.2741 102.8 17.72 4.86
17年目 H 64 0.2636 102.8 17.72 4.67
18年目 H 65 0.2534 102.8 17.62 4.47
19年目 H 66 0.2437 102.8 17.62 4.29
20年目 H 67 0.2343 102.8 17.62 4.13
21年目 H 68 0.2253 102.8 17.62 3.97
22年目 H 69 0.2166 102.8 17.62 3.82
23年目 H 70 0.2083 102.8 17.62 3.67
24年目 H 71 0.2003 102.8 17.62 3.53
25年目 H 72 0.1926 102.8 17.62 3.39
26年目 H 73 0.1852 102.8 17.62 3.26
27年目 H 74 0.1780 102.8 17.62 3.14
28年目 H 75 0.1712 102.8 17.52 3.00
29年目 H 76 0.1646 102.8 17.52 2.88
30年目 H 77 0.1583 102.8 17.52 2.77
31年目 H 78 0.1522 102.8 17.52 2.67
32年目 H 79 0.1463 102.8 17.52 2.56
33年目 H 80 0.1407 102.8 17.52 2.47
34年目 H 81 0.1353 102.8 17.52 2.37
35年目 H 82 0.1301 102.8 17.52 2.28
36年目 H 83 0.1251 102.8 -13.27 -1.66 17.52 2.19
37年目 H 84 0.1203 102.8 -16.00 -1.92 14.39 1.73
38年目 H 85 0.1157 102.8 -14.03 -1.62 14.06 1.63
39年目 H 86 0.1112 102.8 9.49 1.06
40年目 H 87 0.1069 102.8 9.49 1.01
41年目 H 88 0.1028 102.8 9.49 0.98
42年目 H 89 0.0989 102.8 -30.25 -2.99 9.49 0.94
43年目 H 90 0.0951 102.8 -9.00 -0.86 4.54 0.43
44年目 H 91 0.0914 102.8 3.53 0.32
45年目 H 92 0.0879 102.8 3.53 0.31
46年目 H 93 0.0845 102.8 3.53 0.30
47年目 H 94 0.0813 102.8 3.53 0.29
48年目 H 95 0.0781 102.8 3.53 0.28
49年目 H 96 0.0751 102.8 -47.75 -3.59 3.53 0.26
  合　計 3837.94 3365.88 878.52 275.73

単純事業費計 3968.24 878.52

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：近畿自動車道紀勢線 和歌山JCT～勢和多気JCT 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 120.2 18.98
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-16年目 H 31 0.9615 102.8 348.66 335.24
-15年目 H 32 0.9246 102.8 378.60 350.05
-14年目 H 33 0.8890 102.8 438.88 390.16

部分供用開始 H 34 0.8548 102.8 431.29 368.67 2.03 1.73
部分供用開始 H 35 0.8219 102.8 385.32 316.70 2.36 1.94
部分供用開始 H 36 0.7903 102.8 256.52 202.73 7.73 6.11

部分3年目 H 37 0.7599 102.8 308.34 234.31 7.73 5.87
部分4年目 H 38 0.7307 102.8 271.31 198.25 7.63 5.57
部分5年目 H 39 0.7026 102.8 146.48 102.92 7.53 5.29

部分供用開始 H 40 0.6756 102.8 75.19 50.80 12.48 8.43
部分供用開始 H 41 0.6496 102.8 51.39 33.38 13.39 8.70

部分8年目 H 42 0.6246 102.8 60.65 37.88 14.39 8.99
部分9年目 H 43 0.6006 102.8 64.35 38.65 14.39 8.64
部分10年目 H 44 0.5775 102.8 55.09 31.82 14.39 8.31
部分11年目 H 45 0.5553 102.8 50.46 28.02 14.39 7.99
部分12年目 H 46 0.5339 102.8 43.76 23.36 14.29 7.63

供用開始年次 H 47 0.5134 102.8 17.82 9.15
1年目 H 48 0.4936 102.8 17.82 8.80
2年目 H 49 0.4746 102.8 17.82 8.46
3年目 H 50 0.4564 102.8 17.82 8.13
4年目 H 51 0.4388 102.8 17.82 7.82
5年目 H 52 0.4220 102.8 17.82 7.52
6年目 H 53 0.4057 102.8 17.82 7.23
7年目 H 54 0.3901 102.8 17.82 6.95
8年目 H 55 0.3751 102.8 17.72 6.65
9年目 H 56 0.3607 102.8 17.72 6.39
10年目 H 57 0.3468 102.8 17.72 6.15
11年目 H 58 0.3335 102.8 17.72 5.91
12年目 H 59 0.3207 102.8 17.72 5.68
13年目 H 60 0.3083 102.8 17.72 5.46
14年目 H 61 0.2965 102.8 17.72 5.25
15年目 H 62 0.2851 102.8 17.72 5.05
16年目 H 63 0.2741 102.8 17.72 4.86
17年目 H 64 0.2636 102.8 17.72 4.67
18年目 H 65 0.2534 102.8 17.62 4.47
19年目 H 66 0.2437 102.8 17.62 4.29
20年目 H 67 0.2343 102.8 17.62 4.13
21年目 H 68 0.2253 102.8 17.62 3.97
22年目 H 69 0.2166 102.8 17.62 3.82
23年目 H 70 0.2083 102.8 17.62 3.67
24年目 H 71 0.2003 102.8 17.62 3.53
25年目 H 72 0.1926 102.8 17.62 3.39
26年目 H 73 0.1852 102.8 17.62 3.26
27年目 H 74 0.1780 102.8 17.62 3.14
28年目 H 75 0.1712 102.8 17.52 3.00
29年目 H 76 0.1646 102.8 17.52 2.88
30年目 H 77 0.1583 102.8 17.52 2.77
31年目 H 78 0.1522 102.8 17.52 2.67
32年目 H 79 0.1463 102.8 17.52 2.56
33年目 H 80 0.1407 102.8 17.52 2.47
34年目 H 81 0.1353 102.8 17.52 2.37
35年目 H 82 0.1301 102.8 17.52 2.28
36年目 H 83 0.1251 102.8 0.00 0.00 17.52 2.19
37年目 H 84 0.1203 102.8 -13.57 -1.63 14.39 1.73
38年目 H 85 0.1157 102.8 0.00 0.00 14.06 1.63
39年目 H 86 0.1112 102.8 9.49 1.06
40年目 H 87 0.1069 102.8 9.49 1.01
41年目 H 88 0.1028 102.8 9.49 0.98
42年目 H 89 0.0989 102.8 -29.41 -2.91 9.49 0.94
43年目 H 90 0.0951 102.8 -9.00 -0.86 4.54 0.43
44年目 H 91 0.0914 102.8 3.53 0.32
45年目 H 92 0.0879 102.8 3.53 0.31
46年目 H 93 0.0845 102.8 3.53 0.30
47年目 H 94 0.0813 102.8 3.53 0.29
48年目 H 95 0.0781 102.8 3.53 0.28
49年目 H 96 0.0751 102.8 -47.75 -3.59 3.53 0.26
  合　計 3266.57 2733.95 878.52 275.73

単純事業費計 3366.30 878.52

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  近畿自動車道紀勢線　和歌山JCT～勢和多気JCT

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 30 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 H 34 0.99869 0.98510 1.00538 0.99728 0.8548 102.8 53.79 11.73 20.00 85.52 73.10 1.82 0.42 1.53 3.77 3.22 0.97 0.83 90.26 77.15
部分供用開始 H 35 0.99869 0.98488 1.00535 0.99728 0.8219 102.8 60.96 15.13 21.71 97.79 80.38 2.71 0.68 1.72 5.11 4.20 1.49 1.22 104.39 85.80
部分供用開始 H 36 0.99868 0.98464 1.00532 0.99727 0.7903 102.8 122.26 28.80 37.24 188.30 148.81 9.08 1.70 2.95 13.73 10.85 3.61 2.86 205.64 162.52

部分3年目 H 37 0.99868 0.98440 1.00529 0.99726 0.7599 102.8 122.10 28.36 37.44 187.89 142.78 9.07 1.67 2.97 13.71 10.42 3.60 2.74 205.21 155.94
部分4年目 H 38 0.99868 0.98416 1.00526 0.99725 0.7307 102.8 121.93 27.92 37.64 187.49 137.00 9.06 1.64 2.98 13.69 10.00 3.59 2.63 204.77 149.62
部分5年目 H 39 0.99868 0.98390 1.00523 0.99725 0.7026 102.8 121.77 27.48 37.83 187.08 131.44 9.05 1.62 3.00 13.66 9.60 3.58 2.52 204.33 143.56

部分供用開始 H 40 0.99868 0.98364 1.00521 0.99724 0.6756 102.8 150.35 33.29 44.72 228.35 154.27 13.70 2.19 3.50 19.38 13.09 5.48 3.70 253.21 171.07
部分供用開始 H 41 0.99868 0.98337 1.00518 0.99723 0.6496 102.8 155.93 34.44 45.61 235.98 153.29 14.36 2.20 3.55 20.12 13.07 5.82 3.78 261.92 170.15

部分8年目 H 42 0.99198 0.99042 0.99839 0.99287 0.6246 102.8 155.73 33.86 45.85 235.44 147.06 14.35 2.16 3.57 20.08 12.54 5.81 3.63 261.33 163.22
部分9年目 H 43 0.99191 0.99033 0.99838 0.99281 0.6006 102.8 154.48 33.54 45.77 233.79 140.42 14.23 2.14 3.57 19.94 11.98 5.77 3.46 259.50 155.85
部分10年目 H 44 0.99185 0.99024 0.99838 0.99276 0.5775 102.8 153.23 33.22 45.70 232.14 134.06 14.12 2.12 3.56 19.80 11.43 5.72 3.31 257.67 148.80
部分11年目 H 45 0.99178 0.99014 0.99838 0.99271 0.5553 102.8 151.98 32.89 45.62 230.50 127.99 14.00 2.10 3.55 19.66 10.91 5.68 3.16 255.84 142.07
部分12年目 H 46 0.99171 0.99004 0.99837 0.99266 0.5339 102.8 150.73 32.57 45.55 228.85 122.18 13.89 2.08 3.55 19.51 10.42 5.64 3.01 254.00 135.61

供用開始年次 H 47 0.99164 0.98994 0.99837 0.99260 0.5134 102.8 149.52 32.36 45.61 227.49 116.79 14.07 3.57 4.83 22.47 11.54 6.02 3.09 255.98 131.42
1年目 H 48 0.99157 0.98984 0.99837 0.99255 0.4936 102.8 172.59 40.46 53.05 266.10 131.35 16.96 2.69 4.31 23.96 11.83 7.94 3.92 298.00 147.10
2年目 H 49 0.99150 0.98974 0.99837 0.99249 0.4746 102.8 147.02 31.71 45.46 224.19 106.40 13.84 3.52 4.82 22.19 10.53 5.93 2.82 252.31 119.75
3年目 H 50 0.99143 0.98963 0.99836 0.99243 0.4564 102.8 170.09 39.81 52.90 262.80 119.94 16.73 2.65 4.30 23.68 10.81 7.86 3.59 294.34 134.34
4年目 H 51 0.99135 0.98952 0.99836 0.99238 0.4388 102.8 144.52 31.06 45.31 220.90 96.93 13.61 3.48 4.81 21.90 9.61 5.85 2.57 248.65 109.11
5年目 H 52 0.99128 0.98941 0.99836 0.99232 0.4220 102.8 167.59 39.16 52.75 259.51 109.51 16.50 2.61 4.29 23.40 9.87 7.77 3.28 290.68 122.67
6年目 H 53 0.99120 0.98930 0.99836 0.99226 0.4057 102.8 142.03 30.41 45.16 217.60 88.28 13.38 3.44 4.80 21.62 8.77 5.77 2.34 244.99 99.39
7年目 H 54 0.99112 0.98918 0.99835 0.99220 0.3901 102.8 165.09 38.51 52.60 256.21 99.95 16.27 2.57 4.28 23.11 9.02 7.69 3.00 287.01 111.96
8年目 H 55 0.99104 0.98906 0.99835 0.99214 0.3751 102.8 139.53 29.76 45.01 214.31 80.39 13.15 3.40 4.79 21.34 8.00 5.69 2.13 241.33 90.52
9年目 H 56 0.99096 0.98894 0.99835 0.99207 0.3607 102.8 162.59 37.86 52.46 252.91 91.22 16.04 2.53 4.27 22.83 8.23 7.61 2.74 283.35 102.20
10年目 H 57 0.99088 0.98882 0.99835 0.99201 0.3468 102.8 137.03 29.12 44.87 211.01 73.18 12.92 3.36 4.78 21.05 7.30 5.60 1.94 237.67 82.42
11年目 H 58 0.99080 0.98869 0.99834 0.99195 0.3335 102.8 160.09 37.21 52.31 249.61 83.25 15.80 2.49 4.25 22.55 7.52 7.53 2.51 279.68 93.27
12年目 H 59 0.99071 0.98856 0.99834 0.99188 0.3207 102.8 134.53 28.47 44.72 207.72 66.61 12.69 3.32 4.76 20.77 6.66 5.52 1.77 234.01 75.05
13年目 H 60 0.99062 0.98843 0.99834 0.99182 0.3083 102.8 157.59 36.56 52.16 246.31 75.94 15.57 2.45 4.24 22.26 6.86 7.44 2.29 276.02 85.10
14年目 H 61 0.99053 0.98830 0.99833 0.99175 0.2965 102.8 132.03 27.82 44.57 204.42 60.61 12.46 3.28 4.75 20.49 6.07 5.44 1.61 230.35 68.30
15年目 H 62 0.99044 0.98816 0.99833 0.99168 0.2851 102.8 155.09 35.91 52.01 243.01 69.28 15.34 2.40 4.23 21.98 6.27 7.36 2.10 272.35 77.65
16年目 H 63 0.99035 0.98802 0.99833 0.99161 0.2741 102.8 129.53 27.17 44.42 201.13 55.13 12.23 3.23 4.74 20.20 5.54 5.35 1.47 226.68 62.13
17年目 H 64 0.99026 0.98787 0.99833 0.99154 0.2636 102.8 152.59 35.26 51.86 239.71 63.19 15.11 2.36 4.22 21.69 5.72 7.28 1.92 268.69 70.83
18年目 H 65 0.99016 0.98772 0.99832 0.99147 0.2534 102.8 127.03 26.52 44.27 197.83 50.13 12.00 3.19 4.73 19.92 5.05 5.27 1.34 223.02 56.51
19年目 H 66 0.99006 0.98757 0.99832 0.99139 0.2437 102.8 150.09 34.62 51.71 236.42 57.61 14.88 2.32 4.21 21.41 5.22 7.19 1.75 265.02 64.59
20年目 H 67 0.98996 0.98741 0.99832 0.99132 0.2343 102.8 124.54 25.87 44.13 194.53 45.58 11.77 3.15 4.72 19.64 4.60 5.19 1.22 219.36 51.40
21年目 H 68 0.98986 0.98725 0.99831 0.99124 0.2253 102.8 147.58 33.97 51.57 233.12 52.52 14.65 2.28 4.20 21.13 4.76 7.11 1.60 261.35 58.88
22年目 H 69 0.98976 0.98709 0.99831 0.99116 0.2166 102.8 122.04 25.23 43.98 191.24 41.42 11.54 3.11 4.71 19.35 4.19 5.11 1.11 215.70 46.72
23年目 H 70 0.98965 0.98692 0.99831 0.99109 0.2083 102.8 145.08 33.32 51.42 229.82 47.87 14.42 2.24 4.18 20.84 4.34 7.03 1.46 257.69 53.68
24年目 H 71 0.98954 0.98674 0.99831 0.99101 0.2003 102.8 119.54 24.58 43.83 187.94 37.65 11.31 3.07 4.69 19.07 3.82 5.02 1.01 212.04 42.47
25年目 H 72 0.98943 0.98657 0.99830 0.99092 0.1926 102.8 142.58 32.67 51.27 226.52 43.63 14.19 2.20 4.17 20.56 3.96 6.94 1.34 254.02 48.92
26年目 H 73 0.98932 0.98638 0.99830 0.99084 0.1852 102.8 117.04 23.93 43.68 184.65 34.20 11.08 3.03 4.68 18.79 3.48 4.94 0.91 208.38 38.59
27年目 H 74 0.98921 0.98620 0.99830 0.99076 0.1780 102.8 140.08 32.02 51.12 223.22 39.73 13.96 2.15 4.16 20.28 3.61 6.86 1.22 250.36 44.56
28年目 H 75 0.98909 0.98600 0.99829 0.99067 0.1712 102.8 114.54 23.28 43.53 181.35 31.05 10.85 2.98 4.67 18.50 3.17 4.86 0.83 204.71 35.05
29年目 H 76 0.98897 0.98580 0.99829 0.99058 0.1646 102.8 137.58 31.36 50.97 219.92 36.20 13.73 2.11 4.15 19.99 3.29 6.78 1.12 246.69 40.60
30年目 H 77 0.98885 0.98560 0.99829 0.99049 0.1583 102.8 112.04 22.63 43.39 178.06 28.19 10.62 2.94 4.66 18.22 2.88 4.77 0.76 201.05 31.83
31年目 H 78 0.98872 0.98539 0.99829 0.99040 0.1522 102.8 135.08 30.71 50.83 216.62 32.97 13.50 2.07 4.14 19.71 3.00 6.69 1.02 243.02 36.99
32年目 H 79 0.98859 0.98517 0.99828 0.99031 0.1463 102.8 109.54 21.98 43.24 174.76 25.57 10.39 2.90 4.65 17.94 2.62 4.69 0.69 197.39 28.88
33年目 H 80 0.98846 0.98495 0.99828 0.99021 0.1407 102.8 132.57 30.06 50.68 213.32 30.01 13.27 2.03 4.13 19.43 2.73 6.61 0.93 239.35 33.68
34年目 H 81 0.98832 0.98472 0.99828 0.99012 0.1353 102.8 107.04 21.33 43.09 171.47 23.20 10.16 2.86 4.64 17.65 2.39 4.61 0.62 193.73 26.21
35年目 H 82 0.98819 0.98448 0.99827 0.99002 0.1301 102.8 130.07 29.41 50.53 210.02 27.32 13.04 1.99 4.12 19.14 2.49 6.53 0.85 235.69 30.66
36年目 H 83 0.98805 0.98424 0.99827 0.98992 0.1251 102.8 104.55 20.69 42.94 168.17 21.04 9.93 2.82 4.63 17.37 2.17 4.53 0.57 190.07 23.78
37年目 H 84 0.98790 0.98398 0.99827 0.98981 0.1203 102.8 92.28 22.59 30.93 145.80 17.54 11.62 1.73 2.61 15.95 1.92 5.78 0.70 167.54 20.15
38年目 H 85 0.98775 0.98372 0.99826 0.98971 0.1157 102.8 62.48 12.08 21.84 96.40 11.15 7.94 2.42 2.96 13.31 1.54 3.43 0.40 113.14 13.09
39年目 H 86 0.98760 0.98345 0.99826 0.98960 0.1112 102.8 46.59 12.98 14.54 74.11 8.24 6.75 1.01 1.26 9.02 1.00 3.92 0.44 87.06 9.68
40年目 H 87 0.98744 0.98318 0.99826 0.98949 0.1069 102.8 22.05 4.51 7.01 33.56 3.59 3.71 1.86 1.78 7.34 0.79 1.95 0.21 42.85 4.58
41年目 H 88 0.98729 0.98289 0.99826 0.98938 0.1028 102.8 46.04 12.83 14.51 73.38 7.54 6.66 1.00 1.26 8.92 0.92 3.89 0.40 86.19 8.86
42年目 H 89 0.98712 0.98259 0.99825 0.98927 0.0989 102.8 21.49 4.36 6.99 32.84 3.25 3.62 1.84 1.78 7.24 0.72 1.91 0.19 42.00 4.15
43年目 H 90 0.98695 0.98228 0.99825 0.98915 0.0951 102.8 27.86 9.41 8.26 45.52 4.33 3.71 0.68 0.81 5.21 0.50 2.61 0.25 53.34 5.07
44年目 H 91 0.98678 0.98196 0.99825 0.98903 0.0914 102.8 0.04 0.12 0.13 0.29 0.03 0.30 1.50 1.29 3.09 0.28 0.42 0.04 3.79 0.35
45年目 H 92 0.98660 0.98163 0.99824 0.98891 0.0879 102.8 24.30 8.51 7.64 40.45 3.56 3.29 0.65 0.77 4.72 0.41 2.38 0.21 47.55 4.18
46年目 H 93 0.98642 0.98129 0.99824 0.98879 0.0845 102.8 0.04 0.12 0.13 0.29 0.02 0.30 1.50 1.29 3.09 0.26 0.42 0.04 3.79 0.32
47年目 H 94 0.98623 0.98093 0.99824 0.98866 0.0813 102.8 24.29 8.50 7.64 40.44 3.29 3.29 0.65 0.77 4.72 0.38 2.38 0.19 47.54 3.86
48年目 H 95 0.98604 0.98056 0.99823 0.98853 0.0781 102.8 0.04 0.12 0.13 0.29 0.02 0.30 1.50 1.29 3.09 0.24 0.42 0.03 3.79 0.30
49年目 H 96 0.98585 0.98017 0.99823 0.98840 0.0751 102.8 24.29 8.50 7.64 40.43 3.04 3.29 0.65 0.77 4.72 0.35 2.38 0.18 47.53 3.57

合　    計 7,204.70 1,610.66 2,411.48 11,226.83 4,052.22 692.15 142.51 224.36 1,059.02 358.98 319.03 105.53 12,604.89 4,516.73

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  近畿自動車道紀勢線　和歌山JCT～勢和多気JCT

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 30 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 H 34 0.99869 0.98510 1.00538 0.99728 0.8548 102.8 53.79 11.73 20.00 85.52 73.10 1.82 0.42 1.53 3.77 3.22 0.97 0.83 90.26 77.15
部分供用開始 H 35 0.99869 0.98488 1.00535 0.99728 0.8219 102.8 60.96 15.13 21.71 97.79 80.38 2.71 0.68 1.72 5.11 4.20 1.49 1.22 104.39 85.80
部分供用開始 H 36 0.99868 0.98464 1.00532 0.99727 0.7903 102.8 122.26 28.80 37.24 188.30 148.81 9.08 1.70 2.95 13.73 10.85 3.61 2.86 205.64 162.52

部分3年目 H 37 0.99868 0.98440 1.00529 0.99726 0.7599 102.8 122.10 28.36 37.44 187.89 142.78 9.07 1.67 2.97 13.71 10.42 3.60 2.74 205.21 155.94
部分4年目 H 38 0.99868 0.98416 1.00526 0.99725 0.7307 102.8 121.93 27.92 37.64 187.49 137.00 9.06 1.64 2.98 13.69 10.00 3.59 2.63 204.77 149.62
部分5年目 H 39 0.99868 0.98390 1.00523 0.99725 0.7026 102.8 121.77 27.48 37.83 187.08 131.44 9.05 1.62 3.00 13.66 9.60 3.58 2.52 204.33 143.56

部分供用開始 H 40 0.99868 0.98364 1.00521 0.99724 0.6756 102.8 150.35 33.29 44.72 228.35 154.27 13.70 2.19 3.50 19.38 13.09 5.48 3.70 253.21 171.07
部分供用開始 H 41 0.99868 0.98337 1.00518 0.99723 0.6496 102.8 155.93 34.44 45.61 235.98 153.29 14.36 2.20 3.55 20.12 13.07 5.82 3.78 261.92 170.15

部分8年目 H 42 0.99198 0.99042 0.99839 0.99287 0.6246 102.8 155.73 33.86 45.85 235.44 147.06 14.35 2.16 3.57 20.08 12.54 5.81 3.63 261.33 163.22
部分9年目 H 43 0.99191 0.99033 0.99838 0.99281 0.6006 102.8 154.48 33.54 45.77 233.79 140.42 14.23 2.14 3.57 19.94 11.98 5.77 3.46 259.50 155.85
部分10年目 H 44 0.99185 0.99024 0.99838 0.99276 0.5775 102.8 153.23 33.22 45.70 232.14 134.06 14.12 2.12 3.56 19.80 11.43 5.72 3.31 257.67 148.80
部分11年目 H 45 0.99178 0.99014 0.99838 0.99271 0.5553 102.8 151.98 32.89 45.62 230.50 127.99 14.00 2.10 3.55 19.66 10.91 5.68 3.16 255.84 142.07
部分12年目 H 46 0.99171 0.99004 0.99837 0.99266 0.5339 102.8 150.73 32.57 45.55 228.85 122.18 13.89 2.08 3.55 19.51 10.42 5.64 3.01 254.00 135.61

供用開始年次 H 47 0.99164 0.98994 0.99837 0.99260 0.5134 102.8 149.52 32.36 45.61 227.49 116.79 14.07 3.57 4.83 22.47 11.54 6.02 3.09 255.98 131.42
1年目 H 48 0.99157 0.98984 0.99837 0.99255 0.4936 102.8 172.59 40.46 53.05 266.10 131.35 16.96 2.69 4.31 23.96 11.83 7.94 3.92 298.00 147.10
2年目 H 49 0.99150 0.98974 0.99837 0.99249 0.4746 102.8 147.02 31.71 45.46 224.19 106.40 13.84 3.52 4.82 22.19 10.53 5.93 2.82 252.31 119.75
3年目 H 50 0.99143 0.98963 0.99836 0.99243 0.4564 102.8 170.09 39.81 52.90 262.80 119.94 16.73 2.65 4.30 23.68 10.81 7.86 3.59 294.34 134.34
4年目 H 51 0.99135 0.98952 0.99836 0.99238 0.4388 102.8 144.52 31.06 45.31 220.90 96.93 13.61 3.48 4.81 21.90 9.61 5.85 2.57 248.65 109.11
5年目 H 52 0.99128 0.98941 0.99836 0.99232 0.4220 102.8 167.59 39.16 52.75 259.51 109.51 16.50 2.61 4.29 23.40 9.87 7.77 3.28 290.68 122.67
6年目 H 53 0.99120 0.98930 0.99836 0.99226 0.4057 102.8 142.03 30.41 45.16 217.60 88.28 13.38 3.44 4.80 21.62 8.77 5.77 2.34 244.99 99.39
7年目 H 54 0.99112 0.98918 0.99835 0.99220 0.3901 102.8 165.09 38.51 52.60 256.21 99.95 16.27 2.57 4.28 23.11 9.02 7.69 3.00 287.01 111.96
8年目 H 55 0.99104 0.98906 0.99835 0.99214 0.3751 102.8 139.53 29.76 45.01 214.31 80.39 13.15 3.40 4.79 21.34 8.00 5.69 2.13 241.33 90.52
9年目 H 56 0.99096 0.98894 0.99835 0.99207 0.3607 102.8 162.59 37.86 52.46 252.91 91.22 16.04 2.53 4.27 22.83 8.23 7.61 2.74 283.35 102.20
10年目 H 57 0.99088 0.98882 0.99835 0.99201 0.3468 102.8 137.03 29.12 44.87 211.01 73.18 12.92 3.36 4.78 21.05 7.30 5.60 1.94 237.67 82.42
11年目 H 58 0.99080 0.98869 0.99834 0.99195 0.3335 102.8 160.09 37.21 52.31 249.61 83.25 15.80 2.49 4.25 22.55 7.52 7.53 2.51 279.68 93.27
12年目 H 59 0.99071 0.98856 0.99834 0.99188 0.3207 102.8 134.53 28.47 44.72 207.72 66.61 12.69 3.32 4.76 20.77 6.66 5.52 1.77 234.01 75.05
13年目 H 60 0.99062 0.98843 0.99834 0.99182 0.3083 102.8 157.59 36.56 52.16 246.31 75.94 15.57 2.45 4.24 22.26 6.86 7.44 2.29 276.02 85.10
14年目 H 61 0.99053 0.98830 0.99833 0.99175 0.2965 102.8 132.03 27.82 44.57 204.42 60.61 12.46 3.28 4.75 20.49 6.07 5.44 1.61 230.35 68.30
15年目 H 62 0.99044 0.98816 0.99833 0.99168 0.2851 102.8 155.09 35.91 52.01 243.01 69.28 15.34 2.40 4.23 21.98 6.27 7.36 2.10 272.35 77.65
16年目 H 63 0.99035 0.98802 0.99833 0.99161 0.2741 102.8 129.53 27.17 44.42 201.13 55.13 12.23 3.23 4.74 20.20 5.54 5.35 1.47 226.68 62.13
17年目 H 64 0.99026 0.98787 0.99833 0.99154 0.2636 102.8 152.59 35.26 51.86 239.71 63.19 15.11 2.36 4.22 21.69 5.72 7.28 1.92 268.69 70.83
18年目 H 65 0.99016 0.98772 0.99832 0.99147 0.2534 102.8 127.03 26.52 44.27 197.83 50.13 12.00 3.19 4.73 19.92 5.05 5.27 1.34 223.02 56.51
19年目 H 66 0.99006 0.98757 0.99832 0.99139 0.2437 102.8 150.09 34.62 51.71 236.42 57.61 14.88 2.32 4.21 21.41 5.22 7.19 1.75 265.02 64.59
20年目 H 67 0.98996 0.98741 0.99832 0.99132 0.2343 102.8 124.54 25.87 44.13 194.53 45.58 11.77 3.15 4.72 19.64 4.60 5.19 1.22 219.36 51.40
21年目 H 68 0.98986 0.98725 0.99831 0.99124 0.2253 102.8 147.58 33.97 51.57 233.12 52.52 14.65 2.28 4.20 21.13 4.76 7.11 1.60 261.35 58.88
22年目 H 69 0.98976 0.98709 0.99831 0.99116 0.2166 102.8 122.04 25.23 43.98 191.24 41.42 11.54 3.11 4.71 19.35 4.19 5.11 1.11 215.70 46.72
23年目 H 70 0.98965 0.98692 0.99831 0.99109 0.2083 102.8 145.08 33.32 51.42 229.82 47.87 14.42 2.24 4.18 20.84 4.34 7.03 1.46 257.69 53.68
24年目 H 71 0.98954 0.98674 0.99831 0.99101 0.2003 102.8 119.54 24.58 43.83 187.94 37.65 11.31 3.07 4.69 19.07 3.82 5.02 1.01 212.04 42.47
25年目 H 72 0.98943 0.98657 0.99830 0.99092 0.1926 102.8 142.58 32.67 51.27 226.52 43.63 14.19 2.20 4.17 20.56 3.96 6.94 1.34 254.02 48.92
26年目 H 73 0.98932 0.98638 0.99830 0.99084 0.1852 102.8 117.04 23.93 43.68 184.65 34.20 11.08 3.03 4.68 18.79 3.48 4.94 0.91 208.38 38.59
27年目 H 74 0.98921 0.98620 0.99830 0.99076 0.1780 102.8 140.08 32.02 51.12 223.22 39.73 13.96 2.15 4.16 20.28 3.61 6.86 1.22 250.36 44.56
28年目 H 75 0.98909 0.98600 0.99829 0.99067 0.1712 102.8 114.54 23.28 43.53 181.35 31.05 10.85 2.98 4.67 18.50 3.17 4.86 0.83 204.71 35.05
29年目 H 76 0.98897 0.98580 0.99829 0.99058 0.1646 102.8 137.58 31.36 50.97 219.92 36.20 13.73 2.11 4.15 19.99 3.29 6.78 1.12 246.69 40.60
30年目 H 77 0.98885 0.98560 0.99829 0.99049 0.1583 102.8 112.04 22.63 43.39 178.06 28.19 10.62 2.94 4.66 18.22 2.88 4.77 0.76 201.05 31.83
31年目 H 78 0.98872 0.98539 0.99829 0.99040 0.1522 102.8 135.08 30.71 50.83 216.62 32.97 13.50 2.07 4.14 19.71 3.00 6.69 1.02 243.02 36.99
32年目 H 79 0.98859 0.98517 0.99828 0.99031 0.1463 102.8 109.54 21.98 43.24 174.76 25.57 10.39 2.90 4.65 17.94 2.62 4.69 0.69 197.39 28.88
33年目 H 80 0.98846 0.98495 0.99828 0.99021 0.1407 102.8 132.57 30.06 50.68 213.32 30.01 13.27 2.03 4.13 19.43 2.73 6.61 0.93 239.35 33.68
34年目 H 81 0.98832 0.98472 0.99828 0.99012 0.1353 102.8 107.04 21.33 43.09 171.47 23.20 10.16 2.86 4.64 17.65 2.39 4.61 0.62 193.73 26.21
35年目 H 82 0.98819 0.98448 0.99827 0.99002 0.1301 102.8 130.07 29.41 50.53 210.02 27.32 13.04 1.99 4.12 19.14 2.49 6.53 0.85 235.69 30.66
36年目 H 83 0.98805 0.98424 0.99827 0.98992 0.1251 102.8 104.55 20.69 42.94 168.17 21.04 9.93 2.82 4.63 17.37 2.17 4.53 0.57 190.07 23.78
37年目 H 84 0.98790 0.98398 0.99827 0.98981 0.1203 102.8 92.28 22.59 30.93 145.80 17.54 11.62 1.73 2.61 15.95 1.92 5.78 0.70 167.54 20.15
38年目 H 85 0.98775 0.98372 0.99826 0.98971 0.1157 102.8 62.48 12.08 21.84 96.40 11.15 7.94 2.42 2.96 13.31 1.54 3.43 0.40 113.14 13.09
39年目 H 86 0.98760 0.98345 0.99826 0.98960 0.1112 102.8 46.59 12.98 14.54 74.11 8.24 6.75 1.01 1.26 9.02 1.00 3.92 0.44 87.06 9.68
40年目 H 87 0.98744 0.98318 0.99826 0.98949 0.1069 102.8 22.05 4.51 7.01 33.56 3.59 3.71 1.86 1.78 7.34 0.79 1.95 0.21 42.85 4.58
41年目 H 88 0.98729 0.98289 0.99826 0.98938 0.1028 102.8 46.04 12.83 14.51 73.38 7.54 6.66 1.00 1.26 8.92 0.92 3.89 0.40 86.19 8.86
42年目 H 89 0.98712 0.98259 0.99825 0.98927 0.0989 102.8 21.49 4.36 6.99 32.84 3.25 3.62 1.84 1.78 7.24 0.72 1.91 0.19 42.00 4.15
43年目 H 90 0.98695 0.98228 0.99825 0.98915 0.0951 102.8 27.86 9.41 8.26 45.52 4.33 3.71 0.68 0.81 5.21 0.50 2.61 0.25 53.34 5.07
44年目 H 91 0.98678 0.98196 0.99825 0.98903 0.0914 102.8 0.04 0.12 0.13 0.29 0.03 0.30 1.50 1.29 3.09 0.28 0.42 0.04 3.79 0.35
45年目 H 92 0.98660 0.98163 0.99824 0.98891 0.0879 102.8 24.30 8.51 7.64 40.45 3.56 3.29 0.65 0.77 4.72 0.41 2.38 0.21 47.55 4.18
46年目 H 93 0.98642 0.98129 0.99824 0.98879 0.0845 102.8 0.04 0.12 0.13 0.29 0.02 0.30 1.50 1.29 3.09 0.26 0.42 0.04 3.79 0.32
47年目 H 94 0.98623 0.98093 0.99824 0.98866 0.0813 102.8 24.29 8.50 7.64 40.44 3.29 3.29 0.65 0.77 4.72 0.38 2.38 0.19 47.54 3.86
48年目 H 95 0.98604 0.98056 0.99823 0.98853 0.0781 102.8 0.04 0.12 0.13 0.29 0.02 0.30 1.50 1.29 3.09 0.24 0.42 0.03 3.79 0.30
49年目 H 96 0.98585 0.98017 0.99823 0.98840 0.0751 102.8 24.29 8.50 7.64 40.43 3.04 3.29 0.65 0.77 4.72 0.35 2.38 0.18 47.53 3.57

合　    計 7,204.70 1,610.66 2,411.48 11,226.83 4,052.22 692.15 142.51 224.36 1,059.02 358.98 319.03 105.53 12,604.89 4,516.73

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・その他

の別

一般国道４２号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期） Ｌ＝5.4Ｋｍ 高規格A' BP

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

6,500 2 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成30年度

単純合計 315億円 45億円 360億円

うち残事業分 109億円 45億円 154億円

基準年における
現在価値 (Ｃ)

326億円 17億円 343億円

うち残事業分 102億円 17億円 119億円

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成30年度

供 用 年 平成34年度

単年便益
（初年便益）

18億円 2.5億円 0.44億円 21億円

基準年における
現在価値 (Ｂ)

326億円 46億円 7.7億円 380億円

うち残事業分 326億円 46億円 7.7億円 380億円



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 6,500 ±10％

事業費 315億円 ±10％

事業期間 10年 ±20%

④ 感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 6,500 ±10％

事業費 109億円 ±10％

事業期間 3年 ±20%

費用便益比（事業全体） 1.1

経済的純現在価値（事業全体） 36億円

経済的内部収益率（事業全体） 4.5%

費用便益比（残事業） 3.2

経済的純現在価値（残事業） 260億円

経済的内部収益率（残事業） 15.1%

2.9 ～ 3.5

3.1 ～ 3.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.1 ～ 1.2

1.02 ～ 1.2

1.03 ～ 1.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.1 ～ 3.3



交通状況の変化

事業名：一般国道４２号熊野尾鷲道路（Ⅱ期）（事業全体）

（推計時点   Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※2 [分]

：5.4km
走行時間費用

※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.2km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：18.2km 走行時間費用 [億円/年]

③その他道路合計 ：126.4km 走行時間費用 [億円／年]

合計 ：155.2km 走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

83.23 65.10 18.13

55

1.54 0.24

61.55 48.99

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路

熊野尾鷲道路（Ⅱ
期）

- 6,500

- 6

- 6.86

②主な周辺道路
※4

国道425号
55

国道42号
12,300

100 0

6,000

9 8

20.14 9.01



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①
熊
野
尾
鷲
道
路
（
Ⅱ
期
）

尾鷲市

尾鷲北ＩＣ

尾鷲南ＩＣ

海山ＩＣ

三木里ＩＣ

賀田ＩＣ

L=5.2km

②国道４２５号

②
国
道
４
２
号

L=5.4km

L=18.2km



交通状況の変化

事業名：一般国道４２号熊野尾鷲道路（Ⅱ期）（残事業）

（推計時点   Ｈ42年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※2 [分]

：5.4km 走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.2km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：18.2km 走行時間費用 [億円/年]

③その他道路合計 ：126.4km 走行時間費用 [億円／年]

合計 ：155.2km 走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

83.23 65.10 18.13

61.55 48.99

- 6.86

国道42号
12,300 6,000

9 8

20.14 9.01

100 0

55 55

1.54

②主な周辺道路※4

国道425号

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路

熊野尾鷲道路（Ⅱ
期）

- 6,500

- 6

0.24



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①
熊
野
尾
鷲
道
路
（
Ⅱ
期
）

尾鷲市

尾鷲北ＩＣ

尾鷲南ＩＣ

海山ＩＣ

三木里ＩＣ

賀田ＩＣ

L=5.2km

②国道４２５号

②
国
道
４
２
号

L=5.4km

L=18.2km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4％

基準年次 平成30年

１時点のみ推計 ■（Ｈ42）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）
□

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

□

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
OD表

■
（Ｈ２２センサス）

□

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開発交通量の
考慮

有の場合のみ 考慮した理由を記載

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



事業名： 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通の考慮する □

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

設定の考え方を記載

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

採用した通行止め日数の考え方を記載

とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

採用した冬期日数の考え方を記載

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位 　算出根拠を添付すること

車種別走行
経費原単位 　算出根拠を添付すること

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）



事業名： 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（概略事業計画による値を採用） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用

積雪地域または寒冷地域である □

費 ■

用 □

の 事業費を考慮 □

算 維持管理費を考慮 □

定

その他

４．その他

雪寒費

事業費

維持管理費

当該道路整備が
行われない場合

の費用

考慮しない

考慮する

考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由および考え方を記載（対策内容、費
用等）



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出 (消費税相当額含む)

箇所名：一般国道４２号　熊野尾鷲道路（Ⅱ期） 単価 (億円) 延長 (㎞) 単純価値(億円)

0.18 5.4 0.97
割戻率 GDP

年次  年度 1.04 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 H 24 1.2653 99.0 0.95 1.25
-9年目 H 25 1.2167 99.0 5.79 7.32
-8年目 H 26 1.1699 101.5 33.69 39.91
-7年目 H 27 1.1249 103.0 39.23 44.04
-6年目 H 28 1.0816 102.8 43.94 47.52
-5年目 H 29 1.0400 102.8 42.41 44.10
-4年目 H 30 1.0000 102.8 40.00 40.00
-3年目 H 31 0.9615 102.8 58.51 56.26
-2年目 H 32 0.9246 102.8 26.53 24.53
-1年目 H 33 0.8890 102.8 24.34 21.64

供用開始年次 H 34 0.8548 102.8 0.90 0.77
1年目 H 35 0.8219 102.8 0.90 0.74
2年目 H 36 0.7903 102.8 0.90 0.71
3年目 H 37 0.7599 102.8 0.90 0.68
4年目 H 38 0.7307 102.8 0.90 0.66
5年目 H 39 0.7026 102.8 0.90 0.63
6年目 H 40 0.6756 102.8 0.90 0.61
7年目 H 41 0.6496 102.8 0.90 0.58
8年目 H 42 0.6246 102.8 0.90 0.56
9年目 H 43 0.6006 102.8 0.90 0.54
10年目 H 44 0.5775 102.8 0.90 0.52
11年目 H 45 0.5553 102.8 0.90 0.50
12年目 H 46 0.5339 102.8 0.90 0.48
13年目 H 47 0.5134 102.8 0.90 0.46
14年目 H 48 0.4936 102.8 0.90 0.44
15年目 H 49 0.4746 102.8 0.90 0.43
16年目 H 50 0.4564 102.8 0.90 0.41
17年目 H 51 0.4388 102.8 0.90 0.39
18年目 H 52 0.4220 102.8 0.90 0.38
19年目 H 53 0.4057 102.8 0.90 0.37
20年目 H 54 0.3901 102.8 0.90 0.35
21年目 H 55 0.3751 102.8 0.90 0.34
22年目 H 56 0.3607 102.8 0.90 0.32
23年目 H 57 0.3468 102.8 0.90 0.31
24年目 H 58 0.3335 102.8 0.90 0.30
25年目 H 59 0.3207 102.8 0.90 0.29
26年目 H 60 0.3083 102.8 0.90 0.28
27年目 H 61 0.2965 102.8 0.90 0.27
28年目 H 62 0.2851 102.8 0.90 0.26
29年目 H 63 0.2741 102.8 0.90 0.25
30年目 H 64 0.2636 102.8 0.90 0.24
31年目 H 65 0.2534 102.8 0.90 0.23
32年目 H 66 0.2437 102.8 0.90 0.22
33年目 H 67 0.2343 102.8 0.90 0.21
34年目 H 68 0.2253 102.8 0.90 0.20
35年目 H 69 0.2166 102.8 0.90 0.19
36年目 H 70 0.2083 102.8 0.90 0.19
37年目 H 71 0.2003 102.8 0.90 0.18
38年目 H 72 0.1926 102.8 0.90 0.17
39年目 H 73 0.1852 102.8 0.90 0.17
40年目 H 74 0.1780 102.8 0.90 0.16
41年目 H 75 0.1712 102.8 0.90 0.15
42年目 H 76 0.1646 102.8 0.90 0.15
43年目 H 77 0.1583 102.8 0.90 0.14
44年目 H 78 0.1522 102.8 0.90 0.14
45年目 H 79 0.1463 102.8 0.90 0.13
46年目 H 80 0.1407 102.8 0.90 0.13
47年目 H 81 0.1353 102.8 0.90 0.12
48年目 H 82 0.1301 102.8 0.90 0.12
49年目 H 83 0.1251 102.8 -3.72 -0.47 0.90 0.11

  合　計 311.66 326.10 45.00 17.19

単純事業費計 315.38 45.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円）



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出 (消費税相当額含む)

箇所名：一般国道４２号　熊野尾鷲道路（Ⅱ期） 単価 (億円) 延長 (㎞) 単純価値(億円)

0.18 5.4 0.97
割戻率 GDP

年次  年度 1.04 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-3年目 H 31 0.9615 102.8 58.51 56.26
-2年目 H 32 0.9246 102.8 26.53 24.53
-1年目 H 33 0.8890 102.8 24.34 21.64

供用開始年次 H 34 0.8548 102.8 0.90 0.77
1年目 H 35 0.8219 102.8 0.90 0.74
2年目 H 36 0.7903 102.8 0.90 0.71
3年目 H 37 0.7599 102.8 0.90 0.68
4年目 H 38 0.7307 102.8 0.90 0.66
5年目 H 39 0.7026 102.8 0.90 0.63
6年目 H 40 0.6756 102.8 0.90 0.61
7年目 H 41 0.6496 102.8 0.90 0.58
8年目 H 42 0.6246 102.8 0.90 0.56
9年目 H 43 0.6006 102.8 0.90 0.54
10年目 H 44 0.5775 102.8 0.90 0.52
11年目 H 45 0.5553 102.8 0.90 0.50
12年目 H 46 0.5339 102.8 0.90 0.48
13年目 H 47 0.5134 102.8 0.90 0.46
14年目 H 48 0.4936 102.8 0.90 0.44
15年目 H 49 0.4746 102.8 0.90 0.43
16年目 H 50 0.4564 102.8 0.90 0.41
17年目 H 51 0.4388 102.8 0.90 0.39
18年目 H 52 0.4220 102.8 0.90 0.38
19年目 H 53 0.4057 102.8 0.90 0.37
20年目 H 54 0.3901 102.8 0.90 0.35
21年目 H 55 0.3751 102.8 0.90 0.34
22年目 H 56 0.3607 102.8 0.90 0.32
23年目 H 57 0.3468 102.8 0.90 0.31
24年目 H 58 0.3335 102.8 0.90 0.30
25年目 H 59 0.3207 102.8 0.90 0.29
26年目 H 60 0.3083 102.8 0.90 0.28
27年目 H 61 0.2965 102.8 0.90 0.27
28年目 H 62 0.2851 102.8 0.90 0.26
29年目 H 63 0.2741 102.8 0.90 0.25
30年目 H 64 0.2636 102.8 0.90 0.24
31年目 H 65 0.2534 102.8 0.90 0.23
32年目 H 66 0.2437 102.8 0.90 0.22
33年目 H 67 0.2343 102.8 0.90 0.21
34年目 H 68 0.2253 102.8 0.90 0.20
35年目 H 69 0.2166 102.8 0.90 0.19
36年目 H 70 0.2083 102.8 0.90 0.19
37年目 H 71 0.2003 102.8 0.90 0.18
38年目 H 72 0.1926 102.8 0.90 0.17
39年目 H 73 0.1852 102.8 0.90 0.17
40年目 H 74 0.1780 102.8 0.90 0.16
41年目 H 75 0.1712 102.8 0.90 0.15
42年目 H 76 0.1646 102.8 0.90 0.15
43年目 H 77 0.1583 102.8 0.90 0.14
44年目 H 78 0.1522 102.8 0.90 0.14
45年目 H 79 0.1463 102.8 0.90 0.13
46年目 H 80 0.1407 102.8 0.90 0.13
47年目 H 81 0.1353 102.8 0.90 0.12
48年目 H 82 0.1301 102.8 0.90 0.12
49年目 H 83 0.1251 102.8 -3.72 -0.47 0.90 0.11

  合　計 105.66 101.96 45.00 17.19

単純事業費計 109.38 45.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円）



様式－５

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：一般国道４２号　熊野尾鷲道路（Ⅱ期）

GDP
　　　　総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

　　　　　(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 1.04 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 102.8000 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 ②×(A) ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 34 0.99967 0.98639 1.00847 0.99911 0.8548 102.8 8.44 3.50 6.18 18.12 15.49 1.13 0.50 0.91 2.53 2.17 0.44 0.37 21.09 18.03
1年目 H 35 0.99967 0.98620 1.00840 0.99911 0.8219 102.8 8.43 3.45 6.23 18.12 14.89 1.13 0.49 0.92 2.53 2.08 0.44 0.36 21.09 17.34
2年目 H 36 0.99967 0.98601 1.00833 0.99911 0.7903 102.8 8.43 3.40 6.29 18.12 14.32 1.13 0.48 0.93 2.53 2.00 0.44 0.35 21.09 16.67
3年目 H 37 0.99967 0.98581 1.00826 0.99910 0.7599 102.8 8.43 3.36 6.34 18.12 13.77 1.13 0.48 0.93 2.54 1.93 0.44 0.33 21.10 16.03
4年目 H 38 0.99967 0.98561 1.00820 0.99910 0.7307 102.8 8.42 3.31 6.39 18.13 13.24 1.13 0.47 0.94 2.54 1.85 0.44 0.32 21.10 15.42
5年目 H 39 0.99967 0.98540 1.00813 0.99910 0.7026 102.8 8.42 3.26 6.44 18.13 12.74 1.13 0.46 0.95 2.54 1.78 0.44 0.31 21.10 14.83
6年目 H 40 0.99967 0.98518 1.00806 0.99910 0.6756 102.8 8.42 3.21 6.50 18.13 12.25 1.13 0.46 0.96 2.54 1.71 0.44 0.29 21.10 14.26
7年目 H 41 0.99967 0.98496 1.00800 0.99910 0.6496 102.8 8.42 3.17 6.55 18.13 11.78 1.12 0.45 0.96 2.54 1.65 0.43 0.28 21.11 13.71
8年目 H 42 0.99264 0.99035 0.99843 0.99329 0.6246 102.8 8.41 3.12 6.60 18.13 11.33 1.12 0.44 0.97 2.54 1.59 0.43 0.27 21.11 13.18
9年目 H 43 0.99259 0.99026 0.99843 0.99325 0.6006 102.8 8.35 3.09 6.59 18.03 10.83 1.12 0.44 0.97 2.52 1.52 0.43 0.26 20.99 12.60
10年目 H 44 0.99253 0.99016 0.99843 0.99320 0.5775 102.8 8.29 3.06 6.58 17.93 10.35 1.11 0.43 0.97 2.51 1.45 0.43 0.25 20.87 12.05
11年目 H 45 0.99248 0.99007 0.99842 0.99316 0.5553 102.8 8.23 3.03 6.57 17.83 9.90 1.10 0.43 0.97 2.50 1.39 0.43 0.24 20.75 11.52
12年目 H 46 0.99242 0.98997 0.99842 0.99311 0.5339 102.8 8.17 3.00 6.56 17.73 9.46 1.09 0.42 0.97 2.48 1.33 0.42 0.23 20.63 11.01
13年目 H 47 0.99236 0.98986 0.99842 0.99306 0.5134 102.8 8.10 2.97 6.55 17.62 9.05 1.08 0.42 0.96 2.47 1.27 0.42 0.22 20.51 10.53
14年目 H 48 0.99230 0.98976 0.99842 0.99301 0.4936 102.8 8.04 2.94 6.54 17.52 8.65 1.07 0.42 0.96 2.45 1.21 0.42 0.21 20.39 10.07
15年目 H 49 0.99224 0.98966 0.99841 0.99296 0.4746 102.8 7.98 2.91 6.53 17.42 8.27 1.07 0.41 0.96 2.44 1.16 0.41 0.20 20.27 9.62
16年目 H 50 0.99218 0.98955 0.99841 0.99291 0.4564 102.8 7.92 2.88 6.52 17.32 7.90 1.06 0.41 0.96 2.43 1.11 0.41 0.19 20.15 9.20
17年目 H 51 0.99212 0.98944 0.99841 0.99286 0.4388 102.8 7.86 2.85 6.51 17.21 7.55 1.05 0.40 0.96 2.41 1.06 0.41 0.18 20.03 8.79
18年目 H 52 0.99206 0.98932 0.99841 0.99281 0.4220 102.8 7.79 2.82 6.50 17.11 7.22 1.04 0.40 0.96 2.40 1.01 0.41 0.17 19.91 8.40
19年目 H 53 0.99199 0.98921 0.99840 0.99276 0.4057 102.8 7.73 2.79 6.49 17.01 6.90 1.03 0.40 0.96 2.38 0.97 0.40 0.16 19.79 8.03
20年目 H 54 0.99193 0.98909 0.99840 0.99271 0.3901 102.8 7.67 2.76 6.48 16.91 6.60 1.03 0.39 0.95 2.37 0.92 0.40 0.16 19.68 7.68
21年目 H 55 0.99186 0.98897 0.99840 0.99265 0.3751 102.8 7.61 2.73 6.47 16.80 6.30 1.02 0.39 0.95 2.36 0.88 0.40 0.15 19.56 7.34
22年目 H 56 0.99180 0.98885 0.99840 0.99260 0.3607 102.8 7.55 2.70 6.46 16.70 6.02 1.01 0.38 0.95 2.34 0.84 0.39 0.14 19.44 7.01
23年目 H 57 0.99173 0.98872 0.99839 0.99254 0.3468 102.8 7.49 2.67 6.45 16.60 5.76 1.00 0.38 0.95 2.33 0.81 0.39 0.14 19.32 6.70
24年目 H 58 0.99166 0.98859 0.99839 0.99249 0.3335 102.8 7.42 2.64 6.44 16.50 5.50 0.99 0.37 0.95 2.31 0.77 0.39 0.13 19.20 6.40
25年目 H 59 0.99159 0.98846 0.99839 0.99243 0.3207 102.8 7.36 2.61 6.43 16.39 5.26 0.98 0.37 0.95 2.30 0.74 0.39 0.12 19.08 6.12
26年目 H 60 0.99152 0.98833 0.99839 0.99237 0.3083 102.8 7.30 2.58 6.42 16.29 5.02 0.98 0.37 0.94 2.29 0.70 0.38 0.12 18.96 5.85
27年目 H 61 0.99145 0.98819 0.99838 0.99231 0.2965 102.8 7.24 2.55 6.40 16.19 4.80 0.97 0.36 0.94 2.27 0.67 0.38 0.11 18.84 5.59
28年目 H 62 0.99138 0.98806 0.99838 0.99226 0.2851 102.8 7.18 2.52 6.39 16.09 4.59 0.96 0.36 0.94 2.26 0.64 0.38 0.11 18.72 5.34
29年目 H 63 0.99131 0.98794 0.99838 0.99220 0.2741 102.8 7.11 2.49 6.38 15.99 4.38 0.95 0.35 0.94 2.24 0.61 0.37 0.10 18.60 5.10
30年目 H 64 0.99124 0.98781 0.99838 0.99215 0.2636 102.8 7.05 2.46 6.37 15.88 4.19 0.94 0.35 0.94 2.23 0.59 0.37 0.10 18.48 4.87
31年目 H 65 0.99117 0.98768 0.99837 0.99209 0.2534 102.8 6.99 2.43 6.36 15.78 4.00 0.93 0.34 0.94 2.22 0.56 0.37 0.09 18.36 4.65
32年目 H 66 0.99111 0.98756 0.99837 0.99204 0.2437 102.8 6.93 2.40 6.35 15.68 3.82 0.93 0.34 0.94 2.20 0.54 0.36 0.09 18.24 4.45
33年目 H 67 0.99104 0.98743 0.99837 0.99198 0.2343 102.8 6.87 2.37 6.34 15.58 3.65 0.92 0.34 0.93 2.19 0.51 0.36 0.08 18.13 4.25
34年目 H 68 0.99097 0.98731 0.99837 0.99193 0.2253 102.8 6.81 2.34 6.33 15.48 3.49 0.91 0.33 0.93 2.17 0.49 0.36 0.08 18.01 4.06
35年目 H 69 0.99090 0.98718 0.99836 0.99187 0.2166 102.8 6.74 2.31 6.32 15.37 3.33 0.90 0.33 0.93 2.16 0.47 0.36 0.08 17.89 3.88
36年目 H 70 0.99083 0.98705 0.99836 0.99182 0.2083 102.8 6.68 2.28 6.31 15.27 3.18 0.89 0.32 0.93 2.15 0.45 0.35 0.07 17.77 3.70
37年目 H 71 0.99077 0.98693 0.99836 0.99176 0.2003 102.8 6.62 2.25 6.30 15.17 3.04 0.89 0.32 0.93 2.13 0.43 0.35 0.07 17.65 3.54
38年目 H 72 0.99070 0.98680 0.99836 0.99171 0.1926 102.8 6.56 2.22 6.29 15.07 2.90 0.88 0.31 0.93 2.12 0.41 0.35 0.07 17.54 3.38
39年目 H 73 0.99063 0.98668 0.99835 0.99165 0.1852 102.8 6.50 2.19 6.28 14.97 2.77 0.87 0.31 0.92 2.10 0.39 0.34 0.06 17.42 3.23
40年目 H 74 0.99056 0.98655 0.99835 0.99160 0.1780 102.8 6.44 2.16 6.27 14.87 2.65 0.86 0.31 0.92 2.09 0.37 0.34 0.06 17.30 3.08
41年目 H 75 0.99050 0.98642 0.99835 0.99154 0.1712 102.8 6.38 2.13 6.26 14.77 2.53 0.85 0.30 0.92 2.08 0.36 0.34 0.06 17.18 2.94
42年目 H 76 0.99043 0.98630 0.99835 0.99148 0.1646 102.8 6.32 2.10 6.25 14.67 2.41 0.84 0.30 0.92 2.06 0.34 0.34 0.06 17.07 2.81
43年目 H 77 0.99036 0.98617 0.99834 0.99143 0.1583 102.8 6.26 2.07 6.24 14.57 2.31 0.84 0.29 0.92 2.05 0.32 0.33 0.05 16.95 2.68
44年目 H 78 0.99029 0.98605 0.99834 0.99137 0.1522 102.8 6.20 2.05 6.23 14.47 2.20 0.83 0.29 0.92 2.04 0.31 0.33 0.05 16.84 2.56
45年目 H 79 0.99022 0.98592 0.99834 0.99132 0.1463 102.8 6.14 2.02 6.22 14.37 2.10 0.82 0.29 0.92 2.02 0.30 0.33 0.05 16.72 2.45
46年目 H 80 0.99016 0.98579 0.99834 0.99126 0.1407 102.8 6.08 1.99 6.21 14.27 2.01 0.81 0.28 0.91 2.01 0.28 0.32 0.05 16.61 2.34
47年目 H 81 0.99009 0.98567 0.99833 0.99121 0.1353 102.8 6.02 1.96 6.20 14.17 1.92 0.80 0.28 0.91 1.99 0.27 0.32 0.04 16.49 2.23
48年目 H 82 0.99002 0.98554 0.99833 0.99115 0.1301 102.8 5.96 1.93 6.19 14.08 1.83 0.80 0.27 0.91 1.98 0.26 0.32 0.04 16.38 2.13
49年目 H 83 0.98995 0.98541 0.99833 0.99110 0.1251 102.8 5.90 1.90 6.18 13.98 1.75 0.79 0.27 0.91 1.97 0.25 0.32 0.04 16.26 2.03

　　合　計 367.63 131.89 319.28 818.80 326.20 49.14 18.69 47.00 114.83 45.70 19.24 7.74 952.87 379.64

合　　　計
年度

（基準年）

Ｈ30



様式－５

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：一般国道４２号　熊野尾鷲道路（Ⅱ期）

GDP
　　　　総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

　　　　　(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 1.04 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 102.8000 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 ②×(A) ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 34 0.99967 0.98639 1.00847 0.99911 0.8548 102.8 8.44 3.50 6.18 18.12 15.49 1.13 0.50 0.91 2.53 2.17 0.44 0.37 21.09 18.03
1年目 H 35 0.99967 0.98620 1.00840 0.99911 0.8219 102.8 8.43 3.45 6.23 18.12 14.89 1.13 0.49 0.92 2.53 2.08 0.44 0.36 21.09 17.34
2年目 H 36 0.99967 0.98601 1.00833 0.99911 0.7903 102.8 8.43 3.40 6.29 18.12 14.32 1.13 0.48 0.93 2.53 2.00 0.44 0.35 21.09 16.67
3年目 H 37 0.99967 0.98581 1.00826 0.99910 0.7599 102.8 8.43 3.36 6.34 18.12 13.77 1.13 0.48 0.93 2.54 1.93 0.44 0.33 21.10 16.03
4年目 H 38 0.99967 0.98561 1.00820 0.99910 0.7307 102.8 8.42 3.31 6.39 18.13 13.24 1.13 0.47 0.94 2.54 1.85 0.44 0.32 21.10 15.42
5年目 H 39 0.99967 0.98540 1.00813 0.99910 0.7026 102.8 8.42 3.26 6.44 18.13 12.74 1.13 0.46 0.95 2.54 1.78 0.44 0.31 21.10 14.83
6年目 H 40 0.99967 0.98518 1.00806 0.99910 0.6756 102.8 8.42 3.21 6.50 18.13 12.25 1.13 0.46 0.96 2.54 1.71 0.44 0.29 21.10 14.26
7年目 H 41 0.99967 0.98496 1.00800 0.99910 0.6496 102.8 8.42 3.17 6.55 18.13 11.78 1.12 0.45 0.96 2.54 1.65 0.43 0.28 21.11 13.71
8年目 H 42 0.99264 0.99035 0.99843 0.99329 0.6246 102.8 8.41 3.12 6.60 18.13 11.33 1.12 0.44 0.97 2.54 1.59 0.43 0.27 21.11 13.18
9年目 H 43 0.99259 0.99026 0.99843 0.99325 0.6006 102.8 8.35 3.09 6.59 18.03 10.83 1.12 0.44 0.97 2.52 1.52 0.43 0.26 20.99 12.60
10年目 H 44 0.99253 0.99016 0.99843 0.99320 0.5775 102.8 8.29 3.06 6.58 17.93 10.35 1.11 0.43 0.97 2.51 1.45 0.43 0.25 20.87 12.05
11年目 H 45 0.99248 0.99007 0.99842 0.99316 0.5553 102.8 8.23 3.03 6.57 17.83 9.90 1.10 0.43 0.97 2.50 1.39 0.43 0.24 20.75 11.52
12年目 H 46 0.99242 0.98997 0.99842 0.99311 0.5339 102.8 8.17 3.00 6.56 17.73 9.46 1.09 0.42 0.97 2.48 1.33 0.42 0.23 20.63 11.01
13年目 H 47 0.99236 0.98986 0.99842 0.99306 0.5134 102.8 8.10 2.97 6.55 17.62 9.05 1.08 0.42 0.96 2.47 1.27 0.42 0.22 20.51 10.53
14年目 H 48 0.99230 0.98976 0.99842 0.99301 0.4936 102.8 8.04 2.94 6.54 17.52 8.65 1.07 0.42 0.96 2.45 1.21 0.42 0.21 20.39 10.07
15年目 H 49 0.99224 0.98966 0.99841 0.99296 0.4746 102.8 7.98 2.91 6.53 17.42 8.27 1.07 0.41 0.96 2.44 1.16 0.41 0.20 20.27 9.62
16年目 H 50 0.99218 0.98955 0.99841 0.99291 0.4564 102.8 7.92 2.88 6.52 17.32 7.90 1.06 0.41 0.96 2.43 1.11 0.41 0.19 20.15 9.20
17年目 H 51 0.99212 0.98944 0.99841 0.99286 0.4388 102.8 7.86 2.85 6.51 17.21 7.55 1.05 0.40 0.96 2.41 1.06 0.41 0.18 20.03 8.79
18年目 H 52 0.99206 0.98932 0.99841 0.99281 0.4220 102.8 7.79 2.82 6.50 17.11 7.22 1.04 0.40 0.96 2.40 1.01 0.41 0.17 19.91 8.40
19年目 H 53 0.99199 0.98921 0.99840 0.99276 0.4057 102.8 7.73 2.79 6.49 17.01 6.90 1.03 0.40 0.96 2.38 0.97 0.40 0.16 19.79 8.03
20年目 H 54 0.99193 0.98909 0.99840 0.99271 0.3901 102.8 7.67 2.76 6.48 16.91 6.60 1.03 0.39 0.95 2.37 0.92 0.40 0.16 19.68 7.68
21年目 H 55 0.99186 0.98897 0.99840 0.99265 0.3751 102.8 7.61 2.73 6.47 16.80 6.30 1.02 0.39 0.95 2.36 0.88 0.40 0.15 19.56 7.34
22年目 H 56 0.99180 0.98885 0.99840 0.99260 0.3607 102.8 7.55 2.70 6.46 16.70 6.02 1.01 0.38 0.95 2.34 0.84 0.39 0.14 19.44 7.01
23年目 H 57 0.99173 0.98872 0.99839 0.99254 0.3468 102.8 7.49 2.67 6.45 16.60 5.76 1.00 0.38 0.95 2.33 0.81 0.39 0.14 19.32 6.70
24年目 H 58 0.99166 0.98859 0.99839 0.99249 0.3335 102.8 7.42 2.64 6.44 16.50 5.50 0.99 0.37 0.95 2.31 0.77 0.39 0.13 19.20 6.40
25年目 H 59 0.99159 0.98846 0.99839 0.99243 0.3207 102.8 7.36 2.61 6.43 16.39 5.26 0.98 0.37 0.95 2.30 0.74 0.39 0.12 19.08 6.12
26年目 H 60 0.99152 0.98833 0.99839 0.99237 0.3083 102.8 7.30 2.58 6.42 16.29 5.02 0.98 0.37 0.94 2.29 0.70 0.38 0.12 18.96 5.85
27年目 H 61 0.99145 0.98819 0.99838 0.99231 0.2965 102.8 7.24 2.55 6.40 16.19 4.80 0.97 0.36 0.94 2.27 0.67 0.38 0.11 18.84 5.59
28年目 H 62 0.99138 0.98806 0.99838 0.99226 0.2851 102.8 7.18 2.52 6.39 16.09 4.59 0.96 0.36 0.94 2.26 0.64 0.38 0.11 18.72 5.34
29年目 H 63 0.99131 0.98794 0.99838 0.99220 0.2741 102.8 7.11 2.49 6.38 15.99 4.38 0.95 0.35 0.94 2.24 0.61 0.37 0.10 18.60 5.10
30年目 H 64 0.99124 0.98781 0.99838 0.99215 0.2636 102.8 7.05 2.46 6.37 15.88 4.19 0.94 0.35 0.94 2.23 0.59 0.37 0.10 18.48 4.87
31年目 H 65 0.99117 0.98768 0.99837 0.99209 0.2534 102.8 6.99 2.43 6.36 15.78 4.00 0.93 0.34 0.94 2.22 0.56 0.37 0.09 18.36 4.65
32年目 H 66 0.99111 0.98756 0.99837 0.99204 0.2437 102.8 6.93 2.40 6.35 15.68 3.82 0.93 0.34 0.94 2.20 0.54 0.36 0.09 18.24 4.45
33年目 H 67 0.99104 0.98743 0.99837 0.99198 0.2343 102.8 6.87 2.37 6.34 15.58 3.65 0.92 0.34 0.93 2.19 0.51 0.36 0.08 18.13 4.25
34年目 H 68 0.99097 0.98731 0.99837 0.99193 0.2253 102.8 6.81 2.34 6.33 15.48 3.49 0.91 0.33 0.93 2.17 0.49 0.36 0.08 18.01 4.06
35年目 H 69 0.99090 0.98718 0.99836 0.99187 0.2166 102.8 6.74 2.31 6.32 15.37 3.33 0.90 0.33 0.93 2.16 0.47 0.36 0.08 17.89 3.88
36年目 H 70 0.99083 0.98705 0.99836 0.99182 0.2083 102.8 6.68 2.28 6.31 15.27 3.18 0.89 0.32 0.93 2.15 0.45 0.35 0.07 17.77 3.70
37年目 H 71 0.99077 0.98693 0.99836 0.99176 0.2003 102.8 6.62 2.25 6.30 15.17 3.04 0.89 0.32 0.93 2.13 0.43 0.35 0.07 17.65 3.54
38年目 H 72 0.99070 0.98680 0.99836 0.99171 0.1926 102.8 6.56 2.22 6.29 15.07 2.90 0.88 0.31 0.93 2.12 0.41 0.35 0.07 17.54 3.38
39年目 H 73 0.99063 0.98668 0.99835 0.99165 0.1852 102.8 6.50 2.19 6.28 14.97 2.77 0.87 0.31 0.92 2.10 0.39 0.34 0.06 17.42 3.23
40年目 H 74 0.99056 0.98655 0.99835 0.99160 0.1780 102.8 6.44 2.16 6.27 14.87 2.65 0.86 0.31 0.92 2.09 0.37 0.34 0.06 17.30 3.08
41年目 H 75 0.99050 0.98642 0.99835 0.99154 0.1712 102.8 6.38 2.13 6.26 14.77 2.53 0.85 0.30 0.92 2.08 0.36 0.34 0.06 17.18 2.94
42年目 H 76 0.99043 0.98630 0.99835 0.99148 0.1646 102.8 6.32 2.10 6.25 14.67 2.41 0.84 0.30 0.92 2.06 0.34 0.34 0.06 17.07 2.81
43年目 H 77 0.99036 0.98617 0.99834 0.99143 0.1583 102.8 6.26 2.07 6.24 14.57 2.31 0.84 0.29 0.92 2.05 0.32 0.33 0.05 16.95 2.68
44年目 H 78 0.99029 0.98605 0.99834 0.99137 0.1522 102.8 6.20 2.05 6.23 14.47 2.20 0.83 0.29 0.92 2.04 0.31 0.33 0.05 16.84 2.56
45年目 H 79 0.99022 0.98592 0.99834 0.99132 0.1463 102.8 6.14 2.02 6.22 14.37 2.10 0.82 0.29 0.92 2.02 0.30 0.33 0.05 16.72 2.45
46年目 H 80 0.99016 0.98579 0.99834 0.99126 0.1407 102.8 6.08 1.99 6.21 14.27 2.01 0.81 0.28 0.91 2.01 0.28 0.32 0.05 16.61 2.34
47年目 H 81 0.99009 0.98567 0.99833 0.99121 0.1353 102.8 6.02 1.96 6.20 14.17 1.92 0.80 0.28 0.91 1.99 0.27 0.32 0.04 16.49 2.23
48年目 H 82 0.99002 0.98554 0.99833 0.99115 0.1301 102.8 5.96 1.93 6.19 14.08 1.83 0.80 0.27 0.91 1.98 0.26 0.32 0.04 16.38 2.13
49年目 H 83 0.98995 0.98541 0.99833 0.99110 0.1251 102.8 5.90 1.90 6.18 13.98 1.75 0.79 0.27 0.91 1.97 0.25 0.32 0.04 16.26 2.03

　　合　計 367.63 131.89 319.28 818.80 326.20 49.14 18.69 47.00 114.83 45.70 19.24 7.74 952.87 379.64

合　　　計
年度

（基準年）

Ｈ30
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