
様式－１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道55号　南国安芸道路（芸西西～安芸西）

事業主体 四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標  

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　 体：費用便益比（3便益）（B/C）=2.5（経済的純現在価値（B-C）=508億円、経済的内部収益率（EIRR）=10.9%）
残事業：費用便益比（3便益）（B/C）=2.9（経済的純現在価値（B-C）=559億円、経済的内部収益率（EIRR）=13.6%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　　標　 （対象となる指標の記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

時間損失削減量：134万人時間/年
削減率:99.4％

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される －

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

－

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
現道を利用する路線バス及び高速バス
とさでん交通（路線バス、高速バス）13便/日（往復）

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる
JR高知駅（特急停車駅）
安芸市役所～JR高知駅　約10分短縮（67分⇒57分）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
高知龍馬空港（第二種空港）
安芸市役所～高知龍馬空港　約10分短縮（42分⇒32分）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

高知港（重要港湾）
安芸市役所～高知新港　約10分短縮（55分⇒45分）

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 JA土佐あき～園芸流通センター　約10分短縮（53分⇒43分）

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する －

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である －

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する －

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり －



□ 中心市街地内で行う事業である －

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である －

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する －

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

－

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り －

□ 地域高規格道路の位置づけあり －

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 高規格幹線道路　高知東部自動車道の一部を構成

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 安芸市役所～高知市役所　約10分短縮（70分⇒60分）

□ 現道等における交通不能区間を解消する －

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する －

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 安芸市役所～香南市役所　約10分短縮（37分⇒27分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する －

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
香南市、安芸市、室戸市：観光振興プロジェクト
北川村：ゆず振興プロジェクト
安芸市、室戸市：過疎地域自立促進プロジェクト

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
安芸市歴史民俗資料館、馬路温泉、モネの庭マルモッタン、室戸岬、室戸ジオパーク
高知JCT～モネの庭マルモッタン　約10分短縮（91分⇒81分）
高知JCT～安芸市歴史民俗資料館　約10分短縮（68分⇒58分）

□ 特別立法に基づく事業である －

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である －

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

－

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

－

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある。または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

－

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り －

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

－

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

高知医療センター（第三次医療施設）
田野町役場～高知医療センター　約10分短縮（73分⇒63分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

－

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

－

災害への備え
■ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する －

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

高知県地域防災計画において第一次緊急輸送道路に指定

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 現道である国道55号が津波浸水等により通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） －

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

防災点検箇所
防災点検要対策箇所（防災ランク1）:1箇所
カルテ対応箇所（防災ランク2）：4箇所

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する －

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する －

□ 幅員6m以上の道路がないため消化活動が出来ない地区が解消する －

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす －

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量

CO2 排出削減量：5 千t-CO2/年
CO2 排出削減率：17.0％

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

NO2 排出削減量：33.7 t-NOX/年
NO2 排出削減率：93.1％

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
SPM 排出削減量：2.0 t-SPM/年
SPM 排出削減率：91.5％

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

－

□ その他、環境や景観上の効果が期待される －

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている －

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり －

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている －

■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
「南海トラフ巨大地震」における救援ルートの信頼性の向上
「南海トラフ巨大地震」における自衛隊救援活動ルートの確保



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道55号
高知東部自動車道

（高知JCT～安芸西IC） Ｌ＝36.0ｋｍ 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

2,500～30,400 2，4 四国地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成３０年度

単純合計 2,545億円 450億円 2,995億円 

うち残事業分 722億円 313億円 1,035億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

3,255億円 173億円 3,428億円 

うち残事業分 634億円 101億円 735億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成３０年度

供 用 年
暫定供用：平成２３年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度、平成２８年

度、平成３３年度、平成３５年度、平成３６年度　完成供用：平成４２年度

単年便益
（初年便益）

27億円 1.7億円 0.47億円 29億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

4,158億円 472億円 158億円 4,787億円 

うち残事業分 1,531億円 173億円 71億円 1,775億円 



③ 結　果

1.4

1,359億円 

5.6%

2.4

1,040億円 

10.9%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （全事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 2,500～30,400 ±10%

事業費 722億円 ±10%

事業期間 11年 ±20%

（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 2,500～30,400 ±10%

事業費 722億円 ±10%

事業期間 11年 ±20%

2.2～2.6

2.4～2.5

経済的純現在価値（事業全体）

経済的内部収益率（残事業）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3～1.5

1.4～1.4

1.4～1.4

費用便益比（事業全体）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.0～2.9

経済的内部収益率（事業全体）

費用便益比（残事業）

経済的純現在価値（残事業）



交通状況の変化 【事業全体】

 事業名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※１ [台/日] 19,542

走行時間
※２ [分] 86,751

走行時間費用
※３ [億円/年] 459.08

交通量 [台/日] 12,526 12,506

走行時間 [分] 64 64

：3.6㎞ 走行時間費用 [億円/年] 144.09 143.61

交通量 [台/日] 31,665 30,785

走行時間 [分] 76 75

:4.6km 走行時間費用 [億円/年] 422.72 404.31

交通量 [台/日] 19,151 17,249

走行時間 [分] 422 397

:27.3km 走行時間費用 [億円/年] 1485.47 1282.17

交通量 [台/日] 7,806 7,807

走行時間 [分] 113 113

:7.1km 走行時間費用 [億円/年] 161.40 160.99

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[高知東部自動車道]

：36.0㎞

②主な周

辺道路
※４

高知北環
状線（現

道）

国道32号
（現道）

国道55号
（現道）

国道55号

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 41,001.34 40,560.04

:4402.3km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：4,480.90km 43,215.02 43,010.20 204.82



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①高知東部自動車道

②（主）高知北環状線（現道）

高速道路 
一般国道 

主要地方道 

一般県道 
高知東部自動車道 
阿南安芸自動車道 

凡  例 

②国道32号（現道）

②国道55号（現道）

②国道55号



交通状況の変化 【残事業】

 事業名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※１ [台/日] 19,542

走行時間
※２ [分] 9418

走行時間費用
※３ [億円/年] 336.73

交通量 [台/日] 12,541 12,350

走行時間 [分] 28 28

：3.6㎞ 走行時間費用 [億円/年] 63.88 62.45

交通量 [台/日] 29,088 28,510

走行時間 [分] 32 32

:4.6km 走行時間費用 [億円/年] 162.82 158.13

交通量 [台/日] 15,219 12,422

走行時間 [分] 164 153

:27.3km 走行時間費用 [億円/年] 468.62 358.25

交通量 [台/日] 7,778 7,777

走行時間 [分] 50 50

:7.1km 走行時間費用 [億円/年] 70.94 70.48

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[高知東部自動車道]

国道55号

国道55号
（現道）

国道32号
（現道）

：36.0㎞

②主な周

辺道路
※４

高知北環
状線（現

道）

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 18,230.76 17,907.84

:4402.3km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：4,480.9km 18,997.02 18,893.88 103.14



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①高知東部自動車道

②（主）高知北環状線（現道）

高速道路 
一般国道 

主要地方道 

一般県道 
高知東部自動車道 
阿南安芸自動車道 

凡  例 

②国道32号（現道）

②国道55号（現道）

②国道55号



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成30年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数）

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
（H22センサス）

□

■

対象路線における実際の交通状況（速度）が概ね反映されている。

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方



事業名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（既投資分は実績額、未投資分は供用年までの均等割 □
維持管理費の設定根拠を記載

土佐国道事務所の実績値により設定

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が行
われない場合の費

用 考慮する
場合のみ



様式－４

  費用の現在価値算定表
【事業全体】

 箇所名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 36.0 9.72
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-21年目 H 2 2.9987 113.3 0.77 2.09
-20年目 H 3 2.8834 116.0 4.85 12.40
-19年目 H 4 2.7725 117.6 7.36 17.83
-18年目 H 5 2.6658 117.9 17.93 41.68
-17年目 H 6 2.5633 117.8 13.13 29.37
-16年目 H 7 2.4647 117.1 21.94 47.47
-15年目 H 8 2.3699 116.6 43.83 91.59
-14年目 H 9 2.2788 117.5 35.12 70.03
-13年目 H 10 2.1911 116.9 68.26 131.53
-12年目 H 11 2.1068 115.2 78.39 147.37
-11年目 H 12 2.0258 113.8 47.72 87.32
-10年目 H 13 1.9479 112.4 61.63 109.80
-9年目 H 14 1.8730 110.5 45.82 79.83
-8年目 H 15 1.8009 109.0 50.33 85.48
-7年目 H 16 1.7317 107.9 50.56 83.42
-6年目 H 17 1.6651 106.7 65.64 105.30
-5年目 H 18 1.6010 105.9 77.65 120.68
-4年目 H 19 1.5395 105.0 65.27 98.38
-3年目 H 20 1.4802 104.4 60.74 88.52
-2年目 H 21 1.4233 103.0 66.11 93.91
-1年目 H 22 1.3686 101.3 65.30 90.70

暫定供用開始年次 H 23 1.3159 99.8 73.00 98.95 0.60 0.82
1年目 H 24 1.2653 99.0 121.02 159.01 0.60 0.79

暫定供用開始年次 H 25 1.2167 99.0 107.21 135.45 1.05 1.32
暫定供用開始年次 H 26 1.1699 101.5 93.42 110.69 1.39 1.65
暫定供用開始年次 H 27 1.1249 103.0 66.12 74.23 2.11 2.37
暫定供用開始年次 H 28 1.0816 102.8 134.50 145.48 2.74 2.96

6年目 H 29 1.0400 102.8 142.26 147.95 2.74 2.85
7年目 H 30 1.0000 102.8 137.06 137.06 2.74 2.74
8年目 H 31 0.9615 102.8 197.56 189.95 2.74 2.64
9年目 H 32 0.9246 102.8 202.75 187.46 2.74 2.53

暫定供用開始年次 H 33 0.8890 102.8 90.49 80.44 3.69 3.28
11年目 H 34 0.8548 102.8 70.05 59.88 3.69 3.16

暫定供用開始年次 H 35 0.8219 102.8 8.67 7.12 5.01 4.12
暫定供用開始年次 H 36 0.7903 102.8 28.26 22.33 5.55 4.38

14年目 H 37 0.7599 102.8 27.72 21.06 5.55 4.21
15年目 H 38 0.7307 102.8 28.86 21.09 5.55 4.05
16年目 H 39 0.7026 102.8 25.54 17.94 5.55 3.90
17年目 H 40 0.6756 102.8 22.60 15.27 5.55 3.75
18年目 H 41 0.6496 102.8 19.66 12.77 5.55 3.60

完成供用開始年次 H 42 0.6246 102.8 9.00 5.62
20年目 H 43 0.6006 102.8 9.00 5.41
21年目 H 44 0.5775 102.8 9.00 5.20
22年目 H 45 0.5553 102.8 9.00 5.00
23年目 H 46 0.5339 102.8 9.00 4.81
24年目 H 47 0.5134 102.8 9.00 4.62
25年目 H 48 0.4936 102.8 9.00 4.44
26年目 H 49 0.4746 102.8 9.00 4.27
27年目 H 50 0.4564 102.8 9.00 4.11
28年目 H 51 0.4388 102.8 9.00 3.95
29年目 H 52 0.4220 102.8 9.00 3.80
30年目 H 53 0.4057 102.8 9.00 3.65
31年目 H 54 0.3901 102.8 9.00 3.51
32年目 H 55 0.3751 102.8 9.00 3.38
33年目 H 56 0.3607 102.8 9.00 3.25
34年目 H 57 0.3468 102.8 9.00 3.12
35年目 H 58 0.3335 102.8 9.00 3.00
36年目 H 59 0.3207 102.8 9.00 2.89
37年目 H 60 0.3083 102.8 9.00 2.77
38年目 H 61 0.2965 102.8 9.00 2.67
39年目 H 62 0.2851 102.8 9.00 2.57
40年目 H 63 0.2741 102.8 9.00 2.47
41年目 H 64 0.2636 102.8 9.00 2.37
42年目 H 65 0.2534 102.8 9.00 2.28
43年目 H 66 0.2437 102.8 9.00 2.19
44年目 H 67 0.2343 102.8 9.00 2.11
45年目 H 68 0.2253 102.8 9.00 2.03

維持管理費の単純単価の算出（消費税相当額含む）



46年目 H 69 0.2166 102.8 9.00 1.95
47年目 H 70 0.2083 102.8 9.00 1.87
48年目 H 71 0.2003 102.8 9.00 1.80
49年目 H 72 0.1926 102.8 9.00 1.73
50年目 H 73 0.1852 102.8 8.40 1.56
51年目 H 74 0.1780 102.8 8.40 1.49
52年目 H 75 0.1712 102.8 7.95 1.36
53年目 H 76 0.1646 102.8 7.61 1.25
54年目 H 77 0.1583 102.8 6.89 1.09
55年目 H 78 0.1522 102.8 6.26 0.95
56年目 H 79 0.1463 102.8 6.26 0.92
57年目 H 80 0.1407 102.8 6.26 0.88
58年目 H 81 0.1353 102.8 6.26 0.85
59年目 H 82 0.1301 102.8 6.26 0.81
60年目 H 83 0.1251 102.8 5.31 0.66
61年目 H 84 0.1203 102.8 -21.98 -2.64 5.31 0.64
62年目 H 85 0.1157 102.8 3.99 0.46
63年目 H 86 0.1112 102.8 3.45 0.38
64年目 H 87 0.1069 102.8 3.45 0.37
65年目 H 88 0.1028 102.8 3.45 0.36
66年目 H 89 0.0989 102.8 3.45 0.34
67年目 H 90 0.0951 102.8 3.45 0.33
68年目 H 91 0.0914 102.8 -228.17 -20.85 3.45 0.32

  合　計 2,294.93 3,255.33 450.00 172.98

単純事業費計 2,545.08 450.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

  費用の現在価値算定表
【残事業】 維持管理費の単純単価の算出（消費税相当額含む）

 箇所名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.19 36.0 6.76
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-2年目 H 31 0.9615 102.8 197.56 189.95
-1年目 H 32 0.9246 102.8 202.75 187.46

暫定供用開始年次 H 33 0.8890 102.8 90.49 80.44 0.95 0.85
1年目 H 34 0.8548 102.8 70.05 59.88 0.95 0.82

暫定供用開始年次 H 35 0.8219 102.8 8.67 7.12 2.27 1.86
暫定供用開始年次 H 36 0.7903 102.8 28.26 22.33 2.81 2.22

4年目 H 37 0.7599 102.8 27.72 21.06 2.81 2.13
5年目 H 38 0.7307 102.8 28.86 21.09 2.81 2.05
6年目 H 39 0.7026 102.8 25.54 17.94 2.81 1.97
7年目 H 40 0.6756 102.8 22.60 15.27 2.81 1.90
8年目 H 41 0.6496 102.8 19.66 12.77 2.81 1.82

完成供用開始年次 H 42 0.6246 102.8 6.26 3.91
10年目 H 43 0.6006 102.8 6.26 3.76
11年目 H 44 0.5775 102.8 6.26 3.61
12年目 H 45 0.5553 102.8 6.26 3.48
13年目 H 46 0.5339 102.8 6.26 3.34
14年目 H 47 0.5134 102.8 6.26 3.21
15年目 H 48 0.4936 102.8 6.26 3.09
16年目 H 49 0.4746 102.8 6.26 2.97
17年目 H 50 0.4564 102.8 6.26 2.86
18年目 H 51 0.4388 102.8 6.26 2.75
19年目 H 52 0.4220 102.8 6.26 2.64
20年目 H 53 0.4057 102.8 6.26 2.54
21年目 H 54 0.3901 102.8 6.26 2.44
22年目 H 55 0.3751 102.8 6.26 2.35
23年目 H 56 0.3607 102.8 6.26 2.26
24年目 H 57 0.3468 102.8 6.26 2.17
25年目 H 58 0.3335 102.8 6.26 2.09
26年目 H 59 0.3207 102.8 6.26 2.01
27年目 H 60 0.3083 102.8 6.26 1.93
28年目 H 61 0.2965 102.8 6.26 1.86
29年目 H 62 0.2851 102.8 6.26 1.78
30年目 H 63 0.2741 102.8 6.26 1.72
31年目 H 64 0.2636 102.8 6.26 1.65
32年目 H 65 0.2534 102.8 6.26 1.59
33年目 H 66 0.2437 102.8 6.26 1.53
34年目 H 67 0.2343 102.8 6.26 1.47
35年目 H 68 0.2253 102.8 6.26 1.41
36年目 H 69 0.2166 102.8 6.26 1.36
37年目 H 70 0.2083 102.8 6.26 1.30
38年目 H 71 0.2003 102.8 6.26 1.25
39年目 H 72 0.1926 102.8 6.26 1.21
40年目 H 73 0.1852 102.8 6.26 1.16
41年目 H 74 0.1780 102.8 6.26 1.11
42年目 H 75 0.1712 102.8 6.26 1.07
43年目 H 76 0.1646 102.8 6.26 1.03
44年目 H 77 0.1583 102.8 6.26 0.99
45年目 H 78 0.1522 102.8 6.26 0.95
46年目 H 79 0.1463 102.8 6.26 0.92
47年目 H 80 0.1407 102.8 6.26 0.88
48年目 H 81 0.1353 102.8 6.26 0.85
49年目 H 82 0.1301 102.8 6.26 0.81
50年目 H 83 0.1251 102.8 5.31 0.66
51年目 H 84 0.1203 102.8 -6.94 -0.83 5.31 0.64
52年目 H 85 0.1157 102.8 3.99 0.46
53年目 H 86 0.1112 102.8 3.45 0.38
54年目 H 87 0.1069 102.8 3.45 0.37
55年目 H 88 0.1028 102.8 3.45 0.36
56年目 H 89 0.0989 102.8 3.45 0.34
57年目 H 90 0.0951 102.8 3.45 0.33
58年目 H 91 0.0914 102.8 -1.62 -0.15 3.45 0.32

  合　計 713.57 634.33 312.96 100.79

単純事業費計 722.13 312.96

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。



　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 【事業全体】  箇所名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC）

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）

(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 30 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

暫定供用開始年次 H 23 1.00147 1.00237 1.02093 1.00349 1.3159 99.8 18.18 4.80 4.20 27.18 36.84 1.20 0.17 0.31 1.68 2.27 0.47 0.64 29.33 39.75

1年目 H 24 1.01110 1.01202 1.03055 1.01316 1.2653 99.0 18.38 4.85 4.33 27.57 36.22 1.21 0.17 0.32 1.70 2.24 0.48 0.63 29.75 39.08
暫定供用開始年次 H 25 0.99679 0.99770 1.01577 0.99883 1.2167 99.0 26.64 6.79 6.17 39.60 50.03 2.05 0.26 0.38 2.70 3.41 0.89 1.12 43.18 54.56
暫定供用開始年次 H 26 0.98800 0.98892 1.00664 0.99005 1.1699 101.5 37.41 9.15 8.79 55.35 65.58 4.77 0.68 0.95 6.40 7.58 2.05 2.43 63.80 75.59
暫定供用開始年次 H 27 0.99991 1.00085 1.01859 1.00200 1.1249 103.0 52.97 13.58 12.40 78.95 88.64 6.54 0.94 1.33 8.81 9.90 2.76 3.10 90.53 101.64
暫定供用開始年次 H 28 0.98855 0.98948 1.00684 0.99062 1.0816 102.8 72.96 19.76 17.00 109.71 118.66 9.30 1.49 1.90 12.69 13.73 3.73 4.04 126.13 136.43

6年目 H 29 0.99005 0.99099 1.00821 0.99214 1.0400 102.8 72.23 19.58 17.14 108.94 113.30 9.21 1.47 1.91 12.60 13.10 3.71 3.85 125.25 130.26

7年目 H 30 0.99159 0.99254 1.00961 0.99370 1.0000 102.8 71.62 19.43 17.30 108.36 108.36 9.13 1.46 1.93 12.53 12.53 3.68 3.68 124.57 124.57

8年目 H 31 0.99234 0.99330 1.01023 0.99447 0.9615 102.8 71.07 19.30 17.48 107.85 103.70 9.06 1.45 1.95 12.47 11.99 3.66 3.52 123.99 119.21

9年目 H 32 0.99457 0.99554 1.01234 0.99672 0.9246 102.8 70.69 19.22 17.69 107.60 99.48 9.01 1.45 1.98 12.44 11.50 3.65 3.37 123.69 114.36
暫定供用開始年次 H 33 0.99529 0.98498 1.00168 0.99398 0.8890 102.8 75.10 20.25 18.73 114.07 101.41 9.71 1.52 2.02 13.25 11.78 4.14 3.68 131.46 116.87

11年目 H 34 0.99527 0.98475 1.00168 0.99394 0.8548 102.8 74.74 19.94 18.76 113.44 96.97 9.67 1.50 2.02 13.19 11.27 4.11 3.51 130.74 111.75
暫定供用開始年次 H 35 0.99525 0.98452 1.00167 0.99390 0.8219 102.8 103.69 29.99 28.01 161.69 132.89 13.42 2.34 3.29 19.05 15.66 5.96 4.90 186.69 153.44
暫定供用開始年次 H 36 0.99522 0.98427 1.00167 0.99387 0.7903 102.8 106.64 30.16 29.22 166.02 131.21 15.25 2.61 3.82 21.68 17.13 6.94 5.48 194.64 153.82

14年目 H 37 0.99520 0.98402 1.00167 0.99383 0.7599 102.8 106.13 29.68 29.27 165.08 125.44 15.18 2.57 3.83 21.57 16.39 6.89 5.24 193.54 147.07

15年目 H 38 0.99518 0.98376 1.00167 0.99379 0.7307 102.8 105.62 29.20 29.31 164.13 119.93 15.10 2.53 3.83 21.46 15.68 6.85 5.01 192.45 140.62

16年目 H 39 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7026 102.8 105.11 28.72 29.36 163.19 114.65 15.03 2.49 3.84 21.36 15.00 6.81 4.78 191.35 134.44

17年目 H 40 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.6756 102.8 104.59 28.23 29.41 162.24 109.61 14.96 2.44 3.85 21.25 14.35 6.77 4.57 190.25 128.53

18年目 H 41 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.6496 102.8 104.08 27.75 29.46 161.30 104.78 14.88 2.40 3.85 21.14 13.73 6.72 4.37 189.16 122.88
完成供用開始年次 H 42 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6246 102.8 133.22 34.38 37.22 204.82 127.93 16.51 2.41 3.74 22.66 14.15 8.02 5.01 235.50 147.09

20年目 H 43 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6006 102.8 131.94 34.08 37.11 203.14 122.01 16.35 2.39 3.73 22.47 13.50 7.95 4.78 233.56 140.28

21年目 H 44 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.5775 102.8 130.67 33.78 37.01 201.46 116.34 16.19 2.37 3.72 22.28 12.87 7.88 4.55 231.62 133.76

22年目 H 45 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.5553 102.8 129.39 33.48 36.90 199.78 110.94 16.04 2.35 3.71 22.09 12.27 7.81 4.34 229.69 127.54

23年目 H 46 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5339 102.8 128.12 33.19 36.80 198.10 105.77 15.88 2.33 3.70 21.90 11.69 7.74 4.13 227.75 121.59

24年目 H 47 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5134 102.8 126.84 32.89 36.69 196.42 100.84 15.72 2.31 3.69 21.71 11.15 7.68 3.94 225.81 115.93

25年目 H 48 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.4936 102.8 125.57 32.59 36.59 194.74 96.13 15.56 2.28 3.68 21.52 10.62 7.61 3.75 223.87 110.50

26年目 H 49 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.4746 102.8 124.29 32.29 36.48 193.06 91.63 15.40 2.26 3.67 21.33 10.12 7.54 3.58 221.93 105.33

27年目 H 50 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4564 102.8 123.02 31.99 36.37 191.38 87.35 15.25 2.24 3.66 21.14 9.65 7.47 3.41 220.00 100.41

28年目 H 51 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4388 102.8 121.74 31.69 36.27 189.70 83.24 15.09 2.22 3.64 20.95 9.19 7.40 3.25 218.06 95.68

29年目 H 52 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4220 102.8 120.47 31.39 36.16 188.02 79.35 14.93 2.20 3.63 20.76 8.76 7.33 3.09 216.12 91.20

30年目 H 53 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4057 102.8 119.19 31.10 36.06 186.35 75.60 14.77 2.18 3.62 20.57 8.35 7.26 2.95 214.18 86.89

31年目 H 54 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.3901 102.8 117.92 30.80 35.95 184.67 72.04 14.61 2.16 3.61 20.38 7.95 7.19 2.81 212.24 82.80

32年目 H 55 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.3751 102.8 116.64 30.50 35.85 182.99 68.64 14.46 2.14 3.60 20.20 7.58 7.12 2.67 210.30 78.89

33年目 H 56 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3607 102.8 115.37 30.20 35.74 181.31 65.40 14.30 2.12 3.59 20.01 7.22 7.05 2.54 208.37 75.16

34年目 H 57 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3468 102.8 114.09 29.90 35.63 179.63 62.29 14.14 2.10 3.58 19.82 6.87 6.99 2.42 206.43 71.59

35年目 H 58 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3335 102.8 112.81 29.60 35.53 177.95 59.35 13.98 2.08 3.57 19.63 6.55 6.92 2.31 204.49 68.20

36年目 H 59 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3207 102.8 111.54 29.31 35.42 176.27 56.53 13.82 2.05 3.56 19.44 6.23 6.85 2.20 202.55 64.96

37年目 H 60 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3083 102.8 110.26 29.01 35.32 174.59 53.83 13.67 2.03 3.55 19.25 5.93 6.78 2.09 200.61 61.85

38年目 H 61 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.2965 102.8 108.99 28.71 35.21 172.91 51.27 13.51 2.01 3.54 19.06 5.65 6.71 1.99 198.68 58.91

39年目 H 62 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.2851 102.8 107.71 28.41 35.11 171.23 48.82 13.35 1.99 3.53 18.87 5.38 6.64 1.89 196.74 56.09

40年目 H 63 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2741 102.8 106.44 28.11 35.00 169.55 46.47 13.19 1.97 3.52 18.68 5.12 6.57 1.80 194.80 53.39

41年目 H 64 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2636 102.8 105.16 27.81 34.90 167.87 44.25 13.03 1.95 3.51 18.49 4.87 6.50 1.71 192.86 50.84

42年目 H 65 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2534 102.8 103.89 27.51 34.79 166.19 42.11 12.87 1.93 3.50 18.30 4.64 6.43 1.63 190.92 48.38

43年目 H 66 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2437 102.8 102.61 27.22 34.68 164.51 40.09 12.72 1.91 3.49 18.11 4.41 6.36 1.55 188.98 46.06

44年目 H 67 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2343 102.8 101.34 26.92 34.58 162.83 38.15 12.56 1.89 3.47 17.92 4.20 6.30 1.48 187.05 43.82

45年目 H 68 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2253 102.8 100.06 26.62 34.47 161.15 36.31 12.40 1.87 3.46 17.73 3.99 6.23 1.40 185.11 41.70

46年目 H 69 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2166 102.8 98.78 26.32 34.37 159.47 34.54 12.24 1.85 3.45 17.54 3.80 6.16 1.33 183.17 39.67

47年目 H 70 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2083 102.8 97.51 26.02 34.26 157.79 32.87 12.08 1.82 3.44 17.35 3.61 6.09 1.27 181.23 37.75

48年目 H 71 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2003 102.8 96.23 25.72 34.16 156.11 31.27 11.93 1.80 3.43 17.16 3.44 6.02 1.21 179.29 35.91

49年目 H 72 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.1926 102.8 94.96 25.42 34.05 154.43 29.74 11.77 1.78 3.42 16.97 3.27 5.95 1.15 177.36 34.16

50年目 H 73 0.98657 0.98826 0.99690 0.98841 0.1852 102.8 82.07 22.26 29.56 133.88 24.80 10.84 1.66 3.09 15.59 2.89 5.57 1.03 155.05 28.71
51年目 H 74 0.98639 0.98812 0.99689 0.98827 0.1780 102.8 80.95 22.00 29.47 132.41 23.57 10.70 1.64 3.08 15.42 2.74 5.50 0.98 153.33 27.29
52年目 H 75 0.98620 0.98798 0.99688 0.98813 0.1712 102.8 74.70 20.60 27.62 122.93 21.05 10.03 1.57 3.01 14.61 2.50 5.17 0.89 142.71 24.43
53年目 H 76 0.98601 0.98783 0.99687 0.98799 0.1646 102.8 66.83 18.95 25.01 110.79 18.24 8.20 1.30 2.45 11.95 1.97 4.35 0.72 127.10 20.92
54年目 H 77 0.98581 0.98768 0.99686 0.98785 0.1583 102.8 56.43 16.20 21.62 94.26 14.92 7.01 1.14 2.09 10.24 1.62 3.85 0.61 108.35 17.15
55年目 H 78 0.98560 0.98753 0.99685 0.98770 0.1522 102.8 43.16 12.41 17.26 72.83 11.09 5.19 0.81 1.55 7.55 1.15 3.17 0.48 83.56 12.72
56年目 H 79 0.98539 0.98737 0.99684 0.98754 0.1463 102.8 42.53 12.25 17.21 71.99 10.53 5.11 0.80 1.55 7.46 1.09 3.13 0.46 82.59 12.08
57年目 H 80 0.98518 0.98721 0.99683 0.98739 0.1407 102.8 41.90 12.09 17.16 71.15 10.01 5.04 0.79 1.54 7.37 1.04 3.09 0.43 81.61 11.48
58年目 H 81 0.98495 0.98704 0.99682 0.98722 0.1353 102.8 41.27 11.94 17.10 70.31 9.51 4.96 0.78 1.54 7.28 0.99 3.05 0.41 80.64 10.91
59年目 H 82 0.98472 0.98687 0.99681 0.98706 0.1301 102.8 40.64 11.78 17.05 69.47 9.04 4.89 0.77 1.53 7.19 0.94 3.01 0.39 79.67 10.36
60年目 H 83 0.98449 0.98670 0.99680 0.98689 0.1251 102.8 37.25 10.89 16.09 64.23 8.04 4.38 0.71 1.49 6.58 0.82 2.66 0.33 73.47 9.19
61年目 H 84 0.98424 0.98652 0.99679 0.98672 0.1203 102.8 36.66 10.74 16.04 63.45 7.63 4.31 0.70 1.49 6.50 0.78 2.63 0.32 72.57 8.73
62年目 H 85 0.98399 0.98633 0.99678 0.98654 0.1157 102.8 19.42 4.82 7.80 32.03 3.71 2.08 0.21 0.36 2.65 0.31 1.46 0.17 36.14 4.18
63年目 H 86 0.98373 0.98614 0.99677 0.98635 0.1112 102.8 17.16 4.39 6.75 28.30 3.15 0.98 0.03 -0.11 0.91 0.10 0.83 0.09 30.04 3.34
64年目 H 87 0.98346 0.98595 0.99676 0.98616 0.1069 102.8 16.88 4.33 6.73 27.93 2.99 0.97 0.03 -0.10 0.89 0.10 0.82 0.09 29.65 3.17
65年目 H 88 0.98318 0.98575 0.99675 0.98597 0.1028 102.8 16.59 4.27 6.70 27.57 2.83 0.95 0.03 -0.10 0.88 0.09 0.81 0.08 29.25 3.01
66年目 H 89 0.98289 0.98554 0.99673 0.98577 0.0989 102.8 16.31 4.21 6.68 27.20 2.69 0.94 0.03 -0.10 0.86 0.09 0.80 0.08 28.86 2.85
67年目 H 90 0.98260 0.98533 0.99672 0.98556 0.0951 102.8 16.03 4.15 6.66 26.83 2.55 0.92 0.03 -0.10 0.84 0.08 0.79 0.07 28.46 2.71
68年目 H 91 0.98229 0.98511 0.99671 0.98535 0.0914 102.8 15.74 4.08 6.64 26.46 2.42 0.90 0.03 -0.10 0.83 0.08 0.78 0.07 28.07 2.57

合　　　　　計 5697.15 1519.73 1767.85 8984.72 4157.54 711.41 107.98 178.48 997.88 471.65 348.27 157.85 10330.86 4787.04

年度 事故減少便益（億円）
（基準年）



様式－５

便益の現在価値算定表 【事業全体】  箇所名：高知東部自動車道（高知JCT～安芸西IC）

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）
(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

H 30 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%
暫定供用開始年次 H 33 0.99529 0.98498 1.00168 0.99398 0.8890 102.8 4.74 1.32 1.00 7.07 6.28 0.74 0.09 0.04 0.87 0.78 0.51 0.45 8.45 7.51

11年目 H 34 0.99527 0.98475 1.00168 0.99394 0.8548 102.8 4.72 1.30 1.01 7.03 6.01 0.74 0.09 0.04 0.87 0.74 0.50 0.43 8.40 7.18
暫定供用開始年次 H 35 0.99525 0.98452 1.00167 0.99390 0.8219 102.8 34.00 11.64 10.23 55.87 45.92 4.53 0.96 1.30 6.79 5.58 2.37 1.95 65.03 53.45
暫定供用開始年次 H 36 0.99522 0.98427 1.00167 0.99387 0.7903 102.8 37.28 12.10 11.41 60.79 48.04 6.40 1.25 1.83 9.49 7.50 3.37 2.67 73.65 58.21

14年目 H 37 0.99520 0.98402 1.00167 0.99383 0.7599 102.8 37.10 11.91 11.42 60.44 45.93 6.37 1.23 1.83 9.44 7.17 3.35 2.55 73.23 55.65
15年目 H 38 0.99518 0.98376 1.00167 0.99379 0.7307 102.8 36.93 11.71 11.44 60.08 43.90 6.34 1.21 1.84 9.39 6.86 3.33 2.44 72.81 53.20
16年目 H 39 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7026 102.8 36.75 11.52 11.46 59.73 41.97 6.31 1.19 1.84 9.34 6.56 3.31 2.33 72.39 50.86
17年目 H 40 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.6756 102.8 36.57 11.33 11.48 59.38 40.11 6.28 1.17 1.84 9.30 6.28 3.29 2.22 71.96 48.62
18年目 H 41 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.6496 102.8 36.39 11.13 11.50 59.02 38.34 6.25 1.15 1.85 9.25 6.01 3.27 2.12 71.54 46.47

完成供用開始年次 H 42 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6246 102.8 65.86 18.05 19.23 103.14 64.42 7.92 1.18 1.73 10.83 6.76 4.59 2.87 118.56 74.05
20年目 H 43 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6006 102.8 65.23 17.89 19.18 102.30 61.44 7.84 1.17 1.73 10.74 6.45 4.55 2.73 117.59 70.62
21年目 H 44 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.5775 102.8 64.60 17.74 19.12 101.46 58.59 7.77 1.16 1.72 10.65 6.15 4.51 2.61 116.62 67.35
22年目 H 45 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.5553 102.8 63.97 17.58 19.07 100.61 55.87 7.69 1.15 1.72 10.56 5.86 4.47 2.48 115.64 64.22
23年目 H 46 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5339 102.8 63.34 17.42 19.01 99.77 53.27 7.62 1.14 1.71 10.47 5.59 4.43 2.37 114.67 61.22
24年目 H 47 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5134 102.8 62.71 17.27 18.96 98.93 50.79 7.54 1.13 1.71 10.38 5.33 4.39 2.26 113.70 58.37
25年目 H 48 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.4936 102.8 62.08 17.11 18.90 98.09 48.42 7.47 1.12 1.70 10.28 5.08 4.35 2.15 112.73 55.64
26年目 H 49 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.4746 102.8 61.45 16.95 18.85 97.25 46.15 7.39 1.11 1.70 10.19 4.84 4.31 2.05 111.75 53.04
27年目 H 50 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4564 102.8 60.82 16.80 18.79 96.41 44.00 7.31 1.10 1.69 10.10 4.61 4.27 1.95 110.78 50.56
28年目 H 51 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4388 102.8 60.19 16.64 18.74 95.56 41.93 7.24 1.09 1.69 10.01 4.39 4.23 1.86 109.81 48.18
29年目 H 52 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4220 102.8 59.56 16.48 18.68 94.72 39.97 7.16 1.08 1.68 9.92 4.19 4.20 1.77 108.84 45.93
30年目 H 53 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4057 102.8 58.92 16.33 18.63 93.88 38.09 7.09 1.07 1.68 9.83 3.99 4.16 1.69 107.87 43.76
31年目 H 54 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.3901 102.8 58.29 16.17 18.57 93.04 36.29 7.01 1.06 1.67 9.74 3.80 4.12 1.61 106.89 41.70
32年目 H 55 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.3751 102.8 57.66 16.01 18.52 92.20 34.58 6.93 1.05 1.67 9.65 3.62 4.08 1.53 105.92 39.73
33年目 H 56 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3607 102.8 57.03 15.86 18.47 91.35 32.95 6.86 1.04 1.66 9.56 3.45 4.04 1.46 104.95 37.85
34年目 H 57 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3468 102.8 56.40 15.70 18.41 90.51 31.39 6.78 1.03 1.66 9.47 3.28 4.00 1.39 103.98 36.06
35年目 H 58 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3335 102.8 55.77 15.54 18.36 89.67 29.91 6.71 1.02 1.65 9.37 3.13 3.96 1.32 103.00 34.35
36年目 H 59 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3207 102.8 55.14 15.39 18.30 88.83 28.49 6.63 1.01 1.65 9.28 2.98 3.92 1.26 102.03 32.72
37年目 H 60 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3083 102.8 54.51 15.23 18.25 87.99 27.13 6.56 1.00 1.64 9.19 2.83 3.88 1.20 101.06 31.16
38年目 H 61 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.2965 102.8 53.88 15.07 18.19 87.15 25.84 6.48 0.99 1.64 9.10 2.70 3.84 1.14 100.09 29.68
39年目 H 62 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.2851 102.8 53.25 14.92 18.14 86.30 24.61 6.40 0.98 1.63 9.01 2.57 3.80 1.08 99.11 28.26
40年目 H 63 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2741 102.8 52.62 14.76 18.08 85.46 23.43 6.33 0.96 1.63 8.92 2.44 3.76 1.03 98.14 26.90
41年目 H 64 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2636 102.8 51.99 14.60 18.03 84.62 22.31 6.25 0.95 1.62 8.83 2.33 3.72 0.98 97.17 25.61
42年目 H 65 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2534 102.8 51.36 14.45 17.97 83.78 21.23 6.18 0.94 1.62 8.74 2.21 3.68 0.93 96.20 24.38
43年目 H 66 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2437 102.8 50.73 14.29 17.92 82.94 20.21 6.10 0.93 1.61 8.65 2.11 3.64 0.89 95.23 23.21
44年目 H 67 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2343 102.8 50.10 14.13 17.86 82.09 19.23 6.02 0.92 1.61 8.56 2.00 3.60 0.84 94.25 22.08
45年目 H 68 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2253 102.8 49.47 13.98 17.81 81.25 18.31 5.95 0.91 1.60 8.46 1.91 3.56 0.80 93.28 21.02
46年目 H 69 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2166 102.8 48.84 13.82 17.76 80.41 17.42 5.87 0.90 1.60 8.37 1.81 3.52 0.76 92.31 19.99
47年目 H 70 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2083 102.8 48.21 13.66 17.70 79.57 16.57 5.80 0.89 1.59 8.28 1.73 3.48 0.73 91.34 19.03
48年目 H 71 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2003 102.8 47.57 13.50 17.65 78.73 15.77 5.72 0.88 1.59 8.19 1.64 3.45 0.69 90.36 18.10
49年目 H 72 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.1926 102.8 46.94 13.35 17.59 77.88 15.00 5.65 0.87 1.58 8.10 1.56 3.41 0.66 89.39 17.22
50年目 H 73 0.98657 0.98826 0.99690 0.98841 0.1852 102.8 46.31 13.19 17.54 77.04 14.27 5.57 0.86 1.58 8.01 1.48 3.37 0.62 88.42 16.38
51年目 H 74 0.98639 0.98812 0.99689 0.98827 0.1780 102.8 45.68 13.03 17.48 76.20 13.56 5.49 0.85 1.57 7.92 1.41 3.33 0.59 87.45 15.57
52年目 H 75 0.98620 0.98798 0.99688 0.98813 0.1712 102.8 45.05 12.88 17.43 75.36 12.90 5.42 0.84 1.57 7.83 1.34 3.29 0.56 86.47 14.80
53年目 H 76 0.98601 0.98783 0.99687 0.98799 0.1646 102.8 44.42 12.72 17.37 74.52 12.27 5.34 0.83 1.56 7.74 1.27 3.25 0.53 85.50 14.07
54年目 H 77 0.98581 0.98768 0.99686 0.98785 0.1583 102.8 43.79 12.56 17.32 73.68 11.66 5.27 0.82 1.56 7.65 1.21 3.21 0.51 84.53 13.38
55年目 H 78 0.98560 0.98753 0.99685 0.98770 0.1522 102.8 43.16 12.41 17.26 72.83 11.09 5.19 0.81 1.55 7.55 1.15 3.17 0.48 83.56 12.72
56年目 H 79 0.98539 0.98737 0.99684 0.98754 0.1463 102.8 42.53 12.25 17.21 71.99 10.53 5.11 0.80 1.55 7.46 1.09 3.13 0.46 82.59 12.08
57年目 H 80 0.98518 0.98721 0.99683 0.98739 0.1407 102.8 41.90 12.09 17.16 71.15 10.01 5.04 0.79 1.54 7.37 1.04 3.09 0.43 81.61 11.48
58年目 H 81 0.98495 0.98704 0.99682 0.98722 0.1353 102.8 41.27 11.94 17.10 70.31 9.51 4.96 0.78 1.54 7.28 0.99 3.05 0.41 80.64 10.91
59年目 H 82 0.98472 0.98687 0.99681 0.98706 0.1301 102.8 40.64 11.78 17.05 69.47 9.04 4.89 0.77 1.53 7.19 0.94 3.01 0.39 79.67 10.36
60年目 H 83 0.98449 0.98670 0.99680 0.98689 0.1251 102.8 37.25 10.89 16.09 64.23 8.04 4.38 0.71 1.49 6.58 0.82 2.66 0.33 73.47 9.19
61年目 H 84 0.98424 0.98652 0.99679 0.98672 0.1203 102.8 36.66 10.74 16.04 63.45 7.63 4.31 0.70 1.49 6.50 0.78 2.63 0.32 72.57 8.73
62年目 H 85 0.98399 0.98633 0.99678 0.98654 0.1157 102.8 19.42 4.82 7.80 32.03 3.71 2.08 0.21 0.36 2.65 0.31 1.46 0.17 36.14 4.18
63年目 H 86 0.98373 0.98614 0.99677 0.98635 0.1112 102.8 17.16 4.39 6.75 28.30 3.15 0.98 0.03 -0.11 0.91 0.10 0.83 0.09 30.04 3.34
64年目 H 87 0.98346 0.98595 0.99676 0.98616 0.1069 102.8 16.88 4.33 6.73 27.93 2.99 0.97 0.03 -0.10 0.89 0.10 0.82 0.09 29.65 3.17
65年目 H 88 0.98318 0.98575 0.99675 0.98597 0.1028 102.8 16.59 4.27 6.70 27.57 2.83 0.95 0.03 -0.10 0.88 0.09 0.81 0.08 29.25 3.01
66年目 H 89 0.98289 0.98554 0.99673 0.98577 0.0989 102.8 16.31 4.21 6.68 27.20 2.69 0.94 0.03 -0.10 0.86 0.09 0.80 0.08 28.86 2.85
67年目 H 90 0.98260 0.98533 0.99672 0.98556 0.0951 102.8 16.03 4.15 6.66 26.83 2.55 0.92 0.03 -0.10 0.84 0.08 0.79 0.07 28.46 2.71
68年目 H 91 0.98229 0.98511 0.99671 0.98535 0.0914 102.8 15.74 4.08 6.64 26.46 2.42 0.90 0.03 -0.10 0.83 0.08 0.78 0.07 28.07 2.57

合　　　　　計 2639.76 747.39 904.70 4291.85 1530.95 322.96 50.11 82.04 455.11 173.17 190.71 70.52 4937.67 1774.64

（基準年）

年度 事故減少便益（億円）



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道55号 南国安芸道路 Ｌ＝12.5ｋｍ 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

17,300～26,100 ４ 四国地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成３０年度

単純合計 565億円 117億円 682億円 

うち残事業分 166億円 85億円 251億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

674億円 58億円 732億円 

うち残事業分 128億円 27億円 155億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成３０年度

供 用 年
暫定供用：平成２３年度、平成２５年度、平成２６年度

、平成３６年度
完成供用：平成４２年度

単年便益
（初年便益）

29億円 2.0億円 0.67億円 32億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,849億円 212億円 76億円 2,137億円 

うち残事業分 361億円 47億円 22億円 431億円 



③ 結　果

2.9

1,405億円 

12.8%

2.8

275億円 

14.6%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （全事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 17,300～26,100 ±10%

事業費 166億円 ±10%

事業期間 11年 ±20%

（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 17,300～26,100 ±10%

事業費 166億円 ±10%

事業期間 11年 ±20%

2.6～3.0

2.6～3.0

経済的純現在価値（事業全体）

経済的内部収益率（残事業）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.5～3.3

2.9～3.0

2.9～3.0

費用便益比（事業全体）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.4～3.2

経済的内部収益率（事業全体）

費用便益比（残事業）

経済的純現在価値（残事業）



交通状況の変化 【事業全体】

事業名：南国安芸道路

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※１ [台/日] 21,516

走行時間
※２ [分] 9

走行時間費用
※３ [億円/年] 36.22

交通量 [台/日] 23,958 5,907

走行時間 [分] 31 17

:13.1km 走行時間費用 [億円/年] 123.23 17.13

交通量 [台/日] 26,214 21,883

走行時間 [分] 8 8

:5.8km 走行時間費用 [億円/年] 38.79 30.91

交通量 [台/日] 6,289 2,259

走行時間 [分] 7 6

:3.6km 走行時間費用 [億円/年] 7.51 2.57

交通量 [台/日] 4,915 4,195

走行時間 [分] 4 5

:1.1km 走行時間費用 [億円/年] 3.73 3.43

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[南国安芸道路]

:12.5km

②主な周

辺道路
※４

国道55号
（現道）

国道55号

春野赤岡
線

山川野市
線

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 149.91 151.02

:144.3km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：180.40km 323.17 241.28 81.89



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①南国安芸道路

②国道55号
②（一）山川野市線

②（主）春野赤岡線
②国道55号（現道）



交通状況の変化 【残事業】

事業名：南国安芸道路

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※１ [台/日] 0 21,516

走行時間
※２ [分] 0 9

走行時間費用
※３ [億円/年] 0 36.22

交通量 [台/日] 13,764 5,907

走行時間 [分] 18 17

:13.1km 走行時間費用 [億円/年] 44.99 17.13

交通量 [台/日] 26,371 21,883

走行時間 [分] 8 8

:5.8km 走行時間費用 [億円/年] 39.08 30.91

交通量 [台/日] 4,168 2,259

走行時間 [分] 6 6

:3.6km 走行時間費用 [億円/年] 4.81 2.57

交通量 [台/日] 4,816 4,195

走行時間 [分] 4 5

:1.1km 走行時間費用 [億円/年] 3.65 3.43

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[南国安芸道路]

山川野市
線

春野赤岡
線

国道55号

:12.5km

②主な周

辺道路
※４

国道55号
（現道）

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 175.37 151.02

:144.3km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：180.40km 267.9 241.28 26.62



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①南国安芸道路

②国道55号
②（一）山川野市線

②（主）春野赤岡線
②国道55号（現道）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：南国安芸道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成30年

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数）

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■
（H22センサス）

□

■

交通量推計結果について、交通容量(Ｑmax)以上の路線交通容量(Qmin～Ｑmax)
内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方



事業名：南国安芸道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名：南国安芸道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（既投資分は実績額、未投資分は供用年までの均等割 □
維持管理費の設定根拠を記載

当該区間を管轄する事務所における直轄国道維持管理費実績に基づき算出

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が行
われない場合の費

用 考慮する
場合のみ



様式－４

  費用の現在価値算定表
【事業全体】

箇所名：南国安芸道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.25 12.5 3.11
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-12年目 H 11 2.1068 115.2 0.95 1.79
-11年目 H 12 2.0258 113.8 0.95 1.74
-10年目 H 13 1.9479 112.4 3.81 6.79
-9年目 H 14 1.8730 110.5 2.43 4.23
-8年目 H 15 1.8009 109.0 3.52 5.99
-7年目 H 16 1.7317 107.9 8.37 13.81
-6年目 H 17 1.6651 106.7 23.51 37.71
-5年目 H 18 1.6010 105.9 40.11 62.33
-4年目 H 19 1.5395 105.0 44.20 66.62
-3年目 H 20 1.4802 104.4 30.59 44.59
-2年目 H 21 1.4233 103.0 24.28 34.49
-1年目 H 22 1.3686 101.3 42.41 58.90

暫定供用開始年次 H 23 1.3159 99.8 38.60 52.32 0.60 0.82
1年目 H 24 1.2653 99.0 41.91 55.07 0.60 0.79

暫定供用開始年次 H 25 1.2167 99.0 36.07 45.57 1.05 1.32
暫定供用開始年次 H 26 1.1699 101.5 12.44 14.75 1.39 1.65

4年目 H 27 1.1249 103.0 11.73 13.17 1.39 1.56
5年目 H 28 1.0816 102.8 9.85 10.66 1.39 1.50
6年目 H 29 1.0400 102.8 13.18 13.71 1.39 1.44
7年目 H 30 1.0000 102.8 9.74 9.74 1.39 1.39
8年目 H 31 0.9615 102.8 9.76 9.38 1.39 1.34
9年目 H 32 0.9246 102.8 11.73 10.85 1.39 1.28
10年目 H 33 0.8890 102.8 12.97 11.53 1.39 1.23
11年目 H 34 0.8548 102.8 6.23 5.33 1.39 1.19
12年目 H 35 0.8219 102.8 3.52 2.89 1.39 1.14

暫定供用開始年次 H 36 0.7903 102.8 23.11 18.26 1.94 1.53
14年目 H 37 0.7599 102.8 22.57 17.15 1.94 1.47
15年目 H 38 0.7307 102.8 23.71 17.33 1.94 1.41
16年目 H 39 0.7026 102.8 20.39 14.32 1.94 1.36
17年目 H 40 0.6756 102.8 17.45 11.79 1.94 1.31
18年目 H 41 0.6496 102.8 14.53 9.44 1.94 1.26

完成供用開始年次 H 42 0.6246 102.8 2.88 1.80
20年目 H 43 0.6006 102.8 2.88 1.73
21年目 H 44 0.5775 102.8 2.88 1.66
22年目 H 45 0.5553 102.8 2.88 1.60
23年目 H 46 0.5339 102.8 2.88 1.54
24年目 H 47 0.5134 102.8 2.88 1.48
25年目 H 48 0.4936 102.8 2.88 1.42
26年目 H 49 0.4746 102.8 2.88 1.37
27年目 H 50 0.4564 102.8 2.88 1.31
28年目 H 51 0.4388 102.8 2.88 1.26
29年目 H 52 0.4220 102.8 2.88 1.22
30年目 H 53 0.4057 102.8 2.88 1.17
31年目 H 54 0.3901 102.8 2.88 1.12
32年目 H 55 0.3751 102.8 2.88 1.08
33年目 H 56 0.3607 102.8 2.88 1.04
34年目 H 57 0.3468 102.8 2.88 1.00
35年目 H 58 0.3335 102.8 2.88 0.96
36年目 H 59 0.3207 102.8 2.88 0.92
37年目 H 60 0.3083 102.8 2.88 0.89
38年目 H 61 0.2965 102.8 2.88 0.85
39年目 H 62 0.2851 102.8 2.88 0.82
40年目 H 63 0.2741 102.8 2.88 0.79
41年目 H 64 0.2636 102.8 2.88 0.76
42年目 H 65 0.2534 102.8 2.88 0.73
43年目 H 66 0.2437 102.8 2.88 0.70
44年目 H 67 0.2343 102.8 2.88 0.67
45年目 H 68 0.2253 102.8 2.88 0.65
46年目 H 69 0.2166 102.8 2.88 0.62
47年目 H 70 0.2083 102.8 2.88 0.60
48年目 H 71 0.2003 102.8 2.88 0.58
49年目 H 72 0.1926 102.8 -42.16 -8.12 2.88 0.55

  合　計 522.47 674.13 117.02 57.88

単純事業費計 564.63 117.02

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

維持管理費の単純単価の算出（消費税相当額含む）



　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

  費用の現在価値算定表
【残事業】 維持管理費の単純単価の算出（消費税相当額含む）

箇所名：南国安芸道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 12.5 2.01
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 H 31 0.9615 102.8 9.76 9.38
-4年目 H 32 0.9246 102.8 11.73 10.85
-3年目 H 33 0.8890 102.8 12.97 11.53
-2年目 H 34 0.8548 102.8 6.23 5.33
-1年目 H 35 0.8219 102.8 3.52 2.89

暫定供用開始年次 H 36 0.7903 102.8 23.11 18.26 0.54 0.42
1年目 H 37 0.7599 102.8 22.57 17.15 0.54 0.41
2年目 H 38 0.7307 102.8 23.71 17.33 0.54 0.39
3年目 H 39 0.7026 102.8 20.39 14.32 0.54 0.38
4年目 H 40 0.6756 102.8 17.45 11.79 0.54 0.36
5年目 H 41 0.6496 102.8 14.53 9.44 0.54 0.35

完成供用開始年次 H 42 0.6246 102.8 1.86 1.16
7年目 H 43 0.6006 102.8 1.86 1.12
8年目 H 44 0.5775 102.8 1.86 1.07
9年目 H 45 0.5553 102.8 1.86 1.03
10年目 H 46 0.5339 102.8 1.86 0.99
11年目 H 47 0.5134 102.8 1.86 0.96
12年目 H 48 0.4936 102.8 1.86 0.92
13年目 H 49 0.4746 102.8 1.86 0.88
14年目 H 50 0.4564 102.8 1.86 0.85
15年目 H 51 0.4388 102.8 1.86 0.82
16年目 H 52 0.4220 102.8 1.86 0.79
17年目 H 53 0.4057 102.8 1.86 0.76
18年目 H 54 0.3901 102.8 1.86 0.73
19年目 H 55 0.3751 102.8 1.86 0.70
20年目 H 56 0.3607 102.8 1.86 0.67
21年目 H 57 0.3468 102.8 1.86 0.65
22年目 H 58 0.3335 102.8 1.86 0.62
23年目 H 59 0.3207 102.8 1.86 0.60
24年目 H 60 0.3083 102.8 1.86 0.57
25年目 H 61 0.2965 102.8 1.86 0.55
26年目 H 62 0.2851 102.8 1.86 0.53
27年目 H 63 0.2741 102.8 1.86 0.51
28年目 H 64 0.2636 102.8 1.86 0.49
29年目 H 65 0.2534 102.8 1.86 0.47
30年目 H 66 0.2437 102.8 1.86 0.45
31年目 H 67 0.2343 102.8 1.86 0.44
32年目 H 68 0.2253 102.8 1.86 0.42
33年目 H 69 0.2166 102.8 1.86 0.40
34年目 H 70 0.2083 102.8 1.86 0.39
35年目 H 71 0.2003 102.8 1.86 0.37
36年目 H 72 0.1926 102.8 1.86 0.36
37年目 H 73 0.1852 102.8 1.86 0.34
38年目 H 74 0.1780 102.8 1.86 0.33
39年目 H 75 0.1712 102.8 1.86 0.32
40年目 H 76 0.1646 102.8 1.86 0.31
41年目 H 77 0.1583 102.8 1.86 0.29
42年目 H 78 0.1522 102.8 1.86 0.28
43年目 H 79 0.1463 102.8 1.86 0.27
44年目 H 80 0.1407 102.8 1.86 0.26
45年目 H 81 0.1353 102.8 1.86 0.25
46年目 H 82 0.1301 102.8 1.86 0.24
47年目 H 83 0.1251 102.8 1.86 0.23
48年目 H 84 0.1203 102.8 1.86 0.22
49年目 H 85 0.1157 102.8 -1.62 -0.19 1.86 0.22

  合　計 164.35 128.08 85.11 27.14

単純事業費計 165.97 85.11

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 【事業全体】 箇所名：南国安芸道路

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）

(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 30 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

暫定供用開始年次 H 23 1.00147 1.00237 1.02093 1.00349 1.3159 99.8 19.77 5.18 4.54 29.49 39.97 1.43 0.20 0.39 2.02 2.74 0.67 0.91 32.17 43.61

1年目 H 24 1.01110 1.01202 1.03055 1.01316 1.2653 99.0 19.99 5.24 4.68 29.91 39.29 1.45 0.20 0.41 2.05 2.69 0.68 0.89 32.63 42.88
暫定供用開始年次 H 25 0.99679 0.99770 1.01577 0.99883 1.2167 99.0 27.50 6.87 5.99 40.37 51.00 2.32 0.22 0.42 2.96 3.74 1.01 1.27 44.34 56.01
暫定供用開始年次 H 26 0.98800 0.98892 1.00664 0.99005 1.1699 101.5 40.19 10.09 9.52 59.80 70.85 5.15 0.66 1.02 6.83 8.10 2.28 2.70 68.91 81.65

4年目 H 27 0.99991 1.00085 1.01859 1.00200 1.1249 103.0 40.19 10.10 9.69 59.98 67.34 5.15 0.66 1.04 6.85 7.69 2.29 2.57 69.12 77.60

5年目 H 28 0.98855 0.98948 1.00684 0.99062 1.0816 102.8 39.73 9.99 9.76 59.48 64.33 5.09 0.65 1.05 6.79 7.35 2.26 2.45 68.54 74.13

6年目 H 29 0.99005 0.99099 1.00821 0.99214 1.0400 102.8 39.33 9.90 9.84 59.07 61.44 5.04 0.65 1.06 6.74 7.01 2.25 2.34 68.07 70.79

7年目 H 30 0.99159 0.99254 1.00961 0.99370 1.0000 102.8 39.00 9.83 9.93 58.76 58.76 5.00 0.64 1.07 6.71 6.71 2.23 2.23 67.70 67.70

8年目 H 31 0.99234 0.99330 1.01023 0.99447 0.9615 102.8 38.70 9.76 10.04 58.50 56.25 4.96 0.64 1.08 6.68 6.42 2.22 2.14 67.40 64.80

9年目 H 32 0.99457 0.99554 1.01234 0.99672 0.9246 102.8 38.49 9.72 10.16 58.37 53.97 4.93 0.64 1.09 6.66 6.16 2.21 2.05 67.24 62.17

10年目 H 33 0.99529 0.98498 1.00168 0.99398 0.8890 102.8 38.31 9.57 10.18 58.06 51.62 4.91 0.63 1.09 6.63 5.89 2.20 1.96 66.89 59.47

11年目 H 34 0.99527 0.98475 1.00168 0.99394 0.8548 102.8 38.13 9.43 10.19 57.75 49.37 4.89 0.62 1.10 6.60 5.64 2.19 1.87 66.54 56.87

12年目 H 35 0.99525 0.98452 1.00167 0.99390 0.8219 102.8 37.95 9.28 10.21 57.44 47.21 4.86 0.61 1.10 6.57 5.40 2.17 1.79 66.18 54.39
暫定供用開始年次 H 36 0.99522 0.98427 1.00167 0.99387 0.7903 102.8 45.25 11.23 12.48 68.95 54.49 7.03 1.03 1.58 9.65 7.62 3.36 2.66 81.96 64.78

14年目 H 37 0.99520 0.98402 1.00167 0.99383 0.7599 102.8 45.04 11.05 12.50 68.58 52.11 7.00 1.01 1.59 9.60 7.29 3.34 2.54 81.52 61.95

15年目 H 38 0.99518 0.98376 1.00167 0.99379 0.7307 102.8 44.82 10.87 12.52 68.20 49.84 6.97 1.00 1.59 9.55 6.98 3.32 2.43 81.08 59.24

16年目 H 39 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7026 102.8 44.60 10.69 12.54 67.83 47.66 6.93 0.98 1.59 9.50 6.68 3.30 2.32 80.63 56.65

17年目 H 40 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.6756 102.8 44.38 10.51 12.56 67.45 45.57 6.90 0.96 1.59 9.46 6.39 3.28 2.22 80.19 54.18

18年目 H 41 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.6496 102.8 44.17 10.33 12.58 67.08 43.57 6.86 0.95 1.60 9.41 6.11 3.26 2.12 79.74 51.80

供用開始年次 H 42 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6246 102.8 54.01 12.30 15.58 81.89 51.15 6.95 0.85 1.48 9.28 5.80 3.57 2.23 94.74 59.17

20年目 H 43 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6006 102.8 53.49 12.19 15.54 81.22 48.78 6.88 0.84 1.48 9.20 5.53 3.54 2.13 93.96 56.43

21年目 H 44 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.5775 102.8 52.98 12.09 15.49 80.55 46.52 6.82 0.84 1.47 9.12 5.27 3.51 2.03 93.19 53.82

22年目 H 45 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.5553 102.8 52.46 11.98 15.45 79.89 44.36 6.75 0.83 1.47 9.05 5.02 3.48 1.93 92.41 51.31

23年目 H 46 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5339 102.8 51.94 11.87 15.40 79.22 42.29 6.68 0.82 1.46 8.97 4.79 3.45 1.84 91.63 48.92

24年目 H 47 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5134 102.8 51.42 11.77 15.36 78.55 40.33 6.62 0.81 1.46 8.89 4.56 3.42 1.75 90.86 46.65

25年目 H 48 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.4936 102.8 50.91 11.66 15.31 77.88 38.44 6.55 0.81 1.45 8.81 4.35 3.39 1.67 90.08 44.46

26年目 H 49 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.4746 102.8 50.39 11.55 15.27 77.21 36.65 6.48 0.80 1.45 8.73 4.14 3.36 1.59 89.30 42.38

27年目 H 50 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4564 102.8 49.87 11.45 15.23 76.55 34.94 6.42 0.79 1.45 8.66 3.95 3.32 1.52 88.52 40.40

28年目 H 51 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4388 102.8 49.36 11.34 15.18 75.88 33.29 6.35 0.78 1.44 8.58 3.76 3.29 1.45 87.75 38.50

29年目 H 52 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4220 102.8 48.84 11.23 15.14 75.21 31.74 6.28 0.78 1.44 8.50 3.59 3.26 1.38 86.97 36.70

30年目 H 53 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4057 102.8 48.32 11.13 15.09 74.54 30.24 6.22 0.77 1.43 8.42 3.42 3.23 1.31 86.19 34.97

31年目 H 54 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.3901 102.8 47.81 11.02 15.05 73.87 28.82 6.15 0.76 1.43 8.34 3.25 3.20 1.25 85.42 33.32

32年目 H 55 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.3751 102.8 47.29 10.91 15.00 73.20 27.46 6.09 0.75 1.43 8.26 3.10 3.17 1.19 84.64 31.75

33年目 H 56 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3607 102.8 46.77 10.80 14.96 72.54 26.16 6.02 0.75 1.42 8.19 2.95 3.14 1.13 83.86 30.25

34年目 H 57 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3468 102.8 46.25 10.70 14.92 71.87 24.92 5.95 0.74 1.42 8.11 2.81 3.11 1.08 83.09 28.81

35年目 H 58 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3335 102.8 45.74 10.59 14.87 71.20 23.75 5.89 0.73 1.41 8.03 2.68 3.08 1.03 82.31 27.45

36年目 H 59 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3207 102.8 45.22 10.48 14.83 70.53 22.62 5.82 0.72 1.41 7.95 2.55 3.05 0.98 81.53 26.15

37年目 H 60 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3083 102.8 44.70 10.38 14.78 69.86 21.54 5.75 0.72 1.40 7.87 2.43 3.02 0.93 80.76 24.90

38年目 H 61 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.2965 102.8 44.19 10.27 14.74 69.20 20.52 5.69 0.71 1.40 7.80 2.31 2.99 0.89 79.98 23.71

39年目 H 62 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.2851 102.8 43.67 10.16 14.70 68.53 19.54 5.62 0.70 1.40 7.72 2.20 2.96 0.84 79.20 22.58

40年目 H 63 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2741 102.8 43.15 10.06 14.65 67.86 18.60 5.55 0.70 1.39 7.64 2.09 2.93 0.80 78.42 21.50

41年目 H 64 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2636 102.8 42.63 9.95 14.61 67.19 17.71 5.49 0.69 1.39 7.56 1.99 2.89 0.76 77.65 20.47

42年目 H 65 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2534 102.8 42.12 9.84 14.56 66.52 16.86 5.42 0.68 1.38 7.48 1.90 2.86 0.73 76.87 19.48

43年目 H 66 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2437 102.8 41.60 9.74 14.52 65.86 16.05 5.35 0.67 1.38 7.41 1.80 2.83 0.69 76.09 18.54

44年目 H 67 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2343 102.8 41.08 9.63 14.47 65.19 15.27 5.29 0.67 1.37 7.33 1.72 2.80 0.66 75.32 17.65

45年目 H 68 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2253 102.8 40.57 9.52 14.43 64.52 14.54 5.22 0.66 1.37 7.25 1.63 2.77 0.62 74.54 16.79

46年目 H 69 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2166 102.8 40.05 9.42 14.39 63.85 13.83 5.15 0.65 1.37 7.17 1.55 2.74 0.59 73.76 15.98

47年目 H 70 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2083 102.8 39.53 9.31 14.34 63.18 13.16 5.09 0.64 1.36 7.09 1.48 2.71 0.56 72.99 15.20

48年目 H 71 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2003 102.8 39.01 9.20 14.30 62.51 12.52 5.02 0.64 1.36 7.01 1.41 2.68 0.54 72.21 14.46

49年目 H 72 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.1926 102.8 38.50 9.10 14.25 61.85 11.91 4.95 0.63 1.35 6.94 1.34 2.65 0.51 71.43 13.76

合　　　　　計 2159.44 511.27 652.30 3323.00 1849.15 281.37 35.85 65.38 382.60 211.98 140.93 76.04 3846.53 2137.16

年度 事故減少便益（億円）
（基準年）



様式－５

便益の現在価値算定表 【残事業】 箇所名：南国安芸道路

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）

(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
H 30 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

暫定供用開始年次 H 36 0.99522 0.98427 1.00167 0.99387 0.7903 102.8 7.49 2.09 2.25 11.82 9.34 2.19 0.43 0.49 3.11 2.46 1.20 0.95 16.14 12.75

1年目 H 37 0.99520 0.98402 1.00167 0.99383 0.7599 102.8 7.45 2.06 2.25 11.76 8.93 2.18 0.42 0.49 3.09 2.35 1.20 0.91 16.05 12.19

2年目 H 38 0.99518 0.98376 1.00167 0.99379 0.7307 102.8 7.41 2.02 2.25 11.69 8.54 2.17 0.42 0.49 3.08 2.25 1.19 0.87 15.96 11.66

3年目 H 39 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7026 102.8 7.38 1.99 2.26 11.63 8.17 2.16 0.41 0.49 3.06 2.15 1.18 0.83 15.87 11.15

4年目 H 40 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.6756 102.8 7.34 1.96 2.26 11.56 7.81 2.15 0.40 0.49 3.04 2.06 1.17 0.79 15.78 10.66

5年目 H 41 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.6496 102.8 7.31 1.92 2.27 11.50 7.47 2.14 0.40 0.49 3.03 1.97 1.17 0.76 15.69 10.19

供用開始年次 H 42 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6246 102.8 17.33 4.04 5.25 26.62 16.63 2.25 0.31 0.37 2.93 1.83 1.49 0.93 31.04 19.39

7年目 H 43 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6006 102.8 17.16 4.00 5.24 26.40 15.86 2.23 0.31 0.37 2.90 1.74 1.48 0.89 30.79 18.49

8年目 H 44 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.5775 102.8 17.00 3.97 5.22 26.19 15.12 2.21 0.30 0.37 2.88 1.66 1.46 0.85 30.53 17.63

9年目 H 45 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.5553 102.8 16.83 3.93 5.21 25.97 14.42 2.19 0.30 0.37 2.85 1.58 1.45 0.81 30.28 16.81

10年目 H 46 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5339 102.8 16.67 3.90 5.19 25.76 13.75 2.16 0.30 0.37 2.83 1.51 1.44 0.77 30.02 16.03

11年目 H 47 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5134 102.8 16.50 3.86 5.18 25.54 13.11 2.14 0.30 0.36 2.80 1.44 1.43 0.73 29.77 15.28

12年目 H 48 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.4936 102.8 16.33 3.83 5.16 25.32 12.50 2.12 0.29 0.36 2.78 1.37 1.41 0.70 29.52 14.57

13年目 H 49 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.4746 102.8 16.17 3.79 5.15 25.11 11.92 2.10 0.29 0.36 2.75 1.31 1.40 0.66 29.26 13.89

14年目 H 50 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4564 102.8 16.00 3.76 5.13 24.89 11.36 2.08 0.29 0.36 2.73 1.24 1.39 0.63 29.01 13.24

15年目 H 51 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4388 102.8 15.84 3.72 5.12 24.68 10.83 2.06 0.29 0.36 2.70 1.19 1.37 0.60 28.75 12.62

16年目 H 52 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4220 102.8 15.67 3.69 5.10 24.46 10.32 2.03 0.28 0.36 2.68 1.13 1.36 0.57 28.50 12.03

17年目 H 53 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4057 102.8 15.51 3.65 5.09 24.25 9.84 2.01 0.28 0.36 2.65 1.08 1.35 0.55 28.25 11.46

18年目 H 54 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.3901 102.8 15.34 3.62 5.07 24.03 9.37 1.99 0.28 0.36 2.63 1.02 1.34 0.52 27.99 10.92

19年目 H 55 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.3751 102.8 15.17 3.58 5.06 23.81 8.93 1.97 0.28 0.36 2.60 0.98 1.32 0.50 27.74 10.40

20年目 H 56 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3607 102.8 15.01 3.55 5.04 23.60 8.51 1.95 0.27 0.36 2.58 0.93 1.31 0.47 27.48 9.91

21年目 H 57 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3468 102.8 14.84 3.51 5.03 23.38 8.11 1.93 0.27 0.35 2.55 0.88 1.30 0.45 27.23 9.44

22年目 H 58 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3335 102.8 14.68 3.48 5.01 23.17 7.73 1.91 0.27 0.35 2.53 0.84 1.28 0.43 26.98 9.00

23年目 H 59 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3207 102.8 14.51 3.44 5.00 22.95 7.36 1.88 0.26 0.35 2.50 0.80 1.27 0.41 26.72 8.57

24年目 H 60 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3083 102.8 14.34 3.41 4.98 22.73 7.01 1.86 0.26 0.35 2.47 0.76 1.26 0.39 26.47 8.16

25年目 H 61 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.2965 102.8 14.18 3.37 4.97 22.52 6.68 1.84 0.26 0.35 2.45 0.73 1.25 0.37 26.21 7.77

26年目 H 62 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.2851 102.8 14.01 3.34 4.95 22.30 6.36 1.82 0.26 0.35 2.42 0.69 1.23 0.35 25.96 7.40

27年目 H 63 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2741 102.8 13.85 3.30 4.94 22.09 6.05 1.80 0.25 0.35 2.40 0.66 1.22 0.33 25.71 7.05

28年目 H 64 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2636 102.8 13.68 3.27 4.92 21.87 5.77 1.78 0.25 0.35 2.37 0.63 1.21 0.32 25.45 6.71

29年目 H 65 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2534 102.8 13.51 3.23 4.91 21.65 5.49 1.75 0.25 0.35 2.35 0.60 1.20 0.30 25.20 6.39

30年目 H 66 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2437 102.8 13.35 3.20 4.89 21.44 5.22 1.73 0.25 0.34 2.32 0.57 1.18 0.29 24.94 6.08

31年目 H 67 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2343 102.8 13.18 3.16 4.88 21.22 4.97 1.71 0.24 0.34 2.30 0.54 1.17 0.27 24.69 5.78

32年目 H 68 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2253 102.8 13.02 3.13 4.86 21.01 4.73 1.69 0.24 0.34 2.27 0.51 1.16 0.26 24.44 5.51

33年目 H 69 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2166 102.8 12.85 3.09 4.85 20.79 4.50 1.67 0.24 0.34 2.25 0.49 1.14 0.25 24.18 5.24

34年目 H 70 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2083 102.8 12.68 3.06 4.83 20.57 4.29 1.65 0.23 0.34 2.22 0.46 1.13 0.24 23.93 4.98

35年目 H 71 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2003 102.8 12.52 3.02 4.82 20.36 4.08 1.63 0.23 0.34 2.20 0.44 1.12 0.22 23.67 4.74

36年目 H 72 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.1926 102.8 12.35 2.99 4.80 20.14 3.88 1.60 0.23 0.34 2.17 0.42 1.11 0.21 23.42 4.51

37年目 H 73 0.98657 0.98826 0.99690 0.98841 0.1852 102.8 12.19 2.95 4.79 19.93 3.69 1.58 0.23 0.34 2.15 0.40 1.09 0.20 23.17 4.29

38年目 H 74 0.98639 0.98812 0.99689 0.98827 0.1780 102.8 12.02 2.92 4.77 19.71 3.51 1.56 0.22 0.34 2.12 0.38 1.08 0.19 22.91 4.08

39年目 H 75 0.98620 0.98798 0.99688 0.98813 0.1712 102.8 11.86 2.88 4.76 19.50 3.34 1.54 0.22 0.34 2.10 0.36 1.07 0.18 22.66 3.88

40年目 H 76 0.98601 0.98783 0.99687 0.98799 0.1646 102.8 11.69 2.85 4.74 19.28 3.17 1.52 0.22 0.33 2.07 0.34 1.05 0.17 22.40 3.69

41年目 H 77 0.98581 0.98768 0.99686 0.98785 0.1583 102.8 11.52 2.81 4.73 19.06 3.02 1.50 0.22 0.33 2.05 0.32 1.04 0.16 22.15 3.51

42年目 H 78 0.98560 0.98753 0.99685 0.98770 0.1522 102.8 11.36 2.78 4.71 18.85 2.87 1.47 0.21 0.33 2.02 0.31 1.03 0.16 21.90 3.33

43年目 H 79 0.98539 0.98737 0.99684 0.98754 0.1463 102.8 11.19 2.74 4.70 18.63 2.73 1.45 0.21 0.33 1.99 0.29 1.02 0.15 21.64 3.17

44年目 H 80 0.98518 0.98721 0.99683 0.98739 0.1407 102.8 11.03 2.71 4.68 18.42 2.59 1.43 0.21 0.33 1.97 0.28 1.00 0.14 21.39 3.01

45年目 H 81 0.98495 0.98704 0.99682 0.98722 0.1353 102.8 10.86 2.67 4.67 18.20 2.46 1.41 0.21 0.33 1.94 0.26 0.99 0.13 21.13 2.86

46年目 H 82 0.98472 0.98687 0.99681 0.98706 0.1301 102.8 10.69 2.64 4.65 17.98 2.34 1.39 0.20 0.33 1.92 0.25 0.98 0.13 20.88 2.72

47年目 H 83 0.98449 0.98670 0.99680 0.98689 0.1251 102.8 10.53 2.60 4.64 17.77 2.22 1.37 0.20 0.33 1.89 0.24 0.96 0.12 20.63 2.58

48年目 H 84 0.98424 0.98652 0.99679 0.98672 0.1203 102.8 10.36 2.57 4.62 17.55 2.11 1.35 0.20 0.33 1.87 0.22 0.95 0.11 20.37 2.45

49年目 H 85 0.98399 0.98633 0.99678 0.98654 0.1157 102.8 10.20 2.53 4.61 17.34 2.01 1.32 0.19 0.32 1.84 0.21 0.94 0.11 20.12 2.33

合　　　　　計 649.95 156.62 230.44 1037.01 361.03 91.62 13.58 18.21 123.41 47.12 60.55 22.36 1220.97 430.50

年度 事故減少便益（億円）
（基準年）
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