
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 帯広・広尾自動車道（一般国道２３６号）　中札内大樹道路

事業主体 北海道開発局

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

○ 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

○ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況

○ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況

○ 新幹線駅へのアクセス向上の状況

○ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況

物流効率化
の支援 ● 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上の状況

国際コンテナ航路着港湾：十勝港
配合飼料輸移入量推移：9.2万t⇒38.3万t

● 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上の状況
対象農林水産品：肉牛（十勝地域ほか）、小麦（十勝地域）
肉牛飼養頭数(H30)：52.5万t（全国一位）、小麦収穫量(H30)：19.5万t（全国一位）

都市の再生
○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

○ 三大都市圏の環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果

○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況 対象自治体：更別村・大樹町・広尾町、日常活動圏中心都市：帯広市、改善状況（67分⇒56分）

個性ある
地域の形成 ● 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果 支援内容：宇宙のまちのロケット開発応援プロジェクト(大樹町)

● ＩＣ等から主要な観光地へのアクセス向上による効果
主要な観光地:大樹町多目的航空公園、大森ガーデン（大樹町）、道の駅コスモール大樹等
所要時間の短縮：67分⇒56分（帯広市～大樹町）

○ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

２．暮らし 安全で
安心できる
くらしの確保

● 三次医療施設へのアクセス向上の状況
三次医療施設：JA北海道厚生連帯広厚生病院
対象自治体：更別村・大樹町・広尾町、改善状況（96分⇒82分）



３．安全 安全な生活
環境の確保 ● 並行区間等における交通量の減少による安全性向上の状況

並行区間交通量：3,377台/日⇒2,184台/日／当該区間交通量：3,753台/日
並行区間事故率：19.4件/億台km⇒3.2件/億台km／当該区間事故率：3.0件/億台km

災害への備え
■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがあ
る、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

第一次緊急輸送道路として位置づけあり

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成

４．環境 地球環境の
保全 ○ 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量

生活環境の
改善・保全 ○ 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

○ 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

○ 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

○ その他、環境や景観上の効果

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 ○ 他機関との連携プログラムに関する効果

その他
○ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・その

他の別

帯広・広尾自動車道
（一般国道２３６号）

中札内大樹道路 Ｌ＝２３．２Ｋｍ 高規格Ｂ Ｂ Ｐ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

4,300～5,600 ２ 北海道開発局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和 元 年度

単純合計 428億円 191億円 619億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

591億円 100億円 691億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和 元 年度

供 用 年 平成 27 年度

単年便益
（初年便益）

27億円 3.2億円 1.01億円 31億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

638億円 75億円 23億円 737億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

経済的内部収益率 (EIRR) 4.4%

経済的純現在価値 (B - C) 46億円 

費用便益比 (B / C) 1.1



交通状況の変化

事業名：中札内大樹道路

（推計時点   Ｒ１２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

23.2km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

26.3km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

11.8km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

6.5km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

26.9km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

30.2km 走行時間費用 [億円/年]

26,218.4km 

走行時間短縮便益 [億円/年]

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 18,536.67 18,531.66

走行時間費用
整備なし（A）

走行時間費用
整備あり（B）

走行時間短縮便益
（A - B）

合計：26,343.3km 18,591.99 18,566.88 25.11

53.9 53.8

8.62 7.32

主）清水大樹
線

900 800

6.20 3.01

2.37 1.99

主）幕別大樹
線

800 400

46.4 45.8

21.8

2.33 0.09

1,700

8.1 8.0

0.00 16.33

②主な
周辺道

路

国道236号
3,800 900

一）更別幕別
線

0

主）新帯広空
港線

1,400

47.3 40.4

35.80 6.48

600

22.1

0.0 17.4

様式－３①

整備なし（A） 整備あり（B）

①新設・改築道路
[バイパス等]

0 4,700



事業名：中札内大樹道路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

中札内大樹道路

L=23.2km

国道236号

L=26.9km

（主）新帯広空港線

L=6.5km

（主）幕別大樹線

L=26.3km

（主）清水大樹線

L=30.2km

（一）更別幕別線

L=11.8km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：中札内大樹道路

（２）

項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 令和 元 年

１時点のみ推計 ■（Ｒ１２）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出にお
いては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
(Ｈ２２センサス)

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：中札内大樹道路

（３）

項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　）％

休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　）日

とり止め交通を考慮する □

とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （１２５）日

採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係

設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

当該地域の直近３カ年（平成28年～平成30年）における最低気温0℃以下かつ積
雪1cm以上を満たす日数とし、125日と設定

Ｖmax、Ｖminについて低減

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名：中札内大樹道路

（４）

項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

その他（　実績値を採用　） ■

維持管理費の設定根拠を記載

当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：帯広・広尾自動車道（一般国道２３６号） 中札内大樹道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

103.00 0.181 23.2 4.20
年次 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-20年目 H 7 2.5633 117.10 0.97 2.19 0.00 0.00
-19年目 H 8 2.4647 116.60 0.98 2.14 0.00 0.00
-18年目 H 9 2.3699 117.50 0.95 1.98 0.00 0.00
-17年目 H 10 2.2788 116.90 0.95 1.92 0.00 0.00
-16年目 H 11 2.1911 115.20 0.95 1.87 0.00 0.00
-15年目 H 12 2.1068 113.80 0.95 1.82 0.00 0.00
-14年目 H 13 2.0258 112.40 0.95 1.77 0.00 0.00
-13年目 H 14 1.9479 110.50 0.10 0.18 0.00 0.00
-12年目 H 15 1.8730 109.00 0.48 0.85 0.00 0.00
-11年目 H 16 1.8009 107.90 0.49 0.84 0.00 0.00
-10年目 H 17 1.7317 106.70 0.96 1.60 0.00 0.00
- 9年目 H 18 1.6651 105.90 4.78 7.73 0.00 0.00
- 8年目 H 19 1.6010 105.00 4.81 7.55 0.00 0.00
- 7年目 H 20 1.5395 104.40 12.09 18.36 0.00 0.00
- 6年目 H 21 1.4802 103.00 54.69 80.95 0.00 0.00
- 5年目 H 22 1.4233 101.30 62.52 90.48 0.00 0.00
- 4年目 H 23 1.3686 99.80 74.32 104.98 0.00 0.00
- 3年目 H 24 1.3159 99.00 61.84 84.67 0.00 0.00
- 2年目 H 25 1.2653 99.00 66.18 87.12 0.00 0.00
- 1年目 H 26 1.2167 101.50 77.91 96.20 0.00 0.00

供用開始年次 H 27 1.1699 103.00 0.00 0.00 3.82 4.47
 1年目 H 28 1.1249 102.80 0.00 0.00 3.82 4.30
 2年目 H 29 1.0816 103.00 0.00 0.00 3.82 4.13
 3年目 H 30 1.0400 103.00 0.00 0.00 3.82 3.97
 4年目 R 1 1.0000 103.00 0.00 0.00 3.82 3.82
 5年目 R 2 0.9615 103.00 0.00 0.00 3.82 3.67
 6年目 R 3 0.9246 103.00 0.00 0.00 3.82 3.53
 7年目 R 4 0.8890 103.00 0.00 0.00 3.82 3.39
 8年目 R 5 0.8548 103.00 0.00 0.00 3.82 3.26
 9年目 R 6 0.8219 103.00 0.00 0.00 3.82 3.14
 10年目 R 7 0.7903 103.00 0.00 0.00 3.82 3.02
 11年目 R 8 0.7599 103.00 0.00 0.00 3.82 2.90
 12年目 R 9 0.7307 103.00 0.00 0.00 3.82 2.79
 13年目 R 10 0.7026 103.00 0.00 0.00 3.82 2.68
 14年目 R 11 0.6756 103.00 0.00 0.00 3.82 2.58
 15年目 R 12 0.6496 103.00 0.00 0.00 3.82 2.48
 16年目 R 13 0.6246 103.00 0.00 0.00 3.82 2.38
 17年目 R 14 0.6006 103.00 0.00 0.00 3.82 2.29
 18年目 R 15 0.5775 103.00 0.00 0.00 3.82 2.20
 19年目 R 16 0.5553 103.00 0.00 0.00 3.82 2.12
 20年目 R 17 0.5339 103.00 0.00 0.00 3.82 2.04
 21年目 R 18 0.5134 103.00 0.00 0.00 3.82 1.96
 22年目 R 19 0.4936 103.00 0.00 0.00 3.82 1.88
 23年目 R 20 0.4746 103.00 0.00 0.00 3.82 1.81
 24年目 R 21 0.4564 103.00 0.00 0.00 3.82 1.74
 25年目 R 22 0.4388 103.00 0.00 0.00 3.82 1.68
 26年目 R 23 0.4220 103.00 0.00 0.00 3.82 1.61
 27年目 R 24 0.4057 103.00 0.00 0.00 3.82 1.55
 28年目 R 25 0.3901 103.00 0.00 0.00 3.82 1.49
 29年目 R 26 0.3751 103.00 0.00 0.00 3.82 1.43
 30年目 R 27 0.3607 103.00 0.00 0.00 3.82 1.38
 31年目 R 28 0.3468 103.00 0.00 0.00 3.82 1.32
 32年目 R 29 0.3335 103.00 0.00 0.00 3.82 1.27
 33年目 R 30 0.3207 103.00 0.00 0.00 3.82 1.22
 34年目 R 31 0.3083 103.00 0.00 0.00 3.82 1.18
 35年目 R 32 0.2965 103.00 0.00 0.00 3.82 1.13
 36年目 R 33 0.2851 103.00 0.00 0.00 3.82 1.09
 37年目 R 34 0.2741 103.00 0.00 0.00 3.82 1.05
 38年目 R 35 0.2636 103.00 0.00 0.00 3.82 1.01
 39年目 R 36 0.2534 103.00 0.00 0.00 3.82 0.97
 40年目 R 37 0.2437 103.00 0.00 0.00 3.82 0.93
 41年目 R 38 0.2343 103.00 0.00 0.00 3.82 0.89
 42年目 R 39 0.2253 103.00 0.00 0.00 3.82 0.86
 43年目 R 40 0.2166 103.00 0.00 0.00 3.82 0.83
 44年目 R 41 0.2083 103.00 0.00 0.00 3.82 0.80
 45年目 R 42 0.2003 103.00 0.00 0.00 3.82 0.76
 46年目 R 43 0.1926 103.00 0.00 0.00 3.82 0.74
 47年目 R 44 0.1852 103.00 0.00 0.00 3.82 0.71
 48年目 R 45 0.1780 103.00 0.00 0.00 3.82 0.68
 49年目 R 46 0.1712 103.00 -21.25 -3.71 3.82 0.65
  合　計 406.64 591.49 190.87 99.78

単純事業費計 427.89 190.87

注１）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度



様式－５

便益の現在価値算定表 103.00  箇所名：帯広・広尾自動車道（一般国道２３６号） 中札内大樹道路

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ （億円）

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 ②×（A） ③ ③×（A） （①～③） 割戻率４％

供用開始年次 H 27 0.98956 0.97634 1.00236 0.98964 1.1699 103.00 13.66 2.47 10.42 26.55 31.06 2.14 0.21 0.82 3.16 3.70 1.01 1.19 30.72 35.94
 1年目 H 28 0.99108 0.97756 1.00383 0.99116 1.1249 102.80 13.52 2.41 10.44 26.37 29.72 2.12 0.20 0.82 3.14 3.54 1.00 1.13 30.51 34.39
 2年目 H 29 0.99262 0.97880 1.00532 0.99270 1.0816 103.00 13.40 2.35 10.48 26.23 28.37 2.10 0.20 0.82 3.12 3.37 0.99 1.08 30.35 32.82
 3年目 H 30 0.99339 0.97926 1.00603 0.99347 1.0400 103.00 13.30 2.30 10.54 26.14 27.19 2.08 0.19 0.83 3.10 3.23 0.99 1.03 30.23 31.44
 4年目 R 1 0.99562 0.98115 1.00822 0.99570 1.0000 103.00 13.21 2.26 10.60 26.07 26.07 2.07 0.19 0.83 3.09 3.09 0.98 0.98 30.14 30.14
 5年目 R 2 0.99559 0.97981 1.00079 0.99448 0.9615 103.00 13.15 2.21 10.69 26.06 25.05 2.06 0.19 0.84 3.08 2.96 0.98 0.94 30.12 28.96
 6年目 R 3 0.99557 0.97939 1.00079 0.99445 0.9246 103.00 13.10 2.17 10.70 25.96 24.00 2.05 0.18 0.84 3.07 2.84 0.97 0.90 30.00 27.74
 7年目 R 4 0.99555 0.97896 1.00079 0.99442 0.8890 103.00 13.04 2.13 10.70 25.87 23.00 2.04 0.18 0.84 3.06 2.72 0.97 0.86 29.89 26.57
 8年目 R 5 0.99553 0.97850 1.00079 0.99438 0.8548 103.00 12.98 2.08 10.71 25.77 22.03 2.03 0.17 0.84 3.05 2.60 0.96 0.82 29.78 25.46
 9年目 R 6 0.99551 0.97803 1.00078 0.99435 0.8219 103.00 12.92 2.04 10.72 25.68 21.11 2.02 0.17 0.84 3.03 2.49 0.96 0.79 29.67 24.38
 10年目 R 7 0.99549 0.97754 1.00078 0.99432 0.7903 103.00 12.86 1.99 10.73 25.58 20.22 2.02 0.17 0.84 3.02 2.39 0.95 0.75 29.56 23.36
 11年目 R 8 0.99547 0.97702 1.00078 0.99429 0.7599 103.00 12.81 1.95 10.74 25.49 19.37 2.01 0.16 0.84 3.01 2.29 0.94 0.72 29.44 22.38
 12年目 R 9 0.99545 0.97648 1.00078 0.99426 0.7307 103.00 12.75 1.90 10.75 25.40 18.56 2.00 0.16 0.84 3.00 2.19 0.94 0.69 29.33 21.43
 13年目 R 10 0.99543 0.97591 1.00078 0.99422 0.7026 103.00 12.69 1.86 10.75 25.30 17.78 1.99 0.16 0.84 2.99 2.10 0.93 0.66 29.22 20.53
 14年目 R 11 0.99541 0.97532 1.00078 0.99419 0.6756 103.00 12.63 1.81 10.76 25.21 17.03 1.98 0.15 0.84 2.97 2.01 0.93 0.63 29.11 19.67
 15年目 R 12 0.99054 0.98886 0.99675 0.99134 0.6496 103.00 12.57 1.77 10.77 25.11 16.31 1.97 0.15 0.84 2.96 1.92 0.92 0.60 29.00 18.84
 16年目 R 13 0.99044 0.98874 0.99674 0.99126 0.6246 103.00 12.45 1.75 10.74 24.94 15.58 1.95 0.15 0.84 2.94 1.84 0.92 0.57 28.79 17.98
 17年目 R 14 0.99035 0.98861 0.99673 0.99119 0.6006 103.00 12.34 1.73 10.70 24.76 14.87 1.93 0.15 0.84 2.92 1.75 0.91 0.54 28.59 17.17
 18年目 R 15 0.99026 0.98848 0.99672 0.99111 0.5775 103.00 12.22 1.71 10.67 24.59 14.20 1.91 0.14 0.84 2.89 1.67 0.90 0.52 28.38 16.39
 19年目 R 16 0.99016 0.98834 0.99671 0.99103 0.5553 103.00 12.10 1.69 10.63 24.42 13.56 1.90 0.14 0.83 2.87 1.59 0.89 0.49 28.18 15.65
 20年目 R 17 0.99007 0.98820 0.99670 0.99095 0.5339 103.00 11.98 1.67 10.60 24.24 12.94 1.88 0.14 0.83 2.85 1.52 0.88 0.47 27.97 14.94
 21年目 R 18 0.98997 0.98806 0.99669 0.99086 0.5134 103.00 11.86 1.65 10.56 24.07 12.36 1.86 0.14 0.83 2.82 1.45 0.88 0.45 27.77 14.26
 22年目 R 19 0.98986 0.98792 0.99668 0.99078 0.4936 103.00 11.74 1.63 10.53 23.90 11.80 1.84 0.14 0.82 2.80 1.38 0.87 0.43 27.56 13.61
 23年目 R 20 0.98976 0.98777 0.99666 0.99069 0.4746 103.00 11.62 1.61 10.49 23.72 11.26 1.82 0.14 0.82 2.78 1.32 0.86 0.41 27.36 12.98
 24年目 R 21 0.98965 0.98762 0.99665 0.99061 0.4564 103.00 11.50 1.59 10.46 23.55 10.75 1.80 0.13 0.82 2.75 1.26 0.85 0.39 27.15 12.39
 25年目 R 22 0.98955 0.98747 0.99664 0.99052 0.4388 103.00 11.38 1.57 10.42 23.38 10.26 1.78 0.13 0.82 2.73 1.20 0.84 0.37 26.95 11.83
 26年目 R 23 0.98944 0.98731 0.99663 0.99043 0.4220 103.00 11.26 1.55 10.39 23.20 9.79 1.76 0.13 0.81 2.71 1.14 0.84 0.35 26.75 11.29
 27年目 R 24 0.98932 0.98714 0.99662 0.99034 0.4057 103.00 11.15 1.53 10.35 23.03 9.34 1.75 0.13 0.81 2.69 1.09 0.83 0.34 26.54 10.77
 28年目 R 25 0.98921 0.98698 0.99661 0.99024 0.3901 103.00 11.03 1.51 10.32 22.85 8.92 1.73 0.13 0.81 2.66 1.04 0.82 0.32 26.34 10.27
 29年目 R 26 0.98909 0.98680 0.99660 0.99014 0.3751 103.00 10.91 1.49 10.28 22.68 8.51 1.71 0.13 0.81 2.64 0.99 0.81 0.30 26.13 9.80
 30年目 R 27 0.98897 0.98663 0.99658 0.99005 0.3607 103.00 10.79 1.47 10.25 22.51 8.12 1.69 0.12 0.80 2.62 0.94 0.80 0.29 25.93 9.35
 31年目 R 28 0.98885 0.98645 0.99657 0.98995 0.3468 103.00 10.67 1.45 10.21 22.33 7.75 1.67 0.12 0.80 2.59 0.90 0.80 0.28 25.72 8.92
 32年目 R 29 0.98872 0.98626 0.99656 0.98984 0.3335 103.00 10.55 1.43 10.18 22.16 7.39 1.65 0.12 0.80 2.57 0.86 0.79 0.26 25.52 8.51
 33年目 R 30 0.98859 0.98607 0.99655 0.98974 0.3207 103.00 10.43 1.41 10.14 21.99 7.05 1.63 0.12 0.79 2.55 0.82 0.78 0.25 25.31 8.12
 34年目 R 31 0.98846 0.98587 0.99654 0.98963 0.3083 103.00 10.31 1.39 10.11 21.81 6.72 1.62 0.12 0.79 2.52 0.78 0.77 0.24 25.11 7.74
 35年目 R 32 0.98833 0.98567 0.99653 0.98953 0.2965 103.00 10.19 1.37 10.07 21.64 6.42 1.60 0.12 0.79 2.50 0.74 0.76 0.23 24.90 7.38
 36年目 R 33 0.98819 0.98546 0.99651 0.98941 0.2851 103.00 10.07 1.35 10.04 21.46 6.12 1.58 0.11 0.79 2.48 0.71 0.76 0.22 24.70 7.04
 37年目 R 34 0.98805 0.98525 0.99650 0.98930 0.2741 103.00 9.96 1.33 10.00 21.29 5.84 1.56 0.11 0.78 2.45 0.67 0.75 0.20 24.49 6.71
 38年目 R 35 0.98790 0.98502 0.99649 0.98919 0.2636 103.00 9.84 1.31 9.97 21.12 5.57 1.54 0.11 0.78 2.43 0.64 0.74 0.19 24.29 6.40
 39年目 R 36 0.98775 0.98480 0.99648 0.98907 0.2534 103.00 9.72 1.29 9.93 20.94 5.31 1.52 0.11 0.78 2.41 0.61 0.73 0.19 24.08 6.10
 40年目 R 37 0.98760 0.98456 0.99646 0.98895 0.2437 103.00 9.60 1.28 9.90 20.77 5.06 1.50 0.11 0.78 2.39 0.58 0.72 0.18 23.88 5.82
 41年目 R 38 0.98745 0.98432 0.99645 0.98882 0.2343 103.00 9.48 1.26 9.86 20.60 4.83 1.48 0.11 0.77 2.36 0.55 0.72 0.17 23.67 5.55
 42年目 R 39 0.98729 0.98407 0.99644 0.98870 0.2253 103.00 9.36 1.24 9.83 20.42 4.60 1.47 0.10 0.77 2.34 0.53 0.71 0.16 23.47 5.29
 43年目 R 40 0.98712 0.98381 0.99643 0.98857 0.2166 103.00 9.24 1.22 9.79 20.25 4.39 1.45 0.10 0.77 2.32 0.50 0.70 0.15 23.27 5.04
 44年目 R 41 0.98695 0.98355 0.99641 0.98844 0.2083 103.00 9.12 1.20 9.76 20.08 4.18 1.43 0.10 0.76 2.29 0.48 0.69 0.14 23.06 4.80
 45年目 R 42 0.98678 0.98327 0.99640 0.98830 0.2003 103.00 9.00 1.18 9.72 19.90 3.99 1.41 0.10 0.76 2.27 0.45 0.68 0.14 22.86 4.58
 46年目 R 43 0.98661 0.98299 0.99639 0.98816 0.1926 103.00 8.88 1.16 9.69 19.73 3.80 1.39 0.10 0.76 2.25 0.43 0.68 0.13 22.65 4.36
 47年目 R 44 0.98642 0.98269 0.99637 0.98802 0.1852 103.00 8.77 1.14 9.65 19.55 3.62 1.37 0.10 0.76 2.22 0.41 0.67 0.12 22.45 4.16
 48年目 R 45 0.98624 0.98239 0.99636 0.98787 0.1780 103.00 8.65 1.12 9.62 19.38 3.45 1.35 0.09 0.75 2.20 0.39 0.66 0.12 22.24 3.96
 49年目 R 46 0.98604 0.98207 0.99635 0.98773 0.1712 103.00 8.53 1.10 9.58 19.21 3.29 1.34 0.09 0.75 2.18 0.37 0.65 0.11 22.04 3.77
合　計 565.30 82.07 515.88 1,163.26 638.46 88.55 6.90 40.41 135.86 75.06 42.06 23.46 1,341.17 736.98

 事故減少便益（億円）
（基準年） （北海道ブロック）

Ｒ１

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 走行時間短縮便益（億円） 走行経費減少便益（億円）


