
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道２３１号・２３２号　留萌拡幅

事業主体 北海道開発局

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

○ 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況

○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況

● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況 当該区間利用バス路線乗降客数(H29)：約47万人、バス会社の意見：整備により運行定時性が向上している

○ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況

○ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況

物流効率化
の支援 ● 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況 重要港湾：留萌港

● 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上の状況
対象農林水産品：数の子（留萌市）、甘えび（留萌地域）
留萌地域産甘えび道内水揚げシェア(H10⇒H29)：45%⇒75%

□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

都市の再生
○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果

○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

○ 中心市街地内で行われたことによる効果

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上

□
対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となった



１．活力 国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間が解消

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消

● 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況 対象自治体：小平町・増毛町、日常活動圏中心都市：留萌市、通院依存度(H28)：小平町63.4%・増毛町50.8%

個性ある
地域の形成 ○ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

○ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

○ 主要な観光地へのアクセス向上による効果

○ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活
空間の形成

○ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況

□ 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電
柱化を達成

安全で
安心できる
くらしの確保

○ 三次医療施設へのアクセス向上の状況

３．安全 安全な生活
環境の確保 ● 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況 現道区間事故率：60.8件/億台km⇒8.2件/億台km

○ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがあ
る、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

第一次緊急輸送道路として位置づけあり

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能（A'路線としての位置づけがある場合）

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消



４．環境 地球環境の
保全 ○ 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量

生活環境の
改善・保全 ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

○ その他、環境や景観上の効果

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 ○ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果

○ 他機関との連携プログラムに関する効果

その他
● その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果

【交通混雑の緩和】
整備効果：市街地区間の混雑度低下（1.23⇒0.87）、迂回の解消（所要時間：14分⇒7分）



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・その

他の別

一般国道231・232号 留萌拡幅 Ｌ＝４．３Ｋｍ 二次改築 現 拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

5,600～9,400 ４ 北海道開発局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和 元 年度

単純合計 212億円 23億円 235億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

410億円 19億円 429億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和 元 年度

供 用 年 平成 9 年度、平成 27 年度

単年便益
（初年便益）

6.7億円 1.2億円 0.3億円 8.2億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

412億円 59億円 15億円 486億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

経済的純現在価値 (B - C) 57億円 

費用便益比 (B / C) 1.1

経済的内部収益率 (EIRR) 4.8%



交通状況の変化

事業名：留萌拡幅

（推計時点   Ｒ１２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

4.3km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

2.2km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

2.1km 走行時間費用 [億円/年]

26,434.5km 

走行時間短縮便益 [億円/年]

様式－３①

整備なし（A） 整備あり（B）

①新設・改築道路
[バイパス等]

5,400 7,000

8.6 4.8

8.63 6.25

②主な
周辺道

路

国道232号
8,400

国道231号
4,900

10,300

3.2 3.1

6.39 5.13

9,300

4.6 4.0

4.76 2.29

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 19,996.81 19,993.45

走行時間費用
整備なし（A）

走行時間費用
整備あり（B）

走行時間短縮便益
（A - B）

合計：26,443.1km 20,016.59 20,007.12 9.46



事業名：留萌拡幅

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：留萌拡幅

（２）

項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 令和 元 年

１時点のみ推計 ■（Ｒ１２）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
(Ｈ２２センサス)

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

■

交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出にお
いては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。



事業名：留萌拡幅

（３）

項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　）％

休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　）日

とり止め交通を考慮する □

とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （１３０）日

採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係

設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

当該地域の直近３カ年（平成28年～平成30年）における最低気温0℃以下かつ積
雪1cm以上を満たす日数とし、130日と設定

Ｖmax、Ｖminについて低減

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：留萌拡幅

（４）

項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

その他（　実績値を採用　） ■

維持管理費の設定根拠を記載

当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道231・232号 留萌拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

103.00 0.160 4.3 0.69
年次 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
- 7年目 H 2 3.1187 113.25 0.35 1.00 0.00 0.00
- 6年目 H 3 2.9987 115.98 3.90 10.38 0.00 0.00
- 5年目 H 4 2.8834 117.57 6.24 15.77 0.00 0.00
- 4年目 H 5 2.7725 117.91 14.71 35.64 0.00 0.00
- 3年目 H 6 2.6658 117.80 15.94 37.16 0.00 0.00
- 2年目 H 7 2.5633 117.10 20.10 45.32 0.00 0.00
- 1年目 H 8 2.4647 116.60 14.44 31.45 0.00 0.00

部分供用開始 H 9 2.3699 117.50 11.49 23.88 0.17 0.36
 1年目 H 10 2.2788 116.90 22.43 45.04 0.17 0.35
 2年目 H 11 2.1911 115.20 10.91 21.37 0.17 0.34
 3年目 H 12 2.1068 113.80 6.53 12.44 0.17 0.33
 4年目 H 13 2.0258 112.40 9.77 18.13 0.17 0.32
 5年目 H 14 1.9479 110.50 9.30 16.89 0.17 0.31
 6年目 H 15 1.8730 109.00 7.58 13.41 0.17 0.31
 7年目 H 16 1.8009 107.90 6.80 11.69 0.17 0.30
 8年目 H 17 1.7317 106.70 3.88 6.49 0.17 0.29
 9年目 H 18 1.6651 105.90 5.30 8.59 0.17 0.28
 10年目 H 19 1.6010 105.00 4.11 6.46 0.17 0.27
 11年目 H 20 1.5395 104.40 8.40 12.76 0.17 0.26
 12年目 H 21 1.4802 103.00 7.26 10.75 0.17 0.26
 13年目 H 22 1.4233 101.30 7.30 10.57 0.17 0.25
 14年目 H 23 1.3686 99.80 1.05 1.48 0.17 0.24
 15年目 H 24 1.3159 99.00 5.72 7.83 0.17 0.24
 16年目 H 25 1.2653 99.00 4.97 6.55 0.17 0.23
 17年目 H 26 1.2167 101.50 3.53 4.36 0.17 0.21

供用開始(18年目) H 27 1.1699 103.00 0.00 0.00 0.63 0.73
 19年目 H 28 1.1249 102.80 0.00 0.00 0.63 0.70
 20年目 H 29 1.0816 103.00 0.00 0.00 0.63 0.68
 21年目 H 30 1.0400 103.00 0.00 0.00 0.63 0.65
 22年目 R 1 1.0000 103.00 0.00 0.00 0.63 0.63
 23年目 R 2 0.9615 103.00 0.00 0.00 0.63 0.60
 24年目 R 3 0.9246 103.00 0.00 0.00 0.63 0.58
 25年目 R 4 0.8890 103.00 0.00 0.00 0.63 0.56
 26年目 R 5 0.8548 103.00 0.00 0.00 0.63 0.53
 27年目 R 6 0.8219 103.00 0.00 0.00 0.63 0.51
 28年目 R 7 0.7903 103.00 0.00 0.00 0.63 0.49
 29年目 R 8 0.7599 103.00 0.00 0.00 0.63 0.48
 30年目 R 9 0.7307 103.00 0.00 0.00 0.63 0.46
 31年目 R 10 0.7026 103.00 0.00 0.00 0.63 0.44
 32年目 R 11 0.6756 103.00 0.00 0.00 0.63 0.42
 33年目 R 12 0.6496 103.00 0.00 0.00 0.63 0.41
 34年目 R 13 0.6246 103.00 0.00 0.00 0.63 0.39
 35年目 R 14 0.6006 103.00 0.00 0.00 0.63 0.38
 36年目 R 15 0.5775 103.00 0.00 0.00 0.63 0.36
 37年目 R 16 0.5553 103.00 0.00 0.00 0.63 0.35
 38年目 R 17 0.5339 103.00 0.00 0.00 0.63 0.33
 39年目 R 18 0.5134 103.00 0.00 0.00 0.63 0.32
 40年目 R 19 0.4936 103.00 0.00 0.00 0.63 0.31
 41年目 R 20 0.4746 103.00 0.00 0.00 0.63 0.30
 42年目 R 21 0.4564 103.00 0.00 0.00 0.63 0.29
 43年目 R 22 0.4388 103.00 0.00 0.00 0.63 0.27
 44年目 R 23 0.4220 103.00 0.00 0.00 0.63 0.26
 45年目 R 24 0.4057 103.00 0.00 0.00 0.63 0.25
 46年目 R 25 0.3901 103.00 0.00 0.00 0.63 0.24
 47年目 R 26 0.3751 103.00 0.00 0.00 0.63 0.23
 48年目 R 27 0.3607 103.00 0.00 0.00 0.63 0.23
 49年目 R 28 0.3468 103.00 -16.66 -5.19 0.63 0.22
  合　計 195.38 410.21 23.13 18.75

単純事業費計 212.04 23.13

注１）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度



様式－５

便益の現在価値算定表 103.00 箇所名：一般国道231・232号 留萌拡幅

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ （億円）

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 ②×（A） ③ ③×（A） （①～③） 割戻率４％

部分供用開始 H 9 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 2.3699 117.50 4.93 0.97 0.82 6.72 13.96 0.89 0.13 0.16 1.19 2.48 0.31 0.65 8.23 17.09
 1年目 H 10 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 2.2788 116.90 4.94 0.96 0.84 6.74 13.52 0.90 0.13 0.17 1.20 2.40 0.32 0.63 8.25 16.56
 2年目 H 11 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 2.1911 115.20 4.95 0.95 0.85 6.75 13.23 0.90 0.13 0.17 1.20 2.35 0.32 0.62 8.27 16.20
 3年目 H 12 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 2.1068 113.80 4.96 0.94 0.86 6.77 12.91 0.90 0.13 0.17 1.20 2.30 0.32 0.60 8.29 15.81
 4年目 H 13 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 2.0258 112.40 4.98 0.93 0.88 6.79 12.60 0.90 0.13 0.18 1.21 2.24 0.32 0.59 8.31 15.43
 5年目 H 14 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.9479 110.50 4.99 0.92 0.89 6.80 12.35 0.90 0.13 0.18 1.21 2.20 0.32 0.58 8.33 15.13
 6年目 H 15 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.8730 109.00 5.00 0.91 0.91 6.82 12.07 0.91 0.13 0.18 1.22 2.15 0.32 0.57 8.35 14.79
 7年目 H 16 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.8009 107.90 5.01 0.91 0.92 6.84 11.75 0.91 0.13 0.18 1.22 2.10 0.32 0.55 8.38 14.40
 8年目 H 17 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.7317 106.70 5.02 0.90 0.93 6.86 11.46 0.91 0.12 0.19 1.22 2.04 0.32 0.54 8.40 14.04
 9年目 H 18 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.6651 105.90 5.04 0.89 0.95 6.87 11.13 0.91 0.12 0.19 1.23 1.99 0.32 0.52 8.42 13.64
 10年目 H 19 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.6010 105.00 5.05 0.88 0.96 6.89 10.82 0.92 0.12 0.19 1.23 1.93 0.32 0.51 8.45 13.26
 11年目 H 20 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.5395 104.40 5.06 0.87 0.98 6.91 10.50 0.92 0.12 0.20 1.23 1.88 0.32 0.49 8.47 12.86
 12年目 H 21 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.4802 103.00 5.07 0.86 0.99 6.93 10.26 0.92 0.12 0.20 1.24 1.83 0.32 0.48 8.49 12.57
 13年目 H 22 1.00245 0.99032 1.01581 1.00253 1.4233 101.30 5.09 0.85 1.01 6.95 10.06 0.92 0.12 0.20 1.24 1.80 0.33 0.47 8.52 12.33
 14年目 H 23 1.01210 0.99961 1.02551 1.01218 1.3686 99.80 5.10 0.85 1.03 6.97 9.85 0.92 0.12 0.21 1.25 1.76 0.33 0.46 8.54 12.07
 15年目 H 24 0.99778 0.98523 1.01092 0.99786 1.3159 99.00 5.16 0.85 1.05 7.06 9.66 0.94 0.12 0.21 1.26 1.73 0.33 0.45 8.65 11.85
 16年目 H 25 0.98900 0.97631 1.00194 0.98908 1.2653 99.00 5.15 0.83 1.06 7.05 9.28 0.93 0.12 0.21 1.26 1.66 0.33 0.43 8.64 11.37
 17年目 H 26 1.00093 0.98783 1.01396 1.00101 1.2167 101.50 5.09 0.81 1.07 6.97 8.61 0.92 0.11 0.21 1.25 1.54 0.33 0.40 8.55 10.55

供用開始(18年目) H 27 0.98956 0.97634 1.00236 0.98964 1.1699 103.00 7.44 1.41 1.55 10.40 12.17 0.81 0.08 0.22 1.10 1.29 0.29 0.33 11.79 13.80
 19年目 H 28 0.99108 0.97756 1.00383 0.99116 1.1249 102.80 7.36 1.38 1.55 10.29 11.60 0.80 0.07 0.22 1.09 1.23 0.28 0.32 11.67 13.16
 20年目 H 29 0.99262 0.97880 1.00532 0.99270 1.0816 103.00 7.30 1.35 1.56 10.20 11.04 0.79 0.07 0.22 1.09 1.17 0.28 0.30 11.57 12.51
 21年目 H 30 0.99339 0.97926 1.00603 0.99347 1.0400 103.00 7.24 1.32 1.57 10.13 10.54 0.78 0.07 0.23 1.08 1.12 0.28 0.29 11.49 11.95
 22年目 R 1 0.99562 0.98115 1.00822 0.99570 1.0000 103.00 7.20 1.29 1.58 10.06 10.06 0.78 0.07 0.23 1.07 1.07 0.28 0.28 11.42 11.42
 23年目 R 2 0.99559 0.97981 1.00079 0.99448 0.9615 103.00 7.16 1.27 1.59 10.02 9.64 0.78 0.07 0.23 1.07 1.03 0.28 0.26 11.37 10.93
 24年目 R 3 0.99557 0.97939 1.00079 0.99445 0.9246 103.00 7.13 1.24 1.59 9.97 9.21 0.77 0.07 0.23 1.07 0.99 0.27 0.25 11.31 10.45
 25年目 R 4 0.99555 0.97896 1.00079 0.99442 0.8890 103.00 7.10 1.21 1.59 9.91 8.81 0.77 0.06 0.23 1.06 0.94 0.27 0.24 11.24 10.00
 26年目 R 5 0.99553 0.97850 1.00079 0.99438 0.8548 103.00 7.07 1.19 1.59 9.85 8.42 0.76 0.06 0.23 1.06 0.90 0.27 0.23 11.18 9.56
 27年目 R 6 0.99551 0.97803 1.00078 0.99435 0.8219 103.00 7.04 1.16 1.60 9.80 8.05 0.76 0.06 0.23 1.05 0.87 0.27 0.22 11.12 9.14
 28年目 R 7 0.99549 0.97754 1.00078 0.99432 0.7903 103.00 7.01 1.14 1.60 9.74 7.70 0.76 0.06 0.23 1.05 0.83 0.27 0.21 11.06 8.74
 29年目 R 8 0.99547 0.97702 1.00078 0.99429 0.7599 103.00 6.98 1.11 1.60 9.69 7.36 0.75 0.06 0.23 1.04 0.79 0.27 0.20 11.00 8.36
 30年目 R 9 0.99545 0.97648 1.00078 0.99426 0.7307 103.00 6.94 1.09 1.60 9.63 7.04 0.75 0.06 0.23 1.04 0.76 0.26 0.19 10.93 7.99
 31年目 R 10 0.99543 0.97591 1.00078 0.99422 0.7026 103.00 6.91 1.06 1.60 9.57 6.73 0.75 0.06 0.23 1.04 0.73 0.26 0.18 10.87 7.64
 32年目 R 11 0.99541 0.97532 1.00078 0.99419 0.6756 103.00 6.88 1.04 1.60 9.52 6.43 0.74 0.06 0.23 1.03 0.70 0.26 0.18 10.81 7.30
 33年目 R 12 0.99054 0.98886 0.99675 0.99134 0.6496 103.00 6.85 1.01 1.60 9.46 6.15 0.74 0.05 0.23 1.03 0.67 0.26 0.17 10.75 6.98
 34年目 R 13 0.99044 0.98874 0.99674 0.99126 0.6246 103.00 6.78 1.00 1.60 9.38 5.86 0.73 0.05 0.23 1.02 0.64 0.26 0.16 10.66 6.66
 35年目 R 14 0.99035 0.98861 0.99673 0.99119 0.6006 103.00 6.72 0.99 1.59 9.30 5.59 0.73 0.05 0.23 1.01 0.61 0.26 0.15 10.56 6.34
 36年目 R 15 0.99026 0.98848 0.99672 0.99111 0.5775 103.00 6.65 0.98 1.59 9.22 5.32 0.72 0.05 0.23 1.00 0.58 0.25 0.15 10.47 6.05
 37年目 R 16 0.99016 0.98834 0.99671 0.99103 0.5553 103.00 6.59 0.97 1.58 9.14 5.07 0.71 0.05 0.23 0.99 0.55 0.25 0.14 10.38 5.76
 38年目 R 17 0.99007 0.98820 0.99670 0.99095 0.5339 103.00 6.52 0.95 1.58 9.06 4.83 0.71 0.05 0.23 0.98 0.53 0.25 0.13 10.29 5.49
 39年目 R 18 0.98997 0.98806 0.99669 0.99086 0.5134 103.00 6.46 0.94 1.57 8.97 4.61 0.70 0.05 0.23 0.98 0.50 0.25 0.13 10.20 5.24
 40年目 R 19 0.98986 0.98792 0.99668 0.99078 0.4936 103.00 6.39 0.93 1.57 8.89 4.39 0.69 0.05 0.23 0.97 0.48 0.24 0.12 10.10 4.99
 41年目 R 20 0.98976 0.98777 0.99666 0.99069 0.4746 103.00 6.33 0.92 1.56 8.81 4.18 0.68 0.05 0.23 0.96 0.46 0.24 0.11 10.01 4.75
 42年目 R 21 0.98965 0.98762 0.99665 0.99061 0.4564 103.00 6.27 0.91 1.56 8.73 3.98 0.68 0.05 0.22 0.95 0.43 0.24 0.11 9.92 4.53
 43年目 R 22 0.98955 0.98747 0.99664 0.99052 0.4388 103.00 6.20 0.90 1.55 8.65 3.80 0.67 0.05 0.22 0.94 0.41 0.24 0.10 9.83 4.31
 44年目 R 23 0.98944 0.98731 0.99663 0.99043 0.4220 103.00 6.14 0.89 1.55 8.57 3.62 0.66 0.05 0.22 0.93 0.39 0.24 0.10 9.74 4.11
 45年目 R 24 0.98932 0.98714 0.99662 0.99034 0.4057 103.00 6.07 0.88 1.54 8.49 3.44 0.66 0.05 0.22 0.93 0.38 0.23 0.09 9.65 3.91
 46年目 R 25 0.98921 0.98698 0.99661 0.99024 0.3901 103.00 6.01 0.86 1.54 8.41 3.28 0.65 0.05 0.22 0.92 0.36 0.23 0.09 9.55 3.73
 47年目 R 26 0.98909 0.98680 0.99660 0.99014 0.3751 103.00 5.94 0.85 1.53 8.32 3.12 0.64 0.05 0.22 0.91 0.34 0.23 0.09 9.46 3.55
 48年目 R 27 0.98897 0.98663 0.99658 0.99005 0.3607 103.00 5.88 0.84 1.53 8.24 2.97 0.64 0.04 0.22 0.90 0.32 0.23 0.08 9.37 3.38
 49年目 R 28 0.98885 0.98645 0.99657 0.98995 0.3468 103.00 5.81 0.83 1.52 8.16 2.83 0.63 0.04 0.22 0.89 0.31 0.22 0.08 9.28 3.22
合　計 304.97 49.98 67.32 422.28 411.86 39.62 4.05 10.65 54.32 58.77 13.99 15.26 490.60 485.89

 事故減少便益（億円）
（基準年） （北海道ブロック）

Ｒ１

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 走行時間短縮便益（億円） 走行経費減少便益（億円）


