
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道176号　名塩道路

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている 全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝289億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.4％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝8.5（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1161億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝33.7％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

■ 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：78528万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：474万人・時間/年（40442万人・時間/年⇒39968万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：国道１７６号 大沢西宮線 川西篠山線 明石神戸宝塚線 宝塚唐櫃線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：485万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：5割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される H27全国道路・街路交通情勢調査の混雑時旅行速度が7.4～19.1km/h　(国道176号　生瀬～名塩茶園町)

□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 有馬線、名塩南台線、名塩さくら台線（全て阪急バス　3路線）

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 宝塚駅、西宮市名塩地域、改善見込み（西宮市名塩地域～宝塚駅、18分⇒7分　）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 大阪国際空港（伊丹空港）、西宮市名塩地域、改善見込み（西宮市名塩地域～大阪国際空港、33分⇒22分　）

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 名塩新住宅市街地開発事業（西宮名塩ニュータウン ナシオン）に合わせ、西宮名塩駅前を部分供用

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

■ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する 西宮市名塩東久保地区のヘアピンカーブ(R=20m,R=30m)を解消

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 西宮市名塩地域から、日常活動中心都市（神戸市）へ、改善見込み（31分⇒27分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□ 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 兵庫医科大学へ、西宮市名塩地域より（53分⇒42分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又

は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

■
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

歩道なし・狭小区間（名塩地区）（H22全国道路・街路交通情勢調査）
名塩地区：自動車14,893台/12h（H22全国道路・街路交通情勢調査）　 歩行者645人/12h　(H24兵庫国道調査結果)

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

兵庫県地域防災計画で国道176号は、「幹線緊急輸送路(第1次)」に位置づけられている。

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 中国自動車道（宝塚IC～西宮北IC）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる 防災点検要対策箇所：西宮市塩瀬町名塩他4箇所

■ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する 異常気象時通行規制区間（連続降雨量160mm）　西宮市塩瀬町名塩～生瀬 L=2.4km

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:15182.57t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道１７６号 大沢西宮線 川西篠山線 明石神戸宝塚線 宝塚唐櫃線
排出削減量：90.55t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：83.78t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道１７６号 大沢西宮線 川西篠山線 明石神戸宝塚線 宝塚唐櫃線
排出削減量：5.86t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：4.22t／年

■ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある 夜間75db（西宮市塩瀬町名塩）　要請限度70db超過

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 阪神高速北神戸線との一体整備（H15.4  L=1200m供用）

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道176号 名塩道路 Ｌ＝10.6km 二次改築 現拡・ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

37,100 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和1年度

単純合計 970億円 184億円 1,153億円 

うち残事業分 146億円 62億円 208億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,688億円 67億円 1,755億円 

うち残事業分 132億円 23億円 155億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和1年度

供 用 年 令和6年度

単年便益
（初年便益）

118億円 4.6億円 0.58億円  123億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,958億円 77億円 9.6億円 2,044億円 

うち残事業分 1,272億円 38億円 5.7億円 1,315億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 37,100台/日 ±１０％

事業費 146億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 37,100台/日 ±１０％

事業費 146億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

33.7%

費用便益比（残事業） 8.5

経済的純現在価値（残事業） 1,161億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.1～1.2

経済的内部収益率（残事業）

289億円 

経済的内部収益率（事業全体）

8.3～8.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

6.7～10.5

1.2

0.92～1.4

1.2～1.2

7.8～9.3

4.4%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：名塩道路（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(9.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.6km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周
辺道路※4

①新設・改築道路
(10.6km)

国道１７６
号

大沢西宮線

川西篠山線

様式－３①

117.84

15,500

12

8,200

283.84

4035

25,100

整備あり(B)整備なし(A)

26,700

18.59

24

180.30

37,100

合計：7,280.5km

③その他道路合計
(7,233.8km)

23

113.89

15

5,900

明石神戸宝
塚線

宝塚唐櫃線

18,000

13,300

4954

13.86

15,200

20.21

101.84

25,700

22

24,859.50

3,600

116.2524,975.76

13

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

9.3719.57

走行時間短縮便益
(A - B)

24,348.46 24,298.92

133.08

5

175.49

27,500

5



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

事業名：名塩道路（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(15.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(9.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.6km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

19.78

17.22

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

15

164.94

14,600

3,600

13.86

5,900

4952

101.84

27,000

157.57

110.19

25,700

22

15,20016,800

18.59

合計：7,280.5km

③その他道路合計
(7,239.1km)

23

5

24,934.75 24,859.50

走行時間費用
整備あり(B)

川西篠山線

明石神戸宝
塚線

13

75.25

24,410.50 24,435.67

5

9.37

様式－３①

54.55

133.08

32,300

8,20013,400

20

整備あり(B)

13,300

39,000

整備なし(A)

16

0

12

147.09

②主な周
辺道路※4

①新設・改築道路
(5.3km)

宝塚唐櫃線

一般国道１
７６号

大沢西宮線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②
費用便益分析の条件

事業名： 名塩道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和1年

１時点のみ推計 ■（令和12年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H22全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合



事業名： 名塩道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　１　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

通行止め区間以外で代替となる道路が存在するため、とり止め交通を考慮しない

考慮する
場合のみ

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名： 名塩道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ



様式－４
 費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道176号 名塩道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.38 10.6 4.04
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-39年目 S 60 3.7943 105.7 0.39 1.44
-38年目 S 61 3.6484 107.6 9.29 32.45
-37年目 S 62 3.5081 107.3 18.80 63.29
-36年目 S 63 3.3731 107.9 17.04 54.86
-35年目 H 1 3.2434 110.8 15.81 47.69
-34年目 H 2 3.1187 113.3 20.97 59.47
-33年目 H 3 2.9987 116.0 15.53 41.35
-32年目 H 4 2.8834 117.6 25.38 64.10
-31年目 H 5 2.7725 117.9 15.04 36.41
-30年目 H 6 2.6658 117.8 31.83 74.19
-29年目 H 7 2.5633 117.1 50.17 113.12
-28年目 H 8 2.4647 116.6 19.33 42.08
-27年目 H 9 2.3699 117.5 34.16 70.97
-26年目 H 10 2.2788 116.9 38.83 77.97
-25年目 H 11 2.1911 115.2 53.85 105.50
-24年目 H 12 2.1068 113.8 33.92 64.68
-23年目 H 13 2.0258 112.4 36.31 67.40
-22年目 H 14 1.9479 110.5 38.03 69.04
-21年目 H 15 1.8730 109.0 37.91 67.10
-20年目 H 16 1.8009 107.9 33.73 57.98
-19年目 H 17 1.7317 106.7 25.26 42.23
-18年目 H 18 1.6651 105.9 29.75 48.17
-17年目 H 19 1.6010 105.0 29.88 46.93
-16年目 H 20 1.5395 104.4 15.28 23.21
-15年目 H 21 1.4802 103.0 16.69 24.70
-14年目 H 22 1.4233 101.3 12.50 18.09
-13年目 H 23 1.3686 99.8 4.12 5.83
-12年目 H 24 1.3159 99.0 21.10 28.89
-11年目 H 25 1.2653 99.0 16.59 21.84
-10年目 H 26 1.2167 101.5 27.04 33.38
-9年目 H 27 1.1699 103.0 10.47 12.25
-8年目 H 28 1.1249 102.8 11.70 13.19
-7年目 H 29 1.0816 103.0 17.40 18.82
-6年目 H 30 1.0400 103.0 18.58 19.32
-5年目 R 1 1.0000 103.0 21.01 21.01
-4年目 R 2 0.9615 103.0 22.77 21.90
-3年目 R 3 0.9246 103.0 44.36 41.02
-2年目 R 4 0.8890 103.0 46.15 41.03
-1年目 R 5 0.8548 103.0 32.78 28.02

供用開始年次 R 6 0.8219 103.0 3.67 3.02
1年目 R 7 0.7903 103.0 3.67 2.90
2年目 R 8 0.7599 103.0 3.67 2.79
3年目 R 9 0.7307 103.0 3.67 2.68
4年目 R 10 0.7026 103.0 3.67 2.58
5年目 R 11 0.6756 103.0 3.67 2.48
6年目 R 12 0.6496 103.0 3.67 2.39
7年目 R 13 0.6246 103.0 3.67 2.29
8年目 R 14 0.6006 103.0 3.67 2.21
9年目 R 15 0.5775 103.0 3.67 2.12
10年目 R 16 0.5553 103.0 3.67 2.04
11年目 R 17 0.5339 103.0 3.67 1.96
12年目 R 18 0.5134 103.0 3.67 1.89
13年目 R 19 0.4936 103.0 3.67 1.81
14年目 R 20 0.4746 103.0 3.67 1.74
15年目 R 21 0.4564 103.0 3.67 1.68
16年目 R 22 0.4388 103.0 3.67 1.61
17年目 R 23 0.4220 103.0 3.67 1.55
18年目 R 24 0.4057 103.0 3.67 1.49
19年目 R 25 0.3901 103.0 3.67 1.43
20年目 R 26 0.3751 103.0 3.67 1.38
21年目 R 27 0.3607 103.0 3.67 1.32
22年目 R 28 0.3468 103.0 3.67 1.27
23年目 R 29 0.3335 103.0 3.67 1.22
24年目 R 30 0.3207 103.0 3.67 1.18
25年目 R 31 0.3083 103.0 3.67 1.13
26年目 R 32 0.2965 103.0 3.67 1.09
27年目 R 33 0.2851 103.0 3.67 1.05
28年目 R 34 0.2741 103.0 3.67 1.01
29年目 R 35 0.2636 103.0 3.67 0.97
30年目 R 36 0.2534 103.0 3.67 0.93
31年目 R 37 0.2437 103.0 3.67 0.90
32年目 R 38 0.2343 103.0 3.67 0.86
33年目 R 39 0.2253 103.0 3.67 0.83
34年目 R 40 0.2166 103.0 3.67 0.80
35年目 R 41 0.2083 103.0 3.67 0.77
36年目 R 42 0.2003 103.0 3.67 0.74
37年目 R 43 0.1926 103.0 3.67 0.71
38年目 R 44 0.1852 103.0 3.67 0.68
39年目 R 45 0.1780 103.0 3.67 0.65
40年目 R 46 0.1712 103.0 3.67 0.63
41年目 R 47 0.1646 103.0 3.67 0.60
42年目 R 48 0.1583 103.0 3.67 0.58
43年目 R 49 0.1522 103.0 3.67 0.56
44年目 R 50 0.1463 103.0 3.67 0.54
45年目 R 51 0.1407 103.0 3.67 0.52
46年目 R 52 0.1353 103.0 3.67 0.50
47年目 R 53 0.1301 103.0 3.67 0.48
48年目 R 54 0.1251 103.0 3.67 0.46
49年目 R 55 0.1203 103.0 -273.83 -32.94 3.67 0.44
  合　計 695.92 1687.98 183.64 67.46

単純事業費計 969.74 183.64

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４
 費用の現在価値算定表（残事業）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道176号 名塩道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.26 5.3 1.37
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-4年目 R 2 0.9615 103.0 22.77 21.90
-3年目 R 3 0.9246 103.0 44.36 41.02
-2年目 R 4 0.8890 103.0 46.15 41.03
-1年目 R 5 0.8548 103.0 32.78 28.02

供用開始年次 R 6 0.8219 103.0 1.25 1.02
1年目 R 7 0.7903 103.0 1.25 0.98
2年目 R 8 0.7599 103.0 1.25 0.95
3年目 R 9 0.7307 103.0 1.25 0.91
4年目 R 10 0.7026 103.0 1.25 0.88
5年目 R 11 0.6756 103.0 1.25 0.84
6年目 R 12 0.6496 103.0 1.25 0.81
7年目 R 13 0.6246 103.0 1.25 0.78
8年目 R 14 0.6006 103.0 1.25 0.75
9年目 R 15 0.5775 103.0 1.25 0.72
10年目 R 16 0.5553 103.0 1.25 0.69
11年目 R 17 0.5339 103.0 1.25 0.66
12年目 R 18 0.5134 103.0 1.25 0.64
13年目 R 19 0.4936 103.0 1.25 0.61
14年目 R 20 0.4746 103.0 1.25 0.59
15年目 R 21 0.4564 103.0 1.25 0.57
16年目 R 22 0.4388 103.0 1.25 0.55
17年目 R 23 0.4220 103.0 1.25 0.53
18年目 R 24 0.4057 103.0 1.25 0.51
19年目 R 25 0.3901 103.0 1.25 0.49
20年目 R 26 0.3751 103.0 1.25 0.47
21年目 R 27 0.3607 103.0 1.25 0.45
22年目 R 28 0.3468 103.0 1.25 0.43
23年目 R 29 0.3335 103.0 1.25 0.42
24年目 R 30 0.3207 103.0 1.25 0.40
25年目 R 31 0.3083 103.0 1.25 0.38
26年目 R 32 0.2965 103.0 1.25 0.37
27年目 R 33 0.2851 103.0 1.25 0.36
28年目 R 34 0.2741 103.0 1.25 0.34
29年目 R 35 0.2636 103.0 1.25 0.33
30年目 R 36 0.2534 103.0 1.25 0.32
31年目 R 37 0.2437 103.0 1.25 0.30
32年目 R 38 0.2343 103.0 1.25 0.29
33年目 R 39 0.2253 103.0 1.25 0.28
34年目 R 40 0.2166 103.0 1.25 0.27
35年目 R 41 0.2083 103.0 1.25 0.26
36年目 R 42 0.2003 103.0 1.25 0.25
37年目 R 43 0.1926 103.0 1.25 0.24
38年目 R 44 0.1852 103.0 1.25 0.23
39年目 R 45 0.1780 103.0 1.25 0.22
40年目 R 46 0.1712 103.0 1.25 0.21
41年目 R 47 0.1646 103.0 1.25 0.21
42年目 R 48 0.1583 103.0 1.25 0.20
43年目 R 49 0.1522 103.0 1.25 0.19
44年目 R 50 0.1463 103.0 1.25 0.18
45年目 R 51 0.1407 103.0 1.25 0.18
46年目 R 52 0.1353 103.0 1.25 0.17
47年目 R 53 0.1301 103.0 1.25 0.16
48年目 R 54 0.1251 103.0 1.25 0.16
49年目 R 55 0.1203 103.0 -1.00 -0.12 1.25 0.15
  合　計 145.07 131.85 62.27 22.90

単純事業費計 146.07 62.27

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道176号　名塩道路
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 1 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 6 0.99868 0.98464 1.00532 0.99727 0.8219 103.0 82.38 18.80 16.92 118.10 97.06 3.57 0.50 0.54 4.62 3.80 0.58 0.48 123.29 101.33

1年目 R 7 0.99868 0.98440 1.00529 0.99726 0.7903 103.0 82.27 18.51 17.01 117.79 93.09 3.57 0.49 0.55 4.61 3.64 0.58 0.46 122.97 97.19
2年目 R 8 0.99868 0.98416 1.00526 0.99725 0.7599 103.0 82.16 18.22 17.10 117.48 89.27 3.57 0.49 0.55 4.60 3.50 0.57 0.44 122.66 93.21
3年目 R 9 0.99868 0.98390 1.00523 0.99725 0.7307 103.0 82.06 17.93 17.19 117.17 85.62 3.56 0.48 0.55 4.59 3.35 0.57 0.42 122.34 89.39
4年目 R 10 0.99868 0.98364 1.00521 0.99724 0.7026 103.0 81.95 17.64 17.28 116.87 82.11 3.56 0.47 0.56 4.58 3.22 0.57 0.40 122.02 85.73
5年目 R 11 0.99868 0.98337 1.00518 0.99723 0.6756 103.0 81.84 17.35 17.37 116.56 78.75 3.55 0.46 0.56 4.57 3.09 0.57 0.39 121.70 82.22
6年目 R 12 0.99198 0.99042 0.99839 0.99287 0.6496 103.0 81.73 17.06 17.46 116.25 75.52 3.55 0.45 0.56 4.56 2.96 0.57 0.37 121.38 78.85
7年目 R 13 0.99191 0.99033 0.99838 0.99281 0.6246 103.0 81.07 16.90 17.43 115.41 72.08 3.52 0.45 0.56 4.53 2.83 0.56 0.35 120.50 75.26
8年目 R 14 0.99185 0.99024 0.99838 0.99276 0.6006 103.0 80.42 16.74 17.40 114.56 68.80 3.49 0.45 0.56 4.49 2.70 0.56 0.34 119.61 71.84
9年目 R 15 0.99178 0.99014 0.99838 0.99271 0.5775 103.0 79.76 16.57 17.37 113.71 65.67 3.46 0.44 0.56 4.46 2.58 0.56 0.32 118.73 68.57
10年目 R 16 0.99171 0.99004 0.99837 0.99266 0.5553 103.0 79.11 16.41 17.35 112.86 62.67 3.43 0.44 0.56 4.43 2.46 0.55 0.31 117.84 65.44
11年目 R 17 0.99164 0.98994 0.99837 0.99260 0.5339 103.0 78.45 16.25 17.32 112.02 59.81 3.40 0.43 0.56 4.39 2.35 0.55 0.29 116.96 62.44
12年目 R 18 0.99157 0.98984 0.99837 0.99255 0.5134 103.0 77.80 16.08 17.29 111.17 57.07 3.38 0.43 0.56 4.36 2.24 0.54 0.28 116.07 59.59
13年目 R 19 0.99150 0.98974 0.99837 0.99249 0.4936 103.0 77.14 15.92 17.26 110.32 54.46 3.35 0.42 0.55 4.33 2.14 0.54 0.27 115.19 56.86
14年目 R 20 0.99143 0.98963 0.99836 0.99243 0.4746 103.0 76.49 15.76 17.23 109.48 51.96 3.32 0.42 0.55 4.29 2.04 0.54 0.25 114.30 54.25
15年目 R 21 0.99135 0.98952 0.99836 0.99238 0.4564 103.0 75.83 15.59 17.20 108.63 49.58 3.29 0.42 0.55 4.26 1.94 0.53 0.24 113.42 51.76
16年目 R 22 0.99128 0.98941 0.99836 0.99232 0.4388 103.0 75.17 15.43 17.18 107.78 47.29 3.26 0.41 0.55 4.22 1.85 0.53 0.23 112.53 49.38
17年目 R 23 0.99120 0.98930 0.99836 0.99226 0.4220 103.0 74.52 15.27 17.15 106.93 45.13 3.23 0.41 0.55 4.19 1.77 0.52 0.22 111.65 47.12
18年目 R 24 0.99112 0.98918 0.99835 0.99220 0.4057 103.0 73.86 15.10 17.12 106.09 43.04 3.21 0.40 0.55 4.16 1.69 0.52 0.21 110.76 44.94
19年目 R 25 0.99104 0.98906 0.99835 0.99214 0.3901 103.0 73.21 14.94 17.09 105.24 41.05 3.18 0.40 0.55 4.12 1.61 0.52 0.20 109.88 42.86
20年目 R 26 0.99096 0.98894 0.99835 0.99207 0.3751 103.0 72.55 14.78 17.06 104.39 39.16 3.15 0.39 0.55 4.09 1.53 0.51 0.19 108.99 40.88
21年目 R 27 0.99088 0.98882 0.99835 0.99201 0.3607 103.0 71.90 14.61 17.04 103.54 37.35 3.12 0.39 0.55 4.06 1.46 0.51 0.18 108.11 38.99
22年目 R 28 0.99080 0.98869 0.99834 0.99195 0.3468 103.0 71.24 14.45 17.01 102.70 35.62 3.09 0.38 0.55 4.02 1.39 0.50 0.17 107.22 37.18
23年目 R 29 0.99071 0.98856 0.99834 0.99188 0.3335 103.0 70.58 14.29 16.98 101.85 33.97 3.06 0.38 0.55 3.99 1.33 0.50 0.17 106.34 35.46
24年目 R 30 0.99062 0.98843 0.99834 0.99182 0.3207 103.0 69.93 14.12 16.95 101.00 32.39 3.03 0.38 0.54 3.95 1.27 0.50 0.16 105.45 33.82
25年目 R 31 0.99053 0.98830 0.99833 0.99175 0.3083 103.0 69.27 13.96 16.92 100.16 30.88 3.01 0.37 0.54 3.92 1.21 0.49 0.15 104.57 32.24
26年目 R 32 0.99044 0.98816 0.99833 0.99168 0.2965 103.0 68.62 13.80 16.89 99.31 29.44 2.98 0.37 0.54 3.89 1.15 0.49 0.14 103.68 30.74
27年目 R 33 0.99035 0.98802 0.99833 0.99161 0.2851 103.0 67.96 13.63 16.87 98.46 28.07 2.95 0.36 0.54 3.85 1.10 0.48 0.14 102.80 29.31
28年目 R 34 0.99026 0.98787 0.99833 0.99154 0.2741 103.0 67.31 13.47 16.84 97.61 26.76 2.92 0.36 0.54 3.82 1.05 0.48 0.13 101.91 27.93
29年目 R 35 0.99016 0.98772 0.99832 0.99147 0.2636 103.0 66.65 13.31 16.81 96.77 25.51 2.89 0.35 0.54 3.79 1.00 0.48 0.13 101.03 26.63
30年目 R 36 0.99006 0.98757 0.99832 0.99139 0.2534 103.0 65.99 13.14 16.78 95.92 24.31 2.86 0.35 0.54 3.75 0.95 0.47 0.12 100.14 25.38
31年目 R 37 0.98996 0.98741 0.99832 0.99132 0.2437 103.0 65.34 12.98 16.75 95.07 23.17 2.84 0.35 0.54 3.72 0.91 0.47 0.11 99.26 24.19
32年目 R 38 0.98986 0.98725 0.99831 0.99124 0.2343 103.0 64.68 12.82 16.73 94.22 22.08 2.81 0.34 0.54 3.69 0.86 0.46 0.11 98.37 23.05
33年目 R 39 0.98976 0.98709 0.99831 0.99116 0.2253 103.0 64.03 12.65 16.70 93.38 21.04 2.78 0.34 0.54 3.65 0.82 0.46 0.10 97.49 21.96
34年目 R 40 0.98965 0.98692 0.99831 0.99109 0.2166 103.0 63.37 12.49 16.67 92.53 20.04 2.75 0.33 0.54 3.62 0.78 0.46 0.10 96.60 20.92
35年目 R 41 0.98954 0.98674 0.99831 0.99101 0.2083 103.0 62.72 12.33 16.64 91.68 19.10 2.72 0.33 0.53 3.58 0.75 0.45 0.09 95.72 19.94
36年目 R 42 0.98943 0.98657 0.99830 0.99092 0.2003 103.0 62.06 12.16 16.61 90.84 18.19 2.69 0.32 0.53 3.55 0.71 0.45 0.09 94.83 18.99
37年目 R 43 0.98932 0.98638 0.99830 0.99084 0.1926 103.0 61.40 12.00 16.58 89.99 17.33 2.66 0.32 0.53 3.52 0.68 0.44 0.09 93.95 18.09
38年目 R 44 0.98921 0.98620 0.99830 0.99076 0.1852 103.0 60.75 11.84 16.56 89.14 16.51 2.64 0.32 0.53 3.48 0.65 0.44 0.08 93.06 17.24
39年目 R 45 0.98909 0.98600 0.99829 0.99067 0.1780 103.0 60.09 11.67 16.53 88.29 15.72 2.61 0.31 0.53 3.45 0.61 0.43 0.08 92.18 16.41
40年目 R 46 0.98897 0.98580 0.99829 0.99058 0.1712 103.0 59.44 11.51 16.50 87.45 14.97 2.58 0.31 0.53 3.42 0.58 0.43 0.07 91.29 15.63
41年目 R 47 0.98885 0.98560 0.99829 0.99049 0.1646 103.0 58.78 11.35 16.47 86.60 14.25 2.55 0.30 0.53 3.38 0.56 0.43 0.07 90.41 14.88
42年目 R 48 0.98872 0.98539 0.99829 0.99040 0.1583 103.0 58.13 11.18 16.44 85.75 13.57 2.52 0.30 0.53 3.35 0.53 0.42 0.07 89.52 14.17
43年目 R 49 0.98859 0.98517 0.99828 0.99031 0.1522 103.0 57.47 11.02 16.41 84.90 12.92 2.49 0.29 0.53 3.31 0.50 0.42 0.06 88.64 13.49
44年目 R 50 0.98846 0.98495 0.99828 0.99021 0.1463 103.0 56.81 10.86 16.39 84.06 12.30 2.47 0.29 0.53 3.28 0.48 0.41 0.06 87.75 12.84
45年目 R 51 0.98832 0.98472 0.99828 0.99012 0.1407 103.0 56.16 10.69 16.36 83.21 11.71 2.44 0.28 0.53 3.25 0.46 0.41 0.06 86.87 12.22
46年目 R 52 0.98819 0.98448 0.99827 0.99002 0.1353 103.0 55.50 10.53 16.33 82.36 11.14 2.41 0.28 0.52 3.21 0.43 0.41 0.05 85.98 11.63
47年目 R 53 0.98805 0.98424 0.99827 0.98992 0.1301 103.0 54.85 10.37 16.30 81.51 10.61 2.38 0.28 0.52 3.18 0.41 0.40 0.05 85.10 11.07
48年目 R 54 0.98790 0.98398 0.99827 0.98981 0.1251 103.0 54.19 10.20 16.27 80.67 10.09 2.35 0.27 0.52 3.15 0.39 0.40 0.05 84.21 10.53
49年目 R 55 0.98775 0.98372 0.99826 0.98971 0.1203 103.0 53.54 10.04 16.25 79.82 9.60 2.32 0.27 0.52 3.11 0.37 0.39 0.05 83.33 10.02

合　    計 3,468.52 704.73 844.35 5,017.60 1,957.82 150.51 18.76 27.13 196.39 76.68 24.63 9.60 5,238.62 2,044.10

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道176号　名塩道路
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 1 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 6 0.99868 0.98464 1.00532 0.99727 0.8219 103.0 49.44 12.32 14.55 76.31 62.72 1.70 0.29 0.28 2.27 1.86 0.35 0.28 78.92 64.87

1年目 R 7 0.99868 0.98440 1.00529 0.99726 0.7903 103.0 49.38 12.13 14.63 76.13 60.17 1.69 0.28 0.28 2.26 1.79 0.35 0.27 78.74 62.23
2年目 R 8 0.99868 0.98416 1.00526 0.99725 0.7599 103.0 49.31 11.94 14.70 75.96 57.72 1.69 0.28 0.29 2.26 1.72 0.34 0.26 78.56 59.70
3年目 R 9 0.99868 0.98390 1.00523 0.99725 0.7307 103.0 49.25 11.75 14.78 75.78 55.37 1.69 0.27 0.29 2.25 1.65 0.34 0.25 78.37 57.27
4年目 R 10 0.99868 0.98364 1.00521 0.99724 0.7026 103.0 49.18 11.56 14.86 75.60 53.12 1.69 0.27 0.29 2.25 1.58 0.34 0.24 78.19 54.94
5年目 R 11 0.99868 0.98337 1.00518 0.99723 0.6756 103.0 49.12 11.37 14.94 75.42 50.96 1.69 0.27 0.29 2.24 1.51 0.34 0.23 78.01 52.70
6年目 R 12 0.99198 0.99042 0.99839 0.99287 0.6496 103.0 49.05 11.18 15.01 75.25 48.88 1.68 0.26 0.29 2.24 1.45 0.34 0.22 77.83 50.56
7年目 R 13 0.99191 0.99033 0.99838 0.99281 0.6246 103.0 48.66 11.08 14.99 74.72 46.67 1.67 0.26 0.29 2.22 1.39 0.34 0.21 77.28 48.27
8年目 R 14 0.99185 0.99024 0.99838 0.99276 0.6006 103.0 48.26 10.97 14.97 74.20 44.56 1.66 0.26 0.29 2.20 1.32 0.34 0.20 76.74 46.09
9年目 R 15 0.99178 0.99014 0.99838 0.99271 0.5775 103.0 47.87 10.86 14.94 73.67 42.55 1.64 0.25 0.29 2.19 1.26 0.33 0.19 76.19 44.00
10年目 R 16 0.99171 0.99004 0.99837 0.99266 0.5553 103.0 47.48 10.75 14.92 73.15 40.62 1.63 0.25 0.29 2.17 1.21 0.33 0.18 75.65 42.01
11年目 R 17 0.99164 0.98994 0.99837 0.99260 0.5339 103.0 47.08 10.65 14.89 72.62 38.77 1.62 0.25 0.29 2.15 1.15 0.33 0.18 75.11 40.10
12年目 R 18 0.99157 0.98984 0.99837 0.99255 0.5134 103.0 46.69 10.54 14.87 72.10 37.02 1.60 0.25 0.29 2.14 1.10 0.33 0.17 74.56 38.28
13年目 R 19 0.99150 0.98974 0.99837 0.99249 0.4936 103.0 46.30 10.43 14.84 71.57 35.33 1.59 0.24 0.29 2.12 1.05 0.32 0.16 74.02 36.54
14年目 R 20 0.99143 0.98963 0.99836 0.99243 0.4746 103.0 45.90 10.33 14.82 71.05 33.72 1.58 0.24 0.29 2.11 1.00 0.32 0.15 73.48 34.87
15年目 R 21 0.99135 0.98952 0.99836 0.99238 0.4564 103.0 45.51 10.22 14.80 70.52 32.19 1.56 0.24 0.29 2.09 0.95 0.32 0.15 72.93 33.29
16年目 R 22 0.99128 0.98941 0.99836 0.99232 0.4388 103.0 45.12 10.11 14.77 70.00 30.72 1.55 0.24 0.29 2.07 0.91 0.32 0.14 72.39 31.76
17年目 R 23 0.99120 0.98930 0.99836 0.99226 0.4220 103.0 44.72 10.00 14.75 69.47 29.32 1.54 0.23 0.29 2.06 0.87 0.31 0.13 71.84 30.32
18年目 R 24 0.99112 0.98918 0.99835 0.99220 0.4057 103.0 44.33 9.90 14.72 68.95 27.97 1.52 0.23 0.29 2.04 0.83 0.31 0.13 71.30 28.93
19年目 R 25 0.99104 0.98906 0.99835 0.99214 0.3901 103.0 43.93 9.79 14.70 68.42 26.69 1.51 0.23 0.29 2.02 0.79 0.31 0.12 70.76 27.60
20年目 R 26 0.99096 0.98894 0.99835 0.99207 0.3751 103.0 43.54 9.68 14.68 67.90 25.47 1.49 0.23 0.29 2.01 0.75 0.31 0.12 70.21 26.34
21年目 R 27 0.99088 0.98882 0.99835 0.99201 0.3607 103.0 43.15 9.58 14.65 67.38 24.30 1.48 0.22 0.28 1.99 0.72 0.30 0.11 69.67 25.13
22年目 R 28 0.99080 0.98869 0.99834 0.99195 0.3468 103.0 42.75 9.47 14.63 66.85 23.18 1.47 0.22 0.28 1.97 0.68 0.30 0.10 69.13 23.97
23年目 R 29 0.99071 0.98856 0.99834 0.99188 0.3335 103.0 42.36 9.36 14.60 66.33 22.12 1.45 0.22 0.28 1.96 0.65 0.30 0.10 68.58 22.87
24年目 R 30 0.99062 0.98843 0.99834 0.99182 0.3207 103.0 41.97 9.26 14.58 65.80 21.10 1.44 0.22 0.28 1.94 0.62 0.30 0.10 68.04 21.82
25年目 R 31 0.99053 0.98830 0.99833 0.99175 0.3083 103.0 41.57 9.15 14.55 65.28 20.12 1.43 0.21 0.28 1.92 0.59 0.29 0.09 67.49 20.81
26年目 R 32 0.99044 0.98816 0.99833 0.99168 0.2965 103.0 41.18 9.04 14.53 64.75 19.20 1.41 0.21 0.28 1.91 0.57 0.29 0.09 66.95 19.85
27年目 R 33 0.99035 0.98802 0.99833 0.99161 0.2851 103.0 40.79 8.93 14.51 64.23 18.31 1.40 0.21 0.28 1.89 0.54 0.29 0.08 66.41 18.93
28年目 R 34 0.99026 0.98787 0.99833 0.99154 0.2741 103.0 40.39 8.83 14.48 63.70 17.46 1.39 0.21 0.28 1.87 0.51 0.29 0.08 65.86 18.05
29年目 R 35 0.99016 0.98772 0.99832 0.99147 0.2636 103.0 40.00 8.72 14.46 63.18 16.65 1.37 0.20 0.28 1.86 0.49 0.28 0.08 65.32 17.22
30年目 R 36 0.99006 0.98757 0.99832 0.99139 0.2534 103.0 39.61 8.61 14.43 62.65 15.88 1.36 0.20 0.28 1.84 0.47 0.28 0.07 64.78 16.41
31年目 R 37 0.98996 0.98741 0.99832 0.99132 0.2437 103.0 39.21 8.51 14.41 62.13 15.14 1.35 0.20 0.28 1.82 0.44 0.28 0.07 64.23 15.65
32年目 R 38 0.98986 0.98725 0.99831 0.99124 0.2343 103.0 38.82 8.40 14.38 61.60 14.43 1.33 0.20 0.28 1.81 0.42 0.28 0.07 63.69 14.92
33年目 R 39 0.98976 0.98709 0.99831 0.99116 0.2253 103.0 38.43 8.29 14.36 61.08 13.76 1.32 0.19 0.28 1.79 0.40 0.28 0.06 63.14 14.23
34年目 R 40 0.98965 0.98692 0.99831 0.99109 0.2166 103.0 38.03 8.18 14.34 60.55 13.12 1.31 0.19 0.28 1.78 0.38 0.27 0.06 62.60 13.56
35年目 R 41 0.98954 0.98674 0.99831 0.99101 0.2083 103.0 37.64 8.08 14.31 60.03 12.50 1.29 0.19 0.28 1.76 0.37 0.27 0.06 62.06 12.93
36年目 R 42 0.98943 0.98657 0.99830 0.99092 0.2003 103.0 37.25 7.97 14.29 59.50 11.92 1.28 0.19 0.28 1.74 0.35 0.27 0.05 61.51 12.32
37年目 R 43 0.98932 0.98638 0.99830 0.99084 0.1926 103.0 36.85 7.86 14.26 58.98 11.36 1.26 0.18 0.28 1.73 0.33 0.27 0.05 60.97 11.74
38年目 R 44 0.98921 0.98620 0.99830 0.99076 0.1852 103.0 36.46 7.76 14.24 58.45 10.83 1.25 0.18 0.28 1.71 0.32 0.26 0.05 60.43 11.19
39年目 R 45 0.98909 0.98600 0.99829 0.99067 0.1780 103.0 36.06 7.65 14.21 57.93 10.31 1.24 0.18 0.28 1.69 0.30 0.26 0.05 59.88 10.66
40年目 R 46 0.98897 0.98580 0.99829 0.99058 0.1712 103.0 35.67 7.54 14.19 57.40 9.83 1.22 0.18 0.28 1.68 0.29 0.26 0.04 59.34 10.16
41年目 R 47 0.98885 0.98560 0.99829 0.99049 0.1646 103.0 35.28 7.44 14.17 56.88 9.36 1.21 0.17 0.28 1.66 0.27 0.26 0.04 58.79 9.68
42年目 R 48 0.98872 0.98539 0.99829 0.99040 0.1583 103.0 34.88 7.33 14.14 56.35 8.92 1.20 0.17 0.27 1.64 0.26 0.25 0.04 58.25 9.22
43年目 R 49 0.98859 0.98517 0.99828 0.99031 0.1522 103.0 34.49 7.22 14.12 55.83 8.50 1.18 0.17 0.27 1.63 0.25 0.25 0.04 57.71 8.78
44年目 R 50 0.98846 0.98495 0.99828 0.99021 0.1463 103.0 34.10 7.11 14.09 55.30 8.09 1.17 0.17 0.27 1.61 0.24 0.25 0.04 57.16 8.36
45年目 R 51 0.98832 0.98472 0.99828 0.99012 0.1407 103.0 33.70 7.01 14.07 54.78 7.71 1.16 0.16 0.27 1.59 0.22 0.25 0.03 56.62 7.97
46年目 R 52 0.98819 0.98448 0.99827 0.99002 0.1353 103.0 33.31 6.90 14.04 54.25 7.34 1.14 0.16 0.27 1.58 0.21 0.24 0.03 56.08 7.59
47年目 R 53 0.98805 0.98424 0.99827 0.98992 0.1301 103.0 32.92 6.79 14.02 53.73 6.99 1.13 0.16 0.27 1.56 0.20 0.24 0.03 55.53 7.22
48年目 R 54 0.98790 0.98398 0.99827 0.98981 0.1251 103.0 32.52 6.69 14.00 53.20 6.66 1.12 0.16 0.27 1.54 0.19 0.24 0.03 54.99 6.88
49年目 R 55 0.98775 0.98372 0.99826 0.98971 0.1203 103.0 32.13 6.58 13.97 52.68 6.34 1.10 0.15 0.27 1.53 0.18 0.24 0.03 54.44 6.55

合　    計 2,081.63 461.82 726.16 3,269.61 1,271.96 71.45 10.80 14.11 96.36 37.62 14.75 5.75 3,380.73 1,315.33

 事故減少便益
(億円)

合　　　計


	190828_B様式（令和表記、消費税10％）迂回考慮_名塩道路.pdf
	2190828_B様式（令和表記、消費税10％）迂回考慮_名塩道路.pdf
	3190828_B様式（令和表記、消費税10％）迂回考慮_名塩道路.pdf
	
	190924_B様式（令和表記、消費税10％）迂回考慮_名塩道路.pdf
	190924_B様式（令和表記、消費税10％）迂回考慮_名塩道路.pdf2.pdf
	190924_B様式（令和表記、消費税10％）迂回考慮_名塩道路.pdf3.pdf




