
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道161号　小松拡幅

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝393億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.4％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝5.5（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝586億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝21.3％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：5894万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：182万人・時間/年（12580万人・時間/年⇒12397万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：国道161号現道 国道367号
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：191万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：8割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 高島市予約乗合タクシー

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大津市～高島市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大津市～高島市（所要時間:52分→49分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 道の駅 藤樹の里あどがわ（年間観光客入込数:約837千人/年　H30年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 高島市～大津赤十字病院（所要時間:59分→56分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道367号（伊香立途中町～朽木市場）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:7710.56t-CO2/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道161号現道 国道367号
排出削減量：28.91t／年、排出削減率：4割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：国道161号現道 国道367号
排出削減量：1.73t／年、排出削減率：5割削減

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

国道161号　高島市鵜川地内　（騒音レベル：昼間73dB，夜間72dB）⇒改善見込み
国道161号　大津市北小松地内（騒音レベル：昼間74dB，夜間74dB）⇒改善見込み

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号
琵琶湖

西縦貫道路
Ｌ＝25.4km 地高 ＢＰ・現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

25,100 4 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和2年度

単純合計 637億円 486億円 1,123億円 

うち残事業分 257億円 328億円 585億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,261億円 330億円 1,592億円 

うち残事業分 224億円 115億円 339億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和2年度

供 用 年

単年便益
（初年便益）

6.6億円 0.22億円 0.04億円 6.8億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,561億円 163億円 29億円 3,754億円 

うち残事業分 1,819億円 87億円 16億円 1,923億円 

昭和50年度,昭和56年度,昭和58年度,平成1年度,平成8年度,平成11年
度,平成14年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度,令和10年度

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,100台/日 ±１０％

事業費 257億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,100台/日 ±１０％

事業費 257億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％ 5.6～5.8

経済的内部収益率（残事業） 26.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.9～6.9

5.3～6.1

2.3～2.4

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.9～2.9

2.3～2.4

費用便益比（残事業） 5.7

経済的純現在価値（残事業） 1,584億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 2,162億円 

経済的内部収益率（事業全体）

2.4

10.9%



交通状況の変化

事業名：琵琶湖
西縦貫道路（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.5km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備あり(B)

3.509.65

走行時間短縮便益
(A - B)

8,572.26 8,557.69

3,000

1522

1.92

1,300

3.22

0.59

400

10

9.67

8

55.52

7,000

8

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,086.4km)

12

15.50

3

16,400

伊香立浜大
津線

国道161号
（安曇川側
道）

1,900

8,752.88

8,000

128.448,881.32

2

走行時間費用
整備なし(A)

様式－３①

45.21

12,100

13

15,900

141.84

2932

17,700

整備あり(B)整備なし(A)

30,700

37.67

14

179.97

25,100

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(25.4km)

国道161号
（旧）

梅津今津線

今津マキノ
線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

事業名：琵琶湖
西縦貫道路（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.5km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(24.4km)

国道161号
（安曇川側
道）

国道161号
（旧）

梅津今津線

様式－３①

45.18

9.67

20,900

15,90017,700

39

整備あり(B)

3,000

25,000

整備なし(A)

14

28

13

135.76

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,087.4km)

10

8

8,867.42 8,752.88

走行時間費用
整備あり(B)

今津マキノ
線

伊香立浜大
津線

2

114.54

8,581.74 8,563.78

8

3.50

177.15

10,800

8,000

1.92

16,500

1521

0.59

2,800

45.75

4.59

400

10

1,3002,000

37.67

9.80

3.22

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

3



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 琵琶湖
西縦貫道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名： 琵琶湖
西縦貫道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

過去10年の実績値より算出

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

通行止め区間以外で代替となる道路が存在するため、とり止め交通を考慮しない

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名： 琵琶湖
西縦貫道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 琵琶湖
西縦貫道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.42 25.4 10.60
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-58年目 S 45 7.1067 46.3 3.23 51.02
-57年目 S 46 6.8333 48.5 3.63 52.60
-56年目 S 47 6.5705 51.8 2.40 31.32
-55年目 S 48 6.3178 59.6 2.87 31.27
-54年目 S 49 6.0748 71.1 0.11 0.97

部分供用開始 S 50 5.8412 75.2 0.10 0.80 0.25 1.97
部分1年目 S 51 5.6165 81.5 0.20 1.42 0.25 1.75
部分2年目 S 52 5.4005 86.4 2.15 13.81 0.25 1.58
部分3年目 S 53 5.1928 90.0 11.70 69.36 0.25 1.46
部分4年目 S 54 4.9931 92.4 8.30 46.11 0.25 1.37
部分5年目 S 55 4.8010 98.2 10.18 51.14 0.25 1.24

部分供用開始 S 56 4.6164 100.7 11.21 52.81 0.43 2.02
部分7年目 S 57 4.4388 101.9 9.53 42.68 0.43 1.92

部分供用開始 S 58 4.2681 102.9 4.17 17.78 1.12 4.76
部分9年目 S 59 4.1039 105.0 3.30 13.27 1.12 4.49
部分10年目 S 60 3.9461 105.7 9.31 35.71 1.12 4.29
部分11年目 S 61 3.7943 107.6 3.70 13.42 1.12 4.05
部分12年目 S 62 3.6484 107.3 9.10 31.80 1.12 3.90
部分13年目 S 63 3.5081 107.9 8.40 28.07 1.12 3.73

部分供用開始 H 1 3.3731 110.8 8.69 27.22 1.20 3.77
部分15年目 H 2 3.2434 113.3 4.64 13.65 1.20 3.55
部分16年目 H 3 3.1187 116.0 1.80 4.97 1.20 3.33
部分17年目 H 4 2.9987 117.6 7.24 18.99 1.20 3.16
部分18年目 H 5 2.8834 117.9 5.43 13.65 1.20 3.03
部分19年目 H 6 2.7725 117.8 5.66 13.70 1.20 2.91
部分20年目 H 7 2.6658 117.1 4.93 11.54 1.20 2.82

部分供用開始 H 8 2.5633 116.6 9.93 22.45 1.73 3.92
部分22年目 H 9 2.4647 117.5 7.84 16.90 1.70 3.66
部分23年目 H 10 2.3699 116.9 15.10 31.47 1.70 3.54

部分供用開始 H 11 2.2788 115.2 14.52 29.52 2.32 4.72
部分25年目 H 12 2.1911 113.8 18.00 35.64 2.32 4.59
部分26年目 H 13 2.1068 112.4 21.57 41.56 2.32 4.47

部分供用開始 H 14 2.0258 110.5 9.07 17.09 3.22 6.07
部分28年目 H 15 1.9479 109.0 0.26 0.48 3.22 5.91
部分29年目 H 16 1.8730 107.9 0.28 0.49 3.22 5.74
部分30年目 H 17 1.8009 106.7 0.97 1.68 3.22 5.59
部分31年目 H 18 1.7317 105.9 0.66 1.11 3.22 5.41
部分32年目 H 19 1.6651 105.0 1.58 2.57 3.22 5.25
部分33年目 H 20 1.6010 104.4 0.16 0.26 3.22 5.07
部分34年目 H 21 1.5395 103.0 0.23 0.35 3.22 4.95
部分35年目 H 22 1.4802 101.3 0.95 1.43 3.22 4.84
部分36年目 H 23 1.4233 99.8 2.45 3.59 3.22 4.72
部分37年目 H 24 1.3686 99.0 4.55 6.46 3.22 4.57
部分38年目 H 25 1.3159 99.0 3.84 5.24 3.22 4.40
部分39年目 H 26 1.2653 101.5 6.82 8.73 3.13 4.01
部分40年目 H 27 1.2167 103.0 4.99 6.06 3.13 3.80
部分41年目 H 28 1.1699 102.8 17.76 20.78 3.13 3.66
部分42年目 H 29 1.1249 102.9 28.60 32.14 3.13 3.52
部分43年目 H 30 1.0816 102.8 19.99 21.63 3.13 3.39
部分44年目 R 1 1.0400 102.8 23.14 24.06 3.13 3.25
部分45年目 R 2 1.0000 102.8 24.84 24.84 3.07 3.07
部分46年目 R 3 0.9615 102.8 35.99 34.61 3.07 2.95
部分47年目 R 4 0.9246 102.8 46.82 43.29 3.07 2.84
部分48年目 R 5 0.8890 102.8 52.65 46.80 3.07 2.73

部分供用開始 R 6 0.8548 102.8 46.17 39.47 3.45 2.95
部分供用開始 R 7 0.8219 102.8 36.54 30.03 4.54 3.73
部分供用開始 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81 7.47 5.90
部分52年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31 7.47 5.67

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 9.41 6.88
1年目 R 11 0.7026 102.8 9.41 6.61
2年目 R 12 0.6756 102.8 9.41 6.36
3年目 R 13 0.6496 102.8 9.25 6.01
4年目 R 14 0.6246 102.8 9.25 5.78
5年目 R 15 0.6006 102.8 8.62 5.18
6年目 R 16 0.5775 102.8 8.62 4.98
7年目 R 17 0.5553 102.8 8.62 4.79
8年目 R 18 0.5339 102.8 8.62 4.60
9年目 R 19 0.5134 102.8 8.62 4.43
10年目 R 20 0.4936 102.8 8.62 4.26
11年目 R 21 0.4746 102.8 8.51 4.04
12年目 R 22 0.4564 102.8 8.51 3.88
13年目 R 23 0.4388 102.8 8.51 3.73
14年目 R 24 0.4220 102.8 8.51 3.59
15年目 R 25 0.4057 102.8 8.51 3.45
16年目 R 26 0.3901 102.8 8.51 3.32
17年目 R 27 0.3751 102.8 8.51 3.19
18年目 R 28 0.3607 102.8 8.01 2.89
19年目 R 29 0.3468 102.8 8.01 2.78
20年目 R 30 0.3335 102.8 8.01 2.67
21年目 R 31 0.3207 102.8 7.42 2.38
22年目 R 32 0.3083 102.8 7.42 2.29
23年目 R 33 0.2965 102.8 7.42 2.20
24年目 R 34 0.2851 102.8 6.56 1.87
25年目 R 35 0.2741 102.8 6.56 1.80
26年目 R 36 0.2636 102.8 6.56 1.73
27年目 R 37 0.2534 102.8 6.56 1.66
28年目 R 38 0.2437 102.8 6.56 1.60
29年目 R 39 0.2343 102.8 6.56 1.54
30年目 R 40 0.2253 102.8 6.56 1.48
31年目 R 41 0.2166 102.8 6.56 1.42
32年目 R 42 0.2083 102.8 6.56 1.37
33年目 R 43 0.2003 102.8 6.56 1.31
34年目 R 44 0.1926 102.8 6.56 1.26
35年目 R 45 0.1852 102.8 6.56 1.22
36年目 R 46 0.1780 102.8 6.56 1.17
37年目 R 47 0.1712 102.8 6.56 1.12
38年目 R 48 0.1646 102.8 6.56 1.08
39年目 R 49 0.1583 102.8 6.56 1.04
40年目 R 50 0.1522 102.8 6.56 1.00
41年目 R 51 0.1463 102.8 6.56 0.96
42年目 R 52 0.1407 102.8 6.56 0.92
43年目 R 53 0.1353 102.8 6.56 0.89
44年目 R 54 0.1301 102.8 6.56 0.85
45年目 R 55 0.1251 102.8 6.56 0.82
46年目 R 56 0.1203 102.8 6.19 0.74
47年目 R 57 0.1157 102.8 -49.44 -5.72 4.87 0.56
48年目 R 58 0.1112 102.8 1.95 0.22
49年目 R 59 0.1069 102.8 -26.11 -2.79 1.95 0.21
  合　計 561.52 1261.42 485.85 330.12

単純事業費計 637.07 485.85

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 琵琶湖
西縦貫道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.30 24.4 7.22
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 3 0.9615 102.8 35.99 34.61
-6年目 R 4 0.9246 102.8 46.82 43.29
-5年目 R 5 0.8890 102.8 52.65 46.80

部分供用開始 R 6 0.8548 102.8 46.17 39.47 0.37 0.32
部分供用開始 R 7 0.8219 102.8 36.54 30.03 1.69 1.39
部分供用開始 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81 4.62 3.65

部分3年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31 4.62 3.51
供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 6.56 4.80

1年目 R 11 0.7026 102.8 6.56 4.61
2年目 R 12 0.6756 102.8 6.56 4.43
3年目 R 13 0.6496 102.8 6.56 4.26
4年目 R 14 0.6246 102.8 6.56 4.10
5年目 R 15 0.6006 102.8 6.56 3.94
6年目 R 16 0.5775 102.8 6.56 3.79
7年目 R 17 0.5553 102.8 6.56 3.64
8年目 R 18 0.5339 102.8 6.56 3.50
9年目 R 19 0.5134 102.8 6.56 3.37
10年目 R 20 0.4936 102.8 6.56 3.24
11年目 R 21 0.4746 102.8 6.56 3.12
12年目 R 22 0.4564 102.8 6.56 3.00
13年目 R 23 0.4388 102.8 6.56 2.88
14年目 R 24 0.4220 102.8 6.56 2.77
15年目 R 25 0.4057 102.8 6.56 2.66
16年目 R 26 0.3901 102.8 6.56 2.56
17年目 R 27 0.3751 102.8 6.56 2.46
18年目 R 28 0.3607 102.8 6.56 2.37
19年目 R 29 0.3468 102.8 6.56 2.28
20年目 R 30 0.3335 102.8 6.56 2.19
21年目 R 31 0.3207 102.8 6.56 2.10
22年目 R 32 0.3083 102.8 6.56 2.02
23年目 R 33 0.2965 102.8 6.56 1.95
24年目 R 34 0.2851 102.8 6.56 1.87
25年目 R 35 0.2741 102.8 6.56 1.80
26年目 R 36 0.2636 102.8 6.56 1.73
27年目 R 37 0.2534 102.8 6.56 1.66
28年目 R 38 0.2437 102.8 6.56 1.60
29年目 R 39 0.2343 102.8 6.56 1.54
30年目 R 40 0.2253 102.8 6.56 1.48
31年目 R 41 0.2166 102.8 6.56 1.42
32年目 R 42 0.2083 102.8 6.56 1.37
33年目 R 43 0.2003 102.8 6.56 1.31
34年目 R 44 0.1926 102.8 6.56 1.26
35年目 R 45 0.1852 102.8 6.56 1.22
36年目 R 46 0.1780 102.8 6.56 1.17
37年目 R 47 0.1712 102.8 6.56 1.12
38年目 R 48 0.1646 102.8 6.56 1.08
39年目 R 49 0.1583 102.8 6.56 1.04
40年目 R 50 0.1522 102.8 6.56 1.00
41年目 R 51 0.1463 102.8 6.56 0.96
42年目 R 52 0.1407 102.8 6.56 0.92
43年目 R 53 0.1353 102.8 6.56 0.89
44年目 R 54 0.1301 102.8 6.56 0.85
45年目 R 55 0.1251 102.8 6.56 0.82
46年目 R 56 0.1203 102.8 6.19 0.74
47年目 R 57 0.1157 102.8 -1.30 -0.15 4.87 0.56
48年目 R 58 0.1112 102.8 1.95 0.22
49年目 R 59 0.1069 102.8 0.00 0.00 1.95 0.21
  合　計 255.70 224.17 328.18 114.75

単純事業費計 257.00 328.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　琵琶湖
西縦貫道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 S 50 0.99810 0.99582 1.02134 0.99970 5.8412 75.2 4.50 0.92 1.15 6.57 52.52 0.09 0.02 0.11 0.22 1.77 0.04 0.31 6.83 54.59
部分1年目 S 51 0.99810 0.99580 1.02089 0.99970 5.6165 81.5 4.49 0.92 1.17 6.59 46.66 0.09 0.02 0.11 0.22 1.58 0.04 0.27 6.85 48.52
部分2年目 S 52 0.99809 0.99578 1.02047 0.99970 5.4005 86.4 4.48 0.92 1.20 6.60 42.39 0.09 0.02 0.11 0.23 1.45 0.04 0.25 6.86 44.09
部分3年目 S 53 0.99809 0.99576 1.02006 0.99970 5.1928 90.0 4.48 0.91 1.22 6.61 39.19 0.09 0.02 0.12 0.23 1.35 0.04 0.23 6.88 40.77
部分4年目 S 54 0.99808 0.99575 1.01966 0.99970 4.9931 92.4 4.47 0.91 1.25 6.62 36.80 0.09 0.02 0.12 0.23 1.28 0.04 0.21 6.89 38.29
部分5年目 S 55 0.99808 0.99573 1.01928 0.99970 4.8010 98.2 4.46 0.91 1.27 6.63 33.33 0.09 0.02 0.12 0.23 1.16 0.04 0.19 6.91 34.69

部分供用開始 S 56 0.99808 0.99571 1.01892 0.99970 4.6164 100.7 4.81 1.03 1.35 7.19 33.88 0.13 0.03 0.13 0.29 1.35 0.05 0.23 7.53 35.46
部分7年目 S 57 0.99807 0.99569 1.01857 0.99970 4.4388 101.9 4.80 1.02 1.38 7.20 32.27 0.13 0.03 0.13 0.29 1.29 0.05 0.22 7.54 33.78

部分供用開始 S 58 0.99807 0.99567 1.01823 0.99970 4.2681 102.9 7.32 1.57 2.40 11.29 48.15 0.19 0.03 0.20 0.43 1.82 0.05 0.21 11.77 50.18
部分9年目 S 59 0.99807 0.99565 1.01790 0.99970 4.1039 105.0 7.31 1.57 2.44 11.32 45.49 0.19 0.03 0.21 0.43 1.73 0.05 0.20 11.80 47.41
部分10年目 S 60 0.99806 0.99563 1.01759 0.99970 3.9461 105.7 7.29 1.56 2.48 11.34 43.50 0.19 0.03 0.21 0.43 1.66 0.05 0.19 11.82 45.35
部分11年目 S 61 0.99806 0.99562 1.01728 0.99970 3.7943 107.6 7.28 1.55 2.53 11.36 41.20 0.19 0.03 0.22 0.44 1.58 0.05 0.18 11.85 42.96
部分12年目 S 62 0.99806 0.99560 1.01699 0.99970 3.6484 107.3 7.27 1.55 2.57 11.38 39.78 0.19 0.03 0.22 0.44 1.54 0.05 0.17 11.87 41.49
部分13年目 S 63 0.99805 0.99558 1.01670 0.99970 3.5081 107.9 7.25 1.54 2.62 11.41 38.12 0.19 0.03 0.22 0.44 1.48 0.05 0.17 11.90 39.77

部分供用開始 H 1 0.99805 0.99556 1.01643 0.99970 3.3731 110.8 7.86 1.65 2.84 12.34 38.65 0.21 0.04 0.24 0.49 1.52 0.05 0.16 12.88 40.32
部分15年目 H 2 0.99804 0.99554 1.01616 0.99970 3.2434 113.3 7.84 1.64 2.88 12.37 36.41 0.21 0.04 0.24 0.49 1.44 0.05 0.15 12.91 38.00
部分16年目 H 3 0.99804 0.99552 1.01591 0.99970 3.1187 116.0 7.82 1.63 2.93 12.39 34.25 0.21 0.04 0.25 0.49 1.36 0.05 0.14 12.93 35.75
部分17年目 H 4 0.99804 0.99550 1.01566 0.99970 2.9987 117.6 7.81 1.63 2.98 12.41 32.55 0.21 0.04 0.25 0.50 1.30 0.05 0.13 12.96 33.98
部分18年目 H 5 0.99803 0.99548 1.01542 0.99970 2.8834 117.9 7.79 1.62 3.02 12.44 31.27 0.21 0.04 0.26 0.50 1.26 0.05 0.12 12.99 32.65
部分19年目 H 6 0.99803 0.99546 1.01518 0.99970 2.7725 117.8 7.78 1.61 3.07 12.46 30.15 0.21 0.04 0.26 0.50 1.22 0.05 0.12 13.02 31.49
部分20年目 H 7 0.99802 0.99544 1.01496 0.99970 2.6658 117.1 7.76 1.61 3.12 12.49 29.22 0.21 0.04 0.26 0.51 1.18 0.05 0.12 13.04 30.52

部分供用開始 H 8 0.99802 0.99541 1.01474 0.99970 2.5633 116.6 7.93 1.63 3.18 12.73 28.77 0.21 0.04 0.27 0.51 1.16 0.05 0.12 13.30 30.05
部分22年目 H 9 0.99802 0.99539 1.01452 0.99970 2.4647 117.5 7.91 1.62 3.22 12.75 27.50 0.21 0.04 0.27 0.52 1.12 0.05 0.11 13.32 28.73
部分23年目 H 10 0.99801 0.99537 1.01431 0.99970 2.3699 116.9 7.89 1.61 3.27 12.78 26.63 0.21 0.03 0.28 0.52 1.09 0.05 0.11 13.35 27.82

部分供用開始 H 11 0.99801 0.99535 1.01411 0.99970 2.2788 115.2 7.27 1.46 3.09 11.82 24.05 0.25 0.04 0.27 0.56 1.13 0.08 0.16 12.46 25.34
部分25年目 H 12 0.99800 0.99533 1.01392 0.99970 2.1911 113.8 7.25 1.45 3.14 11.85 23.45 0.25 0.04 0.27 0.56 1.11 0.08 0.16 12.49 24.71
部分26年目 H 13 0.99800 0.99531 1.01372 0.99970 2.1068 112.4 7.24 1.45 3.18 11.87 22.87 0.25 0.04 0.27 0.56 1.09 0.08 0.15 12.51 24.11

部分供用開始 H 14 0.99800 0.99528 1.01354 0.99970 2.0258 110.5 12.24 2.62 5.29 20.15 37.98 0.45 0.06 0.45 0.95 1.80 0.20 0.38 21.30 40.15
部分28年目 H 15 0.99799 0.99526 1.01336 0.99970 1.9479 109.0 12.22 2.61 5.36 20.19 37.08 0.45 0.06 0.45 0.96 1.76 0.20 0.37 21.34 39.21
部分29年目 H 16 0.99799 0.99524 1.01318 0.99970 1.8730 107.9 12.19 2.60 5.43 20.22 36.08 0.44 0.06 0.46 0.96 1.72 0.20 0.36 21.38 38.16
部分30年目 H 17 0.99798 0.99522 1.01301 0.99970 1.8009 106.7 12.17 2.59 5.50 20.25 35.14 0.44 0.06 0.47 0.97 1.68 0.20 0.35 21.42 37.17
部分31年目 H 18 0.99798 0.99519 1.01284 0.99970 1.7317 105.9 12.14 2.57 5.57 20.29 34.11 0.44 0.06 0.47 0.97 1.64 0.20 0.34 21.46 36.08
部分32年目 H 19 0.99798 0.99517 1.01268 0.99970 1.6651 105.0 12.12 2.56 5.64 20.32 33.13 0.44 0.06 0.48 0.98 1.59 0.20 0.33 21.50 35.05
部分33年目 H 20 0.99797 0.99515 1.01252 0.99970 1.6010 104.4 12.09 2.55 5.71 20.36 32.09 0.44 0.06 0.49 0.98 1.55 0.20 0.31 21.54 33.96
部分34年目 H 21 0.99797 0.99512 1.01237 0.99970 1.5395 103.0 12.07 2.54 5.79 20.39 31.33 0.44 0.06 0.49 0.99 1.52 0.20 0.31 21.58 33.16
部分35年目 H 22 1.00594 1.00100 1.02024 1.00671 1.4802 101.3 12.04 2.53 5.86 20.43 30.69 0.44 0.06 0.50 0.99 1.49 0.20 0.30 21.62 32.48
部分36年目 H 23 1.01563 1.01063 1.02987 1.01641 1.4233 99.8 12.12 2.53 5.98 20.62 30.23 0.44 0.06 0.51 1.01 1.47 0.20 0.29 21.83 32.00
部分37年目 H 24 1.00128 0.99632 1.01512 1.00204 1.3686 99.0 12.31 2.55 6.15 21.02 29.87 0.45 0.06 0.52 1.03 1.46 0.20 0.29 22.25 31.62
部分38年目 H 25 0.99248 0.98754 1.00601 0.99323 1.3159 99.0 12.32 2.55 6.25 21.11 28.85 0.45 0.06 0.53 1.04 1.42 0.20 0.28 22.36 30.55
部分39年目 H 26 1.00446 0.99944 1.01798 1.00523 1.2653 101.5 12.23 2.51 6.29 21.03 26.95 0.45 0.06 0.53 1.04 1.33 0.20 0.26 22.27 28.53
部分40年目 H 27 0.99307 0.98807 1.00625 0.99382 1.2167 103.0 12.28 2.51 6.40 21.19 25.74 0.45 0.06 0.54 1.05 1.27 0.20 0.25 22.45 27.26
部分41年目 H 28 0.99460 0.98957 1.00763 0.99536 1.1699 102.8 12.20 2.48 6.44 21.12 24.71 0.44 0.06 0.55 1.05 1.22 0.20 0.24 22.37 26.17
部分42年目 H 29 0.99616 0.99110 1.00905 0.99692 1.1249 102.9 12.13 2.46 6.49 21.08 23.69 0.44 0.05 0.55 1.05 1.18 0.20 0.23 22.33 25.09
部分43年目 H 30 0.99694 0.99185 1.00968 0.99770 1.0816 102.8 12.09 2.43 6.55 21.07 22.79 0.44 0.05 0.56 1.05 1.14 0.20 0.22 22.32 24.14
部分44年目 R 1 0.99920 0.99407 1.01180 0.99996 1.0400 102.8 12.05 2.41 6.61 21.07 21.92 0.44 0.05 0.56 1.05 1.10 0.20 0.21 22.33 23.22
部分45年目 R 2 0.99915 0.98700 1.00675 0.99809 1.0000 102.8 12.04 2.40 6.69 21.13 21.13 0.44 0.05 0.57 1.06 1.06 0.20 0.20 22.39 22.39
部分46年目 R 3 0.99915 0.98683 1.00671 0.99809 0.9615 102.8 12.03 2.37 6.73 21.13 20.32 0.44 0.05 0.57 1.06 1.02 0.20 0.19 22.39 21.53
部分47年目 R 4 0.99915 0.98665 1.00666 0.99808 0.9246 102.8 12.02 2.34 6.78 21.13 19.54 0.44 0.05 0.58 1.07 0.99 0.20 0.19 22.40 20.71
部分48年目 R 5 0.99915 0.98647 1.00662 0.99808 0.8890 102.8 12.01 2.31 6.82 21.14 18.79 0.44 0.05 0.58 1.07 0.95 0.20 0.18 22.41 19.92

部分供用開始 R 6 0.99915 0.98628 1.00658 0.99808 0.8548 102.8 13.60 2.49 7.65 23.75 20.30 0.53 0.07 0.68 1.28 1.10 0.24 0.20 25.27 21.60
部分供用開始 R 7 0.99914 0.98609 1.00653 0.99807 0.8219 102.8 34.26 7.40 13.58 55.24 45.40 1.55 0.29 1.21 3.05 2.51 0.71 0.59 59.01 48.50
部分供用開始 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 45.16 9.88 24.17 79.21 62.60 1.00 0.09 1.44 2.53 2.00 0.80 0.63 82.53 65.23
部分52年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 45.12 9.74 24.32 79.18 60.17 1.00 0.09 1.45 2.54 1.93 0.80 0.61 82.52 62.71

部分供用開始 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 73.57 14.21 40.69 128.46 93.87 2.30 0.33 3.54 6.17 4.51 1.18 0.86 135.81 99.24
1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 73.50 14.00 40.95 128.45 90.25 2.30 0.32 3.56 6.18 4.34 1.18 0.83 135.82 95.43
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 73.44 13.79 41.21 128.44 86.78 2.30 0.32 3.58 6.20 4.19 1.18 0.80 135.82 91.76
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 72.51 13.57 41.02 127.11 82.57 2.24 0.31 3.57 6.12 3.98 1.16 0.75 134.39 87.30
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 71.93 13.45 40.94 126.31 78.90 2.22 0.31 3.56 6.09 3.80 1.15 0.72 133.56 83.42
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 69.02 12.93 39.06 121.01 72.68 2.15 0.30 3.42 5.88 3.53 1.14 0.69 128.03 76.89
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 68.45 12.81 38.98 120.24 69.44 2.14 0.30 3.42 5.85 3.38 1.13 0.65 127.22 73.47
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 67.89 12.68 38.90 119.47 66.34 2.12 0.29 3.41 5.82 3.23 1.13 0.62 126.42 70.20
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 67.32 12.56 38.83 118.70 63.38 2.10 0.29 3.40 5.79 3.09 1.12 0.60 125.61 67.07
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 66.75 12.44 38.75 117.93 60.55 2.08 0.29 3.40 5.77 2.96 1.11 0.57 124.81 64.08
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 66.18 12.31 38.67 117.16 57.83 2.06 0.28 3.39 5.74 2.83 1.10 0.54 124.00 61.21
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 65.07 12.11 38.30 115.48 54.81 2.03 0.28 3.36 5.67 2.69 1.09 0.52 122.24 58.02
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 64.50 11.99 38.23 114.72 52.36 2.01 0.28 3.36 5.64 2.57 1.08 0.49 121.44 55.43
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 63.94 11.87 38.15 113.96 50.00 1.99 0.27 3.35 5.61 2.46 1.07 0.47 120.64 52.94
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 63.38 11.74 38.07 113.19 47.77 1.97 0.27 3.34 5.59 2.36 1.07 0.45 119.84 50.57
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 62.81 11.62 37.99 112.43 45.61 1.96 0.27 3.33 5.56 2.26 1.06 0.43 119.04 48.30
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 62.25 11.50 37.92 111.67 43.56 1.94 0.27 3.33 5.53 2.16 1.05 0.41 118.25 46.13
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 61.69 11.38 37.84 110.90 41.60 1.92 0.26 3.32 5.50 2.06 1.04 0.39 117.45 44.05
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 60.97 11.24 37.74 109.95 39.66 1.90 0.26 3.31 5.47 1.97 1.03 0.37 116.45 42.01
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 60.41 11.12 37.66 109.19 37.87 1.88 0.26 3.31 5.45 1.89 1.02 0.35 115.66 40.11
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 59.85 10.99 37.59 108.43 36.16 1.86 0.25 3.30 5.42 1.81 1.01 0.34 114.86 38.31
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 59.79 10.97 37.81 108.56 34.82 1.81 0.25 3.31 5.37 1.72 0.98 0.31 114.92 36.85
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 59.22 10.84 37.73 107.80 33.23 1.80 0.25 3.30 5.35 1.65 0.97 0.30 114.11 35.18
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 58.65 10.72 37.65 107.03 31.73 1.78 0.24 3.30 5.32 1.58 0.96 0.29 113.31 33.60
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 54.06 9.85 34.92 98.82 28.17 1.60 0.23 3.07 4.90 1.40 0.85 0.24 104.58 29.82
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 53.53 9.73 34.84 98.11 26.89 1.59 0.23 3.06 4.88 1.34 0.85 0.23 103.83 28.46
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 53.01 9.62 34.77 97.39 25.67 1.57 0.22 3.06 4.85 1.28 0.84 0.22 103.09 27.17
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 52.48 9.50 34.70 96.68 24.50 1.56 0.22 3.05 4.83 1.22 0.83 0.21 102.34 25.93
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 51.95 9.39 34.63 95.96 23.39 1.54 0.22 3.04 4.80 1.17 0.82 0.20 101.59 24.76
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 51.42 9.27 34.55 95.25 22.32 1.52 0.22 3.04 4.78 1.12 0.82 0.19 100.85 23.63
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 50.90 9.16 34.48 94.54 21.30 1.51 0.21 3.03 4.75 1.07 0.81 0.18 100.10 22.55
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 50.37 9.05 34.41 93.82 20.32 1.49 0.21 3.03 4.73 1.02 0.80 0.17 99.35 21.52
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 49.84 8.93 34.33 93.11 19.39 1.48 0.21 3.02 4.70 0.98 0.79 0.17 98.61 20.54
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 49.31 8.82 34.26 92.39 18.51 1.46 0.20 3.01 4.68 0.94 0.79 0.16 97.86 19.60
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 48.79 8.70 34.19 91.68 17.66 1.45 0.20 3.01 4.65 0.90 0.78 0.15 97.11 18.70
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 48.26 8.59 34.12 90.96 16.85 1.43 0.20 3.00 4.63 0.86 0.77 0.14 96.37 17.85
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 47.73 8.48 34.04 90.25 16.06 1.42 0.20 2.99 4.61 0.82 0.76 0.14 95.62 17.02
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 47.20 8.36 33.97 89.53 15.33 1.40 0.19 2.99 4.58 0.78 0.76 0.13 94.87 16.24
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 46.67 8.25 33.90 88.82 14.62 1.38 0.19 2.98 4.56 0.75 0.75 0.12 94.13 15.49
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 46.15 8.13 33.83 88.11 13.95 1.37 0.19 2.97 4.53 0.72 0.74 0.12 93.38 14.78
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 45.62 8.02 33.75 87.39 13.30 1.35 0.19 2.97 4.51 0.69 0.73 0.11 92.63 14.10
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 45.09 7.90 33.68 86.68 12.68 1.34 0.18 2.96 4.48 0.66 0.73 0.11 91.89 13.44
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 44.56 7.79 33.61 85.96 12.09 1.32 0.18 2.96 4.46 0.63 0.72 0.10 91.14 12.82
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 44.04 7.68 33.53 85.25 11.53 1.31 0.18 2.95 4.43 0.60 0.71 0.10 90.39 12.23
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 43.51 7.56 33.46 84.53 11.00 1.29 0.18 2.94 4.41 0.57 0.70 0.09 89.65 11.66
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 42.98 7.45 33.39 83.82 10.49 1.27 0.17 2.94 4.38 0.55 0.70 0.09 88.90 11.12
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 41.42 7.21 32.57 81.21 9.77 1.20 0.16 2.84 4.20 0.50 0.66 0.08 86.07 10.35
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 25.11 4.03 24.75 53.89 6.24 0.48 0.03 2.12 2.63 0.30 0.32 0.04 56.84 6.58
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 17.93 2.57 14.91 35.41 3.94 0.82 0.13 1.91 2.87 0.32 0.26 0.03 38.53 4.28
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 17.70 2.53 14.88 35.11 3.75 0.81 0.13 1.91 2.85 0.30 0.25 0.03 38.21 4.08

合　    計 3,328.35 621.44 2,038.15 5,987.94 3,561.12 102.41 14.24 178.15 294.80 163.41 52.91 29.15 6,335.66 3,753.69
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様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　琵琶湖
西縦貫道路

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 R 6 0.99915 0.98628 1.00658 0.99808 0.8548 102.8 1.60 0.22 0.79 2.61 2.23 0.10 0.02 0.10 0.21 0.18 0.04 0.03 2.86 2.44
部分供用開始 R 7 0.99914 0.98609 1.00653 0.99807 0.8219 102.8 26.46 5.86 9.03 41.35 33.98 1.20 0.26 0.85 2.31 1.90 0.55 0.45 44.21 36.34
部分供用開始 R 8 0.99914 0.98590 1.00649 0.99807 0.7903 102.8 37.36 8.36 19.59 65.31 51.61 0.64 0.06 1.08 1.78 1.41 0.64 0.50 67.73 53.53

部分3年目 R 9 0.99914 0.98570 1.00645 0.99806 0.7599 102.8 37.33 8.24 19.72 65.29 49.61 0.64 0.06 1.09 1.79 1.36 0.64 0.48 67.71 51.45
部分供用開始 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 65.78 12.73 36.05 114.56 83.71 1.95 0.30 3.17 5.42 3.96 1.02 0.75 121.00 88.42

1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 65.72 12.54 36.28 114.55 80.48 1.95 0.29 3.19 5.43 3.82 1.02 0.72 121.00 85.02
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 65.67 12.36 36.52 114.54 77.38 1.95 0.29 3.21 5.44 3.68 1.02 0.69 121.01 81.75
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 65.14 12.24 36.44 113.83 73.94 1.93 0.28 3.20 5.42 3.52 1.01 0.66 120.26 78.12
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 64.61 12.13 36.37 113.11 70.65 1.92 0.28 3.20 5.40 3.37 1.00 0.63 119.51 74.65
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 64.09 12.02 36.30 112.40 67.51 1.90 0.28 3.19 5.37 3.23 1.00 0.60 118.77 71.33
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 63.56 11.90 36.22 111.68 64.50 1.88 0.28 3.19 5.35 3.09 0.99 0.57 118.02 68.16
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 63.03 11.79 36.15 110.97 61.62 1.87 0.27 3.18 5.32 2.95 0.98 0.55 117.27 65.12
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 62.50 11.67 36.08 110.25 58.86 1.85 0.27 3.17 5.30 2.83 0.97 0.52 116.53 62.21
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 61.97 11.56 36.01 109.54 56.24 1.84 0.27 3.17 5.27 2.71 0.97 0.50 115.78 59.44
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 61.45 11.44 35.93 108.83 53.72 1.82 0.27 3.16 5.25 2.59 0.96 0.47 115.03 56.78
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 60.92 11.33 35.86 108.11 51.31 1.81 0.26 3.15 5.22 2.48 0.95 0.45 114.29 54.24
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 60.39 11.22 35.79 107.40 49.02 1.79 0.26 3.15 5.20 2.37 0.94 0.43 113.54 51.82
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 59.86 11.10 35.72 106.68 46.81 1.78 0.26 3.14 5.17 2.27 0.94 0.41 112.79 49.49
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 59.34 10.99 35.64 105.97 44.72 1.76 0.25 3.13 5.15 2.17 0.93 0.39 112.05 47.28
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 58.81 10.87 35.57 105.25 42.70 1.74 0.25 3.13 5.12 2.08 0.92 0.37 111.30 45.15
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 58.28 10.76 35.50 104.54 40.78 1.73 0.25 3.12 5.10 1.99 0.91 0.36 110.55 43.13
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 57.75 10.65 35.43 103.82 38.94 1.71 0.25 3.12 5.07 1.90 0.91 0.34 109.81 41.19
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 57.23 10.53 35.35 103.11 37.19 1.70 0.24 3.11 5.05 1.82 0.90 0.32 109.06 39.34
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 56.70 10.42 35.28 102.40 35.51 1.68 0.24 3.10 5.03 1.74 0.89 0.31 108.31 37.56
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 56.17 10.30 35.21 101.68 33.91 1.67 0.24 3.10 5.00 1.67 0.88 0.30 107.57 35.87
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 55.64 10.19 35.13 100.97 32.38 1.65 0.24 3.09 4.98 1.60 0.88 0.28 106.82 34.26
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 55.12 10.07 35.06 100.25 30.91 1.63 0.23 3.08 4.95 1.53 0.87 0.27 106.07 32.70
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 54.59 9.96 34.99 99.54 29.51 1.62 0.23 3.08 4.93 1.46 0.86 0.26 105.33 31.23
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 54.06 9.85 34.92 98.82 28.17 1.60 0.23 3.07 4.90 1.40 0.85 0.24 104.58 29.82
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 53.53 9.73 34.84 98.11 26.89 1.59 0.23 3.06 4.88 1.34 0.85 0.23 103.83 28.46
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 53.01 9.62 34.77 97.39 25.67 1.57 0.22 3.06 4.85 1.28 0.84 0.22 103.09 27.17
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 52.48 9.50 34.70 96.68 24.50 1.56 0.22 3.05 4.83 1.22 0.83 0.21 102.34 25.93
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 51.95 9.39 34.63 95.96 23.39 1.54 0.22 3.04 4.80 1.17 0.82 0.20 101.59 24.76
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 51.42 9.27 34.55 95.25 22.32 1.52 0.22 3.04 4.78 1.12 0.82 0.19 100.85 23.63
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 50.90 9.16 34.48 94.54 21.30 1.51 0.21 3.03 4.75 1.07 0.81 0.18 100.10 22.55
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 50.37 9.05 34.41 93.82 20.32 1.49 0.21 3.03 4.73 1.02 0.80 0.17 99.35 21.52
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 49.84 8.93 34.33 93.11 19.39 1.48 0.21 3.02 4.70 0.98 0.79 0.17 98.61 20.54
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 49.31 8.82 34.26 92.39 18.51 1.46 0.20 3.01 4.68 0.94 0.79 0.16 97.86 19.60
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 48.79 8.70 34.19 91.68 17.66 1.45 0.20 3.01 4.65 0.90 0.78 0.15 97.11 18.70
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 48.26 8.59 34.12 90.96 16.85 1.43 0.20 3.00 4.63 0.86 0.77 0.14 96.37 17.85
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 47.73 8.48 34.04 90.25 16.06 1.42 0.20 2.99 4.61 0.82 0.76 0.14 95.62 17.02
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 47.20 8.36 33.97 89.53 15.33 1.40 0.19 2.99 4.58 0.78 0.76 0.13 94.87 16.24
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 46.67 8.25 33.90 88.82 14.62 1.38 0.19 2.98 4.56 0.75 0.75 0.12 94.13 15.49
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 46.15 8.13 33.83 88.11 13.95 1.37 0.19 2.97 4.53 0.72 0.74 0.12 93.38 14.78
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 45.62 8.02 33.75 87.39 13.30 1.35 0.19 2.97 4.51 0.69 0.73 0.11 92.63 14.10
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 45.09 7.90 33.68 86.68 12.68 1.34 0.18 2.96 4.48 0.66 0.73 0.11 91.89 13.44
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 44.56 7.79 33.61 85.96 12.09 1.32 0.18 2.96 4.46 0.63 0.72 0.10 91.14 12.82
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 44.04 7.68 33.53 85.25 11.53 1.31 0.18 2.95 4.43 0.60 0.71 0.10 90.39 12.23
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 43.51 7.56 33.46 84.53 11.00 1.29 0.18 2.94 4.41 0.57 0.70 0.09 89.65 11.66
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 42.98 7.45 33.39 83.82 10.49 1.27 0.17 2.94 4.38 0.55 0.70 0.09 88.90 11.12
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 41.42 7.21 32.57 81.21 9.77 1.20 0.16 2.84 4.20 0.50 0.66 0.08 86.07 10.35
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 25.11 4.03 24.75 53.89 6.24 0.48 0.03 2.12 2.63 0.30 0.32 0.04 56.84 6.58
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 17.93 2.57 14.91 35.41 3.94 0.82 0.13 1.91 2.87 0.32 0.26 0.03 38.53 4.28
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 17.70 2.53 14.88 35.11 3.75 0.81 0.13 1.91 2.85 0.30 0.25 0.03 38.21 4.08

合　    計 2,726.71 500.02 1,746.48 4,973.21 1,819.46 80.67 11.53 153.49 245.70 87.15 43.17 16.16 5,262.08 1,922.77

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号 小松拡幅 Ｌ＝6.5km 地高 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

28,000 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和2年度

単純合計 223億円 114億円 338億円 

うち残事業分 114億円 97億円 212億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

404億円 37億円 441億円 

うち残事業分 98億円 32億円 129億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和2年度

供 用 年 令和10年度

単年便益
（初年便益）

53億円 2.6億円 0.34億円  56億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

790億円 39億円 4.9億円 834億円 

うち残事業分 677億円 34億円 4.3億円 715億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 28,000台/日 ±１０％

事業費 114億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 28,000台/日 ±１０％

事業費 114億円 ±１０％

事業期間 7年 ±２０％ 5.4～5.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.5～7.0

1.9

1.5～2.4

1.8～1.9

5.1～6.0

5.4%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.0

経済的内部収益率（残事業）

393億円 

経済的内部収益率（事業全体）

21.3%

費用便益比（残事業） 5.5

経済的純現在価値（残事業） 586億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）



交通状況の変化

事業名：小松拡幅（事業全体）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(6.5km)

国道161号
現道

国道367号

様式－３①

16.34

6,200

1

800

39.12

715

26,500

整備あり(B)整備なし(A)

28,000

0.20

3

76.65

28,000

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,124.8km)

0

0.00

0

0

0

6,000

1111

0.00

0

0.00

0.00

0

0

8,752.88

0

53.438,806.30

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

8,700.52 8,701.37

12.19

0

12.79

0

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新築・
改築道路

L=6.5km

主な周辺道路

大津市

高島市

N

凡 例

国道

主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線



交通状況の変化

事業名：小松拡幅（残事業）

（推計時点    令和12年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

62.96

6,200

0

0.00

0

1111

0.00

0

12.79

0.00

0

0

00

0.20

合計：3,138.5km

③その他道路合計
(3,125.8km)

0

0

8,798.62 8,752.88

走行時間費用
整備あり(B)

0

45.74

8,706.53 8,707.46

0

0.00

様式－３①

16.34

12.19

28,000

80026,500

12

整備あり(B)

6,000

28,000

整備なし(A)

3

6

1

33.03

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(5.5km)

国道161号
現道

国道367号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新築・
改築道路

L=6.5km

主な周辺道路

大津市

高島市

N

凡 例

国道

主要地方道･一般県道

２車線

事業中 ルート帯

４車線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 小松拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。

■

■
（H22センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点



事業名： 小松拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定



事業名： 小松拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 小松拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.39 6.5 2.51
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-58年目 S 45 7.1067 46.3 3.23 51.02
-57年目 S 46 6.8333 48.5 3.63 52.60
-56年目 S 47 6.5705 51.8 2.40 31.32
-55年目 S 48 6.3178 59.6 1.85 20.16
-54年目 S 49 6.0748 71.1 0.01 0.09
-53年目 S 50 5.8412 75.2 0.00 0.00
-52年目 S 51 5.6165 81.5 0.00 0.00
-51年目 S 52 5.4005 86.4 0.00 0.00
-50年目 S 53 5.1928 90.0 0.00 0.00
-49年目 S 54 4.9931 92.4 0.60 3.33
-48年目 S 55 4.8010 98.2 0.08 0.40
-47年目 S 56 4.6164 100.7 1.66 7.82
-46年目 S 57 4.4388 101.9 0.00 0.00
-45年目 S 58 4.2681 102.9 0.00 0.00
-44年目 S 59 4.1039 105.0 0.00 0.00
-43年目 S 60 3.9461 105.7 0.11 0.42
-42年目 S 61 3.7943 107.6 0.80 2.90
-41年目 S 62 3.6484 107.3 2.60 9.08
-40年目 S 63 3.5081 107.9 0.40 1.34
-39年目 H 1 3.3731 110.8 0.29 0.91
-38年目 H 2 3.2434 113.3 0.66 1.94
-37年目 H 3 3.1187 116.0 0.13 0.36
-36年目 H 4 2.9987 117.6 1.28 3.37
-35年目 H 5 2.8834 117.9 1.57 3.95
-34年目 H 6 2.7725 117.8 0.68 1.64
-33年目 H 7 2.6658 117.1 0.68 1.59
-32年目 H 8 2.5633 116.6 0.68 1.54
-31年目 H 9 2.4647 117.5 3.89 8.39
-30年目 H 10 2.3699 116.9 0.10 0.22
-29年目 H 11 2.2788 115.2 1.82 3.70
-28年目 H 12 2.1911 113.8 2.46 4.87
-27年目 H 13 2.1068 112.4 1.66 3.19
-26年目 H 14 2.0258 110.5 6.94 13.08
-25年目 H 15 1.9479 109.0 0.07 0.12
-24年目 H 16 1.8730 107.9 0.19 0.34
-23年目 H 17 1.8009 106.7 0.42 0.73
-22年目 H 18 1.7317 105.9 0.26 0.43
-21年目 H 19 1.6651 105.0 0.90 1.46
-20年目 H 20 1.6010 104.4 0.07 0.11
-19年目 H 21 1.5395 103.0 0.16 0.25
-18年目 H 22 1.4802 101.3 0.71 1.07
-17年目 H 23 1.4233 99.8 1.89 2.78
-16年目 H 24 1.3686 99.0 4.33 6.16
-15年目 H 25 1.3159 99.0 1.91 2.61
-14年目 H 26 1.2653 101.5 4.84 6.21
-13年目 H 27 1.2167 103.0 3.07 3.73
-12年目 H 28 1.1699 102.8 10.17 11.89
-11年目 H 29 1.1249 102.9 10.96 12.31
-10年目 H 30 1.0816 102.8 8.39 9.07
-9年目 R 1 1.0400 102.8 9.53 9.91
-8年目 R 2 1.0000 102.8 10.91 10.91
-7年目 R 3 0.9615 102.8 17.18 16.52
-6年目 R 4 0.9246 102.8 13.47 12.46
-5年目 R 5 0.8890 102.8 14.09 12.53
-4年目 R 6 0.8548 102.8 14.55 12.43
-3年目 R 7 0.8219 102.8 16.36 13.45
-2年目 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81
-1年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 2.28 1.67
1年目 R 11 0.7026 102.8 2.28 1.60
2年目 R 12 0.6756 102.8 2.28 1.54
3年目 R 13 0.6496 102.8 2.28 1.48
4年目 R 14 0.6246 102.8 2.28 1.43
5年目 R 15 0.6006 102.8 2.28 1.37
6年目 R 16 0.5775 102.8 2.28 1.32
7年目 R 17 0.5553 102.8 2.28 1.27
8年目 R 18 0.5339 102.8 2.28 1.22
9年目 R 19 0.5134 102.8 2.28 1.17
10年目 R 20 0.4936 102.8 2.28 1.13
11年目 R 21 0.4746 102.8 2.28 1.08
12年目 R 22 0.4564 102.8 2.28 1.04
13年目 R 23 0.4388 102.8 2.28 1.00
14年目 R 24 0.4220 102.8 2.28 0.96
15年目 R 25 0.4057 102.8 2.28 0.93
16年目 R 26 0.3901 102.8 2.28 0.89
17年目 R 27 0.3751 102.8 2.28 0.86
18年目 R 28 0.3607 102.8 2.28 0.82
19年目 R 29 0.3468 102.8 2.28 0.79
20年目 R 30 0.3335 102.8 2.28 0.76
21年目 R 31 0.3207 102.8 2.28 0.73
22年目 R 32 0.3083 102.8 2.28 0.70
23年目 R 33 0.2965 102.8 2.28 0.68
24年目 R 34 0.2851 102.8 2.28 0.65
25年目 R 35 0.2741 102.8 2.28 0.63
26年目 R 36 0.2636 102.8 2.28 0.60
27年目 R 37 0.2534 102.8 2.28 0.58
28年目 R 38 0.2437 102.8 2.28 0.56
29年目 R 39 0.2343 102.8 2.28 0.53
30年目 R 40 0.2253 102.8 2.28 0.51
31年目 R 41 0.2166 102.8 2.28 0.49
32年目 R 42 0.2083 102.8 2.28 0.48
33年目 R 43 0.2003 102.8 2.28 0.46
34年目 R 44 0.1926 102.8 2.28 0.44
35年目 R 45 0.1852 102.8 2.28 0.42
36年目 R 46 0.1780 102.8 2.28 0.41
37年目 R 47 0.1712 102.8 2.28 0.39
38年目 R 48 0.1646 102.8 2.28 0.38
39年目 R 49 0.1583 102.8 2.28 0.36
40年目 R 50 0.1522 102.8 2.28 0.35
41年目 R 51 0.1463 102.8 2.28 0.33
42年目 R 52 0.1407 102.8 2.28 0.32
43年目 R 53 0.1353 102.8 2.28 0.31
44年目 R 54 0.1301 102.8 2.28 0.30
45年目 R 55 0.1251 102.8 2.28 0.29
46年目 R 56 0.1203 102.8 2.28 0.27
47年目 R 57 0.1157 102.8 2.28 0.26
48年目 R 58 0.1112 102.8 2.28 0.25
49年目 R 59 0.1069 102.8 -26.11 -2.79 2.28 0.24
  合　計 197.37 404.04 114.09 37.25

単純事業費計 223.48 114.09

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 小松拡幅 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.39 5.5 2.14
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 R 3 0.9615 102.8 17.18 16.52
-6年目 R 4 0.9246 102.8 13.47 12.46
-5年目 R 5 0.8890 102.8 14.09 12.53
-4年目 R 6 0.8548 102.8 14.55 12.43
-3年目 R 7 0.8219 102.8 16.36 13.45
-2年目 R 8 0.7903 102.8 20.00 15.81
-1年目 R 9 0.7599 102.8 18.84 14.31

供用開始年次 R 10 0.7307 102.8 1.95 1.42
1年目 R 11 0.7026 102.8 1.95 1.37
2年目 R 12 0.6756 102.8 1.95 1.31
3年目 R 13 0.6496 102.8 1.95 1.26
4年目 R 14 0.6246 102.8 1.95 1.22
5年目 R 15 0.6006 102.8 1.95 1.17
6年目 R 16 0.5775 102.8 1.95 1.12
7年目 R 17 0.5553 102.8 1.95 1.08
8年目 R 18 0.5339 102.8 1.95 1.04
9年目 R 19 0.5134 102.8 1.95 1.00
10年目 R 20 0.4936 102.8 1.95 0.96
11年目 R 21 0.4746 102.8 1.95 0.92
12年目 R 22 0.4564 102.8 1.95 0.89
13年目 R 23 0.4388 102.8 1.95 0.85
14年目 R 24 0.4220 102.8 1.95 0.82
15年目 R 25 0.4057 102.8 1.95 0.79
16年目 R 26 0.3901 102.8 1.95 0.76
17年目 R 27 0.3751 102.8 1.95 0.73
18年目 R 28 0.3607 102.8 1.95 0.70
19年目 R 29 0.3468 102.8 1.95 0.67
20年目 R 30 0.3335 102.8 1.95 0.65
21年目 R 31 0.3207 102.8 1.95 0.62
22年目 R 32 0.3083 102.8 1.95 0.60
23年目 R 33 0.2965 102.8 1.95 0.58
24年目 R 34 0.2851 102.8 1.95 0.55
25年目 R 35 0.2741 102.8 1.95 0.53
26年目 R 36 0.2636 102.8 1.95 0.51
27年目 R 37 0.2534 102.8 1.95 0.49
28年目 R 38 0.2437 102.8 1.95 0.47
29年目 R 39 0.2343 102.8 1.95 0.46
30年目 R 40 0.2253 102.8 1.95 0.44
31年目 R 41 0.2166 102.8 1.95 0.42
32年目 R 42 0.2083 102.8 1.95 0.41
33年目 R 43 0.2003 102.8 1.95 0.39
34年目 R 44 0.1926 102.8 1.95 0.37
35年目 R 45 0.1852 102.8 1.95 0.36
36年目 R 46 0.1780 102.8 1.95 0.35
37年目 R 47 0.1712 102.8 1.95 0.33
38年目 R 48 0.1646 102.8 1.95 0.32
39年目 R 49 0.1583 102.8 1.95 0.31
40年目 R 50 0.1522 102.8 1.95 0.30
41年目 R 51 0.1463 102.8 1.95 0.28
42年目 R 52 0.1407 102.8 1.95 0.27
43年目 R 53 0.1353 102.8 1.95 0.26
44年目 R 54 0.1301 102.8 1.95 0.25
45年目 R 55 0.1251 102.8 1.95 0.24
46年目 R 56 0.1203 102.8 1.95 0.23
47年目 R 57 0.1157 102.8 1.95 0.23
48年目 R 58 0.1112 102.8 1.95 0.22
49年目 R 59 0.1069 102.8 0.00 0.00 1.95 0.21
  合　計 114.49 97.51 97.27 31.73

単純事業費計 114.49 97.27

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　小松拡幅
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 32.21 5.06 16.16 53.42 39.04 1.11 0.13 1.35 2.58 1.89 0.34 0.25 56.34 41.17

1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 32.18 4.98 16.26 53.42 37.54 1.10 0.13 1.36 2.59 1.82 0.34 0.24 56.35 39.59
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 32.15 4.91 16.37 53.43 36.10 1.10 0.12 1.36 2.59 1.75 0.34 0.23 56.36 38.08
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 31.89 4.86 16.33 53.09 34.49 1.10 0.12 1.36 2.58 1.68 0.34 0.22 56.01 36.38
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 31.64 4.82 16.30 52.75 32.95 1.09 0.12 1.36 2.57 1.60 0.33 0.21 55.66 34.76
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 31.38 4.77 16.27 52.42 31.48 1.08 0.12 1.36 2.55 1.53 0.33 0.20 55.30 33.22
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 31.12 4.73 16.24 52.08 30.08 1.07 0.12 1.35 2.54 1.47 0.33 0.19 54.95 31.74
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 30.86 4.68 16.20 51.75 28.73 1.06 0.12 1.35 2.53 1.40 0.33 0.18 54.60 30.32
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 30.60 4.64 16.17 51.41 27.45 1.05 0.12 1.35 2.52 1.34 0.32 0.17 54.25 28.96
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 30.34 4.59 16.14 51.07 26.22 1.04 0.12 1.35 2.50 1.29 0.32 0.17 53.90 27.67
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 30.09 4.55 16.10 50.74 25.04 1.03 0.11 1.34 2.49 1.23 0.32 0.16 53.55 26.43
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 29.83 4.50 16.07 50.40 23.92 1.02 0.11 1.34 2.48 1.18 0.32 0.15 53.20 25.25
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 29.57 4.46 16.04 50.06 22.85 1.02 0.11 1.34 2.47 1.13 0.31 0.14 52.84 24.12
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 29.31 4.41 16.01 49.73 21.82 1.01 0.11 1.33 2.45 1.08 0.31 0.14 52.49 23.03
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 29.05 4.36 15.97 49.39 20.84 1.00 0.11 1.33 2.44 1.03 0.31 0.13 52.14 22.00
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 28.79 4.32 15.94 49.06 19.90 0.99 0.11 1.33 2.43 0.98 0.31 0.12 51.79 21.01
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 28.54 4.27 15.91 48.72 19.01 0.98 0.11 1.33 2.41 0.94 0.30 0.12 51.44 20.07
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 28.28 4.23 15.88 48.38 18.15 0.97 0.11 1.32 2.40 0.90 0.30 0.11 51.09 19.16
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 28.02 4.18 15.84 48.05 17.33 0.96 0.11 1.32 2.39 0.86 0.30 0.11 50.74 18.30
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 27.76 4.14 15.81 47.71 16.55 0.95 0.10 1.32 2.38 0.82 0.30 0.10 50.38 17.47
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 27.50 4.09 15.78 47.37 15.80 0.94 0.10 1.32 2.36 0.79 0.29 0.10 50.03 16.69
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 27.24 4.05 15.75 47.04 15.09 0.94 0.10 1.31 2.35 0.75 0.29 0.09 49.68 15.93
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 26.99 4.00 15.71 46.70 14.40 0.93 0.10 1.31 2.34 0.72 0.29 0.09 49.33 15.21
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 26.73 3.96 15.68 46.37 13.75 0.92 0.10 1.31 2.33 0.69 0.29 0.09 48.98 14.52
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 26.47 3.91 15.65 46.03 13.12 0.91 0.10 1.31 2.31 0.66 0.28 0.08 48.63 13.86
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 26.21 3.87 15.62 45.69 12.52 0.90 0.10 1.30 2.30 0.63 0.28 0.08 48.27 13.23
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 25.95 3.82 15.58 45.36 11.96 0.89 0.10 1.30 2.29 0.60 0.28 0.07 47.92 12.63
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 25.69 3.77 15.55 45.02 11.41 0.88 0.10 1.30 2.27 0.58 0.28 0.07 47.57 12.05
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 25.44 3.73 15.52 44.68 10.89 0.87 0.09 1.29 2.26 0.55 0.27 0.07 47.22 11.51
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 25.18 3.68 15.49 44.35 10.39 0.86 0.09 1.29 2.25 0.53 0.27 0.06 46.87 10.98
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 24.92 3.64 15.45 44.01 9.92 0.86 0.09 1.29 2.24 0.50 0.27 0.06 46.52 10.48
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 24.66 3.59 15.42 43.68 9.46 0.85 0.09 1.29 2.22 0.48 0.27 0.06 46.17 10.00
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 24.40 3.55 15.39 43.34 9.03 0.84 0.09 1.28 2.21 0.46 0.26 0.06 45.81 9.54
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 24.14 3.50 15.36 43.00 8.61 0.83 0.09 1.28 2.20 0.44 0.26 0.05 45.46 9.11
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 23.89 3.46 15.32 42.67 8.22 0.82 0.09 1.28 2.19 0.42 0.26 0.05 45.11 8.69
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 23.63 3.41 15.29 42.33 7.84 0.81 0.09 1.28 2.17 0.40 0.26 0.05 44.76 8.29
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 23.37 3.37 15.26 41.99 7.47 0.80 0.09 1.27 2.16 0.38 0.25 0.05 44.41 7.90
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 23.11 3.32 15.22 41.66 7.13 0.79 0.08 1.27 2.15 0.37 0.25 0.04 44.06 7.54
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 22.85 3.28 15.19 41.32 6.80 0.78 0.08 1.27 2.13 0.35 0.25 0.04 43.71 7.19
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 22.59 3.23 15.16 40.99 6.49 0.78 0.08 1.26 2.12 0.34 0.25 0.04 43.35 6.86
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 22.34 3.19 15.13 40.65 6.19 0.77 0.08 1.26 2.11 0.32 0.24 0.04 43.00 6.54
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 22.08 3.14 15.09 40.31 5.90 0.76 0.08 1.26 2.10 0.31 0.24 0.04 42.65 6.24
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 21.82 3.09 15.06 39.98 5.62 0.75 0.08 1.26 2.08 0.29 0.24 0.03 42.30 5.95
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 21.56 3.05 15.03 39.64 5.36 0.74 0.08 1.25 2.07 0.28 0.24 0.03 41.95 5.68
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 21.30 3.00 15.00 39.30 5.11 0.73 0.08 1.25 2.06 0.27 0.23 0.03 41.60 5.41
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 21.04 2.96 14.96 38.97 4.87 0.72 0.07 1.25 2.05 0.26 0.23 0.03 41.24 5.16
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 20.79 2.91 14.93 38.63 4.65 0.71 0.07 1.25 2.03 0.24 0.23 0.03 40.89 4.92
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 20.53 2.87 14.90 38.29 4.43 0.70 0.07 1.24 2.02 0.23 0.23 0.03 40.54 4.69
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 20.27 2.82 14.87 37.96 4.22 0.70 0.07 1.24 2.01 0.22 0.22 0.02 40.19 4.47
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 20.01 2.78 14.83 37.62 4.02 0.69 0.07 1.24 1.99 0.21 0.22 0.02 39.84 4.26

合　    計 1,316.33 194.50 781.21 2,292.03 790.15 45.20 4.91 65.15 115.26 39.21 14.15 4.93 2,421.45 834.29

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　小松拡幅
GDP 走行時間便益 走行経費便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 10 0.99914 0.98549 1.00641 0.99806 0.7307 102.8 27.60 4.31 13.82 45.74 33.42 0.98 0.11 1.17 2.27 1.66 0.30 0.22 48.31 35.30

1年目 R 11 0.99914 0.98528 1.00637 0.99806 0.7026 102.8 27.58 4.25 13.91 45.74 32.14 0.98 0.11 1.18 2.28 1.60 0.30 0.21 48.32 33.95
2年目 R 12 0.99197 0.99076 0.99801 0.99265 0.6756 102.8 27.56 4.19 14.00 45.74 30.90 0.98 0.11 1.19 2.28 1.54 0.30 0.20 48.32 32.65
3年目 R 13 0.99190 0.99067 0.99800 0.99259 0.6496 102.8 27.33 4.15 13.97 45.46 29.53 0.97 0.11 1.19 2.27 1.47 0.30 0.19 48.02 31.19
4年目 R 14 0.99183 0.99059 0.99800 0.99254 0.6246 102.8 27.11 4.11 13.94 45.17 28.21 0.97 0.11 1.18 2.26 1.41 0.29 0.18 47.72 29.81
5年目 R 15 0.99177 0.99050 0.99800 0.99248 0.6006 102.8 26.89 4.07 13.91 44.88 26.95 0.96 0.11 1.18 2.25 1.35 0.29 0.17 47.42 28.48
6年目 R 16 0.99170 0.99041 0.99799 0.99242 0.5775 102.8 26.67 4.03 13.89 44.59 25.75 0.95 0.11 1.18 2.24 1.29 0.29 0.17 47.12 27.21
7年目 R 17 0.99163 0.99031 0.99799 0.99237 0.5553 102.8 26.45 4.00 13.86 44.30 24.60 0.94 0.11 1.18 2.22 1.24 0.29 0.16 46.81 26.00
8年目 R 18 0.99156 0.99022 0.99798 0.99231 0.5339 102.8 26.23 3.96 13.83 44.02 23.50 0.93 0.10 1.18 2.21 1.18 0.28 0.15 46.51 24.83
9年目 R 19 0.99149 0.99012 0.99798 0.99225 0.5134 102.8 26.01 3.92 13.80 43.73 22.45 0.93 0.10 1.17 2.20 1.13 0.28 0.15 46.21 23.73
10年目 R 20 0.99141 0.99002 0.99798 0.99219 0.4936 102.8 25.78 3.88 13.78 43.44 21.44 0.92 0.10 1.17 2.19 1.08 0.28 0.14 45.91 22.66
11年目 R 21 0.99134 0.98992 0.99797 0.99213 0.4746 102.8 25.56 3.84 13.75 43.15 20.48 0.91 0.10 1.17 2.18 1.03 0.28 0.13 45.61 21.65
12年目 R 22 0.99126 0.98982 0.99797 0.99206 0.4564 102.8 25.34 3.80 13.72 42.86 19.56 0.90 0.10 1.17 2.17 0.99 0.28 0.13 45.31 20.68
13年目 R 23 0.99119 0.98971 0.99796 0.99200 0.4388 102.8 25.12 3.76 13.69 42.58 18.68 0.89 0.10 1.16 2.16 0.95 0.27 0.12 45.01 19.75
14年目 R 24 0.99111 0.98961 0.99796 0.99194 0.4220 102.8 24.90 3.72 13.66 42.29 17.85 0.89 0.10 1.16 2.15 0.91 0.27 0.11 44.70 18.87
15年目 R 25 0.99103 0.98950 0.99796 0.99187 0.4057 102.8 24.68 3.69 13.64 42.00 17.04 0.88 0.10 1.16 2.13 0.87 0.27 0.11 44.40 18.01
16年目 R 26 0.99095 0.98939 0.99795 0.99180 0.3901 102.8 24.46 3.65 13.61 41.71 16.27 0.87 0.10 1.16 2.12 0.83 0.27 0.10 44.10 17.20
17年目 R 27 0.99086 0.98927 0.99795 0.99174 0.3751 102.8 24.24 3.61 13.58 41.42 15.54 0.86 0.09 1.15 2.11 0.79 0.27 0.10 43.80 16.43
18年目 R 28 0.99078 0.98916 0.99794 0.99167 0.3607 102.8 24.01 3.57 13.55 41.14 14.84 0.85 0.09 1.15 2.10 0.76 0.26 0.09 43.50 15.69
19年目 R 29 0.99069 0.98904 0.99794 0.99160 0.3468 102.8 23.79 3.53 13.52 40.85 14.17 0.85 0.09 1.15 2.09 0.72 0.26 0.09 43.20 14.98
20年目 R 30 0.99061 0.98892 0.99793 0.99153 0.3335 102.8 23.57 3.49 13.50 40.56 13.53 0.84 0.09 1.15 2.08 0.69 0.26 0.09 42.90 14.31
21年目 R 31 0.99052 0.98879 0.99793 0.99145 0.3207 102.8 23.35 3.45 13.47 40.27 12.92 0.83 0.09 1.14 2.07 0.66 0.26 0.08 42.59 13.66
22年目 R 32 0.99043 0.98867 0.99793 0.99138 0.3083 102.8 23.13 3.41 13.44 39.98 12.33 0.82 0.09 1.14 2.06 0.63 0.25 0.08 42.29 13.04
23年目 R 33 0.99034 0.98854 0.99792 0.99130 0.2965 102.8 22.91 3.38 13.41 39.70 11.77 0.82 0.09 1.14 2.04 0.61 0.25 0.07 41.99 12.45
24年目 R 34 0.99024 0.98840 0.99792 0.99123 0.2851 102.8 22.69 3.34 13.39 39.41 11.24 0.81 0.09 1.14 2.03 0.58 0.25 0.07 41.69 11.89
25年目 R 35 0.99014 0.98827 0.99791 0.99115 0.2741 102.8 22.46 3.30 13.36 39.12 10.72 0.80 0.09 1.13 2.02 0.55 0.25 0.07 41.39 11.34
26年目 R 36 0.99005 0.98813 0.99791 0.99107 0.2636 102.8 22.24 3.26 13.33 38.83 10.24 0.79 0.09 1.13 2.01 0.53 0.25 0.06 41.09 10.83
27年目 R 37 0.98995 0.98798 0.99790 0.99099 0.2534 102.8 22.02 3.22 13.30 38.54 9.77 0.78 0.08 1.13 2.00 0.51 0.24 0.06 40.79 10.34
28年目 R 38 0.98984 0.98784 0.99790 0.99091 0.2437 102.8 21.80 3.18 13.27 38.26 9.32 0.78 0.08 1.13 1.99 0.48 0.24 0.06 40.48 9.87
29年目 R 39 0.98974 0.98769 0.99790 0.99083 0.2343 102.8 21.58 3.14 13.25 37.97 8.90 0.77 0.08 1.13 1.98 0.46 0.24 0.06 40.18 9.41
30年目 R 40 0.98963 0.98754 0.99789 0.99074 0.2253 102.8 21.36 3.11 13.22 37.68 8.49 0.76 0.08 1.12 1.97 0.44 0.24 0.05 39.88 8.99
31年目 R 41 0.98953 0.98738 0.99789 0.99065 0.2166 102.8 21.14 3.07 13.19 37.39 8.10 0.75 0.08 1.12 1.95 0.42 0.23 0.05 39.58 8.57
32年目 R 42 0.98941 0.98722 0.99788 0.99057 0.2083 102.8 20.91 3.03 13.16 37.10 7.73 0.74 0.08 1.12 1.94 0.40 0.23 0.05 39.28 8.18
33年目 R 43 0.98930 0.98705 0.99788 0.99048 0.2003 102.8 20.69 2.99 13.13 36.82 7.37 0.74 0.08 1.12 1.93 0.39 0.23 0.05 38.98 7.81
34年目 R 44 0.98919 0.98688 0.99787 0.99039 0.1926 102.8 20.47 2.95 13.11 36.53 7.04 0.73 0.08 1.11 1.92 0.37 0.23 0.04 38.68 7.45
35年目 R 45 0.98907 0.98671 0.99787 0.99029 0.1852 102.8 20.25 2.91 13.08 36.24 6.71 0.72 0.08 1.11 1.91 0.35 0.23 0.04 38.37 7.11
36年目 R 46 0.98895 0.98653 0.99786 0.99020 0.1780 102.8 20.03 2.87 13.05 35.95 6.40 0.71 0.08 1.11 1.90 0.34 0.22 0.04 38.07 6.78
37年目 R 47 0.98882 0.98634 0.99786 0.99010 0.1712 102.8 19.81 2.83 13.02 35.66 6.11 0.71 0.07 1.11 1.89 0.32 0.22 0.04 37.77 6.47
38年目 R 48 0.98870 0.98615 0.99785 0.99000 0.1646 102.8 19.59 2.80 12.99 35.38 5.82 0.70 0.07 1.10 1.87 0.31 0.22 0.04 37.47 6.17
39年目 R 49 0.98857 0.98596 0.99785 0.98990 0.1583 102.8 19.36 2.76 12.97 35.09 5.55 0.69 0.07 1.10 1.86 0.30 0.22 0.03 37.17 5.88
40年目 R 50 0.98844 0.98576 0.99785 0.98980 0.1522 102.8 19.14 2.72 12.94 34.80 5.30 0.68 0.07 1.10 1.85 0.28 0.21 0.03 36.87 5.61
41年目 R 51 0.98830 0.98555 0.99784 0.98969 0.1463 102.8 18.92 2.68 12.91 34.51 5.05 0.67 0.07 1.10 1.84 0.27 0.21 0.03 36.57 5.35
42年目 R 52 0.98816 0.98534 0.99784 0.98958 0.1407 102.8 18.70 2.64 12.88 34.22 4.82 0.67 0.07 1.09 1.83 0.26 0.21 0.03 36.26 5.10
43年目 R 53 0.98802 0.98513 0.99783 0.98947 0.1353 102.8 18.48 2.60 12.86 33.94 4.59 0.66 0.07 1.09 1.82 0.25 0.21 0.03 35.96 4.87
44年目 R 54 0.98787 0.98490 0.99783 0.98936 0.1301 102.8 18.26 2.56 12.83 33.65 4.38 0.65 0.07 1.09 1.81 0.24 0.21 0.03 35.66 4.64
45年目 R 55 0.98773 0.98467 0.99782 0.98925 0.1251 102.8 18.04 2.52 12.80 33.36 4.17 0.64 0.07 1.09 1.80 0.22 0.20 0.03 35.36 4.42
46年目 R 56 0.98757 0.98443 0.99782 0.98913 0.1203 102.8 17.81 2.49 12.77 33.07 3.98 0.63 0.07 1.09 1.78 0.21 0.20 0.02 35.06 4.22
47年目 R 57 0.98742 0.98418 0.99781 0.98901 0.1157 102.8 17.59 2.45 12.74 32.78 3.79 0.63 0.06 1.08 1.77 0.21 0.20 0.02 34.76 4.02
48年目 R 58 0.98726 0.98393 0.99781 0.98889 0.1112 102.8 17.37 2.41 12.72 32.50 3.61 0.62 0.06 1.08 1.76 0.20 0.20 0.02 34.46 3.83
49年目 R 59 0.98709 0.98367 0.99780 0.98876 0.1069 102.8 17.15 2.37 12.69 32.21 3.44 0.61 0.06 1.08 1.75 0.19 0.19 0.02 34.15 3.65

合　    計 1,128.15 165.98 668.21 1,962.34 676.50 40.16 4.37 56.78 101.30 34.47 12.43 4.33 2,076.07 715.30
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