
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道６号　新宿拡幅

事業主体 関東地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
事業全体：費用便益比（B/C）＝1.2（経済的純現在価値（B-C）＝　245億円、経済的内部収益率（EIRR）＝ 4.4％）
残事業　：費用便益比（B/C）＝9.7（経済的純現在価値（B-C）＝　549億円、経済的内部収益率（EIRR）＝24.5％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリティ
の確保

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益算定範囲）について
　渋滞損失時間(現況）：32,987.2万人・時間/年
　渋滞損失削減時間　303.3万人・時間/年　（32,987.2万人・時間/年　⇒　32,683.9万人・時間/年）
区間b（当該区間）について：（国道6号（葛飾区新宿2丁目～葛飾区金町6丁目））
　当該区間の渋滞損失時間　 ：133.38万人・時間/年
  当該区間の渋滞損失削減率 ：3割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
上り「新葛飾橋～青戸8丁目（区間番号：13300060220～13300060190）」、下り「青戸8丁目～中川大橋東（区間番号：13300060190）」に混雑時旅行速度が
20Km/h未満の区間が発生

□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 利便性向上が見込まれるバス路線：都営バス、京成バス、京成タウンバス、レインボーかつしか、マイスカイ交通

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

■ 中心市街地内で行う事業である 国道6号新宿拡幅沿線が沿線型商業地域で中心市街地に該当

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以
上)への連絡道路となる

国土・地域ネット
ワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場
合）

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
対象となる観光地：東京スカイツリー、浅草寺
アクセス向上が見込まれる区間：松戸市役所から東京スカイツリー（54分→38分）　松戸市役所から浅草寺（57分→41分）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

■
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当す
る区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上
が期待できる

自転車交通量：3,909台/日、自動車交通量が27,132台/12h以上、歩行者交通量：1,397人/日

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

■ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり 東京都の第一次緊急輸送道路に指定

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

対象となる3次医療施設：松戸市立総合医療センター（旧国保松戸市立病院）
アクセス向上が見込まれる区間：葛飾区新宿1丁目~松戸市立総合医療センター（19分→17分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線
形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量
100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以
上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけ
がある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

東京都地域防災計画：第一次緊急輸送道路に位置づけ

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量： 181.6 t/年

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

評価対象区間（現道／並行区間等）：国道6号（葛飾区新宿2丁目～葛飾区金町6丁目）
排出削減量： 35.0 t／年、排出削減率：6割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
評価対象区間（現道／並行区間等）：国道6号（葛飾区新宿2丁目～葛飾区金町6丁目）
排出削減量： 2.6 t／年、排出削減率：3割削減

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間
がある

葛飾区金町3-19:夜間67dB、73dB（令和2年度自動車交通騒音・振動調査結果）の区間で夜間要請限度（65dB）を超過

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 都心部や隣接都市間との連携強化を図るための都市間ネットワークに位置付け（葛飾区都市計画マスタープラン）

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道6号 新宿拡幅 L=2.1km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

40,600～68,600 4～6 関東地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年

単純合計 324億円 35億円 359億円 

うち残事業分 70億円 15億円 85億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,046億円 11億円 1,057億円 

うち残事業分 58億円 4.7億円 63億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

87億円 3.9億円 0.49億円 92億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,240億円 55億円 7.0億円 1,301億円 

うち残事業分 555億円 45億円 11億円 612億円 

令和4年度

令和4年度

令和13年度



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 40,600～68,600 ±10%

事業費 324億円 ±10%

事業期間 61年 ±20%

④ 感 度 分 析（残全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 40,600～68,600 ±10%

事業費 70億円 ±10%

事業期間 8年 ±20%

経済的内部収益率（事業全体） 4.4%

経済的純現在価値（事業全体） 245億円

費用便益比（事業全体） 1.2

費用便益比（残事業）

経済的純現在価値（残事業）

経済的内部収益率（残事業）

9.7

549億円

24.5%

9.7 ～ 9.9

8.9 ～ 10.7

8.9 ～ 10.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.2 ～ 1.3

1.2 ～ 1.2

1.1 ～ 1.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：一般国道6号　新宿拡幅（事業全体）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※2 [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　
※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。
※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：1,270.5km 10,794.13 10,709.48 84.65

③その他道路合計
：1,232.1km

10,339.21 10,322.44

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

(一)江戸
川堤防
線：
5.5km

11,400 10,600

14 12

31.53 24.16

(主)三郷
松伏線：
6.9km

13,200 13,200

16 14

41.14 34.67

(主)松戸
野田線：
2.8km

17,800 18,600

9.7 10.4

33.41 37.19

7.8

16.69 7.71

様式－３①

3.4

12.58 8.44

整備なし(A) 整備あり(B)

141.14 99.65

①新設・改築道路
[一般国道６号

新宿拡幅]
：2.1km

55,100 61,900

12.5 8.4

国道14
号：
6.9km

25,500 25,400

17 17

71.43 70.29

②主な周

辺道路※4

(主)王子
金町市川

線：
2.6km

7,700 5,000

11.0

(主)御徒
町小岩
線：
5.8km

30,800 30,700

16 16

93.13 90.69

(主)松戸
草加線：
1.3km

14,800 12,900

4.4

(主)王子
金町市川
線：
4.5km

6,000 6,100

13 13

13.88 14.23



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

事業中区間

高速道路

国道

主要地方道

一般県道

凡例

①新設・改築道路

新宿拡幅

L=2.1km

新宿地区 金町地区

②主な周辺道路

（主）松戸野田線

②主な周辺道路

（主）松戸草加線

②主な周辺道路

（主）三郷松伏線

②主な周辺道路

（主）御徒町小岩線

②主な周辺道路

（一）江戸川堤防線

②主な周辺道路

（主）王子金町市川線

②主な周辺道路

国道14号

298

14

318

318

308

9

54

501
葛飾区

江戸川区

市川市

三郷市

足立区

三
郷
松
伏
線

②主な周辺道路

（主）王子金町市川線

451

松戸市

6

延長0.9km 延長1.2km



交通状況の変化

事業名：一般国道6号　新宿拡幅（残事業）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※2 [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量※1 [台/日]

走行時間※2 [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　
※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。
※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

54.71 51.99

①新設・改築道路
[一般国道６号

新宿拡幅]
※金町地区
：1.2km

52,900 60,100

8.0 8.1

合計：1,270.5km 10,747.41 10,709.48 37.93

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

③その他道路合計
：1,232.1km

10,326.19 10,322.44

13 14

34.17 34.67

28.92 37.19

(主)三郷
松伏線：
6.9km

13,100 13,200

(主)松戸
野田線：
2.8km

16,200 18,600

9.1 10.4

(主)御徒
町小岩
線：
5.8km

31,400 30,700

(主)王子
金町市川

線：
2.6km

6,300 5,000

11 7.8

17 16

99.33 90.69

13.19 7.71

(一)江戸
川堤防
線：
5.5km

14,200 10,600

(主)王子
金町市川
線：
4.5km

5,400 6,100

12 13

17 12

46.49 24.16

11.35 14.23

3.8 3.4

9.61 8.44

71.12 70.29

52.33 47.67

②主な周

辺道路※4

国道14
号：
6.9km

25,500 25,400

①新設・改築道路
[一般国道６号

新宿拡幅]
※新宿地区
：0.9km

50,600 64,300

5.1 4.1

(主)松戸
草加線：
1.3km

12,900 12,900

17 17

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

事業中区間

高速道路

国道

主要地方道

一般県道

凡例

①新設・改築道路

新宿拡幅

L=2.1km

新宿地区 金町地区

②主な周辺道路

（主）松戸野田線

②主な周辺道路

（主）松戸草加線

②主な周辺道路

（主）三郷松伏線

②主な周辺道路

（主）御徒町小岩線

②主な周辺道路

（一）江戸川堤防線

②主な周辺道路

（主）王子金町市川線

②主な周辺道路

国道14号

298

14

318

318

308

9

54

501
葛飾区

江戸川区

市川市

三郷市

足立区

三
郷
松
伏
線

②主な周辺道路

（主）王子金町市川線

451

松戸市

6

延長0.9km 延長1.2km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道6号　新宿拡幅

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Qmax）以上の路線、交通容量（Qmin～Qmax）の路線等
が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生
ずる「加重平均速度」を用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：一般国道6号　新宿拡幅

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名：一般国道6号　新宿拡幅

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道6号　新宿拡幅（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.37 2.1 0.77
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-61年目 S 45 7.6866 44.9 0.09 1.57
-60年目 S 46 7.3910 47.0 0.10 1.60
-59年目 S 47 7.1067 50.2 0.20 2.88
-58年目 S 48 6.8333 57.8 0.26 3.13
-57年目 S 49 6.5705 69.0 2.80 27.18
-56年目 S 50 6.3178 72.9 7.59 66.99
-55年目 S 51 6.0748 79.1 9.09 71.16
-54年目 S 52 5.8412 83.8 15.00 106.48
-53年目 S 53 5.6165 87.4 19.88 130.22
-52年目 S 54 5.4005 89.6 13.20 81.03
-51年目 S 55 5.1928 95.3 1.63 9.05
-50年目 S 56 4.9931 97.8 1.20 6.25
-49年目 S 57 4.8010 98.9 2.80 13.86
-48年目 S 58 4.6164 99.8 1.40 6.60
-47年目 S 59 4.4388 101.8 1.60 7.11
-46年目 S 60 4.2681 102.6 3.00 12.72
-45年目 S 61 4.1039 104.4 5.45 21.84
-44年目 S 62 3.9461 104.1 6.00 23.17
-43年目 S 63 3.7943 104.7 4.31 15.92
-42年目 H 1 3.6484 107.5 18.87 65.27
-41年目 H 2 3.5081 109.9 19.61 63.80
-40年目 H 3 3.3731 112.5 17.34 52.96
-39年目 H 4 3.2434 114.1 15.28 44.27
-38年目 H 5 3.1187 114.4 17.69 49.13
-37年目 H 6 2.9987 114.3 6.64 17.75
-36年目 H 7 2.8834 113.7 1.18 3.06
-35年目 H 8 2.7725 113.2 0.19 0.48
-34年目 H 9 2.6658 114.2 0.03 0.07
-33年目 H 10 2.5633 113.6 0.10 0.22
-32年目 H 11 2.4647 112.0 0.10 0.23
-31年目 H 12 2.3699 110.7 0.10 0.23
-30年目 H 13 2.2788 109.4 0.49 1.03
-29年目 H 14 2.1911 107.6 0.19 0.40
-28年目 H 15 2.1068 106.1 0.24 0.48
-27年目 H 16 2.0258 105.0 0.84 1.66
-26年目 H 17 1.9479 103.7 3.37 6.46
-25年目 H 18 1.8730 103.0 4.63 8.57
-24年目 H 19 1.8009 102.1 3.25 5.84
-23年目 H 20 1.7317 101.6 3.09 5.37
-22年目 H 21 1.6651 100.3 3.10 5.25
-21年目 H 22 1.6010 98.6 2.10 3.48
-20年目 H 23 1.5395 97.2 0.74 1.20
-19年目 H 24 1.4802 96.4 3.12 4.89
-18年目 H 25 1.4233 96.4 1.75 2.64
-17年目 H 26 1.3686 98.7 2.59 3.66
-16年目 H 27 1.3159 100.2 0.96 1.28
-15年目 H 28 1.2653 100.3 1.41 1.81
-14年目 H 29 1.2167 100.5 1.18 1.46
-13年目 H 30 1.1699 100.4 2.09 2.48
-12年目 R 1 1.1249 101.2 8.49 9.62
-11年目 R 2 1.0816 101.9 7.14 7.72
-10年目 R 3 1.0400 101.9 4.64 4.83
-9年目 R 4 1.0000 101.9 6.04 6.04
-8年目 R 5 0.9615 101.9 6.12 5.88
-7年目 R 6 0.9246 101.9 10.04 9.28
-6年目 R 7 0.8890 101.9 10.95 9.73
-5年目 R 8 0.8548 101.9 11.45 9.79
-4年目 R 9 0.8219 101.9 9.09 7.47
-3年目 R 10 0.7903 101.9 9.09 7.18
-2年目 R 11 0.7599 101.9 7.73 5.87
-1年目 R 12 0.7307 101.9 5.16 3.77

供用開始年次 R 13 0.7026 101.9 0.70 0.49
1年目 R 14 0.6756 101.9 0.70 0.47
2年目 R 15 0.6496 101.9 0.70 0.45
3年目 R 16 0.6246 101.9 0.70 0.44
4年目 R 17 0.6006 101.9 0.70 0.42
5年目 R 18 0.5775 101.9 0.70 0.40
6年目 R 19 0.5553 101.9 0.70 0.39
7年目 R 20 0.5339 101.9 0.70 0.37
8年目 R 21 0.5134 101.9 0.70 0.36
9年目 R 22 0.4936 101.9 0.70 0.35
10年目 R 23 0.4746 101.9 0.70 0.33
11年目 R 24 0.4564 101.9 0.70 0.32
12年目 R 25 0.4388 101.9 0.70 0.31
13年目 R 26 0.4220 101.9 0.70 0.30
14年目 R 27 0.4057 101.9 0.70 0.28
15年目 R 28 0.3901 101.9 0.70 0.27
16年目 R 29 0.3751 101.9 0.70 0.26
17年目 R 30 0.3607 101.9 0.70 0.25
18年目 R 31 0.3468 101.9 0.70 0.24
19年目 R 32 0.3335 101.9 0.70 0.23
20年目 R 33 0.3207 101.9 0.70 0.22
21年目 R 34 0.3083 101.9 0.70 0.22
22年目 R 35 0.2965 101.9 0.70 0.21
23年目 R 36 0.2851 101.9 0.70 0.20
24年目 R 37 0.2741 101.9 0.70 0.19
25年目 R 38 0.2636 101.9 0.70 0.18
26年目 R 39 0.2534 101.9 0.70 0.18
27年目 R 40 0.2437 101.9 0.70 0.17
28年目 R 41 0.2343 101.9 0.70 0.16
29年目 R 42 0.2253 101.9 0.70 0.16
30年目 R 43 0.2166 101.9 0.70 0.15
31年目 R 44 0.2083 101.9 0.70 0.15
32年目 R 45 0.2003 101.9 0.70 0.14
33年目 R 46 0.1926 101.9 0.70 0.13
34年目 R 47 0.1852 101.9 0.70 0.13
35年目 R 48 0.1780 101.9 0.70 0.12
36年目 R 49 0.1712 101.9 0.70 0.12
37年目 R 50 0.1646 101.9 0.70 0.12
38年目 R 51 0.1583 101.9 0.70 0.11
39年目 R 52 0.1522 101.9 0.70 0.11
40年目 R 53 0.1463 101.9 0.70 0.10
41年目 R 54 0.1407 101.9 0.70 0.10
42年目 R 55 0.1353 101.9 0.70 0.09
43年目 R 56 0.1301 101.9 0.70 0.09
44年目 R 57 0.1251 101.9 0.70 0.09
45年目 R 58 0.1203 101.9 0.70 0.08
46年目 R 59 0.1157 101.9 0.70 0.08
47年目 R 60 0.1112 101.9 0.70 0.08
48年目 R 61 0.1069 101.9 0.70 0.07
49年目 R 62 0.1028 101.9 -52.24 -5.37 0.70 0.07
合計 271.59 1046.01 35.00 10.99

単純事業費計 323.83 35.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した概略事業計画を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道6号　新宿拡幅（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.37 0.9 0.33
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-8年目 R 5 0.9615 101.9 6.12 5.88
-7年目 R 6 0.9246 101.9 10.04 9.28
-6年目 R 7 0.8890 101.9 10.95 9.73
-5年目 R 8 0.8548 101.9 11.45 9.79
-4年目 R 9 0.8219 101.9 9.09 7.47
-3年目 R 10 0.7903 101.9 9.09 7.18
-2年目 R 11 0.7599 101.9 7.73 5.87
-1年目 R 12 0.7307 101.9 5.16 3.77

供用開始年次 R 13 0.7026 101.9 0.30 0.21
1年目 R 14 0.6756 101.9 0.30 0.20
2年目 R 15 0.6496 101.9 0.30 0.19
3年目 R 16 0.6246 101.9 0.30 0.19
4年目 R 17 0.6006 101.9 0.30 0.18
5年目 R 18 0.5775 101.9 0.30 0.17
6年目 R 19 0.5553 101.9 0.30 0.17
7年目 R 20 0.5339 101.9 0.30 0.16
8年目 R 21 0.5134 101.9 0.30 0.15
9年目 R 22 0.4936 101.9 0.30 0.15
10年目 R 23 0.4746 101.9 0.30 0.14
11年目 R 24 0.4564 101.9 0.30 0.14
12年目 R 25 0.4388 101.9 0.30 0.13
13年目 R 26 0.4220 101.9 0.30 0.13
14年目 R 27 0.4057 101.9 0.30 0.12
15年目 R 28 0.3901 101.9 0.30 0.12
16年目 R 29 0.3751 101.9 0.30 0.11
17年目 R 30 0.3607 101.9 0.30 0.11
18年目 R 31 0.3468 101.9 0.30 0.10
19年目 R 32 0.3335 101.9 0.30 0.10
20年目 R 33 0.3207 101.9 0.30 0.10
21年目 R 34 0.3083 101.9 0.30 0.09
22年目 R 35 0.2965 101.9 0.30 0.09
23年目 R 36 0.2851 101.9 0.30 0.09
24年目 R 37 0.2741 101.9 0.30 0.08
25年目 R 38 0.2636 101.9 0.30 0.08
26年目 R 39 0.2534 101.9 0.30 0.08
27年目 R 40 0.2437 101.9 0.30 0.07
28年目 R 41 0.2343 101.9 0.30 0.07
29年目 R 42 0.2253 101.9 0.30 0.07
30年目 R 43 0.2166 101.9 0.30 0.06
31年目 R 44 0.2083 101.9 0.30 0.06
32年目 R 45 0.2003 101.9 0.30 0.06
33年目 R 46 0.1926 101.9 0.30 0.06
34年目 R 47 0.1852 101.9 0.30 0.06
35年目 R 48 0.1780 101.9 0.30 0.05
36年目 R 49 0.1712 101.9 0.30 0.05
37年目 R 50 0.1646 101.9 0.30 0.05
38年目 R 51 0.1583 101.9 0.30 0.05
39年目 R 52 0.1522 101.9 0.30 0.05
40年目 R 53 0.1463 101.9 0.30 0.04
41年目 R 54 0.1407 101.9 0.30 0.04
42年目 R 55 0.1353 101.9 0.30 0.04
43年目 R 56 0.1301 101.9 0.30 0.04
44年目 R 57 0.1251 101.9 0.30 0.04
45年目 R 58 0.1203 101.9 0.30 0.04
46年目 R 59 0.1157 101.9 0.30 0.03
47年目 R 60 0.1112 101.9 0.30 0.03
48年目 R 61 0.1069 101.9 0.30 0.03
49年目 R 62 0.1028 101.9 -5.70 -0.59 0.30 0.03
合計 63.92 58.40 15.00 4.71

単純事業費計 69.62 15.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した概略事業計画を採用したものであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道６号　新宿拡幅（事業全体）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 101.9 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 13 0.99609 1.00593 0.99258 0.99724 0.7026 101.9 48.00 13.65 25.69 87.33 61.36 1.87 0.45 1.57 3.88 2.73 0.49 0.34 91.70 64.43

1年目 R 14 0.99608 1.00589 0.99252 0.99723 0.6756 101.9 47.81 13.73 25.50 87.03 58.80 1.86 0.45 1.56 3.87 2.61 0.49 0.33 91.39 61.74

2年目 R 15 0.99606 1.00586 0.99247 0.99722 0.6496 101.9 47.62 13.81 25.31 86.74 56.34 1.85 0.45 1.55 3.85 2.50 0.49 0.32 91.07 59.16

3年目 R 16 0.99604 1.00582 0.99241 0.99721 0.6246 101.9 47.44 13.89 25.12 86.44 53.99 1.84 0.46 1.54 3.84 2.40 0.49 0.30 90.76 56.69

4年目 R 17 0.99603 1.00579 0.99235 0.99720 0.6006 101.9 47.25 13.97 24.92 86.14 51.73 1.84 0.46 1.52 3.82 2.29 0.48 0.29 90.44 54.32

5年目 R 18 0.99601 1.00576 0.99229 0.99720 0.5775 101.9 47.06 14.05 24.73 85.84 49.57 1.83 0.46 1.51 3.80 2.20 0.48 0.28 90.13 52.05

6年目 R 19 0.99600 1.00572 0.99223 0.99719 0.5553 101.9 46.87 14.13 24.54 85.55 47.50 1.82 0.46 1.50 3.79 2.10 0.48 0.27 89.81 49.87

7年目 R 20 0.99598 1.00569 0.99217 0.99718 0.5339 101.9 46.68 14.21 24.35 85.25 45.52 1.82 0.47 1.49 3.77 2.01 0.48 0.26 89.50 47.78

8年目 R 21 0.99596 1.00566 0.99211 0.99717 0.5134 101.9 46.50 14.29 24.16 84.95 43.61 1.81 0.47 1.48 3.75 1.93 0.48 0.25 89.18 45.78

9年目 R 22 0.98966 0.99987 0.99314 0.99217 0.4936 101.9 46.31 14.37 23.97 84.65 41.79 1.80 0.47 1.47 3.74 1.85 0.48 0.24 88.87 43.87

10年目 R 23 0.98955 0.99987 0.99310 0.99210 0.4746 101.9 45.83 14.37 23.81 84.01 39.87 1.78 0.47 1.46 3.71 1.76 0.47 0.22 88.19 41.86

11年目 R 24 0.98944 0.99987 0.99305 0.99204 0.4564 101.9 45.35 14.37 23.64 83.36 38.05 1.76 0.47 1.45 3.68 1.68 0.47 0.21 87.51 39.94

12年目 R 25 0.98932 0.99987 0.99300 0.99198 0.4388 101.9 44.87 14.37 23.48 82.72 36.30 1.74 0.47 1.44 3.65 1.60 0.47 0.20 86.84 38.11

13年目 R 26 0.98921 0.99987 0.99295 0.99191 0.4220 101.9 44.39 14.37 23.31 82.07 34.63 1.73 0.47 1.43 3.62 1.53 0.46 0.20 86.16 36.36

14年目 R 27 0.98909 0.99987 0.99290 0.99185 0.4057 101.9 43.91 14.36 23.15 81.43 33.04 1.71 0.47 1.42 3.59 1.46 0.46 0.19 85.48 34.68

15年目 R 28 0.98897 0.99987 0.99285 0.99178 0.3901 101.9 43.43 14.36 22.99 80.78 31.52 1.69 0.47 1.41 3.57 1.39 0.46 0.18 84.80 33.08

16年目 R 29 0.98885 0.99987 0.99280 0.99171 0.3751 101.9 42.96 14.36 22.82 80.14 30.06 1.67 0.47 1.39 3.54 1.33 0.45 0.17 84.13 31.56

17年目 R 30 0.98872 0.99987 0.99275 0.99164 0.3607 101.9 42.48 14.36 22.66 79.49 28.67 1.65 0.47 1.38 3.51 1.27 0.45 0.16 83.45 30.10

18年目 R 31 0.98859 0.99987 0.99269 0.99157 0.3468 101.9 42.00 14.36 22.49 78.85 27.35 1.63 0.47 1.37 3.48 1.21 0.44 0.15 82.77 28.71

19年目 R 32 0.98846 0.99987 0.99264 0.99150 0.3335 101.9 41.52 14.35 22.33 78.20 26.08 1.61 0.47 1.36 3.45 1.15 0.44 0.15 82.09 27.38

20年目 R 33 0.98833 0.99987 0.99258 0.99143 0.3207 101.9 41.04 14.35 22.16 77.56 24.87 1.60 0.47 1.35 3.42 1.10 0.44 0.14 81.41 26.11

21年目 R 34 0.98819 0.99987 0.99253 0.99135 0.3083 101.9 40.56 14.35 22.00 76.91 23.71 1.58 0.47 1.34 3.39 1.05 0.43 0.13 80.74 24.89

22年目 R 35 0.98805 0.99987 0.99247 0.99128 0.2965 101.9 40.08 14.35 21.84 76.27 22.61 1.56 0.47 1.33 3.36 1.00 0.43 0.13 80.06 23.73

23年目 R 36 0.98790 0.99987 0.99242 0.99120 0.2851 101.9 39.60 14.35 21.67 75.62 21.56 1.54 0.47 1.32 3.34 0.95 0.43 0.12 79.38 22.63

24年目 R 37 0.98775 0.99987 0.99236 0.99112 0.2741 101.9 39.12 14.35 21.51 74.98 20.55 1.52 0.47 1.31 3.31 0.91 0.42 0.12 78.70 21.57

25年目 R 38 0.98760 0.99987 0.99230 0.99104 0.2636 101.9 38.64 14.34 21.34 74.33 19.59 1.50 0.47 1.30 3.28 0.86 0.42 0.11 78.03 20.56

26年目 R 39 0.98745 0.99987 0.99224 0.99096 0.2534 101.9 38.17 14.34 21.18 73.68 18.67 1.48 0.47 1.29 3.25 0.82 0.41 0.10 77.35 19.60

27年目 R 40 0.98729 0.99987 0.99218 0.99088 0.2437 101.9 37.69 14.34 21.01 73.04 17.80 1.47 0.47 1.28 3.22 0.78 0.41 0.10 76.67 18.68

28年目 R 41 0.98712 0.99987 0.99212 0.99079 0.2343 101.9 37.21 14.34 20.85 72.39 16.96 1.45 0.47 1.27 3.19 0.75 0.41 0.10 75.99 17.80

29年目 R 42 0.98696 0.99987 0.99205 0.99071 0.2253 101.9 36.73 14.34 20.68 71.75 16.16 1.43 0.47 1.26 3.16 0.71 0.40 0.09 75.32 16.97

30年目 R 43 0.98678 0.99987 0.99199 0.99062 0.2166 101.9 36.25 14.33 20.52 71.10 15.40 1.41 0.47 1.25 3.13 0.68 0.40 0.09 74.64 16.17

31年目 R 44 0.98661 0.99987 0.99193 0.99053 0.2083 101.9 35.77 14.33 20.36 70.46 14.68 1.39 0.47 1.24 3.11 0.65 0.40 0.08 73.96 15.40

32年目 R 45 0.98643 0.99987 0.99186 0.99044 0.2003 101.9 35.29 14.33 20.19 69.81 13.98 1.37 0.47 1.23 3.08 0.62 0.39 0.08 73.28 14.68

33年目 R 46 0.98624 0.99987 0.99179 0.99035 0.1926 101.9 34.81 14.33 20.03 69.17 13.32 1.35 0.47 1.22 3.05 0.59 0.39 0.07 72.60 13.98

34年目 R 47 0.98605 0.99987 0.99173 0.99026 0.1852 101.9 34.33 14.33 19.86 68.52 12.69 1.33 0.47 1.21 3.02 0.56 0.38 0.07 71.93 13.32

35年目 R 48 0.98585 0.99987 0.99166 0.99016 0.1780 101.9 33.85 14.33 19.70 67.88 12.09 1.32 0.47 1.20 2.99 0.53 0.38 0.07 71.25 12.69

36年目 R 49 0.98565 0.99987 0.99159 0.99006 0.1712 101.9 33.37 14.32 19.53 67.23 11.51 1.30 0.47 1.19 2.96 0.51 0.38 0.06 70.57 12.08

37年目 R 50 0.98544 0.99987 0.99151 0.98996 0.1646 101.9 32.90 14.32 19.37 66.59 10.96 1.28 0.47 1.18 2.93 0.48 0.37 0.06 69.89 11.51

38年目 R 51 0.98522 0.99987 0.99144 0.98986 0.1583 101.9 32.42 14.32 19.21 65.94 10.44 1.26 0.47 1.17 2.90 0.46 0.37 0.06 69.22 10.96

39年目 R 52 0.98500 0.99987 0.99137 0.98976 0.1522 101.9 31.94 14.32 19.04 65.30 9.94 1.24 0.47 1.16 2.88 0.44 0.37 0.06 68.54 10.43

40年目 R 53 0.98477 0.99987 0.99129 0.98965 0.1463 101.9 31.46 14.32 18.88 64.65 9.46 1.22 0.47 1.15 2.85 0.42 0.36 0.05 67.86 9.93

41年目 R 54 0.98454 0.99987 0.99122 0.98954 0.1407 101.9 30.98 14.31 18.71 64.01 9.01 1.20 0.47 1.14 2.82 0.40 0.36 0.05 67.18 9.45

42年目 R 55 0.98429 0.99987 0.99114 0.98943 0.1353 101.9 30.50 14.31 18.55 63.36 8.57 1.19 0.47 1.13 2.79 0.38 0.35 0.05 66.50 9.00

43年目 R 56 0.98404 0.99987 0.99106 0.98932 0.1301 101.9 30.02 14.31 18.38 62.72 8.16 1.17 0.47 1.12 2.76 0.36 0.35 0.05 65.83 8.56

44年目 R 57 0.98378 0.99987 0.99098 0.98920 0.1251 101.9 29.54 14.31 18.22 62.07 7.76 1.15 0.47 1.11 2.73 0.34 0.35 0.04 65.15 8.15

45年目 R 58 0.98352 0.99987 0.99090 0.98909 0.1203 101.9 29.06 14.31 18.05 61.43 7.39 1.13 0.47 1.10 2.70 0.33 0.34 0.04 64.47 7.75

46年目 R 59 0.98324 0.99987 0.99081 0.98897 0.1157 101.9 28.58 14.31 17.89 60.78 7.03 1.11 0.47 1.09 2.67 0.31 0.34 0.04 63.79 7.38

47年目 R 60 0.98295 0.99987 0.99073 0.98884 0.1112 101.9 28.10 14.30 17.73 60.13 6.69 1.09 0.47 1.08 2.65 0.29 0.34 0.04 63.12 7.02

48年目 R 61 0.98266 0.99987 0.99064 0.98872 0.1069 101.9 27.63 14.30 17.56 59.49 6.36 1.07 0.47 1.07 2.62 0.28 0.33 0.04 62.44 6.68

49年目 R 62 0.98235 0.99987 0.99055 0.98859 0.1028 101.9 27.15 14.30 17.40 58.84 6.05 1.06 0.47 1.06 2.59 0.27 0.33 0.03 61.76 6.35

合　計 1,931.08 713.51 1,072.39 3,716.99 1,239.73 75.09 23.43 65.55 164.07 54.79 20.87 6.97 3,901.92 1,301.50

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(関東臨海ﾌﾞﾛｯｸ)
R4

年度
（基準年）



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道６号　新宿拡幅（残事業）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 101.9 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 13 0.99609 1.00593 0.99258 0.99724 0.7026 101.9 20.32 4.76 14.27 39.35 27.64 1.63 0.32 1.28 3.23 2.27 0.79 0.55 43.36 30.47

1年目 R 14 0.99608 1.00589 0.99252 0.99723 0.6756 101.9 20.24 4.78 14.17 39.19 26.48 1.62 0.32 1.27 3.22 2.17 0.78 0.53 43.19 29.18

2年目 R 15 0.99606 1.00586 0.99247 0.99722 0.6496 101.9 20.16 4.81 14.06 39.03 25.35 1.61 0.32 1.26 3.20 2.08 0.78 0.51 43.02 27.94

3年目 R 16 0.99604 1.00582 0.99241 0.99721 0.6246 101.9 20.08 4.84 13.96 38.88 24.28 1.61 0.33 1.25 3.19 1.99 0.78 0.49 42.84 26.76

4年目 R 17 0.99603 1.00579 0.99235 0.99720 0.6006 101.9 20.00 4.87 13.85 38.72 23.25 1.60 0.33 1.24 3.17 1.91 0.78 0.47 42.67 25.63

5年目 R 18 0.99601 1.00576 0.99229 0.99720 0.5775 101.9 19.92 4.90 13.74 38.56 22.27 1.59 0.33 1.24 3.16 1.82 0.78 0.45 42.50 24.54

6年目 R 19 0.99600 1.00572 0.99223 0.99719 0.5553 101.9 19.84 4.92 13.64 38.40 21.32 1.59 0.33 1.23 3.15 1.75 0.77 0.43 42.32 23.50

7年目 R 20 0.99598 1.00569 0.99217 0.99718 0.5339 101.9 19.76 4.95 13.53 38.25 20.42 1.58 0.33 1.22 3.13 1.67 0.77 0.41 42.15 22.50

8年目 R 21 0.99596 1.00566 0.99211 0.99717 0.5134 101.9 19.68 4.98 13.43 38.09 19.55 1.58 0.34 1.21 3.12 1.60 0.77 0.39 41.98 21.55

9年目 R 22 0.98966 0.99987 0.99314 0.99217 0.4936 101.9 19.60 5.01 13.32 37.93 18.72 1.57 0.34 1.20 3.10 1.53 0.77 0.38 41.80 20.64

10年目 R 23 0.98955 0.99987 0.99310 0.99210 0.4746 101.9 19.40 5.01 13.23 37.64 17.86 1.55 0.34 1.19 3.08 1.46 0.76 0.36 41.48 19.69

11年目 R 24 0.98944 0.99987 0.99305 0.99204 0.4564 101.9 19.20 5.01 13.14 37.34 17.04 1.54 0.34 1.18 3.05 1.39 0.76 0.34 41.15 18.78

12年目 R 25 0.98932 0.99987 0.99300 0.99198 0.4388 101.9 19.00 5.01 13.05 37.05 16.26 1.52 0.34 1.17 3.03 1.33 0.75 0.33 40.83 17.92

13年目 R 26 0.98921 0.99987 0.99295 0.99191 0.4220 101.9 18.79 5.01 12.95 36.75 15.51 1.50 0.34 1.16 3.01 1.27 0.74 0.31 40.50 17.09

14年目 R 27 0.98909 0.99987 0.99290 0.99185 0.4057 101.9 18.59 5.01 12.86 36.46 14.79 1.49 0.34 1.16 2.98 1.21 0.74 0.30 40.18 16.30

15年目 R 28 0.98897 0.99987 0.99285 0.99178 0.3901 101.9 18.39 5.01 12.77 36.16 14.11 1.47 0.34 1.15 2.96 1.15 0.73 0.29 39.85 15.55

16年目 R 29 0.98885 0.99987 0.99280 0.99171 0.3751 101.9 18.18 5.00 12.68 35.87 13.46 1.46 0.34 1.14 2.93 1.10 0.72 0.27 39.53 14.83

17年目 R 30 0.98872 0.99987 0.99275 0.99164 0.3607 101.9 17.98 5.00 12.59 35.57 12.83 1.44 0.34 1.13 2.91 1.05 0.72 0.26 39.20 14.14

18年目 R 31 0.98859 0.99987 0.99269 0.99157 0.3468 101.9 17.78 5.00 12.50 35.28 12.24 1.42 0.34 1.12 2.88 1.00 0.71 0.25 38.88 13.48

19年目 R 32 0.98846 0.99987 0.99264 0.99150 0.3335 101.9 17.58 5.00 12.41 34.98 11.67 1.41 0.34 1.12 2.86 0.95 0.71 0.24 38.55 12.86

20年目 R 33 0.98833 0.99987 0.99258 0.99143 0.3207 101.9 17.37 5.00 12.32 34.69 11.12 1.39 0.34 1.11 2.83 0.91 0.70 0.22 38.23 12.26

21年目 R 34 0.98819 0.99987 0.99253 0.99135 0.3083 101.9 17.17 5.00 12.22 34.40 10.60 1.37 0.34 1.10 2.81 0.87 0.69 0.21 37.90 11.69

22年目 R 35 0.98805 0.99987 0.99247 0.99128 0.2965 101.9 16.97 5.00 12.13 34.10 10.11 1.36 0.34 1.09 2.79 0.83 0.69 0.20 37.57 11.14

23年目 R 36 0.98790 0.99987 0.99242 0.99120 0.2851 101.9 16.76 5.00 12.04 33.81 9.64 1.34 0.34 1.08 2.76 0.79 0.68 0.19 37.25 10.62

24年目 R 37 0.98775 0.99987 0.99236 0.99112 0.2741 101.9 16.56 5.00 11.95 33.51 9.19 1.33 0.34 1.07 2.74 0.75 0.68 0.19 36.92 10.12

25年目 R 38 0.98760 0.99987 0.99230 0.99104 0.2636 101.9 16.36 5.00 11.86 33.22 8.75 1.31 0.34 1.07 2.71 0.71 0.67 0.18 36.60 9.65

26年目 R 39 0.98745 0.99987 0.99224 0.99096 0.2534 101.9 16.16 5.00 11.77 32.92 8.34 1.29 0.34 1.06 2.69 0.68 0.66 0.17 36.27 9.19

27年目 R 40 0.98729 0.99987 0.99218 0.99088 0.2437 101.9 15.95 5.00 11.68 32.63 7.95 1.28 0.34 1.05 2.66 0.65 0.66 0.16 35.95 8.76

28年目 R 41 0.98712 0.99987 0.99212 0.99079 0.2343 101.9 15.75 5.00 11.58 32.33 7.58 1.26 0.34 1.04 2.64 0.62 0.65 0.15 35.62 8.35

29年目 R 42 0.98696 0.99987 0.99205 0.99071 0.2253 101.9 15.55 5.00 11.49 32.04 7.22 1.24 0.34 1.03 2.61 0.59 0.65 0.15 35.30 7.95

30年目 R 43 0.98678 0.99987 0.99199 0.99062 0.2166 101.9 15.34 5.00 11.40 31.74 6.88 1.23 0.34 1.02 2.59 0.56 0.64 0.14 34.97 7.58

31年目 R 44 0.98661 0.99987 0.99193 0.99053 0.2083 101.9 15.14 5.00 11.31 31.45 6.55 1.21 0.34 1.02 2.56 0.53 0.63 0.13 34.65 7.22

32年目 R 45 0.98643 0.99987 0.99186 0.99044 0.2003 101.9 14.94 4.99 11.22 31.15 6.24 1.20 0.34 1.01 2.54 0.51 0.63 0.13 34.32 6.87

33年目 R 46 0.98624 0.99987 0.99179 0.99035 0.1926 101.9 14.74 4.99 11.13 30.86 5.94 1.18 0.34 1.00 2.52 0.48 0.62 0.12 34.00 6.55

34年目 R 47 0.98605 0.99987 0.99173 0.99026 0.1852 101.9 14.53 4.99 11.04 30.56 5.66 1.16 0.34 0.99 2.49 0.46 0.62 0.11 33.67 6.23

35年目 R 48 0.98585 0.99987 0.99166 0.99016 0.1780 101.9 14.33 4.99 10.95 30.27 5.39 1.15 0.34 0.98 2.47 0.44 0.61 0.11 33.35 5.94

36年目 R 49 0.98565 0.99987 0.99159 0.99006 0.1712 101.9 14.13 4.99 10.85 29.97 5.13 1.13 0.34 0.98 2.44 0.42 0.60 0.10 33.02 5.65

37年目 R 50 0.98544 0.99987 0.99151 0.98996 0.1646 101.9 13.93 4.99 10.76 29.68 4.89 1.11 0.34 0.97 2.42 0.40 0.60 0.10 32.70 5.38

38年目 R 51 0.98522 0.99987 0.99144 0.98986 0.1583 101.9 13.72 4.99 10.67 29.38 4.65 1.10 0.34 0.96 2.39 0.38 0.59 0.09 32.37 5.12

39年目 R 52 0.98500 0.99987 0.99137 0.98976 0.1522 101.9 13.52 4.99 10.58 29.09 4.43 1.08 0.34 0.95 2.37 0.36 0.59 0.09 32.05 4.88

40年目 R 53 0.98477 0.99987 0.99129 0.98965 0.1463 101.9 13.32 4.99 10.49 28.80 4.21 1.07 0.34 0.94 2.34 0.34 0.58 0.08 31.72 4.64

41年目 R 54 0.98454 0.99987 0.99122 0.98954 0.1407 101.9 13.11 4.99 10.40 28.50 4.01 1.05 0.34 0.93 2.32 0.33 0.57 0.08 31.40 4.42

42年目 R 55 0.98429 0.99987 0.99114 0.98943 0.1353 101.9 12.91 4.99 10.31 28.21 3.82 1.03 0.34 0.93 2.30 0.31 0.57 0.08 31.07 4.20

43年目 R 56 0.98404 0.99987 0.99106 0.98932 0.1301 101.9 12.71 4.99 10.21 27.91 3.63 1.02 0.34 0.92 2.27 0.30 0.56 0.07 30.74 4.00

44年目 R 57 0.98378 0.99987 0.99098 0.98920 0.1251 101.9 12.51 4.99 10.12 27.62 3.45 1.00 0.34 0.91 2.25 0.28 0.56 0.07 30.42 3.81

45年目 R 58 0.98352 0.99987 0.99090 0.98909 0.1203 101.9 12.30 4.99 10.03 27.32 3.29 0.98 0.34 0.90 2.22 0.27 0.55 0.07 30.09 3.62

46年目 R 59 0.98324 0.99987 0.99081 0.98897 0.1157 101.9 12.10 4.99 9.94 27.03 3.13 0.97 0.34 0.89 2.20 0.25 0.54 0.06 29.77 3.44

47年目 R 60 0.98295 0.99987 0.99073 0.98884 0.1112 101.9 11.90 4.99 9.85 26.73 2.97 0.95 0.34 0.89 2.17 0.24 0.54 0.06 29.44 3.27

48年目 R 61 0.98266 0.99987 0.99064 0.98872 0.1069 101.9 11.69 4.98 9.76 26.44 2.83 0.94 0.34 0.88 2.15 0.23 0.53 0.06 29.12 3.11

49年目 R 62 0.98235 0.99987 0.99055 0.98859 0.1028 101.9 11.49 4.98 9.67 26.14 2.69 0.92 0.34 0.87 2.12 0.22 0.53 0.05 28.79 2.96

合　計 817.46 248.67 595.87 1,662.00 555.34 65.42 16.75 53.56 135.73 45.41 33.52 11.19 1,831.25 611.95

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率
（基準年） (関東臨海ﾌﾞﾛｯｸ)

R4
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