
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道19号　松本拡幅

事業主体 関東地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
事業全体：費用便益比（B/C）＝1.5　（経済的純現在価値（B-C）＝103億円、経済的内部収益率（EIRR）＝5.4％）
残事業　：費用便益比（B/C）＝4.8　（経済的純現在価値（B-C）＝253億円、経済的内部収益率（EIRR）＝17.9％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　渋滞損失削減時間　　　　 ：707千人・時間/年（104,952千人・時間/年⇒104,245千人・時間/年）
　渋滞損失時間削減率　　　 ：0.7％削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
対象区間：国道19号（渚３丁目～新橋交差点）
　混雑時旅行速度（R3.4～R4.3全日）　上り（新橋→渚３）16.8km/h　下り（渚３→新橋）17.4km/h

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 松本周遊バス「タウンスニーカー」が運行（アルピコ交通(株)）

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる
対象駅：松本駅（特急停車駅）
改善見込み：松本市島内～松本駅（13分→10分）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港：信州まつもと空港（第三種空港）
改善見込み：松本市役所～信州まつもと空港（43分→41分）

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 セルリー：長野県は生産量全国一、松本市は県内有数の生産地で全国の市場へ出荷

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する 広域道路整備基本計画の広域道路「地域形成型」として位置付け

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり



１．活力
□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
対象となる日常生活圏中心都市：松本市
改善見込み：塩尻市役所～松本市役所（57分→55分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 地域連携プロジェクト：21世紀活力圏創造事業（長野県松本・塩尻地域）

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
対象観光地：松本城（R3観光入込客数：384,796人）
改善見込み：松本IC～松本城（15分→9分）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

■ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される 松本市交通バリアフリー基本構想：準特定経路に指定

無電柱化による
美しい町並みの
形成

■ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り 第6期無電柱化推進計画にて位置付け

■
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

市街化が進むDID地区内にあり、第6期無電柱化推進計画にて位置付け

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

対象三次救急医療施設名：相澤病院（松本市本庄）
改善見込み：松本市島内～相澤病院（26分→23分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される



３．安全 災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

長野県地域防災計画の第一次緊急輸送道路として位置付け

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：1,595t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定・・・指定なし
（推計結果）
評価対象区間：費用便益分析の対象リンク
排出削減量：2.92t／年、排出削減率：0.13％削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定・・・指定なし
（推計結果）
評価対象区間：費用便益分析の対象リンク
排出削減量：0.16t／年、排出削減率：0.12％削減

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・その

他の別

一般国道19号 松本拡幅 Ｌ＝1.6km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

28,700～41,500 4 関東地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和４年度

単純合計 169億円  40億円  209億円  

うち残事業分 65億円  40億円  105億円  

基準年における
現在価値 (Ｃ)

204億円  13億円  217億円  

うち残事業分 54億円  13億円  67億円  

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和４年度

供 用 年 令和１２年度

単年便益
（初年便益）

21億円  0.52億円  0.25億円  22億円  

基準年における
現在価値 (Ｂ)

309億円  7.7億円  3.7億円  320億円  

うち残事業分 309億円  7.7億円  3.7億円  320億円  



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量
28,700～41,500

（台/日）
±10%

事業費 169億円 ±10%

事業期間 32年 ±20%

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量
28,700～41,500

（台/日）
±10%

事業費 65億円 ±10%

事業期間 7年 ±20%

費用便益比（Ｂ/Ｃ） 1.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.5～5.1

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 5.4%

費用便益比（残事業） 4.8

経済的純現在価値（残事業） 253億円

4.4～5.2

4.4～4.9

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 103億円

経済的内部収益率（残事業） 17.9%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.4～1.6

1.4～1.5

1.4～1.6



交通状況の変化

事業名：松本拡幅（事業全体・残事業）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：1,257.7km 4,912.43 4,892.33 20.11

③その他道路合計：
1,234.8km

4,756.53 4,776.92

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

松本市道
２：4.0km

6,100 4,700

15 11

19.57 10.34

松本市道
１：1.8km

5,300 4,900

5 5

4.69 4.27

(一)湯の原
荒町線：
0.8km

5,500 5,300

3 3

2.75 2.42

(一)惣社岡
田線：4.7km

8,200 8,000

8 8

12.67 12.32

(一)平田新
橋線：0.9km

16,400 15,100

3 3

11.30 10.19

15,600 15,400

12 12

32.78 31.71

39.46 13.39

②主な周

辺道路
※4

国道143号：
4.1km

14,900 14,500

11 11

32.67 30.77

①新設・改築道
路:1.6km

25,900 35,800

5 2

(主)松本塩
尻線：5.0km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

凡 例

高速道路
一般国道
主要地方道
一般県道
市道
市役所

拡幅区間

①新設・改築道路

松本拡幅

Ｌ＝1.6km

②主な周辺道路

松本市道２

②主な周辺道路

松本市道１

②主な周辺道路

国道143号

②主な周辺道路

(一)平田新橋線
②主な周辺道路

(一)惣社岡田線

②主な周辺道路

(一)湯の原荒町線

②主な周辺道路

(主)松本塩尻線



様式-３②

費用便益分析の条件

事業名：松本拡幅（事業全体・残事業）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和４年

１時点のみ推計 ■（Ｒ２２）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の路線等が混在
した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を
用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（Ｈ２７センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：松本拡幅（事業全体・残事業）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走行
経費減少・交通事故

減少以外の便益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名：松本拡幅（事業全体・残事業）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（概略事業計画による値を採用　） □
維持管理費の設定根拠を記載

更新費の設定根拠を記載

単区間の評価であり供用後50年間の便益を計上しているため、更新費用は考慮しない

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：松本拡幅（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.56 1.6 0.89
GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-32年目 H10 2.5633 113.6 0.57 1.31
-31年目 H11 2.4647 112.0 1.05 2.35
-30年目 H12 2.3699 110.7 2.57 5.61
-29年目 H13 2.2788 109.4 2.51 5.33
-28年目 H14 2.1911 107.6 1.24 2.57
-27年目 H15 2.1068 106.1 1.47 2.97
-26年目 H16 2.0258 105.0 2.88 5.66
-25年目 H17 1.9479 103.7 3.48 6.66
-24年目 H18 1.8730 103.0 2.37 4.38
-23年目 H19 1.8009 102.1 4.06 7.30
-22年目 H20 1.7317 101.6 4.59 7.98
-21年目 H21 1.6651 100.3 8.31 14.06
-20年目 H22 1.6010 98.6 3.38 5.60
-19年目 H23 1.5395 97.2 3.22 5.20
-18年目 H24 1.4802 96.4 3.84 6.01
-17年目 H25 1.4233 96.4 6.69 10.07
-16年目 H26 1.3686 98.7 1.67 2.36
-15年目 H27 1.3159 100.2 3.14 4.20
-14年目 H28 1.2653 100.3 0.93 1.20
-13年目 H29 1.2167 100.5 2.32 2.86
-12年目 H30 1.1699 100.4 5.61 6.67
-11年目 R1 1.1249 101.2 10.60 12.01
-10年目 R2 1.0816 101.9 10.77 11.65
-9年目 R3 1.0400 101.9 10.06 10.47
-8年目 R4 1.0000 101.9 7.08 7.08
-7年目 R5 0.9615 101.9 8.76 8.43
-6年目 R6 0.9246 101.9 10.08 9.32
-5年目 R7 0.8890 101.9 10.42 9.26
-4年目 R8 0.8548 101.9 10.36 8.86
-3年目 R9 0.8219 101.9 9.09 7.47
-2年目 R10 0.7903 101.9 9.09 7.18
-1年目 R11 0.7599 101.9 6.77 5.15

供用開始年度 R12 0.7307 101.9 0.00 0.00 0.81 0.59
1年目 R13 0.7026 101.9 0.00 0.00 0.81 0.57
2年目 R14 0.6756 101.9 0.00 0.00 0.81 0.55
3年目 R15 0.6496 101.9 0.00 0.00 0.81 0.53
4年目 R16 0.6246 101.9 0.00 0.00 0.81 0.51
5年目 R17 0.6006 101.9 0.00 0.00 0.81 0.49
6年目 R18 0.5775 101.9 0.00 0.00 0.81 0.47
7年目 R19 0.5553 101.9 0.00 0.00 0.81 0.45
8年目 R20 0.5339 101.9 0.00 0.00 0.81 0.43
9年目 R21 0.5134 101.9 0.00 0.00 0.81 0.42
10年目 R22 0.4936 101.9 0.00 0.00 0.81 0.40
11年目 R23 0.4746 101.9 0.00 0.00 0.81 0.38
12年目 R24 0.4564 101.9 0.00 0.00 0.81 0.37
13年目 R25 0.4388 101.9 0.00 0.00 0.81 0.36
14年目 R26 0.4220 101.9 0.00 0.00 0.81 0.34
15年目 R27 0.4057 101.9 0.00 0.00 0.81 0.33
16年目 R28 0.3901 101.9 0.00 0.00 0.81 0.32
17年目 R29 0.3751 101.9 0.00 0.00 0.81 0.30
18年目 R30 0.3607 101.9 0.00 0.00 0.81 0.29
19年目 R31 0.3468 101.9 0.00 0.00 0.81 0.28
20年目 R32 0.3335 101.9 0.00 0.00 0.81 0.27
21年目 R33 0.3207 101.9 0.00 0.00 0.81 0.26
22年目 R34 0.3083 101.9 0.00 0.00 0.81 0.25
23年目 R35 0.2965 101.9 0.00 0.00 0.81 0.24
24年目 R36 0.2851 101.9 0.00 0.00 0.81 0.23
25年目 R37 0.2741 101.9 0.00 0.00 0.81 0.22
26年目 R38 0.2636 101.9 0.00 0.00 0.81 0.21
27年目 R39 0.2534 101.9 0.00 0.00 0.81 0.21
28年目 R40 0.2437 101.9 0.00 0.00 0.81 0.20
29年目 R41 0.2343 101.9 0.00 0.00 0.81 0.19
30年目 R42 0.2253 101.9 0.00 0.00 0.81 0.18
31年目 R43 0.2166 101.9 0.00 0.00 0.81 0.18
32年目 R44 0.2083 101.9 0.00 0.00 0.81 0.17
33年目 R45 0.2003 101.9 0.00 0.00 0.81 0.16
34年目 R46 0.1926 101.9 0.00 0.00 0.81 0.16
35年目 R47 0.1852 101.9 0.00 0.00 0.81 0.15
36年目 R48 0.1780 101.9 0.00 0.00 0.81 0.14
37年目 R49 0.1712 101.9 0.00 0.00 0.81 0.14
38年目 R50 0.1646 101.9 0.00 0.00 0.81 0.13
39年目 R51 0.1583 101.9 0.00 0.00 0.81 0.13
40年目 R52 0.1522 101.9 0.00 0.00 0.81 0.12
41年目 R53 0.1463 101.9 0.00 0.00 0.81 0.12
42年目 R54 0.1407 101.9 0.00 0.00 0.81 0.11
43年目 R55 0.1353 101.9 0.00 0.00 0.81 0.11
44年目 R56 0.1301 101.9 0.00 0.00 0.81 0.11
45年目 R57 0.1251 101.9 0.00 0.00 0.81 0.10
46年目 R58 0.1203 101.9 0.00 0.00 0.81 0.10
47年目 R59 0.1157 101.9 0.00 0.00 0.81 0.09
48年目 R60 0.1112 101.9 0.00 0.00 0.81 0.09
49年目 R61 0.1069 101.9 -33.00 -3.53 0.81 0.09
  合　計 136.01 203.70 40.45 13.21

単純事業費計 169.01 40.45

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として

　　　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度 割戻率



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：松本拡幅（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.56 1.6 0.89
GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-32年目 H10 2.5633 113.6 0.00 0.00
-31年目 H11 2.4647 112.0 0.00 0.00
-30年目 H12 2.3699 110.7 0.00 0.00
-29年目 H13 2.2788 109.4 0.00 0.00
-28年目 H14 2.1911 107.6 0.00 0.00
-27年目 H15 2.1068 106.1 0.00 0.00
-26年目 H16 2.0258 105.0 0.00 0.00
-25年目 H17 1.9479 103.7 0.00 0.00
-24年目 H18 1.8730 103.0 0.00 0.00
-23年目 H19 1.8009 102.1 0.00 0.00
-22年目 H20 1.7317 101.6 0.00 0.00
-21年目 H21 1.6651 100.3 0.00 0.00
-20年目 H22 1.6010 98.6 0.00 0.00
-19年目 H23 1.5395 97.2 0.00 0.00
-18年目 H24 1.4802 96.4 0.00 0.00
-17年目 H25 1.4233 96.4 0.00 0.00
-16年目 H26 1.3686 98.7 0.00 0.00
-15年目 H27 1.3159 100.2 0.00 0.00
-14年目 H28 1.2653 100.3 0.00 0.00
-13年目 H29 1.2167 100.5 0.00 0.00
-12年目 H30 1.1699 100.4 0.00 0.00
-11年目 H31 1.1249 101.2 0.00 0.00
-10年目 R2 1.0816 101.9 0.00 0.00
-9年目 R3 1.0400 101.9 0.00 0.00
-8年目 R4 1.0000 101.9 0.00 0.00
-7年目 R5 0.9615 101.9 8.76 8.43
-6年目 R6 0.9246 101.9 10.08 9.32
-5年目 R7 0.8890 101.9 10.42 9.26
-4年目 R8 0.8548 101.9 10.36 8.86
-3年目 R9 0.8219 101.9 9.09 7.47
-2年目 R10 0.7903 101.9 9.09 7.18
-1年目 R11 0.7599 101.9 6.77 5.15

供用開始年度 R12 0.7307 101.9 0.00 0.00 0.81 0.59
1年目 R13 0.7026 101.9 0.00 0.00 0.81 0.57
2年目 R14 0.6756 101.9 0.00 0.00 0.81 0.55
3年目 R15 0.6496 101.9 0.00 0.00 0.81 0.53
4年目 R16 0.6246 101.9 0.00 0.00 0.81 0.51
5年目 R17 0.6006 101.9 0.00 0.00 0.81 0.49
6年目 R18 0.5775 101.9 0.00 0.00 0.81 0.47
7年目 R19 0.5553 101.9 0.00 0.00 0.81 0.45
8年目 R20 0.5339 101.9 0.00 0.00 0.81 0.43
9年目 R21 0.5134 101.9 0.00 0.00 0.81 0.42
10年目 R22 0.4936 101.9 0.00 0.00 0.81 0.40
11年目 R23 0.4746 101.9 0.00 0.00 0.81 0.38
12年目 R24 0.4564 101.9 0.00 0.00 0.81 0.37
13年目 R25 0.4388 101.9 0.00 0.00 0.81 0.36
14年目 R26 0.4220 101.9 0.00 0.00 0.81 0.34
15年目 R27 0.4057 101.9 0.00 0.00 0.81 0.33
16年目 R28 0.3901 101.9 0.00 0.00 0.81 0.32
17年目 R29 0.3751 101.9 0.00 0.00 0.81 0.30
18年目 R30 0.3607 101.9 0.00 0.00 0.81 0.29
19年目 R31 0.3468 101.9 0.00 0.00 0.81 0.28
20年目 R32 0.3335 101.9 0.00 0.00 0.81 0.27
21年目 R33 0.3207 101.9 0.00 0.00 0.81 0.26
22年目 R34 0.3083 101.9 0.00 0.00 0.81 0.25
23年目 R35 0.2965 101.9 0.00 0.00 0.81 0.24
24年目 R36 0.2851 101.9 0.00 0.00 0.81 0.23
25年目 R37 0.2741 101.9 0.00 0.00 0.81 0.22
26年目 R38 0.2636 101.9 0.00 0.00 0.81 0.21
27年目 R39 0.2534 101.9 0.00 0.00 0.81 0.21
28年目 R40 0.2437 101.9 0.00 0.00 0.81 0.20
29年目 R41 0.2343 101.9 0.00 0.00 0.81 0.19
30年目 R42 0.2253 101.9 0.00 0.00 0.81 0.18
31年目 R43 0.2166 101.9 0.00 0.00 0.81 0.18
32年目 R44 0.2083 101.9 0.00 0.00 0.81 0.17
33年目 R45 0.2003 101.9 0.00 0.00 0.81 0.16
34年目 R46 0.1926 101.9 0.00 0.00 0.81 0.16
35年目 R47 0.1852 101.9 0.00 0.00 0.81 0.15
36年目 R48 0.1780 101.9 0.00 0.00 0.81 0.14
37年目 R49 0.1712 101.9 0.00 0.00 0.81 0.14
38年目 R50 0.1646 101.9 0.00 0.00 0.81 0.13
39年目 R51 0.1583 101.9 0.00 0.00 0.81 0.13
40年目 R52 0.1522 101.9 0.00 0.00 0.81 0.12
41年目 R53 0.1463 101.9 0.00 0.00 0.81 0.12
42年目 R54 0.1407 101.9 0.00 0.00 0.81 0.11
43年目 R55 0.1353 101.9 0.00 0.00 0.81 0.11
44年目 R56 0.1301 101.9 0.00 0.00 0.81 0.11
45年目 R57 0.1251 101.9 0.00 0.00 0.81 0.10
46年目 R58 0.1203 101.9 0.00 0.00 0.81 0.10
47年目 R59 0.1157 101.9 0.00 0.00 0.81 0.09
48年目 R60 0.1112 101.9 0.00 0.00 0.81 0.09
49年目 R61 0.1069 101.9 -15.61 -1.67 0.81 0.09
  合　計 48.97 54.00 40.45 13.21

単純事業費計 64.58 40.45

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として

　　　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度 割戻率



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：松本拡幅（事業全体・残事業）

GDP 合　　　計

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)
（基準年） (関東内陸ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%
供用開始年次 R12 0.99679 0.99026 1.00959 0.99766 0.7307 101.9 15.43 3.96 1.46 20.85 15.23 0.50 0.02 0.01 0.52 0.38 0.25 0.18 21.62 15.80

1年目 R13 0.99678 0.99017 1.00950 0.99766 0.7026 101.9 15.38 3.92 1.47 20.77 14.59 0.50 0.02 0.01 0.52 0.37 0.25 0.17 21.54 15.13

2年目 R14 0.99677 0.99007 1.00941 0.99765 0.6756 101.9 15.33 3.88 1.48 20.70 13.98 0.49 0.02 0.01 0.52 0.35 0.25 0.17 21.46 14.50

3年目 R15 0.99676 0.98997 1.00932 0.99765 0.6496 101.9 15.28 3.85 1.50 20.62 13.40 0.49 0.02 0.01 0.52 0.34 0.25 0.16 21.39 13.89

4年目 R16 0.99675 0.98987 1.00924 0.99764 0.6246 101.9 15.23 3.81 1.51 20.55 12.84 0.49 0.02 0.01 0.52 0.32 0.24 0.15 21.31 13.31

5年目 R17 0.99674 0.98977 1.00915 0.99764 0.6006 101.9 15.18 3.77 1.53 20.48 12.30 0.49 0.02 0.01 0.51 0.31 0.24 0.15 21.23 12.75

6年目 R18 0.99673 0.98966 1.00907 0.99763 0.5775 101.9 15.13 3.73 1.54 20.40 11.78 0.49 0.02 0.01 0.51 0.30 0.24 0.14 21.16 12.22

7年目 R19 0.99671 0.98955 1.00899 0.99762 0.5553 101.9 15.08 3.69 1.55 20.33 11.29 0.49 0.02 0.01 0.51 0.28 0.24 0.13 21.08 11.71

8年目 R20 0.99670 0.98944 1.00891 0.99762 0.5339 101.9 15.03 3.65 1.57 20.25 10.81 0.48 0.02 0.01 0.51 0.27 0.24 0.13 21.01 11.21

9年目 R21 0.99669 0.98933 1.00883 0.99761 0.5134 101.9 14.98 3.61 1.58 20.18 10.36 0.48 0.02 0.01 0.51 0.26 0.24 0.12 20.93 10.75

10年目 R22 0.99176 0.99215 0.99995 0.99329 0.4936 101.9 14.93 3.58 1.60 20.11 9.92 0.48 0.02 0.01 0.51 0.25 0.24 0.12 20.85 10.29

11年目 R23 0.99169 0.99209 0.99995 0.99325 0.4746 101.9 14.81 3.55 1.60 19.95 9.47 0.48 0.02 0.01 0.50 0.24 0.24 0.11 20.70 9.82

12年目 R24 0.99162 0.99203 0.99995 0.99320 0.4564 101.9 14.69 3.52 1.60 19.80 9.04 0.47 0.02 0.01 0.50 0.23 0.24 0.11 20.54 9.37

13年目 R25 0.99155 0.99196 0.99995 0.99315 0.4388 101.9 14.56 3.49 1.60 19.65 8.62 0.47 0.02 0.01 0.49 0.22 0.24 0.10 20.38 8.94

14年目 R26 0.99148 0.99190 0.99995 0.99311 0.4220 101.9 14.44 3.46 1.60 19.50 8.23 0.46 0.02 0.01 0.49 0.21 0.23 0.10 20.23 8.53

15年目 R27 0.99140 0.99183 0.99995 0.99306 0.4057 101.9 14.32 3.44 1.60 19.35 7.85 0.46 0.02 0.01 0.49 0.20 0.23 0.09 20.07 8.14

16年目 R28 0.99133 0.99176 0.99995 0.99301 0.3901 101.9 14.20 3.41 1.60 19.20 7.49 0.46 0.02 0.01 0.48 0.19 0.23 0.09 19.91 7.77

17年目 R29 0.99125 0.99169 0.99995 0.99296 0.3751 101.9 14.07 3.38 1.60 19.05 7.14 0.45 0.02 0.01 0.48 0.18 0.23 0.09 19.75 7.41

18年目 R30 0.99118 0.99162 0.99995 0.99291 0.3607 101.9 13.95 3.35 1.60 18.90 6.82 0.45 0.02 0.01 0.47 0.17 0.23 0.08 19.60 7.07

19年目 R31 0.99110 0.99155 0.99995 0.99286 0.3468 101.9 13.83 3.32 1.59 18.74 6.50 0.45 0.02 0.01 0.47 0.16 0.23 0.08 19.44 6.74

20年目 R32 0.99102 0.99148 0.99995 0.99281 0.3335 101.9 13.70 3.29 1.59 18.59 6.20 0.44 0.01 0.01 0.47 0.16 0.22 0.07 19.28 6.43

21年目 R33 0.99094 0.99141 0.99995 0.99276 0.3207 101.9 13.58 3.27 1.59 18.44 5.91 0.44 0.01 0.01 0.46 0.15 0.22 0.07 19.13 6.13

22年目 R34 0.99085 0.99133 0.99995 0.99270 0.3083 101.9 13.46 3.24 1.59 18.29 5.64 0.43 0.01 0.01 0.46 0.14 0.22 0.07 18.97 5.85

23年目 R35 0.99077 0.99126 0.99995 0.99265 0.2965 101.9 13.33 3.21 1.59 18.14 5.38 0.43 0.01 0.01 0.45 0.13 0.22 0.07 18.81 5.58

24年目 R36 0.99068 0.99118 0.99995 0.99259 0.2851 101.9 13.21 3.18 1.59 17.99 5.13 0.43 0.01 0.01 0.45 0.13 0.22 0.06 18.66 5.32

25年目 R37 0.99060 0.99110 0.99995 0.99254 0.2741 101.9 13.09 3.15 1.59 17.84 4.89 0.42 0.01 0.01 0.45 0.12 0.22 0.06 18.50 5.07

26年目 R38 0.99051 0.99102 0.99995 0.99248 0.2636 101.9 12.96 3.13 1.59 17.69 4.66 0.42 0.01 0.01 0.44 0.12 0.22 0.06 18.34 4.83

27年目 R39 0.99042 0.99094 0.99995 0.99243 0.2534 101.9 12.84 3.10 1.59 17.53 4.44 0.41 0.01 0.01 0.44 0.11 0.21 0.05 18.18 4.61

28年目 R40 0.99032 0.99086 0.99995 0.99237 0.2437 101.9 12.72 3.07 1.59 17.38 4.24 0.41 0.01 0.01 0.43 0.11 0.21 0.05 18.03 4.39

29年目 R41 0.99023 0.99078 0.99995 0.99231 0.2343 101.9 12.60 3.04 1.59 17.23 4.04 0.41 0.01 0.01 0.43 0.10 0.21 0.05 17.87 4.19

30年目 R42 0.99013 0.99069 0.99995 0.99225 0.2253 101.9 12.47 3.01 1.59 17.08 3.85 0.40 0.01 0.01 0.42 0.10 0.21 0.05 17.71 3.99

31年目 R43 0.99003 0.99060 0.99995 0.99219 0.2166 101.9 12.35 2.99 1.59 16.93 3.67 0.40 0.01 0.01 0.42 0.09 0.21 0.04 17.56 3.80

32年目 R44 0.98993 0.99051 0.99995 0.99213 0.2083 101.9 12.23 2.96 1.59 16.78 3.49 0.39 0.01 0.01 0.42 0.09 0.21 0.04 17.40 3.62

33年目 R45 0.98983 0.99042 0.99995 0.99207 0.2003 101.9 12.10 2.93 1.59 16.63 3.33 0.39 0.01 0.01 0.41 0.08 0.20 0.04 17.24 3.45

34年目 R46 0.98973 0.99033 0.99995 0.99200 0.1926 101.9 11.98 2.90 1.59 16.48 3.17 0.39 0.01 0.01 0.41 0.08 0.20 0.04 17.09 3.29

35年目 R47 0.98962 0.99023 0.99995 0.99194 0.1852 101.9 11.86 2.87 1.59 16.32 3.02 0.38 0.01 0.01 0.40 0.07 0.20 0.04 16.93 3.14

36年目 R48 0.98951 0.99014 0.99995 0.99187 0.1780 101.9 11.73 2.85 1.59 16.17 2.88 0.38 0.01 0.01 0.40 0.07 0.20 0.04 16.77 2.99

37年目 R49 0.98940 0.99004 0.99995 0.99181 0.1712 101.9 11.61 2.82 1.59 16.02 2.74 0.37 0.01 0.01 0.40 0.07 0.20 0.03 16.62 2.84

38年目 R50 0.98929 0.98994 0.99995 0.99174 0.1646 101.9 11.49 2.79 1.59 15.87 2.61 0.37 0.01 0.01 0.39 0.06 0.20 0.03 16.46 2.71

39年目 R51 0.98917 0.98984 0.99995 0.99167 0.1583 101.9 11.36 2.76 1.59 15.72 2.49 0.37 0.01 0.01 0.39 0.06 0.19 0.03 16.30 2.58

40年目 R52 0.98905 0.98973 0.99995 0.99160 0.1522 101.9 11.24 2.73 1.59 15.57 2.37 0.36 0.01 0.01 0.38 0.06 0.19 0.03 16.14 2.46

41年目 R53 0.98893 0.98963 0.99995 0.99153 0.1463 101.9 11.12 2.71 1.59 15.42 2.26 0.36 0.01 0.01 0.38 0.06 0.19 0.03 15.99 2.34

42年目 R54 0.98881 0.98952 0.99995 0.99146 0.1407 101.9 11.00 2.68 1.59 15.27 2.15 0.35 0.01 0.01 0.38 0.05 0.19 0.03 15.83 2.23

43年目 R55 0.98868 0.98941 0.99995 0.99138 0.1353 101.9 10.87 2.65 1.59 15.11 2.05 0.35 0.01 0.01 0.37 0.05 0.19 0.03 15.67 2.12

44年目 R56 0.98855 0.98929 0.99995 0.99131 0.1301 101.9 10.75 2.62 1.59 14.96 1.95 0.35 0.01 0.01 0.37 0.05 0.19 0.02 15.52 2.02

45年目 R57 0.98842 0.98918 0.99995 0.99123 0.1251 101.9 10.63 2.59 1.59 14.81 1.85 0.34 0.01 0.01 0.36 0.05 0.18 0.02 15.36 1.92

46年目 R58 0.98828 0.98906 0.99995 0.99115 0.1203 101.9 10.50 2.57 1.59 14.66 1.76 0.34 0.01 0.01 0.36 0.04 0.18 0.02 15.20 1.83

47年目 R59 0.98814 0.98894 0.99995 0.99107 0.1157 101.9 10.38 2.54 1.59 14.51 1.68 0.33 0.01 0.01 0.36 0.04 0.18 0.02 15.05 1.74

48年目 R60 0.98800 0.98881 0.99995 0.99099 0.1112 101.9 10.26 2.51 1.59 14.36 1.60 0.33 0.01 0.01 0.35 0.04 0.18 0.02 14.89 1.66

49年目 R61 0.98786 0.98869 0.99995 0.99091 0.1069 101.9 10.13 2.48 1.59 14.21 1.52 0.33 0.01 0.01 0.35 0.04 0.18 0.02 14.73 1.57

合　　　　　計 653.42 159.01 78.96 891.39 308.63 21.03 0.72 0.48 22.23 7.73 10.82 3.72 924.44 320.08
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