
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道
（一般国道161号　湖北バイパス）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　琵琶湖西縦貫自動車道）
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝40215億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.6％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝6.9（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2226億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝34.9％）
（一般国道161号　湖北バイパス)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.4（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝411億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.8％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝5.3（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝548億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝45.2％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：68万人・時間/年（54718万人・時間/年⇒54650万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：(主)海津今津線 (県)今津マキノ線 (県)安曇川今津線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：212万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：9割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 高島市コミュニティバス

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 高島市役所マキノ支所～近江今津駅（特急停車駅）　(所要時間:約15.3⇒約14.5分)

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 高島市～敦賀港（重要港湾）（所要時間:58分→56分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□
現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消す
る

緊急性



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は
5ha以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 琵琶湖西縦貫道路

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 高島市～敦賀市

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 高島市～敦賀市（所要時間:54分→52分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される マキノ高原（年間観光客入込数:約450千人/年　R1年）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・
安全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点
整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 高島市～長浜赤十字病院（所要時間:60分→57分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置
又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者
交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通
量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第１次緊急輸送道路）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消
される

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:7217.75t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：(主)海津今津線 (県)今津マキノ線 (県)安曇川今津線
排出削減量：48.06t／年、排出削減率：9割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：10.17t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：(主)海津今津線 (県)今津マキノ線 (県)安曇川今津線
排出削減量：2.8t／年、排出削減率：9割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：0.48t／年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待さ
れる区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 滋賀県道路整備アクションプログラム2018

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号
琵琶湖西縦貫

自動車道
Ｌ＝69.9km 地域高規格 現拡・ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

25,600 2車線・4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 3,108億円 1,956億円 549億円 5,612億円 

うち残事業分 266億円 377億円 643億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

11,886億円 1,547億円 224億円 13,658億円 

うち残事業分 241億円 138億円 379億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年

昭和50年度、昭和51年度、昭和54年度、昭和56年度、昭和58年度、
昭和59年度、昭和62年度、昭和63年度、平成元年度、平成3年度、
平成6年度、平成7年度、平成8年度、平成11年度、平成14年度、
平成23年度、平成25年度、平成26年度、令和8年度、令和10年度

単年便益
（初年便益）

0.65億円 0.01億円 0.01億円 0.67億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

51,998億円 1,846億円 29億円 53,873億円 

うち残事業分 2,500億円 81億円 24億円 2,605億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,600台/日 ±１０％

事業費 3,108億円 ±１０％

事業期間 61年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 25,600台/日 ±１０％

事業費 266億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％ 6.7～7.1

経済的内部収益率（残事業） 34.9%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

6.2～7.6

6.5～7.3

3.9～3.9

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.5～4.3

3.9～3.9

費用便益比（残事業） 6.9

経済的純現在価値（残事業） 2,226億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 40,215億円 

経済的内部収益率（事業全体）

3.9

9.6%



交通状況の変化

 事業名：琵琶湖西縦貫自動車道（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(54.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(48.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(109.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(69.9km)

一般国道161
号(旧含む)

一般国道367
号

名神高速道
路・北陸自
動車道

様式－３①

924.35

15,200

141

14,100

650.06

13124

22,500

整備あり(B)整備なし(A)

9,600

377.18

211

44.87

26,000

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,655.8km)

114

1,591.45

0

0

0

26,120.11

0

927.4327,047.54

0

走行時間費用
整備なし(A)

8,900

119219

0.00

0

0.00

1,288.47

47,900

107

202.97

0

612.26

55,400

0

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

23,874.61 23,601.43



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

※B/Cの算定には安曇川地区交差点立体事業便益と費用も考慮している 凡例

事業中 ルート帯

高速道路（一部抜粋）

国道 （一部抜粋）



交通状況の変化

 事業名：琵琶湖西縦貫自動車道（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(54.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(48.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(109.0km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

1,394.58

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

182.65

16,200

0

1,288.47

0

141151

202.97

10,000

479.97

261.88

8,900

119

47,90050,300

500.47

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,655.8km)

136

109

26,259.45 26,120.11

走行時間費用
整備あり(B)

一般国道367
号

名神高速道
路・北陸自
動車道

0

139.34

23,622.69 23,601.43

107

0.00

様式－３①

317.68

377.18

18,700

25,20021,200

48

整備あり(B)

14,100

27,500

整備なし(A)

83

27

104

149.59

①新設・改築道路
【未供用区間】

(22.9km)

一般国道161
号(旧含む)

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
【供用区間】

(47.0km)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

※B/Cの算定には安曇川地区交差点立体事業便益と費用も考慮している 凡例

事業中 ルート帯

高速道路（一部抜粋）

国道 （一部抜粋）



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  琵琶湖西縦貫自動車道

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。



事業名：  琵琶湖西縦貫自動車道

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益



事業名：  琵琶湖西縦貫自動車道

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道161号 琵琶湖西縦貫自動車道 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.62 69.9 43.02
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-61年目 S 42 8.6464 37.7 0.10 2.34
-60年目 S 43 8.3138 39.8 0.22 4.69
-59年目 S 44 7.9941 42.0 0.41 7.94
-58年目 S 45 7.6866 44.9 20.25 353.43
-57年目 S 46 7.3910 47.0 23.51 376.44
-56年目 S 47 7.1067 50.2 50.10 722.47
-55年目 S 48 6.8333 57.8 40.21 484.15
-54年目 S 49 6.5705 69.0 59.80 580.51

部分供用開始 S 50 6.3178 72.9 61.57 543.45 0.24 2.14
部分供用開始 S 51 6.0748 79.1 65.35 511.59 0.94 7.38

部分2年目 S 52 5.8412 83.8 75.90 538.82 0.94 6.69
部分3年目 S 53 5.6165 87.4 73.38 480.70 0.94 6.17

部分供用開始 S 54 5.4005 89.6 85.57 525.28 1.18 7.24
部分5年目 S 55 5.1928 95.3 86.16 478.25 1.18 6.55

部分供用開始 S 56 4.9931 97.8 78.22 407.11 1.36 7.10
部分7年目 S 57 4.8010 98.9 55.32 273.75 1.36 6.75

部分供用開始 S 58 4.6164 99.8 60.07 282.99 2.07 9.73
部分供用開始 S 59 4.4388 101.8 62.44 277.32 2.50 11.12
部分10年目 S 60 4.2681 102.6 73.99 313.61 2.50 10.61
部分11年目 S 61 4.1039 104.4 63.77 255.49 2.50 10.03

部分供用開始 S 62 3.9461 104.1 78.68 303.78 5.40 20.84
部分供用開始 S 63 3.7943 104.7 79.18 292.41 5.94 21.95
部分供用開始 H 1 3.6484 107.5 81.50 281.97 7.06 24.42
部分15年目 H 2 3.5081 109.9 81.81 266.15 7.06 22.96

部分供用開始 H 3 3.3731 112.5 91.33 278.95 8.37 25.56
部分17年目 H 4 3.2434 114.1 79.47 230.22 8.37 24.25
部分18年目 H 5 3.1187 114.4 104.69 290.80 8.37 23.25

部分供用開始 H 6 2.9987 114.3 85.49 228.55 8.72 23.31
部分供用開始 H 7 2.8834 113.7 87.07 224.99 10.14 26.19
部分供用開始 H 8 2.7725 113.2 65.16 162.62 10.69 26.68
部分22年目 H 9 2.6658 114.2 51.74 123.08 10.69 25.43
部分23年目 H 10 2.5633 113.6 74.96 172.35 10.69 24.58

部分供用開始 H 11 2.4647 112.0 79.07 177.31 11.80 26.46
部分25年目 H 12 2.3699 110.7 64.81 141.39 11.80 25.75
部分26年目 H 13 2.2788 109.4 61.92 131.43 11.80 25.05

部分供用開始 H 14 2.1911 107.6 28.63 59.41 13.78 28.59
部分28年目 H 15 2.1068 106.1 33.16 67.10 13.78 27.88
部分29年目 H 16 2.0258 105.0 38.03 74.77 13.78 27.09
部分30年目 H 17 1.9479 103.7 25.35 48.53 13.78 26.38
部分31年目 H 18 1.8730 103.0 33.88 62.78 13.78 25.53
部分32年目 H 19 1.8009 102.1 37.24 66.94 13.78 24.77
部分33年目 H 20 1.7317 101.6 49.89 86.65 13.78 23.93
部分34年目 H 21 1.6651 100.3 61.30 103.69 13.78 23.31
部分35年目 H 22 1.6010 98.6 55.22 91.36 13.78 22.80

部分供用開始 H 23 1.5395 97.2 48.93 78.97 16.83 27.16
部分37年目 H 24 1.4802 96.4 17.57 27.50 16.83 26.33

部分供用開始 H 25 1.4233 96.4 3.93 5.91 17.98 27.06
部分供用開始 H 26 1.3686 98.7 6.82 9.63 19.51 27.57
部分40年目 H 27 1.3159 100.2 4.99 6.67 19.51 26.11
部分41年目 H 28 1.2653 100.3 17.76 22.83 19.51 25.08
部分42年目 H 29 1.2167 100.5 28.60 35.28 19.51 24.07
部分43年目 H 30 1.1699 100.4 19.99 23.74 19.51 23.16
部分44年目 R 1 1.1249 101.2 22.71 25.72 19.51 22.10
部分45年目 R 2 1.0816 101.9 32.86 35.54 19.51 21.10
部分46年目 R 3 1.0400 101.9 49.73 51.72 19.51 20.29
部分47年目 R 4 1.0000 101.9 21.65 21.65 19.51 19.51
部分48年目 R 5 0.9615 101.9 66.54 63.97 19.51 18.76
部分49年目 R 6 0.9246 101.9 76.64 70.86 19.51 18.04
部分50年目 R 7 0.8890 101.9 101.25 90.01 19.51 17.34

部分供用開始 R 8 0.8548 101.9 10.83 9.26 24.67 21.09 5.10 4.36
部分52年目 R 9 0.8219 101.9 10.83 8.90 24.67 20.28

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 26.84 21.21
1年目 R 11 0.7599 101.9 26.84 20.39
2年目 R 12 0.7307 101.9 26.84 19.61
3年目 R 13 0.7026 101.9 26.84 18.86 4.70 3.30
4年目 R 14 0.6756 101.9 26.84 18.13
5年目 R 15 0.6496 101.9 26.84 17.43 21.00 13.64
6年目 R 16 0.6246 101.9 26.84 16.76 24.90 15.55
7年目 R 17 0.6006 101.9 26.84 16.12
8年目 R 18 0.5775 101.9 26.84 15.50
9年目 R 19 0.5553 101.9 26.84 14.90 87.20 48.42
10年目 R 20 0.5339 101.9 26.84 14.33 12.00 6.41
11年目 R 21 0.5134 101.9 26.84 13.78 59.90 30.75
12年目 R 22 0.4936 101.9 26.84 13.25
13年目 R 23 0.4746 101.9 26.84 12.74 24.10 11.44
14年目 R 24 0.4564 101.9 26.84 12.25
15年目 R 25 0.4388 101.9 26.84 11.78
16年目 R 26 0.4220 101.9 26.84 11.32 13.70 5.78
17年目 R 27 0.4057 101.9 26.84 10.89 97.30 39.47
18年目 R 28 0.3901 101.9 26.84 10.47 9.60 3.74
19年目 R 29 0.3751 101.9 26.84 10.07
20年目 R 30 0.3607 101.9 26.84 9.68
21年目 R 31 0.3468 101.9 26.84 9.31 1.00 0.35
22年目 R 32 0.3335 101.9 26.84 8.95
23年目 R 33 0.3207 101.9 26.84 8.61
24年目 R 34 0.3083 101.9 26.84 8.27 32.60 10.05
25年目 R 35 0.2965 101.9 26.84 7.96
26年目 R 36 0.2851 101.9 26.84 7.65
27年目 R 37 0.2741 101.9 26.84 7.36
28年目 R 38 0.2636 101.9 26.84 7.07
29年目 R 39 0.2534 101.9 26.84 6.80
30年目 R 40 0.2437 101.9 26.84 6.54
31年目 R 41 0.2343 101.9 26.84 6.29
32年目 R 42 0.2253 101.9 26.84 6.05
33年目 R 43 0.2166 101.9 26.84 5.81 36.40 7.88
34年目 R 44 0.2083 101.9 26.84 5.59
35年目 R 45 0.2003 101.9 26.84 5.38 31.20 6.25
36年目 R 46 0.1926 101.9 26.84 5.17 88.00 16.95
37年目 R 47 0.1852 101.9 26.84 4.97
38年目 R 48 0.1780 101.9 26.84 4.78
39年目 R 49 0.1712 101.9 26.84 4.59
40年目 R 50 0.1646 101.9 26.84 4.42
41年目 R 51 0.1583 101.9 26.84 4.25
42年目 R 52 0.1522 101.9 26.84 4.08
43年目 R 53 0.1463 101.9 26.84 3.93
44年目 R 54 0.1407 101.9 26.84 3.78
45年目 R 55 0.1353 101.9 26.84 3.63
46年目 R 56 0.1301 101.9 26.84 3.49
47年目 R 57 0.1251 101.9 26.84 3.36
48年目 R 58 0.1203 101.9 26.84 3.23
49年目 R 59 0.1157 101.9 -771.44 -89.26 26.84 3.10
  合　計 2336.10 11886.46 1955.56 1547.41 548.70 224.34

単純事業費計 3107.54 1,955.56 548.70

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道161号 琵琶湖西縦貫自動車道 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.36 22.9 8.29
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 5 0.9615 101.9 66.54 63.97
-4年目 R 6 0.9246 101.9 76.64 70.86
-3年目 R 7 0.8890 101.9 101.25 90.01

部分供用開始 R 8 0.8548 101.9 10.83 9.26 5.16 4.41
部分1年目 R 9 0.8219 101.9 10.83 8.90 5.16 4.24

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 7.33 5.79
1年目 R 11 0.7599 101.9 7.33 5.57
2年目 R 12 0.7307 101.9 7.33 5.35
3年目 R 13 0.7026 101.9 7.33 5.15
4年目 R 14 0.6756 101.9 7.33 4.95
5年目 R 15 0.6496 101.9 7.33 4.76
6年目 R 16 0.6246 101.9 7.33 4.58
7年目 R 17 0.6006 101.9 7.33 4.40
8年目 R 18 0.5775 101.9 7.33 4.23
9年目 R 19 0.5553 101.9 7.33 4.07
10年目 R 20 0.5339 101.9 7.33 3.91
11年目 R 21 0.5134 101.9 7.33 3.76
12年目 R 22 0.4936 101.9 7.33 3.62
13年目 R 23 0.4746 101.9 7.33 3.48
14年目 R 24 0.4564 101.9 7.33 3.34
15年目 R 25 0.4388 101.9 7.33 3.22
16年目 R 26 0.4220 101.9 7.33 3.09
17年目 R 27 0.4057 101.9 7.33 2.97
18年目 R 28 0.3901 101.9 7.33 2.86
19年目 R 29 0.3751 101.9 7.33 2.75
20年目 R 30 0.3607 101.9 7.33 2.64
21年目 R 31 0.3468 101.9 7.33 2.54
22年目 R 32 0.3335 101.9 7.33 2.44
23年目 R 33 0.3207 101.9 7.33 2.35
24年目 R 34 0.3083 101.9 7.33 2.26
25年目 R 35 0.2965 101.9 7.33 2.17
26年目 R 36 0.2851 101.9 7.33 2.09
27年目 R 37 0.2741 101.9 7.33 2.01
28年目 R 38 0.2636 101.9 7.33 1.93
29年目 R 39 0.2534 101.9 7.33 1.86
30年目 R 40 0.2437 101.9 7.33 1.79
31年目 R 41 0.2343 101.9 7.33 1.72
32年目 R 42 0.2253 101.9 7.33 1.65
33年目 R 43 0.2166 101.9 7.33 1.59
34年目 R 44 0.2083 101.9 7.33 1.53
35年目 R 45 0.2003 101.9 7.33 1.47
36年目 R 46 0.1926 101.9 7.33 1.41
37年目 R 47 0.1852 101.9 7.33 1.36
38年目 R 48 0.1780 101.9 7.33 1.30
39年目 R 49 0.1712 101.9 7.33 1.25
40年目 R 50 0.1646 101.9 7.33 1.21
41年目 R 51 0.1583 101.9 7.33 1.16
42年目 R 52 0.1522 101.9 7.33 1.12
43年目 R 53 0.1463 101.9 7.33 1.07
44年目 R 54 0.1407 101.9 7.33 1.03
45年目 R 55 0.1353 101.9 7.33 0.99
46年目 R 56 0.1301 101.9 7.33 0.95
47年目 R 57 0.1251 101.9 7.33 0.92
48年目 R 58 0.1203 101.9 7.33 0.88
49年目 R 59 0.1157 101.9 -14.97 -1.73 7.33 0.85
  合　計 251.12 241.27 376.69 138.04

単純事業費計 266.09 376.69

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 S 50 1.05999 1.08349 1.09710 1.06983 6.3178 72.9 0.42 0.17 0.06 0.65 5.71 0.01 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.11 0.67 5.93
部分供用開始 S 51 1.05659 1.07706 1.08851 1.06527 6.0748 79.1 2.27 1.89 0.57 4.72 36.99 0.01 0.05 0.06 0.12 0.94 0.03 0.27 4.88 38.20

部分2年目 S 52 1.05356 1.07154 1.08131 1.06127 5.8412 83.8 2.40 2.03 0.62 5.05 35.84 0.01 0.05 0.06 0.13 0.92 0.04 0.26 5.22 37.02
部分3年目 S 53 1.05084 1.06677 1.07520 1.05773 5.6165 87.4 2.53 2.18 0.67 5.37 35.20 0.01 0.06 0.07 0.14 0.91 0.04 0.25 5.55 36.36

部分供用開始 S 54 1.04838 1.06259 1.06994 1.05458 5.4005 89.6 2.68 2.34 0.73 5.75 35.30 0.01 0.06 0.07 0.15 0.93 0.04 0.25 5.94 36.48
部分5年目 S 55 1.01911 1.04650 1.00944 1.02558 5.1928 95.3 2.81 2.49 0.78 6.08 33.73 0.02 0.07 0.08 0.16 0.90 0.04 0.24 6.28 34.87

部分供用開始 S 56 1.03192 1.04515 1.02144 1.03450 4.9931 97.8 3.38 2.97 0.89 7.25 37.72 0.07 0.08 0.09 0.24 1.27 0.05 0.28 7.54 39.27
部分7年目 S 57 1.01223 1.05717 1.04438 1.02838 4.8010 98.9 3.49 3.11 0.91 7.51 37.16 0.07 0.09 0.09 0.25 1.25 0.06 0.27 7.81 38.68

部分供用開始 S 58 1.01819 1.04396 1.05867 1.03007 4.6164 99.8 12.06 5.55 1.39 19.01 89.54 0.34 0.31 -0.04 0.61 2.89 0.09 0.44 19.71 92.87
部分供用開始 S 59 1.03501 1.05902 1.04879 1.04362 4.4388 101.8 9.71 1.47 9.11 20.30 90.15 0.75 0.83 0.60 2.17 9.65 -0.32 -1.41 22.15 98.39
部分10年目 S 60 1.03074 1.06140 1.06110 1.04331 4.2681 102.6 10.05 1.56 9.56 21.17 89.73 0.78 0.88 0.63 2.28 9.65 -0.33 -1.41 23.11 97.97
部分11年目 S 61 1.03015 1.07482 1.07318 1.04864 4.1039 104.4 10.36 1.66 10.14 22.16 88.78 0.80 0.93 0.66 2.39 9.59 -0.35 -1.39 24.20 96.98

部分供用開始 S 62 1.04269 1.05056 1.08593 1.05017 3.9461 104.1 86.00 34.90 17.34 138.23 533.70 2.70 0.82 0.96 4.47 17.26 -0.56 -2.17 142.14 548.80
部分供用開始 S 63 1.06084 1.00366 1.06255 1.04319 3.7943 104.7 106.75 44.24 20.50 171.49 633.27 4.20 1.10 1.20 6.50 24.01 -0.52 -1.93 177.47 655.35
部分供用開始 H 1 1.07018 0.99938 1.05184 1.04666 3.6484 107.5 150.10 59.20 25.87 235.18 813.62 5.68 1.42 1.43 8.53 29.51 -0.39 -1.35 243.32 841.79
部分15年目 H 2 1.04152 0.98969 1.05938 1.02885 3.5081 109.9 160.64 59.17 27.21 247.01 803.56 6.08 1.42 1.50 9.00 29.29 -0.41 -1.33 255.61 831.52

部分供用開始 H 3 1.02876 0.97720 1.04535 1.01663 3.3731 112.5 171.87 62.48 31.10 265.45 810.76 6.28 1.47 1.71 9.47 28.92 -0.50 -1.52 274.42 838.16
部分17年目 H 4 1.00496 0.95419 1.02024 0.99349 3.2434 114.1 176.81 61.06 32.51 270.38 783.31 6.46 1.44 1.79 9.69 28.08 -0.51 -1.46 279.56 809.93
部分18年目 H 5 1.01268 0.96103 1.02721 1.00146 3.1187 114.4 177.69 58.26 33.17 269.11 747.51 6.49 1.37 1.83 9.70 26.93 -0.50 -1.40 278.31 773.05

部分供用開始 H 6 1.03435 0.99078 1.02456 1.02235 2.9987 114.3 175.08 50.88 19.97 245.93 657.46 6.16 0.46 0.73 7.35 19.65 -0.71 -1.91 252.57 675.20
部分供用開始 H 7 1.02159 0.97820 1.01217 1.01002 2.8834 113.7 187.08 52.23 21.38 260.69 673.66 6.67 0.52 0.83 8.01 20.71 -0.64 -1.64 268.07 692.72
部分供用開始 H 8 1.00650 0.96335 0.99744 0.99535 2.7725 113.2 193.38 50.70 20.14 264.22 659.43 6.85 0.11 0.55 7.51 18.74 -0.69 -1.72 271.04 676.45
部分22年目 H 9 0.99993 0.95663 0.99115 0.98910 2.6658 114.2 194.63 48.84 20.09 263.57 626.94 6.89 0.10 0.55 7.55 17.95 -0.69 -1.63 270.43 643.26
部分23年目 H 10 1.02352 0.97870 1.01475 1.01268 2.5633 113.6 194.62 46.73 19.91 261.26 600.71 6.89 0.10 0.55 7.54 17.33 -0.68 -1.56 268.12 616.48

部分供用開始 H 11 0.99245 0.98719 1.01196 0.99407 2.4647 112.0 196.30 46.57 22.51 265.39 595.11 6.21 0.21 0.63 7.05 15.81 -0.87 -1.95 271.57 608.97
部分25年目 H 12 0.99820 0.99266 1.01822 0.99988 2.3699 110.7 194.82 45.97 22.78 263.58 574.99 6.16 0.21 0.64 7.01 15.29 -0.87 -1.89 269.72 588.40
部分26年目 H 13 0.97883 0.97314 0.99887 0.98055 2.2788 109.4 194.47 45.64 23.20 263.30 558.88 6.15 0.20 0.65 7.01 14.88 -0.87 -1.84 269.45 571.92

部分供用開始 H 14 0.98162 0.97564 1.00214 0.98341 2.1911 107.6 413.10 99.43 52.09 564.62 1,171.61 15.79 0.85 0.25 16.89 35.05 -0.99 -2.05 580.53 1,204.61
部分28年目 H 15 0.96483 0.95866 0.98543 0.96666 2.1068 106.1 405.51 97.01 52.20 554.72 1,122.42 15.50 0.83 0.25 16.58 33.55 -0.97 -1.97 570.33 1,154.00
部分29年目 H 16 0.96201 0.95555 0.98302 0.96392 2.0258 105.0 391.24 93.00 51.44 535.69 1,053.15 14.95 0.79 0.25 16.00 31.45 -0.94 -1.85 550.74 1,082.76
部分30年目 H 17 1.02368 1.02774 1.00586 1.02172 1.9479 103.7 376.38 88.87 50.57 515.82 987.32 14.39 0.76 0.25 15.39 29.46 -0.91 -1.73 530.30 1,015.04
部分31年目 H 18 1.03286 1.03673 1.01544 1.03097 1.8730 103.0 385.30 91.33 50.86 527.49 977.44 14.73 0.78 0.25 15.75 29.19 -0.93 -1.71 542.32 1,004.92
部分32年目 H 19 1.00863 1.01222 0.99215 1.00687 1.8009 102.1 397.96 94.69 51.65 544.29 978.29 15.21 0.81 0.25 16.27 29.24 -0.95 -1.71 559.61 1,005.82
部分33年目 H 20 1.02992 1.03341 1.01361 1.02821 1.7317 101.6 401.39 95.84 51.24 548.48 952.60 15.34 0.82 0.25 16.41 28.50 -0.96 -1.67 563.93 979.43
部分34年目 H 21 1.02622 1.02952 1.01044 1.02458 1.6651 100.3 413.40 99.05 51.94 564.39 954.75 15.80 0.84 0.25 16.90 28.59 -0.99 -1.67 580.30 981.67
部分35年目 H 22 0.98100 0.96143 0.99560 0.97913 1.6010 98.6 424.24 101.97 52.48 578.69 957.49 16.21 0.87 0.26 17.34 28.69 -1.01 -1.67 595.02 984.51

部分供用開始 H 23 1.00559 0.98455 1.02074 1.00361 1.5395 97.2 535.39 147.48 74.87 757.75 1,222.96 19.77 1.00 1.99 22.76 36.73 -0.15 -0.25 780.35 1,259.44
部分37年目 H 24 0.98363 0.96203 0.99864 0.98164 1.4802 96.4 538.39 145.21 76.42 760.01 1,189.15 19.88 0.99 2.03 22.90 35.83 -0.15 -0.24 782.75 1,224.74

部分供用開始 H 25 0.97481 0.95230 0.98988 0.97277 1.4233 96.4 530.08 141.39 73.44 744.90 1,120.71 18.51 0.92 1.36 20.79 31.27 -0.46 -0.69 765.23 1,151.29
部分供用開始 H 26 0.98640 0.96241 1.00184 0.98427 1.3686 98.7 616.54 155.93 99.73 872.20 1,232.39 26.61 2.63 4.31 33.54 47.39 1.63 2.30 907.37 1,282.08
部分40年目 H 27 0.99859 0.98529 1.00541 0.99721 1.3159 100.2 608.16 150.07 99.91 858.14 1,148.38 26.25 2.53 4.31 33.09 44.28 1.60 2.15 892.83 1,194.80
部分41年目 H 28 0.99859 0.98507 1.00538 0.99721 1.2653 100.3 607.30 147.86 100.45 855.61 1,099.87 26.21 2.49 4.34 33.04 42.47 1.60 2.06 890.24 1,144.40
部分42年目 H 29 0.99858 0.98484 1.00535 0.99720 1.2167 100.5 606.44 145.65 100.99 853.08 1,052.41 26.17 2.45 4.36 32.98 40.69 1.60 1.97 887.66 1,095.07
部分43年目 H 30 0.99858 0.98461 1.00532 0.99719 1.1699 100.4 605.58 143.44 101.53 850.56 1,009.93 26.13 2.42 4.38 32.93 39.11 1.59 1.89 885.08 1,050.93
部分44年目 R 1 0.99858 0.98437 1.00530 0.99718 1.1249 101.2 604.72 141.24 102.07 848.03 960.55 26.10 2.38 4.41 32.88 37.25 1.59 1.80 882.50 999.59
部分45年目 R 2 0.99858 0.98412 1.00527 0.99718 1.0816 101.9 603.86 139.03 102.62 845.51 914.50 26.06 2.34 4.43 32.83 35.51 1.58 1.71 879.92 951.72
部分46年目 R 3 0.99858 0.98387 1.00524 0.99717 1.0400 101.9 603.00 136.82 103.16 842.98 876.70 26.02 2.30 4.45 32.78 34.09 1.58 1.64 877.34 912.43
部分47年目 R 4 0.99857 0.98360 1.00521 0.99716 1.0000 101.9 602.15 134.61 103.70 840.46 840.46 25.99 2.27 4.48 32.73 32.73 1.57 1.57 874.76 874.76
部分48年目 R 5 0.99857 0.98333 1.00519 0.99715 0.9615 101.9 601.29 132.41 104.24 837.93 805.67 25.95 2.23 4.50 32.68 31.42 1.57 1.51 872.18 838.60
部分49年目 R 6 0.99857 0.98305 1.00516 0.99714 0.9246 101.9 600.43 130.20 104.78 835.40 772.42 25.91 2.19 4.52 32.63 30.17 1.56 1.45 869.60 804.03
部分50年目 R 7 0.99857 0.98275 1.00513 0.99714 0.8890 101.9 599.57 127.99 105.32 832.88 740.43 25.88 2.16 4.55 32.58 28.96 1.56 1.39 867.02 770.78

部分供用開始 R 8 0.99857 0.98245 1.00511 0.99713 0.8548 101.9 664.39 139.08 118.29 921.76 787.92 26.73 2.09 5.13 33.95 29.02 2.43 2.08 958.14 819.02
部分52年目 R 9 0.99856 0.98214 1.00508 0.99712 0.8219 101.9 663.43 136.64 118.89 918.97 755.30 26.69 2.05 5.15 33.90 27.86 2.43 1.99 955.29 785.15

供用開始年次 R 10 0.99856 0.98181 1.00506 0.99711 0.7903 101.9 703.92 141.82 125.42 971.16 767.51 28.19 2.38 6.51 37.09 29.31 2.96 2.34 1,011.22 799.16
1年目 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 702.91 139.24 126.05 968.21 735.74 28.15 2.34 6.55 37.04 28.14 2.96 2.25 1,008.20 766.13
2年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 701.90 136.66 126.69 965.25 705.31 28.11 2.30 6.58 36.99 27.03 2.95 2.15 1,005.18 734.49
3年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 699.08 135.22 127.16 961.47 675.53 28.00 2.27 6.60 36.87 25.91 2.94 2.06 1,001.28 703.50
4年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 696.27 133.79 127.63 957.68 647.01 27.88 2.25 6.63 36.76 24.84 2.93 1.98 997.37 673.82
5年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 693.45 132.35 128.10 953.90 619.66 27.77 2.22 6.65 36.65 23.81 2.92 1.89 993.47 645.36
6年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 690.64 130.91 128.57 950.12 593.45 27.66 2.20 6.68 36.54 22.82 2.91 1.81 989.56 618.08
7年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 687.82 129.48 129.04 946.34 568.37 27.54 2.18 6.70 36.42 21.88 2.89 1.74 985.66 591.99
8年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 685.01 128.04 129.51 942.56 544.33 27.43 2.15 6.73 36.31 20.97 2.88 1.67 981.75 566.96
9年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 682.19 126.60 129.98 938.78 521.30 27.32 2.13 6.75 36.20 20.10 2.87 1.60 977.85 543.00
10年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 679.38 125.16 130.45 934.99 499.19 27.21 2.10 6.78 36.09 19.27 2.86 1.53 973.94 519.99
11年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 676.56 123.73 130.93 931.21 478.08 27.09 2.08 6.80 35.97 18.47 2.85 1.46 970.04 498.02
12年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 673.74 122.29 131.40 927.43 457.78 26.98 2.05 6.83 35.86 17.70 2.84 1.40 966.13 476.88
13年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 667.81 121.36 131.38 920.55 436.89 26.74 2.04 6.82 35.61 16.90 2.82 1.34 958.98 455.13
14年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 661.88 120.44 131.36 913.68 417.00 26.51 2.02 6.82 35.35 16.14 2.80 1.28 951.83 434.42
15年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 655.95 119.51 131.34 906.80 397.90 26.27 2.01 6.82 35.10 15.40 2.78 1.22 944.68 414.53
16年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 650.01 118.58 131.33 899.92 379.77 26.03 1.99 6.82 34.84 14.70 2.77 1.17 937.53 395.64
17年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 644.08 117.66 131.31 893.05 362.31 25.79 1.98 6.82 34.59 14.03 2.75 1.11 930.38 377.46
18年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 638.15 116.73 131.29 886.17 345.69 25.56 1.96 6.82 34.34 13.39 2.73 1.06 923.23 360.15
19年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 632.21 115.80 131.27 879.29 329.82 25.32 1.95 6.82 34.08 12.78 2.71 1.02 916.08 343.62
20年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 626.28 114.88 131.26 872.42 314.68 25.08 1.93 6.82 33.83 12.20 2.69 0.97 908.93 327.85
21年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 620.35 113.95 131.24 865.54 300.17 24.84 1.91 6.82 33.57 11.64 2.67 0.93 901.78 312.74
22年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 614.41 113.03 131.22 858.66 286.36 24.61 1.90 6.82 33.32 11.11 2.65 0.88 894.63 298.36
23年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 608.48 112.10 131.21 851.79 273.17 24.37 1.88 6.82 33.07 10.60 2.63 0.84 887.48 284.62
24年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 602.55 111.17 131.19 844.91 260.49 24.13 1.87 6.81 32.81 10.12 2.61 0.81 880.33 271.41
25年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 596.61 110.25 131.17 838.03 248.48 23.89 1.85 6.81 32.56 9.65 2.59 0.77 873.18 258.90
26年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 590.68 109.32 131.15 831.16 236.96 23.65 1.84 6.81 32.30 9.21 2.57 0.73 866.03 246.91
27年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 584.75 108.40 131.14 824.28 225.93 23.42 1.82 6.81 32.05 8.78 2.56 0.70 858.88 235.42
28年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 578.81 107.47 131.12 817.40 215.47 23.18 1.81 6.81 31.80 8.38 2.54 0.67 851.73 224.52
29年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 572.88 106.54 131.10 810.53 205.39 22.94 1.79 6.81 31.54 7.99 2.52 0.64 844.58 214.02
30年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 566.95 105.62 131.08 803.65 195.85 22.70 1.77 6.81 31.29 7.62 2.50 0.61 837.44 204.08
31年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 561.01 104.69 131.07 796.77 186.68 22.47 1.76 6.81 31.03 7.27 2.48 0.58 830.29 194.54
32年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 555.08 103.76 131.05 789.90 177.96 22.23 1.74 6.81 30.78 6.93 2.46 0.55 823.14 185.45
33年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 549.15 102.84 131.03 783.03 169.60 21.99 1.73 6.81 30.53 6.61 2.44 0.53 815.99 176.74
34年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 543.24 101.91 131.02 776.17 161.68 21.75 1.71 6.81 30.27 6.31 2.42 0.50 808.86 168.49
35年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 537.33 100.99 131.00 769.31 154.09 21.52 1.70 6.80 30.02 6.01 2.40 0.48 801.74 160.59
36年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 531.43 100.07 130.98 762.47 146.85 21.28 1.68 6.80 29.77 5.73 2.38 0.46 794.63 153.04
37年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 525.54 99.15 130.96 755.65 139.95 21.05 1.67 6.80 29.51 5.47 2.37 0.44 787.53 145.85
38年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 519.66 98.23 130.95 748.83 133.29 20.81 1.65 6.80 29.26 5.21 2.35 0.42 780.44 138.92
39年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 513.80 97.31 130.93 742.03 127.04 20.58 1.64 6.80 29.01 4.97 2.33 0.40 773.37 132.40
40年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 507.95 96.39 130.91 735.25 121.02 20.34 1.62 6.80 28.76 4.73 2.31 0.38 766.32 126.14
41年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 502.11 95.48 130.89 728.48 115.32 20.11 1.60 6.80 28.51 4.51 2.29 0.36 759.28 120.19
42年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 496.29 94.56 130.88 721.73 109.85 19.87 1.59 6.80 28.26 4.30 2.27 0.35 752.27 114.49
43年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 490.49 93.65 130.86 715.00 104.61 19.64 1.57 6.80 28.01 4.10 2.25 0.33 745.27 109.03
44年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 484.71 92.74 130.84 708.30 99.66 19.41 1.56 6.80 27.77 3.91 2.23 0.31 738.29 103.88
45年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 478.95 91.84 130.82 701.61 94.93 19.18 1.54 6.80 27.52 3.72 2.21 0.30 731.34 98.95
46年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 473.20 90.93 130.81 694.94 90.41 18.95 1.53 6.79 27.27 3.55 2.20 0.29 724.41 94.25
47年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 467.48 90.03 130.79 688.30 86.11 18.72 1.51 6.79 27.03 3.38 2.18 0.27 717.50 89.76
48年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 461.78 89.13 130.77 681.68 82.01 18.49 1.50 6.79 26.78 3.22 2.16 0.26 710.62 85.49
49年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 456.10 88.23 130.76 675.09 78.11 18.27 1.48 6.79 26.54 3.07 2.14 0.25 703.77 81.43

合　    計 46,162.62 9,630.55 9,068.42 64,861.58 51,998.34 1,846.57 150.87 427.60 2,425.04 1,845.79 134.00 29.23 67,420.62 53,873.36
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様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  一般国道161号　琵琶湖西縦貫自動車道

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 R 8 0.99857 0.98245 1.00511 0.99713 0.8548 101.9 65.68 13.30 12.43 91.40 78.13 0.89 -0.03 0.56 1.42 1.21 0.88 0.75 93.70 80.10
部分1年目 R 9 0.99856 0.98214 1.00508 0.99712 0.8219 101.9 65.58 13.06 12.49 91.14 74.91 0.89 -0.03 0.56 1.42 1.17 0.87 0.72 93.44 76.80

供用開始年次 R 10 0.99856 0.98181 1.00506 0.99711 0.7903 101.9 106.93 20.45 18.48 145.86 115.27 2.43 0.34 1.90 4.66 3.68 1.42 1.12 151.94 120.08
1年目 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 106.78 20.08 18.57 145.43 110.51 2.42 0.33 1.91 4.66 3.54 1.41 1.08 151.51 115.13
2年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 106.62 19.71 18.67 145.00 105.95 2.42 0.33 1.92 4.66 3.41 1.41 1.03 151.07 110.39
3年目 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 106.20 19.50 18.74 144.43 101.48 2.41 0.32 1.92 4.66 3.27 1.41 0.99 150.49 105.74
4年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 105.77 19.29 18.80 143.87 97.20 2.40 0.32 1.93 4.65 3.14 1.40 0.95 149.92 101.28
5年目 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 105.34 19.09 18.87 143.30 93.09 2.39 0.32 1.94 4.64 3.02 1.40 0.91 149.34 97.01
6年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 104.91 18.88 18.94 142.74 89.15 2.38 0.31 1.95 4.64 2.90 1.39 0.87 148.76 92.92
7年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 104.49 18.67 19.01 142.17 85.39 2.37 0.31 1.95 4.63 2.78 1.39 0.83 148.19 89.00
8年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 104.06 18.46 19.08 141.60 81.78 2.36 0.31 1.96 4.63 2.67 1.38 0.80 147.61 85.24
9年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 103.63 18.26 19.15 141.04 78.32 2.35 0.30 1.97 4.62 2.57 1.38 0.76 147.03 81.65
10年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 103.20 18.05 19.22 140.47 75.00 2.34 0.30 1.97 4.61 2.46 1.37 0.73 146.46 78.19
11年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 102.77 17.84 19.29 139.91 71.83 2.33 0.30 1.98 4.61 2.37 1.36 0.70 145.88 74.89
12年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 102.35 17.63 19.36 139.34 68.78 2.32 0.29 1.99 4.60 2.27 1.36 0.67 145.30 71.72
13年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 101.45 17.50 19.36 138.30 65.64 2.30 0.29 1.99 4.58 2.17 1.35 0.64 144.23 68.45
14年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 100.54 17.37 19.35 137.27 62.65 2.28 0.29 1.99 4.56 2.08 1.34 0.61 143.16 65.34
15年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 99.64 17.23 19.35 136.23 59.78 2.26 0.29 1.99 4.53 1.99 1.33 0.58 142.09 62.35
16年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 98.74 17.10 19.35 135.19 57.05 2.24 0.28 1.99 4.51 1.90 1.32 0.56 141.03 59.51
17年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 97.84 16.97 19.35 134.15 54.43 2.22 0.28 1.99 4.49 1.82 1.31 0.53 139.96 56.78
18年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 96.94 16.83 19.34 133.12 51.93 2.20 0.28 1.99 4.46 1.74 1.31 0.51 138.89 54.18
19年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 96.04 16.70 19.34 132.08 49.54 2.18 0.28 1.99 4.44 1.67 1.30 0.49 137.82 51.70
20年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 95.14 16.57 19.34 131.04 47.27 2.16 0.27 1.99 4.42 1.59 1.29 0.46 136.75 49.32
21年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 94.24 16.43 19.34 130.00 45.09 2.14 0.27 1.99 4.40 1.52 1.28 0.44 135.68 47.05
22年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 93.33 16.30 19.33 128.97 43.01 2.12 0.27 1.99 4.37 1.46 1.27 0.42 134.61 44.89
23年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 92.43 16.17 19.33 127.93 41.03 2.10 0.27 1.98 4.35 1.39 1.26 0.40 133.54 42.83
24年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 91.53 16.03 19.33 126.89 39.12 2.08 0.27 1.98 4.33 1.33 1.25 0.39 132.47 40.84
25年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 90.63 15.90 19.33 125.86 37.32 2.06 0.26 1.98 4.30 1.28 1.24 0.37 131.40 38.96
26年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 89.73 15.77 19.32 124.82 35.59 2.04 0.26 1.98 4.28 1.22 1.23 0.35 130.33 37.16
27年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 88.83 15.63 19.32 123.78 33.93 2.01 0.26 1.98 4.26 1.17 1.22 0.34 129.26 35.43
28年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 87.93 15.50 19.32 122.74 32.36 1.99 0.26 1.98 4.24 1.12 1.21 0.32 128.19 33.79
29年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 87.02 15.36 19.32 121.71 30.84 1.97 0.25 1.98 4.21 1.07 1.20 0.31 127.12 32.21
30年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 86.12 15.23 19.31 120.67 29.41 1.95 0.25 1.98 4.19 1.02 1.20 0.29 126.05 30.72
31年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 85.22 15.10 19.31 119.63 28.03 1.93 0.25 1.98 4.17 0.98 1.19 0.28 124.98 29.28
32年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 84.32 14.96 19.31 118.59 26.72 1.91 0.25 1.98 4.14 0.93 1.18 0.27 123.91 27.92
33年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 83.42 14.83 19.31 117.56 25.46 1.89 0.25 1.98 4.12 0.89 1.17 0.25 122.85 26.61
34年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 82.52 14.70 19.30 116.52 24.27 1.87 0.24 1.98 4.10 0.85 1.16 0.24 121.78 25.37
35年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 81.62 14.56 19.30 115.49 23.13 1.85 0.24 1.98 4.07 0.82 1.15 0.23 120.71 24.18
36年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 80.73 14.43 19.30 114.46 22.04 1.83 0.24 1.98 4.05 0.78 1.14 0.22 119.65 23.04
37年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 79.83 14.30 19.30 113.43 21.01 1.81 0.24 1.98 4.03 0.75 1.13 0.21 118.59 21.96
38年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 78.94 14.17 19.29 112.40 20.01 1.79 0.23 1.98 4.01 0.71 1.12 0.20 117.53 20.92
39年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 78.05 14.03 19.29 111.37 19.07 1.77 0.23 1.98 3.98 0.68 1.11 0.19 116.47 19.94
40年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 77.16 13.90 19.29 110.35 18.16 1.75 0.23 1.98 3.96 0.65 1.10 0.18 115.42 19.00
41年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 76.27 13.77 19.29 109.33 17.31 1.73 0.23 1.98 3.94 0.62 1.10 0.17 114.36 18.10
42年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 75.39 13.64 19.28 108.31 16.48 1.71 0.23 1.98 3.92 0.60 1.09 0.17 113.31 17.25
43年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 74.51 13.51 19.28 107.30 15.70 1.69 0.22 1.98 3.89 0.57 1.08 0.16 112.27 16.42
44年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 73.63 13.37 19.28 106.28 14.95 1.67 0.22 1.98 3.87 0.54 1.07 0.15 111.22 15.65
45年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 72.76 13.24 19.28 105.27 14.24 1.65 0.22 1.98 3.85 0.52 1.06 0.14 110.18 14.91
46年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 71.88 13.11 19.27 104.27 13.57 1.63 0.22 1.98 3.83 0.50 1.05 0.14 109.15 14.20
47年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 71.01 12.98 19.27 103.27 12.92 1.61 0.22 1.98 3.80 0.48 1.04 0.13 108.11 13.52
48年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 70.15 12.85 19.27 102.27 12.30 1.59 0.21 1.98 3.78 0.46 1.03 0.12 107.08 12.88
49年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 69.29 12.72 19.27 101.27 11.72 1.57 0.21 1.98 3.76 0.44 1.02 0.12 106.06 12.27

合　    計 4,649.14 831.05 985.63 6,465.82 2,499.83 104.26 13.29 99.76 217.31 80.78 63.73 24.49 6,746.86 2,605.09

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道161号 湖北バイパス Ｌ＝10.8km 地域高規格 BP・現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

19,900 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 288億円 316億円 604億円 

うち残事業分 73億円 163億円 236億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

806億円 121億円 926億円 

うち残事業分 65億円 62億円 127億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和8年度

単年便益
（初年便益）

70億円 2.6億円 0.41億円  73億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,281億円 49億円 7.2億円 1,337億円 

うち残事業分 611億円 57億円 6.4億円 675億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 19,900台/日 ±１０％

事業費 288億円 ±１０％

事業期間 53年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 19,900台/日 ±１０％

事業費 73億円 ±１０％

事業期間 3年 ±２０％

45.2%

費用便益比（残事業） 5.3

経済的純現在価値（残事業） 548億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

1.4～1.5

経済的内部収益率（残事業）

411億円 

経済的内部収益率（事業全体）

5.2～5.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.8～5.8

1.4

1.3～1.6

1.4～1.5

5.1～5.6

4.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：湖北バイパス（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

3.32

0

24.09

14,700

0

0.00

5.78

7,300

5

26,120.11

0

68.8026,188.91

0

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

26,020.04 26,058.66

19,900

合計：6,938.2km

③その他道路合計
(6,911.5km)

9

26.17

0

0

0

2,200

915

0.00

0

様式－３①

118.60

8,800

12

1,000

49.94

120

13,200

整備あり(B)整備なし(A)

0

2.42

40

0.00

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(10.8km)

(主)海津今
津線

(県)今津マ
キノ線

(県)安曇川
今津線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。



交通状況の変化

事業名：湖北バイパス（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(7.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(2.5km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(10.8km)

(主)海津今
津線

(県)今津マ
キノ線

様式－３①

44.41

3.32

11,100

1,0008,400

19

整備あり(B)

2,200

19,900

整備なし(A)

24

12

12

49.94

合計：6,938.3km

③その他道路合計
(6,911.6km)

8

0

26,153.02 26,120.11

走行時間費用
整備あり(B)

(県)安曇川
今津線

0

32.91

26,027.30 26,058.66

0

0.00

49.28

5,500

0

0.00

0

911

5.78

13,800

11.46

20.57

7,300

5

00

2.42

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 湖北バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 湖北バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 湖北バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

維持管理費

雪寒費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖北バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.64 10.8 6.95
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-53年目 S 48 6.8333 57.8 1.02 12.28
-52年目 S 49 6.5705 69.0 0.10 0.97
-51年目 S 50 6.3178 72.9 0.10 0.88
-50年目 S 51 6.0748 79.1 0.20 1.57
-49年目 S 52 5.8412 83.8 2.15 15.26
-48年目 S 53 5.6165 87.4 11.70 76.64
-47年目 S 54 5.4005 89.6 7.70 47.27
-46年目 S 55 5.1928 95.3 10.10 56.07
-45年目 S 56 4.9931 97.8 9.55 49.71
-44年目 S 57 4.8010 98.9 9.53 47.16
-43年目 S 58 4.6164 99.8 4.17 19.65
-42年目 S 59 4.4388 101.8 3.30 14.66
-41年目 S 60 4.2681 102.6 9.20 39.00
-40年目 S 61 4.1039 104.4 2.90 11.62
-39年目 S 62 3.9461 104.1 6.50 25.10
-38年目 S 63 3.7943 104.7 8.00 29.54
-37年目 H 1 3.6484 107.5 8.40 29.07
-36年目 H 2 3.5081 109.9 3.98 12.94
-35年目 H 3 3.3731 112.5 1.67 5.10
-34年目 H 4 3.2434 114.1 5.96 17.27
-33年目 H 5 3.1187 114.4 3.86 10.72
-32年目 H 6 2.9987 114.3 4.98 13.32
-31年目 H 7 2.8834 113.7 4.25 10.98
-30年目 H 8 2.7725 113.2 9.25 23.09
-29年目 H 9 2.6658 114.2 3.95 9.39
-28年目 H 10 2.5633 113.6 15.00 34.48
-27年目 H 11 2.4647 112.0 12.70 28.47
-26年目 H 12 2.3699 110.7 15.55 33.91
-25年目 H 13 2.2788 109.4 19.92 42.27
-24年目 H 14 2.1911 107.6 2.13 4.41
-23年目 H 15 2.1068 106.1 0.19 0.39
-22年目 H 16 2.0258 105.0 0.09 0.17
-21年目 H 17 1.9479 103.7 0.55 1.05
-20年目 H 18 1.8730 103.0 0.40 0.75
-19年目 H 19 1.8009 102.1 0.68 1.23
-18年目 H 20 1.7317 101.6 0.10 0.17
-17年目 H 21 1.6651 100.3 0.07 0.11
-16年目 H 22 1.6010 98.6 0.24 0.40
-15年目 H 23 1.5395 97.2 0.56 0.90
-14年目 H 24 1.4802 96.4 0.21 0.33
-13年目 H 25 1.4233 96.4 1.92 2.89
-12年目 H 26 1.3686 98.7 1.97 2.79
-11年目 H 27 1.3159 100.2 1.45 1.94
-10年目 H 28 1.2653 100.3 2.68 3.44
-9年目 H 29 1.2167 100.5 3.56 4.39
-8年目 H 30 1.1699 100.4 0.59 0.70
-7年目 R 1 1.1249 101.2 0.75 0.85
-6年目 R 2 1.0816 101.9 0.82 0.88
-5年目 R 3 1.0400 101.9 0.18 0.19
-4年目 R 4 1.0000 101.9 0.48 0.48
-3年目 R 5 0.9615 101.9 0.11 0.10
-2年目 R 6 0.9246 101.9 3.79 3.50
-1年目 R 7 0.8890 101.9 69.03 61.36

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 6.32 5.40
1年目 R 9 0.8219 101.9 6.32 5.19
2年目 R 10 0.7903 101.9 6.32 4.99
3年目 R 11 0.7599 101.9 6.32 4.80
4年目 R 12 0.7307 101.9 6.32 4.62
5年目 R 13 0.7026 101.9 6.32 4.44
6年目 R 14 0.6756 101.9 6.32 4.27
7年目 R 15 0.6496 101.9 6.32 4.10
8年目 R 16 0.6246 101.9 6.32 3.95
9年目 R 17 0.6006 101.9 6.32 3.79
10年目 R 18 0.5775 101.9 6.32 3.65
11年目 R 19 0.5553 101.9 6.32 3.51
12年目 R 20 0.5339 101.9 6.32 3.37
13年目 R 21 0.5134 101.9 6.32 3.24
14年目 R 22 0.4936 101.9 6.32 3.12
15年目 R 23 0.4746 101.9 6.32 3.00
16年目 R 24 0.4564 101.9 6.32 2.88
17年目 R 25 0.4388 101.9 6.32 2.77
18年目 R 26 0.4220 101.9 6.32 2.67
19年目 R 27 0.4057 101.9 6.32 2.56
20年目 R 28 0.3901 101.9 6.32 2.46
21年目 R 29 0.3751 101.9 6.32 2.37
22年目 R 30 0.3607 101.9 6.32 2.28
23年目 R 31 0.3468 101.9 6.32 2.19
24年目 R 32 0.3335 101.9 6.32 2.11
25年目 R 33 0.3207 101.9 6.32 2.03
26年目 R 34 0.3083 101.9 6.32 1.95
27年目 R 35 0.2965 101.9 6.32 1.87
28年目 R 36 0.2851 101.9 6.32 1.80
29年目 R 37 0.2741 101.9 6.32 1.73
30年目 R 38 0.2636 101.9 6.32 1.67
31年目 R 39 0.2534 101.9 6.32 1.60
32年目 R 40 0.2437 101.9 6.32 1.54
33年目 R 41 0.2343 101.9 6.32 1.48
34年目 R 42 0.2253 101.9 6.32 1.42
35年目 R 43 0.2166 101.9 6.32 1.37
36年目 R 44 0.2083 101.9 6.32 1.32
37年目 R 45 0.2003 101.9 6.32 1.27
38年目 R 46 0.1926 101.9 6.32 1.22
39年目 R 47 0.1852 101.9 6.32 1.17
40年目 R 48 0.1780 101.9 6.32 1.12
41年目 R 49 0.1712 101.9 6.32 1.08
42年目 R 50 0.1646 101.9 6.32 1.04
43年目 R 51 0.1583 101.9 6.32 1.00
44年目 R 52 0.1522 101.9 6.32 0.96
45年目 R 53 0.1463 101.9 6.32 0.92
46年目 R 54 0.1407 101.9 6.32 0.89
47年目 R 55 0.1353 101.9 6.32 0.85
48年目 R 56 0.1301 101.9 6.32 0.82
49年目 R 57 0.1251 101.9 -49.08 -6.14 6.32 0.79
  合　計 239.13 805.67 315.91 120.64

単純事業費計 288.22 315.91

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道161号 湖北バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.33 10.8 3.58
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-3年目 R 5 0.9615 101.9 0.11 0.10
-2年目 R 6 0.9246 101.9 3.79 3.50
-1年目 R 7 0.8890 101.9 69.03 61.36

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 3.25 2.78
1年目 R 9 0.8219 101.9 3.25 2.67
2年目 R 10 0.7903 101.9 3.25 2.57
3年目 R 11 0.7599 101.9 3.25 2.47
4年目 R 12 0.7307 101.9 3.25 2.38
5年目 R 13 0.7026 101.9 3.25 2.29
6年目 R 14 0.6756 101.9 3.25 2.20
7年目 R 15 0.6496 101.9 3.25 2.11
8年目 R 16 0.6246 101.9 3.25 2.03
9年目 R 17 0.6006 101.9 3.25 1.95
10年目 R 18 0.5775 101.9 3.25 1.88
11年目 R 19 0.5553 101.9 3.25 1.81
12年目 R 20 0.5339 101.9 3.25 1.74
13年目 R 21 0.5134 101.9 3.25 1.67
14年目 R 22 0.4936 101.9 3.25 1.61
15年目 R 23 0.4746 101.9 3.25 1.54
16年目 R 24 0.4564 101.9 3.25 1.49
17年目 R 25 0.4388 101.9 3.25 1.43
18年目 R 26 0.4220 101.9 3.25 1.37
19年目 R 27 0.4057 101.9 3.25 1.32
20年目 R 28 0.3901 101.9 3.25 1.27
21年目 R 29 0.3751 101.9 3.25 1.22
22年目 R 30 0.3607 101.9 3.25 1.17
23年目 R 31 0.3468 101.9 3.25 1.13
24年目 R 32 0.3335 101.9 3.25 1.09
25年目 R 33 0.3207 101.9 3.25 1.04
26年目 R 34 0.3083 101.9 3.25 1.00
27年目 R 35 0.2965 101.9 3.25 0.96
28年目 R 36 0.2851 101.9 3.25 0.93
29年目 R 37 0.2741 101.9 3.25 0.89
30年目 R 38 0.2636 101.9 3.25 0.86
31年目 R 39 0.2534 101.9 3.25 0.82
32年目 R 40 0.2437 101.9 3.25 0.79
33年目 R 41 0.2343 101.9 3.25 0.76
34年目 R 42 0.2253 101.9 3.25 0.73
35年目 R 43 0.2166 101.9 3.25 0.70
36年目 R 44 0.2083 101.9 3.25 0.68
37年目 R 45 0.2003 101.9 3.25 0.65
38年目 R 46 0.1926 101.9 3.25 0.63
39年目 R 47 0.1852 101.9 3.25 0.60
40年目 R 48 0.1780 101.9 3.25 0.58
41年目 R 49 0.1712 101.9 3.25 0.56
42年目 R 50 0.1646 101.9 3.25 0.54
43年目 R 51 0.1583 101.9 3.25 0.52
44年目 R 52 0.1522 101.9 3.25 0.50
45年目 R 53 0.1463 101.9 3.25 0.48
46年目 R 54 0.1407 101.9 3.25 0.46
47年目 R 55 0.1353 101.9 3.25 0.44
48年目 R 56 0.1301 101.9 3.25 0.42
49年目 R 57 0.1251 101.9 -1.27 -0.16 3.25 0.41
  合　計 71.66 64.80 162.73 62.14

単純事業費計 72.92 162.73

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道161号　湖北バイパス
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99873 0.98306 1.00562 0.99746 0.8548 101.9 31.29 11.03 27.71 70.04 59.87 0.34 0.26 1.96 2.56 2.19 0.41 0.35 73.01 62.41

1年目 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 31.25 10.84 27.87 69.97 57.51 0.34 0.26 1.97 2.57 2.11 0.41 0.34 72.94 59.95
2年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 31.21 10.66 28.02 69.90 55.24 0.34 0.25 1.98 2.57 2.03 0.41 0.32 72.87 57.59
3年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 31.17 10.47 28.18 69.82 53.06 0.34 0.25 1.99 2.58 1.96 0.41 0.31 72.81 55.33
4年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 31.13 10.28 28.34 69.75 50.97 0.33 0.25 2.00 2.58 1.89 0.40 0.30 72.74 53.15
5年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 31.03 10.17 28.45 69.66 48.94 0.33 0.24 2.01 2.59 1.82 0.40 0.28 72.65 51.04
6年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 30.93 10.07 28.57 69.56 47.00 0.33 0.24 2.02 2.59 1.75 0.40 0.27 72.56 49.02
7年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 30.82 9.96 28.69 69.47 45.13 0.33 0.24 2.03 2.60 1.69 0.40 0.26 72.47 47.07
8年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 30.72 9.85 28.80 69.37 43.33 0.33 0.24 2.04 2.60 1.63 0.40 0.25 72.37 45.20
9年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 30.61 9.74 28.92 69.28 41.61 0.33 0.23 2.04 2.61 1.57 0.40 0.24 72.28 43.41
10年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 30.51 9.64 29.04 69.18 39.95 0.33 0.23 2.05 2.61 1.51 0.40 0.23 72.19 41.69
11年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 30.40 9.53 29.15 69.09 38.36 0.33 0.23 2.06 2.62 1.45 0.40 0.22 72.10 40.04
12年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 30.30 9.42 29.27 68.99 36.83 0.33 0.23 2.07 2.62 1.40 0.39 0.21 72.00 38.44
13年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 30.20 9.31 29.39 68.89 35.37 0.32 0.22 2.08 2.63 1.35 0.39 0.20 71.91 36.92
14年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 30.09 9.20 29.50 68.80 33.96 0.32 0.22 2.09 2.63 1.30 0.39 0.19 71.82 35.45
15年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 29.85 9.13 29.50 68.49 32.50 0.32 0.22 2.09 2.63 1.25 0.39 0.18 71.50 33.93
16年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 29.62 9.06 29.50 68.18 31.12 0.32 0.22 2.09 2.62 1.20 0.39 0.18 71.18 32.49
17年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 29.38 8.99 29.49 67.87 29.78 0.32 0.22 2.08 2.62 1.15 0.38 0.17 70.87 31.10
18年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 29.14 8.92 29.49 67.56 28.51 0.31 0.21 2.08 2.61 1.10 0.38 0.16 70.55 29.77
19年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 28.91 8.85 29.49 67.25 27.28 0.31 0.21 2.08 2.61 1.06 0.38 0.15 70.23 28.49
20年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 28.67 8.78 29.49 66.94 26.11 0.31 0.21 2.08 2.60 1.02 0.38 0.15 69.91 27.27
21年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 28.43 8.71 29.48 66.62 24.99 0.31 0.21 2.08 2.60 0.97 0.37 0.14 69.60 26.11
22年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 28.20 8.64 29.48 66.31 23.92 0.30 0.21 2.08 2.59 0.94 0.37 0.13 69.28 24.99
23年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 27.96 8.57 29.48 66.00 22.89 0.30 0.21 2.08 2.59 0.90 0.37 0.13 68.96 23.92
24年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 27.72 8.50 29.47 65.69 21.91 0.30 0.20 2.08 2.58 0.86 0.37 0.12 68.64 22.89
25年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 27.49 8.43 29.47 65.38 20.97 0.30 0.20 2.08 2.58 0.83 0.36 0.12 68.33 21.91
26年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 27.25 8.36 29.47 65.07 20.06 0.29 0.20 2.08 2.58 0.79 0.36 0.11 68.01 20.97
27年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 27.01 8.29 29.46 64.76 19.20 0.29 0.20 2.08 2.57 0.76 0.36 0.11 67.69 20.07
28年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 26.77 8.22 29.46 64.45 18.37 0.29 0.20 2.08 2.57 0.73 0.35 0.10 67.37 19.21
29年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 26.54 8.14 29.46 64.14 17.58 0.29 0.19 2.08 2.56 0.70 0.35 0.10 67.05 18.38
30年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 26.30 8.07 29.45 63.83 16.83 0.28 0.19 2.08 2.56 0.67 0.35 0.09 66.74 17.59
31年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 26.06 8.00 29.45 63.52 16.10 0.28 0.19 2.08 2.55 0.65 0.35 0.09 66.42 16.83
32年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 25.83 7.93 29.45 63.21 15.40 0.28 0.19 2.08 2.55 0.62 0.34 0.08 66.10 16.11
33年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 25.59 7.86 29.44 62.90 14.74 0.28 0.19 2.08 2.54 0.60 0.34 0.08 65.78 15.41
34年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 25.35 7.79 29.44 62.59 14.10 0.27 0.19 2.08 2.54 0.57 0.34 0.08 65.47 14.75
35年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 25.12 7.72 29.44 62.28 13.49 0.27 0.18 2.08 2.54 0.55 0.34 0.07 65.15 14.11
36年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 24.88 7.65 29.43 61.97 12.91 0.27 0.18 2.08 2.53 0.53 0.33 0.07 64.83 13.50
37年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 24.64 7.58 29.43 61.66 12.35 0.27 0.18 2.08 2.53 0.51 0.33 0.07 64.51 12.92
38年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 24.41 7.51 29.43 61.35 11.82 0.26 0.18 2.08 2.52 0.49 0.33 0.06 64.20 12.36
39年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 24.17 7.44 29.42 61.04 11.30 0.26 0.18 2.08 2.52 0.47 0.33 0.06 63.88 11.83
40年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 23.94 7.37 29.42 60.73 10.81 0.26 0.18 2.08 2.51 0.45 0.32 0.06 63.57 11.31
41年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 23.70 7.30 29.42 60.42 10.34 0.26 0.17 2.08 2.51 0.43 0.32 0.05 63.25 10.83
42年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 23.47 7.23 29.42 60.11 9.89 0.25 0.17 2.08 2.50 0.41 0.32 0.05 62.94 10.36
43年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 23.24 7.16 29.41 59.81 9.47 0.25 0.17 2.08 2.50 0.40 0.32 0.05 62.62 9.91
44年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 23.00 7.09 29.41 59.50 9.06 0.25 0.17 2.08 2.50 0.38 0.31 0.05 62.31 9.48
45年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 22.77 7.02 29.41 59.20 8.66 0.24 0.17 2.08 2.49 0.36 0.31 0.05 62.00 9.07
46年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 22.54 6.95 29.40 58.89 8.29 0.24 0.17 2.08 2.49 0.35 0.31 0.04 61.69 8.68
47年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 22.31 6.88 29.40 58.59 7.93 0.24 0.16 2.08 2.48 0.34 0.31 0.04 61.38 8.30
48年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 22.07 6.81 29.40 58.29 7.58 0.24 0.16 2.08 2.48 0.32 0.30 0.04 61.07 7.94
49年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 21.84 6.75 29.39 57.98 7.25 0.24 0.16 2.08 2.47 0.31 0.30 0.04 60.76 7.60

合　    計 1,365.86 427.89 1,460.56 3,254.31 1,280.62 14.70 10.24 103.24 128.18 49.28 18.06 7.23 3,400.55 1,337.14

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道161号　湖北バイパス
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 8 0.99873 0.98306 1.00562 0.99746 0.8548 101.9 18.09 4.93 10.71 33.73 28.83 1.12 0.25 1.68 3.05 2.61 0.36 0.31 37.14 31.75

1年目 R 9 0.99872 0.98277 1.00559 0.99745 0.8219 101.9 18.07 4.85 10.77 33.68 27.69 1.12 0.25 1.68 3.05 2.51 0.36 0.30 37.10 30.49
2年目 R 10 0.99872 0.98247 1.00556 0.99745 0.7903 101.9 18.04 4.77 10.83 33.64 26.58 1.12 0.24 1.69 3.06 2.42 0.36 0.28 37.05 29.28
3年目 R 11 0.99872 0.98215 1.00553 0.99744 0.7599 101.9 18.02 4.68 10.89 33.59 25.53 1.12 0.24 1.70 3.06 2.33 0.36 0.27 37.01 28.12
4年目 R 12 0.99665 0.98951 1.00412 0.99664 0.7307 101.9 18.00 4.60 10.95 33.55 24.51 1.12 0.24 1.71 3.07 2.24 0.36 0.26 36.97 27.01
5年目 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 17.94 4.55 10.99 33.48 23.52 1.11 0.23 1.72 3.07 2.15 0.36 0.25 36.90 25.93
6年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 17.88 4.50 11.04 33.42 22.58 1.11 0.23 1.73 3.07 2.07 0.35 0.24 36.84 24.89
7年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 17.82 4.45 11.08 33.35 21.67 1.11 0.23 1.73 3.07 1.99 0.35 0.23 36.78 23.89
8年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 17.76 4.41 11.13 33.29 20.79 1.10 0.23 1.74 3.07 1.92 0.35 0.22 36.71 22.93
9年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 17.70 4.36 11.17 33.23 19.96 1.10 0.22 1.75 3.07 1.84 0.35 0.21 36.65 22.01
10年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 17.64 4.31 11.22 33.16 19.15 1.09 0.22 1.76 3.07 1.77 0.35 0.20 36.58 21.13
11年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 17.57 4.26 11.26 33.10 18.38 1.09 0.22 1.76 3.07 1.71 0.35 0.19 36.52 20.28
12年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 17.51 4.21 11.31 33.04 17.64 1.09 0.22 1.77 3.07 1.64 0.35 0.19 36.46 19.46
13年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 17.45 4.16 11.36 32.97 16.93 1.08 0.21 1.78 3.07 1.58 0.35 0.18 36.39 18.68
14年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 17.39 4.12 11.40 32.91 16.24 1.08 0.21 1.78 3.07 1.52 0.34 0.17 36.33 17.93
15年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 17.26 4.08 11.40 32.74 15.54 1.07 0.21 1.78 3.06 1.45 0.34 0.16 36.15 17.16
16年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 17.12 4.05 11.40 32.57 14.87 1.06 0.21 1.78 3.05 1.39 0.34 0.16 35.96 16.41
17年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 16.98 4.02 11.40 32.40 14.22 1.05 0.21 1.78 3.04 1.34 0.34 0.15 35.78 15.70
18年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 16.85 3.99 11.40 32.23 13.60 1.05 0.20 1.78 3.03 1.28 0.34 0.14 35.60 15.02
19年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 16.71 3.96 11.39 32.06 13.01 1.04 0.20 1.78 3.02 1.23 0.33 0.13 35.42 14.37
20年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 16.57 3.93 11.39 31.89 12.44 1.03 0.20 1.78 3.01 1.17 0.33 0.13 35.23 13.75
21年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 16.44 3.90 11.39 31.72 11.90 1.02 0.20 1.78 3.00 1.13 0.33 0.12 35.05 13.15
22年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 16.30 3.86 11.39 31.55 11.38 1.01 0.20 1.78 2.99 1.08 0.33 0.12 34.87 12.58
23年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 16.16 3.83 11.39 31.38 10.88 1.00 0.20 1.78 2.98 1.03 0.32 0.11 34.69 12.03
24年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 16.02 3.80 11.39 31.21 10.41 0.99 0.20 1.78 2.97 0.99 0.32 0.11 34.51 11.51
25年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 15.89 3.77 11.39 31.04 9.96 0.99 0.19 1.78 2.96 0.95 0.32 0.10 34.32 11.01
26年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 15.75 3.74 11.39 30.87 9.52 0.98 0.19 1.78 2.95 0.91 0.32 0.10 34.14 10.53
27年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 15.61 3.71 11.38 30.70 9.10 0.97 0.19 1.78 2.94 0.87 0.31 0.09 33.96 10.07
28年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 15.48 3.67 11.38 30.53 8.71 0.96 0.19 1.78 2.93 0.84 0.31 0.09 33.78 9.63
29年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 15.34 3.64 11.38 30.37 8.32 0.95 0.19 1.78 2.92 0.80 0.31 0.08 33.59 9.21
30年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 15.20 3.61 11.38 30.20 7.96 0.94 0.19 1.78 2.91 0.77 0.31 0.08 33.41 8.81
31年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 15.07 3.58 11.38 30.03 7.61 0.93 0.18 1.78 2.90 0.73 0.31 0.08 33.23 8.42
32年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 14.93 3.55 11.38 29.86 7.28 0.93 0.18 1.78 2.89 0.70 0.30 0.07 33.05 8.05
33年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 14.79 3.52 11.38 29.69 6.96 0.92 0.18 1.78 2.88 0.67 0.30 0.07 32.86 7.70
34年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 14.66 3.49 11.38 29.52 6.65 0.91 0.18 1.78 2.87 0.65 0.30 0.07 32.68 7.36
35年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 14.52 3.45 11.37 29.35 6.36 0.90 0.18 1.78 2.86 0.62 0.30 0.06 32.50 7.04
36年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 14.38 3.42 11.37 29.18 6.08 0.89 0.18 1.78 2.85 0.59 0.29 0.06 32.32 6.73
37年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 14.25 3.39 11.37 29.01 5.81 0.88 0.17 1.78 2.84 0.57 0.29 0.06 32.14 6.44
38年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 14.11 3.36 11.37 28.84 5.55 0.88 0.17 1.78 2.83 0.54 0.29 0.06 31.95 6.15
39年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 13.97 3.33 11.37 28.67 5.31 0.87 0.17 1.78 2.82 0.52 0.29 0.05 31.77 5.88
40年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 13.84 3.30 11.37 28.50 5.07 0.86 0.17 1.78 2.81 0.50 0.28 0.05 31.59 5.62
41年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 13.70 3.27 11.37 28.33 4.85 0.85 0.17 1.78 2.80 0.48 0.28 0.05 31.41 5.38
42年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 13.57 3.23 11.37 28.17 4.64 0.84 0.17 1.78 2.79 0.46 0.28 0.05 31.23 5.14
43年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 13.43 3.20 11.36 28.00 4.43 0.83 0.16 1.78 2.78 0.44 0.28 0.04 31.05 4.92
44年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 13.30 3.17 11.36 27.83 4.24 0.82 0.16 1.78 2.77 0.42 0.28 0.04 30.87 4.70
45年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 13.16 3.14 11.36 27.66 4.05 0.82 0.16 1.78 2.76 0.40 0.27 0.04 30.69 4.49
46年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 13.03 3.11 11.36 27.50 3.87 0.81 0.16 1.78 2.75 0.39 0.27 0.04 30.51 4.29
47年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 12.89 3.08 11.36 27.33 3.70 0.80 0.16 1.78 2.74 0.37 0.27 0.04 30.34 4.10
48年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 12.76 3.05 11.36 27.17 3.53 0.79 0.16 1.78 2.72 0.35 0.27 0.03 30.16 3.92
49年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 12.63 3.02 11.36 27.00 3.38 0.78 0.15 1.78 2.71 0.34 0.26 0.03 29.98 3.75

合　    計 789.53 191.38 564.35 1,545.26 611.17 48.98 9.82 88.29 147.09 57.28 15.89 6.36 1,708.24 674.81

 事故減少便益
(億円)

合　　　計


