
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名  一般国道8号　野洲栗東バイパス

一般国道（二次改築）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.4（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝442億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.7％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1036億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝13.7％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力
円滑なモビリティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：30461万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：340万人・時間/年（30461万人・時間/年⇒30121万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道8号 （主）草津守山線 （主）大津能登川長浜線 （県）小島野洲線等
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：308万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：5割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
国道８号（野洲市三上） ：ピーク時旅行速度11.5km/h　→　改善見込み
国道８号（宅屋交差点西）：ピーク時旅行速度9.9km/h　→　改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

野洲市コミュニティバス　おのりやす
（２路線：篠原コース、希望が丘コース）
近江鉄道バス
（３路線：野洲村田線、花緑公園線、野洲アウトレット線）
栗東市コミュニティバス　くりちゃんバス
（２路線：宅屋線、葉山循環線）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支援

□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

事業区分



１．活力 都市の再生

□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 滋賀県南部地域振興プランにおいて、地域活性化プロジェクトとの連携

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネットワークの構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
日常活動圏：野洲市　中心都市：大津市
改善見込み（野洲市～大津市、約49分⇒約36分）

個性ある地域の形成

□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
アクセス向上が期待される観光地名：滋賀県希望が丘文化公園
改善見込み（滋賀県希望が丘文化公園（西ゲート）～栗東第二IC、約16分⇒約9分）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし
歩行者･自転車のための生活空間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による美しい町並みの形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心できるくらしの確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
対象となる三次医療施設：済生会滋賀県病院、アクセス向上が見込まれる自治体：野洲市
改善見込み（野洲市～済生会滋賀県病院ー、約19分⇒約6分）



３．安全
安全な生活環境の確保

□
現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え

□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

□
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
野洲栗東バイパスと並行する現道８号は第一次緊急輸送道路として指定されており、通行止になった場合に大幅な迂回を強いられます。野洲栗東
バイパスが整備されることで、代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境
地球環境の保全

● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:11335.59t-CO2/年

生活環境の改善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道8号 （主）草津守山線 （主）大津能登川長浜線 （県）小島野洲線等
排出削減量：33.84t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：25.46t／年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道8号 （主）草津守山線 （主）大津能登川長浜線 （県）小島野洲線等
排出削減量：2.12t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：1.41t／年

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

当該区間では、昼夜とも環境基準を超過。夜間については要請限度を超過

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他
他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道8号
野洲栗東
バイパス

Ｌ＝4.7km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

37,400 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和6年度

単純合計 890億円 127億円 1,017億円 

うち残事業分 385億円 127億円 512億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

947億円 43億円 990億円 

うち残事業分 353億円 43億円 396億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和6年度

供 用 年 令和13年度

単年便益
（初年便益）

84億円 6.3億円 0.83億円 91億円 

基準年における  
現在価値 (Ｂ)

1,319億円 100億円 13億円 1,432億円 

うち残事業分 1,319億円 100億円 13億円 1,432億円 

③ 結　果

【事業全体】
[参考] [参考]

1.4 2.3 2.9

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

[参考] [参考]

442億円 1,288億円 1,979億円

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】
[参考] [参考]

3.6 5.2 6.4

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

[参考] [参考]

1,036億円 1,865億円 2,543億円

〔4%〕 〔2%〕 〔1%〕

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 5.7%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 13.7%



④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 37,400台/日 ±１０％

事業費 890億円 ±１０％

事業期間 49年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 37,400台/日 ±１０％

事業費 385億円 ±１０％

事業期間 6年 ±２０％

1.4～1.5

3.6～3.8

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.3～4.0

1.3～1.6

1.4～1.5

3.3～4.0

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

 事業名：野洲栗東バイパス（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.8km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

71.19

10

86.50

13,800

10

14.33

54.82

12,000

23

14,056.34 82.0014,138.34

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

13,884.16 13,854.87

37,400

合計：3,113.4km

③その他道路合計
(3,092.2km)

26

69.64

（県）小島
野洲線等

6,500

55,300

78

11.56

5,100

様式－３①

83.71

61,700

9

13,600

39.69

60

27,000

整備あり(B)整備なし(A)

0

24.22

17

0.00

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(4.7km)

一般国道8号

（主）草津
守山線

（主）大津
能登川長浜
線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

新設・改築道路

L=4.7km

草
津
守
山
線

主な周辺道路

大
津
能
登
川
長
浜
線



交通状況の変化

 事業名：野洲栗東バイパス（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.6km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(5.9km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(1.8km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(4.7km)

一般国道8号

（主）草津
守山線

様式－３①

83.71

71.19

0

13,60027,000

0

整備あり(B)

55,300

37,400

整備なし(A)

17

6

9

39.69

合計：3,113.4km

③その他道路合計
(3,092.2km)

26

10

14,138.34 14,056.34

走行時間費用
整備あり(B)

（主）大津
能登川長浜
線

（県）小島
野洲線等

82.00

13,884.16 13,854.87

10

0.00

61,700

11.56

78

54.82

13,800

86.50

69.64

12,000

23

5,1006,500

24.22

14.33

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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線



様式－３②

費用便益分析の条件

 事業名：一般国道8号　野洲栗東バイパス　

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和５年12月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

4%

比較のために参考とすべき値 2%、1%

基準年次 令和6年

１時点のみ推計 ■（令和22年）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H27交通センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

社会的割引率

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



 事業名：一般国道8号　野洲栗東バイパス　

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する　　　　
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　　　　

場合のみ

考慮する　　　　
場合のみ

休日交通の
影響



 事業名：一般国道8号　野洲栗東バイパス　

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する　　　　

場合のみ

維持管理費

雪寒費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む

 箇所名：一般国道8号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.59 4.7 2.79
社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 割引率 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-49年目 S 57 4% 5.1928 98.9 0.04 0.22
-48年目 S 58 4% 4.9931 99.8 0.05 0.26
-47年目 S 59 4% 4.8010 101.8 0.05 0.24
-46年目 S 60 4% 4.6164 102.6 0.05 0.23
-45年目 S 61 4% 4.4388 104.4 0.10 0.44
-44年目 S 62 4% 4.2681 104.1 0.05 0.21
-43年目 S 63 4% 4.1039 104.7 0.05 0.20
-42年目 H 1 4% 3.9461 107.5 0.05 0.19
-41年目 H 2 4% 3.7943 109.9 0.17 0.60
-40年目 H 3 4% 3.6484 112.5 0.02 0.07
-39年目 H 4 4% 3.5081 114.1 0.05 0.16
-38年目 H 5 4% 3.3731 114.4 0.10 0.30
-37年目 H 6 4% 3.2434 114.3 0.10 0.29
-36年目 H 7 4% 3.1187 113.7 1.03 2.90
-35年目 H 8 4% 2.9987 113.2 0.10 0.27
-34年目 H 9 4% 2.8834 114.2 0.24 0.62
-33年目 H 10 4% 2.7725 113.6 0.22 0.55
-32年目 H 11 4% 2.6658 112.0 0.20 0.49
-31年目 H 12 4% 2.5633 110.7 0.13 0.31
-30年目 H 13 4% 2.4647 109.4 0.31 0.72
-29年目 H 14 4% 2.3699 107.6 0.32 0.72
-28年目 H 15 4% 2.2788 106.1 1.90 4.19
-27年目 H 16 4% 2.1911 105.0 0.34 0.73
-26年目 H 17 4% 2.1068 103.7 0.50 1.04
-25年目 H 18 4% 2.0258 103.0 1.03 2.08
-24年目 H 19 4% 1.9479 102.1 0.50 0.98
-23年目 H 20 4% 1.8730 101.6 1.08 2.04
-22年目 H 21 4% 1.8009 100.3 0.35 0.65
-21年目 H 22 4% 1.7317 98.6 0.10 0.18
-20年目 H 23 4% 1.6651 97.2 0.10 0.18
-19年目 H 24 4% 1.6010 96.4 4.22 7.19
-18年目 H 25 4% 1.5395 96.4 2.93 4.80
-17年目 H 26 4% 1.4802 98.7 4.36 6.71
-16年目 H 27 4% 1.4233 100.2 11.87 17.31
-15年目 H 28 4% 1.3686 100.2 17.19 24.11
-14年目 H 29 4% 1.3159 100.5 24.12 32.44
-13年目 H 30 4% 1.2653 100.4 48.51 62.79
-12年目 R 1 4% 1.2167 101.2 59.84 73.89
-11年目 R 2 4% 1.1699 101.9 60.06 70.82
-10年目 R 3 4% 1.1249 101.8 50.87 57.73
-9年目 R 4 4% 1.0816 102.7 55.37 59.88
-8年目 R 5 4% 1.0400 102.7 74.74 77.73
-7年目 R 6 4% 1.0000 102.7 80.91 80.91
-6年目 R 7 4% 0.9615 102.7 85.38 82.09
-5年目 R 8 4% 0.9246 102.7 150.00 138.69
-4年目 R 9 4% 0.8890 102.7 124.55 110.72
-3年目 R 10 4% 0.8548 102.7 13.64 11.66
-2年目 R 11 4% 0.8219 102.7 8.18 6.72
-1年目 R 12 4% 0.7903 102.7 3.64 2.87

供用開始年次 R 13 4% 0.7599 102.7 2.54 1.93
1年目 R 14 4% 0.7307 102.7 2.54 1.85
2年目 R 15 4% 0.7026 102.7 2.54 1.78
3年目 R 16 4% 0.6756 102.7 2.54 1.71
4年目 R 17 4% 0.6496 102.7 2.54 1.65
5年目 R 18 4% 0.6246 102.7 2.54 1.58
6年目 R 19 4% 0.6006 102.7 2.54 1.52
7年目 R 20 4% 0.5775 102.7 2.54 1.46
8年目 R 21 4% 0.5553 102.7 2.54 1.41
9年目 R 22 4% 0.5339 102.7 2.54 1.35
10年目 R 23 4% 0.5134 102.7 2.54 1.30
11年目 R 24 4% 0.4936 102.7 2.54 1.25
12年目 R 25 4% 0.4746 102.7 2.54 1.20
13年目 R 26 4% 0.4564 102.7 2.54 1.16
14年目 R 27 4% 0.4388 102.7 2.54 1.11
15年目 R 28 4% 0.4220 102.7 2.54 1.07
16年目 R 29 4% 0.4057 102.7 2.54 1.03
17年目 R 30 4% 0.3901 102.7 2.54 0.99
18年目 R 31 4% 0.3751 102.7 2.54 0.95
19年目 R 32 4% 0.3607 102.7 2.54 0.91
20年目 R 33 4% 0.3468 102.7 2.54 0.88
21年目 R 34 4% 0.3335 102.7 2.54 0.85
22年目 R 35 4% 0.3207 102.7 2.54 0.81
23年目 R 36 4% 0.3083 102.7 2.54 0.78
24年目 R 37 4% 0.2965 102.7 2.54 0.75
25年目 R 38 4% 0.2851 102.7 2.54 0.72
26年目 R 39 4% 0.2741 102.7 2.54 0.70
27年目 R 40 4% 0.2636 102.7 2.54 0.67
28年目 R 41 4% 0.2534 102.7 2.54 0.64
29年目 R 42 4% 0.2437 102.7 2.54 0.62
30年目 R 43 4% 0.2343 102.7 2.54 0.59
31年目 R 44 4% 0.2253 102.7 2.54 0.57
32年目 R 45 4% 0.2166 102.7 2.54 0.55
33年目 R 46 4% 0.2083 102.7 2.54 0.53
34年目 R 47 4% 0.2003 102.7 2.54 0.51
35年目 R 48 4% 0.1926 102.7 2.54 0.49
36年目 R 49 4% 0.1852 102.7 2.54 0.47
37年目 R 50 4% 0.1780 102.7 2.54 0.45
38年目 R 51 4% 0.1712 102.7 2.54 0.43
39年目 R 52 4% 0.1646 102.7 2.54 0.42
40年目 R 53 4% 0.1583 102.7 2.54 0.40
41年目 R 54 4% 0.1522 102.7 2.54 0.39
42年目 R 55 4% 0.1463 102.7 2.54 0.37
43年目 R 56 4% 0.1407 102.7 2.54 0.36
44年目 R 57 4% 0.1353 102.7 2.54 0.34
45年目 R 58 4% 0.1301 102.7 2.54 0.33
46年目 R 59 4% 0.1251 102.7 2.54 0.32
47年目 R 60 4% 0.1203 102.7 2.54 0.31
48年目 R 61 4% 0.1157 102.7 2.54 0.29
49年目 R 62 4% 0.1112 102.7 -33.02 -3.67 2.54 0.28
  合　計 856.67 947.45 126.82 43.03

単純事業費計 889.69 126.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道8号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.59 4.7 2.79
社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 割引率 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 R 7 4% 0.9615 102.7 85.38 82.09
-5年目 R 8 4% 0.9246 102.7 150.00 138.69
-4年目 R 9 4% 0.8890 102.7 124.55 110.72
-3年目 R 10 4% 0.8548 102.7 13.64 11.66
-2年目 R 11 4% 0.8219 102.7 8.18 6.72
-1年目 R 12 4% 0.7903 102.7 3.64 2.87

供用開始年次 R 13 4% 0.7599 102.7 2.54 1.93
1年目 R 14 4% 0.7307 102.7 2.54 1.85
2年目 R 15 4% 0.7026 102.7 2.54 1.78
3年目 R 16 4% 0.6756 102.7 2.54 1.71
4年目 R 17 4% 0.6496 102.7 2.54 1.65
5年目 R 18 4% 0.6246 102.7 2.54 1.58
6年目 R 19 4% 0.6006 102.7 2.54 1.52
7年目 R 20 4% 0.5775 102.7 2.54 1.46
8年目 R 21 4% 0.5553 102.7 2.54 1.41
9年目 R 22 4% 0.5339 102.7 2.54 1.35
10年目 R 23 4% 0.5134 102.7 2.54 1.30
11年目 R 24 4% 0.4936 102.7 2.54 1.25
12年目 R 25 4% 0.4746 102.7 2.54 1.20
13年目 R 26 4% 0.4564 102.7 2.54 1.16
14年目 R 27 4% 0.4388 102.7 2.54 1.11
15年目 R 28 4% 0.4220 102.7 2.54 1.07
16年目 R 29 4% 0.4057 102.7 2.54 1.03
17年目 R 30 4% 0.3901 102.7 2.54 0.99
18年目 R 31 4% 0.3751 102.7 2.54 0.95
19年目 R 32 4% 0.3607 102.7 2.54 0.91
20年目 R 33 4% 0.3468 102.7 2.54 0.88
21年目 R 34 4% 0.3335 102.7 2.54 0.85
22年目 R 35 4% 0.3207 102.7 2.54 0.81
23年目 R 36 4% 0.3083 102.7 2.54 0.78
24年目 R 37 4% 0.2965 102.7 2.54 0.75
25年目 R 38 4% 0.2851 102.7 2.54 0.72
26年目 R 39 4% 0.2741 102.7 2.54 0.70
27年目 R 40 4% 0.2636 102.7 2.54 0.67
28年目 R 41 4% 0.2534 102.7 2.54 0.64
29年目 R 42 4% 0.2437 102.7 2.54 0.62
30年目 R 43 4% 0.2343 102.7 2.54 0.59
31年目 R 44 4% 0.2253 102.7 2.54 0.57
32年目 R 45 4% 0.2166 102.7 2.54 0.55
33年目 R 46 4% 0.2083 102.7 2.54 0.53
34年目 R 47 4% 0.2003 102.7 2.54 0.51
35年目 R 48 4% 0.1926 102.7 2.54 0.49
36年目 R 49 4% 0.1852 102.7 2.54 0.47
37年目 R 50 4% 0.1780 102.7 2.54 0.45
38年目 R 51 4% 0.1712 102.7 2.54 0.43
39年目 R 52 4% 0.1646 102.7 2.54 0.42
40年目 R 53 4% 0.1583 102.7 2.54 0.40
41年目 R 54 4% 0.1522 102.7 2.54 0.39
42年目 R 55 4% 0.1463 102.7 2.54 0.37
43年目 R 56 4% 0.1407 102.7 2.54 0.36
44年目 R 57 4% 0.1353 102.7 2.54 0.34
45年目 R 58 4% 0.1301 102.7 2.54 0.33
46年目 R 59 4% 0.1251 102.7 2.54 0.32
47年目 R 60 4% 0.1203 102.7 2.54 0.31
48年目 R 61 4% 0.1157 102.7 2.54 0.29
49年目 R 62 4% 0.1112 102.7 -0.27 -0.03 2.54 0.28
  合　計 385.11 352.72 126.82 43.03

単純事業費計 385.38 126.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  一般国道8号　野洲栗東バイパス
社会的 GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 6 乗用車類 普通貨物 小型貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③）
供用開始年次 R 13 0.99664 1.00410 0.98940 0.99663 4% 0.7599 102.7 54.06 19.21 10.66 83.94 63.79 3.79 1.98 0.53 6.30 4.79 0.83 0.63 91.07 69.21

1年目 R 14 0.99663 1.00409 0.98928 0.99662 4% 0.7307 102.7 53.88 19.29 10.55 83.73 61.18 3.78 1.99 0.52 6.29 4.59 0.82 0.60 90.84 66.37
2年目 R 15 0.99661 1.00407 0.98917 0.99661 4% 0.7026 102.7 53.70 19.37 10.44 83.51 58.67 3.77 1.99 0.52 6.28 4.41 0.82 0.58 90.61 63.66
3年目 R 16 0.99660 1.00405 0.98905 0.99659 4% 0.6756 102.7 53.52 19.45 10.33 83.29 56.27 3.75 2.00 0.51 6.27 4.23 0.82 0.55 90.38 61.05
4年目 R 17 0.99659 1.00404 0.98893 0.99658 4% 0.6496 102.7 53.34 19.53 10.21 83.08 53.97 3.74 2.01 0.50 6.26 4.06 0.81 0.53 90.15 58.56
5年目 R 18 0.99658 1.00402 0.98880 0.99657 4% 0.6246 102.7 53.15 19.61 10.10 82.86 51.76 3.73 2.02 0.50 6.25 3.90 0.81 0.51 89.92 56.17
6年目 R 19 0.99657 1.00401 0.98868 0.99656 4% 0.6006 102.7 52.97 19.69 9.99 82.65 49.64 3.72 2.03 0.49 6.24 3.75 0.81 0.49 89.69 53.88
7年目 R 20 0.99656 1.00399 0.98855 0.99655 4% 0.5775 102.7 52.79 19.77 9.87 82.43 47.60 3.70 2.03 0.49 6.23 3.60 0.81 0.47 89.46 51.67
8年目 R 21 0.99654 1.00397 0.98841 0.99653 4% 0.5553 102.7 52.61 19.84 9.76 82.21 45.65 3.69 2.04 0.48 6.22 3.45 0.80 0.45 89.23 49.55
9年目 R 22 0.99213 0.99989 0.99233 0.99333 4% 0.5339 102.7 52.43 19.92 9.65 82.00 43.78 3.68 2.05 0.48 6.21 3.31 0.80 0.43 89.00 47.52
10年目 R 23 0.99207 0.99989 0.99227 0.99328 4% 0.5134 102.7 52.01 19.92 9.57 81.51 41.85 3.65 2.05 0.47 6.17 3.17 0.80 0.41 88.48 45.43
11年目 R 24 0.99200 0.99989 0.99221 0.99324 4% 0.4936 102.7 51.60 19.92 9.50 81.02 39.99 3.62 2.05 0.47 6.14 3.03 0.79 0.39 87.95 43.41
12年目 R 25 0.99194 0.99989 0.99215 0.99319 4% 0.4746 102.7 51.19 19.92 9.43 80.53 38.22 3.59 2.05 0.47 6.11 2.90 0.78 0.37 87.42 41.49
13年目 R 26 0.99187 0.99989 0.99209 0.99314 4% 0.4564 102.7 50.78 19.92 9.35 80.04 36.53 3.56 2.05 0.46 6.07 2.77 0.78 0.36 86.90 39.66
14年目 R 27 0.99181 0.99989 0.99203 0.99310 4% 0.4388 102.7 50.36 19.91 9.28 79.55 34.91 3.53 2.05 0.46 6.04 2.65 0.77 0.34 86.37 37.90
15年目 R 28 0.99174 0.99989 0.99196 0.99305 4% 0.4220 102.7 49.95 19.91 9.20 79.07 33.37 3.50 2.05 0.45 6.01 2.54 0.77 0.32 85.84 36.23
16年目 R 29 0.99167 0.99989 0.99190 0.99300 4% 0.4057 102.7 49.54 19.91 9.13 78.58 31.88 3.48 2.05 0.45 5.98 2.42 0.76 0.31 85.32 34.61
17年目 R 30 0.99160 0.99989 0.99183 0.99295 4% 0.3901 102.7 49.13 19.91 9.06 78.09 30.46 3.45 2.05 0.45 5.94 2.32 0.76 0.30 84.79 33.08
18年目 R 31 0.99153 0.99989 0.99176 0.99290 4% 0.3751 102.7 48.71 19.90 8.98 77.60 29.11 3.42 2.05 0.44 5.91 2.22 0.75 0.28 84.26 31.61
19年目 R 32 0.99146 0.99989 0.99169 0.99285 4% 0.3607 102.7 48.30 19.90 8.91 77.11 27.81 3.39 2.05 0.44 5.88 2.12 0.75 0.27 83.73 30.20
20年目 R 33 0.99138 0.99989 0.99163 0.99280 4% 0.3468 102.7 47.89 19.90 8.83 76.62 26.57 3.36 2.05 0.44 5.84 2.03 0.74 0.26 83.21 28.86
21年目 R 34 0.99131 0.99989 0.99155 0.99275 4% 0.3335 102.7 47.48 19.90 8.76 76.13 25.39 3.33 2.05 0.43 5.81 1.94 0.74 0.25 82.68 27.58
22年目 R 35 0.99123 0.99989 0.99148 0.99269 4% 0.3207 102.7 47.06 19.90 8.69 75.64 24.26 3.30 2.05 0.43 5.78 1.85 0.73 0.23 82.15 26.34
23年目 R 36 0.99115 0.99989 0.99141 0.99264 4% 0.3083 102.7 46.65 19.89 8.61 75.15 23.17 3.27 2.05 0.43 5.75 1.77 0.73 0.22 81.63 25.16
24年目 R 37 0.99107 0.99989 0.99134 0.99259 4% 0.2965 102.7 46.24 19.89 8.54 74.67 22.14 3.24 2.05 0.42 5.71 1.69 0.72 0.21 81.10 24.04
25年目 R 38 0.99099 0.99989 0.99126 0.99253 4% 0.2851 102.7 45.82 19.89 8.46 74.18 21.15 3.22 2.05 0.42 5.68 1.62 0.72 0.20 80.57 22.97
26年目 R 39 0.99091 0.99989 0.99118 0.99247 4% 0.2741 102.7 45.41 19.89 8.39 73.69 20.20 3.19 2.05 0.41 5.65 1.55 0.71 0.19 80.05 21.94
27年目 R 40 0.99083 0.99989 0.99110 0.99242 4% 0.2636 102.7 45.00 19.89 8.32 73.20 19.30 3.16 2.05 0.41 5.61 1.48 0.70 0.19 79.52 20.97
28年目 R 41 0.99074 0.99989 0.99102 0.99236 4% 0.2534 102.7 44.59 19.88 8.24 72.71 18.42 3.13 2.05 0.41 5.58 1.41 0.70 0.18 78.99 20.01
29年目 R 42 0.99067 0.99989 0.99095 0.99230 4% 0.2437 102.7 44.17 19.88 8.17 72.22 17.60 3.10 2.05 0.40 5.55 1.35 0.69 0.17 78.46 19.12
30年目 R 43 0.99059 0.99989 0.99088 0.99225 4% 0.2343 102.7 43.76 19.88 8.09 71.73 16.81 3.07 2.05 0.40 5.52 1.29 0.69 0.16 77.94 18.26
31年目 R 44 0.99051 0.99989 0.99080 0.99220 4% 0.2253 102.7 43.35 19.88 8.02 71.25 16.05 3.04 2.05 0.40 5.48 1.24 0.68 0.15 77.41 17.44
32年目 R 45 0.99043 0.99989 0.99073 0.99214 4% 0.2166 102.7 42.94 19.87 7.95 70.76 15.33 3.01 2.05 0.39 5.45 1.18 0.68 0.15 76.89 16.66
33年目 R 46 0.99035 0.99989 0.99065 0.99209 4% 0.2083 102.7 42.53 19.87 7.87 70.27 14.64 2.98 2.05 0.39 5.42 1.13 0.67 0.14 76.36 15.91
34年目 R 47 0.99027 0.99989 0.99058 0.99203 4% 0.2003 102.7 42.12 19.87 7.80 69.79 13.98 2.96 2.05 0.39 5.39 1.08 0.67 0.13 75.84 15.19
35年目 R 48 0.99020 0.99989 0.99051 0.99198 4% 0.1926 102.7 41.71 19.87 7.73 69.30 13.35 2.93 2.04 0.38 5.35 1.03 0.66 0.13 75.31 14.51
36年目 R 49 0.99012 0.99989 0.99043 0.99193 4% 0.1852 102.7 41.30 19.87 7.65 68.82 12.74 2.90 2.04 0.38 5.32 0.99 0.66 0.12 74.79 13.85
37年目 R 50 0.99004 0.99989 0.99036 0.99187 4% 0.1780 102.7 40.89 19.86 7.58 68.33 12.16 2.87 2.04 0.37 5.29 0.94 0.65 0.12 74.27 13.22
38年目 R 51 0.98996 0.99989 0.99028 0.99182 4% 0.1712 102.7 40.48 19.86 7.51 67.85 11.62 2.84 2.04 0.37 5.26 0.90 0.65 0.11 73.75 12.63
39年目 R 52 0.98988 0.99989 0.99021 0.99176 4% 0.1646 102.7 40.08 19.86 7.43 67.37 11.09 2.81 2.04 0.37 5.22 0.86 0.64 0.11 73.23 12.06
40年目 R 53 0.98980 0.99989 0.99014 0.99171 4% 0.1583 102.7 39.67 19.86 7.36 66.89 10.59 2.78 2.04 0.36 5.19 0.82 0.64 0.10 72.71 11.51
41年目 R 54 0.98972 0.99989 0.99006 0.99165 4% 0.1522 102.7 39.27 19.86 7.29 66.41 10.11 2.76 2.04 0.36 5.16 0.79 0.63 0.10 72.20 11.00
42年目 R 55 0.98965 0.99989 0.98999 0.99160 4% 0.1463 102.7 38.86 19.85 7.21 65.93 9.65 2.73 2.04 0.36 5.13 0.75 0.62 0.09 71.68 10.49
43年目 R 56 0.98957 0.99989 0.98991 0.99155 4% 0.1407 102.7 38.46 19.85 7.14 65.45 9.21 2.70 2.04 0.35 5.09 0.72 0.62 0.09 71.17 10.02
44年目 R 57 0.98949 0.99989 0.98984 0.99149 4% 0.1353 102.7 38.06 19.85 7.07 64.98 8.79 2.67 2.04 0.35 5.06 0.68 0.61 0.08 70.66 9.55
45年目 R 58 0.98941 0.99989 0.98977 0.99144 4% 0.1301 102.7 37.66 19.85 7.00 64.50 8.39 2.64 2.04 0.35 5.03 0.65 0.61 0.08 70.14 9.12
46年目 R 59 0.98933 0.99989 0.98969 0.99138 4% 0.1251 102.7 37.26 19.84 6.93 64.03 8.01 2.61 2.04 0.34 5.00 0.63 0.60 0.08 69.63 8.72
47年目 R 60 0.98925 0.99989 0.98962 0.99133 4% 0.1203 102.7 36.86 19.84 6.86 63.56 7.65 2.59 2.04 0.34 4.97 0.60 0.60 0.07 69.13 8.32
48年目 R 61 0.98918 0.99989 0.98955 0.99127 4% 0.1157 102.7 36.47 19.84 6.78 63.09 7.30 2.56 2.04 0.33 4.94 0.57 0.59 0.07 68.62 7.94
49年目 R 62 0.98910 0.99989 0.98947 0.99122 4% 0.1112 102.7 36.07 19.84 6.71 62.62 6.96 2.53 2.04 0.33 4.90 0.55 0.59 0.07 68.12 7.58

合　    計 2,292.12 990.88 426.95 3,709.95 1,319.07 160.82 101.99 21.08 283.88 100.32 35.79 12.84 4,029.63 1,432.23

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  一般国道8号　野洲栗東バイパス
社会的 GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 6 乗用車類 普通貨物 小型貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③）
供用開始年次 R 13 0.99664 1.00410 0.98940 0.99663 4% 0.7599 102.7 54.06 19.21 10.66 83.94 63.79 3.79 1.98 0.53 6.30 4.79 0.83 0.63 91.07 69.21

1年目 R 14 0.99663 1.00409 0.98928 0.99662 4% 0.7307 102.7 53.88 19.29 10.55 83.73 61.18 3.78 1.99 0.52 6.29 4.59 0.82 0.60 90.84 66.37
2年目 R 15 0.99661 1.00407 0.98917 0.99661 4% 0.7026 102.7 53.70 19.37 10.44 83.51 58.67 3.77 1.99 0.52 6.28 4.41 0.82 0.58 90.61 63.66
3年目 R 16 0.99660 1.00405 0.98905 0.99659 4% 0.6756 102.7 53.52 19.45 10.33 83.29 56.27 3.75 2.00 0.51 6.27 4.23 0.82 0.55 90.38 61.05
4年目 R 17 0.99659 1.00404 0.98893 0.99658 4% 0.6496 102.7 53.34 19.53 10.21 83.08 53.97 3.74 2.01 0.50 6.26 4.06 0.81 0.53 90.15 58.56
5年目 R 18 0.99658 1.00402 0.98880 0.99657 4% 0.6246 102.7 53.15 19.61 10.10 82.86 51.76 3.73 2.02 0.50 6.25 3.90 0.81 0.51 89.92 56.17
6年目 R 19 0.99657 1.00401 0.98868 0.99656 4% 0.6006 102.7 52.97 19.69 9.99 82.65 49.64 3.72 2.03 0.49 6.24 3.75 0.81 0.49 89.69 53.88
7年目 R 20 0.99656 1.00399 0.98855 0.99655 4% 0.5775 102.7 52.79 19.77 9.87 82.43 47.60 3.70 2.03 0.49 6.23 3.60 0.81 0.47 89.46 51.67
8年目 R 21 0.99654 1.00397 0.98841 0.99653 4% 0.5553 102.7 52.61 19.84 9.76 82.21 45.65 3.69 2.04 0.48 6.22 3.45 0.80 0.45 89.23 49.55
9年目 R 22 0.99213 0.99989 0.99233 0.99333 4% 0.5339 102.7 52.43 19.92 9.65 82.00 43.78 3.68 2.05 0.48 6.21 3.31 0.80 0.43 89.00 47.52
10年目 R 23 0.99207 0.99989 0.99227 0.99328 4% 0.5134 102.7 52.01 19.92 9.57 81.51 41.85 3.65 2.05 0.47 6.17 3.17 0.80 0.41 88.48 45.43
11年目 R 24 0.99200 0.99989 0.99221 0.99324 4% 0.4936 102.7 51.60 19.92 9.50 81.02 39.99 3.62 2.05 0.47 6.14 3.03 0.79 0.39 87.95 43.41
12年目 R 25 0.99194 0.99989 0.99215 0.99319 4% 0.4746 102.7 51.19 19.92 9.43 80.53 38.22 3.59 2.05 0.47 6.11 2.90 0.78 0.37 87.42 41.49
13年目 R 26 0.99187 0.99989 0.99209 0.99314 4% 0.4564 102.7 50.78 19.92 9.35 80.04 36.53 3.56 2.05 0.46 6.07 2.77 0.78 0.36 86.90 39.66
14年目 R 27 0.99181 0.99989 0.99203 0.99310 4% 0.4388 102.7 50.36 19.91 9.28 79.55 34.91 3.53 2.05 0.46 6.04 2.65 0.77 0.34 86.37 37.90
15年目 R 28 0.99174 0.99989 0.99196 0.99305 4% 0.4220 102.7 49.95 19.91 9.20 79.07 33.37 3.50 2.05 0.45 6.01 2.54 0.77 0.32 85.84 36.23
16年目 R 29 0.99167 0.99989 0.99190 0.99300 4% 0.4057 102.7 49.54 19.91 9.13 78.58 31.88 3.48 2.05 0.45 5.98 2.42 0.76 0.31 85.32 34.61
17年目 R 30 0.99160 0.99989 0.99183 0.99295 4% 0.3901 102.7 49.13 19.91 9.06 78.09 30.46 3.45 2.05 0.45 5.94 2.32 0.76 0.30 84.79 33.08
18年目 R 31 0.99153 0.99989 0.99176 0.99290 4% 0.3751 102.7 48.71 19.90 8.98 77.60 29.11 3.42 2.05 0.44 5.91 2.22 0.75 0.28 84.26 31.61
19年目 R 32 0.99146 0.99989 0.99169 0.99285 4% 0.3607 102.7 48.30 19.90 8.91 77.11 27.81 3.39 2.05 0.44 5.88 2.12 0.75 0.27 83.73 30.20
20年目 R 33 0.99138 0.99989 0.99163 0.99280 4% 0.3468 102.7 47.89 19.90 8.83 76.62 26.57 3.36 2.05 0.44 5.84 2.03 0.74 0.26 83.21 28.86
21年目 R 34 0.99131 0.99989 0.99155 0.99275 4% 0.3335 102.7 47.48 19.90 8.76 76.13 25.39 3.33 2.05 0.43 5.81 1.94 0.74 0.25 82.68 27.58
22年目 R 35 0.99123 0.99989 0.99148 0.99269 4% 0.3207 102.7 47.06 19.90 8.69 75.64 24.26 3.30 2.05 0.43 5.78 1.85 0.73 0.23 82.15 26.34
23年目 R 36 0.99115 0.99989 0.99141 0.99264 4% 0.3083 102.7 46.65 19.89 8.61 75.15 23.17 3.27 2.05 0.43 5.75 1.77 0.73 0.22 81.63 25.16
24年目 R 37 0.99107 0.99989 0.99134 0.99259 4% 0.2965 102.7 46.24 19.89 8.54 74.67 22.14 3.24 2.05 0.42 5.71 1.69 0.72 0.21 81.10 24.04
25年目 R 38 0.99099 0.99989 0.99126 0.99253 4% 0.2851 102.7 45.82 19.89 8.46 74.18 21.15 3.22 2.05 0.42 5.68 1.62 0.72 0.20 80.57 22.97
26年目 R 39 0.99091 0.99989 0.99118 0.99247 4% 0.2741 102.7 45.41 19.89 8.39 73.69 20.20 3.19 2.05 0.41 5.65 1.55 0.71 0.19 80.05 21.94
27年目 R 40 0.99083 0.99989 0.99110 0.99242 4% 0.2636 102.7 45.00 19.89 8.32 73.20 19.30 3.16 2.05 0.41 5.61 1.48 0.70 0.19 79.52 20.97
28年目 R 41 0.99074 0.99989 0.99102 0.99236 4% 0.2534 102.7 44.59 19.88 8.24 72.71 18.42 3.13 2.05 0.41 5.58 1.41 0.70 0.18 78.99 20.01
29年目 R 42 0.99067 0.99989 0.99095 0.99230 4% 0.2437 102.7 44.17 19.88 8.17 72.22 17.60 3.10 2.05 0.40 5.55 1.35 0.69 0.17 78.46 19.12
30年目 R 43 0.99059 0.99989 0.99088 0.99225 4% 0.2343 102.7 43.76 19.88 8.09 71.73 16.81 3.07 2.05 0.40 5.52 1.29 0.69 0.16 77.94 18.26
31年目 R 44 0.99051 0.99989 0.99080 0.99220 4% 0.2253 102.7 43.35 19.88 8.02 71.25 16.05 3.04 2.05 0.40 5.48 1.24 0.68 0.15 77.41 17.44
32年目 R 45 0.99043 0.99989 0.99073 0.99214 4% 0.2166 102.7 42.94 19.87 7.95 70.76 15.33 3.01 2.05 0.39 5.45 1.18 0.68 0.15 76.89 16.66
33年目 R 46 0.99035 0.99989 0.99065 0.99209 4% 0.2083 102.7 42.53 19.87 7.87 70.27 14.64 2.98 2.05 0.39 5.42 1.13 0.67 0.14 76.36 15.91
34年目 R 47 0.99027 0.99989 0.99058 0.99203 4% 0.2003 102.7 42.12 19.87 7.80 69.79 13.98 2.96 2.05 0.39 5.39 1.08 0.67 0.13 75.84 15.19
35年目 R 48 0.99020 0.99989 0.99051 0.99198 4% 0.1926 102.7 41.71 19.87 7.73 69.30 13.35 2.93 2.04 0.38 5.35 1.03 0.66 0.13 75.31 14.51
36年目 R 49 0.99012 0.99989 0.99043 0.99193 4% 0.1852 102.7 41.30 19.87 7.65 68.82 12.74 2.90 2.04 0.38 5.32 0.99 0.66 0.12 74.79 13.85
37年目 R 50 0.99004 0.99989 0.99036 0.99187 4% 0.1780 102.7 40.89 19.86 7.58 68.33 12.16 2.87 2.04 0.37 5.29 0.94 0.65 0.12 74.27 13.22
38年目 R 51 0.98996 0.99989 0.99028 0.99182 4% 0.1712 102.7 40.48 19.86 7.51 67.85 11.62 2.84 2.04 0.37 5.26 0.90 0.65 0.11 73.75 12.63
39年目 R 52 0.98988 0.99989 0.99021 0.99176 4% 0.1646 102.7 40.08 19.86 7.43 67.37 11.09 2.81 2.04 0.37 5.22 0.86 0.64 0.11 73.23 12.06
40年目 R 53 0.98980 0.99989 0.99014 0.99171 4% 0.1583 102.7 39.67 19.86 7.36 66.89 10.59 2.78 2.04 0.36 5.19 0.82 0.64 0.10 72.71 11.51
41年目 R 54 0.98972 0.99989 0.99006 0.99165 4% 0.1522 102.7 39.27 19.86 7.29 66.41 10.11 2.76 2.04 0.36 5.16 0.79 0.63 0.10 72.20 11.00
42年目 R 55 0.98965 0.99989 0.98999 0.99160 4% 0.1463 102.7 38.86 19.85 7.21 65.93 9.65 2.73 2.04 0.36 5.13 0.75 0.62 0.09 71.68 10.49
43年目 R 56 0.98957 0.99989 0.98991 0.99155 4% 0.1407 102.7 38.46 19.85 7.14 65.45 9.21 2.70 2.04 0.35 5.09 0.72 0.62 0.09 71.17 10.02
44年目 R 57 0.98949 0.99989 0.98984 0.99149 4% 0.1353 102.7 38.06 19.85 7.07 64.98 8.79 2.67 2.04 0.35 5.06 0.68 0.61 0.08 70.66 9.55
45年目 R 58 0.98941 0.99989 0.98977 0.99144 4% 0.1301 102.7 37.66 19.85 7.00 64.50 8.39 2.64 2.04 0.35 5.03 0.65 0.61 0.08 70.14 9.12
46年目 R 59 0.98933 0.99989 0.98969 0.99138 4% 0.1251 102.7 37.26 19.84 6.93 64.03 8.01 2.61 2.04 0.34 5.00 0.63 0.60 0.08 69.63 8.72
47年目 R 60 0.98925 0.99989 0.98962 0.99133 4% 0.1203 102.7 36.86 19.84 6.86 63.56 7.65 2.59 2.04 0.34 4.97 0.60 0.60 0.07 69.13 8.32
48年目 R 61 0.98918 0.99989 0.98955 0.99127 4% 0.1157 102.7 36.47 19.84 6.78 63.09 7.30 2.56 2.04 0.33 4.94 0.57 0.59 0.07 68.62 7.94
49年目 R 62 0.98910 0.99989 0.98947 0.99122 4% 0.1112 102.7 36.07 19.84 6.71 62.62 6.96 2.53 2.04 0.33 4.90 0.55 0.59 0.07 68.12 7.58

合　    計 2,292.12 990.88 426.95 3,709.95 1,319.07 160.82 101.99 21.08 283.88 100.32 35.79 12.84 4,029.63 1,432.23

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む

 箇所名：一般国道8号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.59 4.7 2.79
社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 割引率 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-49年目 S 57 4% 5.0922 98.9 0.04 0.21
-48年目 S 58 4% 4.8963 99.8 0.05 0.25
-47年目 S 59 4% 4.7080 101.8 0.05 0.24
-46年目 S 60 4% 4.5269 102.6 0.05 0.23
-45年目 S 61 4% 4.3528 104.4 0.10 0.43
-44年目 S 62 4% 4.1854 104.1 0.05 0.21
-43年目 S 63 4% 4.0244 104.7 0.05 0.20
-42年目 H 1 4% 3.8696 107.5 0.05 0.18
-41年目 H 2 4% 3.7208 109.9 0.17 0.59
-40年目 H 3 4% 3.5777 112.5 0.02 0.07
-39年目 H 4 4% 3.4401 114.1 0.05 0.15
-38年目 H 5 4% 3.3078 114.4 0.10 0.30
-37年目 H 6 4% 3.1806 114.3 0.10 0.29
-36年目 H 7 4% 3.0583 113.7 1.03 2.85
-35年目 H 8 4% 2.9407 113.2 0.10 0.27
-34年目 H 9 4% 2.8276 114.2 0.24 0.61
-33年目 H 10 4% 2.7188 113.6 0.22 0.54
-32年目 H 11 4% 2.6142 112.0 0.20 0.48
-31年目 H 12 4% 2.5137 110.7 0.13 0.30
-30年目 H 13 4% 2.4170 109.4 0.31 0.70
-29年目 H 14 4% 2.3240 107.6 0.32 0.71
-28年目 H 15 4% 2.2346 106.1 1.90 4.11
-27年目 H 16 4% 2.1487 105.0 0.34 0.71
-26年目 H 17 4% 2.0661 103.7 0.50 1.02
-25年目 H 18 4% 1.9866 103.0 1.03 2.04
-24年目 H 19 4% 1.9102 102.1 0.50 0.96
-23年目 H 20 4% 1.8367 101.6 1.08 2.01
-22年目 H 21 4% 1.7661 100.3 0.35 0.63
-21年目 H 22 4% 1.6982 98.6 0.10 0.18
-20年目 H 23 4% 1.6329 97.2 0.10 0.17
-19年目 H 24 4% 1.5701 96.4 4.22 7.05
-18年目 H 25 4% 1.5097 96.4 2.93 4.70
-17年目 H 26 4% 1.4516 98.7 4.36 6.58
-16年目 H 27 4% 1.3958 100.2 11.87 16.98
-15年目 H 28 4% 1.3421 100.2 17.19 23.64
-14年目 H 29 4% 1.2905 100.5 24.12 31.81
-13年目 H 30 4% 1.2409 100.4 48.51 61.58
-12年目 R 1 4% 1.1932 101.2 59.84 72.46
-11年目 R 2 4% 1.1473 101.9 60.06 69.45
-10年目 R 3 4% 1.1032 101.8 50.87 56.62
-9年目 R 4 4% 1.0608 102.7 55.37 58.73
-8年目 R 5 2% 1.0200 102.7 74.74 76.24
-7年目 R 6 2% 1.0000 102.7 80.91 80.91
-6年目 R 7 2% 0.9804 102.7 85.38 83.71
-5年目 R 8 2% 0.9612 102.7 150.00 144.18
-4年目 R 9 2% 0.9424 102.7 124.55 117.37
-3年目 R 10 2% 0.9239 102.7 13.64 12.60
-2年目 R 11 2% 0.9058 102.7 8.18 7.41
-1年目 R 12 2% 0.8880 102.7 3.64 3.23

供用開始年次 R 13 2% 0.8706 102.7 2.54 2.21
1年目 R 14 2% 0.8535 102.7 2.54 2.16
2年目 R 15 2% 0.8368 102.7 2.54 2.12
3年目 R 16 2% 0.8204 102.7 2.54 2.08
4年目 R 17 2% 0.8043 102.7 2.54 2.04
5年目 R 18 2% 0.7885 102.7 2.54 2.00
6年目 R 19 2% 0.7730 102.7 2.54 1.96
7年目 R 20 2% 0.7578 102.7 2.54 1.92
8年目 R 21 2% 0.7429 102.7 2.54 1.88
9年目 R 22 2% 0.7283 102.7 2.54 1.85
10年目 R 23 2% 0.7140 102.7 2.54 1.81
11年目 R 24 2% 0.7000 102.7 2.54 1.78
12年目 R 25 2% 0.6863 102.7 2.54 1.74
13年目 R 26 2% 0.6728 102.7 2.54 1.71
14年目 R 27 2% 0.6596 102.7 2.54 1.67
15年目 R 28 2% 0.6467 102.7 2.54 1.64
16年目 R 29 2% 0.6340 102.7 2.54 1.61
17年目 R 30 2% 0.6216 102.7 2.54 1.58
18年目 R 31 2% 0.6094 102.7 2.54 1.55
19年目 R 32 2% 0.5975 102.7 2.54 1.52
20年目 R 33 2% 0.5858 102.7 2.54 1.49
21年目 R 34 2% 0.5743 102.7 2.54 1.46
22年目 R 35 2% 0.5630 102.7 2.54 1.43
23年目 R 36 2% 0.5520 102.7 2.54 1.40
24年目 R 37 2% 0.5412 102.7 2.54 1.37
25年目 R 38 2% 0.5306 102.7 2.54 1.35
26年目 R 39 2% 0.5202 102.7 2.54 1.32
27年目 R 40 2% 0.5100 102.7 2.54 1.29
28年目 R 41 2% 0.5000 102.7 2.54 1.27
29年目 R 42 2% 0.4902 102.7 2.54 1.24
30年目 R 43 2% 0.4806 102.7 2.54 1.22
31年目 R 44 2% 0.4712 102.7 2.54 1.20
32年目 R 45 2% 0.4620 102.7 2.54 1.17
33年目 R 46 2% 0.4529 102.7 2.54 1.15
34年目 R 47 2% 0.4440 102.7 2.54 1.13
35年目 R 48 2% 0.4353 102.7 2.54 1.10
36年目 R 49 2% 0.4268 102.7 2.54 1.08
37年目 R 50 2% 0.4184 102.7 2.54 1.06
38年目 R 51 2% 0.4102 102.7 2.54 1.04
39年目 R 52 2% 0.4022 102.7 2.54 1.02
40年目 R 53 2% 0.3943 102.7 2.54 1.00
41年目 R 54 2% 0.3866 102.7 2.54 0.98
42年目 R 55 2% 0.3790 102.7 2.54 0.96
43年目 R 56 2% 0.3716 102.7 2.54 0.94
44年目 R 57 2% 0.3643 102.7 2.54 0.92
45年目 R 58 2% 0.3572 102.7 2.54 0.91
46年目 R 59 2% 0.3502 102.7 2.54 0.89
47年目 R 60 2% 0.3433 102.7 2.54 0.87
48年目 R 61 2% 0.3366 102.7 2.54 0.85
49年目 R 62 2% 0.3300 102.7 -33.02 -10.90 2.54 0.84
  合　計 856.67 945.99 126.82 70.78

単純事業費計 889.69 126.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道8号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.59 4.7 2.79
社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 割引率 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 R 7 2% 0.9804 102.7 85.38 83.71
-5年目 R 8 2% 0.9612 102.7 150.00 144.18
-4年目 R 9 2% 0.9424 102.7 124.55 117.37
-3年目 R 10 2% 0.9239 102.7 13.64 12.60
-2年目 R 11 2% 0.9058 102.7 8.18 7.41
-1年目 R 12 2% 0.8880 102.7 3.64 3.23

供用開始年次 R 13 2% 0.8706 102.7 2.54 2.21
1年目 R 14 2% 0.8535 102.7 2.54 2.16
2年目 R 15 2% 0.8368 102.7 2.54 2.12
3年目 R 16 2% 0.8204 102.7 2.54 2.08
4年目 R 17 2% 0.8043 102.7 2.54 2.04
5年目 R 18 2% 0.7885 102.7 2.54 2.00
6年目 R 19 2% 0.7730 102.7 2.54 1.96
7年目 R 20 2% 0.7578 102.7 2.54 1.92
8年目 R 21 2% 0.7429 102.7 2.54 1.88
9年目 R 22 2% 0.7283 102.7 2.54 1.85
10年目 R 23 2% 0.7140 102.7 2.54 1.81
11年目 R 24 2% 0.7000 102.7 2.54 1.78
12年目 R 25 2% 0.6863 102.7 2.54 1.74
13年目 R 26 2% 0.6728 102.7 2.54 1.71
14年目 R 27 2% 0.6596 102.7 2.54 1.67
15年目 R 28 2% 0.6467 102.7 2.54 1.64
16年目 R 29 2% 0.6340 102.7 2.54 1.61
17年目 R 30 2% 0.6216 102.7 2.54 1.58
18年目 R 31 2% 0.6094 102.7 2.54 1.55
19年目 R 32 2% 0.5975 102.7 2.54 1.52
20年目 R 33 2% 0.5858 102.7 2.54 1.49
21年目 R 34 2% 0.5743 102.7 2.54 1.46
22年目 R 35 2% 0.5630 102.7 2.54 1.43
23年目 R 36 2% 0.5520 102.7 2.54 1.40
24年目 R 37 2% 0.5412 102.7 2.54 1.37
25年目 R 38 2% 0.5306 102.7 2.54 1.35
26年目 R 39 2% 0.5202 102.7 2.54 1.32
27年目 R 40 2% 0.5100 102.7 2.54 1.29
28年目 R 41 2% 0.5000 102.7 2.54 1.27
29年目 R 42 2% 0.4902 102.7 2.54 1.24
30年目 R 43 2% 0.4806 102.7 2.54 1.22
31年目 R 44 2% 0.4712 102.7 2.54 1.20
32年目 R 45 2% 0.4620 102.7 2.54 1.17
33年目 R 46 2% 0.4529 102.7 2.54 1.15
34年目 R 47 2% 0.4440 102.7 2.54 1.13
35年目 R 48 2% 0.4353 102.7 2.54 1.10
36年目 R 49 2% 0.4268 102.7 2.54 1.08
37年目 R 50 2% 0.4184 102.7 2.54 1.06
38年目 R 51 2% 0.4102 102.7 2.54 1.04
39年目 R 52 2% 0.4022 102.7 2.54 1.02
40年目 R 53 2% 0.3943 102.7 2.54 1.00
41年目 R 54 2% 0.3866 102.7 2.54 0.98
42年目 R 55 2% 0.3790 102.7 2.54 0.96
43年目 R 56 2% 0.3716 102.7 2.54 0.94
44年目 R 57 2% 0.3643 102.7 2.54 0.92
45年目 R 58 2% 0.3572 102.7 2.54 0.91
46年目 R 59 2% 0.3502 102.7 2.54 0.89
47年目 R 60 2% 0.3433 102.7 2.54 0.87
48年目 R 61 2% 0.3366 102.7 2.54 0.85
49年目 R 62 2% 0.3300 102.7 -0.27 -0.09 2.54 0.84
  合　計 385.11 368.41 126.82 70.78

単純事業費計 385.38 126.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  一般国道8号　野洲栗東バイパス
社会的 GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 6 乗用車類 普通貨物 小型貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③）
供用開始年次 R 13 0.99664 1.00410 0.98940 0.99663 2% 0.8706 102.7 54.06 19.21 10.66 83.94 73.08 3.79 1.98 0.53 6.30 5.48 0.83 0.72 91.07 79.28

1年目 R 14 0.99663 1.00409 0.98928 0.99662 2% 0.8535 102.7 53.88 19.29 10.55 83.73 71.46 3.78 1.99 0.52 6.29 5.37 0.82 0.70 90.84 77.53
2年目 R 15 0.99661 1.00407 0.98917 0.99661 2% 0.8368 102.7 53.70 19.37 10.44 83.51 69.88 3.77 1.99 0.52 6.28 5.25 0.82 0.69 90.61 75.82
3年目 R 16 0.99660 1.00405 0.98905 0.99659 2% 0.8203 102.7 53.52 19.45 10.33 83.29 68.33 3.75 2.00 0.51 6.27 5.14 0.82 0.67 90.38 74.14
4年目 R 17 0.99659 1.00404 0.98893 0.99658 2% 0.8043 102.7 53.34 19.53 10.21 83.08 66.82 3.74 2.01 0.50 6.26 5.03 0.81 0.66 90.15 72.51
5年目 R 18 0.99658 1.00402 0.98880 0.99657 2% 0.7885 102.7 53.15 19.61 10.10 82.86 65.34 3.73 2.02 0.50 6.25 4.93 0.81 0.64 89.92 70.90
6年目 R 19 0.99657 1.00401 0.98868 0.99656 2% 0.7730 102.7 52.97 19.69 9.99 82.65 63.89 3.72 2.03 0.49 6.24 4.82 0.81 0.63 89.69 69.33
7年目 R 20 0.99656 1.00399 0.98855 0.99655 2% 0.7579 102.7 52.79 19.77 9.87 82.43 62.47 3.70 2.03 0.49 6.23 4.72 0.81 0.61 89.46 67.80
8年目 R 21 0.99654 1.00397 0.98841 0.99653 2% 0.7430 102.7 52.61 19.84 9.76 82.21 61.09 3.69 2.04 0.48 6.22 4.62 0.80 0.60 89.23 66.30
9年目 R 22 0.99213 0.99989 0.99233 0.99333 2% 0.7284 102.7 52.43 19.92 9.65 82.00 59.73 3.68 2.05 0.48 6.21 4.52 0.80 0.58 89.00 64.83
10年目 R 23 0.99207 0.99989 0.99227 0.99328 2% 0.7142 102.7 52.01 19.92 9.57 81.51 58.21 3.65 2.05 0.47 6.17 4.41 0.80 0.57 88.48 63.19
11年目 R 24 0.99200 0.99989 0.99221 0.99324 2% 0.7002 102.7 51.60 19.92 9.50 81.02 56.73 3.62 2.05 0.47 6.14 4.30 0.79 0.55 87.95 61.58
12年目 R 25 0.99194 0.99989 0.99215 0.99319 2% 0.6864 102.7 51.19 19.92 9.43 80.53 55.28 3.59 2.05 0.47 6.11 4.19 0.78 0.54 87.42 60.01
13年目 R 26 0.99187 0.99989 0.99209 0.99314 2% 0.6730 102.7 50.78 19.92 9.35 80.04 53.87 3.56 2.05 0.46 6.07 4.09 0.78 0.52 86.90 58.48
14年目 R 27 0.99181 0.99989 0.99203 0.99310 2% 0.6598 102.7 50.36 19.91 9.28 79.55 52.49 3.53 2.05 0.46 6.04 3.99 0.77 0.51 86.37 56.99
15年目 R 28 0.99174 0.99989 0.99196 0.99305 2% 0.6468 102.7 49.95 19.91 9.20 79.07 51.14 3.50 2.05 0.45 6.01 3.89 0.77 0.50 85.84 55.52
16年目 R 29 0.99167 0.99989 0.99190 0.99300 2% 0.6342 102.7 49.54 19.91 9.13 78.58 49.83 3.48 2.05 0.45 5.98 3.79 0.76 0.48 85.32 54.11
17年目 R 30 0.99160 0.99989 0.99183 0.99295 2% 0.6217 102.7 49.13 19.91 9.06 78.09 48.55 3.45 2.05 0.45 5.94 3.69 0.76 0.47 84.79 52.71
18年目 R 31 0.99153 0.99989 0.99176 0.99290 2% 0.6095 102.7 48.71 19.90 8.98 77.60 47.30 3.42 2.05 0.44 5.91 3.60 0.75 0.46 84.26 51.36
19年目 R 32 0.99146 0.99989 0.99169 0.99285 2% 0.5976 102.7 48.30 19.90 8.91 77.11 46.08 3.39 2.05 0.44 5.88 3.51 0.75 0.45 83.73 50.04
20年目 R 33 0.99138 0.99989 0.99163 0.99280 2% 0.5859 102.7 47.89 19.90 8.83 76.62 44.89 3.36 2.05 0.44 5.84 3.42 0.74 0.43 83.21 48.75
21年目 R 34 0.99131 0.99989 0.99155 0.99275 2% 0.5744 102.7 47.48 19.90 8.76 76.13 43.73 3.33 2.05 0.43 5.81 3.34 0.74 0.42 82.68 47.49
22年目 R 35 0.99123 0.99989 0.99148 0.99269 2% 0.5631 102.7 47.06 19.90 8.69 75.64 42.59 3.30 2.05 0.43 5.78 3.25 0.73 0.41 82.15 46.26
23年目 R 36 0.99115 0.99989 0.99141 0.99264 2% 0.5521 102.7 46.65 19.89 8.61 75.15 41.49 3.27 2.05 0.43 5.75 3.17 0.73 0.40 81.63 45.07
24年目 R 37 0.99107 0.99989 0.99134 0.99259 2% 0.5412 102.7 46.24 19.89 8.54 74.67 40.41 3.24 2.05 0.42 5.71 3.09 0.72 0.39 81.10 43.89
25年目 R 38 0.99099 0.99989 0.99126 0.99253 2% 0.5306 102.7 45.82 19.89 8.46 74.18 39.36 3.22 2.05 0.42 5.68 3.01 0.72 0.38 80.57 42.75
26年目 R 39 0.99091 0.99989 0.99118 0.99247 2% 0.5202 102.7 45.41 19.89 8.39 73.69 38.33 3.19 2.05 0.41 5.65 2.94 0.71 0.37 80.05 41.64
27年目 R 40 0.99083 0.99989 0.99110 0.99242 2% 0.5100 102.7 45.00 19.89 8.32 73.20 37.33 3.16 2.05 0.41 5.61 2.86 0.70 0.36 79.52 40.55
28年目 R 41 0.99074 0.99989 0.99102 0.99236 2% 0.5000 102.7 44.59 19.88 8.24 72.71 36.36 3.13 2.05 0.41 5.58 2.79 0.70 0.35 78.99 39.50
29年目 R 42 0.99067 0.99989 0.99095 0.99230 2% 0.4902 102.7 44.17 19.88 8.17 72.22 35.40 3.10 2.05 0.40 5.55 2.72 0.69 0.34 78.46 38.46
30年目 R 43 0.99059 0.99989 0.99088 0.99225 2% 0.4806 102.7 43.76 19.88 8.09 71.73 34.48 3.07 2.05 0.40 5.52 2.65 0.69 0.33 77.94 37.46
31年目 R 44 0.99051 0.99989 0.99080 0.99220 2% 0.4712 102.7 43.35 19.88 8.02 71.25 33.57 3.04 2.05 0.40 5.48 2.58 0.68 0.32 77.41 36.48
32年目 R 45 0.99043 0.99989 0.99073 0.99214 2% 0.4619 102.7 42.94 19.87 7.95 70.76 32.68 3.01 2.05 0.39 5.45 2.52 0.68 0.31 76.89 35.51
33年目 R 46 0.99035 0.99989 0.99065 0.99209 2% 0.4529 102.7 42.53 19.87 7.87 70.27 31.83 2.98 2.05 0.39 5.42 2.45 0.67 0.30 76.36 34.58
34年目 R 47 0.99027 0.99989 0.99058 0.99203 2% 0.4440 102.7 42.12 19.87 7.80 69.79 30.98 2.96 2.05 0.39 5.39 2.39 0.67 0.30 75.84 33.67
35年目 R 48 0.99020 0.99989 0.99051 0.99198 2% 0.4353 102.7 41.71 19.87 7.73 69.30 30.17 2.93 2.04 0.38 5.35 2.33 0.66 0.29 75.31 32.78
36年目 R 49 0.99012 0.99989 0.99043 0.99193 2% 0.4268 102.7 41.30 19.87 7.65 68.82 29.37 2.90 2.04 0.38 5.32 2.27 0.66 0.28 74.79 31.92
37年目 R 50 0.99004 0.99989 0.99036 0.99187 2% 0.4184 102.7 40.89 19.86 7.58 68.33 28.59 2.87 2.04 0.37 5.29 2.21 0.65 0.27 74.27 31.08
38年目 R 51 0.98996 0.99989 0.99028 0.99182 2% 0.4102 102.7 40.48 19.86 7.51 67.85 27.83 2.84 2.04 0.37 5.26 2.16 0.65 0.27 73.75 30.25
39年目 R 52 0.98988 0.99989 0.99021 0.99176 2% 0.4022 102.7 40.08 19.86 7.43 67.37 27.10 2.81 2.04 0.37 5.22 2.10 0.64 0.26 73.23 29.45
40年目 R 53 0.98980 0.99989 0.99014 0.99171 2% 0.3943 102.7 39.67 19.86 7.36 66.89 26.37 2.78 2.04 0.36 5.19 2.05 0.64 0.25 72.71 28.67
41年目 R 54 0.98972 0.99989 0.99006 0.99165 2% 0.3865 102.7 39.27 19.86 7.29 66.41 25.67 2.76 2.04 0.36 5.16 1.99 0.63 0.24 72.20 27.90
42年目 R 55 0.98965 0.99989 0.98999 0.99160 2% 0.3790 102.7 38.86 19.85 7.21 65.93 24.99 2.73 2.04 0.36 5.13 1.94 0.62 0.24 71.68 27.17
43年目 R 56 0.98957 0.99989 0.98991 0.99155 2% 0.3715 102.7 38.46 19.85 7.14 65.45 24.32 2.70 2.04 0.35 5.09 1.89 0.62 0.23 71.17 26.44
44年目 R 57 0.98949 0.99989 0.98984 0.99149 2% 0.3642 102.7 38.06 19.85 7.07 64.98 23.67 2.67 2.04 0.35 5.06 1.84 0.61 0.22 70.66 25.73
45年目 R 58 0.98941 0.99989 0.98977 0.99144 2% 0.3571 102.7 37.66 19.85 7.00 64.50 23.03 2.64 2.04 0.35 5.03 1.80 0.61 0.22 70.14 25.05
46年目 R 59 0.98933 0.99989 0.98969 0.99138 2% 0.3501 102.7 37.26 19.84 6.93 64.03 22.42 2.61 2.04 0.34 5.00 1.75 0.60 0.21 69.63 24.38
47年目 R 60 0.98925 0.99989 0.98962 0.99133 2% 0.3432 102.7 36.86 19.84 6.86 63.56 21.81 2.59 2.04 0.34 4.97 1.70 0.60 0.21 69.13 23.72
48年目 R 61 0.98918 0.99989 0.98955 0.99127 2% 0.3365 102.7 36.47 19.84 6.78 63.09 21.23 2.56 2.04 0.33 4.94 1.66 0.59 0.20 68.62 23.09
49年目 R 62 0.98910 0.99989 0.98947 0.99122 2% 0.3299 102.7 36.07 19.84 6.71 62.62 20.66 2.53 2.04 0.33 4.90 1.62 0.59 0.19 68.12 22.47

合　    計 2,292.12 990.88 426.95 3,709.95 2,122.22 160.82 101.99 21.08 283.88 161.85 35.79 20.55 4,029.63 2,304.62

 事故減少便益 合　　　計
(億円)



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  一般国道8号　野洲栗東バイパス
社会的 GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 6 乗用車類 普通貨物 小型貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③）
供用開始年次 R 13 0.99664 1.00410 0.98940 0.99663 2% 0.8706 102.7 54.06 19.21 10.66 83.94 73.08 3.79 1.98 0.53 6.30 5.48 0.83 0.72 91.07 79.28

1年目 R 14 0.99663 1.00409 0.98928 0.99662 2% 0.8535 102.7 53.88 19.29 10.55 83.73 71.46 3.78 1.99 0.52 6.29 5.37 0.82 0.70 90.84 77.53
2年目 R 15 0.99661 1.00407 0.98917 0.99661 2% 0.8368 102.7 53.70 19.37 10.44 83.51 69.88 3.77 1.99 0.52 6.28 5.25 0.82 0.69 90.61 75.82
3年目 R 16 0.99660 1.00405 0.98905 0.99659 2% 0.8203 102.7 53.52 19.45 10.33 83.29 68.33 3.75 2.00 0.51 6.27 5.14 0.82 0.67 90.38 74.14
4年目 R 17 0.99659 1.00404 0.98893 0.99658 2% 0.8043 102.7 53.34 19.53 10.21 83.08 66.82 3.74 2.01 0.50 6.26 5.03 0.81 0.66 90.15 72.51
5年目 R 18 0.99658 1.00402 0.98880 0.99657 2% 0.7885 102.7 53.15 19.61 10.10 82.86 65.34 3.73 2.02 0.50 6.25 4.93 0.81 0.64 89.92 70.90
6年目 R 19 0.99657 1.00401 0.98868 0.99656 2% 0.7730 102.7 52.97 19.69 9.99 82.65 63.89 3.72 2.03 0.49 6.24 4.82 0.81 0.63 89.69 69.33
7年目 R 20 0.99656 1.00399 0.98855 0.99655 2% 0.7579 102.7 52.79 19.77 9.87 82.43 62.47 3.70 2.03 0.49 6.23 4.72 0.81 0.61 89.46 67.80
8年目 R 21 0.99654 1.00397 0.98841 0.99653 2% 0.7430 102.7 52.61 19.84 9.76 82.21 61.09 3.69 2.04 0.48 6.22 4.62 0.80 0.60 89.23 66.30
9年目 R 22 0.99213 0.99989 0.99233 0.99333 2% 0.7284 102.7 52.43 19.92 9.65 82.00 59.73 3.68 2.05 0.48 6.21 4.52 0.80 0.58 89.00 64.83
10年目 R 23 0.99207 0.99989 0.99227 0.99328 2% 0.7142 102.7 52.01 19.92 9.57 81.51 58.21 3.65 2.05 0.47 6.17 4.41 0.80 0.57 88.48 63.19
11年目 R 24 0.99200 0.99989 0.99221 0.99324 2% 0.7002 102.7 51.60 19.92 9.50 81.02 56.73 3.62 2.05 0.47 6.14 4.30 0.79 0.55 87.95 61.58
12年目 R 25 0.99194 0.99989 0.99215 0.99319 2% 0.6864 102.7 51.19 19.92 9.43 80.53 55.28 3.59 2.05 0.47 6.11 4.19 0.78 0.54 87.42 60.01
13年目 R 26 0.99187 0.99989 0.99209 0.99314 2% 0.6730 102.7 50.78 19.92 9.35 80.04 53.87 3.56 2.05 0.46 6.07 4.09 0.78 0.52 86.90 58.48
14年目 R 27 0.99181 0.99989 0.99203 0.99310 2% 0.6598 102.7 50.36 19.91 9.28 79.55 52.49 3.53 2.05 0.46 6.04 3.99 0.77 0.51 86.37 56.99
15年目 R 28 0.99174 0.99989 0.99196 0.99305 2% 0.6468 102.7 49.95 19.91 9.20 79.07 51.14 3.50 2.05 0.45 6.01 3.89 0.77 0.50 85.84 55.52
16年目 R 29 0.99167 0.99989 0.99190 0.99300 2% 0.6342 102.7 49.54 19.91 9.13 78.58 49.83 3.48 2.05 0.45 5.98 3.79 0.76 0.48 85.32 54.11
17年目 R 30 0.99160 0.99989 0.99183 0.99295 2% 0.6217 102.7 49.13 19.91 9.06 78.09 48.55 3.45 2.05 0.45 5.94 3.69 0.76 0.47 84.79 52.71
18年目 R 31 0.99153 0.99989 0.99176 0.99290 2% 0.6095 102.7 48.71 19.90 8.98 77.60 47.30 3.42 2.05 0.44 5.91 3.60 0.75 0.46 84.26 51.36
19年目 R 32 0.99146 0.99989 0.99169 0.99285 2% 0.5976 102.7 48.30 19.90 8.91 77.11 46.08 3.39 2.05 0.44 5.88 3.51 0.75 0.45 83.73 50.04
20年目 R 33 0.99138 0.99989 0.99163 0.99280 2% 0.5859 102.7 47.89 19.90 8.83 76.62 44.89 3.36 2.05 0.44 5.84 3.42 0.74 0.43 83.21 48.75
21年目 R 34 0.99131 0.99989 0.99155 0.99275 2% 0.5744 102.7 47.48 19.90 8.76 76.13 43.73 3.33 2.05 0.43 5.81 3.34 0.74 0.42 82.68 47.49
22年目 R 35 0.99123 0.99989 0.99148 0.99269 2% 0.5631 102.7 47.06 19.90 8.69 75.64 42.59 3.30 2.05 0.43 5.78 3.25 0.73 0.41 82.15 46.26
23年目 R 36 0.99115 0.99989 0.99141 0.99264 2% 0.5521 102.7 46.65 19.89 8.61 75.15 41.49 3.27 2.05 0.43 5.75 3.17 0.73 0.40 81.63 45.07
24年目 R 37 0.99107 0.99989 0.99134 0.99259 2% 0.5412 102.7 46.24 19.89 8.54 74.67 40.41 3.24 2.05 0.42 5.71 3.09 0.72 0.39 81.10 43.89
25年目 R 38 0.99099 0.99989 0.99126 0.99253 2% 0.5306 102.7 45.82 19.89 8.46 74.18 39.36 3.22 2.05 0.42 5.68 3.01 0.72 0.38 80.57 42.75
26年目 R 39 0.99091 0.99989 0.99118 0.99247 2% 0.5202 102.7 45.41 19.89 8.39 73.69 38.33 3.19 2.05 0.41 5.65 2.94 0.71 0.37 80.05 41.64
27年目 R 40 0.99083 0.99989 0.99110 0.99242 2% 0.5100 102.7 45.00 19.89 8.32 73.20 37.33 3.16 2.05 0.41 5.61 2.86 0.70 0.36 79.52 40.55
28年目 R 41 0.99074 0.99989 0.99102 0.99236 2% 0.5000 102.7 44.59 19.88 8.24 72.71 36.36 3.13 2.05 0.41 5.58 2.79 0.70 0.35 78.99 39.50
29年目 R 42 0.99067 0.99989 0.99095 0.99230 2% 0.4902 102.7 44.17 19.88 8.17 72.22 35.40 3.10 2.05 0.40 5.55 2.72 0.69 0.34 78.46 38.46
30年目 R 43 0.99059 0.99989 0.99088 0.99225 2% 0.4806 102.7 43.76 19.88 8.09 71.73 34.48 3.07 2.05 0.40 5.52 2.65 0.69 0.33 77.94 37.46
31年目 R 44 0.99051 0.99989 0.99080 0.99220 2% 0.4712 102.7 43.35 19.88 8.02 71.25 33.57 3.04 2.05 0.40 5.48 2.58 0.68 0.32 77.41 36.48
32年目 R 45 0.99043 0.99989 0.99073 0.99214 2% 0.4619 102.7 42.94 19.87 7.95 70.76 32.68 3.01 2.05 0.39 5.45 2.52 0.68 0.31 76.89 35.51
33年目 R 46 0.99035 0.99989 0.99065 0.99209 2% 0.4529 102.7 42.53 19.87 7.87 70.27 31.83 2.98 2.05 0.39 5.42 2.45 0.67 0.30 76.36 34.58
34年目 R 47 0.99027 0.99989 0.99058 0.99203 2% 0.4440 102.7 42.12 19.87 7.80 69.79 30.98 2.96 2.05 0.39 5.39 2.39 0.67 0.30 75.84 33.67
35年目 R 48 0.99020 0.99989 0.99051 0.99198 2% 0.4353 102.7 41.71 19.87 7.73 69.30 30.17 2.93 2.04 0.38 5.35 2.33 0.66 0.29 75.31 32.78
36年目 R 49 0.99012 0.99989 0.99043 0.99193 2% 0.4268 102.7 41.30 19.87 7.65 68.82 29.37 2.90 2.04 0.38 5.32 2.27 0.66 0.28 74.79 31.92
37年目 R 50 0.99004 0.99989 0.99036 0.99187 2% 0.4184 102.7 40.89 19.86 7.58 68.33 28.59 2.87 2.04 0.37 5.29 2.21 0.65 0.27 74.27 31.08
38年目 R 51 0.98996 0.99989 0.99028 0.99182 2% 0.4102 102.7 40.48 19.86 7.51 67.85 27.83 2.84 2.04 0.37 5.26 2.16 0.65 0.27 73.75 30.25
39年目 R 52 0.98988 0.99989 0.99021 0.99176 2% 0.4022 102.7 40.08 19.86 7.43 67.37 27.10 2.81 2.04 0.37 5.22 2.10 0.64 0.26 73.23 29.45
40年目 R 53 0.98980 0.99989 0.99014 0.99171 2% 0.3943 102.7 39.67 19.86 7.36 66.89 26.37 2.78 2.04 0.36 5.19 2.05 0.64 0.25 72.71 28.67
41年目 R 54 0.98972 0.99989 0.99006 0.99165 2% 0.3865 102.7 39.27 19.86 7.29 66.41 25.67 2.76 2.04 0.36 5.16 1.99 0.63 0.24 72.20 27.90
42年目 R 55 0.98965 0.99989 0.98999 0.99160 2% 0.3790 102.7 38.86 19.85 7.21 65.93 24.99 2.73 2.04 0.36 5.13 1.94 0.62 0.24 71.68 27.17
43年目 R 56 0.98957 0.99989 0.98991 0.99155 2% 0.3715 102.7 38.46 19.85 7.14 65.45 24.32 2.70 2.04 0.35 5.09 1.89 0.62 0.23 71.17 26.44
44年目 R 57 0.98949 0.99989 0.98984 0.99149 2% 0.3642 102.7 38.06 19.85 7.07 64.98 23.67 2.67 2.04 0.35 5.06 1.84 0.61 0.22 70.66 25.73
45年目 R 58 0.98941 0.99989 0.98977 0.99144 2% 0.3571 102.7 37.66 19.85 7.00 64.50 23.03 2.64 2.04 0.35 5.03 1.80 0.61 0.22 70.14 25.05
46年目 R 59 0.98933 0.99989 0.98969 0.99138 2% 0.3501 102.7 37.26 19.84 6.93 64.03 22.42 2.61 2.04 0.34 5.00 1.75 0.60 0.21 69.63 24.38
47年目 R 60 0.98925 0.99989 0.98962 0.99133 2% 0.3432 102.7 36.86 19.84 6.86 63.56 21.81 2.59 2.04 0.34 4.97 1.70 0.60 0.21 69.13 23.72
48年目 R 61 0.98918 0.99989 0.98955 0.99127 2% 0.3365 102.7 36.47 19.84 6.78 63.09 21.23 2.56 2.04 0.33 4.94 1.66 0.59 0.20 68.62 23.09
49年目 R 62 0.98910 0.99989 0.98947 0.99122 2% 0.3299 102.7 36.07 19.84 6.71 62.62 20.66 2.53 2.04 0.33 4.90 1.62 0.59 0.19 68.12 22.47

合　    計 2,292.12 990.88 426.95 3,709.95 2,122.22 160.82 101.99 21.08 283.88 161.85 35.79 20.55 4,029.63 2,304.62

 事故減少便益 合　　　計
(億円)



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む

 箇所名：一般国道8号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.59 4.7 2.79
社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 割引率 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-49年目 S 57 4% 5.0437 98.9 0.04 0.21
-48年目 S 58 4% 4.8497 99.8 0.05 0.25
-47年目 S 59 4% 4.6632 101.8 0.05 0.24
-46年目 S 60 4% 4.4838 102.6 0.05 0.22
-45年目 S 61 4% 4.3113 104.4 0.10 0.42
-44年目 S 62 4% 4.1455 104.1 0.05 0.20
-43年目 S 63 4% 3.9861 104.7 0.05 0.20
-42年目 H 1 4% 3.8328 107.5 0.05 0.18
-41年目 H 2 4% 3.6854 109.9 0.17 0.59
-40年目 H 3 4% 3.5437 112.5 0.02 0.06
-39年目 H 4 4% 3.4074 114.1 0.05 0.15
-38年目 H 5 4% 3.2763 114.4 0.10 0.29
-37年目 H 6 4% 3.1503 114.3 0.10 0.28
-36年目 H 7 4% 3.0291 113.7 1.03 2.82
-35年目 H 8 4% 2.9126 113.2 0.10 0.26
-34年目 H 9 4% 2.8006 114.2 0.24 0.60
-33年目 H 10 4% 2.6929 113.6 0.22 0.54
-32年目 H 11 4% 2.5893 112.0 0.20 0.47
-31年目 H 12 4% 2.4897 110.7 0.13 0.30
-30年目 H 13 4% 2.3939 109.4 0.31 0.70
-29年目 H 14 4% 2.3018 107.6 0.32 0.70
-28年目 H 15 4% 2.2133 106.1 1.90 4.07
-27年目 H 16 4% 2.1282 105.0 0.34 0.71
-26年目 H 17 4% 2.0463 103.7 0.50 1.01
-25年目 H 18 4% 1.9676 103.0 1.03 2.02
-24年目 H 19 4% 1.8919 102.1 0.50 0.95
-23年目 H 20 4% 1.8191 101.6 1.08 1.99
-22年目 H 21 4% 1.7491 100.3 0.35 0.63
-21年目 H 22 4% 1.6818 98.6 0.10 0.18
-20年目 H 23 4% 1.6171 97.2 0.10 0.17
-19年目 H 24 4% 1.5549 96.4 4.22 6.99
-18年目 H 25 4% 1.4951 96.4 2.93 4.66
-17年目 H 26 4% 1.4376 98.7 4.36 6.52
-16年目 H 27 4% 1.3823 100.2 11.87 16.81
-15年目 H 28 4% 1.3291 100.2 17.19 23.41
-14年目 H 29 4% 1.2780 100.5 24.12 31.50
-13年目 H 30 4% 1.2288 100.4 48.51 60.98
-12年目 R 1 4% 1.1815 101.2 59.84 71.75
-11年目 R 2 4% 1.1361 101.9 60.06 68.77
-10年目 R 3 4% 1.0924 101.8 50.87 56.06
-9年目 R 4 4% 1.0504 102.7 55.37 58.16
-8年目 R 5 1% 1.0100 102.7 74.74 75.49
-7年目 R 6 1% 1.0000 102.7 80.91 80.91
-6年目 R 7 1% 0.9901 102.7 85.38 84.53
-5年目 R 8 1% 0.9803 102.7 150.00 147.05
-4年目 R 9 1% 0.9706 102.7 124.55 120.88
-3年目 R 10 1% 0.9610 102.7 13.64 13.10
-2年目 R 11 1% 0.9515 102.7 8.18 7.79
-1年目 R 12 1% 0.9421 102.7 3.64 3.43

供用開始年次 R 13 1% 0.9328 102.7 2.54 2.37
1年目 R 14 1% 0.9236 102.7 2.54 2.34
2年目 R 15 1% 0.9145 102.7 2.54 2.32
3年目 R 16 1% 0.9054 102.7 2.54 2.30
4年目 R 17 1% 0.8964 102.7 2.54 2.27
5年目 R 18 1% 0.8875 102.7 2.54 2.25
6年目 R 19 1% 0.8787 102.7 2.54 2.23
7年目 R 20 1% 0.8700 102.7 2.54 2.21
8年目 R 21 1% 0.8614 102.7 2.54 2.18
9年目 R 22 1% 0.8529 102.7 2.54 2.16
10年目 R 23 1% 0.8445 102.7 2.54 2.14
11年目 R 24 1% 0.8361 102.7 2.54 2.12
12年目 R 25 1% 0.8278 102.7 2.54 2.10
13年目 R 26 1% 0.8196 102.7 2.54 2.08
14年目 R 27 1% 0.8115 102.7 2.54 2.06
15年目 R 28 1% 0.8035 102.7 2.54 2.04
16年目 R 29 1% 0.7955 102.7 2.54 2.02
17年目 R 30 1% 0.7876 102.7 2.54 2.00
18年目 R 31 1% 0.7798 102.7 2.54 1.98
19年目 R 32 1% 0.7721 102.7 2.54 1.96
20年目 R 33 1% 0.7645 102.7 2.54 1.94
21年目 R 34 1% 0.7569 102.7 2.54 1.92
22年目 R 35 1% 0.7494 102.7 2.54 1.90
23年目 R 36 1% 0.7420 102.7 2.54 1.88
24年目 R 37 1% 0.7347 102.7 2.54 1.86
25年目 R 38 1% 0.7274 102.7 2.54 1.84
26年目 R 39 1% 0.7202 102.7 2.54 1.83
27年目 R 40 1% 0.7131 102.7 2.54 1.81
28年目 R 41 1% 0.7060 102.7 2.54 1.79
29年目 R 42 1% 0.6990 102.7 2.54 1.77
30年目 R 43 1% 0.6921 102.7 2.54 1.76
31年目 R 44 1% 0.6852 102.7 2.54 1.74
32年目 R 45 1% 0.6784 102.7 2.54 1.72
33年目 R 46 1% 0.6717 102.7 2.54 1.70
34年目 R 47 1% 0.6650 102.7 2.54 1.69
35年目 R 48 1% 0.6584 102.7 2.54 1.67
36年目 R 49 1% 0.6519 102.7 2.54 1.65
37年目 R 50 1% 0.6454 102.7 2.54 1.64
38年目 R 51 1% 0.6390 102.7 2.54 1.62
39年目 R 52 1% 0.6327 102.7 2.54 1.60
40年目 R 53 1% 0.6264 102.7 2.54 1.59
41年目 R 54 1% 0.6202 102.7 2.54 1.57
42年目 R 55 1% 0.6141 102.7 2.54 1.56
43年目 R 56 1% 0.6080 102.7 2.54 1.54
44年目 R 57 1% 0.6020 102.7 2.54 1.53
45年目 R 58 1% 0.5960 102.7 2.54 1.51
46年目 R 59 1% 0.5901 102.7 2.54 1.50
47年目 R 60 1% 0.5843 102.7 2.54 1.48
48年目 R 61 1% 0.5785 102.7 2.54 1.47
49年目 R 62 1% 0.5728 102.7 -33.02 -18.91 2.54 1.45
  合　計 856.67 941.29 126.82 93.66

単純事業費計 889.69 126.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道8号 野洲栗東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.59 4.7 2.79
社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 割引率 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 R 7 1% 0.9901 102.7 85.38 84.53
-5年目 R 8 1% 0.9803 102.7 150.00 147.05
-4年目 R 9 1% 0.9706 102.7 124.55 120.88
-3年目 R 10 1% 0.9610 102.7 13.64 13.10
-2年目 R 11 1% 0.9515 102.7 8.18 7.79
-1年目 R 12 1% 0.9421 102.7 3.64 3.43

供用開始年次 R 13 1% 0.9328 102.7 2.54 2.37
1年目 R 14 1% 0.9236 102.7 2.54 2.34
2年目 R 15 1% 0.9145 102.7 2.54 2.32
3年目 R 16 1% 0.9054 102.7 2.54 2.30
4年目 R 17 1% 0.8964 102.7 2.54 2.27
5年目 R 18 1% 0.8875 102.7 2.54 2.25
6年目 R 19 1% 0.8787 102.7 2.54 2.23
7年目 R 20 1% 0.8700 102.7 2.54 2.21
8年目 R 21 1% 0.8614 102.7 2.54 2.18
9年目 R 22 1% 0.8529 102.7 2.54 2.16
10年目 R 23 1% 0.8445 102.7 2.54 2.14
11年目 R 24 1% 0.8361 102.7 2.54 2.12
12年目 R 25 1% 0.8278 102.7 2.54 2.10
13年目 R 26 1% 0.8196 102.7 2.54 2.08
14年目 R 27 1% 0.8115 102.7 2.54 2.06
15年目 R 28 1% 0.8035 102.7 2.54 2.04
16年目 R 29 1% 0.7955 102.7 2.54 2.02
17年目 R 30 1% 0.7876 102.7 2.54 2.00
18年目 R 31 1% 0.7798 102.7 2.54 1.98
19年目 R 32 1% 0.7721 102.7 2.54 1.96
20年目 R 33 1% 0.7645 102.7 2.54 1.94
21年目 R 34 1% 0.7569 102.7 2.54 1.92
22年目 R 35 1% 0.7494 102.7 2.54 1.90
23年目 R 36 1% 0.7420 102.7 2.54 1.88
24年目 R 37 1% 0.7347 102.7 2.54 1.86
25年目 R 38 1% 0.7274 102.7 2.54 1.84
26年目 R 39 1% 0.7202 102.7 2.54 1.83
27年目 R 40 1% 0.7131 102.7 2.54 1.81
28年目 R 41 1% 0.7060 102.7 2.54 1.79
29年目 R 42 1% 0.6990 102.7 2.54 1.77
30年目 R 43 1% 0.6921 102.7 2.54 1.76
31年目 R 44 1% 0.6852 102.7 2.54 1.74
32年目 R 45 1% 0.6784 102.7 2.54 1.72
33年目 R 46 1% 0.6717 102.7 2.54 1.70
34年目 R 47 1% 0.6650 102.7 2.54 1.69
35年目 R 48 1% 0.6584 102.7 2.54 1.67
36年目 R 49 1% 0.6519 102.7 2.54 1.65
37年目 R 50 1% 0.6454 102.7 2.54 1.64
38年目 R 51 1% 0.6390 102.7 2.54 1.62
39年目 R 52 1% 0.6327 102.7 2.54 1.60
40年目 R 53 1% 0.6264 102.7 2.54 1.59
41年目 R 54 1% 0.6202 102.7 2.54 1.57
42年目 R 55 1% 0.6141 102.7 2.54 1.56
43年目 R 56 1% 0.6080 102.7 2.54 1.54
44年目 R 57 1% 0.6020 102.7 2.54 1.53
45年目 R 58 1% 0.5960 102.7 2.54 1.51
46年目 R 59 1% 0.5901 102.7 2.54 1.50
47年目 R 60 1% 0.5843 102.7 2.54 1.48
48年目 R 61 1% 0.5785 102.7 2.54 1.47
49年目 R 62 1% 0.5728 102.7 -0.27 -0.16 2.54 1.45
  合　計 385.11 376.62 126.82 93.66

単純事業費計 385.38 126.82

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  一般国道8号　野洲栗東バイパス
社会的 GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 6 乗用車類 普通貨物 小型貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③）
供用開始年次 R 13 0.99664 1.00410 0.98940 0.99663 1% 0.9327 102.7 54.06 19.21 10.66 83.94 78.29 3.79 1.98 0.53 6.30 5.87 0.83 0.77 91.07 84.94

1年目 R 14 0.99663 1.00409 0.98928 0.99662 1% 0.9235 102.7 53.88 19.29 10.55 83.73 77.32 3.78 1.99 0.52 6.29 5.81 0.82 0.76 90.84 83.89
2年目 R 15 0.99661 1.00407 0.98917 0.99661 1% 0.9143 102.7 53.70 19.37 10.44 83.51 76.35 3.77 1.99 0.52 6.28 5.74 0.82 0.75 90.61 82.84
3年目 R 16 0.99660 1.00405 0.98905 0.99659 1% 0.9053 102.7 53.52 19.45 10.33 83.29 75.41 3.75 2.00 0.51 6.27 5.67 0.82 0.74 90.38 81.82
4年目 R 17 0.99659 1.00404 0.98893 0.99658 1% 0.8963 102.7 53.34 19.53 10.21 83.08 74.46 3.74 2.01 0.50 6.26 5.61 0.81 0.73 90.15 80.80
5年目 R 18 0.99658 1.00402 0.98880 0.99657 1% 0.8874 102.7 53.15 19.61 10.10 82.86 73.53 3.73 2.02 0.50 6.25 5.54 0.81 0.72 89.92 79.80
6年目 R 19 0.99657 1.00401 0.98868 0.99656 1% 0.8787 102.7 52.97 19.69 9.99 82.65 72.62 3.72 2.03 0.49 6.24 5.48 0.81 0.71 89.69 78.81
7年目 R 20 0.99656 1.00399 0.98855 0.99655 1% 0.8700 102.7 52.79 19.77 9.87 82.43 71.71 3.70 2.03 0.49 6.23 5.42 0.81 0.70 89.46 77.83
8年目 R 21 0.99654 1.00397 0.98841 0.99653 1% 0.8613 102.7 52.61 19.84 9.76 82.21 70.81 3.69 2.04 0.48 6.22 5.35 0.80 0.69 89.23 76.86
9年目 R 22 0.99213 0.99989 0.99233 0.99333 1% 0.8528 102.7 52.43 19.92 9.65 82.00 69.93 3.68 2.05 0.48 6.21 5.29 0.80 0.68 89.00 75.90
10年目 R 23 0.99207 0.99989 0.99227 0.99328 1% 0.8444 102.7 52.01 19.92 9.57 81.51 68.83 3.65 2.05 0.47 6.17 5.21 0.80 0.67 88.48 74.71
11年目 R 24 0.99200 0.99989 0.99221 0.99324 1% 0.8360 102.7 51.60 19.92 9.50 81.02 67.73 3.62 2.05 0.47 6.14 5.13 0.79 0.66 87.95 73.53
12年目 R 25 0.99194 0.99989 0.99215 0.99319 1% 0.8277 102.7 51.19 19.92 9.43 80.53 66.66 3.59 2.05 0.47 6.11 5.05 0.78 0.65 87.42 72.36
13年目 R 26 0.99187 0.99989 0.99209 0.99314 1% 0.8195 102.7 50.78 19.92 9.35 80.04 65.60 3.56 2.05 0.46 6.07 4.98 0.78 0.64 86.90 71.21
14年目 R 27 0.99181 0.99989 0.99203 0.99310 1% 0.8114 102.7 50.36 19.91 9.28 79.55 64.55 3.53 2.05 0.46 6.04 4.90 0.77 0.63 86.37 70.08
15年目 R 28 0.99174 0.99989 0.99196 0.99305 1% 0.8034 102.7 49.95 19.91 9.20 79.07 63.52 3.50 2.05 0.45 6.01 4.83 0.77 0.62 85.84 68.97
16年目 R 29 0.99167 0.99989 0.99190 0.99300 1% 0.7954 102.7 49.54 19.91 9.13 78.58 62.50 3.48 2.05 0.45 5.98 4.75 0.76 0.61 85.32 67.86
17年目 R 30 0.99160 0.99989 0.99183 0.99295 1% 0.7876 102.7 49.13 19.91 9.06 78.09 61.50 3.45 2.05 0.45 5.94 4.68 0.76 0.60 84.79 66.78
18年目 R 31 0.99153 0.99989 0.99176 0.99290 1% 0.7798 102.7 48.71 19.90 8.98 77.60 60.51 3.42 2.05 0.44 5.91 4.61 0.75 0.59 84.26 65.71
19年目 R 32 0.99146 0.99989 0.99169 0.99285 1% 0.7720 102.7 48.30 19.90 8.91 77.11 59.53 3.39 2.05 0.44 5.88 4.54 0.75 0.58 83.73 64.64
20年目 R 33 0.99138 0.99989 0.99163 0.99280 1% 0.7644 102.7 47.89 19.90 8.83 76.62 58.57 3.36 2.05 0.44 5.84 4.47 0.74 0.57 83.21 63.60
21年目 R 34 0.99131 0.99989 0.99155 0.99275 1% 0.7568 102.7 47.48 19.90 8.76 76.13 57.62 3.33 2.05 0.43 5.81 4.40 0.74 0.56 82.68 62.57
22年目 R 35 0.99123 0.99989 0.99148 0.99269 1% 0.7493 102.7 47.06 19.90 8.69 75.64 56.68 3.30 2.05 0.43 5.78 4.33 0.73 0.55 82.15 61.56
23年目 R 36 0.99115 0.99989 0.99141 0.99264 1% 0.7419 102.7 46.65 19.89 8.61 75.15 55.76 3.27 2.05 0.43 5.75 4.26 0.73 0.54 81.63 60.56
24年目 R 37 0.99107 0.99989 0.99134 0.99259 1% 0.7346 102.7 46.24 19.89 8.54 74.67 54.85 3.24 2.05 0.42 5.71 4.20 0.72 0.53 81.10 59.58
25年目 R 38 0.99099 0.99989 0.99126 0.99253 1% 0.7273 102.7 45.82 19.89 8.46 74.18 53.95 3.22 2.05 0.42 5.68 4.13 0.72 0.52 80.57 58.60
26年目 R 39 0.99091 0.99989 0.99118 0.99247 1% 0.7201 102.7 45.41 19.89 8.39 73.69 53.06 3.19 2.05 0.41 5.65 4.07 0.71 0.51 80.05 57.64
27年目 R 40 0.99083 0.99989 0.99110 0.99242 1% 0.7130 102.7 45.00 19.89 8.32 73.20 52.19 3.16 2.05 0.41 5.61 4.00 0.70 0.50 79.52 56.70
28年目 R 41 0.99074 0.99989 0.99102 0.99236 1% 0.7059 102.7 44.59 19.88 8.24 72.71 51.33 3.13 2.05 0.41 5.58 3.94 0.70 0.49 78.99 55.76
29年目 R 42 0.99067 0.99989 0.99095 0.99230 1% 0.6989 102.7 44.17 19.88 8.17 72.22 50.48 3.10 2.05 0.40 5.55 3.88 0.69 0.48 78.46 54.84
30年目 R 43 0.99059 0.99989 0.99088 0.99225 1% 0.6920 102.7 43.76 19.88 8.09 71.73 49.64 3.07 2.05 0.40 5.52 3.82 0.69 0.48 77.94 53.93
31年目 R 44 0.99051 0.99989 0.99080 0.99220 1% 0.6852 102.7 43.35 19.88 8.02 71.25 48.82 3.04 2.05 0.40 5.48 3.76 0.68 0.47 77.41 53.04
32年目 R 45 0.99043 0.99989 0.99073 0.99214 1% 0.6784 102.7 42.94 19.87 7.95 70.76 48.00 3.01 2.05 0.39 5.45 3.70 0.68 0.46 76.89 52.16
33年目 R 46 0.99035 0.99989 0.99065 0.99209 1% 0.6717 102.7 42.53 19.87 7.87 70.27 47.20 2.98 2.05 0.39 5.42 3.64 0.67 0.45 76.36 51.29
34年目 R 47 0.99027 0.99989 0.99058 0.99203 1% 0.6650 102.7 42.12 19.87 7.80 69.79 46.41 2.96 2.05 0.39 5.39 3.58 0.67 0.44 75.84 50.43
35年目 R 48 0.99020 0.99989 0.99051 0.99198 1% 0.6584 102.7 41.71 19.87 7.73 69.30 45.63 2.93 2.04 0.38 5.35 3.52 0.66 0.44 75.31 49.59
36年目 R 49 0.99012 0.99989 0.99043 0.99193 1% 0.6519 102.7 41.30 19.87 7.65 68.82 44.86 2.90 2.04 0.38 5.32 3.47 0.66 0.43 74.79 48.76
37年目 R 50 0.99004 0.99989 0.99036 0.99187 1% 0.6454 102.7 40.89 19.86 7.58 68.33 44.10 2.87 2.04 0.37 5.29 3.41 0.65 0.42 74.27 47.93
38年目 R 51 0.98996 0.99989 0.99028 0.99182 1% 0.6391 102.7 40.48 19.86 7.51 67.85 43.36 2.84 2.04 0.37 5.26 3.36 0.65 0.41 73.75 47.13
39年目 R 52 0.98988 0.99989 0.99021 0.99176 1% 0.6327 102.7 40.08 19.86 7.43 67.37 42.62 2.81 2.04 0.37 5.22 3.30 0.64 0.41 73.23 46.33
40年目 R 53 0.98980 0.99989 0.99014 0.99171 1% 0.6265 102.7 39.67 19.86 7.36 66.89 41.91 2.78 2.04 0.36 5.19 3.25 0.64 0.40 72.71 45.56
41年目 R 54 0.98972 0.99989 0.99006 0.99165 1% 0.6203 102.7 39.27 19.86 7.29 66.41 41.19 2.76 2.04 0.36 5.16 3.20 0.63 0.39 72.20 44.78
42年目 R 55 0.98965 0.99989 0.98999 0.99160 1% 0.6141 102.7 38.86 19.85 7.21 65.93 40.49 2.73 2.04 0.36 5.13 3.15 0.62 0.38 71.68 44.02
43年目 R 56 0.98957 0.99989 0.98991 0.99155 1% 0.6080 102.7 38.46 19.85 7.14 65.45 39.80 2.70 2.04 0.35 5.09 3.10 0.62 0.38 71.17 43.27
44年目 R 57 0.98949 0.99989 0.98984 0.99149 1% 0.6020 102.7 38.06 19.85 7.07 64.98 39.12 2.67 2.04 0.35 5.06 3.05 0.61 0.37 70.66 42.53
45年目 R 58 0.98941 0.99989 0.98977 0.99144 1% 0.5961 102.7 37.66 19.85 7.00 64.50 38.45 2.64 2.04 0.35 5.03 3.00 0.61 0.36 70.14 41.81
46年目 R 59 0.98933 0.99989 0.98969 0.99138 1% 0.5902 102.7 37.26 19.84 6.93 64.03 37.79 2.61 2.04 0.34 5.00 2.95 0.60 0.36 69.63 41.10
47年目 R 60 0.98925 0.99989 0.98962 0.99133 1% 0.5843 102.7 36.86 19.84 6.86 63.56 37.14 2.59 2.04 0.34 4.97 2.90 0.60 0.35 69.13 40.39
48年目 R 61 0.98918 0.99989 0.98955 0.99127 1% 0.5785 102.7 36.47 19.84 6.78 63.09 36.50 2.56 2.04 0.33 4.94 2.86 0.59 0.34 68.62 39.70
49年目 R 62 0.98910 0.99989 0.98947 0.99122 1% 0.5728 102.7 36.07 19.84 6.71 62.62 35.87 2.53 2.04 0.33 4.90 2.81 0.59 0.34 68.12 39.02

合　    計 2,292.12 990.88 426.95 3,709.95 2,774.74 160.82 101.99 21.08 283.88 211.96 35.79 26.82 4,029.63 3,013.52

 事故減少便益 合　　　計
(億円)



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  一般国道8号　野洲栗東バイパス
社会的 GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 6 乗用車類 普通貨物 小型貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 普通貨物 小型貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③）
供用開始年次 R 13 0.99664 1.00410 0.98940 0.99663 1% 0.9327 102.7 54.06 19.21 10.66 83.94 78.29 3.79 1.98 0.53 6.30 5.87 0.83 0.77 91.07 84.94

1年目 R 14 0.99663 1.00409 0.98928 0.99662 1% 0.9235 102.7 53.88 19.29 10.55 83.73 77.32 3.78 1.99 0.52 6.29 5.81 0.82 0.76 90.84 83.89
2年目 R 15 0.99661 1.00407 0.98917 0.99661 1% 0.9143 102.7 53.70 19.37 10.44 83.51 76.35 3.77 1.99 0.52 6.28 5.74 0.82 0.75 90.61 82.84
3年目 R 16 0.99660 1.00405 0.98905 0.99659 1% 0.9053 102.7 53.52 19.45 10.33 83.29 75.41 3.75 2.00 0.51 6.27 5.67 0.82 0.74 90.38 81.82
4年目 R 17 0.99659 1.00404 0.98893 0.99658 1% 0.8963 102.7 53.34 19.53 10.21 83.08 74.46 3.74 2.01 0.50 6.26 5.61 0.81 0.73 90.15 80.80
5年目 R 18 0.99658 1.00402 0.98880 0.99657 1% 0.8874 102.7 53.15 19.61 10.10 82.86 73.53 3.73 2.02 0.50 6.25 5.54 0.81 0.72 89.92 79.80
6年目 R 19 0.99657 1.00401 0.98868 0.99656 1% 0.8787 102.7 52.97 19.69 9.99 82.65 72.62 3.72 2.03 0.49 6.24 5.48 0.81 0.71 89.69 78.81
7年目 R 20 0.99656 1.00399 0.98855 0.99655 1% 0.8700 102.7 52.79 19.77 9.87 82.43 71.71 3.70 2.03 0.49 6.23 5.42 0.81 0.70 89.46 77.83
8年目 R 21 0.99654 1.00397 0.98841 0.99653 1% 0.8613 102.7 52.61 19.84 9.76 82.21 70.81 3.69 2.04 0.48 6.22 5.35 0.80 0.69 89.23 76.86
9年目 R 22 0.99213 0.99989 0.99233 0.99333 1% 0.8528 102.7 52.43 19.92 9.65 82.00 69.93 3.68 2.05 0.48 6.21 5.29 0.80 0.68 89.00 75.90
10年目 R 23 0.99207 0.99989 0.99227 0.99328 1% 0.8444 102.7 52.01 19.92 9.57 81.51 68.83 3.65 2.05 0.47 6.17 5.21 0.80 0.67 88.48 74.71
11年目 R 24 0.99200 0.99989 0.99221 0.99324 1% 0.8360 102.7 51.60 19.92 9.50 81.02 67.73 3.62 2.05 0.47 6.14 5.13 0.79 0.66 87.95 73.53
12年目 R 25 0.99194 0.99989 0.99215 0.99319 1% 0.8277 102.7 51.19 19.92 9.43 80.53 66.66 3.59 2.05 0.47 6.11 5.05 0.78 0.65 87.42 72.36
13年目 R 26 0.99187 0.99989 0.99209 0.99314 1% 0.8195 102.7 50.78 19.92 9.35 80.04 65.60 3.56 2.05 0.46 6.07 4.98 0.78 0.64 86.90 71.21
14年目 R 27 0.99181 0.99989 0.99203 0.99310 1% 0.8114 102.7 50.36 19.91 9.28 79.55 64.55 3.53 2.05 0.46 6.04 4.90 0.77 0.63 86.37 70.08
15年目 R 28 0.99174 0.99989 0.99196 0.99305 1% 0.8034 102.7 49.95 19.91 9.20 79.07 63.52 3.50 2.05 0.45 6.01 4.83 0.77 0.62 85.84 68.97
16年目 R 29 0.99167 0.99989 0.99190 0.99300 1% 0.7954 102.7 49.54 19.91 9.13 78.58 62.50 3.48 2.05 0.45 5.98 4.75 0.76 0.61 85.32 67.86
17年目 R 30 0.99160 0.99989 0.99183 0.99295 1% 0.7876 102.7 49.13 19.91 9.06 78.09 61.50 3.45 2.05 0.45 5.94 4.68 0.76 0.60 84.79 66.78
18年目 R 31 0.99153 0.99989 0.99176 0.99290 1% 0.7798 102.7 48.71 19.90 8.98 77.60 60.51 3.42 2.05 0.44 5.91 4.61 0.75 0.59 84.26 65.71
19年目 R 32 0.99146 0.99989 0.99169 0.99285 1% 0.7720 102.7 48.30 19.90 8.91 77.11 59.53 3.39 2.05 0.44 5.88 4.54 0.75 0.58 83.73 64.64
20年目 R 33 0.99138 0.99989 0.99163 0.99280 1% 0.7644 102.7 47.89 19.90 8.83 76.62 58.57 3.36 2.05 0.44 5.84 4.47 0.74 0.57 83.21 63.60
21年目 R 34 0.99131 0.99989 0.99155 0.99275 1% 0.7568 102.7 47.48 19.90 8.76 76.13 57.62 3.33 2.05 0.43 5.81 4.40 0.74 0.56 82.68 62.57
22年目 R 35 0.99123 0.99989 0.99148 0.99269 1% 0.7493 102.7 47.06 19.90 8.69 75.64 56.68 3.30 2.05 0.43 5.78 4.33 0.73 0.55 82.15 61.56
23年目 R 36 0.99115 0.99989 0.99141 0.99264 1% 0.7419 102.7 46.65 19.89 8.61 75.15 55.76 3.27 2.05 0.43 5.75 4.26 0.73 0.54 81.63 60.56
24年目 R 37 0.99107 0.99989 0.99134 0.99259 1% 0.7346 102.7 46.24 19.89 8.54 74.67 54.85 3.24 2.05 0.42 5.71 4.20 0.72 0.53 81.10 59.58
25年目 R 38 0.99099 0.99989 0.99126 0.99253 1% 0.7273 102.7 45.82 19.89 8.46 74.18 53.95 3.22 2.05 0.42 5.68 4.13 0.72 0.52 80.57 58.60
26年目 R 39 0.99091 0.99989 0.99118 0.99247 1% 0.7201 102.7 45.41 19.89 8.39 73.69 53.06 3.19 2.05 0.41 5.65 4.07 0.71 0.51 80.05 57.64
27年目 R 40 0.99083 0.99989 0.99110 0.99242 1% 0.7130 102.7 45.00 19.89 8.32 73.20 52.19 3.16 2.05 0.41 5.61 4.00 0.70 0.50 79.52 56.70
28年目 R 41 0.99074 0.99989 0.99102 0.99236 1% 0.7059 102.7 44.59 19.88 8.24 72.71 51.33 3.13 2.05 0.41 5.58 3.94 0.70 0.49 78.99 55.76
29年目 R 42 0.99067 0.99989 0.99095 0.99230 1% 0.6989 102.7 44.17 19.88 8.17 72.22 50.48 3.10 2.05 0.40 5.55 3.88 0.69 0.48 78.46 54.84
30年目 R 43 0.99059 0.99989 0.99088 0.99225 1% 0.6920 102.7 43.76 19.88 8.09 71.73 49.64 3.07 2.05 0.40 5.52 3.82 0.69 0.48 77.94 53.93
31年目 R 44 0.99051 0.99989 0.99080 0.99220 1% 0.6852 102.7 43.35 19.88 8.02 71.25 48.82 3.04 2.05 0.40 5.48 3.76 0.68 0.47 77.41 53.04
32年目 R 45 0.99043 0.99989 0.99073 0.99214 1% 0.6784 102.7 42.94 19.87 7.95 70.76 48.00 3.01 2.05 0.39 5.45 3.70 0.68 0.46 76.89 52.16
33年目 R 46 0.99035 0.99989 0.99065 0.99209 1% 0.6717 102.7 42.53 19.87 7.87 70.27 47.20 2.98 2.05 0.39 5.42 3.64 0.67 0.45 76.36 51.29
34年目 R 47 0.99027 0.99989 0.99058 0.99203 1% 0.6650 102.7 42.12 19.87 7.80 69.79 46.41 2.96 2.05 0.39 5.39 3.58 0.67 0.44 75.84 50.43
35年目 R 48 0.99020 0.99989 0.99051 0.99198 1% 0.6584 102.7 41.71 19.87 7.73 69.30 45.63 2.93 2.04 0.38 5.35 3.52 0.66 0.44 75.31 49.59
36年目 R 49 0.99012 0.99989 0.99043 0.99193 1% 0.6519 102.7 41.30 19.87 7.65 68.82 44.86 2.90 2.04 0.38 5.32 3.47 0.66 0.43 74.79 48.76
37年目 R 50 0.99004 0.99989 0.99036 0.99187 1% 0.6454 102.7 40.89 19.86 7.58 68.33 44.10 2.87 2.04 0.37 5.29 3.41 0.65 0.42 74.27 47.93
38年目 R 51 0.98996 0.99989 0.99028 0.99182 1% 0.6391 102.7 40.48 19.86 7.51 67.85 43.36 2.84 2.04 0.37 5.26 3.36 0.65 0.41 73.75 47.13
39年目 R 52 0.98988 0.99989 0.99021 0.99176 1% 0.6327 102.7 40.08 19.86 7.43 67.37 42.62 2.81 2.04 0.37 5.22 3.30 0.64 0.41 73.23 46.33
40年目 R 53 0.98980 0.99989 0.99014 0.99171 1% 0.6265 102.7 39.67 19.86 7.36 66.89 41.91 2.78 2.04 0.36 5.19 3.25 0.64 0.40 72.71 45.56
41年目 R 54 0.98972 0.99989 0.99006 0.99165 1% 0.6203 102.7 39.27 19.86 7.29 66.41 41.19 2.76 2.04 0.36 5.16 3.20 0.63 0.39 72.20 44.78
42年目 R 55 0.98965 0.99989 0.98999 0.99160 1% 0.6141 102.7 38.86 19.85 7.21 65.93 40.49 2.73 2.04 0.36 5.13 3.15 0.62 0.38 71.68 44.02
43年目 R 56 0.98957 0.99989 0.98991 0.99155 1% 0.6080 102.7 38.46 19.85 7.14 65.45 39.80 2.70 2.04 0.35 5.09 3.10 0.62 0.38 71.17 43.27
44年目 R 57 0.98949 0.99989 0.98984 0.99149 1% 0.6020 102.7 38.06 19.85 7.07 64.98 39.12 2.67 2.04 0.35 5.06 3.05 0.61 0.37 70.66 42.53
45年目 R 58 0.98941 0.99989 0.98977 0.99144 1% 0.5961 102.7 37.66 19.85 7.00 64.50 38.45 2.64 2.04 0.35 5.03 3.00 0.61 0.36 70.14 41.81
46年目 R 59 0.98933 0.99989 0.98969 0.99138 1% 0.5902 102.7 37.26 19.84 6.93 64.03 37.79 2.61 2.04 0.34 5.00 2.95 0.60 0.36 69.63 41.10
47年目 R 60 0.98925 0.99989 0.98962 0.99133 1% 0.5843 102.7 36.86 19.84 6.86 63.56 37.14 2.59 2.04 0.34 4.97 2.90 0.60 0.35 69.13 40.39
48年目 R 61 0.98918 0.99989 0.98955 0.99127 1% 0.5785 102.7 36.47 19.84 6.78 63.09 36.50 2.56 2.04 0.33 4.94 2.86 0.59 0.34 68.62 39.70
49年目 R 62 0.98910 0.99989 0.98947 0.99122 1% 0.5728 102.7 36.07 19.84 6.71 62.62 35.87 2.53 2.04 0.33 4.90 2.81 0.59 0.34 68.12 39.02

合　    計 2,292.12 990.88 426.95 3,709.95 2,774.74 160.82 101.99 21.08 283.88 211.96 35.79 26.82 4,029.63 3,013.52

 事故減少便益 合　　　計
(億円)
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