
（事後評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道１５６号　大和改良

一般国道（二次改築）

事業主体 中部地方整備局

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力

○ 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

○ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況

○ 現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況

● 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況 白鳥交通（郡上八幡白鳥線：郡上八幡駅～美濃白鳥駅　20便/日･平日）

○ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況

○ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況

物流効率化の支援

○ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況

○ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消

都市の再生

○ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果

○ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果

○ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果

事業区分

円滑なモビリティの確保



○ 中心市街地内で行われたことによる効果

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となった

国土・地域ネットワークの構築

□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消

■ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消 旧国道156号の幅員狭小区間（総幅員6.0m未満）3区間を解消

○ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況

個性ある地域の形成

○ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況

○ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

○ 主要な観光地へのアクセス向上による効果

○ 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果

２．暮らし
歩行者･自転車のための生活空間の形成

○ 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による美しい町並みの形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心できるくらしの確保

○ 三次医療施設へのアクセス向上の状況



３．安全
安全な生活環境の確保

● 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況
対象区間の現道自動車交通量（5,723台/12h⇒276台/12h）／バイパス自動車交通量（6,333台/12h）
旧国道156号の最小曲線半径60m未満の箇所5箇所を解消

○ 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

災害への備え

□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

国道156号は、岐阜県地域防災計画に第1次緊急輸送道路としての位置づけあり

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消 旧国道156号の要対策箇所2箇所存在（防災カルテ：管理レベルⅢ）を回避

■ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消 冬期交通障害がある旧国道156号（Ｈ27年度全国道路・街路交通情勢調査区間番号：21301560350）を解消

４．環境
地球環境の保全

● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：約876t-CO2/年（約48,524t-CO2/年 ⇒ 約47,648t-CO2/年）

生活環境の改善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：市道（旧国道156号現道）
排出削減量：約1.17t/年（約1.21t/年 ⇒ 約0.04t/年）、排出削減率：約10割削減
バイパス等についてNOx排出増加量：約1.67t/年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：市道（旧国道156号現道）
排出削減量：約0.07t/年（約0.07t/年 ⇒ 約0.002t/年）、排出削減率：約10割削減
バイパス等についてSPM排出増加量：約0.09t/年

○ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況

○ その他、環境や景観上の効果

５．その他
他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係

○ 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果

○ 他機関との連携プログラムに関する効果

○ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果



（事後評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道156号 大和改良 L=2.6km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,500 2 中部地方整備局

①費用

事業費 維持管理費 更新費 合計

基準年 令和７年度

単純合計 77億円 32億円 0億円 109億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

151億円 17億円 0億円 168億円 

②便益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合計

基準年 令和７年度

供用年 令和３年度

単年便益
（初年便益）

6.2億円 0.64億円 0.02億円 6.8億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

152億円 16億円 0.61億円 169億円 



交通状況の変化

事業名：一般国道156号大和改良

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

合計：147.6km 120.74 114.86 5.88

③その他道路合計
：132.8km

110.21 107.60

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

1,000 0

25 0

4.91 0.00

0.00 7.05

②主な周

辺道路※4

旧国道
156号

：2.0km

6,500 300

5 4

5.62 0.20

①新設・改築道路
大和改良
：2.6km

- 9,500

- 4

(主)白鳥
板取線

：10.2km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

＜凡例＞

事業区間
高速道路
一般国道
主要地方道
一般県道

完成

①国道156号

大和改良

L=2.6km

②旧国道156号
L=2.0km

②(主)白鳥板取線
L=10.2km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道156号大和改良

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和７年８月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和7年

１時点のみ推計 ■（R22）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名： 一般国道156号大和改良

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない □

考慮する ■

採用した通行止め日数 （　0.5　）　日

過去30年間の当該区間での通行止め実績367時間から年間の通行止め日数を算定

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名： 一般国道156号大和改良

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用



様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道156号大和改良 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 2.6 0.70
社会的 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 割引率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－32年目 H 1 4% 4.1039 107.5 0.39 1.59
－31年目 H 2 4% 3.9461 109.9 0.29 1.12
－30年目 H 3 4% 3.7943 112.5 0.05 0.18
－29年目 H 4 4% 3.6484 114.1 0.29 1.00
－28年目 H 5 4% 3.5081 114.4 0.11 0.35
－27年目 H 6 4% 3.3731 114.3 0.06 0.18
－26年目 H 7 4% 3.2434 113.7 0.10 0.30
－25年目 H 8 4% 3.1187 113.2 0.06 0.17
－24年目 H 9 4% 2.9987 114.2 0.10 0.27
－23年目 H 10 4% 2.8834 113.6 0.23 0.62
－22年目 H 11 4% 2.7725 112.0 0.19 0.50
－21年目 H 12 4% 2.6658 110.7 0.76 1.97
－20年目 H 13 4% 2.5633 109.4 0.48 1.19
－19年目 H 14 4% 2.4647 107.6 2.06 5.05
－18年目 H 15 4% 2.3699 106.1 5.43 13.00
－17年目 H 16 4% 2.2788 105.0 4.20 9.76
－16年目 H 17 4% 2.1911 103.7 2.60 5.88
－15年目 H 18 4% 2.1068 103.0 1.73 3.79
－14年目 H 19 4% 2.0258 102.1 5.10 10.85
－13年目 H 20 4% 1.9479 101.6 12.88 26.45
－12年目 H 21 4% 1.8730 100.3 12.24 24.48
－11年目 H 22 4% 1.8009 98.6 3.83 7.50
－10年目 H 23 4% 1.7317 97.2 0.76 1.45
－9年目 H 24 4% 1.6651 96.4 0.70 1.29
－8年目 H 25 4% 1.6010 96.4 2.62 4.66
－7年目 H 26 4% 1.5395 98.7 6.94 11.60
－6年目 H 27 4% 1.4802 100.2 1.69 2.67
－5年目 H 28 4% 1.4233 100.2 1.02 1.55
－4年目 H 29 4% 1.3686 100.5 2.10 3.07
－3年目 H 30 4% 1.3159 100.4 2.13 2.99
－2年目 R 1 4% 1.2653 101.2 5.00 6.70
－1年目 R 2 4% 1.2167 101.9 0.92 1.17

供用開始年次 R 3 4% 1.1699 101.8 0.64 0.78
1年目 R 4 4% 1.1249 102.7 0.64 0.75
2年目 R 5 4% 1.0816 107.1 0.64 0.69
3年目 R 6 4% 1.0400 107.1 0.64 0.66
基準年 R 7 4% 1.0000 107.1 0.64 0.64
5年目 R 8 4% 0.9615 107.1 0.64 0.61
6年目 R 9 4% 0.9246 107.1 0.64 0.59
7年目 R 10 4% 0.8890 107.1 0.64 0.57
8年目 R 11 4% 0.8548 107.1 0.64 0.54
9年目 R 12 4% 0.8219 107.1 0.64 0.52
10年目 R 13 4% 0.7903 107.1 0.64 0.50
11年目 R 14 4% 0.7599 107.1 0.64 0.48
12年目 R 15 4% 0.7307 107.1 0.64 0.46
13年目 R 16 4% 0.7026 107.1 0.64 0.45
14年目 R 17 4% 0.6756 107.1 0.64 0.43
15年目 R 18 4% 0.6496 107.1 0.64 0.41
16年目 R 19 4% 0.6246 107.1 0.64 0.40
17年目 R 20 4% 0.6006 107.1 0.64 0.38
18年目 R 21 4% 0.5775 107.1 0.64 0.37
19年目 R 22 4% 0.5553 107.1 0.64 0.35
20年目 R 23 4% 0.5339 107.1 0.64 0.34
21年目 R 24 4% 0.5134 107.1 0.64 0.33
22年目 R 25 4% 0.4936 107.1 0.64 0.31
23年目 R 26 4% 0.4746 107.1 0.64 0.30
24年目 R 27 4% 0.4564 107.1 0.64 0.29
25年目 R 28 4% 0.4388 107.1 0.64 0.28
26年目 R 29 4% 0.4220 107.1 0.64 0.27
27年目 R 30 4% 0.4057 107.1 0.64 0.26
28年目 R 31 4% 0.3901 107.1 0.64 0.25
29年目 R 32 4% 0.3751 107.1 0.64 0.24
30年目 R 33 4% 0.3607 107.1 0.64 0.23
31年目 R 34 4% 0.3468 107.1 0.64 0.22
32年目 R 35 4% 0.3335 107.1 0.64 0.21
33年目 R 36 4% 0.3207 107.1 0.64 0.20
34年目 R 37 4% 0.3083 107.1 0.64 0.20
35年目 R 38 4% 0.2965 107.1 0.64 0.19
36年目 R 39 4% 0.2851 107.1 0.64 0.18
37年目 R 40 4% 0.2741 107.1 0.64 0.17
38年目 R 41 4% 0.2636 107.1 0.64 0.17
39年目 R 42 4% 0.2534 107.1 0.64 0.16
40年目 R 43 4% 0.2437 107.1 0.64 0.16
41年目 R 44 4% 0.2343 107.1 0.64 0.15
42年目 R 45 4% 0.2253 107.1 0.64 0.14
43年目 R 46 4% 0.2166 107.1 0.64 0.14
44年目 R 47 4% 0.2083 107.1 0.64 0.13
45年目 R 48 4% 0.2003 107.1 0.64 0.13
46年目 R 49 4% 0.1926 107.1 0.64 0.12
47年目 R 50 4% 0.1852 107.1 0.64 0.12
48年目 R 51 4% 0.1780 107.1 0.64 0.11
49年目 R 52 4% 0.1712 107.1 -11.59 -1.98 0.64 0.11
  合　計 65.46 151.34 31.82 16.70 0.00 0.00

単純事業費計 77.04 31.82 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道156号大和改良（通常＋災害）

社会的 GDP 合　　　計

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)
（基準年） (東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 7 乗用車 小型貨物車 普通貨物車 合計 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③)
供用開始年次 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 4% 1.1699 101.8 4.23 1.33 0.61 6.16 7.59 0.40 0.14 0.10 0.64 0.79 0.02 0.03 6.83 8.40

1年目 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 4% 1.1249 102.7 4.22 1.31 0.61 6.15 7.21 0.40 0.14 0.10 0.64 0.75 0.02 0.03 6.81 7.99

2年目 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 4% 1.0816 107.1 4.22 1.29 0.62 6.13 6.63 0.40 0.13 0.10 0.64 0.69 0.02 0.03 6.79 7.34

3年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 4% 1.0400 107.1 4.21 1.27 0.62 6.11 6.35 0.40 0.13 0.10 0.63 0.66 0.02 0.03 6.77 7.04

基準年 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 4% 1.0000 107.1 4.21 1.25 0.63 6.09 6.09 0.40 0.13 0.10 0.63 0.63 0.02 0.02 6.75 6.75

5年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 4% 0.9615 107.1 4.21 1.23 0.63 6.07 5.84 0.40 0.13 0.11 0.63 0.61 0.02 0.02 6.73 6.47

6年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 4% 0.9246 107.1 4.20 1.21 0.64 6.05 5.59 0.40 0.12 0.11 0.63 0.58 0.02 0.02 6.70 6.20

7年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 4% 0.8890 107.1 4.20 1.19 0.64 6.03 5.36 0.40 0.12 0.11 0.63 0.56 0.02 0.02 6.68 5.94

8年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 4% 0.8548 107.1 4.20 1.17 0.65 6.01 5.14 0.40 0.12 0.11 0.63 0.54 0.02 0.02 6.66 5.70

9年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 4% 0.8219 107.1 4.19 1.15 0.65 5.99 4.93 0.40 0.12 0.11 0.62 0.51 0.02 0.02 6.64 5.46

10年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 4% 0.7903 107.1 4.19 1.14 0.66 5.98 4.73 0.40 0.12 0.11 0.62 0.49 0.02 0.02 6.63 5.24

11年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 4% 0.7599 107.1 4.18 1.13 0.66 5.97 4.54 0.40 0.12 0.11 0.62 0.47 0.02 0.02 6.62 5.03

12年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 4% 0.7307 107.1 4.18 1.12 0.66 5.96 4.36 0.40 0.12 0.11 0.62 0.45 0.02 0.02 6.61 4.83

13年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 4% 0.7026 107.1 4.18 1.11 0.67 5.95 4.18 0.40 0.11 0.11 0.62 0.44 0.02 0.02 6.60 4.64

14年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 4% 0.6756 107.1 4.17 1.10 0.67 5.94 4.02 0.39 0.11 0.11 0.62 0.42 0.02 0.02 6.59 4.45

15年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 4% 0.6496 107.1 4.17 1.09 0.68 5.93 3.85 0.39 0.11 0.11 0.62 0.40 0.02 0.02 6.58 4.27

16年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 4% 0.6246 107.1 4.16 1.08 0.68 5.92 3.70 0.39 0.11 0.11 0.62 0.39 0.02 0.01 6.57 4.10

17年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 4% 0.6006 107.1 4.16 1.07 0.69 5.91 3.55 0.39 0.11 0.11 0.62 0.37 0.02 0.01 6.56 3.94

18年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 4% 0.5775 107.1 4.15 1.06 0.69 5.90 3.41 0.39 0.11 0.12 0.62 0.36 0.02 0.01 6.54 3.78

19年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 4% 0.5553 107.1 4.15 1.05 0.70 5.89 3.27 0.39 0.11 0.12 0.62 0.34 0.02 0.01 6.53 3.63

20年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 4% 0.5339 107.1 4.12 1.04 0.69 5.85 3.13 0.39 0.11 0.12 0.61 0.33 0.02 0.01 6.49 3.47

21年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 4% 0.5134 107.1 4.09 1.03 0.69 5.82 2.99 0.39 0.11 0.12 0.61 0.31 0.02 0.01 6.45 3.31

22年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 4% 0.4936 107.1 4.06 1.03 0.69 5.78 2.85 0.38 0.11 0.12 0.61 0.30 0.02 0.01 6.41 3.16

23年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 4% 0.4746 107.1 4.03 1.02 0.69 5.74 2.72 0.38 0.10 0.12 0.60 0.29 0.02 0.01 6.36 3.02

24年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 4% 0.4564 107.1 3.99 1.01 0.69 5.70 2.60 0.38 0.10 0.12 0.60 0.27 0.02 0.01 6.32 2.88

25年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 4% 0.4388 107.1 3.96 1.00 0.69 5.66 2.48 0.38 0.10 0.12 0.59 0.26 0.02 0.01 6.28 2.75

26年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 4% 0.4220 107.1 3.93 0.99 0.69 5.62 2.37 0.37 0.10 0.12 0.59 0.25 0.02 0.01 6.23 2.63

27年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 4% 0.4057 107.1 3.90 0.99 0.69 5.58 2.26 0.37 0.10 0.12 0.59 0.24 0.02 0.01 6.19 2.51

28年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 4% 0.3901 107.1 3.87 0.98 0.69 5.54 2.16 0.37 0.10 0.12 0.58 0.23 0.02 0.01 6.15 2.40

29年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 4% 0.3751 107.1 3.84 0.97 0.69 5.50 2.06 0.36 0.10 0.12 0.58 0.22 0.02 0.01 6.11 2.29

30年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 4% 0.3607 107.1 3.81 0.96 0.69 5.47 1.97 0.36 0.10 0.12 0.58 0.21 0.02 0.01 6.06 2.19

31年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 4% 0.3468 107.1 3.78 0.96 0.69 5.43 1.88 0.36 0.10 0.12 0.57 0.20 0.02 0.01 6.02 2.09

32年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 4% 0.3335 107.1 3.75 0.95 0.69 5.39 1.80 0.35 0.10 0.12 0.57 0.19 0.02 0.01 5.98 1.99

33年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 4% 0.3207 107.1 3.72 0.94 0.69 5.35 1.71 0.35 0.10 0.12 0.56 0.18 0.02 0.01 5.93 1.90

34年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 4% 0.3083 107.1 3.68 0.93 0.69 5.31 1.64 0.35 0.10 0.12 0.56 0.17 0.02 0.01 5.89 1.82

35年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 4% 0.2965 107.1 3.65 0.92 0.69 5.27 1.56 0.35 0.10 0.12 0.56 0.17 0.02 0.01 5.85 1.73

36年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 4% 0.2851 107.1 3.62 0.92 0.69 5.23 1.49 0.34 0.09 0.12 0.55 0.16 0.02 0.01 5.81 1.66

37年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 4% 0.2741 107.1 3.59 0.91 0.69 5.19 1.42 0.34 0.09 0.12 0.55 0.15 0.02 0.01 5.76 1.58

38年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 4% 0.2636 107.1 3.56 0.90 0.69 5.15 1.36 0.34 0.09 0.12 0.55 0.14 0.02 0.01 5.72 1.51

39年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 4% 0.2534 107.1 3.53 0.89 0.69 5.12 1.30 0.33 0.09 0.12 0.54 0.14 0.02 0.01 5.68 1.44

40年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 4% 0.2437 107.1 3.50 0.88 0.69 5.08 1.24 0.33 0.09 0.12 0.54 0.13 0.02 0.01 5.64 1.37

41年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 4% 0.2343 107.1 3.47 0.88 0.69 5.04 1.18 0.33 0.09 0.12 0.53 0.13 0.02 0.00 5.59 1.31

42年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 4% 0.2253 107.1 3.44 0.87 0.69 5.00 1.13 0.33 0.09 0.12 0.53 0.12 0.02 0.00 5.55 1.25

43年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 4% 0.2166 107.1 3.41 0.86 0.69 4.96 1.07 0.32 0.09 0.12 0.53 0.11 0.02 0.00 5.51 1.19

44年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 4% 0.2083 107.1 3.37 0.85 0.69 4.92 1.02 0.32 0.09 0.12 0.52 0.11 0.02 0.00 5.46 1.14

45年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 4% 0.2003 107.1 3.34 0.85 0.69 4.88 0.98 0.32 0.09 0.12 0.52 0.10 0.02 0.00 5.42 1.09

46年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 4% 0.1926 107.1 3.31 0.84 0.69 4.84 0.93 0.31 0.09 0.12 0.52 0.10 0.02 0.00 5.38 1.04

47年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 4% 0.1852 107.1 3.28 0.83 0.69 4.80 0.89 0.31 0.09 0.12 0.51 0.09 0.02 0.00 5.34 0.99

48年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 4% 0.1780 107.1 3.25 0.82 0.69 4.77 0.85 0.31 0.08 0.12 0.51 0.09 0.02 0.00 5.29 0.94

49年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 4% 0.1712 107.1 3.22 0.81 0.69 4.73 0.81 0.30 0.08 0.12 0.50 0.09 0.02 0.00 5.25 0.90

合　計 193.85 51.20 33.84 278.89 152.21 18.35 5.28 5.65 29.28 15.91 1.13 0.61 309.30 168.73


