
　

事業名：川西中札内道路　
概　要：横断BOXの構造変更により道路高さを低減
　　　　（従来）　　　　　　　　　　　（新）
　　　最小土被り厚50cm　　　　　　最小土被り厚11cm

縦断線形の見直しによるコスト縮減縦断線形の見直しによるコスト縮減

①　盛土高の減少により、土工量及び付帯構造物の縮減が可能となる。

■　改良工事費L=7km間を４，４６７百万から３，６４２百万に縮減。（縮減額８２５百万、縮減率　約１９％）

効　　果

北海道開発局　帯広開発建設部

「公共事業コスト構造改革プログラム」
【 施策名：（２）計画・設計から管理までの各段階における最適化　【１】計画設計の見直し

現設計縦断

新設計縦断

縦断線形の検討

L=600m

土かぶり11cm

土かぶり11cm

Max 2.5m

横断BOXの検討

＜ 従 来 ＞

土被り厚５０ｃｍ
土被り厚１１ｃｍ

＜ 最小土被りボックス ＞

（土工指針） （道路橋示方書に準拠）


