
EIRR = 4.5% NPV= 46 億円
B/C = 1.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.14 0.14 -0.14 2.28 1989 1 0.32 0.32 -0.32
1990 2 0.79 0.79 -0.79 2.19 1990 2 1.72 1.72 -1.72
1991 3 2.13 2.13 -2.13 2.11 1991 3 4.49 4.49 -4.49
1992 4 1.21 1.21 -1.21 2.03 1992 4 2.45 2.45 -2.45
1993 5 2.98 2.98 -2.98 1.95 1993 5 5.80 5.80 -5.80
1994 6 12.43 12.43 -12.43 1.87 1994 6 23.28 23.28 -23.28
1995 7 15.31 15.31 -15.31 1.80 1995 7 27.57 27.57 -27.57
1996 8 21.07 21.07 -21.07 1.73 1996 8 36.49 36.49 -36.49
1997 9 18.44 18.44 -18.44 1.67 1997 9 30.71 30.71 -30.71
1998 10 25.78 25.78 -25.78 1.60 1998 10 41.27 41.27 -41.27
1999 11 13.12 13.12 -13.12 1.54 1999 11 20.20 20.20 -20.20
2000 12 7.76 7.76 2.90 2.90 -4.85 1.48 2000 12 11.48 11.48 4.30 4.30 -7.18
2001 13 8.57 8.57 3.77 3.77 -4.79 1.42 2001 13 12.19 12.19 5.37 5.37 -6.82
2002 14 8.24 8.24 3.25 3.25 -4.98 1.37 2002 14 11.28 11.28 4.45 4.45 -6.82
2003 15 6.30 6.30 2.36 2.36 -3.93 1.32 2003 15 8.29 8.29 3.11 3.11 -5.18
2004 16 9.47 9.47 2.66 2.66 -6.81 1.27 2004 16 11.98 11.98 3.37 3.37 -8.61
2005 17 9.94 9.94 2.86 2.86 -7.08 1.22 2005 17 12.09 12.09 3.48 3.48 -8.61
2006 18 7.00 7.00 2.69 2.69 -4.30 1.17 2006 18 8.19 8.19 3.15 3.15 -5.03
2007 19 8.68 8.68 2.29 2.29 -6.39 1.12 2007 19 9.77 9.77 2.58 2.58 -7.19
2008 20 8.76 8.76 1.92 1.92 -6.84 1.08 2008 20 9.48 9.48 2.08 2.08 -7.40
2009 21 7.07 7.07 2.30 2.30 -4.77 1.04 2009 21 7.35 7.35 2.39 2.39 -4.96
2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89 1.00 2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89
2011 23 17.61 17.61 2.91 0.17 3.08 -14.52 0.96 2011 23 16.93 16.93 2.80 0.17 2.96 -13.97
2012 24 1 4.00 4.00 5.79 0.34 6.13 2.13 0.92 2012 24 1 3.70 3.70 5.35 0.32 5.67 1.97
2013 25 2 3.43 3.43 8.66 0.52 9.18 5.75 0.89 2013 25 2 3.05 3.05 7.70 0.46 8.16 5.11
2014 26 3 3.43 1.55 4.98 11.54 0.69 12.23 7.25 0.85 2014 26 3 2.93 1.32 4.25 9.86 0.59 10.45 6.20
2015 27 4 2.29 2.29 14.42 0.86 15.28 12.99 0.82 2015 27 4 1.88 1.88 11.85 0.71 12.56 10.68
2016 28 5 17.29 1.03 18.33 18.33 0.79 2016 28 5 13.67 0.82 14.48 14.48
2017 29 6 17.29 1.03 18.33 18.33 0.76 2017 29 6 13.14 0.79 13.93 13.93
2018 30 7 17.29 1.03 18.33 18.33 0.73 2018 30 7 12.64 0.76 13.39 13.39
2019 31 8 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 12.15 0.73 12.88 11.52
2020 32 9 17.29 1.03 18.33 18.33 0.68 2020 32 9 11.68 0.70 12.38 12.38
2021 33 10 17.29 1.03 18.33 18.33 0.65 2021 33 10 11.23 0.67 11.91 11.91
2022 34 11 17.29 1.03 18.33 18.33 0.62 2022 34 11 10.80 0.65 11.45 11.45
2023 35 12 17.29 1.03 18.33 18.33 0.60 2023 35 12 10.39 0.62 11.01 11.01
2024 36 13 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 9.99 0.60 10.58 9.47
2025 37 14 17.29 1.03 18.33 18.33 0.56 2025 37 14 9.60 0.57 10.18 10.18
2026 38 15 17.29 1.03 18.33 18.33 0.53 2026 38 15 9.23 0.55 9.79 9.79
2027 39 16 17.29 1.03 18.33 18.33 0.51 2027 39 16 8.88 0.53 9.41 9.41
2028 40 17 17.29 1.03 18.33 18.33 0.49 2028 40 17 8.54 0.51 9.05 9.05
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 17.29 1.03 18.33 11.44 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 8.21 0.49 8.70 5.43
2030 42 19 17.29 1.03 18.33 18.33 0.46 2030 42 19 7.89 0.47 8.36 8.36
2031 43 20 17.29 1.03 18.33 18.33 0.44 2031 43 20 7.59 0.45 8.04 8.04
2032 44 21 17.29 1.03 18.33 18.33 0.42 2032 44 21 7.30 0.44 7.73 7.73
2033 45 22 17.29 1.03 18.33 18.33 0.41 2033 45 22 7.02 0.42 7.44 7.44
2034 46 23 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 6.75 0.40 7.15 6.40
2035 47 24 17.29 1.03 18.33 18.33 0.38 2035 47 24 6.49 0.39 6.88 6.88
2036 48 25 17.29 1.03 18.33 18.33 0.36 2036 48 25 6.24 0.37 6.61 6.61
2037 49 26 6.09 6.09 17.29 1.03 18.33 12.24 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 6.00 0.36 6.36 4.25
2038 50 27 17.29 1.03 18.33 18.33 0.33 2038 50 27 5.77 0.35 6.11 6.11
2039 51 28 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 5.55 0.33 5.88 5.26
2040 52 29 17.29 1.03 18.33 18.33 0.31 2040 52 29 5.33 0.32 5.65 5.65
2041 53 30 17.29 1.03 18.33 18.33 0.30 2041 53 30 5.13 0.31 5.43 5.43
2042 54 31 17.29 1.03 18.33 18.33 0.29 2042 54 31 4.93 0.29 5.22 5.22
2043 55 32 17.29 1.03 18.33 18.33 0.27 2043 55 32 4.74 0.28 5.02 5.02
2044 56 33 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 4.56 0.27 4.83 4.32
2045 57 34 17.29 1.03 18.33 18.33 0.25 2045 57 34 4.38 0.26 4.64 4.64
2046 58 35 17.29 1.03 18.33 18.33 0.24 2046 58 35 4.21 0.25 4.47 4.47
2047 59 36 4.95 4.95 17.29 1.03 18.33 13.38 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 4.05 0.24 4.29 3.13
2048 60 37 17.29 1.03 18.33 18.33 0.23 2048 60 37 3.90 0.23 4.13 4.13
2049 61 38 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 3.75 0.22 3.97 3.55
2050 62 39 17.29 1.03 18.33 18.33 0.21 2050 62 39 3.60 0.22 3.82 3.82
2051 63 40 17.29 1.03 18.33 18.33 0.20 2051 63 40 3.46 0.21 3.67 3.67
2052 64 41 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2052 64 41 3.33 0.20 3.53 3.53
2053 65 42 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2053 65 42 3.20 0.19 3.39 3.39
2054 66 43 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 3.08 0.18 3.26 2.92
2055 67 44 17.29 1.03 18.33 18.33 0.17 2055 67 44 2.96 0.18 3.14 3.14
2056 68 45 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2056 68 45 2.85 0.17 3.02 3.02
2057 69 46 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2057 69 46 2.74 0.16 2.90 2.90
2058 70 47 17.29 1.03 18.33 18.33 0.15 2058 70 47 2.63 0.16 2.79 2.79
2059 71 48 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 2.53 0.15 2.68 2.40
2060 72 49 17.29 1.03 18.33 18.33 0.14 2060 72 49 2.43 0.15 2.58 2.58
2061 73 50 17.29 1.03 9.87 28.20 28.20 0.14 2061 73 50 2.34 0.14 1.34 3.82 3.82

250.47 18.95 269.42 868.50 50.18 9.87 928.55 659.13 339.05 7.65 346.70 371.37 20.00 1.34 392.71 46.01

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
①【事業全体】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H 年 H
施設
供用
期間

割　引　後



EIRR = 27% NPV= 171 億円
B/C = 5.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.00 2.28 1989 1
1990 2 0.00 2.19 1990 2
1991 3 0.00 2.11 1991 3
1992 4 0.00 2.03 1992 4
1993 5 0.00 1.95 1993 5
1994 6 0.00 1.87 1994 6
1995 7 0.00 1.80 1995 7
1996 8 0.00 1.73 1996 8
1997 9 0.00 1.67 1997 9
1998 10 0.00 1.60 1998 10
1999 11 0.00 1.54 1999 11
2000 12 0.00 1.48 2000 12
2001 13 0.00 1.42 2001 13
2002 14 0.00 1.37 2002 14
2003 15 0.00 1.32 2003 15
2004 16 0.00 1.27 2004 16
2005 17 0.00 1.22 2005 17
2006 18 0.00 1.17 2006 18
2007 19 0.00 1.12 2007 19
2008 20 0.00 1.08 2008 20
2009 21 0.00 1.04 2009 21
2010 22 0.00 1.00 2010 22
2011 23 17.61 17.61 -17.61 0.96 2011 23 16.93 16.93 -16.93
2012 24 1 4.00 4.00 2.24 2.24 -1.76 0.92 2012 24 1 3.70 3.70 2.07 2.07 -1.63
2013 25 2 3.43 3.43 4.48 4.48 1.05 0.89 2013 25 2 3.05 3.05 3.98 3.98 0.94
2014 26 3 3.43 1.55 4.98 6.72 6.72 1.75 0.85 2014 26 3 2.93 1.32 4.25 5.75 5.75 1.49
2015 27 4 2.29 2.29 8.96 8.96 6.68 0.82 2015 27 4 1.88 1.88 7.37 7.37 5.49
2016 28 5 11.21 11.21 11.21 0.79 2016 28 5 8.86 8.86 8.86
2017 29 6 11.21 11.21 11.21 0.76 2017 29 6 8.52 8.52 8.52
2018 30 7 11.21 11.21 11.21 0.73 2018 30 7 8.19 8.19 8.19
2019 31 8 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 7.87 7.87 6.51
2020 32 9 11.21 11.21 11.21 0.68 2020 32 9 7.57 7.57 7.57
2021 33 10 11.21 11.21 11.21 0.65 2021 33 10 7.28 7.28 7.28
2022 34 11 11.21 11.21 11.21 0.62 2022 34 11 7.00 7.00 7.00
2023 35 12 11.21 11.21 11.21 0.60 2023 35 12 6.73 6.73 6.73
2024 36 13 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 6.47 6.47 5.35
2025 37 14 11.21 11.21 11.21 0.56 2025 37 14 6.22 6.22 6.22
2026 38 15 11.21 11.21 11.21 0.53 2026 38 15 5.98 5.98 5.98
2027 39 16 11.21 11.21 11.21 0.51 2027 39 16 5.75 5.75 5.75
2028 40 17 11.21 11.21 11.21 0.49 2028 40 17 5.53 5.53 5.53
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 11.21 11.21 4.32 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 5.32 5.32 2.05
2030 42 19 11.21 11.21 11.21 0.46 2030 42 19 5.11 5.11 5.11
2031 43 20 11.21 11.21 11.21 0.44 2031 43 20 4.92 4.92 4.92
2032 44 21 11.21 11.21 11.21 0.42 2032 44 21 4.73 4.73 4.73
2033 45 22 11.21 11.21 11.21 0.41 2033 45 22 4.55 4.55 4.55
2034 46 23 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 4.37 4.37 3.62
2035 47 24 11.21 11.21 11.21 0.38 2035 47 24 4.20 4.20 4.20
2036 48 25 11.21 11.21 11.21 0.36 2036 48 25 4.04 4.04 4.04
2037 49 26 6.09 6.09 11.21 11.21 5.12 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 3.89 3.89 1.78
2038 50 27 11.21 11.21 11.21 0.33 2038 50 27 3.74 3.74 3.74
2039 51 28 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 3.59 3.59 2.97
2040 52 29 11.21 11.21 11.21 0.31 2040 52 29 3.46 3.46 3.46
2041 53 30 11.21 11.21 11.21 0.30 2041 53 30 3.32 3.32 3.32
2042 54 31 11.21 11.21 11.21 0.29 2042 54 31 3.19 3.19 3.19
2043 55 32 11.21 11.21 11.21 0.27 2043 55 32 3.07 3.07 3.07
2044 56 33 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 2.95 2.95 2.44
2045 57 34 11.21 11.21 11.21 0.25 2045 57 34 2.84 2.84 2.84
2046 58 35 11.21 11.21 11.21 0.24 2046 58 35 2.73 2.73 2.73
2047 59 36 4.95 4.95 11.21 11.21 6.25 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 2.63 2.63 1.47
2048 60 37 11.21 11.21 11.21 0.23 2048 60 37 2.52 2.52 2.52
2049 61 38 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 2.43 2.43 2.01
2050 62 39 11.21 11.21 11.21 0.21 2050 62 39 2.33 2.33 2.33
2051 63 40 11.21 11.21 11.21 0.20 2051 63 40 2.24 2.24 2.24
2052 64 41 11.21 11.21 11.21 0.19 2052 64 41 2.16 2.16 2.16
2053 65 42 11.21 11.21 11.21 0.19 2053 65 42 2.07 2.07 2.07
2054 66 43 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 2.00 2.00 1.65
2055 67 44 11.21 11.21 11.21 0.17 2055 67 44 1.92 1.92 1.92
2056 68 45 11.21 11.21 11.21 0.16 2056 68 45 1.84 1.84 1.84
2057 69 46 11.21 11.21 11.21 0.16 2057 69 46 1.77 1.77 1.77
2058 70 47 11.21 11.21 11.21 0.15 2058 70 47 1.71 1.71 1.71
2059 71 48 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 1.64 1.64 1.36
2060 72 49 11.21 11.21 11.21 0.14 2060 72 49 1.58 1.58 1.58
2061 73 50 11.21 9.87 21.08 21.08 0.14 2061 73 50 1.52 1.34 2.85 2.85

46.74 18.95 65.69 537.89 0.00 9.87 547.76 482.07 34.11 7.65 41.75 211.53 0.00 1.34 212.87 171.11

年 H
施設
供用
期間

割　引　後

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
②【残事業】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H



EIRR = 4.1% NPV= 10 億円
【需要　－１０％】 B/C = 1.0

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.14 0.14 -0.14 2.28 1989 1 0.32 0.32 -0.32
1990 2 0.79 0.79 -0.79 2.19 1990 2 1.72 1.72 -1.72
1991 3 2.13 2.13 -2.13 2.11 1991 3 4.49 4.49 -4.49
1992 4 1.21 1.21 -1.21 2.03 1992 4 2.45 2.45 -2.45
1993 5 2.98 2.98 -2.98 1.95 1993 5 5.80 5.80 -5.80
1994 6 12.43 12.43 -12.43 1.87 1994 6 23.28 23.28 -23.28
1995 7 15.31 15.31 -15.31 1.80 1995 7 27.57 27.57 -27.57
1996 8 21.07 21.07 -21.07 1.73 1996 8 36.49 36.49 -36.49
1997 9 18.44 18.44 -18.44 1.67 1997 9 30.71 30.71 -30.71
1998 10 25.78 25.78 -25.78 1.60 1998 10 41.27 41.27 -41.27
1999 11 13.12 13.12 -13.12 1.54 1999 11 20.20 20.20 -20.20
2000 12 7.76 7.76 2.90 2.90 -4.85 1.48 2000 12 11.48 11.48 4.30 4.30 -7.18
2001 13 8.57 8.57 3.77 3.77 -4.79 1.42 2001 13 12.19 12.19 5.37 5.37 -6.82
2002 14 8.24 8.24 3.25 3.25 -4.98 1.37 2002 14 11.28 11.28 4.45 4.45 -6.82
2003 15 6.30 6.30 2.36 2.36 -3.93 1.32 2003 15 8.29 8.29 3.11 3.11 -5.18
2004 16 9.47 9.47 2.66 2.66 -6.81 1.27 2004 16 11.98 11.98 3.37 3.37 -8.61
2005 17 9.94 9.94 2.86 2.86 -7.08 1.22 2005 17 12.09 12.09 3.48 3.48 -8.61
2006 18 7.00 7.00 2.69 2.69 -4.30 1.17 2006 18 8.19 8.19 3.15 3.15 -5.03
2007 19 8.68 8.68 2.29 2.29 -6.39 1.12 2007 19 9.77 9.77 2.58 2.58 -7.19
2008 20 8.76 8.76 1.92 1.92 -6.84 1.08 2008 20 9.48 9.48 2.08 2.08 -7.40
2009 21 7.07 7.07 2.30 2.30 -4.77 1.04 2009 21 7.35 7.35 2.39 2.39 -4.96
2010 22 8.56 8.56 2.54 2.54 -6.02 1.00 2010 22 8.56 8.56 2.54 2.54 -6.02
2011 23 17.61 17.61 2.62 0.16 2.77 -14.83 0.96 2011 23 16.93 16.93 2.52 0.15 2.67 -14.26
2012 24 1 4.00 4.00 5.21 0.31 5.52 1.52 0.92 2012 24 1 3.70 3.70 4.82 0.29 5.10 1.40
2013 25 2 3.43 3.43 7.80 0.47 8.26 4.83 0.89 2013 25 2 3.05 3.05 6.93 0.41 7.35 4.30
2014 26 3 3.43 1.55 4.98 10.39 0.62 11.01 6.03 0.85 2014 26 3 2.93 1.32 4.25 8.88 0.53 9.41 5.16
2015 27 4 2.29 2.29 12.97 0.78 13.75 11.47 0.82 2015 27 4 1.88 1.88 10.66 0.64 11.30 9.42
2016 28 5 15.56 0.93 16.49 16.49 0.79 2016 28 5 12.30 0.74 13.04 13.04
2017 29 6 15.56 0.93 16.49 16.49 0.76 2017 29 6 11.83 0.71 12.53 12.53
2018 30 7 15.56 0.93 16.49 16.49 0.73 2018 30 7 11.37 0.68 12.05 12.05
2019 31 8 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 10.93 0.65 11.59 10.23
2020 32 9 15.56 0.93 16.49 16.49 0.68 2020 32 9 10.51 0.63 11.14 11.14
2021 33 10 15.56 0.93 16.49 16.49 0.65 2021 33 10 10.11 0.60 10.71 10.71
2022 34 11 15.56 0.93 16.49 16.49 0.62 2022 34 11 9.72 0.58 10.30 10.30
2023 35 12 15.56 0.93 16.49 16.49 0.60 2023 35 12 9.35 0.56 9.91 9.91
2024 36 13 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 8.99 0.54 9.53 8.41
2025 37 14 15.56 0.93 16.49 16.49 0.56 2025 37 14 8.64 0.52 9.16 9.16
2026 38 15 15.56 0.93 16.49 16.49 0.53 2026 38 15 8.31 0.50 8.81 8.81
2027 39 16 15.56 0.93 16.49 16.49 0.51 2027 39 16 7.99 0.48 8.47 8.47
2028 40 17 15.56 0.93 16.49 16.49 0.49 2028 40 17 7.68 0.46 8.14 8.14
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 15.56 0.93 16.49 9.61 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 7.39 0.44 7.83 4.56
2030 42 19 15.56 0.93 16.49 16.49 0.46 2030 42 19 7.10 0.43 7.53 7.53
2031 43 20 15.56 0.93 16.49 16.49 0.44 2031 43 20 6.83 0.41 7.24 7.24
2032 44 21 15.56 0.93 16.49 16.49 0.42 2032 44 21 6.57 0.39 6.96 6.96
2033 45 22 15.56 0.93 16.49 16.49 0.41 2033 45 22 6.31 0.38 6.69 6.69
2034 46 23 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 6.07 0.36 6.44 5.68
2035 47 24 15.56 0.93 16.49 16.49 0.38 2035 47 24 5.84 0.35 6.19 6.19
2036 48 25 15.56 0.93 16.49 16.49 0.36 2036 48 25 5.61 0.34 5.95 5.95
2037 49 26 6.09 6.09 15.56 0.93 16.49 10.41 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 5.40 0.32 5.72 3.61
2038 50 27 15.56 0.93 16.49 16.49 0.33 2038 50 27 5.19 0.31 5.50 5.50
2039 51 28 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 4.99 0.30 5.29 4.67
2040 52 29 15.56 0.93 16.49 16.49 0.31 2040 52 29 4.80 0.29 5.09 5.09
2041 53 30 15.56 0.93 16.49 16.49 0.30 2041 53 30 4.61 0.28 4.89 4.89
2042 54 31 15.56 0.93 16.49 16.49 0.29 2042 54 31 4.44 0.27 4.70 4.70
2043 55 32 15.56 0.93 16.49 16.49 0.27 2043 55 32 4.27 0.26 4.52 4.52
2044 56 33 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 4.10 0.25 4.35 3.84
2045 57 34 15.56 0.93 16.49 16.49 0.25 2045 57 34 3.94 0.24 4.18 4.18
2046 58 35 15.56 0.93 16.49 16.49 0.24 2046 58 35 3.79 0.23 4.02 4.02
2047 59 36 4.95 4.95 15.56 0.93 16.49 11.54 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 3.65 0.22 3.86 2.70
2048 60 37 15.56 0.93 16.49 16.49 0.23 2048 60 37 3.51 0.21 3.72 3.72
2049 61 38 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 3.37 0.20 3.57 3.15
2050 62 39 15.56 0.93 16.49 16.49 0.21 2050 62 39 3.24 0.19 3.44 3.44
2051 63 40 15.56 0.93 16.49 16.49 0.20 2051 63 40 3.12 0.19 3.30 3.30
2052 64 41 15.56 0.93 16.49 16.49 0.19 2052 64 41 3.00 0.18 3.18 3.18
2053 65 42 15.56 0.93 16.49 16.49 0.19 2053 65 42 2.88 0.17 3.05 3.05
2054 66 43 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 2.77 0.17 2.94 2.59
2055 67 44 15.56 0.93 16.49 16.49 0.17 2055 67 44 2.66 0.16 2.82 2.82
2056 68 45 15.56 0.93 16.49 16.49 0.16 2056 68 45 2.56 0.15 2.72 2.72
2057 69 46 15.56 0.93 16.49 16.49 0.16 2057 69 46 2.46 0.15 2.61 2.61
2058 70 47 15.56 0.93 16.49 16.49 0.15 2058 70 47 2.37 0.14 2.51 2.51
2059 71 48 1.93 1.93 15.56 0.93 16.49 14.56 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 2.28 0.14 2.41 2.13
2060 72 49 15.56 0.93 16.49 16.49 0.14 2060 72 49 2.19 0.13 2.32 2.32
2061 73 50 15.56 0.93 8.88 25.38 25.38 0.14 2061 73 50 2.11 0.13 1.20 3.43 3.43

250.47 18.95 269.42 784.48 45.17 8.88 838.53 569.11 339.05 7.65 346.70 337.79 18.00 1.20 357.00 10.30

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
③【事業全体】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H 年 H
施設
供用
期間

割　引　後



EIRR = 4.9% NPV= 81 億円
【需要　＋１０％】 B/C = 1.2

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.14 0.14 -0.14 2.28 1989 1 0.32 0.32 -0.32
1990 2 0.79 0.79 -0.79 2.19 1990 2 1.72 1.72 -1.72
1991 3 2.13 2.13 -2.13 2.11 1991 3 4.49 4.49 -4.49
1992 4 1.21 1.21 -1.21 2.03 1992 4 2.45 2.45 -2.45
1993 5 2.98 2.98 -2.98 1.95 1993 5 5.80 5.80 -5.80
1994 6 12.43 12.43 -12.43 1.87 1994 6 23.28 23.28 -23.28
1995 7 15.31 15.31 -15.31 1.80 1995 7 27.57 27.57 -27.57
1996 8 21.07 21.07 -21.07 1.73 1996 8 36.49 36.49 -36.49
1997 9 18.44 18.44 -18.44 1.67 1997 9 30.71 30.71 -30.71
1998 10 25.78 25.78 -25.78 1.60 1998 10 41.27 41.27 -41.27
1999 11 13.12 13.12 -13.12 1.54 1999 11 20.20 20.20 -20.20
2000 12 7.76 7.76 2.90 2.90 -4.85 1.48 2000 12 11.48 11.48 4.30 4.30 -7.18
2001 13 8.57 8.57 3.77 3.77 -4.79 1.42 2001 13 12.19 12.19 5.37 5.37 -6.82
2002 14 8.24 8.24 3.25 3.25 -4.98 1.37 2002 14 11.28 11.28 4.45 4.45 -6.82
2003 15 6.30 6.30 2.36 2.36 -3.93 1.32 2003 15 8.29 8.29 3.11 3.11 -5.18
2004 16 9.47 9.47 2.66 2.66 -6.81 1.27 2004 16 11.98 11.98 3.37 3.37 -8.61
2005 17 9.94 9.94 2.86 2.86 -7.08 1.22 2005 17 12.09 12.09 3.48 3.48 -8.61
2006 18 7.00 7.00 2.69 2.69 -4.30 1.17 2006 18 8.19 8.19 3.15 3.15 -5.03
2007 19 8.68 8.68 2.29 2.29 -6.39 1.12 2007 19 9.77 9.77 2.58 2.58 -7.19
2008 20 8.76 8.76 1.92 1.92 -6.84 1.08 2008 20 9.48 9.48 2.08 2.08 -7.40
2009 21 7.07 7.07 2.30 2.30 -4.77 1.04 2009 21 7.35 7.35 2.39 2.39 -4.96
2010 22 8.56 8.56 2.54 2.54 -6.02 1.00 2010 22 8.56 8.56 2.54 2.54 -6.02
2011 23 17.61 17.61 3.20 0.19 3.39 -14.22 0.96 2011 23 16.93 16.93 3.08 0.18 3.26 -13.67
2012 24 1 4.00 4.00 6.37 0.38 6.74 2.74 0.92 2012 24 1 3.70 3.70 5.89 0.35 6.24 2.54
2013 25 2 3.43 3.43 9.53 0.57 10.10 6.67 0.89 2013 25 2 3.05 3.05 8.47 0.51 8.98 5.93
2014 26 3 3.43 1.55 4.98 12.69 0.76 13.45 8.48 0.85 2014 26 3 2.93 1.32 4.25 10.85 0.65 11.50 7.25
2015 27 4 2.29 2.29 15.86 0.95 16.81 14.52 0.82 2015 27 4 1.88 1.88 13.03 0.78 13.81 11.94
2016 28 5 19.02 1.14 20.16 20.16 0.79 2016 28 5 15.03 0.90 15.93 15.93
2017 29 6 19.02 1.14 20.16 20.16 0.76 2017 29 6 14.46 0.86 15.32 15.32
2018 30 7 19.02 1.14 20.16 20.16 0.73 2018 30 7 13.90 0.83 14.73 14.73
2019 31 8 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 13.36 0.80 14.16 12.81
2020 32 9 19.02 1.14 20.16 20.16 0.68 2020 32 9 12.85 0.77 13.62 13.62
2021 33 10 19.02 1.14 20.16 20.16 0.65 2021 33 10 12.36 0.74 13.10 13.10
2022 34 11 19.02 1.14 20.16 20.16 0.62 2022 34 11 11.88 0.71 12.59 12.59
2023 35 12 19.02 1.14 20.16 20.16 0.60 2023 35 12 11.42 0.68 12.11 12.11
2024 36 13 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 10.98 0.66 11.64 10.53
2025 37 14 19.02 1.14 20.16 20.16 0.56 2025 37 14 10.56 0.63 11.19 11.19
2026 38 15 19.02 1.14 20.16 20.16 0.53 2026 38 15 10.16 0.61 10.76 10.76
2027 39 16 19.02 1.14 20.16 20.16 0.51 2027 39 16 9.77 0.58 10.35 10.35
2028 40 17 19.02 1.14 20.16 20.16 0.49 2028 40 17 9.39 0.56 9.95 9.95
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 19.02 1.14 20.16 13.27 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 9.03 0.54 9.57 6.30
2030 42 19 19.02 1.14 20.16 20.16 0.46 2030 42 19 8.68 0.52 9.20 9.20
2031 43 20 19.02 1.14 20.16 20.16 0.44 2031 43 20 8.35 0.50 8.85 8.85
2032 44 21 19.02 1.14 20.16 20.16 0.42 2032 44 21 8.03 0.48 8.51 8.51
2033 45 22 19.02 1.14 20.16 20.16 0.41 2033 45 22 7.72 0.46 8.18 8.18
2034 46 23 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 7.42 0.44 7.87 7.11
2035 47 24 19.02 1.14 20.16 20.16 0.38 2035 47 24 7.14 0.43 7.56 7.56
2036 48 25 19.02 1.14 20.16 20.16 0.36 2036 48 25 6.86 0.41 7.27 7.27
2037 49 26 6.09 6.09 19.02 1.14 20.16 14.07 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 6.60 0.39 6.99 4.88
2038 50 27 19.02 1.14 20.16 20.16 0.33 2038 50 27 6.34 0.38 6.72 6.72
2039 51 28 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 6.10 0.36 6.46 5.84
2040 52 29 19.02 1.14 20.16 20.16 0.31 2040 52 29 5.86 0.35 6.22 6.22
2041 53 30 19.02 1.14 20.16 20.16 0.30 2041 53 30 5.64 0.34 5.98 5.98
2042 54 31 19.02 1.14 20.16 20.16 0.29 2042 54 31 5.42 0.32 5.75 5.75
2043 55 32 19.02 1.14 20.16 20.16 0.27 2043 55 32 5.21 0.31 5.53 5.53
2044 56 33 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 5.01 0.30 5.31 4.80
2045 57 34 19.02 1.14 20.16 20.16 0.25 2045 57 34 4.82 0.29 5.11 5.11
2046 58 35 19.02 1.14 20.16 20.16 0.24 2046 58 35 4.64 0.28 4.91 4.91
2047 59 36 4.95 4.95 19.02 1.14 20.16 15.21 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 4.46 0.27 4.72 3.56
2048 60 37 19.02 1.14 20.16 20.16 0.23 2048 60 37 4.29 0.26 4.54 4.54
2049 61 38 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 4.12 0.25 4.37 3.95
2050 62 39 19.02 1.14 20.16 20.16 0.21 2050 62 39 3.96 0.24 4.20 4.20
2051 63 40 19.02 1.14 20.16 20.16 0.20 2051 63 40 3.81 0.23 4.04 4.04
2052 64 41 19.02 1.14 20.16 20.16 0.19 2052 64 41 3.66 0.22 3.88 3.88
2053 65 42 19.02 1.14 20.16 20.16 0.19 2053 65 42 3.52 0.21 3.73 3.73
2054 66 43 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 3.39 0.20 3.59 3.25
2055 67 44 19.02 1.14 20.16 20.16 0.17 2055 67 44 3.26 0.19 3.45 3.45
2056 68 45 19.02 1.14 20.16 20.16 0.16 2056 68 45 3.13 0.19 3.32 3.32
2057 69 46 19.02 1.14 20.16 20.16 0.16 2057 69 46 3.01 0.18 3.19 3.19
2058 70 47 19.02 1.14 20.16 20.16 0.15 2058 70 47 2.90 0.17 3.07 3.07
2059 71 48 1.93 1.93 19.02 1.14 20.16 18.23 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 2.78 0.17 2.95 2.67
2060 72 49 19.02 1.14 20.16 20.16 0.14 2060 72 49 2.68 0.16 2.84 2.84
2061 73 50 19.02 1.14 10.86 31.02 31.02 0.14 2061 73 50 2.57 0.15 1.47 4.20 4.20

250.47 18.95 269.42 952.24 55.20 10.86 1018.30 748.88 339.05 7.65 346.70 404.68 22.01 1.47 428.15 81.45

年 H
施設
供用
期間

割　引　後

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
④【事業全体】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H



EIRR = 25% NPV= 150 億円
【需要　－１０％】 B/C = 4.6

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.00 2.28 1989 1
1990 2 0.00 2.19 1990 2
1991 3 0.00 2.11 1991 3
1992 4 0.00 2.03 1992 4
1993 5 0.00 1.95 1993 5
1994 6 0.00 1.87 1994 6
1995 7 0.00 1.80 1995 7
1996 8 0.00 1.73 1996 8
1997 9 0.00 1.67 1997 9
1998 10 0.00 1.60 1998 10
1999 11 0.00 1.54 1999 11
2000 12 0.00 1.48 2000 12
2001 13 0.00 1.42 2001 13
2002 14 0.00 1.37 2002 14
2003 15 0.00 1.32 2003 15
2004 16 0.00 1.27 2004 16
2005 17 0.00 1.22 2005 17
2006 18 0.00 1.17 2006 18
2007 19 0.00 1.12 2007 19
2008 20 0.00 1.08 2008 20
2009 21 0.00 1.04 2009 21
2010 22 0.00 1.00 2010 22
2011 23 17.61 17.61 -17.61 0.96 2011 23 16.93 16.93 -16.93
2012 24 1 4.00 4.00 2.02 2.02 -1.98 0.92 2012 24 1 3.70 3.70 1.86 1.86 -1.83
2013 25 2 3.43 3.43 4.03 4.03 0.61 0.89 2013 25 2 3.05 3.05 3.59 3.59 0.54
2014 26 3 3.43 1.55 4.98 6.05 6.05 1.08 0.85 2014 26 3 2.93 1.32 4.25 5.17 5.17 0.92
2015 27 4 2.29 2.29 8.07 8.07 5.78 0.82 2015 27 4 1.88 1.88 6.63 6.63 4.75
2016 28 5 10.09 10.09 10.09 0.79 2016 28 5 7.97 7.97 7.97
2017 29 6 10.09 10.09 10.09 0.76 2017 29 6 7.66 7.66 7.66
2018 30 7 10.09 10.09 10.09 0.73 2018 30 7 7.37 7.37 7.37
2019 31 8 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 7.09 7.09 5.73
2020 32 9 10.09 10.09 10.09 0.68 2020 32 9 6.81 6.81 6.81
2021 33 10 10.09 10.09 10.09 0.65 2021 33 10 6.55 6.55 6.55
2022 34 11 10.09 10.09 10.09 0.62 2022 34 11 6.30 6.30 6.30
2023 35 12 10.09 10.09 10.09 0.60 2023 35 12 6.06 6.06 6.06
2024 36 13 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 5.82 5.82 4.71
2025 37 14 10.09 10.09 10.09 0.56 2025 37 14 5.60 5.60 5.60
2026 38 15 10.09 10.09 10.09 0.53 2026 38 15 5.38 5.38 5.38
2027 39 16 10.09 10.09 10.09 0.51 2027 39 16 5.18 5.18 5.18
2028 40 17 10.09 10.09 10.09 0.49 2028 40 17 4.98 4.98 4.98
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 10.09 10.09 3.20 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 4.79 4.79 1.52
2030 42 19 10.09 10.09 10.09 0.46 2030 42 19 4.60 4.60 4.60
2031 43 20 10.09 10.09 10.09 0.44 2031 43 20 4.43 4.43 4.43
2032 44 21 10.09 10.09 10.09 0.42 2032 44 21 4.26 4.26 4.26
2033 45 22 10.09 10.09 10.09 0.41 2033 45 22 4.09 4.09 4.09
2034 46 23 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 3.93 3.93 3.18
2035 47 24 10.09 10.09 10.09 0.38 2035 47 24 3.78 3.78 3.78
2036 48 25 10.09 10.09 10.09 0.36 2036 48 25 3.64 3.64 3.64
2037 49 26 6.09 6.09 10.09 10.09 4.00 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 3.50 3.50 1.39
2038 50 27 10.09 10.09 10.09 0.33 2038 50 27 3.36 3.36 3.36
2039 51 28 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 3.23 3.23 2.61
2040 52 29 10.09 10.09 10.09 0.31 2040 52 29 3.11 3.11 3.11
2041 53 30 10.09 10.09 10.09 0.30 2041 53 30 2.99 2.99 2.99
2042 54 31 10.09 10.09 10.09 0.29 2042 54 31 2.87 2.87 2.87
2043 55 32 10.09 10.09 10.09 0.27 2043 55 32 2.76 2.76 2.76
2044 56 33 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 2.66 2.66 2.15
2045 57 34 10.09 10.09 10.09 0.25 2045 57 34 2.56 2.56 2.56
2046 58 35 10.09 10.09 10.09 0.24 2046 58 35 2.46 2.46 2.46
2047 59 36 4.95 4.95 10.09 10.09 5.13 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 2.36 2.36 1.20
2048 60 37 10.09 10.09 10.09 0.23 2048 60 37 2.27 2.27 2.27
2049 61 38 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 2.18 2.18 1.77
2050 62 39 10.09 10.09 10.09 0.21 2050 62 39 2.10 2.10 2.10
2051 63 40 10.09 10.09 10.09 0.20 2051 63 40 2.02 2.02 2.02
2052 64 41 10.09 10.09 10.09 0.19 2052 64 41 1.94 1.94 1.94
2053 65 42 10.09 10.09 10.09 0.19 2053 65 42 1.87 1.87 1.87
2054 66 43 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 1.80 1.80 1.45
2055 67 44 10.09 10.09 10.09 0.17 2055 67 44 1.73 1.73 1.73
2056 68 45 10.09 10.09 10.09 0.16 2056 68 45 1.66 1.66 1.66
2057 69 46 10.09 10.09 10.09 0.16 2057 69 46 1.60 1.60 1.60
2058 70 47 10.09 10.09 10.09 0.15 2058 70 47 1.53 1.53 1.53
2059 71 48 1.93 1.93 10.09 10.09 8.15 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 1.48 1.48 1.19
2060 72 49 10.09 10.09 10.09 0.14 2060 72 49 1.42 1.42 1.42
2061 73 50 10.09 8.88 18.97 18.97 0.14 2061 73 50 1.36 1.20 2.57 2.57

46.74 18.95 65.69 484.10 0.00 8.88 492.98 427.29 34.11 7.65 41.75 190.38 0.00 1.20 191.58 149.83

年 H
施設
供用
期間

割　引　後

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑤【残事業】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H



EIRR = 30% NPV= 192 億円
【需要　＋１０％】 B/C = 5.6

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.00 2.28 1989 1
1990 2 0.00 2.19 1990 2
1991 3 0.00 2.11 1991 3
1992 4 0.00 2.03 1992 4
1993 5 0.00 1.95 1993 5
1994 6 0.00 1.87 1994 6
1995 7 0.00 1.80 1995 7
1996 8 0.00 1.73 1996 8
1997 9 0.00 1.67 1997 9
1998 10 0.00 1.60 1998 10
1999 11 0.00 1.54 1999 11
2000 12 0.00 1.48 2000 12
2001 13 0.00 1.42 2001 13
2002 14 0.00 1.37 2002 14
2003 15 0.00 1.32 2003 15
2004 16 0.00 1.27 2004 16
2005 17 0.00 1.22 2005 17
2006 18 0.00 1.17 2006 18
2007 19 0.00 1.12 2007 19
2008 20 0.00 1.08 2008 20
2009 21 0.00 1.04 2009 21
2010 22 0.00 1.00 2010 22
2011 23 17.61 17.61 -17.61 0.96 2011 23 16.93 16.93 -16.93
2012 24 1 4.00 4.00 2.47 2.47 -1.53 0.92 2012 24 1 3.70 3.70 2.28 2.28 -1.42
2013 25 2 3.43 3.43 4.93 4.93 1.50 0.89 2013 25 2 3.05 3.05 4.38 4.38 1.34
2014 26 3 3.43 1.55 4.98 7.40 7.40 2.42 0.85 2014 26 3 2.93 1.32 4.25 6.32 6.32 2.07
2015 27 4 2.29 2.29 9.86 9.86 7.58 0.82 2015 27 4 1.88 1.88 8.11 8.11 6.23
2016 28 5 12.33 12.33 12.33 0.79 2016 28 5 9.74 9.74 9.74
2017 29 6 12.33 12.33 12.33 0.76 2017 29 6 9.37 9.37 9.37
2018 30 7 12.33 12.33 12.33 0.73 2018 30 7 9.01 9.01 9.01
2019 31 8 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 8.66 8.66 7.30
2020 32 9 12.33 12.33 12.33 0.68 2020 32 9 8.33 8.33 8.33
2021 33 10 12.33 12.33 12.33 0.65 2021 33 10 8.01 8.01 8.01
2022 34 11 12.33 12.33 12.33 0.62 2022 34 11 7.70 7.70 7.70
2023 35 12 12.33 12.33 12.33 0.60 2023 35 12 7.40 7.40 7.40
2024 36 13 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 7.12 7.12 6.00
2025 37 14 12.33 12.33 12.33 0.56 2025 37 14 6.84 6.84 6.84
2026 38 15 12.33 12.33 12.33 0.53 2026 38 15 6.58 6.58 6.58
2027 39 16 12.33 12.33 12.33 0.51 2027 39 16 6.33 6.33 6.33
2028 40 17 12.33 12.33 12.33 0.49 2028 40 17 6.08 6.08 6.08
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 12.33 12.33 5.44 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 5.85 5.85 2.58
2030 42 19 12.33 12.33 12.33 0.46 2030 42 19 5.63 5.63 5.63
2031 43 20 12.33 12.33 12.33 0.44 2031 43 20 5.41 5.41 5.41
2032 44 21 12.33 12.33 12.33 0.42 2032 44 21 5.20 5.20 5.20
2033 45 22 12.33 12.33 12.33 0.41 2033 45 22 5.00 5.00 5.00
2034 46 23 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 4.81 4.81 4.05
2035 47 24 12.33 12.33 12.33 0.38 2035 47 24 4.62 4.62 4.62
2036 48 25 12.33 12.33 12.33 0.36 2036 48 25 4.45 4.45 4.45
2037 49 26 6.09 6.09 12.33 12.33 6.24 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 4.28 4.28 2.16
2038 50 27 12.33 12.33 12.33 0.33 2038 50 27 4.11 4.11 4.11
2039 51 28 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 3.95 3.95 3.33
2040 52 29 12.33 12.33 12.33 0.31 2040 52 29 3.80 3.80 3.80
2041 53 30 12.33 12.33 12.33 0.30 2041 53 30 3.65 3.65 3.65
2042 54 31 12.33 12.33 12.33 0.29 2042 54 31 3.51 3.51 3.51
2043 55 32 12.33 12.33 12.33 0.27 2043 55 32 3.38 3.38 3.38
2044 56 33 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 3.25 3.25 2.74
2045 57 34 12.33 12.33 12.33 0.25 2045 57 34 3.12 3.12 3.12
2046 58 35 12.33 12.33 12.33 0.24 2046 58 35 3.00 3.00 3.00
2047 59 36 4.95 4.95 12.33 12.33 7.37 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 2.89 2.89 1.73
2048 60 37 12.33 12.33 12.33 0.23 2048 60 37 2.78 2.78 2.78
2049 61 38 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 2.67 2.67 2.25
2050 62 39 12.33 12.33 12.33 0.21 2050 62 39 2.57 2.57 2.57
2051 63 40 12.33 12.33 12.33 0.20 2051 63 40 2.47 2.47 2.47
2052 64 41 12.33 12.33 12.33 0.19 2052 64 41 2.37 2.37 2.37
2053 65 42 12.33 12.33 12.33 0.19 2053 65 42 2.28 2.28 2.28
2054 66 43 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 2.19 2.19 1.85
2055 67 44 12.33 12.33 12.33 0.17 2055 67 44 2.11 2.11 2.11
2056 68 45 12.33 12.33 12.33 0.16 2056 68 45 2.03 2.03 2.03
2057 69 46 12.33 12.33 12.33 0.16 2057 69 46 1.95 1.95 1.95
2058 70 47 12.33 12.33 12.33 0.15 2058 70 47 1.88 1.88 1.88
2059 71 48 1.93 1.93 12.33 12.33 10.39 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 1.80 1.80 1.52
2060 72 49 12.33 12.33 12.33 0.14 2060 72 49 1.73 1.73 1.73
2061 73 50 12.33 10.86 23.18 23.18 0.14 2061 73 50 1.67 1.47 3.14 3.14

46.74 18.95 65.69 591.68 0.00 10.86 602.53 536.84 34.11 7.65 41.75 232.68 0.00 1.47 234.15 192.40

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑥【残事業】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H 年 H
施設
供用
期間

割　引　後



EIRR = 4.5% NPV= 48 億円
【費用　－１０％】 B/C = 1.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.14 0.14 -0.14 2.28 1989 1 0.32 0.32 -0.32
1990 2 0.79 0.79 -0.79 2.19 1990 2 1.72 1.72 -1.72
1991 3 2.13 2.13 -2.13 2.11 1991 3 4.49 4.49 -4.49
1992 4 1.21 1.21 -1.21 2.03 1992 4 2.45 2.45 -2.45
1993 5 2.98 2.98 -2.98 1.95 1993 5 5.80 5.80 -5.80
1994 6 12.43 12.43 -12.43 1.87 1994 6 23.28 23.28 -23.28
1995 7 15.31 15.31 -15.31 1.80 1995 7 27.57 27.57 -27.57
1996 8 21.07 21.07 -21.07 1.73 1996 8 36.49 36.49 -36.49
1997 9 18.44 18.44 -18.44 1.67 1997 9 30.71 30.71 -30.71
1998 10 25.78 25.78 -25.78 1.60 1998 10 41.27 41.27 -41.27
1999 11 13.12 13.12 -13.12 1.54 1999 11 20.20 20.20 -20.20
2000 12 7.76 7.76 2.90 2.90 -4.85 1.48 2000 12 11.48 11.48 4.30 4.30 -7.18
2001 13 8.57 8.57 3.77 3.77 -4.79 1.42 2001 13 12.19 12.19 5.37 5.37 -6.82
2002 14 8.24 8.24 3.25 3.25 -4.98 1.37 2002 14 11.28 11.28 4.45 4.45 -6.82
2003 15 6.30 6.30 2.36 2.36 -3.93 1.32 2003 15 8.29 8.29 3.11 3.11 -5.18
2004 16 9.47 9.47 2.66 2.66 -6.81 1.27 2004 16 11.98 11.98 3.37 3.37 -8.61
2005 17 9.94 9.94 2.86 2.86 -7.08 1.22 2005 17 12.09 12.09 3.48 3.48 -8.61
2006 18 7.00 7.00 2.69 2.69 -4.30 1.17 2006 18 8.19 8.19 3.15 3.15 -5.03
2007 19 8.68 8.68 2.29 2.29 -6.39 1.12 2007 19 9.77 9.77 2.58 2.58 -7.19
2008 20 8.76 8.76 1.92 1.92 -6.84 1.08 2008 20 9.48 9.48 2.08 2.08 -7.40
2009 21 7.07 7.07 2.30 2.30 -4.77 1.04 2009 21 7.35 7.35 2.39 2.39 -4.96
2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89 1.00 2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89
2011 23 16.34 16.34 2.91 0.17 3.08 -13.26 0.96 2011 23 15.71 15.71 2.80 0.17 2.96 -12.75
2012 24 1 3.60 3.60 5.79 0.34 6.13 2.53 0.92 2012 24 1 3.33 3.33 5.35 0.32 5.67 2.34
2013 25 2 3.09 3.09 8.66 0.52 9.18 6.09 0.89 2013 25 2 2.74 2.74 7.70 0.46 8.16 5.42
2014 26 3 3.09 1.55 4.63 11.54 0.69 12.23 7.60 0.85 2014 26 3 2.64 1.32 3.96 9.86 0.59 10.45 6.49
2015 27 4 2.06 2.06 14.42 0.86 15.28 13.22 0.82 2015 27 4 1.69 1.69 11.85 0.71 12.56 10.87
2016 28 5 17.29 1.03 18.33 18.33 0.79 2016 28 5 13.67 0.82 14.48 14.48
2017 29 6 17.29 1.03 18.33 18.33 0.76 2017 29 6 13.14 0.79 13.93 13.93
2018 30 7 17.29 1.03 18.33 18.33 0.73 2018 30 7 12.64 0.76 13.39 13.39
2019 31 8 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 12.15 0.73 12.88 11.52
2020 32 9 17.29 1.03 18.33 18.33 0.68 2020 32 9 11.68 0.70 12.38 12.38
2021 33 10 17.29 1.03 18.33 18.33 0.65 2021 33 10 11.23 0.67 11.91 11.91
2022 34 11 17.29 1.03 18.33 18.33 0.62 2022 34 11 10.80 0.65 11.45 11.45
2023 35 12 17.29 1.03 18.33 18.33 0.60 2023 35 12 10.39 0.62 11.01 11.01
2024 36 13 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 9.99 0.60 10.58 9.47
2025 37 14 17.29 1.03 18.33 18.33 0.56 2025 37 14 9.60 0.57 10.18 10.18
2026 38 15 17.29 1.03 18.33 18.33 0.53 2026 38 15 9.23 0.55 9.79 9.79
2027 39 16 17.29 1.03 18.33 18.33 0.51 2027 39 16 8.88 0.53 9.41 9.41
2028 40 17 17.29 1.03 18.33 18.33 0.49 2028 40 17 8.54 0.51 9.05 9.05
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 17.29 1.03 18.33 11.44 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 8.21 0.49 8.70 5.43
2030 42 19 17.29 1.03 18.33 18.33 0.46 2030 42 19 7.89 0.47 8.36 8.36
2031 43 20 17.29 1.03 18.33 18.33 0.44 2031 43 20 7.59 0.45 8.04 8.04
2032 44 21 17.29 1.03 18.33 18.33 0.42 2032 44 21 7.30 0.44 7.73 7.73
2033 45 22 17.29 1.03 18.33 18.33 0.41 2033 45 22 7.02 0.42 7.44 7.44
2034 46 23 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 6.75 0.40 7.15 6.40
2035 47 24 17.29 1.03 18.33 18.33 0.38 2035 47 24 6.49 0.39 6.88 6.88
2036 48 25 17.29 1.03 18.33 18.33 0.36 2036 48 25 6.24 0.37 6.61 6.61
2037 49 26 6.09 6.09 17.29 1.03 18.33 12.24 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 6.00 0.36 6.36 4.25
2038 50 27 17.29 1.03 18.33 18.33 0.33 2038 50 27 5.77 0.35 6.11 6.11
2039 51 28 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 5.55 0.33 5.88 5.26
2040 52 29 17.29 1.03 18.33 18.33 0.31 2040 52 29 5.33 0.32 5.65 5.65
2041 53 30 17.29 1.03 18.33 18.33 0.30 2041 53 30 5.13 0.31 5.43 5.43
2042 54 31 17.29 1.03 18.33 18.33 0.29 2042 54 31 4.93 0.29 5.22 5.22
2043 55 32 17.29 1.03 18.33 18.33 0.27 2043 55 32 4.74 0.28 5.02 5.02
2044 56 33 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 4.56 0.27 4.83 4.32
2045 57 34 17.29 1.03 18.33 18.33 0.25 2045 57 34 4.38 0.26 4.64 4.64
2046 58 35 17.29 1.03 18.33 18.33 0.24 2046 58 35 4.21 0.25 4.47 4.47
2047 59 36 4.95 4.95 17.29 1.03 18.33 13.38 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 4.05 0.24 4.29 3.13
2048 60 37 17.29 1.03 18.33 18.33 0.23 2048 60 37 3.90 0.23 4.13 4.13
2049 61 38 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 3.75 0.22 3.97 3.55
2050 62 39 17.29 1.03 18.33 18.33 0.21 2050 62 39 3.60 0.22 3.82 3.82
2051 63 40 17.29 1.03 18.33 18.33 0.20 2051 63 40 3.46 0.21 3.67 3.67
2052 64 41 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2052 64 41 3.33 0.20 3.53 3.53
2053 65 42 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2053 65 42 3.20 0.19 3.39 3.39
2054 66 43 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 3.08 0.18 3.26 2.92
2055 67 44 17.29 1.03 18.33 18.33 0.17 2055 67 44 2.96 0.18 3.14 3.14
2056 68 45 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2056 68 45 2.85 0.17 3.02 3.02
2057 69 46 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2057 69 46 2.74 0.16 2.90 2.90
2058 70 47 17.29 1.03 18.33 18.33 0.15 2058 70 47 2.63 0.16 2.79 2.79
2059 71 48 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 2.53 0.15 2.68 2.40
2060 72 49 17.29 1.03 18.33 18.33 0.14 2060 72 49 2.43 0.15 2.58 2.58
2061 73 50 17.29 1.03 9.87 28.20 28.20 0.14 2061 73 50 2.34 0.14 1.34 3.82 3.82

247.89 18.95 266.84 868.50 50.18 9.87 928.55 661.71 336.68 7.65 344.33 371.37 20.00 1.34 392.71 48.38

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑦【事業全体】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H 年 H
施設
供用
期間

割　引　後



EIRR = 4.5% NPV= 44 億円
【費用　＋１０％】 B/C = 1.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.14 0.14 -0.14 2.28 1989 1 0.32 0.32 -0.32
1990 2 0.79 0.79 -0.79 2.19 1990 2 1.72 1.72 -1.72
1991 3 2.13 2.13 -2.13 2.11 1991 3 4.49 4.49 -4.49
1992 4 1.21 1.21 -1.21 2.03 1992 4 2.45 2.45 -2.45
1993 5 2.98 2.98 -2.98 1.95 1993 5 5.80 5.80 -5.80
1994 6 12.43 12.43 -12.43 1.87 1994 6 23.28 23.28 -23.28
1995 7 15.31 15.31 -15.31 1.80 1995 7 27.57 27.57 -27.57
1996 8 21.07 21.07 -21.07 1.73 1996 8 36.49 36.49 -36.49
1997 9 18.44 18.44 -18.44 1.67 1997 9 30.71 30.71 -30.71
1998 10 25.78 25.78 -25.78 1.60 1998 10 41.27 41.27 -41.27
1999 11 13.12 13.12 -13.12 1.54 1999 11 20.20 20.20 -20.20
2000 12 7.76 7.76 2.90 2.90 -4.85 1.48 2000 12 11.48 11.48 4.30 4.30 -7.18
2001 13 8.57 8.57 3.77 3.77 -4.79 1.42 2001 13 12.19 12.19 5.37 5.37 -6.82
2002 14 8.24 8.24 3.25 3.25 -4.98 1.37 2002 14 11.28 11.28 4.45 4.45 -6.82
2003 15 6.30 6.30 2.36 2.36 -3.93 1.32 2003 15 8.29 8.29 3.11 3.11 -5.18
2004 16 9.47 9.47 2.66 2.66 -6.81 1.27 2004 16 11.98 11.98 3.37 3.37 -8.61
2005 17 9.94 9.94 2.86 2.86 -7.08 1.22 2005 17 12.09 12.09 3.48 3.48 -8.61
2006 18 7.00 7.00 2.69 2.69 -4.30 1.17 2006 18 8.19 8.19 3.15 3.15 -5.03
2007 19 8.68 8.68 2.29 2.29 -6.39 1.12 2007 19 9.77 9.77 2.58 2.58 -7.19
2008 20 8.76 8.76 1.92 1.92 -6.84 1.08 2008 20 9.48 9.48 2.08 2.08 -7.40
2009 21 7.07 7.07 2.30 2.30 -4.77 1.04 2009 21 7.35 7.35 2.39 2.39 -4.96
2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89 1.00 2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89
2011 23 18.87 18.87 2.91 0.17 3.08 -15.79 0.96 2011 23 18.15 18.15 2.80 0.17 2.96 -15.18
2012 24 1 4.40 4.40 5.79 0.34 6.13 1.73 0.92 2012 24 1 4.07 4.07 5.35 0.32 5.67 1.60
2013 25 2 3.77 3.77 8.66 0.52 9.18 5.41 0.89 2013 25 2 3.35 3.35 7.70 0.46 8.16 4.81
2014 26 3 3.77 1.55 5.32 11.54 0.69 12.23 6.91 0.85 2014 26 3 3.22 1.32 4.55 9.86 0.59 10.45 5.91
2015 27 4 2.51 2.51 14.42 0.86 15.28 12.76 0.82 2015 27 4 2.07 2.07 11.85 0.71 12.56 10.49
2016 28 5 17.29 1.03 18.33 18.33 0.79 2016 28 5 13.67 0.82 14.48 14.48
2017 29 6 17.29 1.03 18.33 18.33 0.76 2017 29 6 13.14 0.79 13.93 13.93
2018 30 7 17.29 1.03 18.33 18.33 0.73 2018 30 7 12.64 0.76 13.39 13.39
2019 31 8 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 12.15 0.73 12.88 11.52
2020 32 9 17.29 1.03 18.33 18.33 0.68 2020 32 9 11.68 0.70 12.38 12.38
2021 33 10 17.29 1.03 18.33 18.33 0.65 2021 33 10 11.23 0.67 11.91 11.91
2022 34 11 17.29 1.03 18.33 18.33 0.62 2022 34 11 10.80 0.65 11.45 11.45
2023 35 12 17.29 1.03 18.33 18.33 0.60 2023 35 12 10.39 0.62 11.01 11.01
2024 36 13 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 9.99 0.60 10.58 9.47
2025 37 14 17.29 1.03 18.33 18.33 0.56 2025 37 14 9.60 0.57 10.18 10.18
2026 38 15 17.29 1.03 18.33 18.33 0.53 2026 38 15 9.23 0.55 9.79 9.79
2027 39 16 17.29 1.03 18.33 18.33 0.51 2027 39 16 8.88 0.53 9.41 9.41
2028 40 17 17.29 1.03 18.33 18.33 0.49 2028 40 17 8.54 0.51 9.05 9.05
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 17.29 1.03 18.33 11.44 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 8.21 0.49 8.70 5.43
2030 42 19 17.29 1.03 18.33 18.33 0.46 2030 42 19 7.89 0.47 8.36 8.36
2031 43 20 17.29 1.03 18.33 18.33 0.44 2031 43 20 7.59 0.45 8.04 8.04
2032 44 21 17.29 1.03 18.33 18.33 0.42 2032 44 21 7.30 0.44 7.73 7.73
2033 45 22 17.29 1.03 18.33 18.33 0.41 2033 45 22 7.02 0.42 7.44 7.44
2034 46 23 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 6.75 0.40 7.15 6.40
2035 47 24 17.29 1.03 18.33 18.33 0.38 2035 47 24 6.49 0.39 6.88 6.88
2036 48 25 17.29 1.03 18.33 18.33 0.36 2036 48 25 6.24 0.37 6.61 6.61
2037 49 26 6.09 6.09 17.29 1.03 18.33 12.24 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 6.00 0.36 6.36 4.25
2038 50 27 17.29 1.03 18.33 18.33 0.33 2038 50 27 5.77 0.35 6.11 6.11
2039 51 28 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 5.55 0.33 5.88 5.26
2040 52 29 17.29 1.03 18.33 18.33 0.31 2040 52 29 5.33 0.32 5.65 5.65
2041 53 30 17.29 1.03 18.33 18.33 0.30 2041 53 30 5.13 0.31 5.43 5.43
2042 54 31 17.29 1.03 18.33 18.33 0.29 2042 54 31 4.93 0.29 5.22 5.22
2043 55 32 17.29 1.03 18.33 18.33 0.27 2043 55 32 4.74 0.28 5.02 5.02
2044 56 33 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 4.56 0.27 4.83 4.32
2045 57 34 17.29 1.03 18.33 18.33 0.25 2045 57 34 4.38 0.26 4.64 4.64
2046 58 35 17.29 1.03 18.33 18.33 0.24 2046 58 35 4.21 0.25 4.47 4.47
2047 59 36 4.95 4.95 17.29 1.03 18.33 13.38 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 4.05 0.24 4.29 3.13
2048 60 37 17.29 1.03 18.33 18.33 0.23 2048 60 37 3.90 0.23 4.13 4.13
2049 61 38 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 3.75 0.22 3.97 3.55
2050 62 39 17.29 1.03 18.33 18.33 0.21 2050 62 39 3.60 0.22 3.82 3.82
2051 63 40 17.29 1.03 18.33 18.33 0.20 2051 63 40 3.46 0.21 3.67 3.67
2052 64 41 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2052 64 41 3.33 0.20 3.53 3.53
2053 65 42 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2053 65 42 3.20 0.19 3.39 3.39
2054 66 43 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 3.08 0.18 3.26 2.92
2055 67 44 17.29 1.03 18.33 18.33 0.17 2055 67 44 2.96 0.18 3.14 3.14
2056 68 45 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2056 68 45 2.85 0.17 3.02 3.02
2057 69 46 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2057 69 46 2.74 0.16 2.90 2.90
2058 70 47 17.29 1.03 18.33 18.33 0.15 2058 70 47 2.63 0.16 2.79 2.79
2059 71 48 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 2.53 0.15 2.68 2.40
2060 72 49 17.29 1.03 18.33 18.33 0.14 2060 72 49 2.43 0.15 2.58 2.58
2061 73 50 17.29 1.03 9.87 28.20 28.20 0.14 2061 73 50 2.34 0.14 1.34 3.82 3.82

253.05 18.95 272.00 868.50 50.18 9.87 928.55 656.55 341.43 7.65 349.07 371.37 20.00 1.34 392.71 43.63

年 H
施設
供用
期間

割　引　後

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
【事業全体】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H



EIRR = 29% NPV= 173 億円
【費用　－１０％】 B/C = 5.4

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.00 2.28 1989 1
1990 2 0.00 2.19 1990 2
1991 3 0.00 2.11 1991 3
1992 4 0.00 2.03 1992 4
1993 5 0.00 1.95 1993 5
1994 6 0.00 1.87 1994 6
1995 7 0.00 1.80 1995 7
1996 8 0.00 1.73 1996 8
1997 9 0.00 1.67 1997 9
1998 10 0.00 1.60 1998 10
1999 11 0.00 1.54 1999 11
2000 12 0.00 1.48 2000 12
2001 13 0.00 1.42 2001 13
2002 14 0.00 1.37 2002 14
2003 15 0.00 1.32 2003 15
2004 16 0.00 1.27 2004 16
2005 17 0.00 1.22 2005 17
2006 18 0.00 1.17 2006 18
2007 19 0.00 1.12 2007 19
2008 20 0.00 1.08 2008 20
2009 21 0.00 1.04 2009 21
2010 22 0.00 1.00 2010 22
2011 23 16.34 16.34 -16.34 0.96 2011 23 15.71 15.71 -15.71
2012 24 1 3.60 3.60 2.24 2.24 -1.36 0.92 2012 24 1 3.33 3.33 2.07 2.07 -1.26
2013 25 2 3.09 3.09 4.48 4.48 1.40 0.89 2013 25 2 2.74 2.74 3.98 3.98 1.24
2014 26 3 3.09 1.55 4.63 6.72 6.72 2.09 0.85 2014 26 3 2.64 1.32 3.96 5.75 5.75 1.79
2015 27 4 2.06 2.06 8.96 8.96 6.91 0.82 2015 27 4 1.69 1.69 7.37 7.37 5.68
2016 28 5 11.21 11.21 11.21 0.79 2016 28 5 8.86 8.86 8.86
2017 29 6 11.21 11.21 11.21 0.76 2017 29 6 8.52 8.52 8.52
2018 30 7 11.21 11.21 11.21 0.73 2018 30 7 8.19 8.19 8.19
2019 31 8 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 7.87 7.87 6.51
2020 32 9 11.21 11.21 11.21 0.68 2020 32 9 7.57 7.57 7.57
2021 33 10 11.21 11.21 11.21 0.65 2021 33 10 7.28 7.28 7.28
2022 34 11 11.21 11.21 11.21 0.62 2022 34 11 7.00 7.00 7.00
2023 35 12 11.21 11.21 11.21 0.60 2023 35 12 6.73 6.73 6.73
2024 36 13 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 6.47 6.47 5.35
2025 37 14 11.21 11.21 11.21 0.56 2025 37 14 6.22 6.22 6.22
2026 38 15 11.21 11.21 11.21 0.53 2026 38 15 5.98 5.98 5.98
2027 39 16 11.21 11.21 11.21 0.51 2027 39 16 5.75 5.75 5.75
2028 40 17 11.21 11.21 11.21 0.49 2028 40 17 5.53 5.53 5.53
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 11.21 11.21 4.32 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 5.32 5.32 2.05
2030 42 19 11.21 11.21 11.21 0.46 2030 42 19 5.11 5.11 5.11
2031 43 20 11.21 11.21 11.21 0.44 2031 43 20 4.92 4.92 4.92
2032 44 21 11.21 11.21 11.21 0.42 2032 44 21 4.73 4.73 4.73
2033 45 22 11.21 11.21 11.21 0.41 2033 45 22 4.55 4.55 4.55
2034 46 23 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 4.37 4.37 3.62
2035 47 24 11.21 11.21 11.21 0.38 2035 47 24 4.20 4.20 4.20
2036 48 25 11.21 11.21 11.21 0.36 2036 48 25 4.04 4.04 4.04
2037 49 26 6.09 6.09 11.21 11.21 5.12 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 3.89 3.89 1.78
2038 50 27 11.21 11.21 11.21 0.33 2038 50 27 3.74 3.74 3.74
2039 51 28 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 3.59 3.59 2.97
2040 52 29 11.21 11.21 11.21 0.31 2040 52 29 3.46 3.46 3.46
2041 53 30 11.21 11.21 11.21 0.30 2041 53 30 3.32 3.32 3.32
2042 54 31 11.21 11.21 11.21 0.29 2042 54 31 3.19 3.19 3.19
2043 55 32 11.21 11.21 11.21 0.27 2043 55 32 3.07 3.07 3.07
2044 56 33 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 2.95 2.95 2.44
2045 57 34 11.21 11.21 11.21 0.25 2045 57 34 2.84 2.84 2.84
2046 58 35 11.21 11.21 11.21 0.24 2046 58 35 2.73 2.73 2.73
2047 59 36 4.95 4.95 11.21 11.21 6.25 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 2.63 2.63 1.47
2048 60 37 11.21 11.21 11.21 0.23 2048 60 37 2.52 2.52 2.52
2049 61 38 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 2.43 2.43 2.01
2050 62 39 11.21 11.21 11.21 0.21 2050 62 39 2.33 2.33 2.33
2051 63 40 11.21 11.21 11.21 0.20 2051 63 40 2.24 2.24 2.24
2052 64 41 11.21 11.21 11.21 0.19 2052 64 41 2.16 2.16 2.16
2053 65 42 11.21 11.21 11.21 0.19 2053 65 42 2.07 2.07 2.07
2054 66 43 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 2.00 2.00 1.65
2055 67 44 11.21 11.21 11.21 0.17 2055 67 44 1.92 1.92 1.92
2056 68 45 11.21 11.21 11.21 0.16 2056 68 45 1.84 1.84 1.84
2057 69 46 11.21 11.21 11.21 0.16 2057 69 46 1.77 1.77 1.77
2058 70 47 11.21 11.21 11.21 0.15 2058 70 47 1.71 1.71 1.71
2059 71 48 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 1.64 1.64 1.36
2060 72 49 11.21 11.21 11.21 0.14 2060 72 49 1.58 1.58 1.58
2061 73 50 11.21 9.87 21.08 21.08 0.14 2061 73 50 1.52 1.34 2.85 2.85

44.16 18.95 63.11 537.89 0.00 9.87 547.76 484.65 31.73 7.65 39.38 211.53 0.00 1.34 212.87 173.49

年 H
施設
供用
期間

割　引　後

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑨【残事業】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H



EIRR = 26% NPV= 169 億円
【費用　＋１０％】 B/C = 4.8

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.00 2.28 1989 1
1990 2 0.00 2.19 1990 2
1991 3 0.00 2.11 1991 3
1992 4 0.00 2.03 1992 4
1993 5 0.00 1.95 1993 5
1994 6 0.00 1.87 1994 6
1995 7 0.00 1.80 1995 7
1996 8 0.00 1.73 1996 8
1997 9 0.00 1.67 1997 9
1998 10 0.00 1.60 1998 10
1999 11 0.00 1.54 1999 11
2000 12 0.00 1.48 2000 12
2001 13 0.00 1.42 2001 13
2002 14 0.00 1.37 2002 14
2003 15 0.00 1.32 2003 15
2004 16 0.00 1.27 2004 16
2005 17 0.00 1.22 2005 17
2006 18 0.00 1.17 2006 18
2007 19 0.00 1.12 2007 19
2008 20 0.00 1.08 2008 20
2009 21 0.00 1.04 2009 21
2010 22 0.00 1.00 2010 22
2011 23 18.87 18.87 -18.87 0.96 2011 23 18.15 18.15 -18.15
2012 24 1 4.40 4.40 2.24 2.24 -2.16 0.92 2012 24 1 4.07 4.07 2.07 2.07 -2.00
2013 25 2 3.77 3.77 4.48 4.48 0.71 0.89 2013 25 2 3.35 3.35 3.98 3.98 0.63
2014 26 3 3.77 1.55 5.32 6.72 6.72 1.41 0.85 2014 26 3 3.22 1.32 4.55 5.75 5.75 1.20
2015 27 4 2.51 2.51 8.96 8.96 6.45 0.82 2015 27 4 2.07 2.07 7.37 7.37 5.30
2016 28 5 11.21 11.21 11.21 0.79 2016 28 5 8.86 8.86 8.86
2017 29 6 11.21 11.21 11.21 0.76 2017 29 6 8.52 8.52 8.52
2018 30 7 11.21 11.21 11.21 0.73 2018 30 7 8.19 8.19 8.19
2019 31 8 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 7.87 7.87 6.51
2020 32 9 11.21 11.21 11.21 0.68 2020 32 9 7.57 7.57 7.57
2021 33 10 11.21 11.21 11.21 0.65 2021 33 10 7.28 7.28 7.28
2022 34 11 11.21 11.21 11.21 0.62 2022 34 11 7.00 7.00 7.00
2023 35 12 11.21 11.21 11.21 0.60 2023 35 12 6.73 6.73 6.73
2024 36 13 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 6.47 6.47 5.35
2025 37 14 11.21 11.21 11.21 0.56 2025 37 14 6.22 6.22 6.22
2026 38 15 11.21 11.21 11.21 0.53 2026 38 15 5.98 5.98 5.98
2027 39 16 11.21 11.21 11.21 0.51 2027 39 16 5.75 5.75 5.75
2028 40 17 11.21 11.21 11.21 0.49 2028 40 17 5.53 5.53 5.53
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 11.21 11.21 4.32 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 5.32 5.32 2.05
2030 42 19 11.21 11.21 11.21 0.46 2030 42 19 5.11 5.11 5.11
2031 43 20 11.21 11.21 11.21 0.44 2031 43 20 4.92 4.92 4.92
2032 44 21 11.21 11.21 11.21 0.42 2032 44 21 4.73 4.73 4.73
2033 45 22 11.21 11.21 11.21 0.41 2033 45 22 4.55 4.55 4.55
2034 46 23 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 4.37 4.37 3.62
2035 47 24 11.21 11.21 11.21 0.38 2035 47 24 4.20 4.20 4.20
2036 48 25 11.21 11.21 11.21 0.36 2036 48 25 4.04 4.04 4.04
2037 49 26 6.09 6.09 11.21 11.21 5.12 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 3.89 3.89 1.78
2038 50 27 11.21 11.21 11.21 0.33 2038 50 27 3.74 3.74 3.74
2039 51 28 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 3.59 3.59 2.97
2040 52 29 11.21 11.21 11.21 0.31 2040 52 29 3.46 3.46 3.46
2041 53 30 11.21 11.21 11.21 0.30 2041 53 30 3.32 3.32 3.32
2042 54 31 11.21 11.21 11.21 0.29 2042 54 31 3.19 3.19 3.19
2043 55 32 11.21 11.21 11.21 0.27 2043 55 32 3.07 3.07 3.07
2044 56 33 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 2.95 2.95 2.44
2045 57 34 11.21 11.21 11.21 0.25 2045 57 34 2.84 2.84 2.84
2046 58 35 11.21 11.21 11.21 0.24 2046 58 35 2.73 2.73 2.73
2047 59 36 4.95 4.95 11.21 11.21 6.25 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 2.63 2.63 1.47
2048 60 37 11.21 11.21 11.21 0.23 2048 60 37 2.52 2.52 2.52
2049 61 38 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 2.43 2.43 2.01
2050 62 39 11.21 11.21 11.21 0.21 2050 62 39 2.33 2.33 2.33
2051 63 40 11.21 11.21 11.21 0.20 2051 63 40 2.24 2.24 2.24
2052 64 41 11.21 11.21 11.21 0.19 2052 64 41 2.16 2.16 2.16
2053 65 42 11.21 11.21 11.21 0.19 2053 65 42 2.07 2.07 2.07
2054 66 43 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 2.00 2.00 1.65
2055 67 44 11.21 11.21 11.21 0.17 2055 67 44 1.92 1.92 1.92
2056 68 45 11.21 11.21 11.21 0.16 2056 68 45 1.84 1.84 1.84
2057 69 46 11.21 11.21 11.21 0.16 2057 69 46 1.77 1.77 1.77
2058 70 47 11.21 11.21 11.21 0.15 2058 70 47 1.71 1.71 1.71
2059 71 48 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 1.64 1.64 1.36
2060 72 49 11.21 11.21 11.21 0.14 2060 72 49 1.58 1.58 1.58
2061 73 50 11.21 9.87 21.08 21.08 0.14 2061 73 50 1.52 1.34 2.85 2.85

49.32 18.95 68.27 537.89 0.00 9.87 547.76 479.49 36.48 7.65 44.12 211.53 0.00 1.34 212.87 168.74

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑩【残事業】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H 年 H
施設
供用
期間

割　引　後



EIRR = 4.5% NPV= 46 億円
【期間　－１０％】 B/C = 1.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.14 0.14 -0.14 2.28 1989 1 0.32 0.32 -0.32
1990 2 0.79 0.79 -0.79 2.19 1990 2 1.72 1.72 -1.72
1991 3 2.13 2.13 -2.13 2.11 1991 3 4.49 4.49 -4.49
1992 4 1.21 1.21 -1.21 2.03 1992 4 2.45 2.45 -2.45
1993 5 2.98 2.98 -2.98 1.95 1993 5 5.80 5.80 -5.80
1994 6 12.43 12.43 -12.43 1.87 1994 6 23.28 23.28 -23.28
1995 7 15.31 15.31 -15.31 1.80 1995 7 27.57 27.57 -27.57
1996 8 21.07 21.07 -21.07 1.73 1996 8 36.49 36.49 -36.49
1997 9 18.44 18.44 -18.44 1.67 1997 9 30.71 30.71 -30.71
1998 10 25.78 25.78 -25.78 1.60 1998 10 41.27 41.27 -41.27
1999 11 13.12 13.12 -13.12 1.54 1999 11 20.20 20.20 -20.20
2000 12 7.76 7.76 2.75 2.75 -5.01 1.48 2000 12 11.48 11.48 4.07 4.07 -7.41
2001 13 8.57 8.57 3.62 3.62 -4.95 1.42 2001 13 12.19 12.19 5.15 5.15 -7.04
2002 14 8.24 8.24 3.18 3.18 -5.06 1.37 2002 14 11.28 11.28 4.35 4.35 -6.92
2003 15 6.30 6.30 2.34 2.34 -3.96 1.32 2003 15 8.29 8.29 3.08 3.08 -5.21
2004 16 9.47 9.47 2.66 2.66 -6.81 1.27 2004 16 11.98 11.98 3.37 3.37 -8.61
2005 17 9.94 9.94 2.90 2.90 -7.04 1.22 2005 17 12.09 12.09 3.53 3.53 -8.56
2006 18 7.00 7.00 2.75 2.75 -4.25 1.17 2006 18 8.19 8.19 3.22 3.22 -4.97
2007 19 8.68 8.68 2.36 2.36 -6.32 1.12 2007 19 9.77 9.77 2.65 2.65 -7.11
2008 20 8.76 8.76 1.99 1.99 -6.77 1.08 2008 20 9.48 9.48 2.15 2.15 -7.33
2009 21 7.07 7.07 2.42 2.42 -4.65 1.04 2009 21 7.35 7.35 2.52 2.52 -4.84
2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89 1.00 2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89
2011 23 18.84 18.84 2.91 0.17 3.08 -15.75 0.96 2011 23 18.11 18.11 2.80 0.17 2.96 -15.15
2012 24 1 4.39 4.39 5.79 0.34 6.13 1.74 0.92 2012 24 1 4.06 4.06 5.35 0.32 5.67 1.61
2013 25 2 3.76 3.76 8.66 0.52 9.18 5.42 0.89 2013 25 2 3.34 3.34 7.70 0.46 8.16 4.82
2014 26 3 3.76 1.55 5.31 11.54 0.69 12.23 6.92 0.85 2014 26 3 3.22 1.32 4.54 9.86 0.59 10.45 5.92
2015 27 4 14.42 0.86 15.28 15.28 0.82 2015 27 4 11.85 0.71 12.56 12.56
2016 28 5 17.29 1.03 18.33 18.33 0.79 2016 28 5 13.67 0.82 14.48 14.48
2017 29 6 17.29 1.03 18.33 18.33 0.76 2017 29 6 13.14 0.79 13.93 13.93
2018 30 7 17.29 1.03 18.33 18.33 0.73 2018 30 7 12.64 0.76 13.39 13.39
2019 31 8 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 12.15 0.73 12.88 11.52
2020 32 9 17.29 1.03 18.33 18.33 0.68 2020 32 9 11.68 0.70 12.38 12.38
2021 33 10 17.29 1.03 18.33 18.33 0.65 2021 33 10 11.23 0.67 11.91 11.91
2022 34 11 17.29 1.03 18.33 18.33 0.62 2022 34 11 10.80 0.65 11.45 11.45
2023 35 12 17.29 1.03 18.33 18.33 0.60 2023 35 12 10.39 0.62 11.01 11.01
2024 36 13 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 9.99 0.60 10.58 9.47
2025 37 14 17.29 1.03 18.33 18.33 0.56 2025 37 14 9.60 0.57 10.18 10.18
2026 38 15 17.29 1.03 18.33 18.33 0.53 2026 38 15 9.23 0.55 9.79 9.79
2027 39 16 17.29 1.03 18.33 18.33 0.51 2027 39 16 8.88 0.53 9.41 9.41
2028 40 17 17.29 1.03 18.33 18.33 0.49 2028 40 17 8.54 0.51 9.05 9.05
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 17.29 1.03 18.33 11.44 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 8.21 0.49 8.70 5.43
2030 42 19 17.29 1.03 18.33 18.33 0.46 2030 42 19 7.89 0.47 8.36 8.36
2031 43 20 17.29 1.03 18.33 18.33 0.44 2031 43 20 7.59 0.45 8.04 8.04
2032 44 21 17.29 1.03 18.33 18.33 0.42 2032 44 21 7.30 0.44 7.73 7.73
2033 45 22 17.29 1.03 18.33 18.33 0.41 2033 45 22 7.02 0.42 7.44 7.44
2034 46 23 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 6.75 0.40 7.15 6.40
2035 47 24 17.29 1.03 18.33 18.33 0.38 2035 47 24 6.49 0.39 6.88 6.88
2036 48 25 17.29 1.03 18.33 18.33 0.36 2036 48 25 6.24 0.37 6.61 6.61
2037 49 26 6.09 6.09 17.29 1.03 18.33 12.24 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 6.00 0.36 6.36 4.25
2038 50 27 17.29 1.03 18.33 18.33 0.33 2038 50 27 5.77 0.35 6.11 6.11
2039 51 28 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 5.55 0.33 5.88 5.26
2040 52 29 17.29 1.03 18.33 18.33 0.31 2040 52 29 5.33 0.32 5.65 5.65
2041 53 30 17.29 1.03 18.33 18.33 0.30 2041 53 30 5.13 0.31 5.43 5.43
2042 54 31 17.29 1.03 18.33 18.33 0.29 2042 54 31 4.93 0.29 5.22 5.22
2043 55 32 17.29 1.03 18.33 18.33 0.27 2043 55 32 4.74 0.28 5.02 5.02
2044 56 33 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 4.56 0.27 4.83 4.32
2045 57 34 17.29 1.03 18.33 18.33 0.25 2045 57 34 4.38 0.26 4.64 4.64
2046 58 35 17.29 1.03 18.33 18.33 0.24 2046 58 35 4.21 0.25 4.47 4.47
2047 59 36 4.95 4.95 17.29 1.03 18.33 13.38 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 4.05 0.24 4.29 3.13
2048 60 37 17.29 1.03 18.33 18.33 0.23 2048 60 37 3.90 0.23 4.13 4.13
2049 61 38 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 3.75 0.22 3.97 3.55
2050 62 39 17.29 1.03 18.33 18.33 0.21 2050 62 39 3.60 0.22 3.82 3.82
2051 63 40 17.29 1.03 18.33 18.33 0.20 2051 63 40 3.46 0.21 3.67 3.67
2052 64 41 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2052 64 41 3.33 0.20 3.53 3.53
2053 65 42 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2053 65 42 3.20 0.19 3.39 3.39
2054 66 43 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 3.08 0.18 3.26 2.92
2055 67 44 17.29 1.03 18.33 18.33 0.17 2055 67 44 2.96 0.18 3.14 3.14
2056 68 45 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2056 68 45 2.85 0.17 3.02 3.02
2057 69 46 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2057 69 46 2.74 0.16 2.90 2.90
2058 70 47 17.29 1.03 18.33 18.33 0.15 2058 70 47 2.63 0.16 2.79 2.79
2059 71 48 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 2.53 0.15 2.68 2.40
2060 72 49 17.29 1.03 18.33 18.33 0.14 2060 72 49 2.43 0.15 2.58 2.58
2061 73 50 17.29 1.03 9.87 28.20 28.20 0.14 2061 73 50 2.34 0.14 1.34 3.82 3.82

250.47 18.95 269.42 868.43 50.18 9.87 928.49 659.07 339.30 7.65 346.95 371.17 20.00 1.34 392.51 45.56

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑪【事業全体】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H 年 H
施設
供用
期間

割　引　後



EIRR = 4.5% NPV= 46 億円
【期間　＋１０％】 B/C = 1.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.14 0.14 -0.14 2.28 1989 1 0.32 0.32 -0.32
1990 2 0.79 0.79 -0.79 2.19 1990 2 1.72 1.72 -1.72
1991 3 2.13 2.13 -2.13 2.11 1991 3 4.49 4.49 -4.49
1992 4 1.21 1.21 -1.21 2.03 1992 4 2.45 2.45 -2.45
1993 5 2.98 2.98 -2.98 1.95 1993 5 5.80 5.80 -5.80
1994 6 12.43 12.43 -12.43 1.87 1994 6 23.28 23.28 -23.28
1995 7 15.31 15.31 -15.31 1.80 1995 7 27.57 27.57 -27.57
1996 8 21.07 21.07 -21.07 1.73 1996 8 36.49 36.49 -36.49
1997 9 18.44 18.44 -18.44 1.67 1997 9 30.71 30.71 -30.71
1998 10 25.78 25.78 -25.78 1.60 1998 10 41.27 41.27 -41.27
1999 11 13.12 13.12 -13.12 1.54 1999 11 20.20 20.20 -20.20
2000 12 7.76 7.76 2.75 2.75 -5.01 1.48 2000 12 11.48 11.48 4.07 4.07 -7.41
2001 13 8.57 8.57 3.62 3.62 -4.95 1.42 2001 13 12.19 12.19 5.15 5.15 -7.04
2002 14 8.24 8.24 3.18 3.18 -5.06 1.37 2002 14 11.28 11.28 4.35 4.35 -6.92
2003 15 6.30 6.30 2.34 2.34 -3.96 1.32 2003 15 8.29 8.29 3.08 3.08 -5.21
2004 16 9.47 9.47 2.66 2.66 -6.81 1.27 2004 16 11.98 11.98 3.37 3.37 -8.61
2005 17 9.94 9.94 2.90 2.90 -7.04 1.22 2005 17 12.09 12.09 3.53 3.53 -8.56
2006 18 7.00 7.00 2.75 2.75 -4.25 1.17 2006 18 8.19 8.19 3.22 3.22 -4.97
2007 19 8.68 8.68 2.36 2.36 -6.32 1.12 2007 19 9.77 9.77 2.65 2.65 -7.11
2008 20 8.76 8.76 1.99 1.99 -6.77 1.08 2008 20 9.48 9.48 2.15 2.15 -7.33
2009 21 7.07 7.07 2.42 2.42 -4.65 1.04 2009 21 7.35 7.35 2.52 2.52 -4.84
2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89 1.00 2010 22 8.56 8.56 2.67 2.67 -5.89
2011 23 16.34 16.34 2.91 0.17 3.08 -13.26 0.96 2011 23 15.71 15.71 2.80 0.17 2.96 -12.75
2012 24 1 3.60 3.60 5.79 0.34 6.13 2.53 0.92 2012 24 1 3.33 3.33 5.35 0.32 5.67 2.34
2013 25 2 3.09 3.09 8.66 0.52 9.18 6.09 0.89 2013 25 2 2.74 2.74 7.70 0.46 8.16 5.42
2014 26 3 3.09 1.55 4.63 11.54 0.69 12.23 7.60 0.85 2014 26 3 2.64 1.32 3.96 9.86 0.59 10.45 6.49
2015 27 4 2.06 2.06 14.42 0.86 15.28 13.22 0.82 2015 27 4 1.69 1.69 11.85 0.71 12.56 10.87
2016 28 5 2.58 2.58 17.29 1.03 18.33 15.75 0.79 2016 28 5 2.04 2.04 13.67 0.82 14.48 12.45
2017 29 6 17.29 1.03 18.33 18.33 0.76 2017 29 6 13.14 0.79 13.93 13.93
2018 30 7 17.29 1.03 18.33 18.33 0.73 2018 30 7 12.64 0.76 13.39 13.39
2019 31 8 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 12.15 0.73 12.88 11.52
2020 32 9 17.29 1.03 18.33 18.33 0.68 2020 32 9 11.68 0.70 12.38 12.38
2021 33 10 17.29 1.03 18.33 18.33 0.65 2021 33 10 11.23 0.67 11.91 11.91
2022 34 11 17.29 1.03 18.33 18.33 0.62 2022 34 11 10.80 0.65 11.45 11.45
2023 35 12 17.29 1.03 18.33 18.33 0.60 2023 35 12 10.39 0.62 11.01 11.01
2024 36 13 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 9.99 0.60 10.58 9.47
2025 37 14 17.29 1.03 18.33 18.33 0.56 2025 37 14 9.60 0.57 10.18 10.18
2026 38 15 17.29 1.03 18.33 18.33 0.53 2026 38 15 9.23 0.55 9.79 9.79
2027 39 16 17.29 1.03 18.33 18.33 0.51 2027 39 16 8.88 0.53 9.41 9.41
2028 40 17 17.29 1.03 18.33 18.33 0.49 2028 40 17 8.54 0.51 9.05 9.05
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 17.29 1.03 18.33 11.44 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 8.21 0.49 8.70 5.43
2030 42 19 17.29 1.03 18.33 18.33 0.46 2030 42 19 7.89 0.47 8.36 8.36
2031 43 20 17.29 1.03 18.33 18.33 0.44 2031 43 20 7.59 0.45 8.04 8.04
2032 44 21 17.29 1.03 18.33 18.33 0.42 2032 44 21 7.30 0.44 7.73 7.73
2033 45 22 17.29 1.03 18.33 18.33 0.41 2033 45 22 7.02 0.42 7.44 7.44
2034 46 23 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 6.75 0.40 7.15 6.40
2035 47 24 17.29 1.03 18.33 18.33 0.38 2035 47 24 6.49 0.39 6.88 6.88
2036 48 25 17.29 1.03 18.33 18.33 0.36 2036 48 25 6.24 0.37 6.61 6.61
2037 49 26 6.09 6.09 17.29 1.03 18.33 12.24 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 6.00 0.36 6.36 4.25
2038 50 27 17.29 1.03 18.33 18.33 0.33 2038 50 27 5.77 0.35 6.11 6.11
2039 51 28 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 5.55 0.33 5.88 5.26
2040 52 29 17.29 1.03 18.33 18.33 0.31 2040 52 29 5.33 0.32 5.65 5.65
2041 53 30 17.29 1.03 18.33 18.33 0.30 2041 53 30 5.13 0.31 5.43 5.43
2042 54 31 17.29 1.03 18.33 18.33 0.29 2042 54 31 4.93 0.29 5.22 5.22
2043 55 32 17.29 1.03 18.33 18.33 0.27 2043 55 32 4.74 0.28 5.02 5.02
2044 56 33 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 4.56 0.27 4.83 4.32
2045 57 34 17.29 1.03 18.33 18.33 0.25 2045 57 34 4.38 0.26 4.64 4.64
2046 58 35 17.29 1.03 18.33 18.33 0.24 2046 58 35 4.21 0.25 4.47 4.47
2047 59 36 4.95 4.95 17.29 1.03 18.33 13.38 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 4.05 0.24 4.29 3.13
2048 60 37 17.29 1.03 18.33 18.33 0.23 2048 60 37 3.90 0.23 4.13 4.13
2049 61 38 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 3.75 0.22 3.97 3.55
2050 62 39 17.29 1.03 18.33 18.33 0.21 2050 62 39 3.60 0.22 3.82 3.82
2051 63 40 17.29 1.03 18.33 18.33 0.20 2051 63 40 3.46 0.21 3.67 3.67
2052 64 41 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2052 64 41 3.33 0.20 3.53 3.53
2053 65 42 17.29 1.03 18.33 18.33 0.19 2053 65 42 3.20 0.19 3.39 3.39
2054 66 43 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 3.08 0.18 3.26 2.92
2055 67 44 17.29 1.03 18.33 18.33 0.17 2055 67 44 2.96 0.18 3.14 3.14
2056 68 45 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2056 68 45 2.85 0.17 3.02 3.02
2057 69 46 17.29 1.03 18.33 18.33 0.16 2057 69 46 2.74 0.16 2.90 2.90
2058 70 47 17.29 1.03 18.33 18.33 0.15 2058 70 47 2.63 0.16 2.79 2.79
2059 71 48 1.93 1.93 17.29 1.03 18.33 16.39 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 2.53 0.15 2.68 2.40
2060 72 49 17.29 1.03 18.33 18.33 0.14 2060 72 49 2.43 0.15 2.58 2.58
2061 73 50 17.29 1.03 9.87 28.20 28.20 0.14 2061 73 50 2.34 0.14 1.34 3.82 3.82

250.47 18.95 269.42 868.43 50.18 9.87 928.49 659.07 338.72 7.65 346.37 371.17 20.00 1.34 392.51 46.14

年 H
施設
供用
期間

割　引　後

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑫【事業全体】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H



EIRR = 27% NPV= 171 億円
【期間　－１０％】 B/C = 5.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.00 2.28 1989 1
1990 2 0.00 2.19 1990 2
1991 3 0.00 2.11 1991 3
1992 4 0.00 2.03 1992 4
1993 5 0.00 1.95 1993 5
1994 6 0.00 1.87 1994 6
1995 7 0.00 1.80 1995 7
1996 8 0.00 1.73 1996 8
1997 9 0.00 1.67 1997 9
1998 10 0.00 1.60 1998 10
1999 11 0.00 1.54 1999 11
2000 12 0.00 1.48 2000 12
2001 13 0.00 1.42 2001 13
2002 14 0.00 1.37 2002 14
2003 15 0.00 1.32 2003 15
2004 16 0.00 1.27 2004 16
2005 17 0.00 1.22 2005 17
2006 18 0.00 1.17 2006 18
2007 19 0.00 1.12 2007 19
2008 20 0.00 1.08 2008 20
2009 21 0.00 1.04 2009 21
2010 22 0.00 1.00 2010 22
2011 23 18.84 18.84 -18.84 0.96 2011 23 18.11 18.11 -18.11
2012 24 1 4.39 4.39 2.24 2.24 -2.15 0.92 2012 24 1 4.06 4.06 2.07 2.07 -1.99
2013 25 2 3.76 3.76 4.48 4.48 0.72 0.89 2013 25 2 3.34 3.34 3.98 3.98 0.64
2014 26 3 3.76 1.55 5.31 6.72 6.72 1.41 0.85 2014 26 3 3.22 1.32 4.54 5.75 5.75 1.21
2015 27 4 8.96 8.96 8.96 0.82 2015 27 4 7.37 7.37 7.37
2016 28 5 11.21 11.21 11.21 0.79 2016 28 5 8.86 8.86 8.86
2017 29 6 11.21 11.21 11.21 0.76 2017 29 6 8.52 8.52 8.52
2018 30 7 11.21 11.21 11.21 0.73 2018 30 7 8.19 8.19 8.19
2019 31 8 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 7.87 7.87 6.51
2020 32 9 11.21 11.21 11.21 0.68 2020 32 9 7.57 7.57 7.57
2021 33 10 11.21 11.21 11.21 0.65 2021 33 10 7.28 7.28 7.28
2022 34 11 11.21 11.21 11.21 0.62 2022 34 11 7.00 7.00 7.00
2023 35 12 11.21 11.21 11.21 0.60 2023 35 12 6.73 6.73 6.73
2024 36 13 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 6.47 6.47 5.35
2025 37 14 11.21 11.21 11.21 0.56 2025 37 14 6.22 6.22 6.22
2026 38 15 11.21 11.21 11.21 0.53 2026 38 15 5.98 5.98 5.98
2027 39 16 11.21 11.21 11.21 0.51 2027 39 16 5.75 5.75 5.75
2028 40 17 11.21 11.21 11.21 0.49 2028 40 17 5.53 5.53 5.53
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 11.21 11.21 4.32 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 5.32 5.32 2.05
2030 42 19 11.21 11.21 11.21 0.46 2030 42 19 5.11 5.11 5.11
2031 43 20 11.21 11.21 11.21 0.44 2031 43 20 4.92 4.92 4.92
2032 44 21 11.21 11.21 11.21 0.42 2032 44 21 4.73 4.73 4.73
2033 45 22 11.21 11.21 11.21 0.41 2033 45 22 4.55 4.55 4.55
2034 46 23 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 4.37 4.37 3.62
2035 47 24 11.21 11.21 11.21 0.38 2035 47 24 4.20 4.20 4.20
2036 48 25 11.21 11.21 11.21 0.36 2036 48 25 4.04 4.04 4.04
2037 49 26 6.09 6.09 11.21 11.21 5.12 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 3.89 3.89 1.78
2038 50 27 11.21 11.21 11.21 0.33 2038 50 27 3.74 3.74 3.74
2039 51 28 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 3.59 3.59 2.97
2040 52 29 11.21 11.21 11.21 0.31 2040 52 29 3.46 3.46 3.46
2041 53 30 11.21 11.21 11.21 0.30 2041 53 30 3.32 3.32 3.32
2042 54 31 11.21 11.21 11.21 0.29 2042 54 31 3.19 3.19 3.19
2043 55 32 11.21 11.21 11.21 0.27 2043 55 32 3.07 3.07 3.07
2044 56 33 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 2.95 2.95 2.44
2045 57 34 11.21 11.21 11.21 0.25 2045 57 34 2.84 2.84 2.84
2046 58 35 11.21 11.21 11.21 0.24 2046 58 35 2.73 2.73 2.73
2047 59 36 4.95 4.95 11.21 11.21 6.25 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 2.63 2.63 1.47
2048 60 37 11.21 11.21 11.21 0.23 2048 60 37 2.52 2.52 2.52
2049 61 38 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 2.43 2.43 2.01
2050 62 39 11.21 11.21 11.21 0.21 2050 62 39 2.33 2.33 2.33
2051 63 40 11.21 11.21 11.21 0.20 2051 63 40 2.24 2.24 2.24
2052 64 41 11.21 11.21 11.21 0.19 2052 64 41 2.16 2.16 2.16
2053 65 42 11.21 11.21 11.21 0.19 2053 65 42 2.07 2.07 2.07
2054 66 43 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 2.00 2.00 1.65
2055 67 44 11.21 11.21 11.21 0.17 2055 67 44 1.92 1.92 1.92
2056 68 45 11.21 11.21 11.21 0.16 2056 68 45 1.84 1.84 1.84
2057 69 46 11.21 11.21 11.21 0.16 2057 69 46 1.77 1.77 1.77
2058 70 47 11.21 11.21 11.21 0.15 2058 70 47 1.71 1.71 1.71
2059 71 48 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 1.64 1.64 1.36
2060 72 49 11.21 11.21 11.21 0.14 2060 72 49 1.58 1.58 1.58
2061 73 50 11.21 9.87 21.08 21.08 0.14 2061 73 50 1.52 1.34 2.85 2.85

46.74 18.95 65.69 537.89 0.00 9.87 547.76 482.07 34.35 7.65 42.00 211.53 0.00 1.34 212.87 170.87

年 H
施設
供用
期間

割　引　後

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑬【残事業】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H



EIRR = 29% NPV= 171 億円
【期間　＋１０％】 B/C = 5.1

費用便益分析シート(割引前) 費用便益分析シート(割引後)

初期投資・
更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

社会的
割引率

初期投
資・

更新投資

維持
管理費

総費用
（C)

輸送ｺｽﾄ
削減①コ
ンテナ

輸送ｺｽﾄ
削減②一
般貨物

残存価値
総便益

（B)
純便益
（B-C）

1989 1 0.00 2.28 1989 1
1990 2 0.00 2.19 1990 2
1991 3 0.00 2.11 1991 3
1992 4 0.00 2.03 1992 4
1993 5 0.00 1.95 1993 5
1994 6 0.00 1.87 1994 6
1995 7 0.00 1.80 1995 7
1996 8 0.00 1.73 1996 8
1997 9 0.00 1.67 1997 9
1998 10 0.00 1.60 1998 10
1999 11 0.00 1.54 1999 11
2000 12 0.00 1.48 2000 12
2001 13 0.00 1.42 2001 13
2002 14 0.00 1.37 2002 14
2003 15 0.00 1.32 2003 15
2004 16 0.00 1.27 2004 16
2005 17 0.00 1.22 2005 17
2006 18 0.00 1.17 2006 18
2007 19 0.00 1.12 2007 19
2008 20 0.00 1.08 2008 20
2009 21 0.00 1.04 2009 21
2010 22 0.00 1.00 2010 22
2011 23 16.34 16.34 -16.34 0.96 2011 23 15.71 15.71 -15.71
2012 24 1 3.60 3.60 2.24 2.24 -1.36 0.92 2012 24 1 3.33 3.33 2.07 2.07 -1.26
2013 25 2 3.09 3.09 4.48 4.48 1.40 0.89 2013 25 2 2.74 2.74 3.98 3.98 1.24
2014 26 3 3.09 1.55 4.63 6.72 6.72 2.09 0.85 2014 26 3 2.64 1.32 3.96 5.75 5.75 1.79
2015 27 4 2.06 2.06 8.96 8.96 6.91 0.82 2015 27 4 1.69 1.69 7.37 7.37 5.68
2016 28 5 2.58 2.58 11.21 11.21 8.63 0.79 2016 28 5 2.04 2.04 8.86 8.86 6.82
2017 29 6 11.21 11.21 11.21 0.76 2017 29 6 8.52 8.52 8.52
2018 30 7 11.21 11.21 11.21 0.73 2018 30 7 8.19 8.19 8.19
2019 31 8 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.70 2019 31 8 1.36 1.36 7.87 7.87 6.51
2020 32 9 11.21 11.21 11.21 0.68 2020 32 9 7.57 7.57 7.57
2021 33 10 11.21 11.21 11.21 0.65 2021 33 10 7.28 7.28 7.28
2022 34 11 11.21 11.21 11.21 0.62 2022 34 11 7.00 7.00 7.00
2023 35 12 11.21 11.21 11.21 0.60 2023 35 12 6.73 6.73 6.73
2024 36 13 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.58 2024 36 13 1.12 1.12 6.47 6.47 5.35
2025 37 14 11.21 11.21 11.21 0.56 2025 37 14 6.22 6.22 6.22
2026 38 15 11.21 11.21 11.21 0.53 2026 38 15 5.98 5.98 5.98
2027 39 16 11.21 11.21 11.21 0.51 2027 39 16 5.75 5.75 5.75
2028 40 17 11.21 11.21 11.21 0.49 2028 40 17 5.53 5.53 5.53
2029 41 18 4.95 1.93 6.89 11.21 11.21 4.32 0.47 2029 41 18 2.35 0.92 3.27 5.32 5.32 2.05
2030 42 19 11.21 11.21 11.21 0.46 2030 42 19 5.11 5.11 5.11
2031 43 20 11.21 11.21 11.21 0.44 2031 43 20 4.92 4.92 4.92
2032 44 21 11.21 11.21 11.21 0.42 2032 44 21 4.73 4.73 4.73
2033 45 22 11.21 11.21 11.21 0.41 2033 45 22 4.55 4.55 4.55
2034 46 23 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.39 2034 46 23 0.75 0.75 4.37 4.37 3.62
2035 47 24 11.21 11.21 11.21 0.38 2035 47 24 4.20 4.20 4.20
2036 48 25 11.21 11.21 11.21 0.36 2036 48 25 4.04 4.04 4.04
2037 49 26 6.09 6.09 11.21 11.21 5.12 0.35 2037 49 26 2.11 2.11 3.89 3.89 1.78
2038 50 27 11.21 11.21 11.21 0.33 2038 50 27 3.74 3.74 3.74
2039 51 28 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.32 2039 51 28 0.62 0.62 3.59 3.59 2.97
2040 52 29 11.21 11.21 11.21 0.31 2040 52 29 3.46 3.46 3.46
2041 53 30 11.21 11.21 11.21 0.30 2041 53 30 3.32 3.32 3.32
2042 54 31 11.21 11.21 11.21 0.29 2042 54 31 3.19 3.19 3.19
2043 55 32 11.21 11.21 11.21 0.27 2043 55 32 3.07 3.07 3.07
2044 56 33 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.26 2044 56 33 0.51 0.51 2.95 2.95 2.44
2045 57 34 11.21 11.21 11.21 0.25 2045 57 34 2.84 2.84 2.84
2046 58 35 11.21 11.21 11.21 0.24 2046 58 35 2.73 2.73 2.73
2047 59 36 4.95 4.95 11.21 11.21 6.25 0.23 2047 59 36 1.16 1.16 2.63 2.63 1.47
2048 60 37 11.21 11.21 11.21 0.23 2048 60 37 2.52 2.52 2.52
2049 61 38 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.22 2049 61 38 0.42 0.42 2.43 2.43 2.01
2050 62 39 11.21 11.21 11.21 0.21 2050 62 39 2.33 2.33 2.33
2051 63 40 11.21 11.21 11.21 0.20 2051 63 40 2.24 2.24 2.24
2052 64 41 11.21 11.21 11.21 0.19 2052 64 41 2.16 2.16 2.16
2053 65 42 11.21 11.21 11.21 0.19 2053 65 42 2.07 2.07 2.07
2054 66 43 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.18 2054 66 43 0.34 0.34 2.00 2.00 1.65
2055 67 44 11.21 11.21 11.21 0.17 2055 67 44 1.92 1.92 1.92
2056 68 45 11.21 11.21 11.21 0.16 2056 68 45 1.84 1.84 1.84
2057 69 46 11.21 11.21 11.21 0.16 2057 69 46 1.77 1.77 1.77
2058 70 47 11.21 11.21 11.21 0.15 2058 70 47 1.71 1.71 1.71
2059 71 48 1.93 1.93 11.21 11.21 9.27 0.15 2059 71 48 0.28 0.28 1.64 1.64 1.36
2060 72 49 11.21 11.21 11.21 0.14 2060 72 49 1.58 1.58 1.58
2061 73 50 11.21 9.87 21.08 21.08 0.14 2061 73 50 1.52 1.34 2.85 2.85

46.74 18.95 65.69 537.89 0.00 9.87 547.76 482.07 33.77 7.65 41.42 211.53 0.00 1.34 212.87 171.45

熊本港　夢咲島地区　国内物流ターミナル整備事業
⑭【残事業】

施設
供用
期間

割　引　前

年 H 年 H
施設
供用
期間

割　引　後


