
1高速長尺先進ボーリングの進捗状況

１．進捗状況
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(令和6年5月20日再開)
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(令和5年5月～令和5年7月)
削孔位置：孔口より300m

県境から485m

※令和5年2月21日～令和5年9月30日分は別資料にて報告済み

高速長尺先進ボーリング
(令和6年5月20日再開)
削孔位置：孔口より 511m

県境から静岡県側 10m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

5月
20日

月
昼 1ｍ(500ｍ) 0 － 孔口削孔開始

夜 7ｍ(494ｍ) 0 －

5月
21日

火
昼 10ｍ(491ｍ) 0 －

夜 10ｍ(491ｍ) 0 － 削孔無し 孔口部セメンチング

5月
22日

水
昼 10ｍ(491ｍ) 0 － 削孔無し 孔口部セメンチング

夜 22ｍ(479ｍ) 0 －

5月
23日

木
昼 41ｍ(460ｍ) 0.00011 0.00006

10m当り湧水量=(0.00011m3/秒-0m3/秒)÷(41ｍ-22ｍ)×10ｍ
= 0.00006m3/秒

湧水量実測値6.5L/分、6.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00011m3/秒

夜 41ｍ(460ｍ) 0 － 削孔無し セメント注入（孔壁保護のため）

5月
24日

金
昼 休工

夜 休工

5月
25日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00001

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年5月20日～5月25日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m

孔口部セメンチング…孔口部補強のため、保護管を挿入し、管の周囲をセメントで固め地山と定着させる作業
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

5月
27日

月
昼 41ｍ(460ｍ) 0.00005 －

注入確認削孔（～41m）
湧水量実測値3.0L/分、3.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00005m3/秒

夜 57ｍ(444ｍ) 0.00010 0.00003
10m当り湧水量=(0.00010m3/秒-0.00005m3/秒)÷(57ｍ-41ｍ)×10ｍ
= 0.00003m3/秒
湧水量実測値5.7L/分、5.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00010m3/秒

5月
28日

火
昼 75ｍ(426ｍ) 0.00017 0.00004

10m当り湧水量=(0.00017m3/秒-0.00010m3/秒)÷(75ｍ-57ｍ)×10ｍ
= 0.00004m3/秒
湧水量実測値10.0L/分、10.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00017m3/秒

夜 91ｍ(410ｍ) 0.00024 0.00004
10m当り湧水量=(0.00024m3/秒-0.00017m3/秒)÷(91ｍ-75ｍ)×10ｍ
= 0.00004m3/秒
湧水量実測値14.5L/分、14.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00024m3/秒

5月
29日

水
昼 106ｍ(395ｍ) 0.00023 -0.00001

10m当り湧水量=(0.00023m3/秒-0.00024m3/秒)÷(106ｍ-91ｍ)×10ｍ
= -0.00001m3/秒
湧水量実測値14.0L/分、14.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00023m3/秒

夜 122ｍ(379ｍ) 0.00031 0.00005
10m当り湧水量=(0.00031m3/秒-0.00023m3/秒)÷(122ｍ-106ｍ)×10ｍ
= 0.00005m3/秒
湧水量実測値18.5L/分、18.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00031m3/秒

5月
30日

木
昼 140ｍ(361ｍ) 0.00050 0.00011

10m当り湧水量=(0.00050m3/秒-0.00031m3/秒)÷(140ｍ-122ｍ)×10ｍ
= 0.00011m3/秒
湧水量実測値30.0L/分、30.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00050m3/秒

夜 150ｍ(351ｍ) 0.00048 -0.00002
10m当り湧水量=(0.00048m3/秒-0.00050m3/秒)÷(150ｍ-140ｍ)×10ｍ
= -0.00002m3/秒
湧水量実測値28.8L/分、28.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

5月
31日

金
昼 150ｍ(351ｍ) 0.00048 －

削孔なし ビット交換（定期メンテナンス）
湧水量実測値29.0L/分、29.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00047 -0.00001
10m当り湧水量=(0.00047m3/秒-0.00048m3/秒)÷(162ｍ-150ｍ)×10ｍ
= -0.00001m3/秒
湧水量実測値28.0L/分、28.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00047m3/秒

6月
1日

土
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

削孔なし
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00031

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年5月27日～6月1日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

6月
3日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00048 －

削孔なし
湧水量実測値28.6L/分、28.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

6月
4日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00044 －

ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値26.4L/分、26.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00044m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

6月
5日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値25.2L/分、25.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

6月
6日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －

ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値26.7L/分、26.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －
ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値27.2L/分、27.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

6月
7日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00048 －

ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値28.5L/分、28.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －
ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

6月
8日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00045

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月3日～6月8日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

6月
10日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値25.8L/分、25.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00048 －
ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値29.0L/分、29.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

6月
11日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －

ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値27.2L/分、27.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －
ケーシング挿入のための拡径削孔（φ296㎜）
湧水量実測値26.7L/分、26.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

6月
12日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00047 －

削孔無し
湧水量実測値28.2L/分、28.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00047m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00033 －
削孔無し
湧水量実測値19.6L/分、19.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00033m3/秒

6月
13日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00044 －

削孔無し
湧水量実測値26.4L/分、26.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00044m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

6月
14日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －

ケーシング挿入
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00027 －
ケーシング挿入
湧水量実測値16.0L/分、16.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00027m3/秒

6月
15日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00042

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月10日～6月15日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

6月
17日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00022 －

ケーシング挿入
湧水量実測値13.0L/分、13.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00022m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

6月
18日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00028 －
ケーシング挿入
湧水量実測値17.0L/分、17.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00028m3/秒

6月
19日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －

ケーシング挿入
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

6月
20日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －

ケーシング挿入
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －
ケーシング挿入
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

6月
21日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00022 －

ケーシング挿入
湧水量実測値13.0L/分、13.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00022m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －
ケーシング挿入
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

6月
22日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00038

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月17日～6月22日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

6月
24日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

6月
25日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －
ケーシング挿入
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

6月
26日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －
ケーシング挿入
湧水量実測値25.1L/分、25.1L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

6月
27日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00046 －
ケーシング挿入
湧水量実測値27.7L/分、27.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00046m3/秒

6月
28日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

6月
29日

土
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.5L/分、25.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00043

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月24日～6月29日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

7月
1日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

7月
2日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00045 －
ケーシング挿入
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

7月
3日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －
ケーシング挿入
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

7月
4日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
5日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
6日

土
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00042

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月1日～7月6日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

7月
8日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －
ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

7月
9日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
10日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －
ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

7月
11日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00041 －

ケーシング挿入
湧水量実測値24.6L/分、24.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00041m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －
ケーシング挿入
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

7月
12日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00043 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.6L/分、25.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00041 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.3L/分、24.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00041m3/秒

7月
13日

土
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00042 －

ケーシング挿入
湧水量実測値25.2L/分、25.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00042

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月8日～7月13日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

7月
15日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00041 －

ケーシング挿入
湧水量実測値24.7L/分、24.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00041m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00041 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.5L/分、24.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00041m3/秒

7月
16日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －

ケーシング挿入
湧水量実測値23.8L/分、23.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
17日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00022 －

ケーシング挿入
湧水量実測値13.0L/分、13.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00022m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
18日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －

ケーシング挿入
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
19日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －

ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
20日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00038

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月15日～7月20日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

7月
22日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －

ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －
ケーシング挿入
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

7月
23日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －

ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －
ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

7月
24日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －

ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00041 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.4L/分、24.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00041m3/秒

7月
25日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00033 －

ケーシング挿入
湧水量実測値20.0L/分、20.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00033m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00027 －
ケーシング挿入
湧水量実測値16.0L/分、16.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00027m3/秒

7月
26日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00033 －

ケーシング挿入
湧水量実測値20.0L/分、20.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00033m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値23.7L/分、23.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

7月
27日

土
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －

ケーシング挿入
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00036

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月22日～7月27日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

7月
29日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －

ケーシング挿入
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －
ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

7月
30日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －

ケーシング挿入
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00028 －
ケーシング挿入
湧水量実測値17.0L/分、17.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00028m3/秒

7月
31日

水
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00035 －

ケーシング挿入
湧水量実測値21.1L/分、21.1L/分÷60秒÷1000L≒0.00035m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00032 －
ケーシング挿入
湧水量実測値19.0L/分、19.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00032m3/秒

8月
1日

木
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －

ケーシング挿入
湧水量実測値22.5L/分、22.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －
ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

8月
2日

金
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －

ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00040 －
ケーシング挿入
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

8月
3日

土
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00037 －

ケーシング挿入
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00036

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月29日～8月3日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

8月
5日

月
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00033 －

ケーシング挿入
湧水量実測値19.6L/分、19.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00033m3/秒

夜 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －
ケーシング挿入
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

8月
6日

火
昼 162ｍ(339ｍ) 0.00038 －

ケーシング挿入
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

夜 170ｍ(331ｍ) 0.00037 -0.00001
Φ120㎜削孔（162m～170m）10m当り湧水量=(0.00037m3/秒-0.00038m3/
秒)÷(170ｍ-162ｍ)×10ｍ= -0.00001m3/秒
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

8月
7日

水
昼 170ｍ(331ｍ) 0.00041 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値24.7L/分、24.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00041m3/秒

夜 170ｍ(331ｍ) 0.00043 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

8月
8日

木
昼 170ｍ(331ｍ) 0.00041 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値24.8L/分、24.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00041m3/秒

夜 170ｍ(331ｍ) 0.00042 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

8月
9日

金
昼 170ｍ(331ｍ) 0.00042 －

休工前資材整理等
湧水量実測値25.2L/分、25.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 休工

8月
10日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00039

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月5日～8月9日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

8月
19日

月
昼 170ｍ(331ｍ) 0.00040 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

夜 170ｍ(331ｍ) 0.00038 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値23.0L/分、23.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00038m3/秒

8月
20日

火
昼 170ｍ(331ｍ) 0.00042 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 170ｍ(331ｍ) 0.00043 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値25.8L/分、25.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

8月
21日

水
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00042 -0.00001

Φ120㎜削孔（170m～185m）10m当り湧水量=(0.00042m3/秒-0.00043m3/
秒)÷(185ｍ-170ｍ)×10ｍ= -0.00001m3/秒
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00050 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値29.8L/分、29.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00050m3/秒

8月
22日

木
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00043 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00043 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値25.9L/分、25.9L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

8月
23日

金
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00045 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.9L/分、26.9L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00048
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値29.0L/分、29.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

8月
24日

土
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00043

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00043

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月19日～8月24日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

8月
26日

月
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00042 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00044 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.5L/分、26.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00044m3/秒

8月
27日

火
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00037 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値22.0L/分、22.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00037m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00044 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.3L/分、26.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00044m3/秒

8月
28日

水
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00043 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00043 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

8月
29日

木
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00042 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値25.2L/分、25.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00043 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

8月
30日

金
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00042 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値25.0L/分、25.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00042m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00043 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.0L/分、26.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

8月
31日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00042

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月26日～8月30日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

9月
2日

月
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00046 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値27.8L/分、27.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00046m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00053 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値31.6L/分、31.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00053m3/秒

9月
3日

火
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00045 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.8L/分、26.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00044 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.4L/分、26.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00044m3/秒

9月
4日

水
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00049 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値29.3L/分、29.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00049m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00045 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.8L/分、26.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

9月
5日

木
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00047 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値28.3L/分、28.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00047m3/秒

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00040 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値24.0L/分、24.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00040m3/秒

9月
6日

金
昼 185ｍ(316ｍ) － － 口元装置段取り替えのため、測定不可

夜 185ｍ(316ｍ) 0.00048 －
拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値28.8L/分、28.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

9月
7日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00046

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月2日～9月6日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

9月
9日

月
昼 185ｍ(316ｍ) 0.00047 －

拡径削孔（φ252㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値27.9L/分、27.9L/分÷60秒÷1000L≒0.00047m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00043 -0.00003
Φ120㎜削孔（185m～198m）10m当り湧水量=(0.00043m3/秒-0.00047m3/
秒)÷(198ｍ-185ｍ)×10ｍ= -0.00003m3/秒
湧水量実測値25.8L/分、25.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00043m3/秒

9月
10日

火
昼 198ｍ(303ｍ) 0.00048 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値29.0L/分、29.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00048 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値29.0L/分、29.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

9月
11日

水
昼 198ｍ(303ｍ) 0.00050 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値30.2L/分、30.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00050m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00046 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値27.5L/分、27.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00046m3/秒

9月
12日

木
昼 198ｍ(303ｍ) 0.00048 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値28.5L/分、28.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00046 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値27.5L/分、27.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00046m3/秒

9月
13日

金
昼 198ｍ(303ｍ) 0.00048 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値28.6L/分、28.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00044 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.6L/分、26.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00044m3/秒

9月
14日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00047

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月9日～9月13日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

9月
16日

月
昼 198ｍ(303ｍ) 0.00044 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値26.5L/分、26.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00044m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00051 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値30.5L/分、30.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00051m3/秒

9月
17日

火
昼 198ｍ(303ｍ) 0.00052 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値31.0L/分、31.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00052m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00050 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値30.0L/分、30.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00050m3/秒

9月
18日

水
昼 198ｍ(303ｍ) 0.00048 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値28.5L/分、28.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 198ｍ(303ｍ) 0.00046 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値27.3L/分、27.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00046m3/秒

9月
19日

木
昼 207ｍ(294ｍ) 0.00045 -0.00001

Φ120㎜削孔（198m～207m）10m当り湧水量=(0.00045m3/秒-0.00046m3/
秒)÷(207ｍ-198ｍ)×10ｍ= -0.00001m3/秒
湧水量実測値27.0L/分、27.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

夜 213ｍ(288ｍ) 0.00045 0.00000
Φ120㎜削孔（185m～198m）10m当り湧水量=(0.00045m3/秒-0.00045m3/
秒)÷(213ｍ-207ｍ)×10ｍ= 0.00000m3/秒
湧水量実測値27.2L/分、27.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00045m3/秒

9月
20日

金
昼 213ｍ(288ｍ) 0.00054 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値32.4L/分、32.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00054m3/秒

夜 213ｍ(288ｍ) 0.00053 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値32.0L/分、32.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00053m3/秒

9月
21日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00049

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月16日～9月20日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

9月
23日

月
昼 213ｍ(288ｍ) 0.00055 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.0L/分、33.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00055m3/秒

夜 213ｍ(288ｍ) 0.00052 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値30.9L/分、30.9L/分÷60秒÷1000L≒0.00052m3/秒

9月
24日

火
昼 213ｍ(288ｍ) 0.00048 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値28.5L/分、28.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00048m3/秒

夜 229ｍ(272ｍ) 0.00051 0.00002
Φ120㎜削孔（213m～229m）10m当り湧水量=(0.00051m3/秒-0.00048m3/
秒)÷(229ｍ-213ｍ)×10ｍ= 0.00002m3/秒
湧水量実測値30.3L/分、30.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00051m3/秒

9月
25日

水
昼 229ｍ(272ｍ) 0.00057 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.0L/分、34.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00057m3/秒

夜 229ｍ(272ｍ) 0.00059 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.3L/分、35.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

9月
26日

木
昼 229ｍ(272ｍ) 0.00056 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.8L/分、33.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

夜 229ｍ(272ｍ) 0.00059 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.3L/分、35.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

9月
27日

金
昼 229ｍ(272ｍ) 0.00057 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.3L/分、34.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00057m3/秒

夜 229ｍ(272ｍ) 0.00058 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.7L/分、34.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

9月
28日

土
昼 229ｍ(272ｍ) 0.00056 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.5L/分、33.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00055

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月23日～9月28日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m

19



日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

9月
30日

月
昼 229ｍ(272ｍ) 0.00057 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.2L/分、34.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00057m3/秒

夜 229ｍ(272ｍ) 0.00056 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.5L/分、33.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

10月
1日

火
昼 229ｍ(272ｍ) 0.00055 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.2L/分、33.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00055m3/秒

夜 238ｍ(263ｍ) 0.00056 0.00001
Φ120㎜削孔（229m～238m）10m当り湧水量=(0.00056m3/秒-0.00055m3/
秒)÷(238ｍ-229ｍ)×10ｍ= 0.00001m3/秒
湧水量実測値33.3L/分、33.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

10月
2日

水
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00058 0.00003

Φ120㎜削孔（238m～244m）10m当り湧水量=(0.00058m3/秒-0.00056m3/
秒)÷(244ｍ-238ｍ)×10ｍ= 0.00003m3/秒
湧水量実測値34.7L/分、34.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00056 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.7L/分、33.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

10月
3日

木
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00059 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.3L/分、35.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00059 －
場内整備
湧水量実測値35.1L/分、35.1L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

10月
4日

金
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00060 －

場内整備
湧水量実測値35.9L/分、35.9L/分÷60秒÷1000L≒0.00060m3/秒

夜 休工

10月
5日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00057

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月30日～10月4日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

10月
7日

月
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00063 －

湧水圧試験準備
湧水量実測値37.5L/分、37.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00063m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00056 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値33.6L/分、33.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

10月
8日

火
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00057 －

湧水圧試験準備
湧水量実測値34.3L/分、34.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00057m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00060 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値36.0L/分、36.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00060m3/秒

10月
9日

水
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00060 －

湧水圧試験準備
湧水量実測値36.2L/分、36.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00060m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00061 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値36.6L/分、36.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00061m3/秒

10月
10日

木
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00060 －

湧水圧試験準備
湧水量実測値36.2L/分、36.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00060m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

10月
11日

金
昼 244ｍ(257ｍ) － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00055 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値33.0L/分、33.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00055m3/秒

10月
12日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00059

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月7日～10月11日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

10月
14日

月
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00056 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.3L/分、33.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00056 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.6L/分、33.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

10月
15日

火
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00053 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値31.6L/分、31.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00053m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00059 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.4L/分、35.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

10月
16日

水
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00057 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.0L/分、34.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00057m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00058 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.8L/分、34.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

10月
17日

木
昼 244ｍ(257ｍ) 0.00049 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業 ※孔壁保護のためセメント注入実施

湧水量実測値29.5L/分、29.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00049m3/秒

夜 244ｍ(257ｍ) 0.00055 － 拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.0L/分、33.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00055m3/秒

10月
18日

金
昼 248ｍ(253ｍ) 0.00052 -0.00008

Φ120㎜削孔（244m～248m）10m当り湧水量=(0.00052m3/秒-0.00055m3/
秒)÷(248ｍ-244ｍ)×10ｍ= -0.00008m3/秒
湧水量実測値31.4L/分、31.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00052m3/秒

夜 248ｍ(253ｍ) 0.00059 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.4L/分、35.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

10月
19日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00055

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月14日～10月18日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

10月
21日

月
昼 248ｍ(253ｍ) 0.00054 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値32.3L/分、32.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00054m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00056 0.00002
Φ120㎜削孔（248m～259m）10m当り湧水量=(0.00056m3/秒-0.00054m3/
秒)÷(259ｍ-248ｍ)×10ｍ= 0.00002m3/秒
湧水量実測値33.7L/分、33.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

10月
22日

火
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00056 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.8L/分、33.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00059 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.3L/分、35.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

10月
23日

水
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00058 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.5L/分、34.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00059 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.4L/分、35.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

10月
24日

木
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00056 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値33.7L/分、33.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00056m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00059 － 拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.3L/分、35.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00059m3/秒

10月
25日

金
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00060 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値36.0L/分、36.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00060m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00060 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.7L/分、35.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00060m3/秒

10月
26日

土
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00058 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.0L/分、35.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00058

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月21日～10月26日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

10月
28日

月
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00058 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値35.0L/分、35.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00057 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.3L/分、34.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00057m3/秒

10月
29日

火
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00060 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値36.0L/分、36.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00060m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00058 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.6L/分、34.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

10月
30日

水
昼 259ｍ(242ｍ) 0.00057 －

拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.2L/分、34.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00057m3/秒

夜 259ｍ(242ｍ) 0.00058 －
拡径削孔（φ176㎜）の後、ケーシング挿入作業
湧水量実測値34.5L/分、34.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00058m3/秒

10月
31日

木
昼 274ｍ(227ｍ) 0.00062 0.00003

Φ120㎜削孔（259m～274m）10m当り湧水量=(0.00062m3/秒-0.00058m3/
秒)÷(274ｍ-259ｍ)×10ｍ= 0.00003m3/秒
湧水量実測値37.3L/分、37.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00062m3/秒

夜 290ｍ(211ｍ) 0.00072 0.00006
Φ120㎜削孔（274m～290m）10m当り湧水量=(0.00072m3/秒-0.00062m3/
秒)÷(290ｍ-274ｍ)×10ｍ= 0.00006m3/秒
湧水量実測値43.0L/分、43.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00072m3/秒

11月
1日

金
昼 296ｍ(205ｍ) 0.00072 0.00000

Φ120㎜削孔（290m～296m）10m当り湧水量=(0.00072m3/秒-0.00072m3/
秒)÷(296ｍ-290ｍ)×10ｍ= 0.00000m3/秒
湧水量実測値43.0L/分、43.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00072m3/秒

夜 296ｍ(205ｍ) 0.00077 － ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値46.0L/分、46.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00077m3/秒

11月
2日

土
昼 296ｍ(205ｍ) 0.00075 － ボーリングのみ休工（測定は実施）

湧水量実測値45.0L/分、45.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00075m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00064

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月28日～11月2日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

11月
4日

月
昼 296ｍ(205ｍ) 0.00073 －

湧水圧試験準備
湧水量実測値44.0L/分、44.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00073m3/秒

夜 296ｍ(205ｍ) 0.00077 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値46.0L/分、46.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00077m3/秒

11月
5日

火
昼 296ｍ(205ｍ) 0.00074 －

湧水圧試験準備
湧水量実測値44.5L/分、44.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00074m3/秒

夜 296ｍ(205ｍ) 0.00077 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値46.2L/分、46.2L/分÷60秒÷1000L≒0.00077m3/秒

11月
6日

水
昼 296ｍ(205ｍ) 0.00074 －

湧水圧試験準備
湧水量実測値44.6L/分、44.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00074m3/秒

夜 296ｍ(205ｍ) － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

11月
7日

木
昼 296ｍ(205ｍ) － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

夜 297ｍ(204ｍ) 0.00074 0.00000
Φ120㎜削孔（296m～297m）10m当り湧水量=(0.00074m3/秒-0.00074m3/
秒)÷(297ｍ-276ｍ)×10ｍ=0.00000m3/秒
湧水量実測値44.6L/分、44.6L/分÷60秒÷1000L≒0.00074m3/秒

11月
8日

金
昼 313ｍ(188ｍ) 0.00074 0.00000

Φ120㎜削孔（297m～313m）10m当り湧水量=(0.00074m3/秒-0.00074m3/
秒)÷(313ｍ-297ｍ)×10ｍ= 0.00000m3/秒
湧水量実測値44.4L/分、44.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00074m3/秒

夜 321ｍ(180ｍ) 0.00078 0.00005
Φ120㎜削孔（313m～321m）10m当り湧水量=(0.00078m3/秒-0.00074m3/
秒)÷(321ｍ-313ｍ)×10ｍ=0.00005m3/秒
湧水量実測値47.0L/分、47.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00078m3/秒

11月
9日

土
昼 休工

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00075

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月4日～11月8日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m

25



日付曜日
昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離)

孔口湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量（m3/秒）

備考

11月
11日

月
昼 337ｍ(164ｍ) 0.00083 0.00003

Φ120㎜削孔（321m～337m）10m当り湧水量=(0.00083m3/秒-0.00078m3/
秒)÷(337ｍ-321ｍ)×10ｍ=0.00003m3/秒
湧水量実測値50.0L/分、50.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00083m3/秒

夜 354ｍ(147ｍ) 0.00103 0.00012
Φ120㎜削孔（337m～354m）10m当り湧水量=(0.00103m3/秒-0.00083m3/
秒)÷(354ｍ-337ｍ)×10ｍ=0.00012/秒
湧水量実測値62.0L/分、62.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00103m3/秒

11月
12日

火
昼 372ｍ(129ｍ) 0.00092 -0.00006

Φ120㎜削孔（354m～372m）10m当り湧水量=(0.00092m3/秒-0.00103m3/
秒)÷(372ｍ-354ｍ)×10ｍ=-0.00006m3/秒
湧水量実測値55.0L/分、55.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00092m3/秒

夜 377ｍ(124ｍ) 0.00125 0.00066
Φ120㎜削孔（372m～377m）10m当り湧水量=(0.00125m3/秒-0.00092m3/
秒)÷(377ｍ-372ｍ)×10ｍ=0.00066m3/秒
湧水量実測値75.0L/分、75.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00125m3/秒

11月
13日

水
昼 377ｍ(124ｍ) 0.00147 －

削孔ビット交換
湧水量実測値88.0L/分、88.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00147m3/秒

夜 402ｍ( 99ｍ) 0.00143 -0.00002
Φ120㎜削孔（377m～402m）10m当り湧水量=(0.00143m3/秒-0.00147m3/
秒)÷(402ｍ-377ｍ)×10ｍ=-0.00002m3/秒
湧水量実測値86.0L/分、86.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00143m3/秒

11月
14日

木

昼 427ｍ( 74ｍ) 0.00141 -0.00001
Φ120㎜削孔（402m～427m）10m当り湧水量=(0.00141m3/秒-0.00143m3/
秒)÷(427ｍ-402ｍ)×10ｍ=-0.00001m3/秒
湧水量実測値84.7L/分、84.7L/分÷60秒÷1000L≒0.00141m3/秒

夜 440ｍ( 61ｍ) 0.00143 0.00002
Φ120㎜削孔（427m～440m）10m当り湧水量=(0.00143m3/秒-0.00141m3/
秒)÷(440ｍ-427ｍ)×10ｍ=0.00002m3/秒
湧水量実測値86.0L/分、86.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00143m3/秒
※作業状況により所定時間外に測定

11月
15日

金
昼 440ｍ( 61ｍ) 0.00117 －

ロッド抜管
湧水量実測値70.0L/分、70.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00117m3/秒

夜 440ｍ( 61ｍ) 0.00143 － ロッド抜管
湧水量実測値86.0L/分、86.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00143m3/秒

11月
16日

土
昼 440ｍ( 61ｍ) 0.00125 － ロッド抜管

湧水量実測値75.0L/分、75.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00125m3/秒

夜 440ｍ( 61ｍ) 0.00130 －
ロッド抜管、削孔ビット交換
湧水量実測値77.8L/分、77.8L/分÷60秒÷1000L≒0.00130m3/秒

11月
17日

日

昼 440ｍ( 61ｍ) 0.00123 -0.00012
既設孔区間の再削孔（375m～381ｍ）10m当り湧水量=(0.00123m3/秒-
0.00130m3/秒)÷(381ｍ-375ｍ)×10ｍ=-0.00012m3/秒
湧水量実測値73.5L/分、73.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00123m3/秒
※10ｍあたり湧水量は再削孔延⾧（6ｍ）から算出

夜 440ｍ( 61ｍ) 0.00125 0.00001

既設孔区間の再削孔（381m～421ｍ）10m当り湧水量=(0.00125m3/秒-
0.00123m3/秒)÷(421ｍ-381ｍ)×10ｍ=0.00001m3/秒
湧水量実測値75.0L/分、75.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00125m3/秒
※10ｍあたり湧水量は再削孔延⾧（40ｍ）から算出

※作業状況により所定時間外及び所定外の方法にて測定

孔口湧水量１週間平均値 0.00124

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月11日～11月17日）

１．進捗状況 ※ボーリング孔口～県境：501m
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日
付

曜
日

昼
夜

削孔位置(m)
(県境までの距離）

孔口
湧水量
(m3/秒)

10mあたり
湧水量

（m3/秒）
備考

11月
18日

月

昼 441ｍ( 60ｍ) 0.00150 0.00013 

既削孔区間の再削孔（421～440ｍ）、Φ120㎜削孔（440m～441m）10m当り湧水
量=(0.00150m3/秒-0.00125m3/秒)÷(441ｍ-421ｍ)×10ｍ=0.00013m3/秒
湧水量実測値90.0L/分、90.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00150m3/秒
※10ｍあたり湧水量は再削孔延長（20ｍ）から算出
※作業状況により所定時間外及び所定外の方法にて測定

夜 474ｍ( 27ｍ) 0.00133 -0.00005 
Φ120㎜削孔（441m～474m）10m当り湧水量=(0.00133m3/秒-0.00150m3/
秒)÷(474ｍ-441ｍ)×10ｍ=-0.00005m3/秒
湧水量実測値80.0L/分、80.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00133m3/秒
※作業状況により所定時間外及び所定外の方法にて測定

11月
19日

火

昼 483ｍ( 18ｍ) 0.00133 0.00000 
Φ120㎜削孔（474m～483m）10m当り湧水量=(0.00133m3/秒-0.00133m3/
秒)÷(483ｍ-474ｍ)×10ｍ=0.00000m3/秒
湧水量実測値80.0L/分、80.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00133m3/秒
※作業状況により所定時間外及び所定外の方法にて測定

夜 504ｍ( -3ｍ) 0.00167 0.00016 
Φ120㎜削孔（483m～504m）10m当り湧水量=(0.00167m3/秒-0.00133m3/
秒)÷(504ｍ-483ｍ)×10ｍ=0.00016m3/秒
湧水量実測値100.0L/分、100.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00167m3/秒
※作業状況により所定時間外及び所定外の方法にて測定

11月
20日

水
昼 511ｍ(-10ｍ) 0.00167 0.00000 

Φ120㎜削孔（504m～511m）10m当り湧水量=(0.00167m3/秒-0.00167m3/
秒)÷(511ｍ-504ｍ)×10ｍ=0.00000m3/秒
湧水量実測値100.0L/分、100.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00167m3/秒
※作業状況により所定時間外及び所定外の方法にて測定

夜 511ｍ(-10ｍ) 0.00137 －
ロッド抜管
湧水量実測値82.0L/分、82.0L/分÷60秒÷1000L≒0.00137m3/秒

11月
21日

木
昼 511ｍ(-10ｍ) 0.00138 －

資材整理等
湧水量実測値82.5L/分、82.5L/分÷60秒÷1000L≒0.00138m3/秒

夜 511ｍ(-10ｍ) 0.00137 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値82.4L/分、82.4L/分÷60秒÷1000L≒0.00137m3/秒

11月
22日

金
昼 511ｍ(-10ｍ) 0.00130 －

ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値77.9L/分、77.9L/分÷60秒÷1000L≒0.00130m3/秒

夜 511ｍ(-10ｍ) 0.00135 －
ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値80.9L/分、80.9L/分÷60秒÷1000L≒0.00135m3/秒

11月
23日

土
昼 511ｍ(-10ｍ) 0.00136 －

ボーリングのみ休工（測定は実施）
湧水量実測値81.3L/分、81.3L/分÷60秒÷1000L≒0.00136m3/秒

夜 休工

孔口湧水量１週間平均値 0.00142

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月18日～11月23日）

※ボーリング孔口～県境：501m

27
１．進捗状況



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

5月
20日

月
昼 － － － 湧水なし

夜 － － － 〃

5月
21日

火
昼 － － － 〃

夜 － － － 〃

5月
22日

水
昼 － － － 〃

夜 － － － 〃

5月
23日

木
昼 24.2 10.3 23.2 ※

夜 － － － 湧水なし

5月
24日

金
昼 休工

夜 休工

5月
25日

土
昼 休工

夜 休工

※5月21日、22日に行った孔口部セメンチングの影響により、水温とpHが若干高い値を示している。

28高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年5月20日～5月25日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

5月
27日

月
昼 22.4 12.0 114.6 ※

夜 23.8 11.5 42.5 ※

5月
28日

火
昼 24.9 12.2 193.7 ※

夜 24.2 11.9 79.5 ※

5月
29日

水
昼 24.7 10.0 24.1 ※

夜 25.1 11.0 28.5 ※

5月
30日

木
昼 24.0 10.0 24.4 ※

夜 24.2 9.8 23.6

5月
31日

金
昼 23.2 9.6 23.4

夜 22.7 9.5 23.6

6月
1日

土
昼 23.4 9.6 24.4

夜 休工

※5月23日に行った注入の影響により、水温、pH、ECが高い値を示している。

29高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年5月27日～6月1日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

6月
3日

月
昼 21.7 8.97 23.2

夜 23.1 7.22 23.8

6月
4日

火
昼 22.5 9.03 23.5

夜 22.4 9.41 24.2

6月
5日

水
昼 22.5 8.78 23.4

夜 22.6 9.16 23.9

6月
6日

木
昼 22.6 8.94 23.2

夜 22.9 9.29 24.2

6月
7日

金
昼 22.6 8.75 23.3

夜 24.6 8.85 23.7

6月
8日

土
昼 休工

夜 休工

30高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月3日～6月8日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

6月
10日

月
昼 22.2 8.85 22.9

夜 23.3 8.69 23.5

6月
11日

火
昼 23.1 8.94 23.1

夜 23.8 9.10 24.2

6月
12日

水
昼 24.5 8.63 23.1

夜 24.6 8.69 22.9

6月
13日

木
昼 22.9 8.95 23.3

夜 22.6 9.03 28.2

6月
14日

金
昼 22.2 8.73 24.8

夜 22.2 8.51 26.2

6月
15日

土
昼 休工

夜 休工

31高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月10日～6月15日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

6月
17日

月
昼 21.8 9.17 28.9

夜 22.8 9.00 24.1

6月
18日

火
昼 22.3 8.76 25.1

夜 22.2 8.85 23.6

6月
19日

水
昼 22.1 9.43 24.8

夜 22.4 8.94 23.6

6月
20日

木
昼 22.7 8.57 26.2

夜 23.0 8.94 23.9

6月
21日

金
昼 20.2 8.96 23.1

夜 22.1 8.82 23.0

6月
22日

土
昼 休工

夜 休工

32高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月17日～6月22日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

6月
24日

月
昼 22.1 8.96 23.6

夜 22.1 8.75 23.2

6月
25日

火
昼 22.1 8.14 22.9

夜 22.0 8.34 22.8

6月
26日

水
昼 22.0 8.47 23.3

夜 22.0 9.18 23.5

6月
27日

木
昼 21.9 8.58 23.6

夜 21.9 8.63 23.5

6月
28日

金
昼 22.0 8.30 23.5

夜 21.9 8.73 23.5

6月
29日

土
昼 22.0 8.62 23.0

夜 休工

33高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月24日～6月29日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

7月
1日

月
昼 22.0 8.55 23.7

夜 21.6 8.14 23.3

7月
2日

火
昼 22.0 8.59 23.2

夜 22.0 8.31 23.1

7月
3日

水
昼 22.0 8.46 23.0

夜 21.9 8.42 22.3

7月
4日

木
昼 22.0 8.55 23.3

夜 22.3 8.34 23.8

7月
5日

金
昼 21.9 8.69 23.0

夜 22.0 8.49 23.0

7月
6日

土
昼 21.9 8.63 22.8

夜 休工

34高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月1日～7月6日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

7月
8日

月
昼 21.9 8.61 23.7

夜 21.6 8.55 25.5

7月
9日

火
昼 21.9 8.59 23.0

夜 22.0 8.71 23.2

7月
10日

水
昼 22.0 8.53 23.1

夜 22.0 8.30 23.2

7月
11日

木
昼 22.2 8.45 23.1

夜 21.9 8.29 22.9

7月
12日

金
昼 22.2 8.55 23.6

夜 22.1 8.44 23.0

7月
13日

土
昼 21.8 8.45 22.4

夜 休工

35高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月8日～7月13日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

7月
15日

月
昼 22.0 8.57 21.8

夜 22.0 8.32 21.0

7月
16日

火
昼 21.8 8.42 21.1

夜 21.6 8.50 24.0

7月
17日

水
昼 21.4 8.42 23.6

夜 21.8 8.35 23.8

7月
18日

木
昼 21.9 8.17 23.0

夜 22.8 8.30 23.6

7月
19日

金
昼 22.9 8.36 24.2

夜 23.4 8.53 23.5

7月
20日

土
昼 休工

夜 休工

36高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月15日～7月20日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

7月
22日

月
昼 21.5 8.38 23.8

夜 22.1 8.44 23.2

7月
23日

火
昼 22.7 8.68 23.4

夜 23.3 8.54 23.2

7月
24日

水
昼 22.6 8.25 23.7

夜 22.3 8.57 23.0

7月
25日

木
昼 22.5 8.43 23.4

夜 23.0 8.68 22.5

7月
26日

金
昼 22.0 8.37 23.5

夜 22.6 8.45 23.1

7月
27日

土
昼 22.2 8.29 23.4

夜 休工

37高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月22日～7月27日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

7月
29日

月
昼 22.0 8.35 23.6

夜 21.7 8.32 23.5

7月
30日

火
昼 21.9 8.26 21.8

夜 22.5 8.07 23.1

7月
31日

水
昼 22.1 8.38 24.2

夜 22.1 8.30 23.1

8月
1日

木
昼 22.0 8.53 24.1

夜 22.1 8.16 23.1

8月
2日

金
昼 21.9 8.46 23.2

夜 21.7 8.48 23.4

8月
3日

土
昼 21.6 8.45 23.9

夜 休工

38高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月29日～8月3日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

8月
5日

月
昼 22.0 8.40 23.3

夜 22.1 8.17 23.8

8月
6日

火
昼 22.0 8.26 23.2

夜 22.0 8.15 23.4

8月
7日

水
昼 22.4 8.26 23.2

夜 22.1 8.12 25.8

8月
8日

木
昼 22.0 8.29 23.7

夜 22.0 8.49 23.0

8月
9日

金
昼 22.0 8.40 23.5

夜 休工

8月
10日

土
昼 休工

夜 休工

39高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月5日～8月9日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

8月
19日

月
昼 22.0 8.50 25.0

夜 22.0 8.70 23.8

8月
20日

火
昼 22.0 8.29 23.7

夜 21.9 8.75 25.6

8月
21日

水
昼 21.8 8.58 24.1

夜 23.1 8.68 25.7

8月
22日

木
昼 22.2 8.12 23.7

夜 22.1 8.54 25.2

8月
23日

金
昼 22.2 8.26 29.8

夜 22.2 8.25 24.2

8月
24日

土
昼 22.2 8.05 24.1

夜 休工

40高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月19日～8月24日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

8月
26日

月
昼 22.1 8.31 24.0

夜 22.1 8.21 24.4

8月
27日

火
昼 22.2 8.46 23.4

夜 22.4 8.32 29.3

8月
28日

水
昼 22.1 8.40 25.7

夜 22.1 8.47 29.1

8月
29日

木
昼 22.0 8.09 25.5

夜 22.0 8.38 27.8

8月
30日

金
昼 22.1 8.24 24.9

夜 22.1 8.81 25.3

8月
31日

土
昼 休工

夜 休工

41高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月26日～8月30日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

9月
2日

月
昼 21.9 8.68 24.0

夜 21.9 8.32 24.0

9月
3日

火
昼 22.0 8.55 22.9

夜 21.9 8.34 26.5

9月
4日

水
昼 21.4 8.73 24.0

夜 22.0 7.98 23.4

9月
5日

木
昼 21.7 8.32 23.9

夜 22.0 8.04 23.1

9月
6日

金
昼 － － －

口元装置段取り替えのため、
測定不可

夜 21.8 8.15 23.8

9月
7日

土
昼 休工

夜 休工

42高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月2日～9月6日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

9月
9日

月
昼 22.1 8.40 23.3

夜 22.1 7.91 23.2

9月
10日

火
昼 22.4 8.19 23.1

夜 22.2 7.98 22.9

9月
11日

水
昼 22.1 8.24 23.5

夜 22.2 8.35 23.8

9月
12日

木
昼 22.1 8.39 23.9

夜 22.2 8.60 23.9

9月
13日

金
昼 22.2 8.42 25.8

夜 22.5 8.19 24.1

9月
14日

土
昼 休工

夜 休工

43高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月9日～9月13日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

9月
16日

月
昼 22.0 8.60 23.7

夜 22.3 8.59 24.5

9月
17日

火
昼 22.2 8.30 24.2

夜 22.2 8.44 24.1

9月
18日

水
昼 22.3 8.87 23.9

夜 22.5 8.54 24.1

9月
19日

木
昼 22.3 8.14 23.3

夜 23.4 8.30 26.9

9月
20日

金
昼 22.6 8.93 23.8

夜 22.6 8.01 24.3

9月
21日

土
昼 休工

夜 休工

44高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月16日～9月20日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

9月
23日

月
昼 21.9 8.31 24.0

夜 22.1 8.45 23.8

9月
24日

火
昼 22.0 8.83 24.3

夜 22.3 8.61 23.8

9月
24日

水
昼 22.6 8.35 24.5

夜 22.1 8.60 24.0

9月
26日

木
昼 22.2 8.39 24.3

夜 22.1 8.70 25.4

9月
27日

金
昼 22.1 8.52 26.1

夜 22.1 8.67 24.2

9月
28日

土
昼 22.1 8.82 24.3

夜 休工

45高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月23日～9月28日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

9月
30日

月
昼 22.0 8.94 24.2

夜 22.0 8.71 24.3

10月
1日

火
昼 22.0 9.09 24.2

夜 22.0 8.79 24.3

10月
2日

水
昼 22.4 8.98 24.3

夜 22.5 8.81 24.5

10月
3日

木
昼 22.1 9.07 24.4

夜 22.1 8.53 24.5

10月
4日

金
昼 22.1 9.08 24.3

夜 休工

10月
5日

土
昼 休工

夜 休工

46高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月30日～10月4日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

10月
7日

月
昼 22.1 9.02 24.3

夜 22.1 8.84 24.8

10月
8日

火
昼 22.1 8.92 24.3

夜 22.0 8.89 24.2

10月
9日

水
昼 22.0 8.86 24.2

夜 22.0 8.86 24.1

10月
10日

木
昼 22.0 8.86 24.2

夜 － － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

10月
11日

金
昼 － － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

夜 21.5 8.78 24.5

10月
12日

土
昼 休工

夜 休工

47高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月7日～10月11日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

10月
14日

月
昼 21.8 8.86 24.2

夜 21.7 8.86 24.3

10月
15日

火
昼 21.7 8.98 24.6

夜 21.8 8.73 24.5

10月
16日

水
昼 21.6 8.84 24.4

夜 21.8 8.79 24.3

10月
17日

木
昼 21.4 9.93 35.0 ※

夜 21.7 9.01 24.4

10月
18日

金
昼 21.9 8.76 24.5

夜 22.6 8.56 25.9

10月
19日

土
昼 休工

夜 休工

48高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月14日～10月18日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定
※10/17に行ったセメント注入の影響により、pHとECが高い値を示している



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

10月
21日

月
昼 21.9 8.99 24.5

夜 22.0 8.94 25.9

10月
22日

火
昼 22.2 8.78 25.0

夜 22.0 9.02 25.1

10月
23日

水
昼 22.0 8.87 25.1

夜 21.9 8.97 25.1

10月
24日

木
昼 21.9 8.93 27.1

夜 22.0 8.83 25.5

10月
25日

金
昼 21.8 8.79 25.1

夜 22.0 8.71 27.0

10月
26日

土
昼 21.8 8.90 25.2

夜 休工

49高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月21日～10月26日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

10月
28日

月
昼 21.9 8.88 25.0

夜 21.9 8.73 25.3

10月
29日

火
昼 21.9 8.90 25.2

夜 21.9 8.59 25.2

10月
30日

水
昼 21.7 8.87 25.0

夜 21.8 8.78 25.4

10月
31日

木
昼 21.1 8.56 27.6

夜 22.0 8.95 27.0

11月
1日

金
昼 22.4 8.95 27.0

夜 21.5 9.01 27.3

11月
2日

土
昼 22.0 8.83 27.2

夜 休工

50高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月28日～11月2日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

11月
4日

月
昼 22.0 8.82 26.3

夜 21.8 8.83 27.2

11月
5日

火
昼 21.9 8.87 26.8

夜 22.0 8.90 27.1

11月
6日

水
昼 21.9 8.94 28.2

夜 － － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

11月
7日

木
昼 － － － 湧水圧試験実施中のため、測定不可

夜 21.9 8.65 27.0

11月
8日

金
昼 21.7 8.90 26.6

夜 22.3 8.66 30.5

11月
9日

土
昼 休工

夜 休工

51高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月4日～11月8日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

11月
11日

月
昼 21.9 8.85 30.1

夜 22.7 9.02 32.1

11月
12日

火
昼 22.5 8.74 32.1

夜 22.8 9.01 33.8

11月
13日

水
昼 21.8 8.90 34.9

夜 22.0 8.95 34.5

11月
14日

木
昼 22.2 8.95 36.2

夜 22.9 9.12 36.5 ※作業状況により所定時間外に測定

11月
15日

金
昼 21.8 9.07 32.5

夜 22.0 9.11 35.5

11月
16日

土
昼 22.2 9.06 35.4

夜 22.1 9.10 35.4

11月
17日

日
昼 22.1 9.09 34.4

夜 24.0 8.83 32.2
※作業状況により所定時間外および
所定外の方法にて測定

52高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月11日～11月17日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



２．水質

日付
曜
日

昼
夜

水温
（℃）

pH
電気伝導度(EC)

（mS/m）
備考

11月
18日

月
昼 23.8 8.95 32.3 ※作業状況により所定時間外および

所定外の方法にて測定

夜 23.4 8.89 32.3
※作業状況により所定時間外および
所定外の方法にて測定

11月
19日

火
昼 23.1 8.75 34.0 ※作業状況により所定時間外および

所定外の方法にて測定

夜 22.2 8.92 34.4 ※作業状況により所定時間外および
所定外の方法にて測定

11月
20日

水
昼 22.6 8.96 34.1 ※作業状況により所定時間外および

所定外の方法にて測定

夜 22.2 9.20 35.6

11月
21日

木
昼 21.8 8.98 37.0

夜 21.6 9.21 35.7

11月
22日

金
昼 22.0 9.20 35.2

夜 22.0 8.77 35.0

11月
23日

土
昼 21.9 8.78 36.5

夜 休工

53高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月18日～11月23日）

（湧水は、環境基準に対し適切に処理の上、排水）

昼は20:30、夜は翌日8:30に水質を測定



３．岩石片（スライム）の状況

54高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年5月20日～5月25日）

※カラー撮影

5月20日 粘板岩 φ10mm～30mm 5月21日 粘板岩φ3mm～10mm 5月22日 粘板岩φ2mm～6mm

5月23日 粘板岩φ4mm～8mm



55
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年5月27日～6月1日）

※カラー撮影

5月27日 砂岩粘板岩互層φ5mm～10mm 5月28日砂岩粘板岩互層φ5mm～35mm 5月29日砂岩粘板岩互層φ5mm～35mm

5月30日 砂岩粘板岩互層φ5mm～25mm 5月31日 砂岩粘板岩互層φ5mm～25mm



56
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月3日～6月8日）

※6月3日～6月8日は削孔なし



57
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月10日～6月15日）

※6月10日～6月15日は削孔なし



58
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月17日～6月22日）

※6月17日～6月22日は削孔なし



59
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年6月24日～6月29日）

※6月24日～6月29日は削孔なし



60
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月1日～7月6日）

※7月1日～7月6日は削孔なし



61
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月8日～7月13日）

※7月8日～7月13日は削孔なし



62
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月15日～7月20日）

※7月15日～7月20日は削孔なし



63
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月22日～7月27日）

※7月22日～7月27日は削孔なし



64
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年7月29日～8月3日）

※7月29日～8月3日は削孔なし



65
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月5日～8月9日）

※カラー撮影

8月6日 砂岩粘板岩互層φ2mm～8mm



66
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月19日～8月24日）

※カラー撮影

8月21日 砂岩粘板岩互層φ2mm～8mm



67
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年8月26日～8月30日）

※カラー撮影

※8月26日～8月30日は削孔なし



68
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月2日～9月6日）

※カラー撮影

※9月2日～9月6日は削孔なし



9月9日 砂岩粘板岩互層φ1mm～2mm

69
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月9日～9月13日）

※カラー撮影



9月19日 砂岩粘板岩互層φ1mm～2mm

70
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月16日～9月20日）

※カラー撮影



9月24日 砂岩粘板岩互層φ2mm～5mm

71
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月23日～9月28日）

※カラー撮影



72
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年9月30日～10月4日）

※カラー撮影

10月1日 砂岩粘板岩互層φ3mm～15mm 10月2日 砂岩粘板岩互層φ3mm～10mm



73
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月7日～10月11日）

※カラー撮影

※10月7日～10月11日は削孔なし



74
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月14日～10月18日）

※カラー撮影

※10/17は削孔延長が短いため、スライムの排出無し



10月21日 砂岩粘板岩互層 φ3mm～25mm

75
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月21日～10月26日）

※カラー撮影



10月31日 砂岩粘板岩互層φ3mm～10mm 11月1日 砂岩粘板岩互層φ2mm～8mm

76
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年10月28日～11月2日）

※カラー撮影



11月8日 砂岩粘板岩互層 φ2mm～5mm

77
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月4日～11月8日）

※カラー撮影



78
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月11日～11月17日）

※カラー撮影

11月11日 砂岩粘板岩互層φ2mm～15mm 11月12日砂岩粘板岩互層φ2mm～8mm 11月13日砂岩粘板岩互層φ3mm～20mm

11月14日 砂岩粘板岩互層φ2mm～6mm



79
３．岩石片（スライム）の状況

高速長尺先進ボーリング進捗状況（報告期間：令和6年11月18日～11月23日）

※カラー撮影

11月18日 砂岩粘板岩互層φ1mm～8mm 11月19日砂岩粘板岩互層φ1mm～3mm 11月20日砂岩粘板岩互層φ2mm～10mm



砂岩粘板岩互層φ5mm～10mm

80４．削孔位置0～201mの地質・湧水について（報告期間：令和6年5月20日～9月24日）

図-1 掘削エネルギーグラフ
削孔位置（0m～201m）（県境まで501m～300m）

本資料中の掘削エネルギーの値は速報値であり、
今後の考察により補正する可能性があります。

粘板岩及び砂岩粘板岩互層の地質が確認されています。130～160mでは連続的に掘削エネルギー値が低くなって
おり(図-1 Ｃ)、岩石片も粒径が均一では無いため、軟弱な地山が続いているものと考えられます。特に、削孔
位置145m付近からはシルト質（泥状）の岩石片が排出(図-2 Ｃ)されました。水温、水質(pH、EC)については顕
著な変動は無く、孔口湧水量は0.00043m3/秒程度(図-3)で少ない状況が続いています。

削孔位置40～50mの区間で採取

Ａ

削孔位置70～90mの区間で採取

Ｂ

削孔位置145m付近で採取
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※孔口部の0～10mは10m以深と掘削方式が異なり
比較できないため、掘削エネルギーを算出して
いない。

砂岩粘板岩互層φ5mm～35mm 砂岩粘板岩互層～φ25mm

図-3 孔口湧水量グラフ
5月20日～9月20日

図-2 岩石片(スライム)写真
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