
●駅まち再構築のポイント

●「空間の共有」と「機能の連携イメージ」

空間
機能

駅まち空間

周辺市街地駅空間 駅前空間

改札内 改札外 駅前広場 駅広隣接地区

交
通
空
間

乗降機能
交通結節機能

環
境
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間

交流機能
防災機能

都市環境
形成機能

サービス機能
公共機能
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⑫福井駅
【E】

駅まち再構築
のポイント 駅前広場

周辺市街地

交通機能

バス
タクシー乗降場
自家用車乗降場
路面電車電停

屋上広場
階段広場

屋根付き広場

象徴的な駅舎
駅前のシンボルとなる

建物

観光案内所 観光関連施設

タクシー待機場

福井駅西口駅前広場
出典：福井市

福井駅西口駅前広場の整備イメージ
出典：福井市

タクシープールを周
辺市街地に設け歩行
者空間等を創出

課題
市街地の拡散によりまちの中心とし
ての機能低下
都市の魅力向上が必要

• 様々な集客施設が郊外へ移転

• 駅広隣接地区の再開発事業にて、商業
施設や公共公益施設、賑わい創出に資
する屋根付き広場等を整備

【B】駅前広場の交通機能を駅空
間・駅広隣接地区に拡張解決策

課題
ゆとりある交通結節機能の確保に必
要な空間の不足

• 駅前空間に乗換空間が不足し交通結節
機能が不足

• タクシープールの一部を周辺市街地に
設けることで、ゆとりある乗換空間を
整備

【E】交通機能の一部を周辺市街地
に移設解決策

【B】 【G】

【G】サービス機能を駅広隣接地区
などに集約解決策

• 再開発事業に併せて子ども一時預かり
所や観光関連施設等を整備

自家用車乗降場 タクシー乗降場
バス乗降場

福井鉄道福井駅



●駅周辺地図
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⑫福井駅

所在地 福井県福井市 自治体人口 26.3万人 (2020年3月時点）

乗り入れ路線 4線
・JR西日本北陸本線、九頭竜線
・えちぜん鉄道勝山永平寺線
・福井鉄道

乗降客数 2.7万人／日
（2019年度）
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観光関連施設等

東口駅前広場
面積：約9,130㎡

タクシー待機場

西口駅前広場
面積：約11,100㎡

屋根付き広場
面積：約630㎡

凡例 （✔がついているものが該当）

✔

✔

✔

✔

✔

✔

●基礎情報

出典：国土地理院 基盤地図情報

観光案内所

屋上広場・階段広場



駅まち再構築 事例集

●駅まち再構築の実現における工夫

■民間と行政の一体的な市街地再開発事業により市が権利床・保留床を取得し、
大屋根のある広場や駅前に必要な機能を整備

■駅前広場外にタクシーの第二プールを整備し、駅周辺の渋滞緩和とともにゆと
りある歩行者空間を確保
• 大型商業施設の撤退に伴い、市街地再開発事業により再整備。市が再開発事業に参加し権利床
を確保するとともに、保留床も確保し公益施設を整備。

• タクシープール数を適正数に是正し、一般車駐車場を廃止。高架下を利用し第二タクシープー
ルを整備しショットガン方式で運用。駅前空間にはゆとりある歩行者空間を確保。

⑫福井駅

事業の概要
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市街地再開発事業

整備内容 屋根付き広場
施設建築物（商業・公共公益・観光関
連施設、住宅）

整備主体 福井駅西口中央地区市街地再開発組合

管理主体 屋根付き広場（福井市：指定管理者）
施設建築物（ハピリン管理組合）

市街地再開発事業により整備された
施設建築物（ハピリン）と西口駅前広場

出典：福井市

屋根付き広場
出典：福井市

タクシー
プール

【従前】

【再整備】

一般車駐車場

廃止

高架下を利用したタクシープール

土地区画整理事業

整備内容 駅前広場

整備主体 福井市

管理主体 福井市

タクシープールの従前従後
出典：福井県HP、福井市HP



●駅まち再構築の経緯

駅まち再構築 事例集
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• JR北陸本線、えちぜん鉄道の福井駅付近において、都市内交通の円滑化、分断された市街地
の一体化による都市の活性化を図るため、５箇所の踏切を除去する連続立体交差事業が採択さ
れ、1992年に事業認可された。

• 連立事業が進む中、北陸新幹線開通に合わせた福井駅の高架化、駅前の商業施設の閉店や駅前
商店街の老朽化等により、駅周辺の一体的な再編整備が検討された。

• 市街地再開発事業のあり方については、地元商工会等からの提言や意見交換を踏まえ、市有施
設や市の床取得、県施設の導入などが検討された。

• また、再開発事業員会や再開発対策特別委員会、西口全体空間デザイン専門家会議などの会議
体での検討を踏まえ、全体の空間デザインや施設の基本方針などが定められた。

• 西口駅前の再編整備に合わせ、福井鉄道駅前線を約150ｍ延伸し、乗換利便性・安全性を向上
させた。

上位計画

都市計画

事業

全体調整

経緯

再開発
事業

再開発事業委員会
再開発対策特別委員会
空間デザイン専門家会議

旧中心市街地活性化
基本計画
●

都市計画
マスタープラン

●

福井駅西口
中央地区開発
基本構想
●

生活創庫
福井店閉店

● 北陸新幹線整備事業

JR北陸線
高架化
●

再開発準備
組合設立
●

都決

福井市床取得
決定
●

再開発事業
工事

福井駅西口
全体空間デザイン
基本方針
●

福井駅・城址周辺
地区まちづくり
ガイドライン
●

福井駅付近連続立体交差事業

福井駅周辺土地区画整理事業

福井鉄道延伸
●

西口駅前広場供用開始
●

2014 20182004 20122006 2008 2010 2016 2020200220001996 1998 2022



●上位計画
⑫福井駅
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■福井駅・城址周辺地区市街地総合再生計画（2016）

■福井市都市計画マスタープラン（2014）

出典：福井駅西口全体空間デザイン基本方針

• 賑わい交流の拠点づくりに向けて、福井駅周辺は公共交通機関の結節機能を強化し、市民・県
民のみならず来訪者にわかりやすく、便利な総合ターミナルを目指す。



コラム

駅まち再構築 事例集

従前従後の権利

• 駅前広場隣接地区の地権者と市による市街地再開発事業

• 市は屋根付き広場用地を権利変換により単独取得し、残りの敷地を建築敷地として施設建築物
を整備。

• 市は権利床のほか、保留床も追加で確保し公益施設を整備。

⑫福井駅
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出典：渋谷フクラス

従前従後の権利

出典：福井市

出典：日本建築学会技術報告集第26巻第62号（2020年2月）

施設建築敷地（共有地）
3,943.17㎡

施設建築物

屋根付き
広場

屋根付き広場用地（市が単独取得）

1,610.89㎡

＜再開発事業の区域図＞


